PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

(11
Inwestycja pn: ,,Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Chylinie, Szkole
Podstawowej w Kunach i szkole Podstawowej w Wyszynie" Przedmiot cz. nr 3 - ..Budowa

wielofunkcyjnego boiska soortoweao orzv Szkole Podstawowej w Wvszvnle".

zawarta dnia........... weWihadystawowie,

pomiedzy:

Gming Wiadystawow, ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawow, NIP 6681857643, reprezentowana przez Wojta
Gminy Wiadystawéw - P. Elzbiete Klanowska, przy kontrasygnacie P. Marzeny Ressel - Skarbnika Gminy
zwanym dalej Zamawiajacym,

a

reprezentowanym przez:

1L

2.

zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej fgcznie Stronami,

0 tresci nastepujacej:

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania (sygn. sprawy: ZPGP.271.5.2023)
0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwang dalej ,,ustawg".

Inwestycja dofinansowana jest w ramach programu Sportowa Polska - Program
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2022. *

§ 1. Przedmiot umowy
1. 1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej
w Chylinie, Szkole Podstawowej w Kunach i szkole Podstawowej w Wyszynie.

Przedmiot cz. nr 3 - ..Budowa wielofunkcyjnego boiska soortoweao przy Szkole Podstawowej
w Wyszynie".
Przedmiot zaméwienia obejmuje budowe wielofunkcyjnego boiska sportowego. Roboty budowlane
polegajace na: podbudowa, odwodnienie, nawierzchnie, ogrodzenia oraz urzadzenia. Zaméwienie
nalezy wykona¢ w szczegodlnosci zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét stanowiacymi zataczniki do SWZ z uwzglednieniem zapisébw SWZ oraz
umowy. Szczeg6towy zakres rob6t zostat wyszczegblniony w zalgcznikach do swz - dokumentacji
projektowej, przedmiarze rob6t oraz szczeg6towych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Zamoéwienie nalezy wykona¢ w szczeg6lnosci zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét stanowiacymi zataczniki do SWZ z uwzglednieniem zapiséw SWZ oraz

umowy.
2. Szczegbtowy zakres robot zostat wyszczegélniony w zatacznikach do swz - dokumentacji projektowej,
przedmiarze rob6t oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych.
3. Szczegbtowy zakres i opis przedmiotu zaméwienia zawiera:
a) dokumentacja projektowa wraz z rysunkami,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) przedmiar robot.
4. Zamoéwienie nalezy wykona¢ z materiatdw zakupionych i dostarczonych na whasny koszt przez Wykonawce.
a) materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajacego, dokumentacja projektowg oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t;
b) zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowiazujacymi
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przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami budowlanymi oraz zgodnie z oferta.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji projektowej zgodnie zwarunkami wykonania i odbioru robét.

§ 2. Zobowigzania Stron

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej/technicznej;

1.2. Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy;

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

1.5. Rozwiagzywania probleméw technicznych lezacych po jego stronie;

1.6. Odbioru wykonanych robét, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

1.7. Odebrania Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

1.8. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

2.1. Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

2.3. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania rob6t (mienie Zamawiajacego i Wykonawcy) przed
kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym
mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowiazku;

2.4. Zapewnienia dozoru mienia na terenie rob6t na wtasny koszt;

2.5. Wykonania petnego zakresu Przedmiotu Umowy, ktory jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji
przetargowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym zgodnie ze
wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koricowego efektu okre$lonego w Przedmiocie
Umowy, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane
okolicznosci, jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cia wiasciwg dla
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

2.6. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwiazanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

2.7. Wykonania rob6t budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wtasnych i wkasnym sprzetem.

2.8. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu, roztadunku
czy robét odpowiada Wykonawca;

2.9. Wykonania Przedmiotu Umowy z materiatébw odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma
lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do
zainstalowania/zamontowania;

2.10. Dostarczania niezbednych dokumentdw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy;

2.11. Zorganizowania na wtasny koszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikéw poboru wody
i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw uzytkowania tych mediéow w trakcie realizacji
inwestycji;

2.12.0znaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy, w tym umieszczenia w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

2.13. Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

2.14.W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru tychze
prac do odbioru przed zasypaniem;

2.15. Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu rob6t, zaplecza budowy i urzadzen, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na whasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu,
drdg, nawierzchni lub instalacji;

2.16. Dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku;

2.17. Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robét;
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2.18

2.19.
.Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie

2.20

2.21.

2.22.

2.23.

2.27.

2.28.

2.29.

2.32.

2.33.

.Zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych

dokumentacja projektowa;
Zabezpieczenie terenu i prowadzenie robét budowlanych zawartych w informacji BIOZ;

z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach. Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenia peinej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz idozér
mienia na terenie rob6t, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukorniczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy;

. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych

na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

. Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu przed

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

.Kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzé6r inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sig¢ pokry¢
w petnej wysokosci.

Biezacego informowania Zamawiajgcego o postepie wykonywania robot, zwiaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okolicznos$ciach lezacych po stronie
Zamawiajgcego, ktére moga mie¢ wpltyw na jakos$¢, termin badz zakres prac. Informacje te powinny
by¢ niezwtocznie (w dniu powziecia Informacji) przekazywane Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz
z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca
o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci powinien wiedziec,
powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obcigzaja
Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu
realizacji Umowy na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego;

. Informowania Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej

dziatalnosci;

.Zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy, zwanej dalej ,,umowa o prace" przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane w § 1 niniejszej umowy czynnos$ci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;
Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sg przewidziane
na terenie budowy (w zaleznosci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego). Zobowigzuje sie do
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, kierownikéw branzystow
niezbednych na danym etapie zaawansowania budowy;

Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy § 2 ust. 2 pkt. 2.1-2.32 niniejszej umowy nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach.

§ 3. Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczecia rob6t ustala sie na dzien podpisania umowy.
Roboty objete niniejszag umowag zostang wykonane w terminie do 30 sierpnia 2023r.

§ 4. Wynagrodzenie

Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia i ztozong Ofertg, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe:
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. Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w kosztorysie
ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru rob6t i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.
Zawiera ono w szczeg6lnosci nastepujace koszty: roboty przygotowawcze, zaplecze budowy, oznakowanie
robét, inne koszty wynikajace z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego, o ktérym mowa w ust. 1 i2 w zakresie rzeczowym
w stosunku do przedmiaru rob6t na zasadach okredlonych § 6 ust. 1, w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od warunkéw zaméwienia w przypadku
koniecznosci wykonania rob6t stanowigcych nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania terenu lub projektu budowalnego lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na
budowe. Zmiany takie zostang wprowadzone z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie
Protokotu koniecznosci.

. Wykonanie robét stanowigcych odstagpienie od projektu technicznego, o ktérym mowa w ust. 4 jest
dopuszczone po zaakceptowaniu przez projektanta zmian w projekcie oraz pod warunkiem zgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej.

. Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym, o ktérym mowa w ust. 4 zostanie wprowadzona na
podstawie kosztorysu rob6t zamiennych lub kosztorysu powykonawczego.

§ 5. Zaptata wynagrodzenia

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty ma charakter kosztorysowy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach Przedmiotu Umowy nastapi
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioréw sporzadzi i przedtozy

Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy.

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot odbioru odbedzie si¢ na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce. Podstawg do wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez strony protokét
odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany min. przez inspektora/6w nadzoru i kierownika
budowy. Protokét zostanie sporzadzony w obecno$ci Zamawiajacego.

Patno$¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru rob6t. Za dzien zaptaty uznaje sie date obciazenia konta Zamawiajacego.
 do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zataczony protokdt rzeczowo-finansowy odbioru

wykonanego zakresu robdt, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego
dziatajacego/ych w imieniu Zamawiajacego;

« jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku
braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaplaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu.

. Protokét odbioru rob6t sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy.

. Faktury maja by¢ wystawiane przez Wykonawce na: Gmina Wiadystawow, 62-710 Wiadystawoéw, ul. Rynek

43, NIP: 6681857643, i doreczona na adres: Urzad Gminy we Wadystawowie, 62-710 Wiadystawow, ul.
Rynek 43.

. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie z dnia 10 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

. Zaplata faktury nastgpi po dokonaniu odbioru koricowego, zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 7
niniejszej umowy.

Za nieterminowe ptatnosci faktur przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia (art. 509 Kodeksu cywilnego).

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w sytuacji pozytywnej weryfikacji
Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, zgodnie z regulacjg art. 96b ustawy z dnia z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek
nie widnieje w w/w wykazie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z dokonaniem ptatnosci
do chwili dokonania przez Wykonawce korekty faktury i wskazania w ramach korekty rachunku
widniejagcego w w/w wykazie lub w przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie posiadat statusu czynnego
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podatnika VAT widniejagcego w w/w wykazie, do chwili uzyskania przez Wykonawce tego statusu.
Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do ptatnosci odsetek ustawowych za opdznienie w phatnosci w
przypadku ptatnosci wynagrodzenia po terminie z przyczyn wskazanych powyzej oraz ponosit jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej z tego tytutu wobec Wykonawcy.

§ 6. Roboty dodatkowe/zamienne/zbedne
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do
wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach rob6t,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
c) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowalnych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
Przedmiotu Umowy,
d) poming¢ asortyment robdt, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, a skutki tych polecert moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
Dopuszczalne sa zmiany wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajace z poleceri okreslonych
w § 6 ust. 1 oraz zasad okres$lonych w § 6 ust. 2, skutkujace zwiekszeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy o wartos$¢ nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy, pod
warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy. Roboty te zostang rozliczone wg zasad okre$lonych w § 7 Umowy z uwzglednieniem art. 455 ust. 1
pkt. 3 Pzp.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielania zaméwienia
podstawowego, zamoéwienia polegajacego na powtoérzeniu podobnych robét budowalnych w trybie
okreSlonym w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp., stanowigcego nie wiecej niz 30% wartosci zaméwienia
podstawowego.

§ 7. Kalkulacje cen jednostkowych
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
Jezeli roboty wynikajace z polecerr wprowadzonych postanowieniami w § 6 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét.

§ 8. Warunki odbioru
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory czeSciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci ijakosci wykonanych robét z procentowym
okresleniem zaawansowania robdt w stosunku do Tabeli Elementdw Rozliczeniowych,

a) Strony ustalaja, ze odbiorom czeSciowym podlega¢ beda zrealizowane elementy scalone robét
i/lub ich czesci sktadowe,

b) Wykonawca zgtasza osobom, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy oraz Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru elementu scalonego rob6t i/lub jego czesci sktadowej poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, potwierdzony pisemnie na adres Zamawiajacego (dopuszcza sie droge e-mail
na adres inwestvcie(S>wladvslawow.DI1 z czynno$ci odbioréw czesciowych elementéw scalonych
rob6t i/lub ich czeséci sktadowych Strony sporzadzaja protokoty odbioréw czesciowych, ktére
stanowi¢ beda podstawe do wystawienia faktur, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,

c) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

d) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu oraz wykonanych préb i badan,

e) roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu dwoéch dni
roboczych, liczac od daty ich zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i skutecznego
powiadomienia 0séb, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,
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f) jezeli osoby, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, uznajg odbiér robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, zobowiazane sa powiadomi¢ o tym Wykonawce,

g) w przypadku nie powiadomienia oséb, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, o gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania rob6t, a nastepnie na wiasny koszt
przywrécic¢ stan poprzedni,

h) osoby, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, dokonujg odbioru rob6t zanikajacych
iulegajacych zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy,

i) dla wykonywanych préb i badan poza wpisem do dziennika budowy Wykonawca sporzadza stosowne
protokoty.

2) Odbior koncowy.

3) Odbiér pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego Przedmiot Umowy wykonany w catosci

zgodnie zobowigzujacymi przepisami  techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy€. Jezeli cato$¢ robdt zostanie zakoriczona i przejdzie
zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koricowego wykonanych
rob6t w formie pisemnego oswiadczenia ztozonego do siedziby Zamawiajacego, najp6zniej w dniu
okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. b niniejszej umowy oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego

faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zobowiagzuje sie najpézniej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania

zawiadomienia o zakoriczeniu robét, przystgpi¢ do czynnosci odbioru robét.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane

prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego oraz dokonujac

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli

Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 7 dni roboczych.

Odbioru koncowego robét wykonanych dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
os6b, o ktérych mowa w§ 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 niniejszej umowy oraz innych przedstawicieli

Zamawiajgcego powotanych odrebng decyzja.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg i sztuka budowlana.

. W celu dokonania odbioru korncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j m.in.:
= niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych robdt, rézni sie od

zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej);

«  koncowe rozliczenie finansowe inwestycji;

= certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnos$ci uzytych materiatéw, karty urzadzen itp;

« oswiadczenie Kierownika budowy o zakorficzeniu roboét;

e dziennik budowy;

e protokoty zwykonania préb;

Dopuszcza sie odbiory czeéciowe zgodnie z warunkami ptatnosci inwestycji okre$lonymi w § 5 niniejszej
umowy.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych
wykonat Przedmiot Umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania rob6t, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
ztozonos$¢ techniczna, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad Przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposdb ustalony w Protokole odbioru kofncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy
nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu wystapienia wad istotnych lub nie zostanie ztozona kompletna
dokumentacja, o ktérej mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy to Komisja przerwie czynnosci dokonania
odbioru zwiny Wykonawcy i:
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15.
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:

18.

19.

20.
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a) wyznaczy termin do usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci. Fakt ujawnienia i usunigcia
nieprawidtowosci zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o ktérych mowa
w § 9 ust. 1i8§ 10 ust. 1 niniejszej umowy;

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nienadajacych sie do usunigcia:

* jezeli spos6b wykonania rob6t budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, zazada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar i odszkodowan;

* jezeli spos6b wykonania rob6t budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lecz jego warto$¢ uzytkowa odbiega od zalozonej, Zamawiajacy dokona odbioru
i moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach
ogdlnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym;

Za dzien faktycznego odbioru koficowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli

Stron Umowy, protokotu odbioru koricowego robét zawierajacego decyzje Zamawiajacego, co do przyjecia

oddawanego przez Wykonawce Przedmiotu Umowy;

Protok6t odbioru koricowego powinien zawiera¢ wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

w szczegdlnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakoriczenia czynno$ci odbioru,

c) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajacemu
przed odbiorem,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci ijakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczeg6lnosci
zgodnosci ich z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

g) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 12 pkt b) niniejszej umowy za wady, ktére Zamawiajacy uznat jako
nienadajace sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robot,

h) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

Dokonanie odbioru koricowego i sporzadzenie protokotu odbioru koncowego stanowia niezbedny

warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury korncowej. Strony ustalaja, ze dniem wykonania

Przedmiotu Umowy jest dzien zgloszenia przez Wykonawce faktycznego zakonczenia robodt

z zastrzezeniem, iz potwierdzenie zakonczenia robét musi by¢ wpisane w protokole odbioru korcowego

rob6t, a takze w dzienniku budowy.

. Warunkiem przystgpienia przez Strony do odbioru koncowego robét i wystawienia przez Wykonawce

faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawce
Zamawiajacemu dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (lub dalszym
podwykonawcom) bioragcym udziat w realizacji czesci Przedmiotu Umowy.

. Odbiory pogwarancyjne zwolywane sa przez Zamawiajacego w terminach i w sposéb ustalony w protokole

odbioru koricowego.

Gotowos¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu na pismie 5 dni przed data
gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Uzytkownika,
w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne usuniecia
danej wady. Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9. Kierownik budowy

. Wykonawca oswiadcza, iz Kierownikiem budowy/robét jest Pan/Pani............coovveieennnn. posiadajacy/a

uprawnienia Nl ...o.ooooveiieiiieinnieeens ktéry/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku
z realizacja Umowy w granicach okre$lonych w ustawie Prawo budowlane.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe

o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego, w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania
takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie poézniej niz
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
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poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy
Inie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt. Zmiany tresci, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie, nie wymagaja formy aneksu.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robo6t
budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika
budowy.

. Kierownik budowy i kierownicy robét dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

. Osoby wskazane jako kierownik budowy i kierownicy rob6t, zobowigzani sg do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem oraz
niezwtocznego podejmowania wszelkich dziatai niezbednych do wasciwej realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 wpisane zostaty na liste cztonkéw wihasciwej
Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (§. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i dysponuja aktualnymi
zaswiadczeniami.

§ 10. Inspektorzy nadzoru
. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego Pana/Pania:.............coeeeviiiiiennn
posiadajacego/a uprawnienia Nr..........cceoeeeeeeienaeanen. ktéry/a jest uprawniony/a do dziatania
w zwigzku z realizacjag Umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
. ktére sa wiazace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie
2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegélnionych w umowie
i przepisach odrebnych w szczegdlnosci:
a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na
budowe, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,
b) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajacych nalezytych wiasciwosci uzytkowych,
o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
c) sprawdza jakos¢ wykonanych robo6t oraz zainstalowanych urzadzeh i wyposazenia a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,
d) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
e) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementéw,
f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,
g) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
= stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,
« $rodki ochrony gtowy - kaskéw ochronnych,
« $rodki ochrony twarzy i oczu.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego rob6t (w tym takze podlegajacych
zakryciu) w terminie 3 dni roboczych od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci umowy.

§ 11. Podwykonawcy Podwykonawstwo - zasady ogolne

Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zaméwienie:
1) bez udziatu podwykonawcow;
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2) przy udziale nastepujacych podwykonawcdw, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci: (ktérym powierza nastepujacy zakres robot)

Q) e ZakrespowierzonyCh PracC. ... .coee e enenienennaennes

D) ZakrespowierzonyCh PraC .........cceeveeevevieseennnnenns (w zaleznosci od
deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2))

Powierzenie Podwykonawcom okre$lonym w ust. 1 pkt 2) realizacji robdt nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzaii wobec
Podwykonawcéw, z ktérymi wspdtpracuje w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcow.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) szczego6towy zakres robot przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezna Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
okreslonego w kosztorysie ofertowym za ta cze$¢ zaméwienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac od daty
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu

. Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/ roboty
budowlanej;

5) mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

6) oswiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z treScig umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
aWykonawcag.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —dostawy/ustugi/roboty budowlanej.
Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7  dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezei do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane do uptywu
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego tego projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowiazany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie nieprzekraczajacym 7 dni, liczac
od daty jej zawarcia [art. 464 ust. 5 ustawy pzp]. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7dniod dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
owarto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu weczesniejszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, gdy umowa ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 8 nie spetni
wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w ust. 7, Zamawiajacy zgtosi w terminie wskazanym w ust. 7
w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego umowy.

W przypadku zawarcia umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji
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Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie
2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.
W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony wust. 6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy
w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary, o ktérej mowa
w § 12 ust. 1 pkt 11) niniejszej umowy.
Zapisy ust. 5-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przedktadajacy moze sam po$wiadczy¢ kopie uméw, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 10.
Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanego w ust. 1
lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreélonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwier publicznych w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu
nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie Zaméwienia [art. 462 ust. 7 ustawy pzpj.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 15 Wykonawca zobowiazany jest wraz z projektem umowy
0 podwykonawstwo/ kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace Podwykonawcy:
1) aktualny odpis z whasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru;

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajacego warunki

udziatu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dotaczy¢ do wystawionej faktury
dowod potwierdzajacy dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
za zrealizowane przez niego cze$¢ Przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz
zakresu za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty.
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez.
Wykonawce wymaganego dokumentu.
Zapis ust. 17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty Wymagalnego Wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowle dokonujac potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia
zwynagrodzenia naleznego Wykonawcy .

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wykacznie naleznosci, ktére powstaty po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umoéw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.[art. 465 ust. 2 ustawy pzpj.

Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego Podwykonawcy
bez akceptacji przez Zamawiajacego uméw, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 10 zwalnia Zamawiajacego
zdochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jakichkolwiek roszczern wzgledem
Zamawiajacego.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19-21, ust. 23 i ust. 24. [art. 465

ust. 3 ustawy pzpj.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia na

piSmie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty dla

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowiazany bedzie zglosi¢é uwagi

Zamawiajacemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania [art. 465 ust. 4 ustawy pzpj.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

[art. 465 ust. 5 ustawy pzp]:

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty, albo,

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo,
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3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zasadnosci zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 19, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy [art. 465 ust. 6 ustawy pzpj.

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze
przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,

podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych do realizacji robdt. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekaze informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t.
Korzystajac ze $wiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek przestrzegania
wszelkich zasad, regut i zobowiazan okreslonych w umowie, w tym zobowiazania do zachowania poufnosci,
w zakresie w jakim odnosi¢ sie one beda do zakresu prac danego Wykonawcy, pozostajac jednoczesnie
gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez Podwykonawce.

§ 12. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy- w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) za zwloke w zakonczeniu wykonywania Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% tacznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
dotrzymaniu terminu zakoriczenia rob6t okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot,

3) za zwloke  w usunieciu, wad/usterek - wwysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dziehn zwioki, liczonego od dnia
wskazanego w protokole odbioru czeéciowego/koricowego na usuniecie wad/usterek,

4) za zwhoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2% facznego
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieri zwioki,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

5) 2.000,00 z, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy na placu budowy,

6) 2.000,00 z, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikéw robot budowlanych podczas narad koordynacyjnych, odbioréw cze$ciowych, odbioru
koncowego,

7) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowodéw/dokumentéw potwierdzajacych
spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat umowe, o ktérych mowa w § 17
niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% tgacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzier zwhoki,

8) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w dotrzymaniu terminu ptatnosci tego
wynagrodzenia,

9) za nieprzediozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 500,00 ztotych brutto,
za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

10) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy rozpoczety dzien

zwhoki,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art.

464 ust. 10 ustawy pzp, badz w zakresie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439

ust. 5 pzp, w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych wytacznie

od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary umowne majga charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrgbnie.
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. taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 50 % tacznej

kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub z powodu dziatania
tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystapienie takich okolicznosci.

Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2)-11) i jej potracenie badz inny sposéb zaspokojenia zadania
zaptaty kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraza
na to zgode bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek poinformowania Wykonawcy o wysokosci naliczonej kary i podstawie jej
naliczenia oraz ztozenia o$wiadczenia o potraceniu.

Zastepcze usuniecie wady i usterek, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub niniejszej umowie
nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sa do dnia zastepczego usuniecia wad
i usterek.

Naliczenie przez Zamawiajacego, jak réwniez potracenie lubw inny sposéb zaspokojenie zadania zaptaty
kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z innych zobowigzan
umownych.

. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny

wobec Zamawiajacego i osob trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich zwigzane
zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
w szczegdlnoséci za szkody majatkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz
uszkodzenie ciata lub $mier¢, zaistniate w zwiazku z wykonywaniem umowy.

Naleznosci wynikajace z naliczonych kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doreczenia Stronie zobowiazanej do ich zaptaty pisemnego o$wiadczenia o naliczeniu kary umownej.

§ 13. Prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 7 dni o powzieciu wiadomosci

o przyczynach odstapienia, tzn. gdy:

1) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub
w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

4) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa
w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
pisemnymi wskazaniami Zamawiajacego.

5) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z naruszeniem
warunkéw okreslonych w umowie.

6) Wykonawca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie $rodowiska.

7) Wykonawca nie ptaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizujacym roboty objete Przedmiotem
Umowy i/lub opdznia si¢ z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu pfatnosci
wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawcoéw na rzecz Wykonawcy.

8) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposob razacy nie dopetnia swoich obowigzkow
wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich obowigzkéw w zakresie
obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwdch pisemnych upomnief wystosowanych przez
Zamawiajacego.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

10) Otwarto likwidacje Wykonawcy (firmy).

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomosci Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego.

12) Zachodzg okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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1) nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru.
Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy nastapi przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcego wraz ze wskazaniem
przyczyny odstapienia i ztozone zostanie w terminie do 30 dni, liczac od dnia ujawnienia sie okolicznosci
dajacych podstawe do odstgpienia od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia odstapienia, zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito
odstapienie od umowy lub przerwanie robét oraz usunie z terenu budowy wykonane przez siebie
urzadzenie zaplecza i wszystkie nalezace do niego narzedzia i inne przedmioty. W przypadku ich
nie usuniecia w ww. terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegGtowy protokét inwentaryzacji  prawidtowo wykonanych rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia. W przypadku
niewywigzania sie¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktora bedzie wiazaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczeciem inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 3) Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania
rob6t budowlanych.

5) Protokdt inwentaryzacji rob6t w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia
koncowej faktury VAT. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy .wynagrodzenie nalezne z .tytutu wykonania
robot wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzadzonym zgodnie z ust. 5 pkt 3).

6) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatéw, urzadzen
i konstrukcji whasnych, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
rob6t nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajacego.

7) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbiér przerwanych robét oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

8) Wykonawca udziela gwarancji naroboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia § 14 umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urzadzone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany

jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane w spos6b nie budzacy zastrzezer do dnia odstapienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub

zamontowane materiaty/urzadzenia stanowia whasno$¢ Zamawiajacego, za ktéra po stwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ze sa zdatne do uzytku, uregulowana zostanie nalezno$¢ wg cen okreslonych
w Kosztorysach. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wywotuje skutki na przysztos¢,
a w szczeg6lnosci nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku do
tych czesci przedmiotu umowy, ktére zostaty odebrane i rozliczone.

§ 14. Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

. Wykonawca udziela:

1) rekojmi na roboty budowlane na okres 60 miesiecy,
2) gwarancji na roboty budowlane na okres...................

. W okresie gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przedstawiciele Zamawiajacego zastrzegajq sobie

prawo zgtaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajac o powyzszym Wykonawce pisemnie, lub e-mailem.

. W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w ciggu trzech dni roboczych od zgtoszenia reklamacji lub

usterki, o ktérych mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja ustalenn w przedmiotowym
zakresie, ktore zostang spisane jednostronnie w protokole z przegladu usterek i beda wiazace dla Stron.

. W razie zgtoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowiazany bedzie do ich

usuniecia w terminie okre$lonym w protokole z przegladu usterek. Fakt usuniecia wady/usterki zostanie
stwierdzony w protokole usuniecia wady/usterki.
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Po drugiej naprawie tej samej czesci Przedmiotu Umowy, jezeli nadal wystepowaé beda wady/usterki,
Wykonawca wymieni ta cze$¢ na nowa, wolng od wad lub wykona ponownie wadliwie zrealizowany
Przedmiot Umowy, w terminie wskazanym w protokole z przegladu usterek. Zapis ust. 1 stosuje sig
odpowiednio.

W przypadku przekroczenia o 3 dni robocze terminu wyznaczonego w protokole, o ktérym mowa
w ust. 3-5, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na
koszt ina ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztem usuniecia wad/usterek.
Wykonawca ma obowigzek zwrotu ww. kosztéw w terminie 7 dni, liczac od daty doreczenia przez
Zamawiajacego wezwania do zaptaty.

Zastepcze usunigcie wady/usterki przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi
i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2.

Strony ustalaja, ze ostateczny odbi6ér gwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancji,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), lub po jego uptywie, jezeli Zamawiajacy reklamowat wady przed uptywem
tego terminu i potwierdzony zostanie protokotem odbioru ostatecznego, podpisanym bez uwag przez
Strony.

W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladu gwarancyjnego, Wykonawca nie moze odmoéwic
podpisania protokotu bez podania przyczyn odmowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazd6éw oraz roboty towarzyszace
lezg po stronie Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetych gwarancja lub
rekojmig, termin gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od
chwili zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci rzeczy powyzsze zasady stosuje
sie odpowiednio do czesci wymienionej/naprawionej.

. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania od

Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w Przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji jakosci
oraz wykonania pozostatych obowiazkéw gwarancyjnych okre$lonych w umowie (art. 577 Kodeksu
cywilnego).

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia tych wad.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Wykonawca usunie je w terminie
okres$lonym w ust. 4.

Reklamacje oraz korespondencja sktadane bedg pisemnie przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe
(dopuszczalna droga e-mailowa) na adres Wykonawcy nrtel............... e-maila......c....o...e.

.Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych

z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, jednakze
w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien
ztytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy wykonania obowigzkéw z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone w protokole zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Wykonawce.

§ 15. Zmiana umowy
Wszelkie zmiany iuzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢
inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykracza¢ poza zakres
$wiadczenia okre$lonego niniejszg umowe.
Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje
réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:
2.1. Zmiany terminéw wykonania umowy:
2.1.1. Zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opo6znienie oraz op6znienia iniedotrzymania terminéw wynikajace
z powodu sity wyzszej w szczegélnosci:
a) klesk zywiotowych;
b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych
prowadzenie robét budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
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dokonywanie odbioréw, np. diugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych,
lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur;

sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢
w przysztosci, ktére maja wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realna kontrolg stron
i, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywane byly nieuniknione, nawet przy
przedsiewzigciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla uniknigcia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkafcéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb
isprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0° C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb
isprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia robdt w tym technologia przewidziang przez
producentow.

2.1.2. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty

a)
b)

0

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;
konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt;
nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego.

2.1.3.  Koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zaméwieri dodatkowych.
2.1.4. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji

panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organéw
i podmiotéw, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy co spowodowato
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienia.

2.1.5. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,

mienia, lub robét na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robét, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli konieczno$¢ polecenia wynikla z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego.

2.1.6. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem

mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych umowa,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

2.1.7. Koniecznoéci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej

spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o0 przeprowadzeniu przez osobe
trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlanej.

2.1.8. Udokumentowanych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionej w §15ust. 2.1
niniejszej umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniuo czas
niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dhuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)

)

d)

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania rob6t, przez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci
i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innychrozwiazan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia;
pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;
pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na skrécenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy;
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konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru
robét warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa;

koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy lub
sasiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w § 15 ust. 2.1 niniejszej
umowy, mozliwa jest w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét,
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub zmiana
wynagrodzenia.

2.2.2.  Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktérych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw, kierownikéw
budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy
osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych 0séb musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SWZ.

2.3. Na wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy dokona zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, kazdorazowo w przypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

2.3.1. zmiana stawki podatku od towaréw i ustug,
2.3.2.  zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.3.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

2.3.4. zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach okreslonych w lit. a)-f) ponizej, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

a) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 2.3.1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towaréw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaroéw i ustug.

b) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

c) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2.3 2,
3 lub 4 bedzie obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne.

d) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikéw zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci aktualnie
obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej
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2.9.

stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylagcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja
przedmiotu Umowy.

e) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg
wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

f) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W celu dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2.3, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego z

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawierajagcym w szczegélnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapita badz
nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Do wniosku o ktérym mowa w ust. 2.4 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty, z ktérych

bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegélnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw zatrudnionych
do realizacji przedmiotu umowy, wraz z okres$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.2, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw zatrudnionych
do realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.3.3.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 2.4

przekaze Wykonawcy informacje o zakresie zmian wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, albo

informacje o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2.4,

stosujac analogicznie zasady okreslone powyzej.

Zamawiajacy dopuszcza nadto mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych

okolicznosciach:

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji

czesci Przedmiotu Umowy wraz ze  zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim

przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub

usuniecie kolizji;

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemozliwoscia

wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug lub dostaw;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie

wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania

Przedmiotu Umowy;

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwiazanych z zawarciem umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg (art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy

prawo zaméwien publicznych), jezeli nowy Wykonawca jest nastepca prawnym Wykonawcy lub przejat

zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub
majatkowo za wykonanie umowy.
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2.10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazic¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2.11. Zamawiajacy przewiduje, réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien

1

10.

11.

12.

13.

umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana rachunku bankowego); zmiana danych teleadresowych.
Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi
by¢ wyrazony na pismie.

§ 16 Klauzula waloryzacyjna

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
gdy zostata ona zawarta na okres diuzszy niz 6 miesiecy - w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, przy czym poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala
sie na powyzej 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania
ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie¢ na dzieA zaistnienia przestanki w
postaci zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia powyzej 15 %.

W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamoéwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne iwskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemna informacje o zmianie Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne jwskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne.wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w rozliczeniu czeéciowym ulegnie waloryzacji
o0 zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski" .W przypadku gdyby wskazniki
przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

Whniosek o ktérym mowa w ust 2 i ust. 3 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie czesciej niz co 2 miesigce.
W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do
Wykonawcy o jego uzupetnienie przez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami).

Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzieh przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres wasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 2 i ust. 3 obejmowac
bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamoéwienia, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, o
ktérych mowa w ust. 1,2 i 3 niniejszego paragrafu, na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowaw § 4 ust. 1
Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowienn o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, to 3 %
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany
przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 10 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiagnigcia limitu, o ktérym mowa
w ust. 10.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztédw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, pod
rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 11 Umowy.
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§ 17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, tj.........oenue zt (stownie ziotych
................................. YW Formie .o
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pienieznej zostanie zwrécone
Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
(wykonania zamdéwienia) i uznania przez Zamawiajacego zaméwienia za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia - najpézniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 18. Zatrudnienie pracownikéw - umowa o prace

1. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujace w ramach Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 niniejszej
umowy sa zatrudnione na umowe o prace (z wyjatkiem os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie tj. kierownikéw budowy, kierownikéw robét, projektantéw poszczegélnych branz i in.).
Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozy¢ okresSlone przez
Zamawiajacego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, tj.: [art. 438 ust. 2 ustawy pzpj

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku konieczno$ci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - 0séb wykonujacych w ramach
umowy czynnosci o ktérych mowa w § 18 ust.l niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dowodéw/dokumentéw to potwierdzajacych. Obowigzek ten Wykonawca
realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci opisane
w §18 ust. 1 niniejszej umowy przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci,
w szczegblnosci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do okazania
dowodéw/dokumentéw potwierdzajacych  biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia tych os6b. Zamawiajacy zastrzega  sobie mozliwo$¢ przeprowadzenie kontroli bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodéw/dokumentéw,
0 ktérych mowa w § 18 ust. 2 niniejszej umowy w terminach okreslonych § 18 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowie o prace
lbedzie podstawa do naliczenia kar umownych w wysokosci okre$lonej w § 12 ust. 1 pkt 7 niniejszej
umowy, atakze moze by¢ podstawg do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks pracy, umowa cywilnoprawng, celem przeprowadzenia przez Panstwowg Inspekcje Pracy kontroli
w tym zakresie.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje umowe, w szczeg6lnosci gdy nieuzasadniona zwioka w wykonaniu obowigzkdéw,
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0 ktérych mowa w § 18 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 14 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.
Wymogi, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy wynikaja z zapiséw art. 95 ustawy pzp.

§ 19. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych

1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy,
ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Wtadystawoéw z siedzibg w Urzedzie
Gminy we Wiadystawowie o nastepujacych danych kontaktowych: 62-710 Wiadystawoéw, ul. Rynek 43,
ug@wladvslawow.pl. tel. 632795003.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ pod
adresem e-mail: iod@wladyslawow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu podstawowego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisanych ustawy P.Z.P., zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art..22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspoétmiernie duzego wysitku mozezosta¢ Pani/Pan zobowiazana do wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakonczonego postepowania o udzielenie zaméwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
zprawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP
oraz nie moze naruszacé integralnosci protokotu orazjego zatgcznikéwy);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawnga przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowi zawarta przez Strony Umowa powierzenia przetwarzania danych

osobowych.
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§ 20. Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy: ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku -
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego ile
przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci. Umowa podlega prawu polskiemu.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

Zakgczniki:
1. Gwarancja nalezytego wykonania robot.
2. Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace (jezeli dotyczy).

3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (jezeli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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