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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)

Przetarg nieograniczony na:

,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 637 relacji Warszawa — Wegréw na odcinku od km
35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360” - nr postgpowania 165/20

SIWZ zawiera:

Czesé I Instrukcja dla Wykonawcow.

Czesé I Oferta.

Czescé Il Jednolity europejski dokument zaméwienia.

Czesc IV Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,
Przedmiary robét - udostepnione jedynie pogladowo.

Czesé \% Warunki ogdine dla uméw na wykonanie rob6t budowlanych.

Czesé VI Wzér umowy.

ZATWIERDZAM

Specyfikacja bezptatna
Warszawa, grudzien 2020 r.
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CZESC | ]
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w  Warszawie, 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pézn. zm.) zaprasza do ztozenia ofert w przetargu
nieograniczonym na:

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 637 relacji Warszawa — Wegrow na odcinku od km
35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360” - nr postepowania 165/20

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

1.1.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 637 relacji Warszawa — Wegréw na odcinku od km
35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360.

1.2.Szczegdtowy opis przedmiotu Zamoéwienia znajduje sie¢ w Dokumentacji Projektowe;j,
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, Przedmiarach robét udostepnionych
jedynie pogladowo (Czes¢ IV SIWZ). Zamawiajgcy dodatkowo informuje, ze Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowag na podstawie
projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizaciji
ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

1.3.W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne.

W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamdéwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

1.4.Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa ponizej w zakresie realizacji zaméwienia.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:

- praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
- pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty w branzy drogowe;j.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy o
prace osob zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oSwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych
czynnoséci, ktorych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdblnosci:

- doktadne okres$lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
- date zlozenia o$wiadczenia,
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- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Zzgdanych przez
Zamawiajgcego dokumentdéw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosénie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktorych
mowa powyzej.
2. CPV: 45233120-6
CPV: 45111000-8
CPV: 45231300-8
CPV: 45112710-5
CPV: 45233320-8
CPV: 45233220-7
CPV: 45233290-8
CPV: 45233221-4
CPV: 45233292-2

3. Wymagany termin realizacji Zaméwienia: 24 miesigce od daty podpisania umowy
(18 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania rob6t; do 24 miesigcy
od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy).

4. Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia:
4.1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu,

4.2. Na okoliczno$é wstepnego potwierdzenia, ze wykonawcy nie podlegajg wykluczeniu oraz
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu wykonawcy przesylajg w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oswiadczenie
w formie jednolitego dokumentu.
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4.3. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sic na ich zasoby, warunkdéw udzialu w postepowaniu przesyta w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym jednolite
dokumenty dotyczace tych podmiotdw.

4.4. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym jednolite dokumenty dotyczace tych podwykonawcow.

4.5. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcow, jednolity
dokument przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym kazdy z wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o zamodwienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcoéw wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA:

Wykonawca w czesci IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia ,Kryteria
Kwalifikacji” moze ograniczy¢ sie do wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajgcy nie wymaga
wypetniania zadnej z pozostatych sekcji czesci IV.

5. Podstawy wykluczenia wykonawcy

5.1 Z postepowania o zamdwienie wyklucza sig wykonawcdw w przypadkach o ktérych mowa
w art. 24 ust 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp oraz wykonawce :
- w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243,
326, 912, 1655, 1802, 2089) lub ktérego upadto$é ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy,
ktéry po ogtoszeniu upadto$ci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzagdzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498,
912, 1495, 1655, 1802, 2089),
- ktéry, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wcze$niejsza umowe w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—4, co doprowadzito
do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania.

6. Opis warunkow:

6.1 Zamawiajagcy uzna za spetnione warunki, o ktérych mowa w pkt 4.1, jezeli Wykonawcy
wykazg, ze:

1) wykonali w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane
polegajgce na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej*
o wartosci nie mniejszej niz 20 000 000,00 z{ brutto kazda;

Wykonawca skfadajgcy oferte musi wykaza¢ sig¢ catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikow konsorcjum musi

4
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wykazaé sie catym wymaganym do$wiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli
wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg si¢ wymaganym doswiadczeniem, ale
zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie catym wymaganym do$wiadczeniem). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu w postgpowaniu
polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykaza¢ sig catym
wymaganym doswiadczeniem.

2) dysponujg osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. min:

Kierownikiem Budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda;
wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia. ***

Kierownikiem robét drogowych posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej, bez ograniczen.**

- do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum dwéch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o warto$ci rob6t drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda;
wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonfczeniu realizacji
zamoéwienia. ***

Kierownikiem robét instalacyjnych posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen.**
- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwéch
zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét instalacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamoéwienia.***

Kierownikiem robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen™.

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét elektrycznych i elektroenergetycznych na
minimum dwéch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz 100
000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych
o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia.***

Kierownikiem robét telekomunikacyjnych posiadajagcym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét telekomunikacyjnych na minimum dwoch

zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o warto$ci robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 150 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacii
zamoéwienia.***

e Geodeta posiadajgcym uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno —
wysokoséciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji.***
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- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartoéci robét drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia. ***

» Osoba odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajaca:

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwéch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robdét drogowych
nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach
odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia. ***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okre$lone w ustawie z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z p6zn. zm.) lub drogi
bedagce ich odpowiednikami w parstwach Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzgdowych i panstwach
bedgcymi stronami uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

*) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

**) 7za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoficzeniu realizacji zamowienia
rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza tgczenie poszczegélnych funkeji i sprawowanie ich przez jedng
osobe. Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
jego czesci polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczgcych go z nim
stosunkdéw prawnych. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegéinoéci przedstawiajgc Zamawiajgcemu
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamdwienia oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty okreslajgce:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;
2) sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy inne podmioty, na zdolnosci, ktérych wykonawca powotuje si¢ w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
7. Opis sposobu przygotowania oferty.
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7.1. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte.
7.2. Oferte nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu.

7.3. Oferte, oéwiadczenia o ktérych mowa w art. 25 a ustawy, w tym jednolity europejski
dokument zaméwienia nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej za po$rednictwem

Platformy https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw i podpisaé kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobg/osoby upowazniong/upowaznione.
7.4, Wykonawcy przedstawiajg oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ.
7.5. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie czesci Zaméwienia,
ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom.
7.6. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim.
7.7. Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.
7.8. Nie dopuszcza sie sktadanie ofert czesciowych.

7.9. Wykonawca hie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. Strony, na ktérych znajdujg si¢ inne zastrzezone
informacje, nalezy wskaza¢ w druku oferty.

7.10.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem
oferty.

7.11.Formularz oferty (cze$¢ Il SIWZ) Wykonawca sktada w postaci elektronicznej
opatrzone] kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobg/osoby
upowaznione.

7.12.Wraz z oferta Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢:

7.12.1. Jednolity europejski dokument zamdwienia ztozony w postaci elektronicznej
opatrzony kwalifilkowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby
upowaznione.

7.12.2. Zobowiazanie o ktorym mowa w pkt 6. 2. Czesci | SIWZ (jezeli dotyczy).
Zobowiazanie sporzadza sie w_postaci _elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

7.12.3. Petnomocnictwa udzielone osobom podpisujgcym oferte, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu rejestrowego. Petnomocnictwo powinno byé ztozone w oryginale
w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobe/osoby upowaznione. W przypadku braku elektronicznego podpisu
os6b/osoby upowaznionej wystawione petnomocnictwo winno by¢ uwiarygodnione
przez notariusza posiadajacego elektroniczny kwalifikowany podpis a nastepnie
przekazane Zamawiajgcemu w postaci elektronicznej.

7.13.0Oferta zostanie zaszyfrowana przez system platforma zakupowa.pl i nie bedzie
dostepna dla Zamawiajgcego do terminu otwarcia ofert.

8. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentow.

8.1. Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
posrednictwem  Platformy  Zakupowej (dalej jako ,Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw i formularza ,,Wyslij wiadomo$¢” znajdujgcego sie na
stronie danego postepowania. Za date przekazania (wptywu) os$wiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za pos$rednictwem platformy
poprzez klikniecie przycisku ,wys$lij wiadomosé” po ktérych pojawi sie komunikat, ze
wiadomo$é zostata wystana do Zamawiajgcego.
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8.2 Zamawiajacy z Wykonawcami bedzie przekazywat informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany
terminu sktadania i otwarcia ofert zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji
“Komunikaty”. .
8.3 Korespondencja ktorej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca bedzie przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy do
tego konkretnego Wykonawcy.
8.4 Zamawiajgcy, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie
uzycia $érodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporzadzenie w sprawie $rodkéw komunikacji”), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie Zakupowej,
tj.:
a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o nastepujacej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
d) wiaczona obstuga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obstugujgcy format plikow
.pdf.
8.5 .Zalecane formaty przesytanych danych, tj. plikéw o wielkosci do 75 MB. - Zalecany
format: .pdf.
8.6 Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca si¢ podpisywaé formatem PAJES;
b) dopuszcza sie podpisanie dokumentéw w formacie innym niz .pdf, wtedy zaleca sig uzy¢
formatu XAdES.

8.7 Wykonawca przystepujac do niniejszego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, okreslone
w Regulaminie  zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go
Za wigzacy.

8.8 Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczace w
szczegblnosci logowania, pobrania dokumentacji, sktadania wnioskéw o wyjasnienie
tresci SIWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym
postepowaniu przy uzyciu Platformy Zakupowej znajdujg si¢ w zaktadce ,Instrukcje dla
Wykonawcéw" na stronie internetowe;j pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

9. Opis sposobu udzielania wyjas$nien.

9.1. Wykonawca moze zwraca¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczgce wszelkich
watpliwosci zwigzanych ze SIWZ. Zamawiajacy jest obowigzany udzieliC wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na szes¢ dni przed uptywem terminu sktadania ofert
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do kohca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
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8.2. W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmienié tresé specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiang tresci
specyfikacji zamawiajacy udostepnia na Platformie.

10. Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

11. Wadium

11.1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci:
293 967,00 zt (stownie: dwiescie dziewiecdziesiat trzy tysiace dziewigcset
szes$édziesiat siedem ztotych i zero groszy).

11.2.  Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

—  pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

— poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

—  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

11.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienigdz, Wykonawca wnosi je
w postaci elektronicznego oryginatu dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym os6b upowaznionych do jego wystawienia
(wystawcdw dokumentu) w formacie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu odczyt
dokumentu (Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia dokumentu wadium np. w
formie xml). Wadium musi zostaé przestane do Zamawiajgcego przed terminem
sktadania ofert za posrednictwem Platformy https:/platformazakupowa.pl//pn/mzdw.
Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie wadium w formie papierowej przestanej na adres
Zamawiajgcego 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 przed uptywem terminu sktadania
ofert w przypadku jezeli wykonawcy nie wystawiono dokumentu w formie elektroniczne;.

11.4. Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skfadania ofert.

11.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniadzu Zamawiajgcy uwaza wadium, ktére
w oznaczonym terminie znajdzie sie na koncie Zamawiajacego.

11.6. Jezeli przed uplywem terminu skiadania ofert Wykonawca wycofa si¢ z przetargu,
Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego
zawiadomienia o wycofaniu sie.

11.7. Whniesienie wadium w spos6b niezgodny z pkt. 11.2 SIWZ uznane bedzie za wniesione
w sposob nieprawidtowy i skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty.

11.8. Beneficjentem wadium jest Wojewédztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewdédzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

11.9. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium na zasadach okreslonych w SIWZ
i ustawie Pzp zostanie odrzucona.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

12.1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, whiesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5§ % wartosci umowy brutto.
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12.2.  Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci V SIWZ w punkcie 2.

13. Miejsce i termin sktadania ofert

13.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 29.01.2021 r. do godz. 10.00.

13.2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w pkt. 7.12 SIWZ dokumenty w postaci
elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia.

13.3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty i zatadowaniu wszystkich wymaganych
zatacznikow nalezy klikngé przycisk ,PrzejdZ do podsumowania”.

13.4. Oferta skladana elektronicznie musi zosta¢ podpisana kwalifikowanym elektronicznym
podpisem. W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformy Wykonawca moze
ztozy¢ podpis w nastepujgcy sposob:

- bezposrednio na dokumencie przestanym za posrednictwem Platformy lub

- dla catego pakietu dokumentéw - w kroku 2 Formularza skiadania oferty (po kliknigciu
w przycisk ,Przejdz do podsumowania”).

13.5. Za date przekazania oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku sktadania oferty poprzez
klikniecie przycisku “ Ztéz oferte” i wyswietlaniu komunikatu, ze oferta zostata ztozona.

13.6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczaca ztozenia oferty znajduje sie na
stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

13.7. Wykonawca za posrednictwem Platformy moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmienié lub wycofaé oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono W instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie

13.8. Zamawiajgcy informuje, Ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczace
w szczegolnosci logowania, pobrania dokumentacji, sktadania wnioskéw o wyjasnienie
tresci SIWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym
postepowaniu przy uzyciu Platformy Zakupowej znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla
Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13.9. Zamawiajgcy zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca oferte
po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawce dokumentu elektronicznego
w formacie poddajgcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane
dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest réwnoznaczne z po$wiadczeniem
przez wykonawce za zgodno$é z oryginatem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentéw zawartych w tym pliku, z wyjgtkiem kopii po$wiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajacego si¢ wspodlnie z nim o udzielenie zamowienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

14.1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 29.01.2021 r. o godz. 11:00, w pok. 102,
za posrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiajgcego.

10
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Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert. Zamawiajacy niezwtocznie po otwarciu
ofert zamiesci informacije z otwarcia ofert na Platformie Zakupowej w zaktadce ,Komunikaty”.

15. Wykaz o$wiadczenn lub dokumentow, jakie ma dostarczyé Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia.

15.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacii
podawanych na otwarciu ofert, przekazuje zamawiajgcemu oS$wiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 369, 1571, 1667), wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawic
dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zaktocenia konkurencii
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

15.2.Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 10 dni,
aktualnych na dzien ztozenia os$wiadczen Ilub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 4.1. i pkt 6.1. SIWZ.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postgpowania wezwaé wykonawcow do ztozenia
wszystkich lub niektorych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze nie podlegajg
wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli
zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow

15.3 Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, po
wezwaniu Zamawiajacego ma dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczeséniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane
z zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoniczone, przy czym dowodami,
o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne dokumenty.

b) wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

11
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16. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
z postepowania, po wezwaniu Zamawiajacego ma dostarczy¢ Zamawiajacemu:

16.1 informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 ustawy wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

16.2. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
21 ustawy dla podmiotu zbiorowego wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu;

16.3. odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

16.4. o$wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sagdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

16.5. o$wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ 0 zaméwienia publiczne;

Wykonawca w przypadku polegania na zasobach innych podmiotow, przedstawi

Zamawiajgcemu dokumenty, o ktoérych mowa w pkt. 16 ppkt 1 - 5 dotyczace podmiotéw na

zdolnosciach, ktorych polega.

17. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow:

17.1. o ktérych mowa w pkt 16 ppkt 1 i 2 SIWZ sktada wycigg z innego odpowiedniego
rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w panstwie, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez wtasciwy organ sgdowy lub administracyjny panstwa, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustaw Pzp; dokumenty powinny byé wystawione nie wczeéniej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu skfadania ofert;

17.2. o ktérych mowa w pkt 16 ppkt 3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci; dokument powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania majg osoby, ktérych dotycza dokumenty, wskazane
w pkt. 16 ppkt. 1, 2, 3 SIWZ nie wydaje si¢ tych dokumentéw, zastepuje sig je dokumentem
zawierajacym oéwiadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem os6b uprawnionych do
jego reprezentaciji, lub o$wiadczeniem tych oséb, ztozonym przed notariuszem lub przed
whasciwym - ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

12
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zamieszkania tych oséb - organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osdb, ktére majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorych
dotyczg dokumenty wskazane w pkt. 16 ppkt 1 i 2 SIWZ, sktada dokumenty o ktérych mowa
w ppkt. 17.1 w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustaw Pzp; w przypadku, gdy
w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania majg osoby, ktérych dokumenty miaty dotyczy¢, nie
wydaje sie takich dokumentéw — zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie
tych oséb zlozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzglgdu na miejsce
zamieszkania tych oséb; dokumenty powinny byé wystawione nie wczeéniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skfadania ofert;

18. Dokumenty dostarczone Zamawiajacemu muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:

18.1. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.),
dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na zdolno$ciach lub sytuacii ktorych polega
Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia pos$wiadczonej za zgodno$c
z oryginatem.

18.2. Poswiadczenia za zgodnoéé z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow lub o$wiadczen, ktére kazdego z nich dotyczg.

18.3. Po$wiadczenie za zgodno$é¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
o$wiadczenia, o ktérej mowa w ust. 2, nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

18.4. Dokumenty lub o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym sag skiadane wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

19. Sposob obliczenia ceny oferty.

Wykonawca w druku oferty poda kwoteg netto za caty przedmiot zamowienia, nastepnie do kwoty
netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate zamoéwienie (cene ryczattows), podajac
ja w zapisie liczbowym i stownie.

Cena catkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie nalezno$ci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okresla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia zawartego w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, Przedmiarach robét udostepnionych jedynie pogladowo.

Udostepnione Przedmiary robét sa jedynie forma poaladowa — nie stanowig podstawy do
obliczania warto$ci zaméwienia.
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Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie beda podlegaty
zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

20. Opis kryteriow oceny ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sig kierowat nastgpujgcym kryterium i jego
znaczeniem:

cena — 60%
doswiadczenie kierownika budowy - 10%
okres rekojmi — 30%

21. Sposob oceny ofert.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedfug
nastepujgcych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zaméwienia. Do
oceny Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty.
Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C=(Cmin/Cb)x 100 x 60%

gdzie:

C — ilos¢ punktéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b - cena badanej oferty

100- wskaZnik staly

60 % - procentowe znaczenie Kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymac¢ maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium (D) Doséwiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajacy przyjmie
ilo¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajacych warunki
okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ w odniesieniu do do$wiadczenia Kierownika
Budowy. Zgodnie z warunkami SIWZ minimalne wymagania dla Doswiadczenia Kierownika
Budowy to: do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych
na minimum jednym zadaniu polegajacym na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi
publicznej* o wartoéci robot drogowych minimum 20 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamowienia.

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujace wyliczenie:

« wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SIWZ - O pkt

e wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SIWZ - 5 pkt

o wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SIWZ - 10 pkt

W kryterium Doséwiadczenia Kierownika Budowy ocenie bedg podlegaty maksymalnie 3
wykazane zadania spetniajgce warunki okreslone w SIWZ.

Oferta w kryterium Doéwiadczenia Kierownika Budowy moze otrzyma¢ maksymalnie 10
punktow.
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3) Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi
wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesigcy.
G, =(Gp : Gp) x 100 pkt x 30%
gdzie: G;  — punkty dla badanej oferty;

G. -~ najdiuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gy — okres rekojmi w badanej ofercie.
Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymac maksymainie 30 punktow.
Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg tgczng ilos¢ punktow.

UWAGA:

e  Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wytgczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci V SIWZ, pkt. 23.3
Warunkéw ogolnych dla uméw roboty budowlane,

e Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajace okres
rekojmi krétszy niz 36 miesigcy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ nie bedzie
odpowiadata tresci SIWZ;

o Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesigcy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
wynoszacy 60 miesiecy lub diuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktéw.

22. Zamoéwienia udzielane na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP do wartoséci 23 517 432,19 zt netto.
W ramach zaméwienia podobnego przewiduje sie:
1. Wykonanie robé6t drogowych:
1.1. Wykonanie robét przygotowawczych,
1.2. Wykonanie robét ziemnych,
1.3. Wykonanie robét rozbiérkowych
. Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do
odprowadzenia $ciekdw,
. Wykonanie robdt w zakresie ksztattowania terendw zielonych,
. Wykonanie podbudowy,
. Wykonanie tawy,
. Wykonanie kraweznikow,
. Wykonanie obrzeza,
. Wykonanie $ciekéw i nawierzchni,
Wykonanie elementéw organizacji ruchu (demontaz i instalowanie znakéw
drogowych, oznakowanie poziome, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchyy),
10. Usuniecie kolizji linii napowietrznych nN,
11. Usuniecie kolizji linii kablowych nN i sN,
12. Budowa wodociggu (roboty ziemne, montazowe),
13. Budowa kanalizacji deszczowej (roboty ziemne, montazowe),
14. Wykonanie sygnalizacji $wietlnej,
15. Wykonanie obiektéw inzynierskich — budowa przepustow,
16. Wykonanie rob6t w zakresie przebudowy linii teletechnicznych.
W/w roboty dotycza odcinka, na ktérym beda wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkach

przylegtych.

©CoNOOhAW N
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23. Odrzucenie ofert.

23.1.

23.2.

24.
241,

24.2.

24.3.

24 4

24.5.

24.6.

Zamawiajgcy zobowigzany jest odrzucié¢ oferte, o ktérej mowa w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
O odrzuceniu ofert Zamawiajgcy niezwtocznie informuje wszystkich Wykonawcow,
réownoczesnie podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Podwykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie czesci Zaméwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom i podanie nazw firm podwykonawcow, a takze
podanie nazw firm podwykonawcéw na ktérych zasoby wykonawca powotuje sie w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg robot budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do  umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia z wytagczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartoéci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego. Wytgczenie nie
dotyczy umoéw o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

25. Informacje dla Wykonawcow.

25.1. Wszystkie rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg bedg prowadzone

w ztotych polskich.

25.2. Zamawiajgcy na podstawie art. 24aa Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zaméwien

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6ézn. zm.) najpierw dokona oceny ofert,
a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza bedzie podlegat wykluczeniu lub nie potwierdzi spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze zbada¢, czy nie
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podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca,
ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert.

25.3. Zamawiajgcy udzieli Zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre$lonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteridw wyboru.

254. Zamawiajgcy powiadomi o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow, ktorzy
zZtozyli oferty poprzez https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw oraz zamiesci informacje
na stronie https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw
Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy.

26. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

26.1. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z p. 12.1 Czesci | SIWZ.

26.2. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcéw
ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze zgda¢ przed
zawarciem umowy w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego przedtozenia
umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

27. Srodki ochrony prawnej

27.1. Wykonawcom i innym osobom, ktdrzy majg interes w uzyskaniu Zamoéwienia oraz
poniedli lub mogg ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przystugujg $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

27.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia przystugujg roéwniez organizacjom wpisanym na listg,
o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

28. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO?”, informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzagd Drdg
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

= wMZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane sa na stronie internetowej MZDW. bip.mzdw.pl. 5

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.
,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 637 relacji Warszawa — Wegréow na odcinku od
km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360” - nr postgpowania
165/20, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwieni publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pbzn.
zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

= okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane:
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a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa,

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzona
dziatalnoscia statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec

MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa,
z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowiazujgcych przepisach prawa;

obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,

zwigzanym z udziatlem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

posiada Pani/Pan:

~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych i

~ na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—~ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajacego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszacé integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

" Whyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
czfonkowskiego.
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CZESC II
OFERTA
Do:
Mazowieckiego Zarzgdu
Drog Wojewddzkich

w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawiazaniu do zaproszenia do wzigcia udziatu w przetargu nieograniczonym na:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 637 relacji Warszawa — Wegréw na odcinku od km
35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360” - nr postepowania 165/20

I. Oferujemy wykonanie Zaméwienia za taczna cene:

MEHO: e o S e e eSS R R zt

SIOWNIE NMEIEO. ettt e eee e e e e e e e e e e e et tae e re e e s ztotych

podatek VAT ... % t. e zt

SIOWNIE! v s e e e A SRS ztotych

[0 11 o - PSPPSR S zt

stownie Brutto: e n e nae s eesa e sa s anan zlotych
Il. Oferujemy rekojmie na wykonany przedmiot zaméwienia na okres...... miesiecy.

V.

Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada do$wiadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na ............ (ilos¢ sztuk)
zadaniach polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej o wartosci
rob6t drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem
w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamowienia,
co potwierdzimy po wezwaniu Zamawiajgcego wykazem oséb wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, dos$wiadczenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych oraz Przedmiarach robét udostepnionych jedynie pogladowo wraz
z opracowaniem zatwierdzeniem i wykonaniem czasowej organizacji ruchu na czas
trwania realizacji Zaméwienia oraz opracowaniem aktualizacji projektu statej organizacji
ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

Roboty budowlane objete Zaméwieniem wykonamy w terminie 24 miesigcy od daty
podpisania umowy (18 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania
rob6t; do 24 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu

umowy).

VI. Oswiadczamy, ze:

1.
2.

zapoznali$my sie z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen,
uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,
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3. wadium o wysoKoSCi: .................. zt zostato przekazane na konto MZDW nr 03 1020 1026
0000 1702 0233 1056 wdniu ..........cccvvvrennnn lub w formie ...........ccoeoiiiiinnn

4. o$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

5. zapoznaliémy sie z zawartym w SIWZ projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzezen
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Zobowigzujemy si¢ w przypadku przyznania nam
zaméwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6. uwazamy sie za zwigzanych niniejszg Ofertg na czas 60 dni od terminu skfadania ofert
okreslonego w SIWZ,

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejsze] zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania  umowy
w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

8. roboty objete zaméwieniem zamierzamy wykona¢ sami.**

Nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podaé czes¢ zamowienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcow)

OO T 5500 1 PO
e et « e 1 e . SSSSRSSSSPUETSE ST R, STREEEEEE

9. nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje si¢ na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu**

et T -SSPt el o M

V| . o e ettt i A s S, TP, S N, S, S
10. Oferta zostata ztozona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
odnr.......... donr........ w 1 egzemplarzu. Odwiadczamy, iz informacje i dokumenty
zawarte na stronach nr od ......... do ......... stanowig tajemnice przedsigbiorstwa

w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii i zastrzegamy, ze nie moga
by¢ one udostepniane.

**niepotrzebne skreslic;

l rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tresci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Nazwa Wykonawcy
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Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. )
*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem maltym $rednim przedsiebiorstwem

[ ] 1

duzym przedsi¢biorstwem

[ ]

= Wypetnié poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0s6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami
i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionow EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami ani
S$rednimi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg wigcej niz 250 osob i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR
lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Zataczniki do oferty:

1. Jednolity europejski dokument zamdwienia przestany w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkow udziatu w postgpowaniu przesyta w postaci elektroniczne;
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym takze jednolite dokumenty dotyczace
tych podmiotéw.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czgSci zamoéwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jednolite dokumenty dotyczgce tych podwykonawcow.

W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcow, jednolity
dokument przesyla w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym kazdy z wykonawcéw wspdélnie ubiegajacych sig o zamowienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak
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podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Zobowiazanie o ktérym mowa w pkt 6.2. Czesci | SIWZ (jezeli dotyczy).

Zobowiazanie sporzadza sie w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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CZESC I

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA
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CZESC IV

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
Przedmiary robét - udostepnione jedynie pogladowo.

w zataczeniu
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Czesé V

Ogélne warunki umowy na wykonanie robot budowlanych

1. Obowiazujace przepisy prawne
Prawa i obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a
przede wszystkim:

« ustawa Prawo zamowien publicznych,

» kodeks cywilny,

» ustawa Prawo budowlane,

+ ustawa Prawo o ruchu drogowym,

« ustawa o drogach publicznych,

. ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych,
« ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

« ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowié¢ 5%
ustalonej w umowie wartosci przedmiotu zaméwienia z podatkiem VAT.

2.2, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catoéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na peiny okres jego waznosci najpézniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy
Pzp.

2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

o poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

25. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

26. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno byé w szczegblnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowiazuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

2.7. Tre&é sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacii Zamawiajacego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzor porgczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego jako dzien zawarcia umowy.

2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogéw zawartych w pkt 2.6.12.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie miat prawo do
ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

2.10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skladane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowaé waznoséé 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone ha okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

2.11 W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

2.12 W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione

w postaci $rodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na
ktory ma by¢ dokonany zwrot $rodkow pienigznych.

3. Dokumentacja projektowa

3.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajacego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacjge budowy w szczegodlnosci
dziennik budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego.

3.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepniaé na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

3.3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nie pézniej niz w dniu wprowadzenia na teren
budowy wersje papierowg dokumentacji projektowe;.

34. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajacego (za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg
one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

35. W przypadku watpliwosci, co do wykonania robot budowlanych przewidzianych
w dokumentagciji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystapi do
Projektanta o przedstawienie wiasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania
przedstawione przez Projektanta.

3.6. W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice migdzy dokumentacjg projektowa (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow
itp.) a stanem faktycznym w terenie na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem
Wykonawcy bedzie:

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposob czytelny

identyfikowac wystepujace réznice.

- wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych

niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzarn zamiennych uwzgledniajgca

czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.

3.7. Dokumentacje wyszczeg6lniong w pkt. 3.6 Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach

i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inzynierowi.
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3.8. Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie

3.9.

3.10.

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zostac
zaakceptowane przez Projektanta.

Bez wzgledu na to na wniosek, ktdrej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzglednic te zmiany
w dokumentacji powykonawcze;.

Klasyfikacja waznoséci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu
nalezy traktowaé, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne. Wymagania okreslone
w choéby jednym z dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci
miedzy tymi dokumentami to Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w tym zakresie niezbgdnych wyjasnien i wyda
Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ tych dwuznacznosci i

rozbieznosci przeciwko Zamawiajgcemu.

4. Materialy i wykonanie

41.

4.2

4.3.

44

Roboty winny byé wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji techniczne;.

Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktore przed
wbudowaniem uzyskajg akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty
winny byé zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos¢ i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci, atestow,

‘swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub

wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewlasciwg jakosé materiatow i nienalezyte wykonanie robot.

Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty mogg
byé poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania
probek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do

wykonanych robét.
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45  Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych rob6t budowlanych
stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wtasnemu laboratorium. W takim
przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykaza one
ze jako$é¢ materiatéw i robét nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng
i obowigzujacymi normami.

Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z Technologiem Zamawiajacego
i uzyskaé zatwierdzenie przed ich wbudowaniem.

Materiat pozyskany z wycinki nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozyé go na terenie wiasciwego rejonu/obwodu drogowego, lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku lub konca inwestyciji.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie zakrzewien
i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

Materiaty z rozbiorki naleza do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbiorki
Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca
bedzie miat obowigzek wywiez¢ je i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcym prawem w
tym zakresie. Je$li materialy z rozbidrki zostang zakwalifikowane do odzysku
Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu

drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Elementami podlegajgcymi rozbidrce sg w szczegdlnosci:

- nawierzchnie asfaltowe;

- hawierzchnie kamienne;

- nawierzchnie wykonane z Zzelbetowych ptyt drogowych;

- nawierzchnie wykonane z trylinki;

- nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;

- krawezniki betonowe;

- obrzeza betonowe;

- oporniki betonowe

- elementy podbudowy.

4.10. Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpaddéw

powstatych z robét drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
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o odpadach ( j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.) — z wyjatkiem ponizej
wymienionych materiatéw z rozbiorki stanowigcych wtasno$é Zamawiajgcego:
o destruktu asfaltowego pochodzgcego z frezowania nawierzchni jezdni;
e elementdow betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtdrnego
wbudowania, ktére nalezy:

a) kostka betonowa — oczysci¢, posortowaé, umiesci¢ na paletach i opakowad;

b) kostka kamienna — oczys$ci¢ i posortowac;

c) trylinka — oczysci¢ i posortowac;

d) ptyty betonowe — oczysci¢ i posortowac;

e) krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczysci¢ i posortowac;

- elementow prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych sig do powtérnego wbudowaniai

wszelkiego rodzaju podbudéw, dostarczonych jako materiat rozkruszony o frakcji od 0 —

63mm;

- demontowanych znakéw drogowych.

W/w materiaty z rozbiérki Wykonawca przewiezie na miejsce sktadowania — baze materiatéw

Rejonu/Obwodu Drogowego wskazang przez MZDW w zasiggu 60 km od poczgtku lub korica

inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zesktaduje.

4.11. Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami dotyczgcymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy w/w materiatow z rozbiorki
ponosi Wykonawca robét.

4.12. W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materiatu
kazdorazowo oceny ha placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego

pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewédzkich.

5. Bezpieczeristwo i ochrona robo6t

Wykonawca ma obowigzek:

5.1. Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego
w rejonie prowadzonych roboét objetych umowa na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.

5.2. Zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu pozwalajgcej na rozpoczecie robot
w terminie 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i przekazania jej

Zamawiajgcemu.
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53. Przekazania do Zamawiajacego zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej organizaciji

5.4.

5.5.

5.6.

5.7

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.
5.13.
5.14.

5LlS,

ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jej
wprowadzeniem.

W czasie wykonywania rob6t nalezycie zabezpieczy¢ teren robét, w petni przestrzegac
bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie robot.
Dostarczyé i utrzymaé na wiasny koszt na terenie roboét wszelkie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, Swiatta, znaki ostrzegawcze itp.
wynikajgce z zatwierdzonej organizaciji ruchu na czas niezbedny do wykonania robét.
Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia
niezbedne dla realizacji kontraktu, uporzgdkowania terenu robdt i likwidacji zaplecza
po zakonczeniu budowy.

Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
pieszego).

Przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas wykonywania rob6t oraz usuwania
wad i usterek przebiegaty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

Uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substanci ropopochodnych
oraz wéd gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezace fatanie
ubytkéw.

Utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

Usuwania zanieczyszczen zalegajacych w pasie drogowym.

Na odcinkach przekazanej drogi prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow MZDW.
Zamawiajacy zwolni Wykonawce z powyzszego obowigzku na odcinkach gdzie
konstrukcje jezdni zamknigto warstwg $cieralng, a realizacja pozostatych prac
umozliwia prowadzenie czynnosci zwigzanych z zimowym utrzymaniem.

Wykonania wszystkich obowigzkow zapewnienia bezpieczefnstwa w trakcie
wykonywania robét wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych

ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
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5.16. Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzgdzen
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzadcéw za zniszczenie drdg i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt,
ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w ceng kontraktowa.

5.17. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

6. Kierownictwo roboét i pracownicy Wykonawcy

6.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadrg kierownicza, do obstugi budowy tj.

Kierownika budowy oraz Kierownikow robét we wszystkich specjalnosciach wymaganych do

realizacji przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za

rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robét na czas ich
wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna
za konieczny dla wtaciwego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

6.2 Osoby wymienione pkt. 6.1 powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane

oraz doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

6.3  Zmiany oséb, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie

przez Wykonawce dokonuje si¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg

spetniaé wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zaméwienia.

6.4 Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowaé proponowanej przez Wykonawce zmiany

kierowniczej kadry osobowej pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w

warunkach przetargu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng osobe

do akceptaciji.

6.5 Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbgdnym do prawidtowego

wykonania robét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i

urzadzen potrzebnych do wykonywania robot.

6.6 Kierownik budowy zobowiazany jest do obecnosci na Terenie budowy kazdego dnia
realizacji robét. Obecnoéé Kierownika budowy musi zostaé potwierdzona wpisem do
dziennika budowy.

6.7 Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetienia dziennika

budowy w stosunku do postepu robot.
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6.8 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez
Zamawiajgcego dwukrotnej nieusprawiedliwione; nieobecnosci Kierownika budowy na Terenie
budowy, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni
od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy.

6.9 Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony
zapewniajg zastepstwo oséb o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie musi
zostaé przekazana Inspektorowi | Zamawiajgcemu w jak najkrotszym mozliwym terminie wraz

z podaniem przyczyny zastepstwa.

7. Zobowiazania Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

71. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogdlnych
warunkach umowy.

7.2.  Pefnienie nadzoru inwestorskiego.

7.3.  Odbior przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

7.4,  Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego

8.1. Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inzyniera (zwanego

takze Inspektorem nadzoru inwestorskiego), ktdry bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu

w umowie. Personel Inzyniera bedg stanowily osoby posiadajgce kompetencje do

wykonywania tych obowigzkow.

8.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze
szczegotowymi uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

8.3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustaleri wykraczajgcych poza zakres
uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego, wiazace jest ustalenie Zamawiajgcego.

8.4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna.

8.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do
miejsc, gdzie wykonywane sg prace objete umowa i dostarczy mu wszelkich informacji,
jakich moégtby wymagacé. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzié nadzor

i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
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dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagaé sie
przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne.

8.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe
rysunki i instrukcje konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robét lub usunigcia
wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek wykonywacé roboty lub usuwac wady i usterki
zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.7. W roszczeniach Wykonawcy wynikajacych np. z wystgpienia robdt dodatkowych,
podobnych itp. Inzynier, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub
odrzucenia zobowigzany jest uzyskac pisemne uzgodnienie Zamawiajacego.

8.8. Inspektor nadzoru bedzie miat prawo usungé z terenu budowy kazdg osobe
zatrudniona przez Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie wykonuje

swoje obowigzki.

9. Wprowadzenie na plac budowy

9.1 Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy winno odbywaé sie komisyjnie
w obecnoséci oséb nadzorujacych realizacje umowy tj. w szczeg6lnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz winno by¢
poprzedzone:

9.1.1 przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy

9.1.2 w przypadku, gdy to konieczne zgtoszeniem do Mazowieckiego Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych,

9.1.3 wyznaczeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

10.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejgcia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialnoé¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Zamdwienia.

10.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumied, jako odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

10.3. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigé odpowiedzialnos¢
za zobowiagzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére moga obcigzaé

Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez \WWykonawce przepisow z zakresu ochrony
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srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie
byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie
wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepisow z zakresu ochrony $rodowiska

w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

11. Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajagcymi z przepiséw prawa, nalezg

w szczegoblnosci:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Wykonanie wszelkich robét objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd, aktualizacji projektu state;
organizacji ruchu itp. niezbednych dla wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym
zasadnosci uzyskania przedmiotowych dokumentéw. W tym celu Zamawiajacy udzieli
niezbednych upowaznier lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane.
Kazdorazowe poinformowanie Inzyniera i Zamawiajgcego o dziataniach, ktorych
podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drég, przektadanie, odcigcie wodociggdw, kanalizacii, elektrycznosci, gazu
lub innych medidéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego na
piémie nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych Robot.
W przypadku sytuacji awaryjnych w najszybszym mozliwym terminie.

Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania
w dzienniku budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowic
odbioru tych robét.

Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane

przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz
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sporzgdzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robot
dokumentacji powykonawcze;.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg i haniesieniem zmian gruntowych.

Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesigcznych naradach dotyczacych postepu
robét (radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inzyniera.
Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych
rob6t w ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres robét planowanych do wykonania
na przyszty miesigc.

Dokonanie na wiasny koszt rozbiorki wszystkich ogrodzen znajdujgcych sie¢ w
granicach pasa drogowego (istniejacego i projektowego), niezaleznie od postanowien
dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie tymczasowego
zabezpieczenia nieruchomosci w postaci stalowych stupkow i siatki, ktére zostang
zdemontowane przed zakoriczeniem inwestycji lub wczeéniej, na pisemny whiosek
wiasciciela nieruchomosci.

Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

Ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

Ustalenie we wtasnym zakresie z wiascicielami/zarzgdcami sieci harmonograméw
wytgczen w celu realizacji robét zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegolnosci
koszty, wytaczen, prob, przestojow naliczane przez wtascicieli/zarzadcow sieci.
Przeprowadzenie na wtasny koszt wszelkich czynnosci i badan oraz przygotowanie
dokumentacji wymaganej przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz zapewni
nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem
osoby spetniajgcej wymagania Rozporzgdzenia Ministra Kultury w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja

powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych przez Wojewodzkiego
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Konserwatora Zabytkow zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz
dostarczona w wymaganych terminach.

11.14. Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych przez Lasy Panstwowe.

11.15. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspétpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji Robdt objgtych
opisem przedmiotu zaméwienia. W przypadku niezastosowania sie¢ do powyzszego
obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogéinych za szkody
wynikle z tego tytutu.

11.16. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podiegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy
nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;j.

11.17. Wykonanie raz na 6 miesiecy inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona.

11.18. Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw zwigzanych
z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidtowe realizowanie przedmiotu zaméwienia.

Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:

11.18.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowéw

i ciekéw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji.

11.18.2. Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnierr wymaganych przepisami.

11.18.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wod z drogowych obiektéw inzynierskich

przedmiotowej inwestycji

11.18.4. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed

przystapieniem do robét zasadniczych

11.19. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpic po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i byé potwierdzone przez Inspektorow

nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji warunkéw umowy.
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11.20. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy.

11.21. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego lub zaéwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie w terminie
6 miesiecy od umownej daty zakoriczenia robét. W tym celu Zamawiajgcy udzieli
niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym Zwigzane ponosi
Wykonawca.

11.22. Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza
mozliwo$é zmiany terminu wymaganego w pkt. 11.21.

11.23. Jezeli wymaga tego technologia robét, wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robdt 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku prowadzenia rob6t w obszarze
chronionym akustycznie roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez
Zamawiajacego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomié
Zamawiajgcego o ograniczeniach w czasie prowadzenia robét z podaniem doktadnych

zapisow wynikajgcych z decyzji administracyjnych lub innych dokumentow.

12. Terminy posrednie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujacych ustalonych terminéw

posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizaciji:

12.1. 1. Kamierh milowy - wykonanie robét (potwierdzone zaakceptowanym czgsciowym
protokotem odbioru robét) o wartoéci nie mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie 6 miesiecy od pierwszego dnia
nastepnego miesigca od daty zawarcia umowy.

12.2. 1l. Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym
protokotem odbioru robdt) o wartosci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie 12 miesigcy od daty zawarcia
umowy.

12.3. lli. Kamie milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone zaakceptowanym przez
Zamawiajacego bez wad istotnych protokotem koncowego odbioru rob6t) w terminie
nie dtuzszym niz termin koricowego odbioru robot.

12.4. Data realizacji | Kamienia milowego bedzie liczona od pierwszego dnia nastgpnego

miesigca od daty zawarcia umowy.
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12.5. Zamawiajacy po zawarciu umowy z Wykonawcg wyznaczy doktadne daty uptywu

12.6.

12.7.

poszczegdlnych termindw posrednich uwzgledniajgc terminy odbioréw czesciowych
robot zgodnie z pkt. 16.

Kary umowne za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) bedg naliczane z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$é zmiany terminu

realizacji termindéw posrednich.

13. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

13.1.

13.2.

13.3.

Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesigcznym i
kwartalnym, zawierajacym terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych
elementéw roboét wraz z ich wartosciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie
jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde zadanie
Zamawiajacego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.
Harmonogram wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub
przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce, a nastgpnie ostatecznie zaakceptowany
harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajagcemu. Zamawiajacy
dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni
od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajgcemu Kosztorys
ofertowy sporzadzony metoda szczegétowg ( zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym), zawierajacy szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na
naktady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych nakfadéw: robocizny, materiatéw wraz
z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow posrednich
(ogdlnych) i zysku). Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedtozenia Kosztorysu
sporzadzonego metodg uproszczong. Wykonawca opracowuje Kosztorys ofertowy na
podstawie SIWZ. Kosztorys ofertowy metodg uproszczong i szczegbtowg nalezy

przekazaé w formie papierowej wraz z plikiem w formacie *.ath.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych wg kosztorysu

ofertowego, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych ( stawka
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robocizny, narzuty z tytutu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych

maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonania robét i

wbudowania materiatéw przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla obszaru

inwestyciji, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju. W

przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktury zakupu lub ceny najmu sprzetu, po

wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajacym. Kosztorys bedzie podlegat zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przekazania.

13.4 Zaleca sie dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objgtym przedmiotem
zamoéwienia oraz przeprowadzenie szczegétowej i wnikliwej analizy dokumentacii
projektowej, uwarunkowar lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknigcia
nieprawidtowosci w wycenie kosztéw robét. Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

13.5 Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy takze materiatow masowych) w
kosztorysie ofertowym nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. facznie z kosztami
zakupu, czyli transportu zewnetrznego tych materiatow. Nie nalezy w kosztorysie
ofertowym wyceniaé¢ w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatow z miejsc
ich zakupu.

13.6 Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byé¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na
podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

13.7 Przekazania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidtowo
wystawionych dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o rozpoczeciu robodt
budowlanych Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie tj.:

13.7.1 Planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane i rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126);

13.7.2 Oryginatu o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw kierownika budowy;

13.7.3 Oryginatéw oéwiadczen wszystkich kierownikéw robét branzowych stwierdzajgcych

przyjecie obowigzku kierowania robotami;

13.7.4 Poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnief kierownika budowy
i kierownikow robét oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt. 13.7 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pbzniej niz w
terminie 14 dni od daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli opéznienie
w przedtozeniu dokumentow nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pdzniejsze
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych
terminéw posrednich (kamieni milowych), terminu koficowego realizacji przedmiotu umowy lub
zmiany terminéw wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu. Za zwioke w przekazaniu
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 13. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne

w wysokosci okreslonej w umowie.

13.8 Opracowania planu zapewnienia jako$ci i jego przekazania przed przystapieniem do
realizacji robét budowlanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

13.9 Uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 7 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli
rozliczeniowej w rozbiciu szczegétowym zgodnie z kosztrysem ofertowym
sporzadzonym metodg szczegdtows. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wersje elektroniczna tabeli w formacie xls. Tabela powinna by¢ spojna
z harmonogramem.

13.10Przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji
stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i filmowa z uzyciem drona)
z uwzglednieniem istniejacych zjazdéw i ogrodzen oraz innego zagospodarowania
terenu, a takze inwentaryzaciji drég, ktorymi bedg odbywaty sie objazdy badz poruszaty
pojazdy budowy. Inwentaryzacja powinna si¢ odbywa¢ z udziatem Zarzgdcow drog
i Inspektorem Nadzoru. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej

prawa autorskie zostajg przeniesione na Zamawiajacego.

14 Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy

14.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezaco sprawdzac
wykonywane roboty, a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwtocznie
Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robét przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
ogranicza uprawnieri komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do sprawdzania
realizacji przedmiotu odbioru.

14.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢

usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunigciem wady lub usterki.

14.3. Wady i usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwtocznie.

14.4. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

15. Wstrzymanie robét

15.1. Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wstrzyma realizacje rob6t w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy
i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robét do
ktérego doszto z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca ponosi
Wykonawca.

15.2. Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego
i wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych
od stron, termin wykonania robét ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub
o okres uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich
kosztow powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robét do ktérego doszto z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

16. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe roboét
16.1. W ramach realizacji umowy stosowane bedg nastgpujgce odbiory:

e Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

e Odbiory czesciowe robdt;

16.2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwié sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

16.3. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

16.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje

odbioru zgtoszonych robét i potwierdza ich odbiér w postaci wpisu w dzienniku budowy
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru
robét ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazaé (na koszt Wykonawcy)
odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot, ktére nie zostaty
odebrane.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty w danym okresie. Za okres rozliczeniowy przyjmuje sie petne
miesigce kalendarzowe.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru robét. Protokoly czesciowego
odbioru robot bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig
potwierdzong przez Inspektora nadzoru. Odbiory cze$ciowe bedg odbywaty sie nie
czesciej niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawcg. Okolicznos¢ taka nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca do rozliczenr cze$ciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowaé druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnoéci, tabele rozliczeniowg i protokét czesciowego
odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed kazdym odbiorem czgsciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do dokonania odbioru wykonanych
robét. Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowa) dostarczy wszelkie
dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowg
oraz wyniki badan potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét oraz obmiary
geodezyjne potwierdzajgce wykonanie iloéci w danych okresie rozliczeniowy.

Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie
materiatu i ptatnosci wraz z zatacznikami. Kazdy z dokumentdw bedzie opatrzony
oryginalnym podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych
potwierdzajgcy zgodnos¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.
Druki rozliczeniowe powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora ds. rozliczen oraz
Inspektora koordynatora.

W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru
czesciowego, Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje stan faktyczny robét
budowlanych i dokumenty zgtoszone do odbioru robdt (w szczegdlnosci: druki

zatwierdzenia materiatu i ptatnoéci, tabele rozliczeniowa, obmiary geodezyjne) oraz
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przygotuje protokét z czesciowego odbioru i wezwie do usunigcia brakéw Iub wniesie
uwagi badz dokona ich akceptacji i przedstawi protokét do akceptacji Zamawiajgcemu.

16.12. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego uzupetni¢ wszelkie braki w ztozonych
dokumentach, brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak
podstaw do ptatnosci za zakres robét, ktérego dotyczg braki w dokumentacii.

16.13. Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przedtozonych dokumentéw
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia cze$ciowego obioru robét badz wniesie uwagi.

16.14. Minimalna warto$é ptatnosci cze$ciowej wynosi: 500 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy

dopuszcza mozliwo$é odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

17. Koncowy odbior robét i koricowy odbiér realizacji przedmiotu umowy
17.1. W ramach realizacji umowy, stosowane beda nastgpujgce odbiory:

e QOdbior koricowy robot;

e Odbidr koncowy realizacji przedmiotu umowy;

17.2. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robot
i zgtosza ten fakt pisemnie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

17.3. Zakonczenie robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo przygotowanej
dokumentacji powykonawcze;j.

17.4. \Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 20 oraz szczegétowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.5. Przed zgloszeniem do gotowos$ci do odbioru kohcowego robot Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o tym Zamawiajgcego w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w tych czynnosciach.

17.6. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktorym mowa w pkt. 17.2. ze stanem faktycznym
przez Inspektora nadzoru wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggnigcie gotowosci
do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

17.7. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentoéw
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17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

pozwalajagcych na oceng prawidtowego wykonania robot, zweryfikowanych przez

Inspektora Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru

Podwykonawcéw, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.

Odbioér koncowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru

moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robot budowlanych, polegajacy na

ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustaleniu koncowego

wynagrodzenia za ich wykonanie.

Z koncowego odbioru robdt bedzie sporzadzony protokot zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady istotne

tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda $wiadczy¢ o istotnej

niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja projektowa lub zasadami wiedzy

technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koricowego i wyznaczy termin

usuniecia wad. Data stwierdzenia usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci

komisiji odbioru koricowego robét. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako

nieistotne i Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

Za zakohczenie robot strony uznajg dziernn dokonania przez Wykonawce wpisu

w dzienniku budowy potwierdzajgcego zakoriczenie robét, jezeli w wyniku powyzszego

wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego

Protokotu odbioru korncowego robdt zgodnie z warunkami umowy.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie

akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujacych parametréw:

— zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),

— wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),

— wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineralno — asfaltowej (maksymaina dopuszczalna odchytka przekroczenia w goére
w stosunku do gornej wartosci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do 10%)
w przypadku przekroczenia w dot w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
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Warto$¢ odchytki pqw w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie obliczone

z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

_ (dk —dp)
pqw = BT — x100
gdzie:
dk — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni,

dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw ofrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pow =P 13 755K xF
1007

gdzie:

PQW - kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pqw — warto$¢ odchyiki, przekroczenia od grubosdci przyjetej w konstrukeji nawierzchni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wielko$¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z doktadnoscig do
0,1% nastepujaco:
pc = |pw —pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badar laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

2

P =P y6xKxF
—100xxx

gdzie:

P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielko$é roznicy w zakresie wskaZnika zageszczenia [%)],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Warto$¢ odchytki pv, w zakresie zawarto$ci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z
mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadno$cig do 1% nastepujaco:
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VB-VW

x100

pv

gdzie:

VW — géra granica zawartoéci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej
wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowey,

VB - zawarto$é wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego
pomiaru. :

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PV—pv 3xKxF
—100xxx

gdzie:
PV — potrgcenia [PLN],

pv — wartos$é odchytki, przekroczenia w gore od wymaganego zakresu zawartosci wolnych
przestrzeni [%)],

K - cena jednostkowa [PLN/m?],
F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robét drogowych w zakresie: oceny jakosci
zrealizowanych robét drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacjg, sposobu postepowania z
wadami, dokonywania redukciji kontraktowej za przekroczenie odchytek dopuszczalnych i za
niedotrzymanie wartoéci wymaganych, zwanej dalej potraceniem zostanie dokonana na
podstawie Instrukcji DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC |

— ROBOTY DROGOWE”. Instrukcja dostepna na stronach Gddkia w zaktadce dokumenty

techniczne.

17.13. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu
zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajac mu kopie

dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot
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zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda z wynagrodzenia Wykonawcy.

17.14. Jezeli Wykonawca nie zakonczy robét w terminie okreslonym w 1l Kamieniu milowym,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych z tytutu
niezrealizowania trzeciego terminu posredniego.

17.15. Odbidr koricowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym w pkt.
11.21 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koricowego odbioru realizacji przedmiotu
umowy.

17.16. Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetniaé warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celow, ktorym ma stuzy¢ i winien byé zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz
z wymogami okreslonymi umowsa.

17.17. Odbidér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych sig¢ na
przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie.

17.18. Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

17.19. Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za
kazdy rozpoczety miesigc zwtoki w wysokos$ci okreslonej w umowie.

17.20. Protokét z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

18. Wynagrodzenie za wykonanie Zaméwienia

18.1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w wysoko$ci wynikajgcej
z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 17 ppkt. 17.12.

18.2. Wpykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkéw

umowy.
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W przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych
wykonanie stato sig konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢
ich od zamdwienia podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢
zlecenia wykonania tych roboét temu samemu Wykonawcy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego realizacji
przedmiotu umowy.

taczna warto$¢ brutto rob6t odebranych protokotami czesciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci umowy brutto.

Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokoséci 85% kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robét.

Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedacego
przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokotu koricowego realizacji przedmiotu
umowy i przekazania obiektu do eksploatacji.

W szczegdlnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada mozliwo$¢ odstagpienie od wymogu
zawartego w pkt. 18.7.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez
Wykonawce sprawdza jej zgodno$¢ z dokumentami odbioru i wczesniejszymi
dokumentami rozliczeniowymi.

Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelno$ci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

19. Odpowiedzialnos¢ za szkode

19.1.

19.2.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod
wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z

umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
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odszkodowanie w formie kar umownych, ktérych tytuty i wysokos¢ ustala projekt
umowy.
19.3. Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt.

20. Dokumenty niezbedne do zakoriczenia robét i zakoriczenia realizacji przedmiotu

umowy

e Wykonawca do zakoriczenia robét jest zobowigzany do:

20.1. Przygotowania dokumentéw niezbednych do koricowego odbioru infrastruktury
technicznej przez wiascicieli/izarzadcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych
urzadzen.

20.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot. Jezeli w trakcie
realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np.
poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawczej.

20.3. Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w spos6b zawierajacy dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidendcji gruntéw
i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji
papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwione;
w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatow nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym.

20.4. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru
koricowego. tj. protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, atesty,
recepty, wyniki badan laboratoryjnych, oéwiadczenia dotyczace dopuszczenia
wyrobéw do stosowania w budownictwie i inne niezbgdne dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ wbudowanych materiatow i wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury
technicznej, protokoty wykonania przytaczy, protokét wprowadzenia statej organizacji
ruchu, opinie technologiczng, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz wykaz
zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK (w zakresie obiektow budowlanych
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20.5.

20.6.

i sieci uzbrojenia terenu), oswiadczenie Kierownika budowy, kopie rysunkow
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robét po$wiadczonymi przez inspektora nadzoru,
projektanta i kierownika budowy (w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe), protokoty
odbioru sieci, protokoty odbioru spisany pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg
robot i wiascicielem odbiornika wdd opadowych, méwiacy o zgodzie wiasciciela cieku
na przyjecie wod opadowych z drogi wojewddzkiej, protokoty przytgczy, itp.).
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona do Zamawiajgcego
w 2 egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
odrebnego zbioru zawierajacego wszystkie kopie dokumentdéw niezbednych do
ztozenia wniosku o uzytkowanie.

Przekazania podpisanego oéwiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacej odpowiednie uprawnienia
zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego 2z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy

Prawo budowlane.

e Wykonawca do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do:

20.7.

Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego Iub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo

budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedgcego przedmiotem umowy.

21. Podwykonawcy

21.1.

21.2.

21.3.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat pracg Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktocen.

W przypadku rozwigzania/ odstapienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania

Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robo6t wykonanych
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przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej
Inzynierowi do zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspoinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzieci Podwykonawcom innych Robdt
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
W przypadku projektéw umow oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jgzyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedklada¢ Zamawiajagcemu wraz z
ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajacemu.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
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niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowoddw zapfaty/
o$wiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Platno$é koncowa zostanie dokona po dostarczeniu przez Wykonawce o$wiadczen
koricowych podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacii
zamoéwienia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty lub
o$wiadczen, o ktorych mowa w pkt. 21.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przediozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 21.16, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie

30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.
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22. Cesja przeniesienie praw i obowigzkow

22.1.

22.2.

22.3.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z tej umowy na osobg trzecia.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy muszg wystgpic
tgcznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zostac
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.

23. Rekojmia

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.
23.6.

23.7.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowa na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz 36 miesigcy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastgpnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usunigcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt.
23.10 oraz 23.13.

Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie poézniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptaciji
Zamawiajgcego. W  przypadku  wniesienia zabezpieczenia w  formie
gwarancji/poreczenia  wzér  dokumentu  Wykonawca powinien  dostarczy¢
Zamawiajacemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru koricowego realizacji

przedmiotu umowy.
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W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji WWykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za
wady w terminie okreslonym w pkt. 23.4.

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé wszelkie wady
nadajace sie do usuniecia, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbidr
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy na
ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

W celu dokonania odbioru zwiazanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie
rekojmi) Zamawiajgcy powota komisje w sktad, ktdérej oprécz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia
udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sig
zawiadomié Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony, co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecnoéé¢ przedstawicieli
Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajacy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawcg do usunigcia
stwierdzonych wad, wyznaczajac termin ich usunigcia. Termin na usunigcie wad nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usunigcia
Z zastrzezeniem pkt 23.14.

W przypadku wad =zagrazajacych bezpieczerstwu ruchu badZz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi dla rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przegladach majacych na celu ujawnienie wad i usterek
w wykonanym przedmiocie zamdwienia. Przeglady bede zwolywane minimum dwa
razy w roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku

kalendarzowego) przez Inzyniera z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego.
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23.16. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 23.1. jezeli zglosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi
a Wykonawca wady tej nie usunat.

23.17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastgpczym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajac mu kopie dokumentow
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania rob6t zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastgpczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potracane beda z kwoty bedacej zabezpieczeniem
z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usunigcia wad stwierdzonych
podczas przegladéw w okresie rekojmi przekroczg kwotg zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady, Wykonawca robét zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztéw.

23.18. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15

dni od uptywu okresu rekojmi.

24. Odstapienie od umowy

24.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego

terminu w przypadku, gdy:

24.1.1. Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od wprowadzenia na teren budowy,

24.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacjg robét i przerwa trwa dtuzej

niz 14 kolejnych dni,

24.1.3. Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob
nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego pisemnego
wezwania inspektora nadzoru do prawidlowego wykonania umowy lub
Zamawiajacego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

24.1.4. Wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

24.2. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robdt

wykonanych do dnia odstgpienia.
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24.3. W razie odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, Wykonawca jest

24.4.

24.5.

25.
25.1

25.2

25.3

254

zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami
i dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od
umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg
protokét odbioru inwentaryzacji, w ktorym okreélg stan zaawansowania robdt,
zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace
wykonane do dnia odstagpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce gwarancji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych przez
Zamawiajgcego, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac

wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zasady porozumiewania si¢ stron

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz
dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy oraz co do zasady w drodze korespondenciji pisemnej doreczanej adresatom
za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.
Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru oraz innych os6b zaproszonych nalezy do
obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego. Celem narad bedzie biezace
omawianie spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét. Terminy narad
bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Narady koordynacyjne:

1) rady budowy — organizowane raz w miesigcu.

2) rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

3) spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.

57



w Warszawie

dyrekgja@mzdw.pl
www.mzdw.pl

Mazawiecki Zarzed Drdg Waojewddzkich w Warszewie . .
ul Mazowiecka H, @@-@48 Warszawa Mazowiecki ZarZQd
fei R e npRgoialls Drég Wojewddzkich

165/20
Czesé Vi
WZOR UMOWY
W odniu w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem
Mazowieckim ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim

Zarzadem Drég Wojewddzkich w Warszawie 2z siedzibg: 00-048 Warszawa,

ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Tomasza Lewandowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich

w Warszawie,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego (nr postepowania 165/20), na podstawie przepiséw Ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.),
zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1

Zamauwiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Rozbudowa
drogi wojewoddzkiej nr 637 relacji Warszawa — Wegrow na odcinku od km 35+674 do km
37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360” - nr postepowania 165/20

§2

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptacié za wykonanie Zaméwienia wynagrodzenie
w wysokosci:

NEHO. e U z
S oW, oo ztotych
podatek VAT ......... o b e zt
SHOWNIE. et e e ztotych
brutto:  aasssimssmvmsssasiasisisirsiiariisiiessseissansvalsdisesinsanis zt
STOWNIO: ... cisiisibaiinionsiaiiumin i st o s s aosaledia e s s e me mume man ztotych
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2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach robét udostepnionych jedynie pogladowo
wraz z opracowaniem, zatwierdzeniem i wykonaniem na koszt Wykonawcy czasowej
organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zaméwienia oraz opracowania aktualizacji
projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

3. Cena wynikajagca z oferty nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotdw czesciowego odbioru za kazdy miesigc
oraz fakturg koricowag wystawiong po zakonczeniu catosci robdt i dokonaniu odbioru
korncowego Zamowienia. W przypadku protokotéw czesciowego odbioru roboét
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego
z elementéw robot w stosunku do warto$ci podanej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewédztwo Mazowieckie, ul. Jagielloniska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba. 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
i dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajacego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Ptatno$é za wykonanie Zamowienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajgcedo.

8. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastapi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

9. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie¢ z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajagcemu
os$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

12. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

13. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

14. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow
Ministerstwa Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania prawidtowego
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rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do
zaptaty odsetek za nieterminowg ptatno$cé.

15. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje si¢ do
hiezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wptywa¢ wynagrodzenie, dla ktdérego prowadzony jest
rachunek VAT.

16. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat si¢ szczegdtowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odno$nie realizacji zamowienia. Brak
analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie moégt stanowi¢ podstawy do

jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢é na podstawie umowy o prace osobe
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych
wykonujgcych roboty w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy,
jezeli ww. zakres bedzie wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy
o prace oso6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date zlozenia o$wiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb, o ktérych mowa
powyzej.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zaméwienia okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami okre$lonymi w SIWZ w terminie 24 miesigcy od daty
podpisania umowy (18 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania
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robot; do 24 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu
umowy).

85
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt (stownie:

....................................................... zt).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SIWZ, punkt 2.

§6

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez \Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rgkojmi w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. KWotg: .......curmrsesans zt
(STOWNIEI...eiiiiii e ztotych ).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktorych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V
SIWZ, punkt 23 oraz 2.10.

§7
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy p.
2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcg realizacje zadania p.

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunigciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad,

1.4. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki w uzyskaniu zatwierdzenia
czasowej organizacji ruchu,

1.5. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary beda naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca.

1.8. 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy miesigc zwtoki w uzyskaniu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie,
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1.7. W przypadku odstapienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialnosé Wykonawca, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10%
wartosci brutto umowy.

1.8. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.9. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.10. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.11. 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robdt,

1.12. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu dokumentéw wyszczegdlnionych
w czeéci V SIWZ pkt 13 (Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.13. 10 000 zt w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.14. 10 000 zt w przypadku nie przediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

1.15. 10 000 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty.

1.16. 5000 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku
wykonania lub wadliwego wykonania czynnosci o ktérych mowa w pkt 3, 5i 11 czesci V
SIWZ (Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.17. 5 000 zt za kazdy przypadek — kara z tytutu nie spetnienie przez wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w opisie
przedmiotu zamoéwienia czynnosci.

1.18. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30% kwoty brutto
umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowari za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy

z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na
Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$é kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem
nienalezytego ~ wykonania  Zamoéwienia |  zobowigzuje sie  pokry¢ je
w petnej wysokosci.

§9

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony.

2. Strony ustalajg, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w sytuacjach:
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:
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- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych
w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

- kleski zywiotowe;

- zmiany spowodowane warunkami  geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlno$ci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub dokumentac;ji technicznej urzgdzen,

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji,
w szczegblnoéci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek bfedéw w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku
sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub
oczekiwan oso6b trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okre$lenia w chwili
zawierania umowy;,

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatarh w celu wykonania umowy;

- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

b) Zmiany osobowe

- zmiana osob, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce si¢ co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;

- zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy, a
od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog
SIWZ.

c) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
- zmiana szczegétowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych robét budowlanych.

63



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewaddzkich w Warszewie

ul Mazowiecka H, @@-@48 Warszawa Mazo WiG-’Cki Zarzqd
tel (22) 244 9@ @8 do 12 = . = i
F:x (22) 244 9@ 13 ° Df'ClC_] WOJ@WDC’Z'(ICh
durekcja@mzdw pl w Warszawie
www.mzdw.pl

165/20

d) Ptatnosci

-zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy.

e) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
- zmiana stawki podatku od towaréw i ustug,

- zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2012 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace

- zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne

- zmiana zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych

Jezeli zmiany te majg wplyw na koszty wykonania zamédwienia przez
wykonawce

f) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zmiany umowy:
- sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIW/Z,

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczagcych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést
w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do
zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji;

- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do
umowy (np. termin realizacji umowy).

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zardwno przez Zamawiajgcego jak i przez \WWykonawce.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych
w szczegolnosci:
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1.

a) ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, je$li takg mozliwoS¢ przewidywata
umowa

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego)

c) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

d) udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

10

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umo%vy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towardéw i ustug dla ustug objetych przedmiotem umowy, Zamawiajacy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w ten sposob, ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w umowie nie
ulega zmianie, a warto$é brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie
z obowiazujgcg po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia w zycie
przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku
VAT.

W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2012 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujace wptyw zmian na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce i szczegotowy sposéb wyliczenia nowego wynagrodzenia

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne.

Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wplyw tych zmian na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce, i szczegotowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych.

Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie
wykazujace wplywy zmian na kosztu wykonania zamoéwienia przez \Wykonawce
i szczegbtowy sposbdb wyliczenia owego wynagrodzenia.
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3. Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy
spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.
1-3 niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy , Zamawiajgcy ma prawo
odmowié waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez WWykonawce wptywu zmian na
koszy wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegbétowy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

§11

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.

§12
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§13

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wiazg strony jako jej czg$c,
s3g hastepujgce dokumenty:

1. Ofertazdnia ...........cccccoivvinnnn. ,
2. Warunki ogolne dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Czes¢ V SIWZ,
3 Dokumentacja Projektowa i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne, Przedmiary

robot (udostepnione jedynie poglagdowo).
4, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§14

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajacy odmoéwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
Wykonawca moze zwroci¢ sie do wasciwego sadu.

§15

Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§16

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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