
 
 
 

 
 

 
 

PROJEKT  
TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

dla zadania: 

Przebudowa nawierzchni jezdni 
ul. Kościuszki w Katowicach. 

 
 
 

 
 

 



Opis techniczny 
 

1. Podstawa opracowania 
Inwestorem zadania Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach  
 

2. Podstawa prawna  
Projekt wykonano na podstawie: 
– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181), 
 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 
1729) 
 

3. Zakres Opracowania 
Opracowanie wykonano w związku z przebudową nawierzchni jezdni ul. Kościuszki. 
 

4. Charakterystyka drogi, na której będą prowadzone prace: 
Ulica Kościuszki w rejonie prac stanowią drogę układu podstawowego miasta Katowice. Jest to droga 
krajowa Miasta Katowice o szerokości pasów ruchu ok 3,5m. Ze względu na zakres opracowania 
szczegółowe pomiaru ruchu drogowego nie były przeprowadzane. Prowadzi ona głównie ruch lokalny 
oraz ruch dojazdowy. Natężenie ruchu pojazdów jest umiarkowane, ruch pojazdów odbywa się 
swobodnie z swobodnym wyborem prędkości z ograniczoną swobodą manewrowania. Na 
przedmiotowych odcinkach trasy występują przystanki komunikacji zbiorowej.   
 

5. Etapowanie robót: 
Prace wykonywane całodobowo z podziałem na etapy w systemie prac postępujących. Wprowadza się 
znaki ostrzegawcze informujące o prowadzeniu robót w pasie drogowym A14 oraz znaki A12 
informujące o zawężeniu jezdni. W miejscu robót obowiązuje obszarowe ograniczenie prędkości do 
40km/h. Całość prac będzie zabezpieczona barierami U3, U20b oraz U21a/b. Wykonawca zobowiązany 
jest do zachowania dojścia i dojazdów do wszystkich posesji i obiektów. Po zakończeniu nastąpi 
przywrócenie docelowej organizacji ruchu. Całość prac zostanie dodatkowo zabezpieczona 
pracownikami posiadającymi uprawnienia do kierowania ruchem drogowym 
 

6. Wymagane, dodatkowe uwagi do projektu dla wykonawcy: 

• W ramach każdego poszczególnego etapu planowane jest wykonanie frezowania oraz od razu 
dla tego etapu odtworzenie nawierzchni ścieralnej wraz z istniejącym oznakowaniem poziomym. 

• Zakres prac nie wprowadza wykopów otwartych, a więc ruch pieszy zostanie zachowany po 
sfrezowanej nawierzchni i będzie nadzorowany przez uprawnionego pracownika do kierowania 
ruchem drogowym. Oznakowanie pionowe przejść dla pieszych pozostaje bez zmian. 

• Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dojścia i dojazdów do wszystkich posesji i 
obiektów. Rozstaw znaków U21a/b w rejonach bram powinien zapewnić możliwość 
bezproblemowego przejazdu. W przypadku zasygnalizowania przez kierującego zamiaru wjazdu 
w bramę lub włączenia się z niej do ruchu będzie to możliwe poprzez odpowiednie zachowania 
uprawnionych pracowników do kierowania ruchem drogowym i umożliwienie włączenie się w 
wybranym kierunku. 

• Wszelkie podmioty i instytucje jak również służby porządkowe powinny zostać powiadomione 
pisemnie w terminie na min 7 dni przed przystąpieniem do prac. 

• Do oznakowania robót w pasie drogowym zastosowane będą znaki o jedną grupę wielkości 
wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi. 

 
7. Opis występujących zagrożeń lub utrudnień 

Na całym odcinku prac występują głównie utrudnienia w ruchu kołowym. Mogą występować również 
utrudnienia w ruchu pieszym w rejonie prowadzenia prac na przejściach dla pieszych. 
 

8. Terminy: 

• Przewidywany czas wprowadzenia czasowej jest zależny od rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego i terminu wydania zatwierdzenia dla projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

• Przewidywany czas wykonania zadania to kilka dni w okresie do 31.12.2024r. 

• Termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu nastąpi po zakończeniu prac. 


