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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Opis przedsi ęwzięcia 
 

Przedmiotem opracowania są wytyczne dla zadania polegającego na 
wykonaniu dokumentacji projektowej oraz rozbudowie drogi gminnej nr 112304E 
Wola Blakowa – Długie.  

 
Część projektowa obejmuje: 

• opracowanie mapy dc. projektowych, 
• uzyskanie decyzji środowiskowej, 
• sporządzenie projektów podziałów pod poszerzenie pasa drogowego, 
• sporządzenie projektu budowlanego, 
• sporządzenie opinii geotechnicznej, 
• sporządzenie projektu budowy kanału technologicznego (lub odstąpienie od 

jego budowy w przypadku braku miejsca w pasie drogowym), 
• sporządzenie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót w pasie drogowym, 
• sporządzenie projektów wykonawczych we wszystkich projektowanych 

branżach, 
• sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 
• uzgodnienie projektu z Zamawiającym, 
• uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzyskanie decyzji konserwatora 

zabytków lub uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych 
(jeśli będą wymagane), 

• uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnień niezbędne do realizacji 
przedsięwzięcia wraz z pokryciem kosztów związanymi z ich uzyskaniem; 

• uzyskanie decyzji ZRID. 
 

Część wykonawcza obejmuje: 
• wykonanie warstwy ścieralnej i wyrównawczej jezdni, 
• wykonanie poszerzeń podbudowy w miejscach niedostatecznej szerokości, 
• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 
• budowa kanału technologicznego – w przypadku braku podstaw do 

odstąpienia od jego budowy, 
• usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji z infrastrukturą podziemną. 

 
Wykonawca może przystąpić do realizacji zadania po uzyskaniu zezwolenia 

na realizacje inwestycji drogowej w oparciu o przygotowaną przez niego 
dokumentacje projektową. Inwestycja realizowana będzie w istniejącym pasie 
drogowym oraz na działkach pozyskanych w ramach decyzji ZRID – w miejscach 
niedostatecznej szerokości. 
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Rys. nr 1   Lokalizacja inwestycji  

 

1.2. Opis stanu istniej ącego 
 

Droga gminna nr 112304 przebiega na odcinku Wola Blakowa – Długie. Pas 
drogowy jest nieregularny, od 7,0m do 10,0m szerokości. Droga przebiega przez 
tereny częściowo zurbanizowane. Wzdłuż istniejącego pasa drogowego występuje 
zabudowa jednorodzinna, łąki, pola uprawne. 
 W trakcie prowadzenia inwestycji nie przewiduje się do rozbiórki istniejących 
obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, gospodarczych) należących do 
osób trzecich. 
 

1.3  Ochrona walorów kulturowych 
 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa 

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu 
archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, należy niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a równocześnie taki przedmiot lub 
wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego stosownych decyzji. 

 

1.4  Wycinka drzew i krzewów 
 

Jeżeli w toku prac projektowych i wykonawczych zajdzie konieczność wycinki 
drzew kolidujących z planowaną inwestycją Wykonawca takową wykona. Wycinkę 
drzew (termin) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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1.5  Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu oraz zakres 
robót budowlanych 

 
• Kategoria ruchu     KR1 
• Kategoria techniczna drogi   D 
• Długość odcinka     2 500.00m 
• Szerokość jezdni      4,5m 
• Szerokość poboczy z kruszywa łamanego 0,75m 
• Szerokość pasa drogowego   7,0 – 10,0m   

 

1.6  Obszary podlegaj ące ochronie 
 
 Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098) formami ochrony przyrody są: parki narodowe, 
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary 
Natura 2000,  pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,  ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  
 

Inwestycja nie ingeruje w żadne formy ochrony przyrody ze względu na 
znaczną odległość do nich. Poniżej przedstawiono najbliższe z nich (źródło danych: 
www.geoserwis.gdos.gov.pl): 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki 6,6km 
• Rezerwat Łuszczanowice     6,6km 
• Użytek ekologiczny Wolskie Bagno   3,0km 

 

1.7 Analiza uwarunkowania wykonania przedmiotu zamó wienia 
 

Podstawę prac projektowych i budowlanych stanowi niniejszy Programu 
Funkcjonalno – Użytkowy oraz dodatkowe ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji 
projektu budowlanego. 

Projektowane roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o uzyskane 
pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia 
na budowę. Po stronie Wykonawcy dokumentacji projektowej będzie leżało 
pozyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji i uzgodnień.  

Wykonawca, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia 
zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
(Dz. U. 2021 poz. 2351) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi Inwestora oraz warunkami 
wykonania zamówienia. 
 

1.8 Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe 
 

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu w ruchu 
kołowym i pieszym. Przyczyni się do poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi, 
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a tym samym polepszenia komfortu życia mieszkańców. Wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników drogi. Przebudowa 
drogi pozytywnie wpłynie również na dostępność komunikacyjną mieszkańców 
okolicznych miejscowości do lokalnych i regionalnych ośrodków rozwoju. Projekt 
korzystnie wpłynie również na rozwój lokalnej turystyki i rekreacji. 
 

1.9 Wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Realizacja inwestycji zostanie zlecona Wykonawcy (bądź Wykonawcom) 
posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 
Wykonawcy odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. 
Zamawiający wymaga:  

• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 
zamówienia 

• uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego lub skutecznego zgłoszenia 
wodnoprawnego (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 

• sporządzenie projektów wykonawczych, 
• sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
• opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót, 
• opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu docelowego, 
• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 
• uzgodnienie projektu z Zamawiającym, 
• uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnień niezbędne do realizacji 

przedsięwzięcia wraz z pokryciem kosztów związanymi z ich uzyskaniem; 
• uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją 

(jeżeli zajdzie taka potrzeba), 
• uzyskanie pozwolenia na budowę u właściwego organu administracji 

architektoniczno – budowlanej (lub skutecznego zgłoszenia robót w przypadku 
konieczności jego uzyskania), 

• obsługi geodezyjnej inwestycji. 
 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo 

– finansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 
miesięcy gwarancji na wykonane prace. 

 
1.9.1 Bran ża drogowa  

 
Na całym odcinku przebudowywanej drogi należy wykonać warstwę ścieralną i 

wiążącą. W miejscach niedostatecznej szerokości podbudowy wykonać jej 
poszerzenia. Szerokość jezdni 4,5m. Zamawiający wymaga wykonania jezdni 
o nawierzchni asfaltowej.  

 
Konstrukcja jezdni: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4cm 
• warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  3cm 
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Konstrukcja poszerzenia podbudowy jezdni: 
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 4cm 
• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 20cm 
• podłoże doprowadzone do G1 

Zamawiający dopuszcza korektę warstw konstrukcji jezdni po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inwestora, przy zachowaniu nośności nawierzchni dla kategorii 
ruchu KR1.  
 Ponadto należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. 
Do działek zabudowanych należy wykonać zjazdy o nawierzchni bitumicznej. 
Istniejące rowy należy odtworzyć (odmulić).  
 

1.9.2 Zakres budowy kanału technologicznego 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
2021 poz. 1376 t.j.) Inwestor ma obowiązek budowy kanału dla przedmiotowej 
inwestycji. Inwestor dopuszcza wystąpienie do właściwego Ministra o zwolnienie 
z obowiązku jego budowy lub odstąpienie od jego budowy w razie braku miejsca w 
pasie drogowym. W razie odmowy lub braku podstaw do odstąpienia, należy 
wykonać kanał technologiczny według poniższych wymagań. 
 

Kanał technologiczny uliczny  - ciąg kanału technologicznego usytuowany w 
pasie drogowym, w szczególności w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla 
pieszych i rowerzystów oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla 
samochodów osobowych, a także w przypadkach współwykorzystania z innymi 
obiektami budowlanymi. 

 
Kanał technologiczny przepustowy  - ciąg kanału technologicznego 

usytuowany w pasie drogowym, przebiegający pod przeszkodami terenowymi, w 
szczególności pod konstrukcją nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz 
pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajów pojazdów 
drogowych, a także w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami 
budowlanymi. 

Kanał technologiczny przył ączeniowy  - ciąg kanału technologicznego 
usytuowany w pasie drogowym, stanowiący odgałęzienie od głównego ciągu, służący 
do podłączenia punktów (użytkowników) końcowych jak i połączeń z sieciami innych 
operatorów telekomunikacyjnych. 

Kanał technologiczny uliczny (KTu) powinien być ułożony pod chodnikiem 
ulicy lub w niezadrzewionym pasie zieleni, równolegle do osi ulicy lub linii zabudowy. 
Należy unikać prowadzenia odcinków kanalizacji pod jezdniami, z wyjątkiem 
skrzyżowań. Dopuszcza się przebieg na krótkich odcinkach pod jezdnią w celu 
uniknięcia kolizji z elementami uzbrojenia podziemnego lub w celu ominięcia 
przeszkód naziemnych stosując w tym miejscu profil kanału technologicznego – 
przepustowego.  

Na skrzyżowaniach z jezdniami i drogami publicznymi należy wykonać kanał 
technologiczny przepustowy (KTp) z rur grubościennych i krzyżować się z jezdnią 
(drogą) pod kątem prostym z dopuszczalną odchyłką ± 15º.  

W przypadku KTu należy projektować kanał podstawowy wykonany z jednej 
rury osłonowej fi 125mm oraz trzech rur światłowodowych fi 40mm  i jednej 
prefabrykowanej wiązki mikrorur. 
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W przypadku KTp należy projektować kanał wykonany z dwóch rur 
osłonowych fi 125mm, z czego w jednej z nich należy zainstalować trzy rury 
światłowodowe fi 40mm i jedną prefabrykowaną wiązkę mikrorur. 

Kanał technologiczny wykonać w postaci odcinków prostoliniowych o długości 
nie większej niż 200 m pomiędzy studniami kablowymi. W obszarze zabudowanym 
lokalizować studnie co około 70-100m. Na całym odcinku należy wykonać w poprzek 
jezdni odcinki przyłączeniowe (KTp) umożliwiające podpięcie użytkowników po 
drugiej stornie pasa drogowego. 

Studnie kablowe wykonać: 

• na końcach ciągów KTp, 
• na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty pośrednie umożliwiające 

zaciągnięcie kabla światłowodowego, 
• w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty pośrednie umożliwiające 

zaciągnięcie kabla światłowodowego, 
 
 

1.9.3 Wymagania w stosunku do zakresu i formy proje ktu  
 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich 
działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Całość 
dokumentacji budowlanej należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca na ka żdym etapie korespondencji z urz ędami i instytucjami 
dostarczy do wiadomo ści kopie pism Inwestorowi. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że dokumentacja projektowa 
została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
1.9.3.1 Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U.2020 poz. 1609). W skład projektu muszą wchodzić 
opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branżach. Musi być także 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający wymaga przekazania 2 egz. projektu budowlanego w wersji 
papierowej oraz jednego w wersji elektronicznej w formie określonej 
w rozporządzeniu jw.  Wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekaże 
informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
 

1.9.3.2 Projekt wykonawczy 
Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić projekty wykonawcze dla 

każdej branży.  
Projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. W skład projektu muszą 
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wchodzić opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branżach. Musi 
być także kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt wykonawczy należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej 
(2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie 
PDF. 
 

1.9.3.3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Szczegółowe specyfikacje techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej 

branży. Muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu   w 
formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików 
komputerowych w formacie PDF. 

 
 
1.9.4 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Roboty budowlane powinny być wykonywane w optymalnych warunkach 
atmosferycznych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu 
technologicznego. 

Roboty w pasie drogowym (jeżeli zajdzie taka konieczność) powinny być 
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót. Nie dopuszcza się prowadzenia robót w pasie drogowym dróg 
gminnych bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i 
zatwierdzonej z organami zarządzającymi ruchem. Należy ponadto uzyskać zgodę 
na prowadzenie robót w pasie dróg gminnych oraz na zajęcie pasa drogowego. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być wykonywane pod 
nadzorem ich właścicieli, z uwzględnieniem ich wymogów. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 
powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
 

1.9.4.1 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów. 
Jeżeli zajdzie konieczność należy usunąć wszystkie drzewa i krzewy będące 

w kolizji z planowanym przedsięwzięciem. Wycinka zostanie uwzględniona 
w kosztach realizacji przez Wykonawcę.  

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy należy uzgodnić 
z Inwestorem.  
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W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić stałą 
przejezdność drogi wprowadzając różne rozwiązania (np. ruch wahadłowy) lub 
wykonując tymczasowe przejazdy utwardzone na rozebranym odcinku drogi. 
Wszystkie dodatkowe odcinki tymczasowe Wykonawca wykona a następnie 
rozbierze na własny koszt. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
(Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401). 
 

1.9.4.2 Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie poziome i pionowe 

oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego.  
 
 

1.10 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budow lanych 
 

1.10.1 Wstęp 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 
 

1.10.2 Zakres robót obj ętych OST 
 

Ustalenia zawarte w OST obejmują zakres wymagań ogólnych dla wszystkich 
grup robót w poszczególnych branżach. 
 
 

1.10.3 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie 
oraz za ich zgodność dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 

1.10.3.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inwestorowi projekt 
techniczny (jeżeli będzie wymagany). 
 

1.10.3.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt 

budowlany, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji 
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone 
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choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia 
i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. Projektant  podejmie decyzję o zaklasyfikowaniu 
zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
oraz obowiązującymi przepisami.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta  materiałów 
oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. 

W przypadku norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca 
ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.10.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi 
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji 
ruchu na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.10.3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 



Program funkcjonalno – użytkowy  
  

 

 
PROFIL. Inżynieria Lądowa  12 

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

1.10.3.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 

1.10.3.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 
10lipca 2003). 
 

1.10.3.7 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 

 
1.10.4 Materiały  

 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych 

mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać 
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dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
 

1.10.4.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
ST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów 
do robót. 

1.10.4.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem. 
 

1.10.4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 

1.10.5 Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba 
i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny. 
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1.10.6 Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 
na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

1.10.7 Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

1.10.8 Kontrola jako ści robót  
 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 
przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami 
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, 
normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz 
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich 
zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 
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• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do 
dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność 
zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 
i specyfikacjach technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 
 

1.10.8.1 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

1.10.8.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

 
1.10.9 Dokumenty budowy 

 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót niewymagających 
pozwolenia na budowę, 

• projekt budowlany, 
• projekty techniczne (jeżeli będą wymagane), 
• plan BIOZ, 
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 
• zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia robót budowlanych, 
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych 
powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
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• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych 
i finansowych budowy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie 

materiałów, 
• mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem 
budowlanym, 

• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
inwestycji, 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.10.10 Odbiór robót 

 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy 
• odbiór końcowy 
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

 
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, mostowych 
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

• jakość wykonania i dokładność robót, 
 

1.10.10.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

1.10.10.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez 
Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 
i Inspektora Nadzoru, 

• dziennik budowy, 
• protokóły badań i sprawdzeń, 
• rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe 

(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 
brutto oraz netto (bez podatku VAT). 

 
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 
uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni 
roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym 
przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 

 
1.10.10.3  Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do 
odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
dokumentację zgodną z przepisami i wymaganiami jednostki dofinansowującej. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego 
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru.  

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na 
formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu 
zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną 
stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad, 

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one 
użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może 
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 
1.10.10.4 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.10.10.3 „Odbiór końcowy robót”. 
 

1.10.10.5 Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 

i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie 
wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji 
projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, 
a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu 
umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

• organizacji ruchu na czas robót, 
• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 
• przygotowania terenu i zaplecza, 
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
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• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek 

od towarów i usług VAT. 
Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 
 

2.1 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

 

2.1.1 Przepisy prawne  
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 t.j.); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 
t.j.); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 
1376 t.j.); 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 
poz. 1129 t.j.); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 
1213 t.j.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 
przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 
2022 poz. 1518); 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176); 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 
poz. 2328)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 
poz. 1973 t.j.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 
poz. 1839) 

• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 t.j.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
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oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie; 

• Polskie Normy – odpowiednie dla wykonywanych prac 
 
 

2.1.2 Normy 
 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
i budownictwie drogowym 

PN-EN 13108-1:2006  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. 
Część 1:Beton Asfaltowy 

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. 
Część 5:Mieszanka SMA 

PN-EN 197-1:2002  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

PN-EN 206-1:2003  Beton – Część1: Wymagania , właściwości , produkcja 
i zgodność 

PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-S -06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże 

z gruntu stabilizowanego cementem 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania 
PN-EN-1436:2007  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań 
PN-EN12899-1:2005  Stałe, pionowe znaki drogowe 
PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg 
BN-64/8931 Drogi samochodowe 
BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-75/8931-03  Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje 

badań 
BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności 

gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych  
BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni 

podatnych ugięciomierzem belkowym 
PN-B10736  Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

PN–76/E- 05125  Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania 
z uzbrojeniem podziemnym 
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