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UMOWA NR ……………………….. 

 
w dniu ……………………………. r. w Dębnie pomiędzy 

Gminą Dębno z siedzibą w Dębnie przy ul. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, NIP 597-162-76-49, którą reprezentuje 

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………… prowadzącym działalność gospodarzą pod firmą ……………………. z siedzibą  

…………………………, NIP ………………………., KRS …………………, zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1.  

1. Zamówienie polega na remoncie kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia określają specyfikacja warunków zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami (dalej: 

„SWZ”) oraz dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiot umowy musi być 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejszą umową warunkach, w sposób 

umożliwiający użytkowanie przedmiotowych obiektów w sposób zgodny z przeznaczeniem. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu praw  

i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 

- umowa, 

- SWZ wraz z załącznikami, 

- dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane, 

- oferta Wykonawcy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót  

zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne  

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania części robót przewidzianych w SWZ, jednak o wartości nie 

przekraczającej 30% wartości umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są „robotami zaniechanymi”. 

Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 10 ust. 4. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń określonych w specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót (dalej: STWiOR) pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 4-6 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 

8. Zamiany, o których mowa w ust. 4 i ust. 6, nie spowodują zmiany wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z kompletną SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz uznaje ją za 

wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, że wykona przedmiot niniejszej Umowy zgodnie 

z własną ofertą, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 

oraz, że posiada uprawnienia do robót objętych umową i dysponuje właściwym potencjałem technicznym 

i ekonomicznym do wykonania niniejszego zadania. 

 

§2.  

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy: … dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę wskazaną w protokole końcowym odbioru robót.  

3. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku: 

3.1. opóźnień, przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

3.2. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej), 

3.3. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie reżimów technologicznych oraz 

uniemożliwiających prowadzenie robót, 

3.4. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności, 



„Remont kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie- Gmina Dębno”    

 

 

3.5. zlecenia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego 

terminu umownego, 

3.6. opóźnienia spowodowanego przez dostawcę materiałów instalacyjnych lub budowlanych. 

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3, muszą być zgłoszone Zamawiającemu na piśmie oraz muszą być udokumentowane 

i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 3 strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

6. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać 

wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub części. Zamawiający może zlecić realizację 

niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potrącając wartość tych robót z wynagrodzenia Wykonawcy  

lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót, spowodowanej niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie w stosunku do terminów umownych 

nastąpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie, o jaki może ulec 

przesunięciu termin wykonania robót. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na 

winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót. 

 

§3.  

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego, określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami. W pozostałych przypadkach Zamawiający może 

powołać inspektorat nadzoru. 

2. Wykonawca zapewnia nadzór wykonawczy – kierownika budowy lub kierownika robót – jeżeli jest to wymagane 

obowiązującymi przepisami. 

3. Zmiana inspektora nadzoru może nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli i nie stanowi zmiany umowy. 

4. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót, może nastąpić na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że osoba ta spełnia wymagania przetargowe. W przypadku zgody 

Zamawiającego na zmianę kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie oświadczenia  

o podjęciu obowiązków kierownika budowy i robót, wraz z kopią uprawnień budowlanych oraz aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów, zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót nie stanowi zmiany umowy. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, pełniących  funkcję kierownika budowy lub robót, jeżeli uzna, 

że nie wykonują one należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać niniejszej zmiany osobowej 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. re 

 

§4.  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. niezwłoczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem budowy 

(jeżeli jego prowadzenie jest wymagane obowiązującymi przepisami), 

1.2. odbiór przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12, 

1.3. terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1, zgodnie z postanowieniami § 11. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, 

2.2. przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy oraz kierowników robót wraz z kopią ich uprawnień i aktualnymi zaświadczeniami  

o przynależności do właściwej Izby Inżynierów, zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

2.3. przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej, oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu budowy, 

2.4. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy, programu 

zapewnienia jakości, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze STWiOR, 

2.5. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową i STWOiR, 

2.6. prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby z doświadczeniem, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 

techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

2.7. zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie 

kierownika budowy i kierownika robót przez cały okres trwania umowy (jeżeli jest to wymagane obowiązującymi 

przepisami), 

2.8. ubezpieczenie robót od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a także z tytułu szkód które mogą 

zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku  

z określonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej; Wykonawca 

zobowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy, 

2.9. zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody we własnym zakresie i na własny koszt, 
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2.10. pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, w tym zapewnienie 

dobrej jakości, terminowości i bezpieczeństwa podczas wykonywanych robót, a także ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót przez nich wykonywanych, 

2.11. zabezpieczenie i ogólny dozór placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż., 

2.12. prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (jeżeli jego prowadzenie jest wymagane obowiązującymi przepisami), 

i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodności, wyniki 

oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób, pełne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi (na zakupiony 

i dostarczony sprzęt i urządzenia) oraz protokoły niezbędne przy odbiorze, w tym dotyczące przyłączy i instalacji 

podlegających przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie służby eksploatacyjne, 

2.13. opracowanie i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego opinii technologicznej lub 

operatu kolaudacyjnego opracowanych przez kierownika budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zawierających, m.in. potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, 

STWiOR i programem zapewnienia jakości.           

2.14. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej, w dniu odbioru końcowego 

kompletu dokumentacji powykonawczej, wraz ze szczegółowym wykazem załączonych dokumentów, oprawioną 

w okładkę formatu A-4, zawierającej następujące dokumenty: 

a) dokumenty, o których mowa w pkt. 2.3, 2.12 i 2.13 wraz z uzupełnionym dziennikiem budowy, 

b) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów budowlanych, 

c) protokoły przyłączeń, sprawdzeń, badań, prób i odbiorów,  

d) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych  

w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi  

na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczęcią kierownika budowy oraz 

projektanta, 

e) zestawienie ilościowe i materiałowe wykonanych robót uwzględniające parametry ilościowe i materiałowe – 

potwierdzone przez kierownika budowy. 

2.15. zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem  

lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

2.16. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenów przylegających do placu budowy, 

2.17. Zamawiający informuje, że w budynku szkoły w czasie wykonywania prac prowadzone będą zajęcia lekcyjne. 

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi, a zwłaszcza uczniów przebywających w tym budynku oraz w jego pobliżu; 

należy zabezpieczyć teren, na którym będą prowadzone roboty, 

2.18. dbanie o porządek na placu budowy, schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych, a także niezwłoczne usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych ma-

teriałów, urobku, gruzu, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

2.19. po zakończeniu robót – na dzień odbioru końcowego uporządkowanie terenu budowy wraz z usunięciem zaplecza 

budowy będącego własnością Wykonawcy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę i przywróceniem ich do stanu pierwotnego,  

2.20. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót, a także podczas 

odbiorów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym 

jednak niż termin technicznie uzasadniony do ich usunięcia, 

2.21. informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności wykonania robót zamiennych, 

w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, a także o robotach, które ze 

względów technicznych nie mogą być wykonane; informacja ta musi być złożona pisemnie w siedzibie 

Zamawiającego, 

2.22. informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania efektów wykonanych robót, a następnie przywrócić teren/miejsce do stanu poprzedniego na własny 

koszt, 

2.23. w przypadku wnioskowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamianę 

materiałów i urządzeń, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych – pokrycie kosztów 

wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwiązań zamiennych może wystąpić wyłącznie po 

uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego, 

2.24. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz do 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane. 

 

§5.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności: 

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 100% wynagrodzenia umownego 

o którym mowa w § 10, 
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2) w okresie obowiązywania rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 50% wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 10.    

2. Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe na jego żądanie. 

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 

4. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy 

ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający 

z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

 

§6.  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z własną ofertą, SWZ, dokumentacją projektową  

i STWiOR. 

2. Dokumentację projektową i STWOiR, w zakresie objętym zamówieniem Zamawiający przekaże Wykonawcy w jednym 

komplecie w dniu przekazania placu budowy. 

3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe wskutek realizacji umowy. W przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji – Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt. 

4. W przypadku uszkodzenia rurociągów, kabli, drenaży i urządzeń które nie były ujęte na planie istniejących instalacji  

i sieci Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia ich do stanu pierwotnego oraz powiadomienia  

o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Koszty związane z wykonaniem powyższych robót 

zostaną zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

zgodnie z ust. 5, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.  

5. Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy, o którym mowa w ust. 5, metodą kalkulacji szczegółowej. Podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych będą wydawnictwa katalogowe następującej kolejności stosowania tj. KNR, KNR-W, 

KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach zastosowana zostanie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Do powyższego kosztorysu powykonawczego obowiązywać będą ceny 

robocizny, materiałów (z kosztami zakupów wliczonymi w cenę materiału) i sprzętu – dalej RMS, nakłady kosztów 

pośrednich i zysku w następującej kolejności:  

- jednostkowe ceny ryczałtowe wynikające z oferty Wykonawcy, 

- stawka cen robocizny, materiału, sprzętu z rynku lokalnego,  

- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartał wykonywanych robót. 

- w przypadku braku ceny w ww. źródle dla materiału lub sprzętu, Wykonawca przedstawi ofertę cenową z podaniem 

źródła jej ustalenia. 

§7.  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, przy użyciu własnych maszyn 

i urządzeń oraz uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych.  

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne 

dokumenty dopuszczające do użytku w budownictwie. Wbudowany materiał musi być fabrycznie nowy, 1. gatunku, 

wolny od wszelkiego rodzaju wad. 

3. Na materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania przewidziane przepisami prawa i STWiOR. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane umową oraz obowiązującymi normami i warunkami 

technicznymi, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne 

z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego. 

7. Wykonawca, może wykorzystać materiały z rozbiórki do ponownego wbudowania, po uzyskaniu uprzedniej zgody 

inspektora nadzoru inwestorskiego i określeniu przez niego wymogów koniecznej obróbki przed ich ponownym 

wbudowaniem.  

8. Materiał poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposób uniemożliwiający  jego doczyszczenie, który 

zostanie wskazany przez Zamawiającego lub inspektorów nadzoru w trakcie odbiorów, o których mowa w § 11, 

Wykonawca  będzie zobowiązany wymienić. 

 

§8.  
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1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (o ile nie są wykonywane przez daną osobę w ramach 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy czynności w zakresie: 

1.1. robót budowlanych,  

1.2. robót montażowych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni dowodów 

potwierdzających spełnienie wymagań określonych w niniejszym paragrafie, a w szczególności zobowiązany będzie do 

przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający ma prawo zastosowania kary umownej wobec Wykonawcy 

w wysokości określonej w § 14 ust. 2. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§9.  

1. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy lub jego części w zakresie dotyczącym robót budowlanych podwykonawcy 

może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 § 2 i § 3 Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca / podwykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiającego na podwykonawcę, zwraca się pisemnie z prośbą 

o akceptację podwykonawcy, wskazując jego nazwę, siedzibę oraz przedstawia projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. Projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać, co najmniej: 

− zakres robót powierzonych podwykonawcy i jego wynagrodzenie,  

− okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady, równy co najmniej okresowi odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

− termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, nie dłuższy niż określony w umowie termin zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, 

− zasady zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, które nie mogą być mniej korzystane niż zasady zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy określone w umowie. 

3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, może 

zgłaszać do niej zastrzeżenia. Niezłożenie zastrzeżeń w terminie uznaje się za akceptację projektu umowy 

o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

4. Najpóźniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz 

oryginalnej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, lub jej kserokopię poświadczoną za zgodność 

z oryginałem. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, może zgłosić 

sprzeciw do tej umowy. Niezłożenie sprzeciwu w terminie uznaje się za akceptację umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

6. Postanowienia ust. 2-5 stosuje się odpowiednio w przypadku wszelkich zmian lub aneksów do umów o podwykonawstwo, 

o których mowa w ust. 2. 

7. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, z dalszymi podwykonawcami. 

8. Umowa o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, będzie stanowiła załącznik do umowy. 

9. Wykonawca będzie się rozliczał we własnym zakresie z podwykonawcą za prace przez niego wykonane, na podstawie 

protokołu odbioru elementów robót, podpisanego przez inspektora nadzoru i Wykonawcę. Ustala się terminy płatności 

faktur wystawionych przez podwykonawców nie dłuższe niż 21 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy 

generalnego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do każdej wystawionej przez siebie faktury, w przypadku wykonania części robót 

przewidzianych umową przez podwykonawcę, przedstawić Zamawiającemu rozliczenie finansowe z podwykonawcą, 

przekładając dokument potwierdzający zapłatę należności dla podwykonawcy (potwierdzenie przelewu lub oświadczenie 

podwykonawcy). 
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11. Brak przedłożenia łącznie z fakturą dokumentów wymienionych w ust. 10, skutkować będzie postępowaniem 

Zamawiającego zgodnie z § 11 ust. 5 umowy. 

12. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawcę umowy czy jakiejkolwiek jej części, jak też 

korzyści i pożytków z tą umową związanych na rzecz strony trzeciej – pod rygorem nieważności cesji z wyjątkiem 

przypadku określonego w ust. 7.   
13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawcy. 

 

§10.  

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, strony ustalają dla Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: …………………. zł brutto (słownie: …………………….. złotych), w tym podatek VAT, 

ustalonej w oparciu o SWZ, wizję lokalną i własne doświadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Strony nie mogą zmienić wartości wykonania zamówienia 

przedstawionego w ust. 1, za wyjątkiem okoliczności przedstawionych w ust. 4. 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cła i opłaty importowe 

naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

4. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robót i użycie 

jakichkolwiek materiałów, których konieczność wykonania i użycia wynikać będzie z SWZ, dokumentacji projektowej 

oraz STWiOR, a także z obowiązujących norm i warunków technicznych. 

 

§11. 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktury końcowej, która obejmować będzie zapłatę za 

wykonane całości przedmiotu umowy. 

2. Faktura końcowa wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru 

końcowego, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wraz z fakturą końcową i końcowym rozliczeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

- protokół odbioru końcowego robót, stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru  

i kierownika budowy odpowiedzialnego za pełnienie nadzoru wykonawczego oraz upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego, 

- oświadczenie, że przedmiot umowy został wykonany bez udziału Podwykonawców (oświadczenie może zostać zawarte 

w protokole odbioru końcowego), a w przypadku występowania Podwykonawców oświadczenie Wykonawcy, 

że w wykonywaniu przedmiotu umowy brali udział podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz zakresem robót im 

powierzonych oraz dokument/y, o których mowa § 9 ust. 10, potwierdzający/e, że wszystkie należności 

podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich wszystkich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę 

uregulowane. 

4. W przypadku nie przedłożenia łącznie z fakturą dokumentów wymienionych w ust. 3 Zamawiający wstrzyma bieg 

terminu płatności do momentu uzupełnienia powyższych dokumentów. W tej sytuacji, z powodu nie wywiązania się przez 

Wykonawcę z warunków umownych,  Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu 

nieterminowej zapłaty faktur. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców 

obciążają Wykonawcę. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                            

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, zgodnie z art. 437 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

6. Ustala się płatności faktur/y w terminie 21 dni licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzeżeniem ust. 4. 

7. Przez występowanie podwykonawców należy rozumieć uczestnictwo podwykonawcy/ów w wykonywaniu zadania po 

spełnieniu wymagań i obowiązków zgodnie z § 9. Zatajenie przed Zamawiającym uczestnictwa w realizacji przedmiotu 

umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane przez tego podwykonawcę, o której mowa art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego. 

 

§12. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy stanowiący podstawę do rozliczenia końcowego. 

2. Zgłoszenia do odbiorów:  

2.1. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do dziennika budowy (jeżeli 

jego prowadzenie jest wymagane obowiązującymi przepisami) lub pisemnie do Zamawiającego oraz informować 

o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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2.2. jeżeli Wykonawca nie poinformował o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę, wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, 

2.3. gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego 

nie później niż w dniu zakończenia robót wynikającym z § 2 ust. 1; podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem 

dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 lit. a), dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Rozpoczęcie lub odmowa dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt b), nastąpi w terminie 7 dni 

roboczych od zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru pismem składanym w siedzibie Zamawiającego. Zakończenie 

czynności odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru końcowego winno nastąpić najpóźniej 3-tego dnia, licząc od dnia 

ich rozpoczęcia. 

5. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 2. pkt. 2.3 (dotyczy terminu umownego, o którym mowa  

w § 2 ust. 1),  równoznaczne będzie z nie zakończeniem robót w terminie umownym, co skutkować będzie rozpoczęciem 

naliczania kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1. Zamawiający odmówi dalszych czynności odbiorowych i potwierdzi 

powyższy fakt w protokole odbioru. Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru końcowego, na wniosek Wykonawcy, 

przy spełnieniu przez Wykonawcę warunków zgłoszenia do odbioru końcowego określonych w ust. 2. 

6. Odbiór końcowy dokonywany będzie przy udziale kierownika budowy, upełnomocnionej/ych osoby/osób ze strony 

Wykonawcy, inspektorów nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/osób ze strony Zamawiającego. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub  Zamawiającego 

pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 

wynikającego z umowy. 

8. Z czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 sporządzane/y będą/zie: 

8.1. dla pkt. a) protokoły odbiorów elementów robót, 

8.2. dla pkt. c) protokół odbioru końcowego stanowiący podstawę rozliczenia końcowego, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

9. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 

ust. 2 pkt 2.13 oraz wszystkie dokumenty pozwalając na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. Koszt 

uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób, lub posiadania 

wad wynikających z wykonania robót niezgodnie z siwz lub wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu, Zamawiający 

może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunięcie 

wad lub usterek. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

11.1.  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej; 

11.2.  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to 

Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich 

wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia,   

12. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę odbioru, 

stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

 

§13. 

1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 

pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1, tj. ………………. zł (słownie: 

………………… ). 

2. Strony ustalają, że: 

2.1. w przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie 

wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 

wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. 

2.2. w przypadku należytego wykonania robót: 

− 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót, zabezpieczenia 

zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 

potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 12, 

− 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, zostanie zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od terminu zakończenia przedmiotu umowy,  

o którym  mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 12. 
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3. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed zawarciem aneksu do 

umowy lub najpóźniej w dniu jego zawierania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

okres wynikający z aneksu do umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 

mowa w punkcie 19 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia       

i bez zmiany jego wysokości. 

 

§14. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy są niżej 

wymienione kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –  w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, 

d) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,05% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki, 

g) za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 1 

czynności, a także w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie dowodów potwierdzających 

spełnienie tego wymogu – w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek, 

h) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, 

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 

3. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda 

przewyższy wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą się domagać strony wynosi 100% wynagrodzenia 

umownego brutto.  

 

§15. 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi … miesięce/y od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. 

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do 

protokołu.  

3. Niedostarczenie dokumentów określonych w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych. Zastosowanie 

w takim przypadku będą mieć zapisy niniejszego paragrafu.  

4. Gwarancja obejmuje: przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji; 

usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy jak i powstałych w okresie gwarancji. Koszty 

przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności; 

b) normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części; 

c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji. 
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6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania 

i eksploatacji” wraz z wykazem wykonanych elementów, które wymagają przeglądów serwisowych. Instrukcja 

użytkowania i eksploatacji jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania  i eksploatacji dla wszystkich 

elementów objętych gwarancją. 

7. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa 

lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad 

określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

8. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań 

gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w terminie 14 dni 

kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24 godzin. 

10. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w odpowiednim do charakteru wady 

terminie określonym w ust. 10, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający 

wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie 

przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady. 

11. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa  

w ust. 10, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te 

koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego i użytkownika. 

13. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o dokonaniu naprawy spisując na tę okoliczność stosowny protokół. 

14. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowiązuje się 

do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

15. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą 

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 

16. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku opóźnienia w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała 

inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej 

wadzie. 

17. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie 

przesłany do Wykonawcy na 15 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 

18. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie  

to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady. 

 

§16. 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w niżej 

wymienionych sytuacjach: 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

2.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym lub istotnie ograniczającym 

wykonywanie przedmiotu umowy, 

2.4. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy albo przerwał jego wykonywanie bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie podejmuje wykonywania przedmiotu umowy albo nie kontynuuje jego wykonywania, pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego, 

2.5. Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiotu umowy i nie zmienia sposobu jego wykonywania, pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego do należytego wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym 

celu co najmniej 3 dniowego terminu.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

3.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę 

faktur, 

3.2. Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru – bez 

uzasadnienia, 

3.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
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5.1. w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła 

od umowy, 

5.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

z przyczyn niezależnych od niego, 

5.4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia, materiały 

i sprzęty przez niego dostarczone. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany będzie do 

odbioru części przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonaną część 

przedmiotu umowy, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia 

materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów 

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny 

materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

 

§17. 

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§18. 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod 

rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany muszą być dopuszczone umową i nie mogą naruszać 

postanowień zawartych w art. 455 Prawa zamówień publicznych. 

 

§19. 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa polskiego mające związek 

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym przede wszystkim Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane oraz ustawa Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§20. 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 tejże ustawy o 

udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Remont kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie”. 

 

§21. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§22. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) SWZ, 

2) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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