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Dotyczy przetargu na „Modernizacja sterowania oczyszczalni ścieków w miejscowości Trawniki. ". 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00103222/01 

z dnia 2023-02-2 Ir. 

I . Na podstawie art . 286 ust. 1 i 7, ar t . 284 us t . 2 oraz ar t . 2 7 1 us t . 3 us tawy z dn ia 11 września 2019r . - Prawo 
zamówień publ icznych (t.j. Dz. U. z 2022r . , poz. 1710), Zamawiający w związku z wpłynięciem poniższych 
wniosków zmienia treść Specyf ikacj i Warunków Zamówienia (SWZ). 

Treść wniosków: 
1. Z uwag i n a to. że opis przedmiotu zamówienia nie zawiera wie lu szczegółów dotyczących wymaganych urządzeń, 

oraz ze względu na trwający aktua ln ie konfl ikt zbrojny na Ukra in i e , a tym s a m y m trudności w u z y s k a n i u ofert 
od dostawców, zwracamy się z uprzejmą prośba o przesunięcie t e rminu składania ofert do 08 .03 .2023 roku . 
Przesunięcie terminu pozwoli na zebranie kompletu ofert na dostawy materiałów oraz dokładną wycenę prac. 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 07.03.2023r. 

2. Informujemy, że termin dostawy urządzeń (np. s terownik i PLC) potrzebnych do wykonan ia zadan ia n a tym 
etapie j e s t dłuższy niż termin wykonan ia robót określony w OPZ. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje 
przedłużenie realizacji robót ze 120 do 170 dn i? 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 170 dni. 

I I . Zmiana terminu wykonania zamówienia: 
W S W Z - rozdział IV: 
Przed zmianą - Wykonawca j e s t zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 120 dni od dnia podpisania 
umowy. 
Po zmianie - Wykonawca j e s t zobow iązany wykonać zamówienie w terminie do 170 dni od dnia podpisania 
umowy. 

W umowie - § 2. Te rminy realizacj i umowy.' 
Przed zmianą - Te rm in realizacj i zamówienia, będącego przedmiotem umowy: w terminie do 120 dni od dn ia 
podpisania umowy tj. do dn ia 
Po zmianie - Termin realizacj i zamówienia, będącego przedmiotem umowy: w terminie do 170 dni od dnia 
podpisania umowy tj. do dn ia 

I I I . Zmiana terminu związania oferta: 
W S W Z - rozdział X pkt. 1: 
Przed zmianą - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 3 0 dni , tj . do dn ia 30 .03 .2023 r. 
Po zmianie - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dn ia 05 .04 .2023 r. 

IV. Zmiana termin składania i otwarcia ofert: 
1. W SWZ - rozdział X I I pkt. 2: 
Przed zmianą - Te rmin składania ofert do dn ia 01 .03 .2023 r. do godziny 12:00. 
Po zmianie - Te rm in składania ofert do dn ia 07 .03 .2023 r. do godziny 12:00. 

2. W S W Z - rozdział X I I pkt. 3: 
Przed zmianą - Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w dn iu 01 .03 .2023 r., o godzinie 12:05. 
Po zmianie - Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w d n i u 07 .03 .2023 r., o godzinie 12:05. 

IV. Wprowadzone zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 
00057027/01 z dnia 2023-01-23. W załączeniu - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

V. Zamawiający informuje, że odpowiedzi wniosk i stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy 
składaniu ofert, pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian . W załączeniu - zmieniona Specyfikacja 
warunków zamówienia i załącznik nr 3 do SWZ projekt umowy. 
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