Ogtoszenie nr 2022/BZP 00423112/01 z dnia 2022-11-04

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodnikéw, wjazdéw na fragmentach ul. tomzynskie;j i
Kilinskiego w Szczuczynie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Szczuczyn

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669766
1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Plac 1000 lecia 23

1.4.2.) Miejscowos¢: Szczuczyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 19-230

1.4.4.) Wojewodztwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.4.7.) Numer telefonu: 862735080

1.4.8.) Numer faksu: 862725080

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@szczuczyn.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: um.szczuczyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e35e567b-51df-11ec-8c2d-66¢2f1230e9c
2.3.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00423112/01

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2022-11-04 08:46

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00292667/01

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zaméwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna;:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodnikéw, wjazdéw na fragmentach ul. tomzynskiej i
Kilinskiego w Szczuczynie

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:
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Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie robot kanalizacyjnych i drogowych na fragmentach ulicy tomzynskiej i
Kilinskiego w Szczuczynie w systemie zaprojektuj-wybuduij, {j.

a) przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej (wraz ze studniami i przykanalikami), zgodnie ze szczegdtowym opisem
przedmiotu zamowienia stanowigcego zatgcznik numer 9 do SWZ,

b) przebudowa nawierzchni jezdni, chodnikéw i wjazddéw na posesje ( w miejscach oznaczonych na rysunku graficznym
stanowigcym zatacznik numer 9 kolorem fioletowym).

Wykonywanie robot tj. termin prowadzenia prac, harmonogram prac nalezy skoordynowac z pracami prowadzonymi w
ramach realizacji zadania ,Kompleksowe rozwigzanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Szczuczyn - Czes¢ I”.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia, w tym szczegotowy zakres robot/prac do wykonania zawiera zatacznik numer 8 i
9 do SWZ, stanowigce wzor umowy oraz szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania map do celéw projektowych, badan gruntu, uzgodnien, opinii, pozwolen (w
tym nadzoru archeologicznego), niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy lub wykonywania
innych roboét budowlanych. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien dokonaé stosownych zgtoszen i zawiadomien
(PINB) w imieniu Inwestora. Po zrealizowaniu inwestycji na Wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia zakonczenia prac.
Przed ztozeniem dokumentacji projektowej do Wydziatu Architektury i Budownictwa w celu uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia budowy Zobowigzuje sie Wykonawce do uzyskania zatwierdzenia zaproponowanych rozwigzan
projektowych przez Inwestora i ewentualnie wtasciciela drogi. Nie zezwala sie rozpoczecia robét budowlano — montazowych
bez wczesniejszego uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem, badz osoba lub instytucja przez niego
upowazniona.

1.1. Jesli w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji projektowej lub przedmiarach robét, przedmiot zaméwienia jest
opisany ze wskazaniem znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy wskazuje, iz dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym.

1.2. Jesli w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji projektowej lub przedmiarach robét, przedmiot zaméwienia jest
opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, Zamawiajacy wskazuje, iz dopuszcza rozwigzania rwnowazne opisywanym.

1.3. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane, oraz zastosowane materiaty/urzgdzenia spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadami i warunkami zawartymi w
projekcie umowy stanowigcym zatgcznik nr 8 do SWZ, oraz ewentualnymi pytaniami i wyjasnieniami do SWZ na etapie
procedury przetargowej. Ponadto roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami,
warunkami techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazéwkami Zamawiajacego.

3.8.) Gtowny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-01-13

4.2.) Okres realizacji zamowienia/lumowy ramowej:
do 2022-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
"ZIEJA" Ryszard Zieja

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 450011469
4.3.3.) Ulica: ul. Fabryczna 9

4.3.4.) Miejscowos¢: Lomza

4.3.5.) Kod pocztowy: 18-400

4.3.6.) Wojewodztwo: podlaskie
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4.3.7.) Kraj: Polska
4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 990000,00 PLN
4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2022/BZP 00018260/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-11-02

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
W trakcie realizacji inwestycji wystgpity nieprzewidziane roboty dodatkowe.

5.4.) Krétki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Podczas prowadzenia robét dokonano odkrycia istniejacej zniszczonej kanalizacji deszczowej, ktorg nalezato przebudowac
Stad tez zmianie ulega catkowita wartos¢ zamdéwienia.

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 1090000,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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