POLSKI
tAD

Umowa nr PZOSiP0.242.1.1.2024

zawarta w Gizyckuw dniu .................... r. pomiedzy:

Powiatem Gizyckim

Al. 1 Maja 14

11-500 Gizycko

NIP 845-18-62-251 Regon 790671165

- Powiatowym Zespotem Obstugi Szkét i Placowek Oswiatowych
ul. Smetka 7

11-500 Gizycko

ktéry reprezentuje- .......................

zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Strony zgodnie oswiadczajg, ze zawarcie niniejszej umowy nastepuje w rezultacie dokonania
przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w rozumieniu ustawy z 11 wrzesnia 2019

r. - Prawo zaméwien publicznych, dalej zwanej ustawg PZP.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia
publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn.. ,Poprawa efektywnosci energetycznej
budynkéw jednostek oswiatowych i pomocy spotecznej Powiatu Gizyckiego”,
dofinansowanego z Programu ,Rzadowy Fundusz POLSKI tAD PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH”.
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane majace na celu poprawe efektywnosci
energetycznej w budynkach jednostek oswiatowych i pomocy spotecznej Powiatu
Gizyckiego.
2.1 Prace wykonywane bede w budynkach potoznych w Gizycku:
e przy ul. Smetka 5 - siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
(PCPR), Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Gizycku (MOS),
Powiatowego Os$rodka Rozwoju Edukacji (PORE)
e przy Alei 1 Maja 30 siedziba budynku Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gizycku (CKZiU), Zakfad Aktywnosci
Zawodowej w Gizycku (ZAZ).



2.2 Zakres robot, obejmuje w szczegolnosci:

2.2.1 Budynek przy ul. Smetka 5

a) przygotowanie dachu na wyzszej czesci budynku (nad czescig MOS) do

montazu instalacji fotowoltaicznej w zakresie:

demontaz obrébek blacharskich

izolacja czapek kominowych

montaz obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej

wykonanie pokrycia dachu jedng warstwg papy termozgrzewalnej z asfaltu

modyfikowanego

wywo6z odpadow budowlanych i ich utylizacja

b) docieplenie stropodachu wentylowanego metodg nadmuchu nad czescig
MOS

C) wymiana podgrzewaczy cwu z pompg ciepta- w PCPR, PORE

d) budowe instalacji fotowoltaicznej

2.2.2 Budynek przy Alei 1 Maja 30

b) przygotowanie dachu do montazu instalacji fotowoltaicznej w zakresie:

e demontazu obrobek blacharskich

¢ izolacja czapek kominowych

e montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej

¢ wykonanie pokrycia dachu jedng warstwg papy termozgrzewalnej z asfaltu
modyfikowanego

o wywoOz odpadéw budowlanych i ich utylizacja

c) wymiana stolarki drzwiowej - (stolarnia w ZAZ)

d) wymiana podgrzewaczy cwu z pompg ciepta (w ZAZ)

e) budowe instalacji fotowoltaicznej

3.  Szczegdbtowy zakres zamowienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - Zatgcznik nr 4
do SWZ.

4. Prace wykonywane beda na czynnym budynku, w ktérym mieszczg sie siedziby
jednostek oswiatowych i pomocy spotecznej Powiatu Gizyckiego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robét budowlanych w sposéb zapewniajacy
mozliwos$¢ bezpiecznego korzystania z budynkow.

5. W celu zapewnienia wtasciwego funkcjonowania podczas realizacji robot Wykonawca
zobowigzuje sie do:

a. wykonywania prac o znacznym stopniu hatasu lub wymagajgcych przerw
w dostawie mediéw po uzgodnieniu z dyrektorami poszczegolnych jednostek
wymienionych w pkt 2.1

b. zapewnienia najwyzszej starannos$ci przy wyznaczaniu i zabezpieczaniu zaréwno
placu budowy, jak i terenu zaplecza budowy, miejsca dojazdu i pracy sprzetu,

c. w przypadku awarii budynku, zwigzanej z prowadzeniem robot, do
niezwtocznego przystgpienia do usuwania awarii (do 1 godziny od zgtoszenia)
oraz naprawy powstatych uszkodzen i zniszczen,

d. strony ustalaja, ze awaria, o ktérej mowa w pkt ¢ oznacza niekontrolowane
zdarzenie powstate w wyniku prowadzenia przez Wykonawce robét budowalnych
prowadzgce do m.in.: emisji substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, pozaru,
wybuchu, zalania, przerwania zasilania w energie elektryczng, przerwania
dostawy medidw itp.

5. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych - zatgcznik nr 4 do SWZ,

2) zasadami sztuki budowlanej, wspoéiczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi i technologicznymi,
standardami bezpieczenstwa ppoz. i bhp,

3) przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony srodowiska,

4) poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru, Kierownika budowy,

5) pozostatg dokumentacjg przetargows.

6. Dodatkowe informacje dotyczgce przedmiotu zamowienia:



1) Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z materiatow i urzadzen witasnych.
Zastosowane materialy i urzgdzenia winny odpowiadaé¢ deklaracjom zgodnosci z
Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi.
1) Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow aktualne
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np.
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci).
2) Transport materiatdbw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn,
urzgdzen obcigzajg Wykonawce.
3) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukag
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu
przepiséw BHP oraz ppoz. i maksymalnym ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia
robét. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamowienia pod
kierownictwem o0s6b posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
4) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty zewnetrzne i uporzgdkowaé teren
budowy i tereny sasiednie, jezeli w czasie robot naruszyt te tereny.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrzgdzone osobom trzecim,
powstate w trakcie realizacji zadania. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptaty
odszkodowan wiascicielom sasiednich posesji za szkody zawinione przez
Wykonawce powstate podczas budowy. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
dokonywania uzgodnieh z wiascicielami sgsiednich posesji oraz zarzgdcami drdg,
dotyczgcych wejscia z robotami, minimalizacji szkdéd oraz ponoszenia kosztéw z
tym zwigzanymi.
7. Roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14

8. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia we flocie pojazdow uzytkowanych
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy co najmniej 10%, odpowiedniej liczby
pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, okreslonej
w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wylgczenia stosowania
wskazanego obowigzku w przypadku zmiany przepisow ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych lub w przypadku interpretacji
wytgczajgcych obowigzek stosowania przedmiotowych przepisow.

§3
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze SWZ oraz
wybrang w postepowaniu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe. Ustalone
wynagrodzenie brutto obejmuje podatek VAT naliczony wg. obowigzujgcych przepiséw
w tym zakresie na dzieh sktadania ofert.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:

Ogotem wynagrodzenie brutto: ...............ocoeeeei. zt (wynagrodzenie brutto stownie:

Dopuszcza sie wykonanie robot zamiennych w ramach ustalonego ryczattu po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Za roboty uznane jako zbedne i niewykonane, cho¢ objete ryczaltem oraz SWZ,
wynagrodzenie nie przystuguje. Ewentualne uznanie roboty jako zbednej, bedzie
nalezeC do decyzji inspektora nadzoru po uzgodnieniu z  projektantem oraz
kierownikiem budowy.

Kwota okreslona w § 3 ust. 2 niniejszej umowy jest kwotg ryczattowa, ktéra obejmuje
wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego i zawiera
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy okreSlonym w § 2 niniejszej umowy oraz innych obowigzkdw w niej
okreslonych.



§4
TERMIN REALIZACJI
Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostat zrealizowany do 14
miesiecy od dnia zawarcia umowy, to jest do dnia .......c.ceevuvunnns r.
Zamowienie jest podzielone na dwa etapy:

Etap | — przygotowanie dachéw do montazu instalacji fotowoltaicznej
(budynek przy ul Smetka 5, budynek przy Alei 1 Maja 30), docieplenie
stropodachu wentylowanego metodg nadmuchu nad czescig MOS,
wymiana podgrzewaczy cwu z pompg ciepta w PCPR, PORE, ZAZ,
wymiana stolarki drzwiowej (stolarnia w ZAZ).

Etap Il - Budowa instalacji fotowoltaicznych, podtgczenie, uruchomienie
oraz przeszkolenie przedstawicieli uzytkownika

Za moment wykonania etapu Il, Strony uznaja dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego etapu Il bez zastrzezen. Podpisanie protokotu bedzie
mozliwe po uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej, poprzedzonym
podiaczeniem do sieci energetycznej i montazem licznika dwukierunkowego, jak
réowniez po skutecznym zgloszeniu instalacji do organu Panstwowej Strazy
Pozarnej, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. ¢ ustawy Prawo budowlane oraz
przeprowadzeniu szkolenia o ktorym mowa w § 9 ust. 12.

§5
HARMONOGRAM RZECZOWY

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy okresla w szczegdlnosci termin rozpoczecia
i zakohczenia robdt, termin zakonczenia poszczegoélnych etapdéw, wartos¢é robot
budowlanych w tym realizowanych w poszczegodlnych etapach.

2. Sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie stanowit zatgcznik nr 1 do umowy.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

4. Odbiory dokonywane bedg w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego zgodnie
z harmonogramem rzeczowo finansowym.

§6

ROZLICZENIA FINANSOWE
. Naleznoé¢ za wykonang czesci przedmiotu umowy, w tym wykonane roboty, realizowana
bedzie na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawce za zrealizowany etap robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedgcym integralng czescig umowy i
do wartosci w nim wskazane;.
. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone zgodnie =z warunkami wyptat
dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.
. Ustala sie, ze rozliczenie ptatnosci bedzie sie odbywato w nastepujgcy sposéb zgodnie z
postanowieniami wstepnej promesy dotyczgcej dofinansowania inwestycji z Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji z zastrzezeniem, iz srodki pochodzgce
z programu Polski tad ptatne bedg w dwoch transzach po dokonaniu ptatnosci srodkow
pochodzgcych z udziatu wtasnego, bez wzgledu na ich wysokos¢, wyptacane przed
wnioskiem o wyptate z dofinansowania tj.:
a) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 3 pkt 2.
b) druga transza w wysokosci pozostatej do =zaptaty kwoty wynagrodzenia, z

uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.



Rozliczenie czesciowe

1) W celu dokonania rozliczenia czesciowego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo finansowym Wykonawca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu prac podlegajgcych
odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia Zamawiajgcemu zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

2) Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
wzywa do dokonania ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania zestawien.

3) Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robot, w oparciu o
protokot odbioru sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Kierownika Budowy, Wykonawca wystawia fakture VAT czesSciowg, przy czym suma
wynagrodzenia objeta fakturg nie moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 pkt. 2.

Rozliczenie koncowe

1) Po zakohczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu do

odbioru przedmiot zamowienia oraz przedstawia Zamawiajgcemu zaakceptowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci.

2) Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,

wzywa do dokonania ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty

nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania zestawien.

3) Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét Wykonawca

wystawia fakture VAT koncowg za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest

na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

Faktura czesciowa i faktura koncowa bedg ptatne w terminie do 30 dni od daty doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, nie pozniej jednak niz 35 dni od dnia

podpisania protokotu koncowego odbioru inwestycji z zastrzezeniem terminéw i kwot

wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

4) Integralng czescig kazdej faktury jest Protokét Odbioru wykonanych robét w przypadku

faktury czesciowej -protokdt odbioru czesciowego, w przypadku faktury koncowej - protokot

odbioru koncowego sprawdzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz

Kierownika Budowy. Wykonawca ma obowiazek wraz z fakturg koncowg przedstawic

kosztorysy powykonawcze (odrebnie na kazdy budynek).

5) W celu przyjecia faktury czesciowej lub koncowej niezbedne jest przedstawienie dowodéw

zaptaty podwykonawcom/dalszym podwykonawcom (jezeli dotyczy) tj:

1) Oswiadczenia Wykonawcy w formie pisemnej (zgodnie ze wzorami zatgczonymi do
niniejszej umowy), z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcow lub/i dalszych
Podwykonawcow o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
zostaly zaspokojone pod rygorem bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Wraz z oswiadczeniem
Wykonawca przedktada potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek bankowy
Podwykonawcy.

2) Oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej
(zgodnie ze wzorami zatgczonymi do niniejszej umowy), o dokonaniu na ich rzecz zapfaty
wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom.

4. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

5. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze terminy ptatnosci przewidziane w umowach zawartych
przez Wykonawce z Podwykonawcami nie mogg by¢ dtuzsze niz terminy ptatnosci
wynikajgce z niniejszej umowy.

6. Jezeli Wykonawce stanowi¢ bedzie konsorcjum Wykonawcow, wéwczas z chwilg
uregulowania naleznosci ztytutu wykonanych robot wzgledem Lidera, wynikajgcej
z wystawionej przez niego faktury, pozostali uczestnicy konsorcjum nie bedg roscili




10.

11.

12.

13.

wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane roboty i zrzekajg sie
w tym zakresie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze
dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich.

Na prawidtowo wystawionej fakturze nalezy wskaza¢ dane identyfikujgce Zamawiajgcego:
NABYWCA: POWIAT GIZYCKI

Al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

NIP 845 18 62 251

ODBIORCA/PLATNIK:

Powiatowy Zespdt Obstugi Szkét i Placowek Oswiatowych

ul. Smetka 7

11-500 Gizycko

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie
przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, iz zaptaci za wykonane zaméwienie podatek VAT oraz ujmie
fakture w swoim rejestrze sprzedazy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za
posdrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidziane
w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w umowie w § 6 ust. 11:

jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
0 ktérym mowa powyzej,

jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug (tzw. Biata Lista), jest rachunkiem firmowym
Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ niezwlocznie Zamawiajgcego o kazdej

Zmianie jego statusu jako podatnika VAT.

§7

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje czesci przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy,
przez Podwykonawcow.
Wykonawca we witasnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom, z zachowaniem
zasad obowigzujgcych w niniejszej umowie oraz przewidzianych w przepisach
bezwzglednie obowigzujgcych.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy sitami wiasnymi/
Podwykonawcow wymienionych w ztoZzonej ofercie.
Zatrudnienie przez Wykonawce innych Podwykonawcow niz wskazani w ust. 3 wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w trybie § 7 ust. 9-13 niniejszej umowy.
Umowa o Podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zawartej w projekcie umowy przedtozonej Zamawiajgcemu.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
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od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni roboczych, od daty doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni roboczych od daty doreczenia
umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezbedne
do realizacji rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
o ktérym mowa w ust. 12 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy Ilub jej zmiany rowniez
Wykonawcy. Ust. 12 stosuje sie rowniez do zmiany uméw o podwykonawstwo

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do
dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezpoéredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
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dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za
zlecone do podwykonania czesci przedmiotu umowy (robét).

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca, z zastrzezeniem zasad
wynikajgcych z niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezel
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami:

- przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow,
a Wykonawca odpowiada za zlecenie robét dalszym Podwykonawcom tak, jakby sam je
zlecit,

- do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana
pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.),
jezeli postanowienia niniejszej umowy oraz przepisy ustawy PZP nie stanowig inacze;.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.
Do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania
umowy.
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe;j,
3) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego i autorskiego,
4) zaptata naleznosci Wykonawcy,
5) Dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego na wniosek Wykonawcy,
6) odebranie prawidiowo wykonanych robét, w tym odbioru robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu,
7) zapewnienie organizacji i udziat w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
niniejszej umowy.



§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca rozpocznie wykonanie przedmiotu umowy, w tym rozpocznie roboty objete
umowg w ciggu 14 dni od dnia przejecia terenu budowy. Wykonawca wykona przedmiot
umowy zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami prawa, w terminach
okreslonych umowa.

2. Wykonawca wykona wiasnym staraniem i na swdj koszt: zaplecze, ogrodzenie
i oznakowanie terenu budowy. Ponadto poniesie wszelkie koszty zwigzane
z doprowadzeniem mediow dla potrzeb budowy i ich zuzyciem. Ponadto poniesie
odpowiedzialno$¢ i koszt: transportu, wykonania i biezgcego utrzymywania ogrodzen
terenu budowy, drog wewnetrznych i innych urzadzen, w tym licznikow i sublicznikéw oraz
instalacji, dla potrzeb budowy oraz utrzymania drég zewnetrznych wokét terenu budowy.
Wykonawca pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia wszelkich mediéw i korzystania z
ustug dla realizacji Umowy, m.in. wody i odprowadzania sciekow, energii elektrycznej,
gazu, energii cieplnej, wywozu odpadow, potaczen telekomunikacyjnych, jak réwniez
zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w czystosci chodnikow oraz jezdni, zabezpieczeniem
terenu budowy i znajdujgcego sie na nim mienia, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego przed budowg , sprzatanie obiektu po robotach budowlanych.

3. Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie miejsca odwozu urobku na odktad (jezeli
bedzie taka potrzeba).

4. Wykonawca zabezpiecza cato$¢ materiatdw i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy. Urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg
posiada¢ wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty. Wykonawca oswiadcza, ze
wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu umowy spetniajg wymogi ustawy
Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 )i
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pézn. zm.), a nadto wolne sg od wszelkich wad prawnych, w tym pochodzg z legalnego
zrodfa oraz sg wolne od wszelkich wad fizycznych, sg wyrobami petnowartosciowymi,
nowymi i posiadajg wszelkie wymagane certyfikaty i atesty.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania oraz
potencjatlu osobowego wymaganego do badania jakosci materiatéw i jakosci robdét
wykonanych ztych materiatdw (jezeli dotyczy). Wyniki tych badan zostang
przeprowadzone przez Wykonawce na wiasny koszt w ramach ustalonego wynagrodzenia.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc¢
ogolnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym opracowang
dokumentacjg projektowg i trudnosciami jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego
terenu oraz budowli, innych elementow infrastruktury majgcych wptyw na
przewidziane do realizacji zadanie,

2) szczego6towo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swoje;j
ofercie i dokonat wyceny prac,

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

4) dysponuje $rodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie,

5) posiadt wystarczajgcg wiedze potrzebng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w terminie okreslonym umowa,

6) nie wnosi zadnych zastrzezeh do dokumentacji umieszczonej w SWZ postepowania,
w tym do projektow budowlanych i innych dokumentéw stanowigcych zatgczniki do
SWZ oraz niniejszej umowy,

7) nie ma przeszkéd w realizacji robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa,
otrzymang dokumentacja i wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ
i niniejszej umowie,

8) zapoznat sie ze wszystkimi uzgodnieniami branzowymi ujetymi w projektach
budowlanych, na podstawie ktérych opracowano projekty i uzgodnieniami
warunkujgcymi realizacje umowy i przyjmuje je do realizaciji.

7. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez w szczegolnosci:



1) przejecie i organizacja terenu rob6t od Zamawiajgcego,

2) zabezpieczenie terenu budowy i robot pod wzgledem BHP,

3) wykonanie przedmiotu umowy, w tym robd6t budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacjg projektowg, zaleceniami
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowego realizacji
przedmiotu umowy,

5) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

6) ztozenie Zamawiajgcemu Zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 12 umowy,

7) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy przez Kierownika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlane;j,

8) zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robét przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywaé samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie,

9) biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badanh i sprawdzen,

10) Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie kompletu dokumentéw oraz
przeprowadzenie procedury zabudowy licznika dwukierunkowego przez zaktad
energetyczny, sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji fotowoltaicznej,
skuteczne zgloszenie instalacji do organu Panstwowej Strazy Pozarnej, a
nastepnie przeszkolenie przedstawiciela uzytkownika z zakresu obstugi w/w instalaciji.

11) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, po sprawdzeniu
i akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  dokumentacji  budowy
i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczgcych
przedmiotu umowy a wskazanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

12) wykonywanie wszelkich prac przygotowawczych na terenie budowy, ktore sa
niezbedne do rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy,

13) wykonanie wszelkich niezbednych robét zabezpieczajgcych i tymczasowych
zwigzanych z prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa oraz sztukg budowlang, w tym utrzymanie czystosci drég na
ktérych prowadzone sg lub byty prace zwigzane z realizacjg inwestycji,

14) zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie robdét zwigzanych z prawidtowg
realizacjg przedmiotu umowy,

15) wykonanie wszystkich robdt i innych zobowigzan wynikajgcych z umowy w sposob
w niej okreslony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz
zasadami najnowszej wiedzy i sztuki budowlanej,

16) zapewnienie dostaw wszystkich koniecznych materiatow i urzgdzen,

17) przeprowadzenie wszelkich niezbednych prac i czynnosci zmierzajgcych do likwidacji
usterek, wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt, a takze w okresie
udzielonej gwaranciji i rekojmi,

18) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

19) przestrzeganie przepisébw bhp i p.poz. oraz przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz nadzor nad przestrzeganiem tych przepiséw
przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, pracownikéw i innych oséb
wykonujgcych prace na terenie budowy,

20) biezgce uporzgdkowanie po zakonczeniu robot i wykonaniu przedmiotu umowy
terenu budowy, jak réwniez terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce,

21) ponoszenie kosztow mediow przez caty okres budowy,

22) wykonanie robo6t przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p.poz.,

23) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,

24) prowadzenie przez Wykonawce lub poprzez osobe przez niego wyznaczong
(kierownictwo robdt) ciggtego nadzoru wewnetrznego nad prowadzonymi robotami
oraz kontaktowania sie z Zamawiajgcym, w tym uczestniczenie w naradach
koordynacyjnych;



25) po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidtowosci niezwlocznie zabezpieczenie terenu i
powiadomienie Zamawiajgcego o tym fakcie,

26) utrzymanie porzadku na terenie budowy, na dojazdach oraz zapewnienie statego
sprzatania terenu przylegajacego do terenu budowy, drog wjazdowych itp.,

27) realizowanie wszystkich innych obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,

28) uzycie w trakcie budowy materiatéw spetniajgcych kryteria jakosciowe i wszelkie
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

29) zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego w okresie wykonywania prac,

30) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem przez caty czas realizacji
umowy,

31) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie i porzgdku, w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych (m.in. obowigzek
prowadzenia robét w taki sposob, aby uzytkownicy budynku w sposéb ciggty mieli
dostep do swoich posesji), sktadowanie i usuwanie wszelkich niezbednych
materiatdbw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych i
pomocniczych,

32) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpaddéw powstatych w wyniku realizaciji
przedmiotu umowy do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania, tgczne z kosztami
zagospodarowania odpadow,

33) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach bedzie zobowigzany do odkrycia robét a nastepnie przywrdcenia roboty do
stanu pierwotnego, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdét - do
naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

8. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za: szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgce pracownikdw i 0sOb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robdt oraz szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen
w odniesieniu do robdt, obiektéw, materiatdw, sprzetu i innego mienia, bedace skutkiem
prowadzenia robot podczas realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zgtoszenia do odbioru wykonanych robdét zanikowych. Niezawiadomienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego moze by¢ podstawg nieodebrania robdét i naliczenia stosownych
kar.

10. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) stosowania sie do pisemnych polecenh i wskazoéwek Zamawiajgcego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu budowlanego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania umowy wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowosci wykonania umowy,

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego,

4) wypehliania w trakcie toczgcych sie postepowan administracyjnych obowigzkéw
natozonych przez organy prowadzgce postepowania, a w szczegdlnosci do sktadania
wyjasnien, uzupetniania materiatow, usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych
zmian i uzupetnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzgcy
postepowanie.

11. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego:

1) pisemnie/mailowo o koniecznosci wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych,
okreslajgc zakres robot oraz szacunkowg ich wartos¢ wedtug kosztorysu zatgczonego
do oferty. Wartos¢ zamoéwienia dodatkowego lub zamiennego, o ktérym mowa w
niniejszym punkcie bedzie wyliczana na podstawie jednostek cenotworczych
przyjetych do opracowania kosztoryséw dla poszczegodlnych zakresow przedmiotu
umowy. Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyliczonych
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kosztow robdét Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca robdt sporzadzajg
Protokoét Koniecznosci;

2) Kazda robota dodatkowa lub zamienna w tym materialu wymaga akceptaciji
projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.

3) pisemnie/mailowo o zagrozeniach, kiére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji
inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robét jak i zmiane
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robdét oraz do wspofpracy
z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom;

4) niezaleznie od punktu 3, przedstawienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego
informacji o stanie zaawansowania prac budowlanych, w terminie 3 dni liczonych od
momentu otrzymania wezwania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadzie ryzyka za zabezpieczenie

i oznakowanie terenu budowy.

Przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca

bedzie zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z p6ézn. zm.) osoby

wykonujgce prace, roboty i czynnosci zwigzane z remontem dachow, budowg instalacji
fotowoltaicznych, montazem podgrzewaczy z pompa ciepta oraz wymiang drzwi.

Wykonawca oswiadcza, ze staje sie posiadaczem odpadow w rozumieniu art. 3 pkt 19

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.)

powstatych w wyniku robét budowlanych i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ oraz jest
zobowigzany we wiasnym zakresie i na swodj koszt do postepowania z tymi odpadami

w sposob okreslony niniejszg ustawg, w tym w szczegdlnosci zgodnie z art. 16-33.

Wykonawca nie moze pozostawi¢ odpadéw w rozumieniu ustawy, o ktérej mowa w zdaniu

wczesniejszym na terenie wykonanych robét. Odpady takie muszg byé niezwlocznie

usuwane zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich innych prac i czynno$ci

koniecznych dla wykonania umowy.

W przypadku braku terminu na wykonanie okreslonego obowigzku ujetego w niniejszej

umowie, Zamawiajgcy jest uprawniony do jego wyznaczenia, z zastrzezeniem, ze termin

ten nie moze byc¢ krotszy niz 7 dni roboczych. Termin bedzie wyznaczony pisemnie.

Wszelkie opisane w niniejszej umowie obowigzki, Wykonawca zobowigzuje sie wykonacé

w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

§ 10

NADZOR, PRZEDSTAWICIELE STRON
Wykonawca wyznacza p. ................ do petnienia obowigzkow Kierownika Budowy, o
ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ................... i przedstawia oswiadczenie Kierownika Budowy
0 przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w ww. ustawie oraz kserokopie
dokumentu posiadania wskazanych wyzej uprawnien wraz z potwierdzeniem wpisu do
wiasciwej izby zawodowe.
W przypadku koniecznosci zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika Budowy
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie
pisemnej.
Zmiana Kierownika Budowy/kierownika robot elektrycznych wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcegdo i jest mozliwa pod warunkiem spetniania przez osobe zastepujgcg lub
osoby wszystkich wymagan zawartych SWZ. Wykonawca przedtozy w takim wypadku
Zamawiajgcemu oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow
Budowy/kierownika robot elektrycznych o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig
uprawnien i zaswiadczenie o wpisie do wiasciwej izby zawodowe;j.
Przedstawicielami stron do realizacji robét beda:
1) Zamawiajgcy,



=

2) Wykonawca,

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w granicach posiadanego upowaznienia jest
przedstawicielem Zamawiajgcego,

4) Kierownik Budowy, ktéry w granicach posiadanego upowaznienia jest
przedstawicielem Wykonawcy,

5) Projektanci sprawujgcy nadzory autorskie nad dokumentacjami technicznymi.

§11

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowacC wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony $rodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowaé prace oraz teren budowy, aby
w mozliwie jak najmniejszym stopniu utrudniato to lub uniemozliwiato korzystanie
z budynkow i terenéw sgsiadujgcych z terenem budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres obowigzywania umowy posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na
kwote nie nizszg niz wartos¢ catkowita umowy brutto tj. na sume ubezpieczenia
...................... zt brutto. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest
umowa ubezpieczenia, uptywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu, do dnia wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia,
dokumenty potwierdzajgce przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, nie pdzniej jednak niz
7 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku niedostarczenia dokumentu ubezpieczenia lub nieprzedtuzenia polisy, ktora
wygasa w trakcie trwania umowy Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary
umownej w wysokosci 2 000 zt (w przypadku zaistnienia przerwy w ubezpieczeniu) oraz
200 zt za kazdy dzieh opdznienia w doreczeniu polisy liczonego od uptywu terminu,
0 ktérym mowa w ust. 4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu
lub utrate zdrowia, uszkodzenie ciata oraz smier¢ powstate podczas i w konsekwenc;ji

wykonywania umowy.

§12

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy PZP na kwote réowng 5 % Ceny ofertowej brutto, to jest w
(TS0 E= o P EUR P ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mieé
wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z Zabezpieczenia.
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Kwota w wysokosci ............... (stownie: .. ) stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia odbioru korncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30%  warto$ci Zabezpieczenia nalezytego  wykonania  umowy,
. (SIOWNIE: S.iiii i ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy PZP, pod warunkiem, Zze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji Zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
Zz niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutlu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego Zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§13

ODBIORY
Zadania okreSlone i zrealizowane przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy. Zamawiajgcy przewiduje
jeden odbidr czesciowy, a nastepnie odbior koncowy.
Wykonawca zgtasza pisemnie gotowo$¢é do odbioru czesciowego lub koncowego
stosowng korespondencjg ztozong do Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy , w tym Kierownik Budowy
Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet
niezbednych dokumentow, na ktore sktadajg sie m.in.: oryginat Dziennika Budowy
dokumentacja powykonawcza, atesty materiatowe, inne wymagane przepisami prawa
dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,
o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, w przypadku dokonania odstepstw od projektu budowlanego — kserokopie
rysunkow wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
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przez Kierownika Budowy na czerwono zmianami wraz z kwalifikacjg odstepstw zgodng z
art. 36a ustawy Prawo budowlane, oswiadczenie kierownika budowy, ze konstrukcje
wsporcze paneli fotowoltaicznych zostaty wykonane zgodnie z projektem wykonawczym
konstrukcyjnym, uwzgledniajgcym mocowanie konstrukcji wsporczej do konstrukcji dachu
i przepisami prawa budowlanego, inwentaryzacje powykonawczg (jezeli dotyczy) karty
gwarancyjne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw, protokotu z
przeprowadzonych badan, skuteczne zgtoszenie do Panstwowej Strazy Pozarnej, inne
niezbedne do zakonczenia prac.

Wykonawca zobowigzany jest wuzyskaé¢ o$wiadczenie Podwykonawcy/ow, ze
wynagrodzenie za wykonane prace podzlecone zwigzane z przedmiotem niniejszej
umowy Wykonawca zaptacit Podwykonawcom w nalezytej wysokosci i w terminie lub
zobowigzany jest do przediozenia wobec Zamawiajgcego dowoddéw zaptaty tego
wynagrodzenia w nalezytej wysokosci i w terminie.

Ponadto Wykonawca przy zgtoszeniu robot do koncowego odbioru do przedstawi wykaz
zawierajgcy catkowitg liczby pojazdow samochodowych realizujgcych w/w zadanie
publiczne, w tym liczbe pojazdéw samochodowych elektrycznych i liczbe pojazdéw
samochodowych napedzanych gazem ziemnym.*

Jezeli Zamawiajgcy uzna, odpowiednio, ze przedmiot umowy lub jego czeS$¢ zostat
wykonany, wyznaczy date odbioru czesciowego lub koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, odpowiednio, ze przedmiot umowy lub jego czes$¢ nie zostat
wykonany, w szczegolnosci: roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia
co do kompletnosci i prawidtowosci ztozonych dokumentéw, odméwi dokonania odbioru
i w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odpowiednio odbioru czesciowego lub koncowego.

Za date zakonczenia robét przyjmuje sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego.

Zamawiajgcy dokona odpowiednio odbioru czesciowego lub koncowego robdt i sporzadzi
protokét z odbioru najpozniej w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia o zakonczeniu robét.
Strony postanawiajg, ze Protokdt, o ktérym mowa w ust. 8, winien zawiera¢ m.in. wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 14

OKRES GWARANCJI | REKOJMI
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiajgcego
wykonanego przedmiotu umowy, w tym catosci robdt, co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) Protokotu Odbioru Koncowego dla catosci robo6t (wchodzgcych
w zakres przedmiotu umowy), na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360z pdzn. zm.) z zastrzezeniem ust. 8.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji w zakresie przedmiotu umowy, w tym
rob6t budowlanych, i wszelkich innych prac objetych niniejszag umowa. Gwarancja
obejmuje roboty budowlane i wszelkie inne prace wykonane przez Wykonawce
i dziatajgcych na jego zlecenie Podwykonawcoéw oraz na uzyte do ich wykonania
materiaty. Szczegotowy zakres gwarancji okresla § 14 A.
Okres gwarancji wynosi:
3.1 na panele fotowoltaiczne minimum 20 lat (potwierdzong kartami gwarancyjnymi
producenta) od dnia odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy Protokotem
Odbioru Koncowego(bez uwag) dla catosci robot.
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3.2 na wydajnos¢ mocy (potwierdzong kartami gwarancyjnymi producenta) od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy Protokotem Odbioru Kohcowego
(bez uwag) dla catosci robét.

- min. 10 lat min. 92% mocy znamionowej,

-min. 25 lat min. 83% mocy znamionowej.

3.3 Na konstrukcje wsporczg pod zestawy fotowoltaiczne minimum 20 lat od dnia

odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy Protokotem Odbioru Kohcowego

o(bez uwag) dla catosci robdt.

3.4 na wszystkie wykonane prace oraz wszystkie elementy niewymienione w pkt 3.1 - 3.3

wskazane w dokumentacji projektowej niezbedne do realizacji zaméwienia ........... lat od

dnia odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy Protokotem Odbioru

Koncowego o(bez uwag) dla catosci robot.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki

wynikajgce z serwisowania zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce

wptyw na trwato$¢ gwaranciji producenta.

Zamawiajacy w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ppkt 3.4 w odstepach rocznych ma

prawo zwotac przeglad gwarancyjny obejmujgcy catos¢ przedmiotu zamowienia, a takze

przeglad pogwarancyjny przed uptywem okresu, ktérych Wykonawca zobowigzuje sie
uczestniczy¢ na wiasny koszt.

Z czynnosci tych spisywany bedzie protokot z terminami usunigcia ewentualnych usterek.

5.1 Zamawiajgcy w okresie gwarancji, o ktorym mowa w pkt 3 ppkt 3.1 1 3.3 w odstepach
rocznych ma prawo zwotaé przeglad gwarancyjny obejmujgcy stan paneli
fotowoltaicznych, ich wydajno$¢ oraz stan konstrukcji wsporczej pod zestawy
fotowoltaiczne, a przed uptywem okreséw, o ktérych mowa w pkt 3.1 i 3.3 takze
przeglad pogwarancyjny. Z czynnosci tych spisywany bedzie protokét z terminami
usuniecia ewentualnych usterek.

5.2 Podczas przeglagdow konstrukcji wsporczej pod zestawy fotowoltaiczne w
szczegolnosci oceniany bedzie stopien zniszczenia powtoki konstrukcji wg PN-71/H-
97053 i w zaleznosci od stopnia zniszczenia Wykonawca w okresie gwarancji, o
ktérym owa w pkt 3.3 Wykonawca bedzie miat obowigzek przeprowadzaé renowacje
z w/w norma.

Jezeli mimo prawidtowego zawiadomienia Wykonawcy o terminie Przeglgddw, o ktorych

mowa w pkt 5, Wykonawca nie stawi sie na przeglad (gwarancyjny/pogwarancyjny),

Zamawiajgcy uprawniony jest do jednostronnego przeprowadzenia przegladu oraz

sporzadzenia protokotu z tego przegladu oraz naliczenie kar umownych, o ktérych mowa

w § 15 pkt 7. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokét wraz z wezwaniem do

usuniecia wad i usterek ujawnionych w trakcie przeglagdu (gwarancyjnego/

pogwarancyjnego).

W przypadku ujawnienia wad w okresach gwarancji, o ktérych mowa w pkt 3
Zamawiajgcy zazada od Wykonawcy ich usunigcia w terminie zgodnym z ofertg i na koszt
Wykonawcy. Jezeli w ww. terminie wady nie zostang usuniete lub Wykonawca usunie
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1360z pbézn. zm.), moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstatych wskutek niewtasciwego uzytkowania.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360z p6zn. zm.).

W razie dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesciowego, okres przypadajgcy
pomiedzy odbiorem czesciowym, a dniem odebrania przez Zamawiajgcego catosci robot
(wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy), réwniez jest objety rekojmig za wady
przedmiotu umowy oraz gwarancjg w zakresie robét budowlanych i wszelkich innych prac
objetych niniejszg umowg w odniesieniu do odebranych odbiorem czesciowym zadan
stanowigcych przedmiot umowy lub czesci tych zadan. Powyzsze nie wptywa na termin
koncowy rekojmi i gwarancji okreslony w ust. 1i 3.
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§ 14A
ZAKRES GWARANCJI
Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
na okresy wymienione w § 14 pkt 3.
W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek:

a) Wykonywania konserwacji, przegladéow oraz serwisu gwarancyjnego
urzadzen i instalacji na zasadach zgodnych z kartami gwarancyjnymi
urzadzen, w tym pokrywania kosztéw wymiany urzadzen, materiatéw
i czesci eksploatacyjnych.

b) bezptatnego usuniecia wszelkich wad i usterek, jakie wystgpia w
przedmiocie umowy, w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych
liczonych od dnia ich zgtoszenia.

. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krétszego niz 14 dni roboczych.

. W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zgdaé wykonania tego przedmiotu po
raz kolejny wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, zachowujgc jednoczesnie prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikiej z opdznienia.

. Zamawiajgcy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyC zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeh z tytulu nieusuniecia lub
nienalezytego usuniecia wad w okresie gwaranciji jakosci, w szczegoélnosci w przypadkach,
0 ktérych mowa w ust. 3i 4.

. Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania,

niewtasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.

. Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystagpienia wady, czyli o czas

liczony od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia usuniecia wady
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowalo w formie pisemnej drogg
elektroniczng w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady.

10.W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ............... Zgtoszenia przestane po

godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym
0 godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

§ 15
KARY UMOWNE

W przypadku odstgpienia, wypowiedzenia lub rozwigzania umowy przez ktorgkolwiek
ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% ceny umownej brutto przedmiotu umowy
(wartosci catego zadania) podanej w § 3 umowy.

W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,1 % ceny umownej
brutto przedmiotu umowy okre$lonej w § 3 za kazdy dzier zwtoki.

Wykonawca zaptaci rowniez Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,1 % ceny
umownej brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 3 za kazdy dzieh zwtoki, w przypadku
nie usuniecia usterek i niedorobek w terminie okreslonym w Protokole Odbioru
Koncowego. Czas zwioki liczony bedzie od terminu usunigcia usterek podanego
w Protokole Odbioru Korncowego, a faktyczng datg usuniecia usterek i niedordbek
potwierdzong na pismie przez Zamawiajgcego.

W przypadku komisyjnego stwierdzenia obnizenia jakosci wykonanych robot (np. ze
wzgledu na istnienie wad czy usterek trwatych, zastosowania niepetnowartosciowych
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materiatdbw, Zle wykonanych roboét, itp.) Zamawiajgcy ma prawo do obnizenia

wynagrodzenia umownego brutto o maks. 10 %.

Ponadto Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % tego wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

2) w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP - w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

3) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki, niezaleznie od kary wskazanej w ust. 5 pkt 1,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w art. 439 ust. 5 ustawy PZP - w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki, niezaleznie od kary wskazane w ust. 5 pkt 1,

5 w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o]
podwykonawstwo za kazdy przypadek,

6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego umowie o podwykonawstwo za kazdy przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
o podwykonawstwo za kazdy przypadek.

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji umowy na podstawie stosunku pracy oséb,

ktore bedg wykonywac¢ czynnosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 12 umowy, Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng zgodnie z § 19 ust. 8 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za kazdy przypadek niestawienia sie

Wykonawcy na zwotany przez Zamawiajgcego przeglad gwarancyjny, o ktérym mowa w

§ 14 ust. 5 wysokosci 1000,00 (jeden tysigc ztotych i 00/100) zt za kazdy przypadek;

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w kwocie wysokosci 10 % ceny

umownej brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 3 za kazdy dzien zwioki w usuwaniu

usterek i wad w ramach rekojmi za wady i gwarancji jako$ci.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych w sytuacji gdy

szkoda przewyzszy zastrzezone kary umowne, w szczegolnosci szkode z tytutu
utraconego dofinansowania przedmiotu umowy na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania.

Ustala sie tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych jakich mogg dochodzi¢ Strony na
kwote stanowigcg 30% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.

§ 16

USUWANIE USTEREK | WAD
Zamawiajgcy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach oraz usterkach
poinformowacé niezwtocznie Wykonawce bez oczekiwania na koncowy odbidr robét.
Zgtoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodptatnie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem rodzaju wady i usterek. Réwniez w tym terminie
powinny by¢ usuniete wady i usterki wykryte przez Wykonawce we wtasnym zakresie.
Wykonawca nieodptatnie usunie wady i usterki powstate w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy oraz ujawnione w toku odbioru czesciowego, koricowego i przegladu
gwarancyjnego. Przeglady gwarancyjne nastgpia na wezwanie Zamawiajgcego, nie
czesciej niz raz do roku i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca
usunie nieodpfatnie réwniez wszelkie usterki i wady, ktére wystgpig w skutek lub w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, nawet jesli bedg zlokalizowane poza obszarem
inwestycji.



4. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie na
powyzej okreslonych warunkach, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Koszty zleconych prac
Zamawiajgcy moze potrgcic z wynagrodzenia Wykonawcy Ilub z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty. O zamiarze
Zlecenia usuniecia wad iusterek innemu podmiotowi, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

§17
WYKONANIE ZASTEPCZE

1. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce catego zakresu przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy moze zleci¢ pozostaly do wykonania zakres przedmiotu umowy, w tym
prace innemu Wykonawcy. Nastgpi wowczas obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy,
proporcjonalnie do wykonanego zakresu robot przez inny podmiot, co nie wyklucza
naliczenia kar umownych okreslonych w § 15 niniejszej umowy.

2. O zamiarze zlecenia wykonania brakujgcego zakresu przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce co najmniej
14 dni przed ich powierzeniem.

§18
ZMIANA UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne jedynie w sytuacji zmian nieistotnych

w rozumieniu art. 454 ustawy PZP, w nastepujgcych przypadkach:
1) w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, pkt 3 i pkt 4 oraz art.
455 ust. 2 ustawy PZP,
2) w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP na nastepujgcych
zasadach:

a)zmiane Podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego Podwykonawce, jak
réwniez powierzenie Podwykonawcom innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego. Wprowadzenie
Podwykonawcy roboét w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania
czesci, ktérg na etapie realizacji zamodwienia zamierza on powierzy¢
Podwykonawcy;

b)w wyniku sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami okreSlonymi w umowie — pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie
wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére majg wptyw na
realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg Stron i ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych
krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie
wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancow, wojny, pozary, powodzie,
diugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dluzej niz 5 dni; w przypadku wystgpienia sity
wyzszej, strona dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg strone
O jej wystgpieniu; w zawiadomieniu nalezy podac¢ rowniez, o ile jest juz wiadome,
przewidywany termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapisbw umowy;
umowa moze ulec zmianie w zakresie sposobu realizacji umowy, przy czym
obowigzkiem strony jest wskazanie innego sposobu realizacji przedmiotu umowy,
ktory umozliwi realizacje umowy, pomimo wystgpienia sity wyzszej;, wszelkie
opoznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg
traktowane jako niedotrzymanie obowigzkow okreslonych umowg i nie bedg
podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg
strone.

c) zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujgcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umowg - w takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W tym wypadku Strony



dopuszczajg rowniez zmiane terminu realizacji o czas, w ktorym wyzej opisane
kolizje uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu utrudniajg prowadzenie prac przez
Wykonawce;

d)koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji. Zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy
bedzie adekwatna do koniecznosci wprowadzenia odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych; w tej sytuacji Strony dopuszczajg réwniez
zmiane wysokosci wynagrodzenia, jak réwniez terminu realizacji wynikajgca
z koniecznosci zastosowania odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, jak rowniez z koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

e)w przypadku odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw; w tej sytuacji strony dopuszczajg rowniez zmiane
wysokosci wynagrodzenia i zmiane terminu realizacji umowy, o czas zwigzany
koniecznoscig dostosowania prac do nowych warunkow;

f) w przypadku odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacii
projektowej warunkéw terenu  budowy, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych; w tej sytuacji strony dopuszczajg réwniez zmiane terminu
realizacji umowy i wynagrodzenia, 0 czas zwigzany z koniecznoscig dostosowania
prac do nowych warunkéw;

g) pojawienia sie mozliwosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby mogto to przynies¢ oszczednosci
Zamawiajgcemu lub gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji
projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,;

h) nadzwyczajne warunki atmosferyczne, ktérych Wykonawca nie moégt uwzglednié na
etapie sktadania oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywnos¢
oraz dtugotrwatos¢ wystepowania, uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy;
Wykonawca zobowigzany bedzie do udokumentowania takich sytuacji w formie
pisemnej; za nadzwyczajne warunki atmosferyczne zostang uznane miedzy innymi
sytuacje:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-15°C w ciggu co najmniej 10 kolejnych dni
roboczych, na etapie, na ktérym mogtoby to skutkowac nienalezytym wykonaniem
robot lub przedtuzeniem czasu ich wykonania);

— wysokie temperatury powietrza (tzn. >25C w ciggu co najmniej 10 kolejnych
dni roboczych na etapie, na ktérym mogtoby to skutkowal nienalezytym
wykonaniem robdét lub przedtuzeniem czasu ich wykonania);

— intensywne opady atmosferyczne (dobowa Srednia ilos¢ opadéw powyzej 7,5
mm wody na godzine) trwajgce nieprzerwanie przez okres co najmniej 10
kolejnych dni roboczych, na etapie, na ktérym mogtoby to skutkowac nienalezytym
wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;

— w tej sytuacji, termin zostanie wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych
warunkéw atmosferycznych, przy czym do dokumentowania warunkéw
atmosferycznych strony przyjmujg warunki publikowane przez IMGW.

i) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji publicznej,
w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, zaniechanie dokonania stosownych
czynnosci przez organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca; Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢ wystgpienie wyzej wymienionych przestanek; w tej



sytuacji termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ termindéw
wyznaczonych przez prawo,

j) stwierdzone zostang obiekty podziemne lub podziemne sieci uzbrojenia terenu inne
niz wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, bo bedzie wymagata odpowiednich zmian w
dokumentac;ji projektowej lub sposobie wykonania robét;

k) przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot;

a) w przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robo6t dodatkowych Ilub
zamiennych niezawinionych przez Wykonawce, termin zakonczenia robét badz ich
poszczegoélnych etapdw moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi
w drodze pisemnego aneksu do Umowy. Wykonawca nie moze zgdacé
od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe
bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

I) w przypadkach, o ktérych mowa powyzej w pkt 2, strona wystepujgca o zmiane
postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa powyzej; wniosek o zmiane postanowien umowy musi
by¢ sporzadzony pisemnie; druga strona zobowigzana jest do udzielenia odpowiedzi
w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

3) w razie wplywu na nalezyte wykonanie umowy okolicznosci zwigzanych
z epidemig wirusa Sars-CoV-2 oraz wywotang tym wirusem chorobg COVID-19 —
w tym przypadku zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce w tym zakresie
przepisy prawa, w tym w szczegolnosci art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegollnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z pdzn. zm.).

4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy polegajgce na przedtuzeniu terminu
wykonania przedmiotu umowy lub zmiany harmonogramu rzeczowego polegajgce na
przedtuzeniu poszczegolnych termindw harmonogramu w przypadku:
a)dziatania podmiotéow trzecich, np. przediuzanie terminédw wydania przez organy

administracji lub inne podmioty wymaganych badan, opinii, ekspertyz, przeciggajgca
sie procedura uzgodnien, zmiana regulacji prawnych lub uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce ,

b)wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy

c) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania ustug z przyczyn
nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

d)dziatan osdb/podmiotéw trzecich uniemozliwiajgcych, utrudniajgcych wykonanie
ustug, ktore to dziatania nie sg zawinione przez ktorgkolwiek ze stron umowy,

e)koniecznosci wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz wyniklych w trakcie
realizacji umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed przystgpieniem do prac;

f) podpisania aneksu do umowy na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy PZP, jezeli wykonywanie
dodatkowych robdt lub nieprzewidzianych okolicznosci bedzie miato wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy;

g)wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na przedtuzenie terminu wykonania umowy
na skutek zaistnienia okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce;

h)ograniczenia zakresu robét dotyczgacego realizowanej inwestycji wynikajgcego
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 3 ust. 4 umowy;

— zmiany wskazane w ust. 1 pkt 4 lit. a w zakresie terminu zakonnczenia umowy
bedg dopuszczalne wylgcznie w takim zakresie, w jakim wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy jest lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione na skutek
zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt 4 lit. a.



5)

6)

7)

9)

zmiany wysokosci wynagrodzenia (ceny za wykonanie przedmiotu umowy)

w przypadku:

a) wprowadzania zmian do umowy na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy PZP, jezeli wykonywanie
dodatkowych ustug lub nieprzewidzianych okolicznosci bedzie mialo wptyw na
zmiane ceny przedmiotu umowy;

b)z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji z tytutu okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajgcy, z wykonania danego zakresu ustug
objetego przedmiotem zamdwienia lub z innych przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,

Zmiana umowy moze nastgpic¢ rowniez w przypadku :

a) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy;

b)gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna bedzie zmiana oséb upowaznionych do
dokonania czynnosci, zmiana danych teleadresowych, okreslonych w niniejszej
umowie.

c) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia lub jego czesci, lub
w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu
(zamdwienia) umowy.

Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie

jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowac

nowego Kierownika Budowy.

8) Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym
terminie zmiany Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich
obowigzkow wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy
Kierownik Budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do
wtasciwej okregowej izby inzynierow.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany Inspektora Nadzoru w kazdym czasie.

3. Klauzule waloryzacyjne:

1) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia po uptywie 12
miesiecy od podpisania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy
koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych:

a) ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego —
wowczas w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona,
wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaC¢ zmienione (zwigkszone lub obnizone); w
szczegolnosci zwiekszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku wykazania
przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce (wraz z okresSleniem konkretnego zakresu tego wptywu);
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie
do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé szczego6towe uzasadnienie
postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty
wptyw na koszty wykonania zaméwienia (wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy)
zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), czy podatku
akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace — wowczas w przypadku wykazania przez

Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie

Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie)

wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i

zawieral szczegoOtowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz

przedstawiaC¢ faktyczny i rzeczywisty wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia

(wysoko$¢  wynagrodzenia  Wykonawcy) zmiany wysokosci  minimalnego

wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej;

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,

czy tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —



wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego
zakresu tego wplywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione;
przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie
do zitozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé szczegétowe uzasadnienie
postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty
wptyw na koszty wykonania zamowienia (wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (PPK) — wéwczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz
zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz
z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze
zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian
prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce 4 oferty i zawierac
szczegolowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia
(wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci
wptat do PPK, przy uwzglednieniu pkt 2.

2. 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o
ktorych mowa w pkt 1, bedzie mogta nastgpi¢, jezeli zmiany te bedg powodowaty
udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztéw niewykonanych jeszcze prac o
wiecej niz 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizacje. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w trybie okre$lonym w pkt 1 moze dotyczy¢ prac realizowanych po wejsciu w
zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie ona miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, a wplyw ten zostanie wykazany w sposob konkretny i
rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamodwienia
winien zosta¢ wykazany przez strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysoKkoSci
wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy przedstawi¢ m.in. kalkulacje
kosztow wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedgcej podstawg
skladanego wniosku (tzw. kalkulacje wtérng — odnoszgcg sie do kalkulacji bazowej, o
ktérej mowa w pkt 6, pozwalajgcg na poréwnanie danych kalkulacyjnych) oraz
dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzajgce dane kalkulacyjne. W kontekscie
zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie okre$lonym w pkt 1
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pokrycia maksymalnie 50 % zwiekszonych w wyniku
zmian (o ktérych mowa w pkt 1) kosztow wykonania zamdéwienia. W przypadku wykazania
wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysokoéci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,
nastgpi na mocy aneksu.

3. 3) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,
w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia wzgledem cen lub kosztow
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty, przy
zachowaniu warunkéw okreslonych w pkt 4. Zastrzega sie przy tym, iz waloryzacja
wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych
(nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekScie poziomu cen i kosztow
(identyfikowana poziomem 3 %, o ktérym mowa w pkt 4), a ryzyka zwigzane z normalng
fluktuacjg cenowsg i kosztowg (weryfikowalng na podstawie m.in. doswiadczen w realizaciji
analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy
okresowymi spadkami / wzrostami okreslonych kategorii cen / kosztéw) winny zosta¢
uwzglednione w ryzyku ryczattowym (i wkalkulowane w cene ofertowg).

4. 4) Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w pkt 3 moze zosta¢ dokonana w
przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw powodowac
bedzie zmiane kosztow niewykonanych prac o wiecej niz 3 % (wedtug wskaznikow GUS —
wskaznikdbw obowigzujgcych na moment sporzgdzenia oferty wzgledem wskaznikow



obowigzujgcych na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztéw w toku realizacji
umowy ha potrzeby ewentualnej waloryzaciji), co zostanie wykazane na podstawie
udokumentowanego wniosku wykazujgcego poziom zmiany cen i kosztow,
sporzadzonego w odniesieniu do cen materiatow lub kosztow przyjetych i uwzglednionych
w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty — w przypadku zmiany cen lub
kosztéw nieprzekraczajgcej przedmiotowego wskaznika 3 % waloryzacja nie bedzie miata
zastosowania. Zmiana ceny materiatéw lub kosztow winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty
wplyw na koszt wykonania zamowienia, co winno zosta¢ wykazane we wniosku o
dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem
wartosciowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku realizaciji
umowy (réwniez w kontekscie ustalenia poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji
przekroczenia poziomu 3 %) bedg stosowne wskazniki GUS obowigzujgce na moment
sporzadzenia oferty (obrazujgce $rednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz
wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce w ocenie ofertowej
(wynagrodzeniu umownemu) cen materiatdbw i kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS (tzn. indywidualnym
zanizeniem cen i kosztéw wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzajg Wykonawce
(jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytutu przyjecia w cenie ofertowe;j
cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujgce w momencie sporzadzenia oferty wedtug
wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikéw
GUS), jezeli zmiany te nie bedg wyzsze niz 3 % wobec wskaznikow GUS obowigzujgcych
na moment sporzadzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia
okolicznosci uprawniajgcych do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie
dokonywana w oparciu o zmiane wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych
okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w
Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ najwczesniej po uptywie 12 miesiecy
obowigzywania umowy i o0 nie wiecej niz wskaznik za rok ubiegty. Podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mogto nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy ztozony
najwczeéniej po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu
wzrostu wskaznika waloryzacji okre$lonego powyzej o co najmniej 3 % za rok ubiegty (w
kontekscie srednich cen rynkowych). Pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana na
wniosek Wykonawcy nastgpi tylko i wytgcznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien
ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy moze nastgpowaé w cyklach rocznych, nie wiecej (nie czesciej) niz raz w
danym roku. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa w pkt 3, wynosi 2 %
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu zaistnienia zmian, o ktéorych mowa w pkt 3, wynosi 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajgcego z oferty Wykonawcy) i maksymalna tgczna
warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie moze by¢ wyzsza niz 2 %
wynagrodzenia umownego (wynikajgcego z oferty Wykonawcy) — powyzej
przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania. W przypadku
zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytutu
stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3, nastgpi nha mocy
aneksu.

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w pkt 3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg ustugi, a okres
obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

6) Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczegotowy kalkulacje kosztéw wykonania zamdéwienia (SKK — opartg na kalkulacji ceny
ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegodlnienia wplywu na przedmiotowe koszty
obowigzujgcych w momencie sporzadzenia oferty na wykonanie zamdéwienia



stanowigcego przedmiot niniejszej umowy okolicznosci i aspektow, o ktérych mowa w pkt
1 3 (tzn. poziomu przyjetych i uwzglednionych w ofercie cen i kosztéw w tym zakresie
zwigzanych z realizacje prac objetych przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym
zwigzanych oraz roznic wzgledem wskaznikébw GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowita w
szczegolnosci bazowy materiat porownawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtérnej, o
ktérej mowa w pkt 2, w przypadku wnioskowania o zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Nieprzekazanie przedmiotowe] kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej,
nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespdéjnej bedzie stanowi¢ podstawe do
odmowy uwzglednienia wniosku o zmiane wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym
w pkt 1 lub 3 z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem
uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji
zamowienia).

7) Kazdorazowo zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ wytgcznie
na podstawie aneksu.

8) Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1)
i/lub pkt 3), implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tgcznie o
wiecej niz 3 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajgcego z
oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ takg poczytywaé sie bedzie jako istotng zmiane
okolicznoéci i w takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od
umowy (w catosci bgdz w czesci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym
fakcie bez negatywnych dla siebie skutkow prawnych.

5. Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, 0O
ktérym mowa w ust. 1, zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulaciji
prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki
godzinowej, w szczegolnosci w sposob gwarantujgcy, iz wysokos¢ wynagrodzenia za
kazdg godzine wykonywania prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy jest nie
nizsza, niz wysokos¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;j.

§ 19
WYMAGANIA, O KTORYCH MOWA W ART. 95 UST. 1 USTAWY PZP
Wykonawca oraz Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) zobowigzani sg do zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osoby, bezposrednio wykonujgcy roboty zwigzane z
remontem dachow, budowg instalacji fotowoltaicznych, montazem podgrzewaczy z
pompa ciepta oraz wymiang drzwi, z wytgczeniem oséb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie oraz prowadzacych indywidualng dziatalnos¢ gospodarcza.
wykonujgcych czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. p0z.1320 z
pézn. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu, na jego wniosek
w terminie okreslonym we wniosku, dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa powyzej dokumentdow w szczegdlnosci
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy Ilub Podwykonawcy potwierdzajgcego, ze
pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.). Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
W trakcie wykonywania przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody ( do wyboru) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
os6b wykonujgcych wskazane czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,



3) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) inne dokumenty.

4. Dokumenty powyzsze powinny zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

5. Niezlozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia osoOb wykonujgcych przedmiot umowy na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz.1510 z pdézn. zm.).

6. Zamawiajgcemu w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 1 i ust. 3, przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu
wykonywania przedmiotu umowy. Kontrola moze by¢é przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. Za niedopetnienie wymogu okreslonego w ust. 1, zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0soOb wykonujgcych czynnosci okreslonych powyzej Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace, ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych na dzien zawarcia niniejszej umowy), za kazdg osobe w stosunku do
ktérej stwierdzono niedopetnienie obowigzku, wskazanego w ust. 1 zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pdzn. zm.), stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powoddw niz okreslone w § 18 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu. Odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

3) Wykonawca zawart z Podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% warto$ci brutto niniejszej umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.



5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo
sprzeczny z umowa. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

6) Dokonuje cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy
na rzecz osob trzecich.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapftaty faktur wystawionych zgodnie
z zasadami okres$lonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego.

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania Protokotu Koncowego Odbioru — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce

tylko w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robét
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wpykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych
oraz robdt zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie

Wykonawcy, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ustepie 5 pkt. 3, po
cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci

umowy nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej

umowy, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce,

z udziatem Inspektora Nadzoru zakresu robét wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie

Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie

przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych

przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik do niniejszej
umowy, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.



§21
RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiajgcy — Powiatowy Zespot
Obstugi Szkot i Placéwek Oswiatowych, ul. Smetka 7, 11-500 Gizycko

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych: Pani lzabela Krasniewska,
kontakt: adres e-mail, ikrasniewska.oda@wp.pl, tel: 600993102

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym 2z przedmiotowym postepowaniem 0 udzielenie zamowienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy P.Z.P.,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o0 udzielenie zamodwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie
administratora niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy Ilub daty zakohczonego
postepowania o0 udzielenie zaméwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaC zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowiefr umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz
jego zatgcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem



No o

wiasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzgd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Integralng czesc¢ oraz szczegodtowy zakres niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Kosztorys ofertowy,
4) Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami stanowigcymi jej integralng czesc¢,
5) Harmonogram rzeczowy.
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR).
7) Wzory o$wiadczen potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z

wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania oséb, ktérych dane podaje Zamawiajgcemu

0 zasadach przetwarzania tych danych- wzér klauzuli RODO dla uczestnikow postepowan
w zatgczeniu.
W sprawach nieuregulowanych przez niniejszg umowe majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych.
Wszelkie zmiany w tresci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Cesja praw wynikajgca z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wzor

Oswiadczenie Wykonawcy



potwierdzajgce zaptate naleznego wynagrodzenia przystugujgcego zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom

Dotyczy umowy nr PZOSiP0O.242.1.1.2024 zdnia .....................

Na zadanie pn. ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placowek oswiatowych Powiatu
Gizyckiego”

W zwigzku z wystawieniem faktury nr ........................ oSwiadczam, ze:

- zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo w dniu
z firmg ... dokonatem zaptaty naleznego Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia w kwocie .. zt
stownie brutto za wykonanie wszystkich robot

budowlanych/ustug/dostaw wykonanych objetych w/w fakturg oraz przedktadam

potwierdzenie dokonania przelewu na w/w kwote na rachunek bankowy Podwykonawcy. *

- podwykonawca/dalszy podwykonawca nie wykonywat robét budowalnych/ustug/dostaw

objetych powyzszg fakturg.*
Ponadto oswiadczam, ze wszelkie roszczenia w/w Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

0 wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacja umowy zawartej w  Gizycku

wdniu ... r. zostaty zaspokojone.

*niepotrzebne skresli¢



Oswiadczenie zaakceptowanego przez Zamawiajacego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
potwierdzajgcego zaptate naleznego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcom /dalszym podwykonawcom

Dotyczy umowy nr PZOSiP0.242.1.1.2024 zdnia .....................

Na zadanie pn. ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placowek oswiatowych Powiatu
Gizyckiego”

W zwigzku z wystawieniem przez WykonaweCe .............ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinennn. faktury

o | T zdnia ..o oswiadczam, iz

1. Zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo z dnia ............... otrzymatem
wdniu ... od Wykonawcy tj. od firmy ..............ool wynagrodzenie
w kwocie ..., zt stownie ... brutto za wykonanie

wszystkich robét budowlanych/ustug/dostaw wykonanych przez naszg firme i objetych
w/w fakturg.”

2. Nie wykonywatem robot budowalnych/ustug/dostaw objetych powyzszg fakturg.*

Ponadto  oswiadczam, ze nasze wszelkie dotychczasowe roszczenia jako
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy® tj. firmy ...
0 wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg umowy nr PZOSiP0O.242.1.1.2024 zawartej
w  Gizycku w dniu ............... zostaty zaspokojone wobec powyzszego zrzekam sie
wszelkich roszczen wzgledem Zamawiajgcego tj. Powiatowego Zespotu Obstugi Szkoét
i Placowek Oswiatowych w Gizycku zwigzanych z w/w wynagrodzeniem za przedmiotowe

prace.

*niepotrzebne skresli¢



Wzor
Klauzula

informacyjna dla uczestnikéw postepowan w ramach prawa zamoéwien publicznych

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, ze:

1.

2.

10.

11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespét Obstugi Szkot i

Placéwek Oswiatowych ul. Smetka 7, 11-500 Gizycko tel. 87 428 45 65
Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zespole Obstugi Szkét i
Placowek Oswiatowych ul. Smetka 7, 11-500 Gizycko jest Izabela Krasniewska,
kontakt: adres e-mail, ikrasniewska.oda@wp.pl, tel: 600993102
Pani/Pana dane niezbedne do udziatu w postepowaniu bedg przetwarzane w celu
zwigzanym z realizacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych oraz dziatanie przez administratora w
interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢, e oraz art. 10 RODO.
Pana/Pani dane kontaktowe, w postaci nr. telefonu oraz adresu e-mail przetwarzane
bedg na podstawie wyrazonej przez Pana/Panig zgody. Jako zgode rozumie sie
podanie tych danych. Zgode mozna wycofa¢ w kazdym momencie, bez wplywu na
przetwarzanie danych przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogg byé udostepniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymywania na podstawie przepiséow prawa, w tym osobom lub podmiotom, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.18 oraz art. 74
ustawy PZP, lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniajgcym niszczenie
dokumentdw i no$nikow danych, biurom obstugi prawnej, itp.

Ze wzgledu na jawnosS¢ postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ wszystkie zainteresowane osoby

lub podmioty. Ograniczenie dostepu do danych moze wystgpi¢ jedynie w szczegoinych
przypadkach, jesli jest to uzasadnione ochrong prywatnosci, interesem publicznym lub
informacja stanowi tajemnice przedsiebiorstwa.

W zwigzku z jawnoscig postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Pani/a

dane mogg byc takze przekazywane do panstw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez
okres 4 lat od dnia zakoczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy; po tym okresie zgodnie z przepisami o archiwizacji
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do realizacji celu
okreslonego w pkt 3. Podanie dodatkowych danych, ktérych przetwarzanie odbywa sie
na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie bedzie miato wplywu na
wybor oferty.

Posiada Pani/Pan prawo zgdania dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania,
sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.

Administrator informuje, ze przepisy PZP ograniczajg prawo do skorzystania:

- ze sprostowania lub uzupetnienia danych (art. 16 RODO), jezeli zrealizowanie tego
prawa mogtoby skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
lub zmiang postanowienh umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie
niezgodnym z PZP;

-z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), ktére nie moze zosta¢ zrealizowane
do czasu zakonczenia tego postepowania.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, tj. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Panstwa dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu.



