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Wyijasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Dotyczy postepowania na: Modernizacja hali VIl wraz z dostawg i montazem suwnicy w
formule "zaprojektuj i wybuduj".

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacy informuje, ze w postepowaniu w terminie, o ktérym mowa w art. 284 ust. 2
wptynety zapytania do tresci SWZ. W zwigzku z tym ponizej zamawiajgcy przedstawia tres¢ zapytan
wraz z wyjasnieniami.

1. Zwracamy sie do Panstwa z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji zamowienia do 7 miesiecy
od daty podpisania umowy. Naszg prosbe motywujemy tym, iz minimalny termin dostawy
suwnicy to 23 tygodnie + montaz. Formalnie suwnice mozemy zamowi¢ po zaakceptowaniu
projektu, ktérego przygotowanie zajmie okofo miesigca. Biorgc pod uwage powyzsze, termin
zaproponowany przez Panstwa juz na etapie przetargu nie jest mozliwy do spetnienia.
Odpowiedz: Zamawiajacy przedtuza wymagany termin wykonania zadania (cato$¢) do 20

tygodni.

2. W OPZ jest napisane, ze nalezy zasypac¢ istniejgce kanaty a kable przetozy¢ na Sciany. Jakie
kable lecg w kanatach ? Z informacji uzyskanej podczas wizji, lecg kable sredniego napiecia,
ktdre zasilajg hale sgsiednia. Przektadka takich kabli moze by¢ niemozliwa. Co wtedy?
Odpowiedz: Kable sredniego napiecia przechodzace w poprzek hali do naw VIl i IX pozostajg
w kanatach istniejgcych. W OPZ zapis dotyczy kanatéw, ktore maja przebiegaé pod sciang, a
kable tam znajdujace sie to niskie napiecie i o te kable chodzi .

3. Jaka jest gtebokos$é kanatow?
Odpowiedz: Kanaty do zasypania i przetozenia kabli wg badan sg gtebokosci ok 60 do 80 cm.

4. W OPZ jest informacja o wykonaniu ciggu komunikacyjnego w czesci hali VI. W chwili obecnej
na drodze projektowanego ciggu znajduje sie dziatajgcy agregat prgdotwadrczy, czy zostanie on
wytgczony i zdemontowany czy demontaz nalezy uwzglednié w ofercie?

Odpowiedz: Czynny agregat pragdotwodrczy zostanie przetozony do komory Il i lll - poza
zakresem tego postepowania. Natomiast komora, jak réwniez drzwi i elewacja na tym
fragmencie nalezg do zakresu przedmiotowego postepowania.

5. Projektowany cigg komunikacyjny w chwili obecnej koliduje z istniejgcymi (tymi krétszymi)
schodami na pietro hali VI. Czy schody muszg pozostaé czy mozna je catkowicie zlikwidowa¢?
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Odpowiedz: Wykonawca w ramach tego postepowania (prowadzonego w procedurze
»zaprojektuj i wybuduj”) jest zobowigzany do przebudowy tych schodéw, a nie ich
likwidacji.

Zwracamy sie do Panstwa z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia do 6 miesiecy
od daty podpisania umowy. Naszg prosbe motywujemy tym, iz minimalny termin dostawy
suwnicy to okoto 23- 24 tygodnie + montaz. Formalnie suwnice mozemy zamowi¢ po
zaakceptowaniu projektu, ktdrego przygotowanie zajmie okoto miesigca. Biorgc pod uwage
powyzsze, termin zaproponowany przez Panstwa juz na etapie przetargu nie jest mozliwy do
spetnienia.

Odpowiedz: Zamawiajqcy przedtuza oczekiwany termin wykonania zadania do 20 tygodni.

Prosze o informacje czy beda uznane referencje na realizacje zadan o wysokosci 2 000 000,00
zt brutto na roboty budowlane i osobna referencja z firmy podwykonawczej wytgcznie na
dostawe i montaz suwnicy?

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ

Czy zaproponowany sposob rozliczenia zadania w projekcie umowy moze by¢ zmieniony na
fakturowanie miesieczne zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym i stopniem
zaawansowania robot okreslanym w procentach za kazdy miesigc?

Odpowiedz: Zamawiajgcy oczekuje takiego sposobu rozliczenia zadania:

a) pierwsza ptatnosc po zatwierdzeniu projektu 20% wartos¢ zadania,

b) druga ptatnos¢ po wykonaniu posadzki - 35% wartosci,

c) trzecia ptatnosc - 45 % po zakonczeniu prac.

Prosze o okreslenie czy istniejgce w hali rozdzielnice zeliwne oraz PCV s3g przeznaczone do
demontazu, a jesli tak, to czy istniejgce okablowanie zasilajgce te rozdzielnice nalezy
wykorzysta¢ do nowoprojektowanych rozdzielnic obwodowych, czy tez nalezy przewidzieé
demontaze zaréwno rozdzielnic jak i okablowania oraz montaz nowych rozdzielnic
obwodowych i nowego okablowania.
Odpowiedz : Istniejace rozdzielnice nalezy zdemontowaé i poddac utylizacji. W tych
rozdzielnicach brak jest czynnych kabli. Wykonawca musi przewidzie¢ rozdzielnice dla
podtaczenia:

a) suwnicy,

b) pieca,

c) oswietlenia hali,

d) wentylacji hali,
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ takie 4 dodatkowe pola rezerwy dla 4

energochtonnych urzadzen, ktére w przysztosci na hali planuje zainstalowa¢ Zamawiajgcy.

Zamawiajacy doprowadzi kabel zasilajgcy rozdzielnice.

10. Prosze o okreslenie wymogow oswietlenia podstawowego hali.

Odpowiedz: Oswietlenie przemystowe. Rodzaj lamp oraz kabli zasilajgcych powinien zostaé
uwzgledniony w Projekcie Technicznym, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.

11. Prosze o okreslenie czy przewiduje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego
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Odpowiedz: TAK. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, hale o tym charakterze
musz3g by¢ wyposazone zaréwno w oswietlenie robocze jak i oswietlenie awaryjne.

Prosze o okreslenie czy system KD zabezpieczajgcy pom. szafy serwerowej musi byé spiety z
istniejgcym systemem, jesli tak prosze o podanie jaki to system.

Odpowiedzi: System KD zabezpieczajgcy dla tego pomieszczenia nie bedzie podpiety do
Systemu Instytutu.

Prosze o okreslenie czy monitoring wizyjny bedzie niezalezny czy potgczony z istniejagcym na
obiekcie
Odpowiedz: Bedzie stanowit oddzielny uktad

Ze wzgledu na ztozonos$¢ tematu, zwracamy sie z uprzejmg prosbg o przesuniecie terminu
sktadania ofert na 19.07.2024.
Odpowiedz: Termin sktadania ofert zostat przesuniety na 22.07.2024r.

Zgodnie z PFU pkt. 1.2 a):
Adaptacja hali obejmuje: ,,rozbiérke korytarza komunikacyjnego wydzielonego z powierzchni

hali”

- Czy po rozebraniu konstrukcji i likwidacji korytarza komunikacyjnego wymagane jest
zapewnienie innej drogi komunikacyjnej (ewakuacyjnej) dla tego obiektu.

Prosimy o potwierdzenie czy jest wymagana inna droga ewakuacyjna.

Odpowiedz: TAK, przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu i wykonanie nowego
korytarza komunikacyjnego przez nawe nr VI i z wyjSciem przez obecng komore
transformatora po jej uwolnieniu z urzadzen elektrycznych /realizowane w odrebnym
postepowaniu/

- Czy w przypadku nowej drogi komunikacyjnej wymagane jest uaktualnienie Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego. Prosimy o potwierdzenie, kto jest odpowiedzialny za
wykonanie takiej aktualizacji.

OdpowiedZz : Nowa instrukcja bezpieczenstwa pozarowego nie nalezy do  zakresu
postepowania. W zakresie jest opracowanie ekspertyzy pozarowej dla catego obiektu.

- Czy w przypadku wyznaczenia nowej drogi komunikacyjnej bedzie wymagane dostosowanie
oznakowania ewakuacyjnego.

Odpowiedz : TAK, zgodnie z PFU.

- Czy w przypadku nowego korytarza komunikacyjnego w hali nr VI wymagane jest
oddymianie, instalacja SAP, DSO, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne?

Odpowiedz: w hali nr VI poza wykonaniem przebudowy schodéw i oddzielajacej sciany
tylko wykonczenie tej sciany wchodzi w zakres. W nowo powstatym korytarzu winna by¢
wentylacja mechaniczna — wyciggowa w drzwiach nawiewy oraz oswietlenie i awaryjne
réwniez. Pozostate elementy jak SAP i DSO nie s3 zamierzone chyba, ze bed3a bezposrednio
wynika¢ z ekspertyzy /przez Wykonawce opracowanej/

Zgodnie z PFU pkt. 2. b)
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Adaptacja hali obejmuje miedzy innymi: ,rozbidrke istniejgcej posadzki ceglanej i czesciowo
betonowej oraz skucie pozostawionych fundamentéw w posadzce na okoto 15% powierzchni
do poz. okoto -0,80 m / wynik obliczen projektowych.”

- Czy pod posadzka lub w posadzce w obrebie hali VIl przebiegajg instalacje technologiczne tj.
woda, kanalizacja, sprezone powietrze, gaz, itp.? Jezeli tak, to czy nalezy zachowac istniejacy
przebieg instalacji?

Odpowiedz : przez hale przebiega kanat instalacyjny ( instalacje elektryczne) i ten kanat
musi pozosta¢ czynny, natomiast w posadzce znajdujg sie rowniez poz tym kanatem inne
instalacje techniczne, ktére ze wzgledu na zmiany uzytkowe zostaty juz odciete i stanowig
element do usuniecia. Jedynie srodkiem hali w posadzce przebiega czynna kanalizacja
sanitarna i ta musi pozosta¢ nienaruszona, pomieszczenia socjalne winny by¢ do niej
podtaczone.

- Czy stare istniejgce instalacje technologiczne moga przebiega¢ w nowej posadzce lub pod
nowa posadzka?

Odpowiedz: Powinny by¢ prowadzone po Scianach hali. Jesli to tylko jest mozliwe nalezy
unikac ich przebiegu w posadzce. Wyjatek stanowi kanat kablowy i istniejgca kanalizacja.

- W nawigzaniu do udostepnionej ekspertyzy: ,,W przypadku odwiertu ,X” do 1 m gtebokosci
wystepuje beton, prawdopodobnie jest to stary fundament pod urzadzenie. Grubosci
fundamentu nie okreslono, po przewierceniu betonu o gr. 1m zrezygnowano z dalszego
wiercenia” czy nalezy usungé istniejgcy fundament?

Odpowiedz: Wykonawca w cenie ofertowej musi przewidzie¢ ewentualnos¢ skucia takich
elementéw do gtebokosci nowego podtoza.

Zgodnie z PFU pkt. 2. ¢)

Adaptacja hali obejmuje miedzy innymi: ,Zasypanie istniejgcych kanatéw kruszywem z
odpowiednim zageszczenie do Is=1.00.”

- Czy wszystkie kanaty technologiczne znajdujgce sie w hali VII majg by¢ zasypane i
zageszczone?

Odpowiedz: wszystkie nieczynne kanaty nalezy zasypaé, a czynny jest tylko jeden
elektryczny i ten nalezy zostawic dalej czynny.

Zgodnie z PFU pkt. 2. f)

Adaptacja hali obejmuje miedzy innymi: ,Z istniejgcych kanaléw nalezy przetozy¢ kable na
Sciany do koryt elektrycznych”

Odpowiedz: W kanatach przeznaczonych do zasypek nie ma czynnych kabli. Zostaty one
odpiete od zasilania. Nie istnieje zatem koniecznos¢ przektadania kabli na sciany.
Zamawiajacy dopuszcza mufowanie.

- W zwigzku z przektadkami kabli z kanatu na $ciany, czy Zamawiajgcy dopuszcza mufowanie
kabli SN i nN?

Odpowiedz: J.W.

Zgodnie z PFU pkt. 2. g)



Adaptacja hali obejmuje miedzy innymi: ,Budowe sieci teletechnicznych, sieci LAN i
monitoringu wizyjnego (instalacji kamer)”

- Prosimy o wskazanie ilosci oraz powierzchni stref monitoringu.

Odpowiedz: Strefg monitoringu musi by¢ objeta cata nawa VII (z wylaczeniem pomieszczen
socjalnych dla pracownikéw). Monitoring ma sie sktada¢ sie z min. 4 kamer o rozdzielczo$ci
min. 8 Mpix (posiadajagcych funkcje HDR, prace w trybie nocnym, z doswietleniem
podczerwonym, konieczne wspierajgce protokot 802.1x) oraz rejestratora o odpowiedniej
wydajnosci do 12 kamer, z oprogramowaniem umozliwiajgcym $ledzenie w czasie
rzeczywistym, podglad i rejestracje zdarzen (minimum 1 miesigc czasu) i wspierajgcego
protokot 802.1x. Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢é rozbudowy o kolejne kamery do 12 kamer.

- Czy nowopowstata sie¢ monitoringu wizyjnego ma wspoétdziata¢ z jakim$ istniejgcym
systemem? Jezeli tak to w jakim?
- W jaki sposéb wpinamy i lub czy sie do infrastruktury sieci Zamawiajgcego?

Odpowiedzi: Wg projektu, ktory dla tego fragmentu trzeba opracowac. Powinien to by¢
osobny system nie spiety z istniejgcym system monitoringu. Rejestrator umieszczony w
szafie w p. 226 BT. Wszystkie kable okablowania strukturalnego bedg zakofnczone w nowe;j
dostarczonej przez Wykonawce szafie 42U w pomieszczeniu 226 BT Hala7. Ponadto
Zamawiajacy postanawia o zmianie zapisu punktu 4. 5) z tresci o brzmieniu:

»Pomieszczenie nie musi by¢ klimatyzowane, jednak powinno mie¢ mozliwos¢ wymiany
powietrza np. przez wentylacje grawitacyjng lub mechaniczna.”

Na tresc:

»Pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane i powinno mie¢ mozliwos¢ wymiany powietrza np.
przez wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng.”

- Czy Inwestor dopuszcza sie¢ wyspowag w odniesieniu do topologii projektowanej
infrastruktury?

Odpowiedz : Nie dopuszcza. Okablowanie musi byé doprowadzone do szafy 42U w
pomieszczeniu 226 BT

- Czy Inwestor odgdrnie narzuca standard okablowania strukturalnego?

Odpowiedz: Tak. Cate okablowanie strukturalne musi by¢ wykonane za pomocg elementéw
kat. 6A. Muszg one pochodzi¢ od jednego producenta i spetnia¢ kategorie 6A potwierdzong

przez sprawdzenie za pomocg wiasciwego testera sieci.

- Prosimy o podanie szacunkowych ilosci punktow logicznych.

Odpowiedi: Min 8 punktéw podwodjnych z dedykowanym zasilaniem. Rozmieszczenie
punktéw zostanie okreslone po projekcie rozmieszczenia urzadzen w hali.
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- Prosimy o podanie wymagan jakie ma Inwestor do zainstalowanego sprzetu.

Odpowiedz: Przetacznik musi by¢ zgodny z istniejacymi w Instytucie (Aruba 6300 POE+
24porty) wspierajacy protokét 802.1x.

Kazdy zaproponowany w projekcie sprzet bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
przedstawiciela Zamawiajgcego na etapie realizacji - ma to by¢ nie gorszy sprzet jak wyzej
wymieniony.

- Czy jest wymagana instalacja KD, SSWiN?

Odpowiedz: NIE

Zgodnie z PFU pkt. 2. h)

Adaptacja hali obejmuje miedzy innymi: ,Demontaz istniejgcych belek podsuwnicowych z
konstrukcji hali/ staba jakos$é- wynik ekspertyzy technicznej stanowigcej zatgcznik do
zapytania”

- Czy istniejacy pomost technologiczny biegngcy wzdtuz hali pod swietlikiem nalezy zachowac?
Jezeli tak to czy Zamawiajgcy wymaga jego renowac;ji?

Odpowiedz — TAK — oczekiwana jest renowacja catej konstrukcji, z uwzglednieniem tego
elementu

Zgodnie z PFU pkt. 2. 1)

Adaptacja hali obejmuje miedzy innymi: ,Naprawa i petny serwis Swietlika dachowego,
zatozenie dla powierzchni przynajmniej 2 m2 paneli otwieranych z sitownika umozliwiajgcego
przewietrzanie hali”.

- Prosimy o wskazanie zakresu naprawy swietlika dachowego. Na czym ma polegac¢ naprawa
Swietlika?

Odpowiedz: antykorozja elementéw stalowych, uszczelnienie, wymiana poliweglanu,
zabudowa otwieralnego elementu dla przewietrzania hali sterowanego elektrycznie.

- Prosimy o informacje czy swietlik ma zosta¢ wymieniony na nowy wtacznie z konstrukcjg?
Odpowiedz: jest to dopuszczalne, lecz nie jest to wymagane — celem jest przywrdcenie
petnej funkcjonalnosci $wietlika — decyzje w tym zakresie podejmuje wykonawca
opracowujac projekt techniczny.

Zgodnie z PFU pkt. 2. q)

Adaptacja hali obejmuje miedzy innymi: ,W hali nalezy wydzieli¢ pomieszczenie socjalne dla
obstugi urzadzen tam pracujgcych /max 3 osoby/- sugerowane miejsce to antresola w prawym
tylnym narozniku hali. Sciany od strony hali z przeszkleniem dla mozliwoéci obserwacji
procesu produkcyjnego. Pomieszczenie musi by¢ wyposazone w wentylacje oraz klimatyzacje
jak rowniez zrédto ciepta. /mozna wykorzystac istniejgcy podest oraz schody/”.

- lle pomieszczen jest wymagane oraz prosimy o podanie ich funkcji uzytkowych np. sanitariat,
toaleta, pomieszczenie socjalne, szatnia, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie IT,
pomieszczenie magazynowe?

Odpowiedz: Wymagane s3:

a) sanitariaty i toaleta w kondygnacji hali (odnowienie istniejgcej lub jej przebudowa),

b) szatnia
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c) pomieszczenie socjalno — biurowe na pietrze z przeszkleniem na hale — zgodnie z
przepisami obowigzujgcego prawa - wyposazone w biezacg wode i kanalizacje (zgodnie z
przepisami — umywalka oraz zlew).

d) pomieszczenie dla szafy IT

Zgodnie z PFU pkt. 2. r)

Adaptacja hali obejmuje miedzy innymi: ,Brama rolowana HORMMAN lub WISNIOWSKI ze

sterowaniem pilotami oraz panelem sciennym,”

- Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie urzadzen innych producentéw niz wskazane?

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzgdzen innych producentéw,

spetniajgce co najmniej nastepujgce wymagania:

a) wspotczynnik przenikalnosci cieplnej o wartosci 1,3

b) przeszklenie jednego segmentu znajdujgcego sie na wysokosci oczu pracownikéw

c) sterowanie pilotem oraz z zamontowanego na zewnatrz i wewnatrz hali paneli
sterowniczych

d) wykonanie z dowolnych materiatéw przewidzianych obowigzujgcymi przepisami

e) kolorystyka nawigzujaca do istniejacej na obiekcie stolarki otworowej

- Czy jest wymagana kontrola dostepu drzwi wejsciowych wewnetrznych i zewnetrznych do

hali nr VII?
Odpowiedz: NIE

Zgodnie z PFU pkt. 2. u)

Adaptacja hali obejmuje miedzy innymi: ,Obiekt musi spetnia¢ wymogi p.poz i byc
wyposazony w urzgdzenia gasnicze,”

- W jakiego rodzaju urzgdzenia gasnicze ma zosta¢ wyposazona Hala nr VII?

Odpowiedz: te informacje Wykonawca uzyska z Ekspertyzy pozarniczej, ktdrg jest
zobowiazany sporzadzic,

- Czy w pomieszczeniu IT ma zostac zainstalowany system gaszenia gazem?

Odpowiedz: Ta decyzja powinna by¢ podjeta przez Wykonawce zgodnie ze sporzadzong
Ekspertyzg i przepisami obowigzujgcego prawa

- Czy hala nr VIl ma by¢ wtaczana przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, dedykowanym dla
hali nr VII?

Odpowiedz : Ta decyzja powinna by¢ podjeta przez Wykonawce zgodnie ze sporzadzong
Ekspertyzg i przepisami obowiazujacego prawa

- Czy hala nr VIl ma by¢ wyposazona w system oddymiania?

Odpowiedzi: Ta decyzja powinna by¢ podjeta przez Wykonawce zgodnie ze sporzadzong
Ekspertyzg i przepisami obowigzujgcego prawa

- Czy hala nr VII ma by¢ osobng strefg pozarowg?

Odpowiedz: Ta decyzja powinna by¢ podjeta przez Wykonawce zgodnie ze sporzadzong
Ekspertyzg i przepisami obowigzujgcego prawa

Zgodnie z PFU pkt. 2. v)

Adaptacja hali obejmuje miedzy innymi: ,W zakres wychodzi réwniez wykonanie ciggu
komunikacyjnego umieszczonego w czesci hali VI z wyjsciem na zewnetrz poprzez jedng z
nieczynnych komér transformatora”
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- Jezeli cigg komunikacyjny ma przebiegac przez czesé hali VI, to prosimy o informacje:
Co nalezy zrobi¢ z agregatem pradotwdrczym, ktéry znajduje sie w komorze nr 5 oraz z
instalacjami okoto agregatowymi?

Odpowiedz: Agregat pradotwdrczy oraz instalacje zostang przeniesione przez
Zamawiajacego do komory 2 i 3. W zakresie wykonawcy jest adaptacja tej przestrzeni na
potrzeby ciggu komunikacyjnego.

Czy na czas ewentualnego przenoszenia agregatu nalezy zapewni¢ zasilanie rezerwowe z
agregatu przewoznego.

Odpowiedz: NIE

Czy na planowanej powierzchni nowego korytarza w Hali nr VI znajdujg sie urzadzenia,
rozdzielnie elektryczne, instalacje technologiczne? Jezeli tak, to czy Wykonawca ma w zakresie
przenoszenie lub demontaze tych elementéw.

Odpowiedz: TAK, znajdujg sie tam nieczynne urzadzenia oraz inne zbedne elementy. Ich
usuniecie, ew. demontaz jest w zakresie Wykonawcy. Wybrane do zachowania istniejace
instalacje zostang zabezpieczone przez Zamawiajacego.

Zgodnie z PFU pkt. 2. x)

Adaptacja hali obejmuje miedzy innymi: ,Remont pomieszczenia dla szafy sieci LAn”

- Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczeni dla szafy LAn, ktére nalezy wyremontowad.
Zwracamy uwage, ze to bedg nowe pomieszczenia, a nie remontowane.

Odpowiedz — Nie bedzie to nowe pomieszczenie, ale zmieniony zostanie uktad
komunikacyjny — drzwi beda w innym miejscu (od korytarza giéwnego)

Zgodnie z PFU pkt. 3.1).5):

»Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje pozwolenia jesli jest wymagana
prawem lub zgtoszenie robét oraz po zakoriczeniu inwestycji pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienie o zakonczeniu prac.

- Czy w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji pozwolenia na budowe zostanie wydtuzony
termin realizac;ji?

Odpowiedz: Prace beda realizowane na zgtoszenie, a to nie wymaga wydtuzenia czasu
realizacji

Zgodnie z PFU pkt.3.2).2):
,Budowe nalezy prowadzi¢é w sposéb niepowodujgcy zaktdécen i  przerw
w funkcjonowaniu zaktadu.”

- W przypadku skuwania catej posadzki betonowej na hali nr VIl nie ma mozliwosci
prowadzenia prac w sposob nie powodujgcy zaktocen (hatas, wibracje, zapylenie). Czy
wykonawca ma przewidzie¢ prace w godzinach popotudniowych lub nocnych?



29.

30.

31.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie prac w godzinach popotudniowych lub w
sobote. Prowadzenie prac generujacych hatas w godzinach nocnych ze wzgledu na
lokalizacje instytutu jest niedopuszczalne.

Zgodnie z PFU pkt.3.2).10):

»W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych zwigzanych
z wykonywang inwestycjg, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
ich na wtasny koszt bo nie zostaty uwzglednione w projekcie..”

- Czy Zamawiajacy w zakresie powyzszego miat na mysli roboty dodatkowe w rozumieniu
paragraf 13 pkt. 2.a). zatgcznika nr 3 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE tj.: ,prac koniecznych
do osiggniecia celu Przedmiotu Umowy, ktére nie byty znane w trakcie zlecania prac przy
zachowaniu nalezytej starannosci Stron” czy tez dodatkowe roboty budowlane w rozumieniu
tj.: wszystkie roboty, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie sktadania ofert i ktdre nie sg
konieczne do osiggniecia celu Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz: Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje projektowa z
zachowaniem nalezytej starannosci uwzgledniajgc wszystkie niezbedne prace konieczne do
osiggniecia celu przedmiotu umowy (zgodnie z projektowanymi postanowieniami
umownymi). Zgodnie z trescig SWZ — Zamawiajacy przewidziat wynagrodzenie ryczattowe.

Zgodnie z PFU pkt.3.4).1):

,Podigczy¢ suwnice do skrzynki elektrycznej we wskazane pole przez elektrykdw
wykonujgcych zasilanie urzadzenia pieca / po za zakresem/”

- Czy suwnica ma by¢ zasilana z rozdzielnicy gtéwnej RG?

- Czy piec ma by¢ zasilany z rozdzielnicy gtéwnej?

- Prosimy o wskazanie lokalizacji pieca.

- Prosimy o przestanie danych technicznych pieca wtgcznie z wymiarami, masg, parametrami
elektrycznymi.

Odpowiedz : Piec bedzie zlokalizowany w srodkowej czesci hali przy przegrodzie z halg nr
VIll, posadzka ma posiadaé¢ nosnosé 10 t/m2, wiec nie jest planowany osobny fundament.
Zasilanie pieca jest poza zakresem tego zadania. Kabel zasilajgcy bedzie doprowadzony
przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ rozdzielnice, do ktdrej
zostanie podpiety kabel zasilajgcy oraz odptywy do suwnicy i innych urzadzen na hali, takich
jak m.in. oswietlenie, instalacja gniazd oraz wentylatory i sitowniki stuzace do
przewietrzania hali — patrz odpowiedz na pyt. Nr 9.

Zgodnie z PFU pkt.3.6).1):

»W ramach zadania nalezy wykonaé monitoring wizyjny (zabudowa kamer)
w celu monitorowania procesu zatadunkowego oraz produkcyjnego

- kamere typu bullet z motor-zoom o duzej czutosci: NVIP 2H-6502M/F-Il,

- kamere koputkowa z motor-zoom o duzej czutosci: NVIP-2V-6502M/F,

— rejestrator 8 kamer: NVR-6208-H1,

- akcesoria.”



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

- Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie urzgdzen innego producenta niz wskazany?
Odpowiedz : Zamawiajgcy usuwa powyiszy zapis. Nowe brzmienie zapisu:

Strefa monitoringu musi by¢ objeta cata nawa VIl (z wytgczeniem pomieszczen socjalnych
dla pracownikéw). Monitoring ma sie sktada¢ sie z min. 4 kamer o rozdzielczosci min. 8
Mpix (posiadajacych funkcje HDR, prace w trybie nocnym, z doswietleniem podczerwonym,
konieczne wspierajace protokot 802.1x) oraz rejestratora o odpowiedniej wydajnosci do 12
kamer, z oprogramowaniem umozliwiajgcym sledzenie w czasie rzeczywistym, podglad i
rejestracje zdarzen (minimum 1 miesigc czasu) i wspierajgcego protokét 802.1x. Naleiy
przewidzie¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne kamery do 12 kamer.

Prosimy o okreslenie kodéw odpadéw materiatdw z rozbidrek i demontazu istniejgcych
elementéw (poza ztomem)

Odpowiedz: Kody odpadow zgodnie z BDO, ktére firma posiada sg to gidwnie gruz, ptyty G-k
i elementy drewniane. Za prawidlowe gospodarowanie odpadami odpowiada wykonawca
robét budowlanych.

Prosimy o informacje w jakiej formie ma by¢ przekazany Zamawiajgcemu odpad w postaci
ztomu? Czy elementy majg by¢ pociete? Jesli tak to do jakich formatow?

Odpowiedzi: Zgodnie z zapisem projektu umowy par. 4, ust. 1 pkt 20, to Wykonawca
odpowiada za sktadowanie, transport i przekazanie ztomu do firmy odbierajace;.
Zamawiajacy wskaze firme odbierajaca.

Prosimy o informacje w jakiej technologii wykonany jest istniejgcy dach i jakie posiada
warstwy (rodzaj i grubos¢ materiatu) w miejscach wykonywania konstrukcji wsporczych?

Odpowiedz: Dach na obiekcie jest wykonany z ptyt betonowych, korytkowych. Dach nie
przeniesie planowanych obcigzen z urzadzen tam planowanych do montazu. Stad

podkonstrukcja, ktéra musi by¢ oparta na stupach.

Prosimy o informacje w jaki sposdb uzytkowana bedzie posadzka z zywicy. Na posadzce
bedzie odbywat sie ruch pieszy czy kotowy? Czy posadzka ma by¢ przeznaczona dla wdézkow
widtowych. Jesli tak to prosimy o okreslenie parametréw pojazdéw ktére bedg przemieszczac
sie po posadzce.

Odpowiedz: Posadzka ma by¢ przeznaczona pod ruch ciezki - to znaczy wozki widtowe do 10
t

Prosimy o informacje w jakiej technologii nalezy wykona¢ konstrukcje antresoli
(pomieszczenia dla obstugi oraz pom. IT).

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza konstrukcje lekka, stalowg lub murowang — - zgodnie
z projektem i ekspertyza pozarowa.

Prosimy o informacje z jakiego materiatu majg by¢é wykonane przeszklenia stuzgce do
obserwacji procesu produkcyjnego. Prosimy réwniez o okre$lenie wymiaru przeszklen.
Odpowiedz: Rodzaj przeszklenia — szkio bezpieczne, wymiary, wg projektu- ma byc¢

widoczna hala

Prosimy o informacje ile mb ogrodzenia placu budowy nalezy przyja¢ do kalkulacji.
Odpowiedz: Organizacja placu budowy nalezy do Wykonawcy
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39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Prosimy o przyblizone okreslenie obszaru placu budowy. Prosimy o wskazanie drég
komunikacyjnych, miejsc do sktadowania materiatéw, miejsc do segregacji odpaddéw, miejsc
na kontenery dla pracownikéw i kadry Wykonawcy

Odpowiedz: Wykonawcy w trakcie wizji lokalnej zapoznali sie ze specyfika Zamawiajgcego.
Zamawiajacy oczekuje przedstawienia planu i organizacji placu budowy w IBWR, ktérg
Wykonawca musi opracowac

Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji budynku oraz posiadanej dokumentacji archiwalnej
ktdre Wg ekspertyzy stanu technicznego byly podstawg do opracowania ekspertyzy.
Odpowiedz: Potrzebne do realizacji przedmiotu umowy informacje zostaty juz udostepnione

w postaci wspomnianej ekspertyzy.

Prosimy o informacje jaka jest grubos¢ stropu nad podpiwniczeniem oraz w jakim zakresie
oczekujg Panstwo wymiane posadzki na tym fragmencie. Czy strop nad podpiwniczeniem ma
by¢ réwniez rozebrany?

Odpowiedz: Wedtug obecnie posiadanej wiedzy Zamawiajacego nawa VIl hali, ktora jest
objeta postepowaniem, nie jest podpiwniczona.

Czy modernizacja podpiwniczenia jest objete przedmiotem zamdwienia?

Odpowiedz: Wedtug obecnie posiadanej wiedzy Zamawiajgcego nawa VIl hali, ktora jest
objeta postepowaniem, nie jest podpiwniczona. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢é
ekspertyze ppoz dla catej hali (hala wielonawowa), natomiast projekt techniczny i prace
adaptacyjne objete przedmiotem zamodwienia dotycza wytacznie nawy VII tej hali
wielonawowe;.

Czy naprawa zarysowan na murowanych sScianach zewnetrznych jest objete przedmiotem
zamowienia?
Odpowiedzi: w zakresie demontazu drzwi i uzupetnien $cian/elewacji po tych pracach

Czy dodatkowo poza wymiang posadzki przewidujg Panstwo wykonanie fundamentéw pod
maszyny? Jesli tak to prosimy o podanie parametrow maszyn ktére bedy posadowione na
fundamentach. .

Odpowiedz: Posadzka na catej powierzchni ma mieé¢ nosnos¢ 10 ton — nie przewiduje sie

dodatkowych fundamentow

Prosimy o okreslenie standardu wykoniczenia $cian posadzek, stolarki drzwiowej i okiennej
(jesli bedzie wymagana) dla nowo utworzonego korytarza.
Odpowiedzi: standard nowych powierzchni ma by¢ dostosowany do istniejacych; to jest

posadzka w korytarzu — albo ptytki albo zywica, $ciany malowane farbg zmywalng, stolarka
drzwiowa zgodna z istniejgca na obiekcie

Czy na terenie GIT bedzie konieczne opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét budowlanych?
Odpowiedz: NIE
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47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

Czy elewacja zewnetrzna budynku ma zosta¢ odnowiona, remontowana w ramach realizacji
przedmiotowego zadania (w tym naprawa zarysowan na zewnetrznych scianach)?
Odpowiedz: tylko w miejscach ingerencji

Czy w ramach realizacji zadania nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowg i
wykona¢ nowga ,,odgroméwke”?
Odpowiedz: NIE.

Zgodnie z komentarzem Urzedu Zamoéwien Publicznych:
»Ustalajgc gorny limit kar umownych, zamawiajgcy powinien mie¢ na uwadze, ze wysokos¢
kary umownej nie powinna prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia czy naruszenia
zasady proporcjonalnosci, okreslonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna, jako surogat
odszkodowania, powinna zmierza¢ do naprawienia szkody wyrzqdzonej zamawiajgcemu z
tytutu niewykonania lub nienaleZzytego wykonania swiadczenia niepienieznego, natomiast nie
powinna stanowic¢ dla niego Zrédfa dodatkowego zysku. Ponadto, ustalajgc maksymalng
wysokos¢ kar umownych, zamawiajgcy powinien pamietac, ze okreslanie restrykcyjnych lub
nieproporcjonalnych do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy kar umownych moze
powodowad, Ze w postepowaniu ztoZona zostanie mata liczba ofert lub wykonawcy
uwzgledniqg w cenie ofertowej wysokos¢ kar umownych, co powoduje albo wzrost ceny, albo
nieuzasadniong rozbieznos¢ miedzy cenami w sytuacji, gdy wykonawcy bedq odmiennie
wyceniac¢ samo ryzyko i jego podstawy. (..)".

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na obnizenie tgcznej wysokosci kar umownych (§ 11 pkt 7
projektowanych postanowienn umowy) z 60% do 30% wynagrodzenia brutto umowy?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

W zwigzku z okresem urlopowym, prosimy o przedtuzenie terminu skfadania ofert do
31.07.2024 .
Odpowiedz : Termin zostat przedtuzony do 22.07.2024r

Prosimy o wskazanie zaworu gazowego dla rur biegngcych przez hale nr 7. Prosimy o
informacje czy rury nalezy przenies¢ czy usungc? Jesli usungé to prosimy o wskazanie miejsca
zakonczenia instalacji gazowe;.

Odpowiedz: Prace na Instalacji gazowej nie sy w zakresie tego postepowania.

Prosimy o informacje po czyjej stronie jest demontaz i utylizacja pieca gazowego oraz
urzadzen na antresoli hali.
Odpowiedz: Urzadzenia zostang usuniete przez Zamawiajgcego.

Prosimy o informacje czy podest techniczny na konstrukcji hali (pod Swietlikiem) oraz
urzadzenia pod $wietlikiem (wentylatory) sg do demontazu lub odnowienia.
Odpowiedzi: Konstrukcja pod swietlikiem pozostaje i jest przeznaczona do remontu, w tym

zabezpieczenia antykorozyjnego. Jesli tak bedzie wskazane w ekspertyzie p.poz. — réwniez
do zabezpieczenia p.poz. Wentylatory przeznaczone do sprawdzenia i remontu.
Zamawiajacy dopuszcza tez wymiane.

Jesdli chodzi o wentylatory to zgodnie z opracowanym przez Panstwa projektem wentylacji
albo do wymiany albo do remontu
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54

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Z uwagi na zauwazong nieszczelno$¢ dachu na wizji lokalnej (widoczne mocne zacieki),
prosimy o informacje czy nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu w ramach przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz: Na dachu bede prowadzone prace zwigzane z podkonstrukcjg dla urzadzen
technologicznych wiec bedzie ingerencja w dach — oczekiwaniem Zamawiajacego jest
posiadaé szczelny dach. Jesli zachodzi taka konieczno$é to pokrycie nalezy wymienic¢ lub
uszczelnié.

.Jezeli bedzie potrzeba wykonania ciggu komunikacyjnego to w kolizji planowanej trasy

znajduje sie klatka schodowa na antresole hali sgsiadujgcej. Prosimy o informacje czy nalezy
usung¢ klatke schodowg czy jg przenie$é w inne miejsce
Odpowiedz: Klatka schodowa zostaje na dotychczasowym miejscu, jeden bieg schodéw

nalezy przebudowac tak by nie kolidowat z ciggiem komunikacyjnym

Prosimy o wskazanie lokalizacji kanatéw technologicznych.
Odpowiedz: kanaty technologiczne, ktére s3 zlokalizowane pod posadzka i przeznaczone do

likwidacji przebiegajq wzdtuz hali (przy scianie i Srodkiem). Jedyny czynny i przeznaczony do
dalszej eksploatacji to kanat elektryczny, przebiegajacy w poprzek hali w odlegtosci okoto 8
mb od bramy wjazdowej. Czynny rurocigg kanalizacyjny réwniez powinien pozostac
nienaruszony.

Prosimy o informacje czy wymiana lub odnowa - obrébki blacharskiej na attyce dachu przy hali
nr 7 jest objeta przedmiotem zamowienia. Jesli odnowa to w jakim zakresie.

Odpowiedz: Jesli bedzie wykonywana ingerencja w pokrycie w tym rejonie (zgodnie z
projektem) - to tak. Jesli nie, obrébka pozostaje bez zmian

Wizualnie stan techniczny instalacji odgromowej sygnalizuje ze nadaje sie ona do wymiany.
Prosimy o informacje czy wymiana instalacji odgromowej jest przedmiotem zamowienia.
Odpowiedz: NIE.

Prosimy o informacje czy na trasie nowego ciggu komunikacyjnego usuniecie i utylizacja
zalegajacych tam materiatdw i sprzetu jest po stronie Zamawiajgcego czy Wykonawcy?
Odpowiedz: po stronie Wykonawcy

Czy demontazu kominéw na dachu jest objete przedmiotem zamdwienia
Odpowiedz: NIE. Kominy usunie Zamawiajacy. W zakresie zamodwienia jest uzupetnienie

pokrycia oraz konstrukcji dachu w tych miejscach.

Prosimy o wskazanie miejsca przeniesienia rury ze sprezonym powietrzem
Odpowiedz: Instalacja sprezonego powietrza na hali nie podlega pod zakres postepowania

Prosimy o informacje czy przedmiotem zamodwienia jest wymiana instalacji centralnego
ogrzewania. Jesli tak to w jakim zakresie

Odpowiedz: w zakresie jest przeniesienie istniejacych grzejnikdw z rozbieranej Scianki
istniejagcego korytarza komunikacyjnego na S$ciane zewnetrzng nawy VII hali oraz
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ewentualne przeniesienia innych grzejnikow zgodnie z projektem technicznym. Grzejniki
istniejace i rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac.

62. Prosimy o wskazanie zrddta ciepta dla hali nr 7
Odpowiedz: irédio ciepta jest takie jak w catym Instytucie i nie podlega zakresowi

niniejszego postepowania.

63. Prosimy o informacje czy demontaz pozostatosci rozdzielnic elektrycznych znajdujacych sie w
pomieszczeniach przy granicy z halg nr 7 sg objete przedmiotem Zamédwienia. (nie dotyczy
pomieszczenia rozdzielni niskiego napiecia — aktualnie remontowanego)

Odpowiedz : TAK. Usuniecie starej czesci rozdzielni na drodze nowej komunikacji jest

przedmiotem postepowania.

64. Prosimy o informacje, Czy nalezy zatozy¢ przeniesienia agregatu pradotwdrczego do jednej z
wolnej komor w celu zwolnienia miejsca dla ciggu komunikacyjnego
Odpowiedz: NIE.

65. Prosimy o informacje czy przeniesienie elementdw IT do nowej szafy RACK jest po stronie
Inwestora czy wykonawcy?
Odpowiedz: Wykonawca dostarcza szafe RACK — Zamawiajgcy sam przeniesie do niej kable i

urzadzenia sieciowe.

66. Czy na czas remontu istniejgcg szafe RACK nalezy zabezpieczy¢ czy przeniesc. Jezeli przeniesc
to prosimy o wskazanie miejsca.
Odpowiedz: Zabezpieczy¢

67. Czy Zamawiajgcy uzna spetnienie warunku zdolnosci technicznej wykonawcy jezeli ten
wykaze:
Dwie referencje obejmujgce wykonanie robot budowlanych (budowa, dobudowa,
przebudowa lub remont) o wartosci co najmniej 2 000 000 zt brutto zrealizowane w okresie
ostatnich pieciu lat oraz realizacje na innym obiekcie dostawy i montazu suwnicy wykonane w
okresie ostatnich 5 lat
e Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

68. Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o wyrazenie zgody na fakturowanie czesciowe,
jeden raz w miesigcu  na podstawie procentowego zaawansowahia  prac.
Rozwigzanie proponowane przez Zamawiajgcego w projektowanych postanowieniach umowy,
utrudnia dostep do zlecenia mniejszym firmg, ktére niejednokrotnie bedg zmuszone do
zaciggniecia kredytu na realizacje zlecenia. Takie rozwigzania spowoduje iz wartos¢ oferty
potencjalnego mniejszego Wykonawcy, bedzie powiekszona o koszty uzyskania, obstugi
kredytu.

e Fakturowanie odbywac sie bedzie zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 8.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje nastepujgcej uzupetnien i zmian tresci SWZ.
Punkt 3 tresci Specyfikacji Zaméwienia (dokument gtéwny), otrzymuje brzmienie:
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,Przedmiotem postepowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej dotyczace;j
adaptacji nawy magazynowej nr VIl hali wielonawowej na nawe produkcyjng, pod zabudowe pieca
hutniczego o masie wytopu 250kg oraz przeprowadzenie modernizacji nawy VIl hali wielonawowej
zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa. Majac na uwadze wielotorowos¢ zakresu rzeczowego
inwestycji, konieczne jest przedstawienie przez wykonawcéw harmonogramu wykonania robét ze
wskazaniem termindw realizacji poszczegdlnych etapdéw.”

W PFU czesé |, pkt. 2, zostaje dopisany ppkt. Y o nastepujgcym brzmieniu:

,Opracowanie ekspertyzy zabezpieczen p.poz. w istniejgcej hali wielonawowej — caty zakres hali,
okreslenie stopnia zabezpieczen i klasyfikacji obiektu. W zakresie jest catos¢ hali wielonawowej dla

III

ekspertyzy, a do wykonawstwa tylko nawa nr VI

Powyzsze wyjasnienia stanowig integralng czes¢ SWZ.

Pozostate postanowienia SWZ pozostajg bez zmian.

UWAGA: Tres¢ i pisownia wnioskdw o udzielenie wyjasnien jest oryginalna, skopiowana z
korespondencji przesytanej przez Wykonawcow. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy
w tresci wnioskdéw o wyjasnienia.

15



		2024-07-17T22:47:09+0200




