Zatacznik 3 Wzor umowy

pomiedzy Powiatem Miechowskim z siedzibg w Starostwie Powiatowym w Miechowie,
przy ul. Ractawickiej 12, 32-200 Miechéw, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu
ktorego dziataja:

1. Krzysztof Swierczek — Starosta
2. Jerzy Putka — Wicestarosta

z kontrasygnatg Skarbnika Powiatu — Teresy Florek

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawca”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia .............. Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Zespotu Szkét Nr 2 przy ul. B. Prusa 2 w Miechowiew zakresie budowy windy zewnetrznej”
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdwienia nieprzekraczajgcej progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2024

r. poz. 1320) —dalej Pzp.

Inwestycja realizowana ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych

w ramach zadan Samorzadu Wojewddztwa Matopolskiego.

Strony zgodnie oswiadczajg, co nastepuje:
Integralng czescig Umowy jest;
1. SWZ wraz z zatacznikami dla postepowania

2. Oferta Wykonawcy
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1.Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych
na rozbudowie i przebudowie budynku Zespotu Szkét Nr 2 przy ul. B. Prusa 2w Miechowie

w zakresie budowy windy zewnetrzne;j.

2. Zakres umowy obejmuje:

|. Roboty konstrukcyjno — budowlane

1.roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

2. roboty ziemne

3. roboty konstrukcyjno zelbetowe

4. prace elewacyjne ponizej gruntu

5. prace elewacyjne powyzej gruntu

6. ocieplenie stropodachu

7. zamurowanie otwordow w istniejgcym budynku, nadproza

8. roboty wykonczeniowe budynku i szybu windy

9. zagospodarowanie terenu zewnetrznego — opaski, chodniki, umocnienie skarp

Il. Dostawa, montaz i rozruch urzadzen

1.dostawa i montaz dzwigu osobowego z kompletnym wyposazeniem, drzwiami teleskopowymi

kabinowymi i szybowymi (zgodnie z dokumentacjg). Rozruch, przeszkolenie, odbiér UDT.

I1l. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych

1.Przekfadki kanalizacji deszczowej

2. sieci wewnetrzne — przekfadki grzejnikéw 2 kpl

IV. Zewnetrzna instalacja elektryczna
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4. Szczegotowy opis przedmiotu umowy wynika z przedmiarow robdét oraz STWIOR

(zakres dla windy zewnetrznej) i dokumentacji projektowej ( zakres dla windy zewnetrznej).

Dla zadania wydana zostata Decyzja Starosty Miechowskiego 348/2023 z dnia 12.12.2023r.

Powyzsze dokumenty stanowig OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — zatacznik nr 8 do SWZ.

7.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,

na kwote w wysokosCi .......ccceeuennenee netto (stownie: .....ccocevuuee. ) wraz z naleznym podatkiem

............ % VAT, co facznie stanowi kwote brutto w wysokosci ..................... 2t (stownie: ..................).

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy .

. W podanym w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzeniu uwzglednione zostaty wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia, o ktérym mowa w § 1 w tym takze koszty
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, a bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu

umowy.

. Przyjmuje sie ze, roboty nie ujete w zataczonym do postepowania przedmiarze robdt, a ujete

w dokumentacji projektowej i STWIORB, a niezbedne do kompleksowego wykonania catego
zadania dla poprawnosci uzytkowania — Zamawiajacy uznaje za ujete w cenie zatozonej oferty

cenowej (art. 632 KC).

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze

by¢ podstawg do zgdania podwyziszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki

podatku VAT.

Fakturowanie:

a) faktura koncowa wystawiona po protokolarnym bezusterkowym odbiorze zadania.

8.

9.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu faktur nie pdzniej niz w terminie
7 dni, liczac od dnia odbioru zadania.
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej faktury w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiajgcego (ztozenia na dziennik
podawczy). Ptatnos¢ odbedzie sie przelewem na konto Wykonawcy, wskazane przez

Wykonawece na fakturze VAT.
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10.Wykonawca nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy, w tym réwniez wierzytelnosci przysztych, bez uprzedniej pisemnej zgody
zamawiajgcego.

11.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz

z zatgczonymi do niej dokumentami stanowic¢ bedzie zatacznik do Rozliczenia.

§ 3 TERMINY
1 Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) Rozpoczecie — od podpisania umowy.

2) Zakonczenie —do 160 dni od daty podpisania umowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

1.Zamawiajacy, ustanawia Inspektora nadzoru w osobie .................... , posiadajgcego uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej oraz kierowania
pracami konserwatorskimi i pracami restauratorskimi, o ktérych mowa w art. 37 a, ¢ ustawy
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz najmniej 18 miesieczne doswiadczenie
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedgacego instytucjg kultur. Inspektor posiada przynaleznosé do witasciwego
samorzgdu zawodowego.
2. Wykonawca wyznacza
a) Kierownika budowy w osobie .................... , posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno budowlane]  Nr.....eneieceeennens Kierownik

budowy posiada przynaleznos¢ do wtasciwego samorzadu zawodowego.
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b) Kierownika robét w osobie .................... , posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami

3.

budowlanymi w specjalnosci elektrycznej  Nr..cccocvvevveieicieinnns Kierownik robét posiada

przynaleznos¢ do wtasciwego samorzadu zawodowego.

Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy dziatajg w granicach umocowan okreslonych

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 834 z pdin.

zmianami) oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

a)

b)

d)

sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami
oraz polskimi normami,

sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c)

przystgpienia do odbioréw robdt nie przekraczajgcych 7 dni od dnia pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

e)

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

a)
b)

c)

robét ulegajgcych zakryciu,
robét zanikajgcych,

koricowego catosci robot,
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Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego .

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajagc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbior koricowy zostanie zakoriczony w ciggu
14 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robét i dokonywac odbioréw robét
w terminach wynikajacych z Umowy.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy zamawiajagcemu oswiadczenie, o ktdrym mowa
wart. 438 ust. 2 Pzp (tj. zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopi umowy o prace
zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym mowa w art. 438 ust. 2 pkt. 4 Pzp)
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia
polegajgce na — roboty konstrukcyjno budowlane. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy

o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY
Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.
Wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowag, Ofertg, a takze
SWZ, OPZ nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢ osdb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
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a)

b)

c)

d)

e)

a)

10.

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialno$¢. Wykonawca oswiadcza iz, posiada/ nie posiada ubezpieczenie
cywilne w zakresie prowadzonej dziatalNOSCi Nl ....ccceeeeieee e
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jako$¢é zastosowanych do robdt materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo
w postanowieniach Umowy:
przed rozpoczeciem robdt przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart
technicznych, katalogowych i certyfikatéw urzadzen i materiatéw proponowanych do
wbudowania odpowiadajgcych wymaganiom dokumentacji projektowe;.
wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, przekazywania Inspektorowi nadzoru
informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli
ich wykonywania,
umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,
zgtaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,
terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,
utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robdét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwié Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdét i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
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11.

12.

13.
14.

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowane w szczegolnosci:

a) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjag Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdét,
zawierajgcg protokoty z prob szczelnosci instalacji elektrycznej i sanitarnej, potwierdzenie
odbycia przeszkolenia z obstugi windy przez 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego,
protokot z rozruchu windy i protokét odbioru przez UDT.
Wykonaweca sporzadzi geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg.
Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:
1)  zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
2)  zabezpieczenia terenu budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych ( prace
odbywac sie beda na czynnym obiekcie szkoty sredniej).
3) koordynowania realizacji zadania zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia,
4)  koordynowania dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz
w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
5)  podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;
6)  wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia.
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3.

§ 7 POTENCJALt WYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji roboét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy osobiscie - zgodnie
zofertg zdnia ..o, / przy udziale podwykonawcow
W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac, podwykonawcom
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w OPZ,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za

Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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e) jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem, na zasoby ktdrego
Wykonawca powofat sie w celu uzyskania zamdéwienia, to musi on wykazac sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego
podwykonawstwa,

f) dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
zdnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z pdin. zm.)
w szczegolnosci w zakresie robét konstrukcyjno budowlanych  Podwykonawca zatrudnia
osoby na podstawie umowy o prace,

5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace w zakresie robdt konstrukcyjno budowlanych..

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpié¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz z czesScig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia
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przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w ust 7.

10. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

11. W

niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 5, niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji,
o ktérych mowa w ust 7,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byé realizowana
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuiszy niz
przewidywany Umowag dla tych robét,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczed za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy na
podstawie Umowy.

przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezedn do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemne
zastrzezenia do przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie do 5 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie zastrzezen.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w par. 2 ust. 1 oraz Umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektowe w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopiag Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
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19

20.

21.

22.

. Powierzenie realizacji zadania innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadania okre$lonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg3 umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych roboét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy

o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9 SILA WYZSZA

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na
pismie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdét budowlanych, potwierdzonego

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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1.

a)

b)

c)

d)

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow

oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Prace nalezy realizowaé zgodnie z OPZ w tym z zapisami Decyzji Starosty Miechowskiego
pozwolenie na budowe nr 348/2023.

Prace realizowane bedg na czynnym obiekcie szkoty sredniej, nalezy zwrdcié szczegdlng uwage

na zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem osdb nieupowaznionych.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy ( jezeli
dotyczy),

ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzagdzen infrastruktury technicznej do celdw

zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

2. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwacé

zbedne przedmioty z terenu budowy.

3. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby zminimalizowaé zakitdécenia lub szkody wynikajgce

z prowadzenia robét budowlanych.
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4. Po zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac Teren budowy
i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

5. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 2
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych

prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU - jezeli dotyczy
1. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakornczeniu robét.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektédw

inzynierskich.
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§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH
1. Jezeliw trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
w OPZ, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga
mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin

zakonczenia robét.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokét terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robdt
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm. —
zwang dalej w skrécie ,,ustawa o odpadach”).

4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach

regulujgcych gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN
Wykonawca jest zobowigzany chronic przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét,

z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
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2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ robdt i materiatow
z wymaganiami OPZ, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy,
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatow.
2. Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725 z pdin.
zmianami) oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreSlonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB.
3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.
4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegodlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu

Umowy.

Strona 17 z 26



5. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdbw nie odpowiadajagcych normom jakosciowym okreslonym w STWIOR
z terenu budowy w wyznaczonym terminie,

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan OPZ lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIOR niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

7. W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Materiatéw, ktére nie sg zgodne z STWIOR, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic¢

Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDtOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE
ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidfowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi Wykonawca.

2. Jezelidla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzag wadliwosci robot, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.
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§ 19 ODBIORY
. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie i nie pdzniej niz w terminie 5 dni, od zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.
. Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robét.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru korncowego robdét. Podpisany Protokét odbioru
koricowego robodt jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr koncowy zostanie zakoriczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Za dzien zakonczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.
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10. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin

Odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy od daty Odbioru koncowego robdt, na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym (KC).
2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w pkt. 1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, tj. ....eee... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy)
liczac od daty Odbioru koncowego robét.
3. Wybdr rezimu odpowiedzialnosci (rekojmia, czy gwarancja), jak i przystugujacych roszczen
nalezy do Zamawiajgcego.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do naprawy przedmiotu umowy,
przystepujac do niej niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢

podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
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2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art.

454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. Ponadto, oprécz przypadkéw okreslonych w ust. 1 oraz w kodeksie cywilnym stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie ogtoszona upadtosé lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesigc, Fakt ten
zostanie stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego
a nastepnie zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
e) Wykonawca naruszy w sposéb razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania
robét budowlanych.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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6. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktdére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 22 KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania, z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) zazwtoke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—  w wysokosci 0, 1% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w par 2 ust. 1 brutto za kazdy
dzien zwtoki,
2) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy,
gdy przerwa trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. 1 za kazdy

dzien przerwy,
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4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie
takze nie przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania

—  w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy
o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie.

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie.

10) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnosci
z wigzane z wykonaniem robdét konstrukcyjno budowlanych, zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci — 500 zt
za kazde zdarzenie.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. 1.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosc
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach
o0golnych kodeksu cywilnego.

5. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy
w skutek ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zapfaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 23 ZMIANY UMOWY

1.Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
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2.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych

w ust. 3.

3.Zamawiajacy okresla nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian

postanowien zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku
od towardéw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z pdzn. zmianami), zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce — dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji publicznej lub inne organy/podmioty publiczne, ktdére nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci bedy nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub
bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca

ponosi odpowiedzialnosé,
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4. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

5. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej
rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Zmiana osdb, wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do Umowy.

6. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzgdzonego przez komisje
powotang przez Zamawiajgcego, w sktad ktérej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego
i przedstawiciel Wykonawcy.

7. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego dokument stwierdzajgcy

zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamédwienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy

w kwocie stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwote ...................... zt

3. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania przedmiotu umowy  zostalo  wniesione

W FOrMI€ oo

4. Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robét zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci

zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu

umowy.

5. Pozostata cze$é zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia

roszczen w ramach rekojmi, zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi

za wady i gwarancji.

6. Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze ulec

zmniejszeniu z tytutu potracen za ztg jako$é robdt, niedotrzymania terminu zakornczenia prac lub

naktadéw poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat

tego Wykonawca. Tym samym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania potracenia
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wierzytelnosci powstatej w zwigzku z wykonaniem robdt w ztej jakosci lub kar umownych

zastrzezonych w umowie.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy
ustawy o zaméwieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego
oraz innych ustaw majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak rowniez przepisy
wykonawcze do powyzszych ustaw.

2. W przypadku, gdy Strony nie zawrg ugody zgodnie z ust. 2 spory wynikte na tle umowy
w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Integralng czescig umowy jest:

1) SWZ z zatgcznikami.
2) Oferta Wykonawcy dnia ......cceevveveveevcecnene
4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy, a dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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