Umowa nr WPR.TT.241.1. ...... .2023 (projekt umowy po zmianach)
o wykonanie robét budowlanych i prac projektowych

zawarta w dniu .........ccceeeeenee..... W Katowicach pomiedzy

Wojewddzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach

z siedzibg w Katowicach, ul. Powstancéw 52, wpisanym do KRS pod numerem 0000020162,
NIP: 954-22-60-707,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

ktdrego reprezentuje:

tukasz Pach — Dyrektor Wojewédzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

zwanym dalej Wykonawca,
ktérego reprezentuje:

tacznie zwanymi jako ,,Strony”, a kazda z nich z osobna ,,Strong” o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego
pod nazwg: ,Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa budynku stacji pogotowia
ratunkowego oraz budowa wiaty dla ambulansow w Rudzie Slaskiej przy
ul. Pokoju 8a”, na terenie dziatki nr 1612/2018, obr. 0003 (zwanego dalej: ,, przedmiot umowy” lub
»inwestycja”). Zadanie zostanie wykonane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w podziale na nastepujace fazy:

1) Faza nr 1: wykonanie Dokumentacji projektowej, ktérej zakres szczegétowo opisuje PFU wraz z

zaftacznikami stanowigcymi jego integralng czes$¢, a w szczegdlnosci wykonanie:

a) Projekt koncepcyjny,

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz,

d) kosztorys budowlany szczegétowy oraz przedmiar obejmujacy zakres robot budowlanych,

e) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (dalej ,STWiORB”),

f) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

g) dokonanie wszelkich wymaganych zgtoszen, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
prawa, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

h) wykonanie wszelkich innych opracowan i projektéw wymaganych przepisami prawa lub przez
Zamawiajgcego dla realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci planu BIOZ.

Dokumentacja projektowa powinna okreslaé szczegétowo parametry techniczne i funkcjonalne

przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.

2) Faza nr 2: wykonanie robot budowlanych zgodnie z PFU, wykonang przez Wykonawce w Fazie nr
1 powyzej i zaakceptowang przez Zamawiajgcego kompletng dokumentacjg projektowg oraz
uzyskanym pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa, ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca ze Srodkéw wtasnych zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje i urzadzenia
niezbedne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszace prace niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem mozliwosci dostaw inwestorskich, na
warunkach ustalonych zgodnie przez Strony Umowy.



Wszelkie obowigzki wynikajgce z wykonania Fazy 2 przedmiotu umowy mieszczg sie w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanym w § 15 niniejszej Umowy. Przewiduje sie nastepujacy
podziat robdt w ramach Fazy nr 2:
a) realizacja robdt budowlano-montazowych (w tym wykonczeniowych i wyposazenia budynku),
b) wykonanie zagospodarowania terenu wraz z petng infrastrukturg drogows i techniczng (w tym
budowa wiaty dla ambulanséw).
3) Faza nr 3: uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla elementu lub
elementéw zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe.
Szczegdétowy zakres oraz opis prac, ktéore Wykonawca jest zobowigzany wykonac
w ramach przedmiotu umowy, zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (,,SWZ”),
a w szczegdblnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (,,PFU”).
W zakres przedmiotu umowy wchodzg wszystkie roboty, prace i ustugi, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne do osiggniecia rezultatéw zaktadanych w PFU, nawet jesli te nie zostaly tam wprost
wymienione, ale ktérych wykonanie jest konieczne dla osiggniecia zaktadanych w PFU rezultatow.
Jedli dla wykonania przedmiotu umowy okaze sie niezbedne uzyskanie jakichkolwiek decyzji,
uzgodnien, zezwolen, pozwolen, zaswiadczen, opracowan, opinii, ekspertyz lub innych dokumentdw,
nawet jesli nie zostaty one wczesniej wprost przewidziane, Wykonawca jest zobowigzany je uzyskac
wiasnym staraniem na wtasny koszt i ryzyko, a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dostarczenia
innych dokumentdéw poza wskazanymi w ust. 3.
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zapoznat sie z PFU oraz pozostatymi dokumentami opisanymi w ust. 3, przeanalizowat je i nie
whnosi do nich ani do ich poszczegdlnych elementdéw zadnych zastrzezen, a nadto oswiadcza, ze na
ich podstawie jest w stanie zrealizowaé przedmiot umowy w terminie okreslonym w Umowie i na
warunkach oraz za wynagrodzeniem w niej okreslonych;

2) w zwigzku z brakiem zastrzezen co do dokumentow wskazanych w ust. 3, potwierdzeniem ich
kompletnosci, rzetelnosci, zupetnosci w zakreslonych obowigzujgcym prawem granicach
mozliwosci Wykonawcy, nie bedg stanowi¢ one podstawy do zmiany wysokos$ci Wynagrodzenia
ani zmiany terminédw wykonania inwestycji okreslonych w Umowie. Zastrzezenie uczynione w
zdaniu poprzedzajacym nie wytgcza obowigzku Wykonawcy, opisanego w ust. 7;

3) przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej i zapoznat sie z terenem inwestycji. Wykonawca
os$wiadcza, ze przeprowadzit z nalezytg starannoscia ogledziny i kontrole terenu, na ktérym bedzie

realizowana inwestycja oraz terendw przylegtych, umiejscowienia istniejgcych instalacji,

mozliwosci zasilania w media, drég dojazdowych oraz ograniczen w ich korzystaniu, i nie wnosi do
nich zadnych zastrzezen;

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce sprzecznosci, btedédw po zawarciu Umowy lub
nieaktualnosci jakichkolwiek postanowien PFU lub w jakimkolwiek z pozostatych dokumentéow
wskazanych w ust. 3, w szczegdlnosci, gdyby realizacja prac prowadzona zgodnie z PFU skutkowata
zastosowaniem rozwigzan sprzecznych z zasadami wiedzy technicznej lub obowigzujgcymi normami
lub innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od powziecia wiedzy o tym fakcie poinformowac

2



Zamawiajgcego o tych okolicznosciach oraz na polecenie Zamawiajgcego wstrzymac sie z realizacja
prac w tym zakresie do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego.

llekro¢ PFU dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian lub odstepstw od tresci PFU, wprowadzenie
takich zmian lub odstepstw wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci. Kazdorazowo dotyczy to réwniez przypadkéw, w ktérych PFU przewiduje
rozwigzania alternatywne.

§2
Faza nr 1 - Wykonanie Dokumentacji projektowej

W ramach Fazy nr 1, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje projektowg, przenies¢ na

Zamawiajgcego prawa autorskie do Dokumentacji projektowe] oraz uzyskaé ostateczng decyzje o

pozwoleniu na budowe — dla inwestycji opisanej w 81 ust. 1 Umowy — zgodnie z wymogami oraz

zakresem wskazanym w PFU. Dokumentacja projektowa musi spetniaé wymagania okreslone m.in.
przez: decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych oraz
na etapie realizacji robét budowlanych.

Wykonawca powinien na biezgco uwzglednia¢ w Dokumentacji projektowej zmiany w przepisach

prawa i zasadach wiedzy technicznej na wtasne ryzyko, przy tym Dokumentacja projektowa powinna

by¢ zgodna z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania

Dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac Faze nr 1 w podziale na nastepujace czesci:

1) dostarczenie projektu budowlanego oraz prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe,

2) dostarczenie pozostatych czesci Dokumentacji projektowej nie objetych pkt. 1) powyzej,
a w szczegolnosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWIORB), projektéow
wykonaweczych, projektéow technicznych, przedmiaréw, kosztoryséw - dla kompletnej realizacji
inwestycji, wykonanych na zasadach przewidzianych dla wykonania kosztoryséw inwestorskich, a
takze zgodnie z PZP i rozporzadzeniami wykonawczymi.

Wykonawca jest zobowigzany swiadczy¢ dla Zamawiajgcego ustuge nadzoru autorskiego w
zakresie okreslonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego przez caty okres obowigzywania
Umowy do dnia uptywu okresu gwarancji i w ramach wynagrodzenia za Faze nr 1,

Dokumentacja projektowa zostanie sporzagdzona w formie przewidzianej przepisami prawa oraz PFU

(pkt. 3.2) i przekazana Zamawiajgcemu. Pliki kosztorysow w wersji elektronicznej bedg przekazane

zamawiajgcemu w formacie *.ath i *.pdf. Dokumentacja w wersji elektronicznej bedzie przekazana na

przeno$nych nosnikach USB, np. pendrive. Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania dokumentac;i
projektowej w wersji elektronicznej na ptytach CD, DVD itp.

Dokumentacja projektowa w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt. 1), sporzagdzona na podstawie

zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego, wymaga ostatecznego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o

pozwoleniu na budowe, przy czym nie wydtuza to terminédw Wykonawcy wykonywania przedmiotu

umowy. Zamawiajacy zaakceptuje dokumentacje lub zgtosi do niej uzasadnione uwagi w terminie do

10 dni roboczych od jej przekazani przez Wykonawce. Uptyw tego terminu Strony uznajg za akceptacje

dokumentacji projektowej, co nie zwalnia jednak Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady

dokumentacji stwierdzone na pdzniejszym etapie.

Po wykonaniu kazdej czesci Dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt. 1)

i 2) niniejszego paragrafu, Strony dokonajg odbioru czesciowego. W celu dokonania odbioru

czeSciowego, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do dokonania odbioru

czeSciowego w sposob wskazany w §28 Umowy, jednoczesnie z zawiadomieniem przesytajgc mu:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) w przypadku odbioru czesci opisanej w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu - Dokumentacje
projektowa wymieniong w ust. 2 pkt. 1) wraz z oryginatem decyzji o pozwoleniu na budowe
zaopatrzonej w potwierdzenie o jej ostatecznosci,

2) w przypadku odbioru pozostatej czesci Dokumentacji projektowej opisanej w ust. 2 pkt. 2)
niniejszego paragrafu — Dokumentacji tam wymienionej wraz z oswiadczeniem Wykonawcy o
kompletnosci Dokumentacji projektowej pod wzgledem celu, do ktérego ma stuzy¢ i kompletnosci
przedmiaréw, kosztorysdow i zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ztozy tak sporzadzong Dokumentacje projektowa wraz
z oswiadczeniami Zamawiajgcemu do odbioru czesciowego.

Odbiér czesciowy, o ktdrym mowa w wust. 6, odbywa sie na zasadach opisanych
w 8§17 Umowy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru lub odmoéwi¢ jego dokonania w
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentéw wskazanych w ust. 6.
Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za niedostatki lub btedy w Dokumentacji
projektowej i pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umowa, za koordynacje miedzybranzowa
Dokumentacji oraz koordynacje i weryfikacje projektu lub zmiany w projekcie konieczne do
wprowadzenia, aby zrealizowac¢ inwestycje spetniajacg zatozony cel na kazdym etapie wykonywania
umowy.
Przed przystgpieniem do wykonywania petnego zakresu Dokumentacji projektowej Wykonawca
sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym wielobranzowy projekt koncepcyjny.
Na kazdym etapie wykonywania Umowy i sporzgdzania jakiejkolwiek dokumentacji Zamawiajgcy ma
prawo zgtasza¢ uwagi i zastrzezenia do efektéw prac, a Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia, chyba ze Zamawiajgcy zazada  wprowadzenia zmian  sprzecznych
z PFU, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na piSmie szczegbétowe
wyjasnienie, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania od Zamawiajacego.
W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié
i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej:
»Harmonogram”). Szczegétowe regulacje dotyczagce Harmonogramu okresla §3 Umowy.
Kazdorazowe ztozenie przez Wykonawce poszczegdlnych czesci Dokumentacji projektowej powoduje,
iz Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do tej Dokumentacji na
zasadach okreslonych w §20 niniejszej Umowy. Strony zgodnie oswiadczajg, ze nabycie przez
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do przekazanej Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosSci za jej wady oraz z obowigzku ich usuniecia, a ewentualne odstgpienie przez
Zamawiajgcego od Umowy nie wptywa na skuteczno$¢ nabycia przez Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych do Dokumentacji, chyba ze z o$wiadczenia Zamawiajacego o odstgpieniu bedzie wynikac
inaczej.
W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz innych niezbednych uzgodnier wymaganych
przepisami prawa lub wskazanych w PFU, Zamawiajagcy w kazdym wypadku udzieli Wykonawcy
stosownego petnomocnictwa, przygotowanego przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest reprezentowa¢ Zamawiajagcego w toku postepowania
o wydanie pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 24 godzin w dni robocze od chwili ich otrzymania kopii
kazdego pisma, ktére ztozyt do organu lub od niego otrzymat. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ stanowisko Zamawiajgcego co do wnioskéw oraz innych pism sktadanych do organu,
chyba ze stanowisko Zamawiajgcego jest sprzeczne z PFU, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcymi lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Obowigzek zapewnienia reprezentacji Zamawiajacego przez Wykonawce dotyczy catego

postepowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym w postepowaniu

odwotawczym lub sgdowo-administracyjnym. Koszty reprezentacji oraz koszty postepowania poniesie

Wykonawca w zakresie, w jakim z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcych lub decyzji organu

lub sadu bedzie wynikaé, ze zostanie nimi obcigzony Zamawiajgcy.



§3
Harmonogram realizacji przedmiotu umowy
Po odbiorze koncowym Fazy nr 1, Wykonawca przystapi do realizacji Fazy nr 2 — wykonanie
zaprojektowanych robét budowlanych a nastepnie Fazy nr 3.
W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié
i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej:
»Harmonogram”) dla wykonania kompletnego przedmiotu Umowy, przy czym Faza nr 2 bedzie
przedstawiona w ujeciu ogdélnym. Harmonogram bedzie zawierat daty rozpoczecia i zakonczenia
poszczegblnych etapow prowadzenia prac projektowych z uwzglednieniem uzgodnien
dokumentacyjnych, wystgpien do organédw administracji, planowanych termindw otrzymania decyzji.
Po odbiorze koricowym Fazy nr 1 Wykonawca przedstawi Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
szczegdtowy dla pozostatych faz, ktdry bedzie zawierat daty rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych
elementéw robdét budowlanych z wyszczegdlnieniem wartosci ujetych robdt w podziale na
poszczegdlne miesigce.
Harmonogram o ktéorym mowa w ust. 3 Wykonawca przedstawi w terminie do 7 dni o daty podpisania
protokotu odbioru Fazy nr 1.
Harmonogram musi by¢ zgodny z Umowa oraz Oferta Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje
Harmonogram albo odméwi zaakceptowania Harmonogramu w przypadku, gdy:
1) Harmonogram bedzie niezgodny z Umowa, Ofertg Wykonawcy lub inng obowigzujaca
dokumentacja,
2) Harmonogram nie gwarantuje dotrzymania realizacji termindw Umowy,
3) Wykonawca nie wprowadzi do Harmonogramu uzasadnionych zastrzezen Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzezen.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uzasadnionych zastrzezen do Harmonogramu,
Wykonawca ma obowigzek nanie$¢ stosowne zmiany w Harmonogramie i ztozy¢ go w terminie 7 dni
od dnia zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajacego.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji przez
Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w ust. 5 powyzej, Zamawiajgcy — niezaleznie od mozliwosci
skorzystania z innych uprawnien okreslonych w Umowie — ma prawo do obcigzenia Wykonawcy karg
umowng zgodnie z postanowieniami §22 ust. 2 pkt. 4.
Jakakolwiek zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu
a jedynie przedstawienia nowego Harmonogramu przez Wykonawce i akceptacji Zamawiajgcego co
najmniej w formie dokumentowej (np. informacja na poczte e-mail).

§4
Faza nr 2 - roboty budowlane
Faza nr 3 - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
Zakres robét budowlanych, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w ramach Fazy nr 2 oraz
czynnosci w ramach Fazy nr 3 szczegétowo okresla PFU oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa.
Za wykonanie Fazy nr 2 uwaza sie wykonanie wszystkich robdt budowlanych zgodnie z PFU,
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami prawa,
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w stanie kompletnym
wykonczonym, kompletne zagospodarowanie terenu oraz dostarczenie Zamawiajgcemu niezbednych
dokumentdow okreslonych w PFU.
Za wykonanie Fazy nr 3 uwaza sie uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego prawomocne] i ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich obiektéw lub czesci obiektéw wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, ktére wymagajg uzyskania takiego pozwolenia.

§5



Faza nr 2 i Faza nr 3 - sposéb wykonania
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty budowlane objete Fazg nr 2 oraz czynnosci objete Fazg
nr 3 zgodnie z Umowg oraz jej zatacznikami oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami.
Wykonawca przystgpi do realizacji robdt budowlanych po zakoriczeniu Fazy nr 1 oraz po
przedstawieniu Zamawiajagcemu i akceptacji przez Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw
okreslonych w Umowie i PFU, ktdrych przedtozenie jest wymagane przed przystgpieniem do
wykonywania robét budowlanych. Przed zakoriczeniem Fazy nr 1, a w porozumieniu z Zamawiajgcym,
Wykonawca moze przystgpi¢ do prac niewymagajacych pozwolenia na budowe, pod warunkiem
dopetniania wszelkich przewidzianych prawem i Umowg wymagan dla ich prawidiowego
prowadzenia, a w tym dokonania wiasciwych zgtoszen.
Wykonawca na terenie budowy ma prawo przechowywaé jedynie mienie niezbedne
do wykonywania prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie nalezgcym do
Zamawiajacego.
Wykonawca zapoznat sie z warunkami, umiejscowieniem i dostepnoscig potrzebnych do realizacji
mediow i ocenit swoje zapotrzebowanie na media. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é udostepnienia
Wykonawcy medidow istniejgcych w budynku na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w
szczegolnosci energii elektrycznej i wody. Jezeli wykonawca wykaze chec¢ z ich skorzystania,
poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego co najmniej w formie dokumentowej. W zwigzku z tym,
Wykonawca witasnym staraniem i na wtasny koszt w uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem
Zamawiajgcego zamontuje stosowne podliczniki, ktére bede podlegaty protokolarnemu odbiorowi
przez Zamawiajacego i Wykonawce wraz ze spisaniem ich standw poczatkowych. Po zakoriczeniu
wszystkich robdt objetych Umowag nastgpi protokolarne spisanie stanéw koncowych poszczegdlnych
licznikdw. Na podstawie tych protokotdw zostanie wyliczone zuzycie poszczegdlnych mediéw.
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami zuzycia tych mediow, ktérych wartos¢ bedzie stanowita
iloczyn zuzycia i Sredniej ceny jednostkowej sprzedawcéw poszczegdlnych medidéw z ostatniej faktury
za petny okres rozliczeniowy przed dniem odczytu koricowego.
Teren budowy oraz tereny przylegte po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany uporzadkowac wraz z wywozem gruzu, odpadéw budowlanych, wszelkich pozostatosci
oraz poniesc¢ koszty ich utylizacji lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Na Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ karty odpaddéw Ilub
odpowiednie zaswiadczenia potwierdzajgce utylizacje badz zagospodarowanie odpadow.
Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest posprzataé i
uporzadkowac teren budowy oraz doprowadzi¢ teren budowy wraz
z terenami do niego przylegtymi do wiasciwego stanu i porzadku. Jesli na skutek realizacji przedmiotu
umowy doszto do uszkodzenia nawierzchni drég, parkingdw, trawnikéw lub innych szkéd, Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzic je do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robdét budowlanych.

§6

Obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowa, PFU, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, co zawierajgc niniejszg Umowe deklaruje.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z:
a. Umowa, Ofertg Wykonawcy, SWZ, PFU, nawet w przypadku gdy wymogi dla wykonania przedmiotu
umowy okreslone sg w postaci wytycznych, zatozen lub rekomendacji; Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowsg;
b. obowigzujagcymi  normami  krajowymi i  europejskimi, normami  przywofanymi
w PFU, przepisami powszechnie obowigzujgcymi takze, jesli te wprost nie zostaty wskazane
w PFU ale znajdg zastosowanie z uwagi na zatozone przeznaczenie przedmiotu umowy (zgodnie z
wiedzg techniczng i mozliwosciami wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce). Wykonawca
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zobowigzuje sie stosowac do wszelkich wytycznych oraz wymogdéw wydanych przez wtasciwe organy,
jesli te majg zastosowanie w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, biorgc pod uwage jego
planowane zastosowanie na skutek rozpoczecia przez Zamawiajacego prowadzenia w nim
zamierzonej dziatalnosci, ktdra opisana jest w PFU;

c. zasadami wiedzy technicznej;

d. zachowaniem nalezytej starannosci wykonania inwestycji, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze w
zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej, zawodowo zajmuje sie
prowadzeniem robot budowlanych i prac projektowych objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy

lub wyrzadzone przy okazji realizacji Umowy, w szczegdlnosci za utrate, zniszczenie lub uszkodzenie

débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb, oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i zapewnienie bezpieczeristwa na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdéZniej niz w terminie 24-gedzin 2 dni roboczych,

udzielenia odpowiedzi na zgtoszenie szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakos$é

materiatow zastosowanych do wykonania robat.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych  szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) ustanowienia Kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, oraz posiadajgcych
kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ,

3) ustanowienie nadzoru geologicznego przy wykonywaniu wszystkich robét ziemnych,

4) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

6) stosowania  materiatéw, technik  wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajagcych wymagania techniczne okreslone w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

7) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

8) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w odbiorach robdt w wyznaczonych
terminach,

9) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji jakosci,

10) kazdorazowo do odbioru kanalizacji podposadzkowych lub kanalizacji wykonywanych w gruncie,
Wykonawca wykona na potrzeby odbioréw inspekcje tv oraz zataczy kopie inspekcji na nosniku
elektronicznym (pamiec¢ przenosna np. pendrive USB) z uwzglednieniem dtugosci i spadkéw
kanalizacji;

11) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

12) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,



10.

11.

11.

12.

13.

14.

15.

13) zaangazowania odpowiedniej liczby osdb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych prac w ramach wykonania
przedmiotu umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

14) dostarczania materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

15) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcdw do udziatu w realizacji przedmiotu umowy.

16) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé,

17) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé:

1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robét,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) dokumentacji powykonawcze;j.

6) wnioskow materiatowych w terminie co najmniej na siedem (7) dni przed zabudowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu

oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu. W odbiorze robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bierze udziat Kierownik
budowy lub kierownik robét wtasciwej branzy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca w petni odpowiada za dziatanie lub zaniechanie kazdego

Podwykonawcy jak za wtasne i jest odpowiedzialny za wykonanie i odebranie powierzonej czesci robot

budowlanych o wymaganej ilosci i jakosci.

Od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru koricowego do obustronnego podpisania Protokotu Odbioru

koncowego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot umowy i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdlnych, a spowodowanej:

1) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koricowego;

4) zakres odpowiedzialnosci finansowej Wykonawcy zgodnie z zasadami ogdlnymi i umownymi nie
zmienia sie do czasu wygasniecia uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgcg i dokumentujgcg stan faktyczny wykonania robot, w tym instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeszkolenie personelu Zamawiajgcego

w zakresie obstugi i uzytkowania budynku, urzadzen oraz wyposazenia.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z

postepem robdét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, objetych Odbiorami

czesSciowymi.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania Umowy.



16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej w 3 egzemplarzach i elektronicznej w 3 egzemplarzach ma nosnikach USB, w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§7
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentéw bedacych w jego posiadaniu,
stuzacych do realizacji przedmiotu umowy;
2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robodt
budowlanych;
3) przekazanie Kierownikowi budowy Wykonawcy terenu budowy;
4) wspodtpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;
5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego;
6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;
7) odbidr robdt budowlanych;
8) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§8
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zapewnia na swoj koszt i swojg odpowiedzialnos¢,
wykwalifikowany i uprawniony personel wskazany w SWZ oraz inny personel niezbedny do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdyby z przepisow prawa wynikato, ze
dany zakres rob6t moze wykonywac jedynie osoba posiadajgca stosowne uprawnienia/kwalifikacje
lub zakres robét moze by¢ wykonywany tylko pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia/kwalifikacje, Wykonawca kazdorazowo gwarantuje powierzenie wykonywania
przedmiotowego zakresu takiej osobie.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie codziennie, w kazdym dniu
wykonywania robdt, w kazdym tygodniu, przy czym jednorazowa wizyta nie moze trwac krocej niz 2
nieprzerwane godziny zegarowe (120 minut).

3. Kierownik budowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy.
Kierownik budowy bedzie petnit funkcje Koordynatora BHP, o ktérym mowa w art. 208 Kodeksu pracy.

4. Do obowigzkéw Kierownika budowy nalezy petny zakres czynnosci okreslonych
w przepisach m.in. Prawa budowlanego.

5. Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika budowy o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy za kierowanie robotami oraz kserokopii uprawnierr budowlanych
i aktualnych zaswiadczen z wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego nie pdzniej, niz w chwili wydania
terenu budowy.

6. Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci nienalezytego petnienia funkcji przez
Kierownika budowy, w tym nieobecnosci na placu budowy, ma prawo, na kazdym etapie realizacji
przedmiotu umowy, zgdac¢ zmiany Kierownika budowy i wskazania w to miejsce przez Wykonawce
innej osoby o nie nizszych kwalifikacjach i doswiadczeniu — na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca niezwfocznie zapewni inng osobe, ktéra obejmie stanowisko Kierownika
budowy tak, aby zostata zapewniona ciggtosc realizacji roboét.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani zatrudnia¢ osoby wykonujgce
czynnosci wchodzgce w zakres przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace. Wymag ten dotyczy
0s6b wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy: roboty
betoniarskie (betoniarz), ciesielskie (ciesla, monter szalunkéw), zbrojarskie (zbrojarz), murowe
(murarz, pomocnik murarza), ziemne (pracownik fizyczny), roboty wykonczeniowe (tynkarz, malarz,
posadzkarz), instalacyjne elektryczne - monter instalacji elektrycznych, instalacyjne - instalator
instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalator wentylacji i pozostate czynnosci polegajace na faktycznym
wykonywaniu robdt budowlanych, montazowych i wykonczeniowych.
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10.

11.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania wymogu opisanego
w ust. 7. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 7:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace, oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy lub uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy wraz
z dokumentem okreslajgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy lub
uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji, celem identyfikacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji, celem identyfikacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowodéow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb

wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§9
Materiaty
Wszelkie materiaty, konstrukcje, wyroby budowlane, urzadzenia, wyposazenie (dalej: ,,materiaty”),
ktore Wykonawca jest zobowigzany wykorzystaé¢ do realizacji przedmiotu umowy okresla PFU. Na
podstawie wytycznych PFU, Wykonawca dokona uszczegdtowienia materiatdw w Dokumentacji
projektowej lub Zestawieniu Materiatowym.

10



Wykonawca obowigzany jest —w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie — zakupié i dostarczy¢
na wiasny koszt wszystkie materiaty, a takze urzadzenia, sprzet i wyposazenie, niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacjg okreslong w Dokumentacji projektowej i PFU.
Przed wykorzystaniem/zabudowaniem materiatéw lub urzadzenn w ramach roboét budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument pt. ,Wniosek materiatowy”
zawierajacy, zgodnie z PFU, propozycje materiatéw, ktére zostang wykorzystane/zabudowane wraz z
kompletem dokumentéw Swiadczacych, ze wnioskowane materiaty lub urzadzenia odpowiadajg co
do jakosci wymogom wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz sy zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i PFU. Dostarczenie
powyzszego nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy za uzyte materiaty, jak ponizej.
Wykorzystanie materiatéw wskazanych we ,Wniosku materiatowym” wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na druku , Wniosku materiatowego”. Brak sprzeciwu Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego w ciggu 5 dni od doreczenia ,,Wniosku Materialowego” droga
pisemnag lub mailowg, upowaznia Wykonawce do uznania materiatu za wtasciwy i zgodny z PFU. Zadne
z dziatan Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za wykorzystywanie innych
materiatow i urzagdzen niz materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i zabudowania zgodnie z
prawem, wymaganiami PFU i Dokumentacji projektowe;.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzyé do realizacji przedmiotu umowy
materiaty, konstrukcje lub urzgdzenia niespetniajgce wymogodw, o ktédrych mowa w ust. 1 - 4,
Zamawiajgcy zazagda od Wykonawcy zmiany materiatéw lub urzadzen na materiaty lub urzadzenia
zgodne z warunkami Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia i ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie, w jakim
zostat wykonany przy wykorzystaniu materiatéw lub urzadzen niespetniajacych warunkéw Umowy.
Konieczno$¢ przerwania robét budowlanych lub ponownego wykonania robét z tego powodu nie ma
wptywu na jakikolwiek termin wykonania robdt okreslony w Umowie oraz na wysokoscé
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku naruszenia postanowien ust. 1 — 4 powyzej, poza uprawnieniami okreslonymi w ust. 5,
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kara umowng w wysokosci 10.000,00 zt (dziesieé tysiecy ztotych
00/100) brutto za kazdy przypadek naruszenia.

§10

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich z tytutu naruszenia
w zwigzku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy jakiegokolwiek z postanowien
Umowy, a w tym SWZ i PFU lub przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcych. Jesli na skutek
dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy zostanie obcigzony grzywna, karg pieniezna,
optaty lub kazdego innego rodzaju podobnym swiadczeniem przez wtasciwy organ administracji
panstwowej, samorzagdowej lub sgd albo jesli osoba trzecia wystgpi przeciwko Zamawiajgcemu
z jakimkolwiek roszczeniem, Wykonawca obowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego z tego obowigzku.
Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione w zwigzku z tym koszty, w
tym réwniez koszty ewentualnej pomocy prawnej i koszty obrony przed sgdem lub innym organem
powotanym do rozstrzygania sporow, powstate w zwigzku z takim zachowaniem, co nie ogranicza ani
nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie innych postanowien
Umowy.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za catos¢ terenu budowy oraz przedmiot umowy, w
tym za zniszczenie lub uszkodzenie juz zrealizowanych prac, od chwili przekazania mu terenu budowy
do chwili Odbioru kornicowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za wszelkie zdarzenia na terenie
budowy oraz za skutki tych zdarzen, a nadto za szkody powstate poza terenem budowy, ale majgce
swoje zrédto na terenie budowy - od chwili przekazania przez Zamawiajgcego do chwili Odbioru
koncowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.
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Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za swoje dziatanie lub
zaniechanie, jak réwniez oséb lub podmiotéow, ktédrymi przy wykonywaniu Umowy sie postuguje.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia wykonania przedmiotu umowy w Scisle okreslonym terminie,
Strony zgodnie niniejszym wytgczajg stosowanie przepisu art. 357 kodeksu cywilnego dla catosci
stosunku prawnego objetego Umowa.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 100% wartosci wynagrodzenia
netto Wykonawcy.

811

Sprawozdawczos¢
Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach wykonywanych
prac oraz ewentualnych przeszkodach zwigzanych z ich realizacja.
W okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu
miesiecznych raportéw. Raporty powinny zawiera¢ informacje o stanie zaawansowania realizacji
przedmiotu umowy oraz wystepujgcych trudnosciach w jego realizacji, tj. zagrozen dla terminowego
i zgodnego jakosciowo wykonania przedmiotu umowy, z uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej
z poszczegdblnych zakreséw robdt, réwniez z czynnosci odbiorowych. Raporty bedg sktadane w formie
papierowej oraz elektronicznej na nosniku USB (np. pendrive). W raportach miesiecznych Wykonawca
dotaczy na nosniku pamieci zewnetrznej fotografie wykorzystane w tekscie raportu w formie
elektronicznej (pliki Zrédtowe ze zdjeciami w formacie jpg.), ktére musza by¢ wykonane w jakosci
umozliwiajgcej wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczosci min. 300 dpi, rozdzielczosc¢
matrycy 12min pikseli. Zamawiajgcy wymaga, aby fotografie byly ostre, wykonane przy duzej gtebi
ostrosci, kadrowane w taki sposéb, zeby zachowa¢ piony i poziomy. Raporty w wersji elektronicznej
powinny by¢ uzupetniane przez Wykonawce na nosniku pamieci zewnetrznej przekazanej przy
pierwszym raporcie. Niezaleznie od miesiecznych raportéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, na
pisemne lub mailowe zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia raportu o
stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem zasad okreslonych dla raportéow
miesiecznych, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom przez niego upowaznionym
w kazdym czasie wstep na teren budowy, przeprowadzenie kontroli terenu budowy i kontroli
realizowanych robodt, stosowanych w ich toku materiatdw oraz innych okolicznosci dotyczacych
bezposredniej weryfikacji stanu realizacji przedmiotu umowy. To samo dotyczy pracownikéw
organdw nadzoru, ustawowo upowaznionych do kontroli robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy.
W przypadku powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci w toku robot
budowlanych, ktére mogg mieé wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomié o tym niezwtocznie Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni
roboczych od chwili ich stwierdzenia, na pismie pod rygorem niewaznosci, ze wskazaniem oraz opisem
tych okolicznosci oraz ich mozliwym wptywem na terminowe ukorczenie przedmiotu umowy. Strony
zgodnie postanawiaja, ze w razie niezawiadomienia Zamawiajacego o takich okoliczno$ciach w
terminie, Wykonawca nie bedzie mdgt sie na nie powotywaé na pdzniejszym etapie realizacji Umowy
jako niezawinione przez Wykonawce.
Jezeli faktyczny postep robot bedzie zagrazat dotrzymaniu terminu zakonczenia robét budowlanych z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, tym samym Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie lub zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub s$rodkéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu wyzsze lub dodatkowe wynagrodzenie.
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10.

Jezeli przyczyna zagrozenia dotrzymania terminu zakornczenia robot lub okresSlonego terminu
zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa do
wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakoiczenia robdt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymacé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie roboét

budowlanych w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub
W sposob naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujacych sie na terenie budowy lub dla mienia, i niedokonania poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt
z zastrzezeniem, iz Wykonawca po ustaniu tych warunkéw pogodowych przedstawi propozycje
programu naprawczego,

3) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozienie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 8 powyzej, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, moze polecié¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci

na okres, ktdry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 dni roboczych.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw realizacji przedmiotu

umowy nie uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania

lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

8§12
Udziat Podwykonawcow

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom na warunkach
okres$lonych w art. 647 Kodeksu cywilnego (,,Podwykonawcy”) oraz ustawy PZP. W takim przypadku
Wykonawca odpowiada za dziatanie lub zaniechanie Podwykonawcéw jak za wtasne oraz jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz koordynacji prac
realizowanych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podmiot
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, a w wyniku ktérego
zostata zawarta Umowa.

§13
Ustanowienie podwykonawcéw po zawarciu Umowy.
Ustanowienie podwykonawcéw po zawarciu Umowy moze nastgpic jedynie na zasadach okreslonych
ponizej.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do doreczenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy z podwykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio: robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci przedmiotu umowy okreslonego
w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, a szczegétowy przedmiot umowy o
podwykonawstwo powinien by¢ zdefiniowany w oparciu o przedmiary i kosztorysy sporzadzone
w Dokumentacji projektowej lub PFU;
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2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
powierzonej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych,

3) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ bezwarunkows i nieodwotalng zgode stron na
zaptate przez Zamawiajgcego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zgodnie z ust. 17.

4) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowacé w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

5) wykonanie umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg i powinno odpowiadad
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji projektowe;j,

6)

# 6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacja Umowy oraz dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie powierzonej czesci Umowy, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, bedg stanowity zatgcznik do umowy
o podwykonawstwo,

8} 7) Podwykonawca lub dalszy podwykonaweca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumenty, oswiadczenia i wyjasnienia dotyczace realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy i przez
podwykonawce dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego i podwykonawcy przez Wykonawce;

3) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz dotyczgcych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni moze zgtosi¢ zastrzezenia do doreczonego projektu umowy o

podwykonawstwo, jesli projekt umowy bedzie niezgodny z wymogami opisanymi w Umowie lub

ustawie PZP.

W przypadku braku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca doreczy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 10 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli umowa bedzie niezgodna

z wymaganiami opisanymi w Umowie lub ustawie PZP.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca doreczy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
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10.

11.

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw o wartosci mniejszej niz 15.000
zt (pietnascie tysiecy ztotych 00/100).

Postanowienia ust. 1-8 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie ma prawa powierzy¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego na zasadach opisanych powyzej.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego odwotania i usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze odwotaé i usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca doreczy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo dokument wiasciwy (nie dotyczy dokumentéw powszechnie dostepnych w
rejestrach publicznych bezptatnie, takich jak CEiDG, KRS itp.) z uwagi na status prawny
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, a w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg3 umowg, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 1-8.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo innych niz okreslone w ust. 13 powyzej, stosuje sie
zasady okres$lone w ust. 1 — 8 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg3 umowa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy niezwtocznej zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania prac w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych w Umowie, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie, na Zzgdanie Zamawiajgcego,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli ich dziatania na terenie budowy
naruszajg postanowienia Umowy.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce — na co Wykonawca nieodwotalnie
i bezwarunkowo niniejszym wyraza zgode.

Bezposrednia ewentualna zaptata Zamawiajgcego obejmuje wytgcznie wynagrodzenie naleine
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia uwag do zaptaty w terminie nie krétszym niz 7 dni od
dnia uzyskania tej informacji.
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20. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce lub w razie powziecia watpliwosci przez

21.

22.

Zamawiajgcego co do zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca skutecznie wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty,

2) lub ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, na koszt Wykonawcy,

3) lub dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykazg oni zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku koniecznosci ztozenia kwoty
do depozytu sgdowego, kosztami sgdowymi depozytu zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajacy
moze je potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub koniecznos¢

dokonywania bezposredniej zaptaty lub zaptaty zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu na tagczng sume

wiekszg niz 5% tgcznie wynagrodzenia netto Wykonawcy, moze stanowié podstawe do odstgpienia od

Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy. Przez wielokrotne dokonywanie bezposredniej

zaptaty rozumie sie co najmniej dwukrotng zaptate wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

§14
Terminy realizacji

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do maksymalnie 18 (osiemnastu) miesiecy od

dnia podpisania Umowy z zachowaniem nastepujgcych terminéw posrednich:

1) Termin realizacji przedmiotu umowy objetego Fazg nr 1, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 1) w
terminie do 3 (trzech) miesiecy od dnia podpisania Umowy (w tym uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe),

2) Termin realizacji przedmiotu umowy objetego Faza nr 2, o ktéorym mowa w §1 ust. 2 pkt 2) w
terminie do 16 (szesnastu) miesiecy od dnia podpisania Umowy,

3) Termin realizacji przedmiotu umowy objetego Faza nr 3, o ktérym mowa w §1 ust. 2 lit. pkt 3) w
terminie do 18 (osiemnastu) miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie nie pdzniej

niz 14 dni od dnia podpisania Umowy, z tym zastrzezeniem, ze przejecie terenu budowy moze nastgpic

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Harmonogramu na zasadach opisanych niniejsza Umowa.

Wykonawca moze przystgpi¢ do prac niewymagajacych pozwolenia na budowe, pod warunkiem

dopetniania wszelkich przewidzianych prawem i Umowa wymagan dla ich prawidiowego

prowadzenia, w tym dokonania wtasciwych zgtoszen i uzgodnien.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany przestrzega¢ Harmonogramu. Tres¢ Harmonogramu nie

moze by¢ sprzeczna z terminami wskazanymi w ust. 1-3.

§15
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
(dalej réwniez ,,Wynagrodzenie”) w wysokosci:

Netto: ....ccoceeeveennee. (stownie: ..uovvevereereieeees zt 00/100),
brutto: ...ccoeevveeenee (stownie: ..uoveeveeerereecees 21 00/100),
w tym podatek VAT w wysokosci: 23% w kwocie .........coc....... zt (stownie: ....coeevveeeerieeseennenn. 28 00/100)

w sktad ktorego wchodzi:
1) za wykonanie Fazy nr 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto:
.................................. (stownie: ..ozt 00/100), brutto: ...ceceeeecceceeeceeceeceenneen 2t
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(stownie: ..o zt 00/100), w tym podatek VAT w wysokosci : 23% w kwocie

.................... zt (stownie: .....ccceeeereeennnnenn. 2 00/100),

2) za wykonanie Fazy nr 2 i 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto:
.............................. zt (stownie: ........ccceeueeunene. 21 00/100), brutto: ......cceeeeveereeeersereeneenennn 2t (stownie:
......................................... zt 00/100), w tym podatek VAT w wysokosci : 23% w kwocie
...................................... zt (stownie: .ceveverivcrreicie e 21 00/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy netto, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie powiekszone o podatek VAT z
uwzglednieniem stawki podatku VAT obowigzujgcej w dniu wykonania tej czesci przedmiotu umowy,
za ktéra to Wynagrodzenie przystuguje, gdyby rdznita sie od wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wpynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z pracami projektowymi, robotami
budowlanymi, uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych oraz innych czynnosci niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty robocizny (w tym podwykonawstwa na wszystkich
zasadach), urzadzen i materiatéw, ustug, koszty wszelkich robdt przygotowawczych oraz
towarzyszgcych lub pomocniczych, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w soboty,
niedziele i Swieta, koszty ewentualnych przestojow, koszty dziatan majacych na celu ochrone robét
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przed dokonaniem ich odbioru koricowego, transportu na
terenie i poza terenem budowy, ubezpieczen, koszty zapewnienia wtasnego zaplecza budowy, koszty
sprzatania terenu budowy biezgcego i koicowego przed odbiorami, koszty utrzymania porzadku na
terenie budowy i terenie przylegtym, koszty sktadowania i utylizacji odpaddw, $mieci wytworzonych
przez Wykonawce lub nadmiaru ziemi, zgodnie z Ustawg o ochronie srodowiska, Ustawg o odpadach,
Ustawag o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach, odpowiednimi przepisami prawa miejscowego,
oraz innych prac, ktére Wykonawca zobowigzat sie wykonaé¢ zgodnie z Umowa, przepisami prawa i
normami, a takze koszty usuwania wszelkich ewentualnych wad iusterek ujawnionych przed
Odbiorem koncowym, koszty usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej wycenie wykonania przedmiotu umowy ryzyko
zwigzane ze zmiang cen materiatdow, urzadzen, roboét, dostaw i ustug, z uwzglednieniem klauzuli § 27
ust. 4-6 niniejszej Umowy.

5. Przedmiary roboét okreslone w Dokumentacji projektowej majg jedynie charakter pomocniczy i
obowigzujg Strony wytgcznie w zakresie wskazanym w Umowie oraz nie wptywajg na ryczattowy
charakter wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Bfedy lub omytki rachunkowe w kalkulacji
sporzadzonej przez Wykonawce przy zawarciu Umowy, a takze rozbieznosci pomiedzy przedmiarem
robot i ich rzeczywistym zakresem nie stanowig podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia, natomiast
mogq uzasadniac i stanowic podstawe do jego zmniejszenia.

6. Woynagrodzenie bedzie wyptacane w czesciach zgodnie z Harmonogramem:

1) Zarealizacje Fazy nr 1, w ten sposob, ze:

a) 40% Wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1 pkt 1) zostanie zaptacone po odbiorze przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w §2 ust. 2 pkt 1)
i uzyskaniu prawomocne;j i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) 60% Wynagrodzenia okreslonego w 8§15 ust. 1 pkt 1) zostanie zaptacone po odbiorze przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w §2 ust. 2 pkt 2),

2) Zarealizacje Fazy nr 213, w ten sposdb, ze:

a) Wynagrodzenie okreslone w §15 ust. 1 pkt 2) bedzie ptatne przez Zamawiajgcego w czesciach,
za prawidlowo wykonane czesci robdét budowlanych, zgodnie z podziatem wskazanym
w Harmonogramie stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy — po odbiorze prac objetych dang
czescig, potwierdzong Protokotem odbioru czesciowego, z zastrzezeniem postanowienia
lit. b),

b) Suma wynagrodzen zaptaconych w czesciach zgodnie z pkt. 1 i 2 niniejszego ustepu nie moze
przekroczy¢ 90% kwoty Wynagrodzenia. Pozostata kwota Wynagrodzenia stanowigca 10%
catosci Wynagrodzenia zostanie zaptacona po Odbiorze koricowym catosci przedmiotu
umowy.

7. Poza ptatnosciami Wynagrodzenia opisanymi w ust. 6 powyzej, Strony nie przewidujg mozliwosci
dokonywania innych ptatnosci czesciowych lub zaliczek, niezaleznie od faktycznego postepu prac.
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10.

§16
Zasady wyptaty wynagrodzenia

Zaptata Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane

jest dokonywana powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt w terminach okreslonych

w Umowie i w wysokosci kwot potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w

zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT

i z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Podstawg do zaptaty Wynagrodzenia:

1) za wykonanie okreslonych w Umowie czesci przedmiotu umowy jest Protokdt odbioru
czesSciowego oraz wystawiona na jego podstawie faktura VAT,

2) koncowego obejmujgcego zaptate pozostatej do zaptaty kwoty Wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wczesniej zaptaconych kwot Wynagrodzenia na podstawie Protokotéw odbioru cze$ciowego, jest
Protokot odbioru koricowego oraz wystawiona na jego podstawie faktura VAT.

Jako podstawe do zaptaty Wynagrodzenia za prace objete Protokotem odbioru czesciowego

uwzglednia te zakresy robét budowlanych, ktére zostaty w danym okresie rozliczeniowym wykonane,

biorgc pod uwage pozycje wskazane w Harmonogramie.

Podstawag ustalenia wysokosci Wynagrodzenia ptaconego w czesciach s3:

1) zarealizacje Fazy nr 1 sg kwoty opisane w §15 ust. 6 pkt 1) oraz Protokoty odbioréw czesciowych
potwierdzajgce wykonanie prac opisanych w §2 Umowy wraz okreslong wartoscig tych prac;

2) za realizacje Fazy nr 2 i 3 sg kwoty opisane w 8§15 ust. 6 pkt 2) w zakresie robdt budowlanych
odebranych przez Zamawiajgcego w ramach zgtaszanych do odbioru czesciowego wykonanych
pozycji Harmonogramu wraz z wartoscig wynikajgcg z Harmonogramu.

Pozostata do zaptaty czes¢ Wynagrodzenia stanowigca 10% catosci Wynagrodzenia obejmowadé bedzie
catos¢ prac projektowych i robdt budowlanych wykonanych przez Wykonawce wchodzgcych w zakres
przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie bedzie ptacone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z Protokotem odbioru czesciowego lub
Protokotem odbioru kornicowego, pod warunkiem, ze Protokoty te zostaty wystawione zgodnie
z Umowag oraz zawierajg wszystkie wymagane podpisy.
Zaptata Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
Do kazdej faktury Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ wykaz podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, dostawy lub ustugi w ramach rozliczanej faktury. Wykaz
ten musi zawieraé: nazwe podwykonawcy, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych przez niego
oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podwykonawcy. Dokument ten musi byé ztozony w oryginale
i podpisany przez podwykonawcéw bioracych udziat w odebranych robotach, dostawach lub ustugach,
z zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie bedzie dotyczyt podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow,
ktorzy w catosci zrealizowali zakres robét, dostaw i ustug oraz otrzymali nalezne wynagrodzenie i
potwierdzili, ze otrzymali je w catosci.
W wykazie wskazanym w ust. 8 powyzej powinny by¢ zawarte wszystkie dane o wierzytelnosci
wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcéw wobec Wykonawcy za prace objete
rozliczang fakturg, ze wskazaniem ich wysokosci oraz terminami wymagalnosci. Podwykonawcy oraz
dalsi podwykonawcy powinni w nim zawrze¢ oswiadczenie, ze ujawnione w nim wierzytelnosci
stanowig catos$¢ ich wierzytelnosci wobec Wykonawecy i nie przystugujg im jakiekolwiek inne roszczenia
wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych faktur jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie za dotychczas wykonane

prace przez ztozenie: potwierdzenia przelewu i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, ze ten otrzymat nalezng mu kwote. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu wskazanych w poprzednim zdaniu dokumentéw najpdzniej na 14 dni przez terminem

zaptaty faktury. Brak pisemnych oswiadczen podwykonawcy lub dokumentéw bankowych
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

potwierdzajgcych przelew pieniedzy na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
skutkowato wstrzymaniem zaptaty naleznosci na rzecz Wykonawcy bez jakichkolwiek konsekwencji
prawnych (brak roszczenia) jako niewymagalnej oraz wszczeciem przez Zamawiajgcego procedury
wyjasniajacej zgodnie z §13 niniejszej Umowy.

Za date zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody podmiotu tworzgcego
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej,
przelac jakichkolwiek praw ani obowigzkdw wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie pod jakimkolwiek
tytutem odptatnym lub darmowym. Przelew dokonany z naruszeniem postanowien niniejszego ustepu
jest niewazny.

Jezeli w dacie dokonania zaptaty, rachunek bankowy Wykonawcy nie bedzie wskazany na tzw. ,biatej
liscie podatnikéw” prowadzonej przez Ministra Finanséw lub gdyby rachunek ten byt przypisany innej
osobie niz Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z dokonaniem zaptaty, informujac o
tym Wykonawce, do czasu wskazania rachunku widniejgcego na takiej liscie. Brak dokonania zaptaty
z tej przyczyny bezwzglednie nie jest traktowany jako opdzinienie Zamawiajgcego
w dokonaniu zaptaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry jest podatnikiem
VAT w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment, o ktérym mowa w art. 108a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

W przypadku nieotrzymania faktury przez Zamawiajgcego do dnia zapadalnosci terminu ptatnosci,
Wynagrodzenie bedzie ptatne w ciggu 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionego duplikatu
niedoreczonej faktury.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania faktur przez Wykonawce poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie przepiséw, o ktérych mowa w ustawie o
elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych lub przestanie na adres e-mail
wpr@wpr.pl (tylko wygenerowany z systemu fakturowania dokument pdf).

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

8§17
Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr czesciowy
Zamawiajacy przewiduje dokonywanie:
1) Odbioréw robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) Odbioréow czesciowych;
3) Odbioru koncowego;
4) Odbioru gwarancyjnego.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do sprawdzenia i odbioru Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikowi. O gotowosci do sprawdzenia i
odbioru tych robét Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego drogg elektroniczng, zgdajac zwrotnego
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, oraz dokona odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy
na 3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Zamawiajgcy przystgpi do
potwierdzenia wykonania tych robét budowlanych w zgtoszonym przez Wykonawce terminie.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Odbidér robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce zgodnie z ust. 2 powyzej.
W sktad komisji odbiorowej wchodzg: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy, Kierownicy branzowi odbieranych robdt, Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Ponadto w odbiorze robdét moze uczestniczy¢ Projektant sprawujgcy nadzdr autorski, rzeczoznawca
budowlany/budowlany w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo lub inne osoby ktorych obecnosé
jest zasadna.
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11.

12.

13.

14.

Kazdorazowo po wykonaniu elementu robdt ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez

Wykonawce dokona odbioru robét z adnotacjg tego odbioru w Dzienniku budowy.

W przypadku niezgtoszenia, w sposdb okreslony w Umowie, gotowosci do odbioru robét zanikajgcych

lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, na pisemny wniosek

Zamawiajgcego Wykonawca odkryje roboty, ktére nie zostaty sprawdzone i odebrane zgodnie

z postanowieniami ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. W przypadku gdy okaze sie, ze roboty zostaty

wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposdb odpowiadajgcy

postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego. Koszty odkrycia, a takze
przywrdcenia robot do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca

w kazdym przypadku, gdy ich odkrycie byto spowodowane brakiem zgtoszenia gotowosci do odbioru

w sposdb opisany w Umowie oraz na zasadach niniejszej Umowy.

Odbiory czesciowe

Strony przewidujg przeprowadzanie odbioréw czesciowych:

1) Dla Fazy nr 1 - po zakonczeniu wykonywania prac dla kazdej czesci tej Fazy, zgodnie
z cze$ciami opisanymi w §2 ust. 2 Umowy.

2) Dla Fazy nr 2 - po zakoniczeniu realizacji danego zakresu roboét budowlanych wskazanego w
Harmonogramie.

W zakresie odbioréw czesciowych dla Fazy nr 2 w terminie na 7 dni przed planowanym dniem

przystgpienia do odbioru czesciowego wynikajgcego z Harmonogramu, Wykonawca jest obowigzany

doreczyé Zamawiajacemu:

1) dokument okreslajgcy stan zaawansowania robot, wskazujgcy w szczegdlnosci procentowy zakres
zaawansowania robét na dzien jego sporzgdzenia w stosunku do przedmiaru oraz

2) wyliczenie wysokosci Wynagrodzenia czesciowego za zakres prac objety odbiorem.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie przy udziale Inspektora nadzoru Inwestorskiego. W czasie

odbioru dokonuje sie oceny zgodnosci robét z Umowa. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystgpi¢ do

odbioru w terminie wskazanym w Harmonogramie oraz zakoriczy¢ odbiér w terminie do 7 dni od dnia
przystgpienia do niego, chyba ze dla poszczegdlnych odbioréow Umowa stanowi inaczej lub jesli
przyczyng niedochowania terminu byty dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

W przypadku ujawnienia wad w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiajgcy odmowi odbioru

i przyjecia roboét objetych wadami i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia na koszt

i ryzyko Wykonawcy. W przypadku braku wyznaczenia terminu, Wykonawca jest zobowigzany usung¢

wady w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru.

Prace, ktére zostaty wykonane prawidtowo, zostang przez Zamawiajgcego przyjete, chyba ze wady

stwierdzone w innych pracach sg z nimi zwigzane w taki sposdb, ze nie mozna ustali¢ prawidtowego

zakresu wykonania prac. W takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic przyjecia prac rowniez

w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 11, Zamawiajacy ma prawo, wedtug

SWO0jego uznania:

1) zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu
poprzedzajgcym Zamawiajgcy ma prawo wedtug wilasnego wyboru pokryé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub z kolejnej naleznej czesci Wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowg zgode lub

2) wstrzymac sie ze spetnianiem dalszych swiadczen, takze za prace nieobjete odbiorem, do czasu
usuniecia wad lub usterek, poczagwszy od dnia, w ktérym Wykonawca miat doprowadzi¢ przedmiot
umowy do stanu zgodnego z Umowa.

Z odbioru zostanie sporzgdzony przez Wykonawce protokdt odbioru cze$ciowego. Protokét podpisuje:

w imieniu Wykonawcy Kierownik budowy, a w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru

inwestorskiego. Protokdt ten w zakresie, w jakim obejmuje roboty wykonane zgodnie z Umowsg,

a w szczegolnosci zgodnie z elementami robdét wskazanymi w poszczegdlnych pozycjach

Harmonogramu i odebrane przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia Przejsciowego

Swiadectwa Ptatnoéci. Protokét niezawierajgcy podpiséw wszystkich uprawnionych do podpisu 0séb,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

nie bedzie stanowit podstawy do wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnoéci ani wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.
Podpisanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Protokotu odbioru czesciowego nie pozbawia
Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania zastrzezen co do ilosci lub jakosci prac objetych Protokotem, ani
nie stanowi zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego roszczen w tym zakresie, oraz nie moze by¢
traktowane jako pokwitowanie wykonania prac.
Brak przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru w terminie wynikajgcym z Umowy nie stanowi
podstawy do sporzadzenia jednostronnego Protokotu odbioru przez Wykonawce oraz nie stanowi
podstawy do milczgcego uznania prawidtowosci wykonanych prac.

Rozruch prébny
Jedli przedmiotem prac objetych odbiorem czesciowym jest montaz urzadzen technicznych lub
instalacji, Wykonawca w ramach odbioru, przy udziale Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela,
przeprowadzi proby, w tym préby szczelnosci, jesli specyfikacja instalacji tego wymaga, sprawdzenia
lub rozruchy urzadzen lub instalacji — w zaleznosci od ich rodzaju i specyfikacji (ruch prébny).
Przed przystgpieniem do powyzszych czynnosci, Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu instrukcje
uzytkowania, korzystania czy konserwacji urzadzen technicznych lub instalacji objetych ruchem
probnym. Instrukcje te zostang wydane Zamawiajgcemu przy Odbiorze koricowym.
W ramach rozruchu prébnego, Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ niezbednej kalibracji i regulacji
urzadzen lub instalacji objetej ruchem prébnym tak, aby urzgdzenia lub instalacje nim objete osiggnety
wiasciwe parametry zaktadane przez ich producenta, a jesli parametry takie nie zostaty okreslone, to
tak, aby urzadzenia te dziataty zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidtowej eksploatacji.
Ruch prébny wszystkich instalacji i urzadzen zostanie powtdrzony przy Odbiorze koricowym.

§18
Odbidr koricowy

Odbiér koricowy nastgpi po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy na wszystkich zasadach

W niej opisanych.

Gotowos¢ do  Odbioru  koncowego  Wykonawca  zgtosi Zamawiajgcemu  wpisem

w Dzienniku budowy oraz zawiadamiajagc o tym Zamawiajgcego drogg elektroniczng. Po

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do Odbioru koricowego,

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia Wykonawcy, wyznaczy termin

Odbioru Koncowego.

Razem ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktéorych mowa w art. 57 wust. 1 pkt 2 lit.
(a) i (b) ustawy Prawo budowlane.

2) kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje jakosci materiatéw i urzadzen
w formie operatu kolaudacyjnego,

3) protokoty wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddw kominowych Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) instrukcje eksploatacji catego obiektu i poszczegdlnych jego elementéw odrebnie,

5) sSwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

6) Dziennik budowy,

7) oryginat prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla catosci
przedmiotu umowy lub jego czesci, opisanego w §1 ust. 1 Umowy (o ile te nie zostaty juz
Zamawiajgcemu wczesniej przekazane),

8) pozostate niezbedne dokumenty.

W przypadku ujawnienia przez Zamawiajgcego wad, btedow lub brakéw w dokumentacji opisanej

w ust. 3 powyzej, Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, btedy, braki w tej dokumentacji

w terminie najpdzniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem Odbioru Koricowego. Brak uzupetnienia

dokumentacji lub poprawienia btedéw w tym terminie, bedzie skutkowat odmowag przystgpienia przez

Zamawiajgcego do czynnosci Odbioru korcowego.
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Odbiér koncowy przeprowadzany jest przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Wykonawcy oraz Zamawiajgcego oraz ewentualnie innych oséb wskazanych przez

Strony.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania Odbioru koncowego w przypadku:

1) stwierdzenia istotnych wad, ktdre ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obnizajg jego wartos¢ w catosci lub w czesci;

2) w przypadku braku przekazania przez Wykonawce catosci dokumentacji opisanej w ust. 3 powyzej
lub stwierdzenia, ze zawiera ona wady;

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nie wykonat catosci robét objetych przedmiotem umowy.

Jezeli w toku Odbioru Koicowego zostang stwierdzone braki lub wady nie nadajgce sie do usuniecia

lub jezeli braki, wady ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodne

z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru:

1) zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w catosci lub w czesci;

2) powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
w catosci lub w czesci;

3) Zzadac obnizenia Wynagrodzenia;

4) odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w §23 niniejszej Umowy.

Uprzednie dokonanie odbiorédw czesciowych nie uniemozliwia podniesienia roszczerh Zamawiajgcego

z tytutu wad zakreséw robdt bedgcych przedmiotem Odbioru Korncowego, ani tez nie uniemozliwia

podniesienia uprawnienia Zamawiajgcego do dokonania skorygowania rozliczenia koncowego

o rozliczenia dokonane na podstawie odbioréw czesciowych.

Z Odbioru koricowego zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru koricowego.

Protokdt podpisuje komisja odbiorowa w sktadzie m.in Kierownik budowy, Inspektor nadzoru

inwestorskiego, Wykonawca oraz Zamawiajacy.

Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru korncowego nie pozbawia Zamawiajacego

mozliwosci zgtaszania zastrzezen co do ilosci lub jakosci prac objetych Protokotem, ani nie stanowi

zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego roszczen w tym zakresie, jak rowniez nie stanowi pokwitowania

nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

8§19
Gwarancja i rekojmia
Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty, w tym zastosowane materiaty, na okres
60 miesiecy, a na zastosowane urzadzenia na okres 48 miesiecy, liczac od daty podpisania Protokotu
Odbioru korncowego.
Wykonaweca nadto udziela rekojmi na okres co najmniej réwny okresowi gwarancji, nie krétszy jednak
niz wynikajacy z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcych.
Gwarancjg jakosci objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to czy
zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktédrymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.
W okresie trwania catosci gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz danych kontaktowych podanych w §28 niniejszej Umowy,
2) zmianie numeru konta, na ktore nalezy zwrdécic¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
3) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,
4) ogtoszeniu likwidacji,
5) innych informacjach moggcych mieé¢ jakikolwiek wptyw na wykonywanie postanowien
umownych.
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub w protokole odbioru
pogwarancyjnego, sporzagdzonym w terminie wskazanym w ust. 18 Umowy.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad w wykonanych przez Wykonawce
robotach, uzytych materiatach lub zamontowanych urzadzeniach, Wykonawca zobowigzany jest na
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7gdanie Zamawiajgcego usungc¢ na swoj koszt wszystkie wady i doprowadzi¢ przedmiot umowy do
stanu zgodnego z Umowa.

Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce o ujawnionych wadach w formie dokumentowe],
poprzez przestanie zgtoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w 828 Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie adresu e-mail, zgodnie z ust. 4 powyzej, pod
rygorem uznania, ze wiadomos¢ wystana na dotychczasowy adres zostata doreczona zgodnie z
wymogami opisanymi w §28 Umowy.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do zgtoszenia
niezwtocznie ale nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania; Wykonawca
oswiadcza, ze brak jego reakcji w tym terminie jest rdwnoznaczny z uznaniem zasadnosci zgtoszenia
wady.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, i usung¢ wade w uzasadnionym technicznie terminie, nie
podzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia przystgpienia do jej usuwania. Roboty zwigzane
z usuwaniem wad (,roboty naprawcze”) bedg wykonywane przez Wykonawce na wtasny koszt
i ryzyko.

Jesli okaze sie, ze usuniecie wady w terminach wskazanych w ust. 9 powyzej jest niemozliwe, a
istnienie wad utrudnia lub ogranicza mozliwo$¢ korzystania z przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany — na czas usuwania wad — podjgé¢ tymczasowe, zastepcze dziatania umozliwiajgce
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér robdt naprawczych bedzie przeprowadzony komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

W sktad komisji odbiorowej wchodzg: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy i Inspektor nadzoru inwestorskiego, a takze ewentualnie inne osoby wskazane
przez Zamawiajgcego, jesli uzna to za konieczne.

Z odbioru robdt naprawczych komisja odbiorowa sporzgdza w 3 egzemplarzach protokét zawierajacy:
date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis i zakres odbieranych robdt
budowlanych, wykaz podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty, ocene stanu technicznego,
uzytkowego i estetycznego odbieranych robét naprawczych, dokumentacje fotograficzng i podpisy
cztonkéw komisji odbiorowej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w ustalonym
w ust. 9 powyzej terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne usuniecia
wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do powierzenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W celu ustalenia przyczyn i skutkdw wad robét budowlanych  stwierdzonych
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Zamawiajacy moze zleci¢ rzeczoznawcy
budowlanemu wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna
potwierdzi, ze wady nie wynikaja z niewtasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
od Zamawiajgcego noty ksiegowej oraz jest zobowigzany usung¢ wady w ramach rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie poniesione przez niego
szkody i utracone korzysci, ktére powstaty w zwigzku z wadami przedmiotu umowy.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad lub nieprzystgpienia przez Wykonawce do
usuwania wad w terminie lub tez nieusuniecia ich w terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢
osobom trzecim ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie do 60 dni przed uptywem okresu gwarancji, Strony zobowigzane sg przystgpic¢ i dokonac
odbioru gwarancyjnego. O zamiarze przystgpienia do odbioru gwarancyjnego, Zamawiajacy
zawiadamia Wykonawce drogg elektroniczng — na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem.
Odbiér gwarancyjny winien zosta¢ dokonany najpdzniej w terminie 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji. Niestawiennictwo Wykonawcy uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia czynnosci
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przegladu i spisania protokotu odbioru jednostronnie przez Zamawiajgcego. Ustalenia zawarte
w protokole sg wigzace dla Wykonawcy.

§20
Prawa autorskie

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw

majatkowych do opracowanej Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz

wszystkich innych utworéw stworzonych przez Wykonawce w zakresie lub w zwigzku z realizacja

Umowy (,Utwory”), bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, bez ograniczen terytorialnych

i czasowych oraz bez dodatkowych oswiadczen Stron.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje bezsprzecznie

z chwilg przekazania Utwordéw Zamawiajagcemu, w tym ich nosnikéw, oraz zostaje dokonane na

nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy Utwordw,
w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, a takze
do wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamieci komputera (oraz inne);

2) w zakresie swobodnego obrotu oryginatem Utwordow lub egzemplarzami, na ktérych Utwory
utrwalono — wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu lub dzierzawy oryginatu lub egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposéb inny niz okreslony w lit. b) — publicznego
wykonania, wystawienia, wyswietlenia, a takze publicznego udostepniania Utworéw w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
poprzez udostepnianie ich w sieci Internet;

4) wytaczne prawa do rozpowszechniania, w tym rozporzadzania i korzystania, Utworéw oraz
zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowan Utworéw, a w szczegdlnosci ich adaptacji
lub przerébek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentéw (elementéw) Utworéw w innych
opracowaniach;

5) prawo do wykonywania opracowan Utwordw, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na
wykonywanie praw zaleznych do Utwordéw, a takze upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do nich praw zaleznych, na polach eksploatacji
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz innych na podstawie obowigzujacych przepisow;

6) w zakresie udostepniania Utwordw osobom trzecim w sposéb inny niz wyzej okreslony, w tym
udostepnienia na rzecz pracownikdw Zamawiajgcego, jego kontrahentéw lub innych osdb i
podmiotéw, wedtug wyboru Zamawiajacego,

7) wykorzystania Utworéw do wykonania na ich podstawie prac budowlanych lub innego rodzaju
robot, takze nieobjetych Umowa, jak rdwniez do wykonania na ich podstawie modernizacji lub
remontu obiektu, instalacji lub urzadzenia, objetego lub nieobjetego Umowga wedtug potrzeb
Zamawiajgcego,

8) wprowadzania zmian do Utwordw w celu wykonania na ich podstawie modernizacji, modyfikacji,
remontu obiektu, instalacji lub urzadzenia objetego Umowa,

9) wprowadzania zmian do Utworéw w celu wykonania na ich podstawie prac, ktére nie byty
wczesniej objete Umowg lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

10) dysponowania trescig utwordw na innych polach eksploatacji, np. w celach naukowych.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi rowniez na Zamawiajgcego prawo wtasnosci do

materialnych nosnikow, na ktorych utrwalone zostaty Utwory. Przeniesienie prawa wtasnosci

materialnych nosnikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nastgpi z chwilg wydania ich

Zamawiajgcemu.

W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych

zwigzanych z Utworami, to jest dokonywanie, rozporzadzanie oraz korzystanie z opracowan Utworow,

w tym w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, z ich adaptacji, zmian, aktualizacji, ttumaczen na wszystkich

wymienionych polach eksploatacji, oraz wyraza zgode, zeby dalszej zgody na wykonywanie praw

zaleznych przez osoby trzecie udzielat Zamawiajacy.
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Razem z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca:

1) udziela Zamawiajgcemu zgody na opracowywanie, modyfikowanie oraz adaptowanie Utwordow
oraz ich poszczegdlnych elementéw,

2) udziela Zamawiajagcemu zgody na wykonywanie praw zaleznych do Utworéw powstatych
w nastepstwie opracowan, modyfikacji lub adaptacji Utworéw wskazanych w ust. 1. Wykonawca
przenosi réwniez na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody osobom trzecim na wykonywanie
praw zaleznych do Utworow,

3) nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych do
Utworéw w zakresie obejmujgcym prawo do:

a) dokonywania przez Zamawiajacego lub podmioty przez Zamawiajgcego upowaznione
jakichkolwiek zmian w tresci lub formie Utwordéw (w tym modyfikacji);

b) udostepniania Utwordw w catosci lub w cze$ci anonimowo;

c) decydowania przez Zamawiajgcego o pierwszym udostepnieniu Utworédw publicznosci;

d) sprawowania przez Zamawiajgcego nadzoru nad sposobem korzystania z Utwordw.

W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajgcego potrzeby nabycia praw do Utwordw na innych
polach eksploatacji niz okreslone w ust. 3 =5 powyzej, Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe Wykonawcy,
i Strony w terminie 14 dni od zgtoszenia potrzeby zobowigzujg sie zawrze¢ umowe przenoszgcy
autorskie prawa majgtkowe na dodatkowych, wczesniej niewskazanych, polach eksploatacji na rzecz
Zamawiajgcego — na warunkach takich, jak okres$lone w Umowie, bez prawa do zgdania przez
Wykonawce jakiegokolwiek odrebnego lub dodatkowego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
niniejszym bezwarunkowg zgode.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonane Utwory sg wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz ze
Wykonawcy stuza wytaczne majatkowe prawa autorskie do Utworéw
w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiajgcego, oraz ze prawa te nie sg w zaden
sposéb ograniczone. Wykonawca oswiadcza, ze rozporzadzenie tymi prawami autorskimi
majatkowymi nie narusza zadnych praw witasnosci przemystowej i intelektualnej, w szczegdlnosci:
praw patentowych, praw autorskich i praw do znakéw towarowych.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przejscie na Zamawiajgcego, autorskich praw majgtkowych
oraz uprawnien wynikajgcych z praw osobistych w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nabycie tych praw od swoich pracownikow,
zleceniobiorcéw lub podwykonawcdow, ktdrymi postuzy sie przy realizacji Umowy. W celu wykazania
wykonania tego zobowigzania, Wykonawca — przekazujgc Zamawiajgcemu Utwory — zobowigzany jest
przekazac razem z nimi:

1) oswiadczenia wszystkich oséb, ktérych podpisy znajdujg sie na nosnikach materialnych Utwordw,
w szczegblnosci na Dokumentacji projektowej lub innych dokumentacjach, ze sg ich autorami lub
wspotautorami i przeniesli swoje autorskie prawa majgtkowe oraz udzielili Wykonawcy
upowaznien w zakresie praw osobistych co najmniej w zakresie okreslonym w niniejszym
paragrafie;

2) oswiadczenie Wykonawcy, ze oswiadczenia os6b wskazane w lit. a) stanowig komplet oswiadczen
wszystkich autoréw i wspétautoréw Utwordw wskazanych w ust. 1.

W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego z tytutu

naruszenia ich praw autorskich w zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajgcego z Utwordw,

Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0séb lub podmiotéw zgtaszajgcych roszczenia.
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Przekazanie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian i uzupetnien
w Utworach wynikajgcych z prowadzonych prac budowlanych lub projektowych oraz wprowadzania
do nich niezbednych zmian, w tym, w szczegdlnosci, ale nie wyfacznie, niezbednych poprawek lub
usuwania wad, na zadanie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie wykonywat przystugujagcych mu praw do zadnego
z Utwordw w sposéb ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu praw do Utwordw.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do Utwordéw wskazanych w ust. 1, ktére zostaty juz stworzone przez Wykonawce, ale
jeszcze nieprzekazane Zamawiajgcemu, nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego - przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia, chyba ze oswiadczenie o odstgpieniu obejmuje
rowniez zobowigzania w zakresie dostarczenia tych Utwordéw.

§21
Zabezpieczenie

Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% kwoty Wynagrodzenia

brutto, tj. w wysokosci ............ zt.

Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej, nieodwotalnej i

ptatnej na pierwsze zgdanie w terminie 7 dni, o tresci zaakceptowane] przez Zamawiajacego, takze co

do formy, wartosci i okresu waznosci.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% kwoty

Wynagrodzenia brutto w formie ......eeeceeeeeens

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia stwierdzonych wad, oraz

roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawcy przez Zamawiajgcego na nastepujacych zasadach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po podpisaniu Protokotu Odbioru
koncowego;

2) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie 15 dni od dnia uptywu ostatniego z
okreséw rekojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji jakosci, ustalonego zgodnie z
§19 ust. 1i 2 Umowy. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci. W przypadku gdy okres okreslony wedtug zasad opisanych w zdaniach
poprzedzajgcych nie bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15 dniowy rozpoczyna bieg
od uptywu tego okresu, ktdry uptynie pdzinie;j.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i

okresie gwarancji jakosci. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania

Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc

wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W przypadku przesuniecia terminu zakonczenia przedmiotu umowy i przedtuzenia okresu rekojmi i

gwarancji jakosci, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy réwniez bedzie odpowiednio

przedtuzone. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczenn Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak réwniez roszczen z tytutu rekojmi za wady lub

gwarancji jakosci. Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, jak rowniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, wszelkich naleznosci z tytutu
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kar umownych lub innych odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy oraz kwot
wynagrodzenia zaptaconych przez Zamawiajacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Woypftata pieniedzy z wniesionego zabezpieczenia moze nastgpi¢ w kazdym przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy badz nieusuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
lub rekojmi.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w catosci ponosi Wykonawca.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w ust. 2, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
uprzedniej weryfikacji warunkéw zabezpieczenia ztozonego w innej formie.

Zamawiajgcy przed potraceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

§22
Kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy naliczone

zostang kary umowne zgodnie z ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego
w 8§15 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dziern zwtoki w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw
wskazanych w §14 Umowy;

2) zazwtoke w stosunku do ustalonych w Harmonogramie terminéw posrednich robdt budowlanych
Fazy nr 2 i Fazy nr 3 — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w §15 ust. 1 pkt. 2)
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioréow  wskazanych
w 8§17 ust. 1 - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego do usuniecia wad;

4) za zwtoke w doreczeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do zatwierdzenia, pomimo wezwania
Zamawiajgcego do jego ztozenia, w terminie okreslonym odpowiednio w §3 ust. 2, 4i 6 - w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki do czasu jego ztozenia do akceptacji Zamawiajgcemu;

5) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto brutto okreslonego w §15 ust. 1;

6) za kazdy przypadek niedoreczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug — w wysokosci 5 000,00 zt (piec
tysiecy ztotych 00/100);

7) za kazdy przypadek niedoreczenia Zamawiajgcemu kopii zmian umowy regulujgcej wspotprace
Wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie, wchodzacych w sktad konsorcjum, w przypadku
dokonania jakichkolwiek zmian w takiej umowie - w wysokosci 5 000,00 zt (piec¢ tysiecy ztotych
00/100);

8) za kazdy przypadek nieobecnosci ktorejkolwiek z oséb wymienionych w §8 Umowy w czasie
wykonywania robodt, przy ktérych osoba ta ma obowigzek by¢ obecna zgodnie z §7 lub innymi
postanowieniami Umowy lub przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi - w wysokosci
2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych 00/100);

9) za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
- w wysokosci 10 000,00 zt (dziesied tysiecy ztotych 00/100);

10) za kazdy przypadek niezatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace zgodnie z §8
Umowy w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych 00/100);
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11) za zwtoke w usunieciu wady w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia netto
wskazanego w 815 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu usuniecia
wady okre$lonego zgodnie z §19 Umowy;

12) odmowe przeniesienia praw autorskich zgodnie z 8§20 ust. 6 Umowy — w wysokosci
100 000,00 zt (sto tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

13) z za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

14) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

15) za niedokonanie wymagane]j przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
zmiany terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
netto Podwykonawcy za kazdy przypadek niedokonania zmiany;

16) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wynikajgcym z § 27 ust. 8 Umowy
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto Podwykonawcy za kazdy przypadek niedokonania
zmiany;

17) za naruszenie postanowien §9 ust. 1-4 — kare umowng okreslong w §9 ust. 6.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego

wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary umowne mogg podlegaé taczeniu. W przypadku gdy jedno zdarzenie skutkuje zaistnieniem

podstawy do naliczenia kar umownych z réznych tytutdw, Zamawiajgcy ma prawo naliczyé kary

umowne facznie, z kazdego z nich. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od

Wykonawcy ze wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 2, wynosi 20% Wynagrodzenia netto,

z wytgczeniem postanowienia przewidujgcego kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy, ktéra

nie jest zaliczana do tego limitu.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W

razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajagcy moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy

dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z Wynagrodzenia

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub wykonania jakichkolwiek

innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych z Wynagrodzenia

Wykonawcy, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wedtug wyboru

Zamawiajacego.

Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zastrzezonej pod rygorem niewaznosci, nie

przystuguje prawo do potracania lub zarachowania wierzytelnosci z tytutu wzajemnych zobowigzan

lub roszczen.

§23
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci albo w czesci z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy, gdy:

1) Wykonawca jest w zwloce 1z realizacja prac w stosunku do ktéregokolwiek
z termindw okresSlonych w 8§14 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie o dtuzej niz 14 dni;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w zakresie Fazy nr 1 lub Fazy nr 2 lub Fazy
nr 3 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,

3) istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykonaé przedmiotu
umowy w terminach okreslonych w §14 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie, a pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do przedstawienia planu
naprawczego, Wykonawca nie przedstawia takiego planu lub planu tego nie przestrzega, lub okaze
sie, ze plan ten jest niewystarczajgcy do dotrzymania terminu,
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4) Wykonawca wykonuje prace objete Umowag z naruszeniem obowigzujgcych przepiséw prawa lub
wymagan technicznych, postanowiedn SWZ lub PFU, Dokumentacji projektowej lub zalecen
Zamawiajgcego, i pomimo wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen i bezskutecznego
uptywu 3 dni, nadal ich nie respektuje,

5) Zamawiajgcy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady, a Wykonawca odmowit usuniecia albo
nie usunat wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub okreslonym w Umowie,

6) zaistniata koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w granicach opisanych w §13 Umowy,

7) z powodu btedéw w sporzadzonej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej doszto do
odmowy wydania pozwolenia na budowe dla inwestycji w catosci lub w czesci,

8) z powodu nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy doszto
do odmowy wydania pozwolenia na uzytkowanie dla inwestycji w catosci lub w czesci,

9) Zamawiajacy — z powodu dziatania lub zaniechania Wykonawcy — zostat obcigzony grzywng,
administracyjna karg pieniezng lub inng podobng sankcjg lub zostato wobec niego wszczete
postepowanie, ktére moze skutkowaé natozeniem na niego takiej sankcji.

10) W przypadku niedochowania postanowiern Umowy okreslonych w §21 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej.

Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone w terminie 90 dni od powziecia przez

Zamawiajgcego informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

Sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, Zamawiajgcy ma

prawo oswiadczyé, czy odstgpienie ma skutek co do catosci przedmiotu umowy, wadliwie wykonane;j

czesci przedmiotu umowy, czy tez jedynie dla niewykonanej jeszcze czesci przedmiotu umowy.

Odstgpienie wywotuje skutek ex nunc.

Wykonaweca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢

przedmiotu umowy wykonang do dnia odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do zadania zaptaty kar umownych

zastrzezonych w Umowie.

§24
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

W przypadku gdy:
1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej i wykazanej przyczyny podpisania Protokotu Odbioru

czesciowego, lub
2) zwtoka Zamawiajagcego w zaptacie za prawidlowo wystawiong fakture wynosi 60 dni,

z zastrzezeniem postanowien Umowy, w ktérych Zamawiajacy ma prawo wstrzymad sie z zaptata.
Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do
wykonania Umowy, ze wskazaniem sposobu naruszenia Umowy przez Zamawiajgcego oraz zgdanym
od Zamawiajgcego dziataniem, i bezskutecznym uptywie co najmniej 30-dniowego terminu, liczonego
od dnia otrzymania przez Zamawiajacego wezwania.
Wykonawca ma prawo wykona¢ swoje uprawnienia do odstgpienia od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powstania podstawy do jego wykonania.
Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej i wymaga doreczenia Zamawiajgcemu listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doreczenia w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem,
z dniem otrzymania przez Zamawiajgcego oswiadczenia Wykonawcy o odstgpieniu. Odstgpienie
wywotuje skutek ex nunc.

§25
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Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia lub mienia i zabezpieczy¢
przerwane roboty oraz zabezpieczyc¢ teren budowy, a nastepnie opusci¢ go w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat Wynagrodzenie, oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz w ramach przedmiotu umowy dokumentacje,
najpodzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 4 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronnie.

3. Wpykonawca niezwtocznie, nie najpdzniej niz w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
whniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyiszego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony mienia lub bezpieczerstwa robdét.

§26
Wytaczne obowigzki Wykonawcy w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do dokonania rozliczenia Stron.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest odpowiedzialna za
odstapienie od Umowy.

§27
Zmiany Umowy

1. Zmiany tre$ci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy
pisemnej.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci
Oferty Wykonawcy w przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z nastepujacych przypadkow:

1) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania Umowy w zakresie zmiany stawki
podatku VAT lub podatku akcyzowego.
W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki
podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek,
w ktorym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany stawki podatku na zwiekszenie kosztéow
realizacji Umowy, przedstawiajgc szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang stawki
podatku od towardw i ustug i wzrostem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10
dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian na wzrost
kosztow realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile ocena
ztozonych dokumentéw bedzie pozwalata na przyjecie, ze zmiana stawki podatku VAT realnie
zwiekszyta koszty Wykonawcy konieczne dla wykonania Umowy, Strony przystepujg do negocjacji
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2)

3)

4)

w zakresie zwiekszenia Wynagrodzenia brutto, przy czym Wynagrodzenie netto pozostanie bez
zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany
przepisbw w zakresie wysokosci podatku od towardow i ustug (VAT) majacych zastosowanie
w czasie realizacji Umowy. Woéwczas, Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czes$¢ prac wykonang
po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartosé
Wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace pod warunkiem, ze
zmiana ta skutkowad bedzie zwiekszeniem kosztéw po stronie Wykonawcy zwigzanych z realizacjg
Umowy z uwagi na wzrost wysokosci wynagrodzen pracownikéw, ktérzy otrzymuja
wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w
przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio
biorgcych udziat w realizacji Umowy.

W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazaé
rzeczywisty wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiekszenie kosztédw realizacji
Umowy, przedstawiajgc szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang wysokosci
minimalnego wynagrodzenia i wzrostem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10
dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost
kosztéw realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych dokumentdéw i obliczen, o ile
Wykonawca wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji Umowy, Strony
przystapig do negocjacji w zakresie zwiekszenia Wynagrodzenia brutto.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce rzeczywistego wptywu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na zwiekszenie kosztdw zwigzanych z realizacjg Umowy.

W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian ztozy¢
do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktdrym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie kosztéw realizacji Umowy,
przedstawiajgc szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang zasad przyznawania i wzrostem
kosztow realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy
Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci sktadek
na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych dokumentdw i obliczen,
o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji Umowy, Strony
przystepuja do negocjacji w zakresie zwiekszenia Wynagrodzenia brutto.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
z zastrzezeniem, ze dotyczy to wyfacznie zmiany zasad wprowadzonych w ustawie. Niniejsza
przestanka nie bedzie miafta zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych wprowadzonych w relacji: Wykonawca (pracodawca)-
pracownik.

W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny
whiosek, w ktérym musi wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych na zwiekszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajgc
szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, i wzrostem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajgcy w
terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian
na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Na podstawie oceny dostarczonych dokumentow i obliczen,
o ile ocena ztozonych dokumentow bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana zasad gromadzenia i
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5)

6)

7)

8)

9)

wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych realnie zwiekszyta koszty Wykonawcy,
Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia Wynagrodzenia brutto, przy czym
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w
przypadku wejscia w zycie zmiany przepiséw w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandow kapitatowych majgcych zastosowanie w czasie realizacji Umowy. Wéwczas
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czes¢ prac wykonang po terminie wprowadzenia zmiany
ulegnie stosownym zmianom, natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

w przypadku wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy
moze zostac przedtuzony o okres, w jakim realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce nie
byta mozliwa z powodu wystgpienia sity wyzsze;j.

w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w Dokumentacji projektowej w
stosunku do PFU, ktéra to koniecznos$¢ jest wynikiem zmian przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcych lub norm, ktére zostaty wykorzystane przy sporzadzaniu PFU przez
Zamawiajacego.

W takim przypadku, Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajacego o koniecznosci
wprowadzenia zmian do PFU. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego zasadnosci
zmian, Strony sporzadza aneks przewidujgcy wprowadzenie rozwigzan zamiennych w zakresie
sposobu wykonywania robdt budowlanych, zgodnych z aktualnymi normami oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcymi.

w przypadku gdy zmiany opisane w pkt. 6) dotyczg juz wykonanej Dokumentacji projektowe;j,
w ramach aneksu sporzagdzonego na podstawie pkt. 6), Strony mogg dokonaé zmiany Umowy
rowniez w zakresie zmiany terminu jej realizacji, o okres niezbedny dla wprowadzenia zmian.

w przypadku podpisania przez Strony Umowy aneksu dotyczacego dodatkowych robdt
budowlanych, o ile wykonywanie tych dodatkowych robét budowlanych wptywa na terminy
wykonania poszczegélnych zakresow lub termin wykonania Umowy. W takim przypadku termin
wykonania poszczegdlnych zakresdw lub termin wykonania przedmiotu umowy moze zostac
przedtuzony o faktyczny okres wykonywania robét dodatkowych.

w przypadku zaistnienia niezawinionych przez Wykonawce przewlektosci postepowan
administracyjnych w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowe Iub pozwolenia na
uzytkowanie lub innych postepowan, ktorych zakonczenie jest niezbedne do wykonania catosci
przedmiotu umowy. W takim przypadku terminy okreslone w §14 Umowy mogg ulec wydtuzeniu
o okres przewlektosci postepowania.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé realizacji dodatkowych robdét budowlanych nieobjetych
przedmiotem umowy (zamowieniem podstawowym) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP
na nastepujacych zasadach:

1)

2)

rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdt budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony Umowy aneksu zmieniajgcego Umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci wraz z wyceng
szacunkowg robdt, przygotowang przez Wykonawce, na zakres wskazany w protokole
koniecznosci, do rozliczenia powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych ilosci robét,
potwierdzony przez Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokdt ten musi
zawierac uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowe] opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy, ktérych
Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, odbywato sie bedzie na
podstawie faktur wystawionych na zasadach opisanych w Umowie dla zaptaty Wynagrodzenia.
Wysokos$¢ wynagrodzenia za te roboty zostanie ustalona w sposéb nastepujgcy:
a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztoryséw sporzgdzonych przez Wykonawce
w ramach Dokumentacji projektowej, a ilosci wykonanych w tym okresie robdt wedtug
obmiaru powykonawczo,
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10.

11.
12.
13.

b) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
roboty te rozliczane bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o tresci
zeszytow SEKOCENBUD jako srednie dla wojewddztwa $lgskiego za kwartat poprzedzajacy
okres realizacji robét dodatkowych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany wysokosci Wynagrodzenia za przedmiot umowy. Strony
przewidujg mozliwos$¢ zmian wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany
wskaznika cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Przez uzasadniong
zmiane wskaznika ceny materiatdw lub kosztéw rozumie sie jego podwyzszenie, jak i obnizenie.
Wynagrodzenie moze ulec zwiekszeniu, jak i zmniejszeniu.

Jezeli zmiana wskaznika ceny materiatéw lub kosztow, o ktérej mowa w ust.4, wzgledem wskaznika
ceny materiatéw lub kosztdw obowigzujgcego w kwartale, w ktérym byta sktadana Oferta, zmieni sie
o co najmniej 3%, kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem do drugiej Strony o
dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢ Wynagrodzenia obowigzywac
bedzie od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktdrym Strona wystgpita z takim wnioskiem.
Zmiana wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 4 powyzej, ustalana bedzie na podstawie poziomu ceny
obiektu zawartej w Biuletynie Cen Obiektéw Budowlanych BCO dla budynku referencyjnego - nr
katalogowy 1264-303. Strony poréwnajg ceny obowigzujgce w kwartale, w ktéorym byta sktadana
Oferta, z cenami obowigzujgcymi w kwartale ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 5. Zmiana
wysokosci Wynagrodzenia nastgpi w oparciu o procentowg stawke zmian wartosci ceny budynku
referencyjnego.

Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w wyniku zmiany
cen, o ktérej mowa w ust. 4-6 powyzej, moze zosta¢ zwiekszona maksymalnie o 5%, tj. wartosé
wynagrodzenia facznie wyptaconego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 105% Wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1 Umowy.

Zmiany okreslone w ust. 4-6 powyzej mogg nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy nie czesciej niz co 6
kolejnych miesiecy kalendarzowych, na mocy obowigzujgcych przepiséw.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-6 powyzej, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmianom wymienionym w ust. 4-7, dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca, po zmianie Wynagrodzenia na podstawie ust. 1-6, sktada Zamawiajagcemu oswiadczenie
co do obowigzku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 30 dni od zmiany wynagrodzenia,
a jezeli taki obowigzek istnieje, to wraz z oswiadczeniem Wykonawca przedktada poswiadczong kopie
zmiany umowy z Podwykonawcg w tym zakresie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy PZP.

W celu dokonania zmian w Umowie Strony majg obowigzek kazdorazowo zawiera¢ pisemny aneks.
Powyzej opisany katalog dopuszczalnych zmian w Umowie nie stanowi zobowigzania Stron do
wprowadzenia zmian, nawet w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w tym katalogu.

§28
Porozumiewanie sie Stron — dane kontaktowe

Wszelkie oswiadczenia Stron (zawiadomienia, zapytania lub informacje) odnoszgce sie do lub
wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy, sktadane bedg w formie dokumentowej — drogg
elektroniczng na adresy Stron wskazane w ust. 2, pod rygorem niewaznosci. Jesli postanowienia
Umowy wymagajg formy pisemnej, to dla skutecznosci oswiadczenia konieczne jest ztozenie go
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

1) doZamawiajgCego: .....ocovmmerereeveerecrereennans

2) do WYKonawcey: ......cccoeeeecercveinree e
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Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Oswiadczenia, zgodnie z ust. 2, nadane drogg elektroniczng w dni wolne od pracy (soboty, niedziele
i Swieta) uwazane sg za nadane dopiero w najblizszym dniu roboczym.

Oswiadczenie nadane drogg elektroniczng, zgodnie z ust. 2, po godzinie 15.00, uwaza sie za nadane
dopiero dnia nastepnego, z zastrzezeniem ust. 4.

§29

Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia we wszystkich czynnosciach
zwigzanych z odbiorami i sposobem wykonywania prac budowlanych. llekro¢ Umowa stanowi, ze
dana czynno$¢ lub zadanie wymaga dokonania uzgodnienia, stanowiska lub zgody Zamawiajgcego, z
chwilg ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego uwaza sie, ze czynnos¢ taka lub zadanie
wymaga rowniez uzyskania jego stanowiska.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia w odbiorach, a jego podpis jest
wymagany na Protokole odbioru oraz na innych dokumentach, jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnosci okreslone w przepisach prawa
i w Umowie.

§30
Ubezpieczenie wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas realizacji Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy z tytutu odpowiedzialnosci

kontraktowej i deliktowej (bez klauzul wytgczajgcych lub ograniczajgcych odpowiedzialno$é zaktadu
ubezpieczen) oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych,

w zakresie:

1) od ryzyk budowy (CAR/EAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 10 000 000,00 zt (dziesiec
milionéw ztotych 00/100),

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,

obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,

uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 5000 000 zt (pie¢ milionéw ztotych

00/100).

Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazddéw
mechanicznych, maszyn i urzadzen budowlanych,

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéow Wykonawcy i 0séb trzecich
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych, maszyn i urzagdzen budowlanych,

3) ubezpieczenie od szkdd powstatych w wyniku btedéw w dokumentacji powykonawczej,

4) ubezpieczenie od wad i brakéw w dokumentacji powykonawczej,

5) ubezpieczenie od szkdd w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku
z wykonywaniem Umowy,

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogag zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn i urzadzen
budowlanych.

Wykonawca niniejszym potwierdza, ze przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej ze wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
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10.

Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy, powstatych w szczegélnosci

w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem S$miertelnym i dtugotrwaty
chorobg ktdrejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcdw oraz oséb przez nich
zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie
ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwaty chorobg osdéb trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robdét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w jakikolwiek
sposéb.

Zamawiajgcy dopuszcza tgczng franszyze redukcyjng do kwoty 5.000 zt — dla kazdej z umdw opisanych

w ust. 1 pkt. 1-2) (to jest 5000,00 zt za wszystkie szkody wynikajace z danej umowy w okresie

ubezpieczenia), tgcznie suma franszyz od wszystkich uméw ubezpieczenia nie moze przekraczaé kwoty

10 000,00 zt (dziesieé tysiecy ztotych 00/100).

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania pfatnego

w ztotych polskich.

Koszt umowy lub umdéw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymad sie

z przekazaniem terenu budowy do czasu ich doreczenia, co nie powoduje wstrzymania biegu

termindw wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, na co najmniej 30 dni przed wygasnieciem

poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia lub

nieztozenia przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz

Wykonawcy oraz na jego koszt zawrze wymagane ubezpieczenie, a poniesione z tego tytutu koszty

potraci z Wynagrodzenia naleznego i Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

Ubezpieczenia, ktére Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ zgodnie z warunkami Umowy, powinny

obejmowad wszelkie dziatania i zaniechania wszystkich Podwykonawcdw, konsultantéw i innych

podmiotéw zaangazowanych przez Wykonawce lub dziatajagcych w jego imieniu przy lub w zwigzku

z wykonywaniem przedmiotu umowy.

8§31
Poufnos¢

Strony Umowy zobowigzujg sie wzajemnie, ze w czasie obowigzywania Umowy, ani
po zakonczeniu tego okresu, nie ujawnig nikomu bezposrednio ani posrednio:
a) jakichkolwiek informacji, materiatdow lub dokumentéw przekazanych sobie wzajemnie

w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
b) jakichkolwiek informacji, materiatéw lub dokumentéw uzyskanych od oséb trzecich w zwigzku z

wykonywaniem Umowy.
Powyzsze nie dotyczy informacji, materiatéw lub dokumentow, ktdre sg powszechnie dostepne albo
muszg by¢ ujawnione z mocy prawa, jednakze pod warunkiem zabezpieczenia ich poufnosci oraz
natychmiastowego powiadomienia o takim fakcie drugiej Strony.
W przypadku rozwigzania lub wygasniecia Umowy Wykonawca zobowigzany jest na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego do zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego
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wezwania, wszelkich materiatéw zawierajgcych wyniki prac, informacje lub inne dane o niejawnym
charakterze zwigzane z zawarciem lub wykonaniem Umowy.

W przypadku prawnej koniecznosci ujawnienia informacji, Strona zobowigzuje sie zawiadomi¢ druga
Strone bezzwtocznie o takiej okolicznosci celem umozliwienia wspdtpracy w przygotowaniu
odpowiedzi na takg prosbe lub ograniczenia zakresu danych ujawnianych w zwigzku z wymogiem
prawnym do minimum, jakie muszg zosta¢ ujawnione, a takze powzig¢ wszelkie uzasadnione dziatania
zmierzajgce do zapewnienia poufnego traktowania takich informacji.

Postanowienia Umowy dotyczace poufnosci sg wigzgce dla obu Stron w okresie obowigzywania
Umowy, a takze 5 lat po jej rozwigzaniu lub wykonaniu lub wygasnieciu ostatniego zobowigzania
Strony wynikajgcego z Umowy i nie podlegajg wypowiedzeniu.

§32

Sita Wyzsza
Strony Umowy beda zwolnione z odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite niewykonanie swoich
zobowigzan umownych, jezeli wynika to z wystgpienia sity wyiszej, przez co rozumie sie w
szczegblnosdci: wojne lub rewolucje na terytorium Polski, embargo dla materiatéw, urzadzen
niezbednych do wykonania inwestycji , stan wyjatkowy, kleski zywiotowe, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ ani wyeliminowaé¢ w chwili zawierania Umowy, a ktére wystgpity z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Stron w okresie obowigzywania Umowy.
Nie bedg uwazane za site wyzszg niedobory sity roboczej lub usterki sprzetu Wykonawcy, o ile nie sg
one bezposrednim wynikiem dziatania sity wyzszej wskazanej w ust. 1 powyze;j.
W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona, ktérej to przeszkodzito w wykonaniu jej zobowigzan
umownych, jest zobowigzana do powiadomienia drugiej Strony, na piSmie, w terminie 24 godzin od
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej. Pismo stwierdzajgce fakt wystgpienia sity wyzszej, potwierdzone
przez upowazniong instytucje panstwowg, powinno zosta¢ wystane na adres drugiej Strony w terminie
5 dni roboczych od wystgpienia okolicznosci sity wyzszej.
W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej o charakterze krétkotrwatym, tj. nie
przekraczajacym 7 dni kalendarzowych, wykonanie zobowigzan przez Strony bedzie opdznione o czas
trwania sity wyzszej, potwierdzony przez instytucjg wskazang w ust. 3.
Strony majg swiadomos¢, ze w chwili zawierania Umowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
zniesiony zostat stan zagrozenia epidemicznego w zwigzku z epidemig choroby COVID-19
spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 (choroba COVID-19), lecz zostat on zniesiony w lipcu 2023
roku i nie jest wykluczone natychmiastowe jego przywrécenie w kazdym momencie, jak réowniez sg
publikowane w mediach informacje o rozprzestrzenianiu sie ,matpiej grypy” lub innych chordb
o podobnym charakterze (,Epidemia”) . Wykonawcy przystuguje prawo do powotywania sie na
przeszkody zwigzane z Epidemia wytgcznie w przypadku wprowadzenia na terenie Polski stanu
wyjatkowego.
W przypadku gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania niepienieznego jest
spowodowane Epidemig i jest bezsprzecznie uzasadnione , Strona dotknieta niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych, powiadomi o tym zdarzeniu drugg Strone, przekazujgc wszelkie istotne
fakty dotyczgce takiego zdarzenia oraz przewidywany okres przeszkody w realizacji zobowigzan.

§33
Postanowienia koricowe

Wszelkie spory zwigzane z zawarciem lub wykonaniem Umowy Strony bedg sie staraty rozwigzad
w drodze wzajemnych negocjacji w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, przez co rozumie sie
dzien doreczenia Stronie pierwszego pisma w spornej sprawie. W razie nieosiggniecia porozumienia
w zakreslonym terminie, Strony przyjmujg, ze sprawe bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Integralng czescig Umowy sg nastepujace zatgczniki do Umowy:
1) Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) Harmonogram Finansowo Rzeczowy — Zatgcznik nr 2 do Umowy,
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3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Dokumenty takie jak PFU, SWZ oraz inne dokumenty przywotane w Umowie, nawet jesli nie zostaty
do niej fizycznie zatgczone, stanowig jej integralng cze$¢ i okreslajg prawa i obowigzki stron na réwni
z trescig Umowy.

Na wypadek zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Umowa a jej zatgcznikami oraz przywotanymi w niej
dokumentami, Strony ustalajg nastepujgca hierarchie waznosci:

1) Umowa,

2) Swz,

3) PFU,

4) Oferta Wykonawcy,

przy czym, w odniesieniu do sposobu oraz zakresu robét budowlanych, ktére Wykonawca ma wykonac
zgodnie z PFU, sg wyfaczone tylko i wytgcznie takie, o ktérych Umowa lub SWZ wyraznie stanowia.
Brak powtdrzenia obowigzku realizacji prac lub zobowigzan wymienionych w PFU, a niewymienionych
w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

W kwestiach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy PZP,
ustawy Prawo budowlane oraz inne wtasciwe przepisy prawa.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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