
Lp. Zakres rzeczowy - wyszczególnienie robót budowlanych i instalacyjnych
Terminy wykonania 

poszczególnych robót

1 2 3

1 przedmiar budowlany - pozycje przedmiaru 1-23, 31-37, 45-49

2 przedmiar elektryczny - pozycje przedmiaru 1-12, 16-20, 24

3 przedmiar sanitarny - pozycje przedmiaru 1-16, 18-25, 34-53, 59-75

4 przedmiar budowlany - pozycje przedmiaru 24-30, 38-44, 50-54

5 przedmiar elektryczny - pozycje przedmiaru 13-15, 21-23, 25-97

6 przedmiar sanitarny - pozycje przedmiaru 17, 26-33, 54-58, 76-96

7 przedmiar budowlany - pozycje przedmiaru 55-70

cz. III - w terminie 90 dni od daty 

podpisania umowy, jednakże nie 

później niż do 15 grudnia 2023 r.

cz. I - w terminie 30 dni od daty 

podpisania umowy

cz. II - w terminie 60 dni od daty 

podpisania umowy
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