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ZZDW- 6.3810.73.1.2025.8.3.1                                             Koszalin, dnia 09.05.2025 r. 

 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa DW 112 – 

obwodnica m. Karlino. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  - Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wyjaśnia  treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób: 

        

Pytanie 1 

Pytanie dotyczące zapisów SWZ Dział XIV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert pkt.3 Doświadczenie kierownika budowy „D” 

Prosimy o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli kierownik 

budowy wykaże się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót przy zadaniu polegającym na rozbudowie drogi publicznej 

(w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) o wartości robót każdej nie mniejszej niż 

1 000 000,00 zł brutto, przy czym funkcję kierownika odnośnie każdej roboty należy 

pełnić nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni kalendarzowych? 

Odpowiedź: 

W powyższym kryterium Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie kierownika budowy 

w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na robocie budowlanej polegającej 

na budowie lub przebudowie drogi publicznej (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych)                 

o wartości robót każdej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, przy czym funkcję kierownika 

odnośnie każdej roboty należy pełnić nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni 

kalendarzowych. 

Zgodnie z definicją zawartą w Prawie budowlanym, rozbudowa obiektu budowlanego jest 

traktowana jako część procesu budowy, zatem zadanie polegające na rozbudowie drogi 

będzie punktowane. 

Pytanie nr 2 

Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów 

i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST 

opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem w pkt 1.5.13 SST D-00.00.00 gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych 

powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary 

oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. Zatem materiały użyte w trakcie budowy powinny być zgodne 

z dokumentami dopuszczającymi użyty materiał do obrotu i powszechnego stosowania 

zgodnie z zapisem OPZ pkt 3. 
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Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi 

Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną 

część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas 

wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są 

wymagane)? 

Odpowiedź:  

Wszystkie zamieszczone przez Zamawiającego zmiany i wyjaśnienia są częścią SWZ wiążącą 

dla Wykonawcy, a Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany 

podczas sporządzania oferty. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne 

dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez 

przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą 

i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich dokumentów prosimy 

o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia 

i aktualizacji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony – aby 

bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą                      

i przekazaniu placu budowy. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 

realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 

warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnił całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia 

wraz z opisem przedmiotu zamówienia, który został sporządzony zgodnie z wymogami art. 99 

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sposób jednoznaczny, wyczerpujący oraz 

uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na realizację 

zamówienia. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, zastosowanie będą miały zasady określone w § 7 projektu umowy, 

dotyczącym robót zamiennych i dodatkowych. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, 

potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres 

wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 

wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami niezbędnymi do prowadzenia robót                       

w całym okresie wykonywania zadania.  
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Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania.  

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 

błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego 

z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, 

w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub 

obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem 

terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł 

realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych 

w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe 

koszty z tym związane. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych 

w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności 

w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie 

przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ 

dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, 

a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe 

koszty z tym związane. 

 

Odpowiedź do pytania nr 8, 9 i 10  

W przypadku zaistnienia w/w okoliczności, które spowodują, konieczność wykonania robót 

dodatkowych, należy zachować procedurę § 7 ust. 2 projektu umowy, a więc po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu zawierającego opis robót, przyczynę ich 

wystąpienia, ocenę wpływu na termin realizacji robót i na wysokość wynagrodzenia, zostanie 

podpisany przez obie strony stosowny aneks. Natomiast za wykonanie robót nieobjętych 

zamówieniem bez zachowania procedury określonej w § 7 ust. 2 projektu umowy, 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, zgodnie z zapisem § 7 ust. 3 umowy. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ 

i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe 

pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
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Odpowiedź:  

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został sporządzony zgodnie z wymogami art. 99 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tj. w sposób jednoznaczny, wyczerpujący oraz 

uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na realizację 

zamówienia. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, zastosowanie będą miały zasady określone w § 7 projektu umowy, 

dotyczącym robót zamiennych i dodatkowych. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.                                                                                                           

                                                                                     

              p.o. Dyrektora 

mgr inż. Waldemar Wejnerowski 

 


