
Lp. Zakres rzeczowy - wyszczególnienie robót budowlanych i instalacyjnych Terminy wykonania 
poszczególnych robót

1 2 3

1 przedmiar budowlany - pozycje przedmiaru 1-23, 28-36, 42-46

2 przedmiar elektryczny - pozycje przedmiaru 1-12, 16-20, 24

3 przedmiar sanitarny - pozycje przedmiaru 1-16, 18-25, 35-54, 60-76

4 przedmiar budowlany - pozycje przedmiaru 24-27, 37-41, 47-49, 63-65

5 przedmiar elektryczny - pozycje przedmiaru 13-15, 21-23, 25-89

6 przedmiar sanitarny - pozycje przedmiaru 17, 26-34, 55-59, 77-97

7 przedmiar budowlany - pozycje przedmiaru 50-62 cz. III - termin wykonania 110 dni 
od daty podpisania umowy

cz. I - termin wykonania 60 dni 
od daty podpisania umowy

cz. II - termin wykonania 90 dni 
od daty podpisania umowy
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