Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty
Podstawowej nr 4 na os. Oswiecenia 64 w Poznaniu

Zalacznik nr 9 do SWZ

UMOWA nr ZP..................../20...
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
z Wykonawca wybranym w post¢powaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. dalej jako ,,PZP”)
ZP - 02 DOA............ /20.., zwana dalej ,,Umowa”

zawarta w Poznaniu, dnia ....................... 202... r., pomiedzy:

Miastem Poznan - Wydzialem Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655
Poznan, NIP 2090001440, reprezentowanym przez:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o. 0., z siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki 57,
60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu Wydziat VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, ktoéra reprezentuje:

L e
ZS1edZIDa W oo przyul. ..o
NIP: o, ,Regon: ....................... JKRS: oo

zwanym / zwang dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strona”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne 1 prawne do zawarcia
Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystegpowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezb¢dne do wykonania
przedmiotu Umowy, dysponuje niezbedng wiedza, do$wiadczeniem oraz potencjatem
technicznym, ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu
Umowy, a ponadto, ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada aktualng polise¢ ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci
cywilnej w wysokos$ci ........c.oeviinnn.n. zt.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu przepisu art. 4c
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w
transakcjach handlowych.




Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty
Podstawowej nr 4 na os. Oswiecenia 64 w Poznaniu

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej
budynku Spolecznej Szkoly Podstawowej nr 4, poloznej w Poznaniu, os. Oswiecenia
64 w zakresie oSwietlenia oraz instalacji wentylacji mechanicznej tj. w szczegdlnosci:
1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej PFU):

Projektu technicznego wraz z odpowiednimi szkicami i1 rysunkami, zwanego dalej
Dokumentacjg (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm., zwanej dalej Prawem budowlanym), w tym
uzyskanie niezbednych do wykonania robdt pozwolen, uzgodnien i opinii,

2) petnienia czynnosci nadzoru autorskiego nad realizacjg robot, stanowigcych przedmiot
Umowy w zakresie sporzadzonej w ramach przedmiotu Umowy Dokumentaciji,
zwanym dalej Nadzorem autorskim,

3) realizacja rob6t modernizacyjnych na podstawie Dokumentacji oraz wykonanie
dokumentacji powykonawcze;j.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci zgodnie z zapisami Umowy, ztozong oferta, dokumentami udostepnionymi
Wykonawcey w procedurze o udzielenie niniejszego zamdéwienia, Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia, zwang dalej ,,SWZ”, a w zakresie wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg i
ostatecznymi decyzjami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz
wlasciwymi przepisami.

3. Zamawiajacy wymaga szczegolnej starannosci i zachowania zasad bezpieczenstwa przy
wykonywaniu prac montazowych z uwzglednieniem faktu, iz budynek jest uzytkowany na
cele o§wiatowe.

4. Pojecie ,,.Dokumentacja” stosowane w Umowie odnosi si¢ do catosci sporzadzanej w
ramach przedmiotu Umowy dokumentacji lub do kazdej z jej czg$ci, chyba, ze co innego
wynika z tre§ci Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedlozy¢ Zamawiajacemu  Kosztorys
ofertowy obejmujacy wykonywane w ramach przedmiotu Umowy roboty najpdézniej w
dniu przedtozenia Dokumentacji. Kosztorys ofertowy, stuzy wylacznie do rozliczenia robot
objetych przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczegdlnosci do ustalenia
warto$ci wykonanych robot w poszczegdlnych okresach realizacji i rozliczen Umowy) oraz
w przypadku odstgpienia od Umowy 1 zaniechania wykonywania robot (z uwzglednieniem
zapiséw § 13 ust. 7 oraz § 14 ust. 8 Umowy). Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy
rozliczenia robot w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych.

6. Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika budowy

7. Osobg  sprawujaca  nadzor  inwestorski ~w  imieniu = Zamawiajacego  jest:
..................... tel: +48. .. e-mails L @2ZKZ] . poznan.pl.

§ 3. Terminy
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:

1)w zakresie wykonania Dokumentacji oraz uzyskania niezbednych pozwolen,
uzgodnien i opinii - 30 dni liczac od dnia zawarcia Umowy z zastrzezeniem, iz
zlozenie Zamawiajagcemu Dokumentacji wraz z uzyskanymi pozwoleniami,
uzgodnieniami i opiniami powinno nastgpi¢ co najmniej 7 dni przed uptywem tego
terminu,

2) pelnienia Nadzoru autorskiego — od dnia protokolarnego przekazania terenu robdt do
dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot,
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3) w zakresie wykonania robdt oraz sporzadzenia dokumentacji powykonawczej — 80
dni liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu robot, z zastrzezeniem, ze termin
na zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do konicowego odbioru robdt i przekazanie
dokumentacji powykonawczej winno nastapi¢ co najmniej 7 dni przed uptywem tego
terminu.

. Wykonawca zobowiazany jest w trakcie opracowywania Dokumentacji do niezwlocznego,
nie pozniej niz w terminie 2 dni od wezwania Zamawiajacego, informowania
Zamawiajacego o stopniu zaawansowania prac projektowych oraz uczestniczenia
w organizowanych naradach i spotkaniach dotyczacych Dokumentacji.

. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem:

1) w zakresie wykonania Dokumentacji 1 uzyskania pozwolef, uzgodnien i opinii —
podpisania przez Zamawiajacego ostatniego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z
adnotacja ,,bez zastrzezen” (akceptacja Zamawiajacego). Wykonawca zobowigzany
jest do zlozenia Dokumentacji w terminie uwzgledniajagcym procedure jej akceptacji
przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 5 Umowy,

2) w zakresie petnienia Nadzoru autorskiego — podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot,

3) w zakresie wykonania robot i1 sporzadzenia dokumentacji podwykonawcze] —
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot. Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia zakonczenia realizacji robot, w terminie uwzgledniajacym procedure ich
odbioru przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 8 Umowy.

. Protokolarne przekazanie terenu robOt nastgpi w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego.

. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu robdt uprawnia Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej, okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 15 Umowy.

§ 4. Wykonanie Dokumentacji i pelnienie Nadzoru autorskiego
Dokumentacja powinna zosta¢ sporzadzona w zakresie oraz w iloSci egzemplarzy
szczegbtowo wskazanych w PFU.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ sprawdzenie Dokumentacji pod wzgledem jej

zgodnosci z przepisami obowigzujacego prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez

osob¢ posiadajagca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest pelni¢ Nadzér autorski zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego. Wykonanie przedmiotu Umowy w tym zakresie obejmuje w szczeg6lnosci:

1) stwierdzanie zgodno$ci realizacji robot =z Dokumentacja, pozwoleniami,
uzgodnieniami i opiniami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) zapewnienie udziatu przedstawicieli niezb¢dnych branz w sprawowaniu czynnos$ci
nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci budowlanej i instalacyjnej oraz ppoz.,

3) wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych zastosowanych w Dokumentacji
rozwigzan — niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia
przez Zamawiajacego. Ewentualne uzupelnianie szczegdétow Dokumentacji, w tym
sporzadzanie niezbgdnych rysunkéw lub szkicow objasniajacych rozwigzania
projektowe, jesli sytuacja na terenie robot (inwestycji objetej Dokumentacja) bedzie
tego wymagala — w terminie ustalonym przez Strony,

4) biezace uczestniczenie w procesie realizacji robot objetych Dokumentacja poprzez
wizytowanie frontu robdt w okresie ich realizacji oraz obecno$¢ na terenie robdt na
kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego lub powotanego kierownika budowy w
terminie wskazanym w wezwaniu, chyba, ze zachodzi uzasadniona koniecznos¢
niezwlocznego przybycia Wykonawcy na teren realizacji inwestycji,
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5) udzial w odbiorach cze$ciowych oraz w odbiorze koncowym inwestycji objetej
Dokumentacja,

6) opiniowanie oraz uzgadnianie i kwalifikowanie, na wniosek kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego mozliwosci wprowadzenia zmian w Dokumentacji,
rozwigzan projektowych, warunkéw technicznych, materiatéw i konstrukcji oraz
rozwigzan technicznych i technologicznych, z zastrzezeniem, iz na wszystkie zmiany
wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiajacego,

7) opracowanie 1 zmieszczanienie w projektach odpowiednich informacji w tym
rysunkow 1 opisow dotyczacych zmian oraz aktualizacja przedmiarow robdt i
STWiOR na roboty nieobjete Dokumentacja, a wynikle w trakcie realizacji robot,
(bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu) w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

8) sporzadzanie notatek i zapisow z ustalen w trakcie spotkan oraz narad,

9) uzupelnianie brakéw oraz usuwanie btedow lub wad Dokumentacji, w tym
dokonywanie likwidacji kolizji pomigedzy branzami i uzupeknianie rysunkow w tym
zakresie,

10) udokumentowanie  aktualizacji  rozwigzan  projektowych,  wprowadzonych
do Dokumentacji w  trakcie realizacji  robot objetych  Dokumentacja.
Udokumentowanie to stanowi¢ bgda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia ze strony Wykonawcy:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad Dokumentacji,

b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone data, podpisem
oraz informacja, jaki element Dokumentacji zastepuja (w wersji papierowej
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej),

c) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony,

a nadto, jezeli zachodzi koniecznosci wprowadzenia zmian w Projekcie

technicznym dotyczacym rozwigzan, ktore podlegaty uzgodnieniom, Wykonawca

zobowigzany jest w ramach przedmiotu Umowy uzyska¢ nowe uzgodnienia.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze przy sporzadzaniu Dokumentacji Wykonawca nie moze
stosowa¢ znakow towarowych, patentow lub wskazania pochodzenia zrodita lub
szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktéw, chyba ze nie mozna opisaé ich
W sposOb precyzyjny 1 zrozumialy, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy lub
réwnowazny ze wskazaniem parametrow, wlasciwosci ktore spetni¢ moga inne produkty
lub materiaty (w celu stwierdzenia réwnowazno$ci). Ponadto, Dokumentacja winna by¢
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci zgodnie z
Prawem budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609).

§ 5. Odbior Dokumentacji

1. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacje Zamawiajagcemu w siedzibie
inwestora zastepczego — ZKZL sp. z 0.0. Wykonawca obowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o gotowosci przekazania czgsci (elementéw) Dokumentacji kazdorazowo
w terminie 3 dni przed jej przekazaniem Zamawiajacemu.

2. Przekazanie czesci (elementdw) Dokumentacji Zamawiajagcemu stwierdza si¢ protokotem
przyjecia czeSci (elementéw) Dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

3. Przekazujac Zamawiajgcemu Dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) wykaz przekazanych opracowan,
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2) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢,

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji innej osobie — os$wiadczenie
wszystkich autorow lub wspoétautoréw Dokumentacji o przeniesieniu na Wykonawce
autorskich praw majatkowych do wykonanej Dokumentacji w zakresie 1 na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 7 ponizej, a nadto o$wiadczenie tych autoréw lub
wspotautorow, iz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w
zakresie pelnienia czynno$ci nadzoru autorskiego, zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji oraz ze zezwalaja
Zamawiajgcemu na ich wykonywanie w ich imieniu.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zweryfikowaé przekazang mu Dokumentacj¢ w terminie 7
dni liczac od dnia podpisania protokotu przyjecia Dokumentacji, a w przypadku jej
akceptacji, podpisa¢ w tym terminie protokét kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez
zastrzezen”.

. W przypadku odmowy przez Zamawiajacego podpisania protokotu kwalifikacji
Dokumentacji, Zamawiajacy okre§li w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu
przyjecia Dokumentacji, zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian lub wad 1 usterek oraz
wyznaczy Wykonawcy termin wprowadzenia zmian lub usunigcia usterek lub wad, nie
dluzszy jednak niz 7 dni. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego nie jest
mozliwe dokonanie prawidtowej weryfikacji Dokumentacji w terminie wskazanym w ust.
4 powyzej, biegnie on od dnia, w ktéorym weryfikacja Dokumentacji stala si¢ mozliwa.

. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez
zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci z tytulu wad Dokumentac;ji.

. Z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokolu kwalifikacji Dokumentacji z
adnotacja ,,bez zastrzezen”, nastgpuje automatyczne przeniesienie (,,Moment
Przeniesienia”) na Zamawiajagcego autorskich praw majatkowych do wykonanej
Dokumentacji, do nieograniczonego w czasie korzystania 1 rozporzadzania ta
Dokumentacja w kraju i za granica w catosci lub w dowolnej czgséci, bez koniecznosci
sktadania w tej sprawie odrebnych o$wiadczen woli przez Strony. Przeniesienie
majatkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych w tym rowniez
nastepujace pola:

1) utrwalanie Dokumentacji bez Zzadnych ograniczen ilosciowych, dowolna technika,
w tym drukarska, cyfrowa, reprograficzng, elektroniczna, fotograficzna, optyczna,
laserowa, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym no$niku, wiaczajac w to takze
no$niki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,

1) zwielokrotnianie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilo$ciowych, w kazdej
mozliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na kazdym nos$niku,
wlaczajac w to takze no$niki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-
ROM, DVD oraz w ramach systemu on-line,

2) wprowadzenie Dokumentacji do pami¢ci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen ilosciowych, jak
réwniez przesytania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,

3) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu, w
szczegolnosci drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym réwniez w ramach utworéw
zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktow -elektronicznych, w tym w
ramach elektronicznych baz danych, na nos$nikach magnetycznych, cyfrowych,
optycznych, elektronicznych, rowniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w
ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnetrznych (np. typu Intranet), jak i
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Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie, w drodze
uzyczania,

4) odtwarzanie i wystawianie Dokumentacji,

5) modyfikacj¢ Dokumentacji,

6) publiczne udostepnianie Dokumentacji, w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej
dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilo§ci wydan
1 wielko$ci naktadow.

. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego takze wylaczne

prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
Dokumentacji, nadto Zamawiajacemu przystuguje prawo wykorzystania Dokumentacji i
jej fragmentow w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

. W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw i roszczen z tytulu zmian

w Dokumentacji, jakie w przyszto$ci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy lub osoba
trzecia, dziatajaca na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy Dokumentacje po podpisaniu protokotu
kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez zastrzezen”, w celu wykonania pozostatego
zakresu przedmiotu Umowy na jej podstawie.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonania robot

. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnos$ci do:

1) powolania kierownika budowy,

2) przejgcia terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

4) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy funkcjonowanie
najemcow lub uzytkownikow w budynku objetym przedmiotem Umowy,

5) zagwarantowania statej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzoér techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzoér nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy,

6) koordynowania wykonywanych robo6t objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

7) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia 1 zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot, jak réwniez oplat
zwigzanych z zajgciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznosc¢),

8) wspotpracy z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okoliczno$ciach, mogacych wplyna¢ na
jako$¢ wykonywanych robot lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy w zakresie wykonywania robot. W przypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajacego,

9) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie robot
wypadkach 1 kontrolach zewnetrznych,

10) znajomos$ci 1 stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $§rodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy, majacych
zwigzek z realizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i1 kar
za przekroczenie ich w trakcie robdt, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska i1 bezpieczenstwa pracy,

11) przestrzegania przepisow bhp 1 p.poz, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robdt w kamizelki ochronne z nazwag
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
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12) zapewnienia sprzgtu oraz materiatbw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spehliajagcych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

13) wlasciwego zorganizowania terenu robot, w tym oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robét, zabezpieczenia sprzetu, mebli i wykonanie
wszystkich innych czynnos$ci koniecznych do prawidlowego zrealizowania robot
oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas
wykonywania robét,

14) koordynowania robdt realizowanych przez Podwykonawcéw, jesli zostang z
Podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu Umowy,

15) zagwarantowania mozliwosci prowadzenia zaje¢ dydaktycznych w czasie
wykonywania robét, w tym biezace ustalanie zakresu wykonywanych robo6t w
danym czasie z upowaznionym przedstawicielem Spolecznej Szkoly Podstawowej
w sposob umozliwiajacy prowadzenie zaje¢ dydaktycznych,

16) utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadéw
z terenu robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
(tj. Dz. U. 22019 1., poz. 2010 ze zm.),

¢) Regulaminu utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie miasta Poznania
(Uchwata nr LVI/1025/VI1/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017r.),

17) przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbgdnych
do realizacji robot, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania i
transportu odpaddéw, przedtozenia potwierdzenia wywozu odpadéow lub waznej
umowy o zbieranie i transport odpaddéw zawartej z podmiotem posiadajacym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpaddéw przy realizacji
przedmiotu Umowy),

18) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie robdt oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogoélnych, od chwili przekazania
terenu robot,

19) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy material lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

20) przedktadania na kazde zadanie inspektorow nadzoru wynikéw badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

21) zgloszenia robdt do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz zapewnienie usuni¢cia W czasie czynnosci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

22) uporzadkowania terenu robdt, a nastgpnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni
od dokonania odbioru koncowego robot,

23) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i1 zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robodt
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

24) przekazania Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakonczeniu robot Dokumentacji
Powykonawczej] wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocen¢ prawidlowego
wykonania robdt zglaszanych do odbioru, w tym oryginaldéw uzyskanych
dokumentow,

25) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obejmujace migdzy innymi:
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1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),
2) roszczenia o0sOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
IZ€CZOWe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowa najpdzniej w dniu

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢

nizsza niz warto$¢ tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.

W  przypadku ratalnego optacania sktadki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,

Wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ Zamawiajacemu, najp6zniej na 2 dni przed

terminem ptatnos$ci raty, potwierdzenie dokonania jej zapftaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich o0sob wykonujgcych roboty: elektryczne, instalacyjne, wentylacyjne,
ogolnobudowlane stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robot bedzie
wykonywany przez osobe fizyczng prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza jako
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonaweca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy
lub wykonywania okreslonego rodzaju prac. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z
ktérymkolwiek pracownikiem przed wykonaniem przedmiotu Umowy lub okreslonego
rodzaju prac, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzuje si¢
zatrudni¢ kolejng osobe rowniez na podstawie umowy o prace. Ponadto:

1) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy do przedlozenia
oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie w oparciu 0 umowy o pracg, wszystkich
0s6b wskazanych we wstepie ust. 2 powyzej wykonujacych przedmiot Umowy wraz
z o§wiadczeniem o niezaleganiu z wyplata wynagrodzenia na dzien zlozenia
oswiadczenia,

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2
powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegdlnos$ci okreSlonych w pkt. 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

3) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wedhug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu weryfikacji ztozonego
oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest
wowczas do uzyskania pisemnych zgdd pracownikdw na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych:

a) oswiadczenie pracownika/pracownikow wykonujacego/cych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o praceg, ze wskazaniem w
szczegolnosci rodzaju umowy o prace oraz date jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych  czynno$ci, ktorych  dotyczy  wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
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wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy
o prac¢ oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,

¢) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, kopi¢ umowy/umow o
prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang Ww sposOb  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
mozliwos$ci odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 12 ust. 1 pkt 14
Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy.

5) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 7. Wykonanie robét

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wilasnych materialow 1 urzadzen.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych
materialdw, niespetniajacych polskich norm oraz obowigzujacych przepisow prawa
budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia
za uzyte materiaty i urzadzenia.

2. W przypadku, gdy Dokumentacja nie podaje w sposdb szczegdlowy technologii
wykonywania robot budowlanych lub wykonania okreslonej czes$ci przedmiotu Umowy,
badZz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i1 standardu materiatow lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nastgpnie zastosowanie
innych materialdbw niz podane w zalacznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
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materialdow réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji przed zastosowaniem tych materiatow, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedtozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie .

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegoOlnosci przepisami bhp i1 ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narz¢dzia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okre§lonych Prawie budowlanym oraz
do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robdt Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie tadu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynno$ci, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich wykonania na koszt 1 ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapfaty.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
poprzedniego na wlasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zapftaty.

. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robdt oraz po zakonczeniu robdt stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikow mediow, w szczegolnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robdt oraz w Protokole Odbioru Koncowego Robot. Odczyty
licznikéw beda podstawa obcigzenia Wykonawcey za zuzycie mediow powstate w trakcie
wykonywania robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow
Zamawiajacy wystawi na rzecz Wykonawcy fakture VAT. Rozliczenie zuzycia mediow,
objete wystawiong przez Zamawiajacego faktura VAT, zostanie skompensowane z
wierzytelnoscig objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu Umowy, bez kierowania odrgbnego wezwania do zaplaty, chyba, ze faktyczne
obcigzenie za zuzycie medidw nastapi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Odbior robét

Odbior robot stanowigcych przedmiot Umowy nastepowac bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego Robdt (z zastrzezeniem ust. 2 1 4 ponizej).

Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie beda podlegaty roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajac ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeini tego
obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonaé
prace niezbedne do zbadania robot, a nast¢gpnie przywroci¢ na wlasny koszt elementy do
stanu poprzedniego.

Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci 1 jako$ci robdt zanikajacych
i podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
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W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane
przez Zamawiajacego. Moze to roéwniez skutkowaé nieodebraniem catosci robot, ktérych
elementem byly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za cze¢$ciowe wykonanie przedmiotu Umowy 1 nie
rodzi skutkéw prawnych, a w szczegolnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu
jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z powyzszych tytutéw, a takze nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych Strony ustalaja odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)
Zamawiajacemu oraz powiadomi Inspektora Nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego lub
inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowacé przerw
w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca
przedtozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, w szczegélnosci $wiadectwa
jakos$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robot. Z odbioru czgSciowego sporzadza si¢ czgsciowy protokot odbioru.
Terminem odbioru koncowego robét jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robdot.

6. Odbidr koncowy robot bedzie odbywat si¢ wedhug nastepujacych warunkow:

7.

8.

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorgamzowama 1 przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajacego i przez wszystkie wymagane shuzby i
instytucje,

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru i1 przekazaniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentéw wymaganych do odbioru,

3) w czynnosciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawcg,

4) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:

a) dokumentacj¢ powykonawcza (sporzadzong przez Kierownika Budowy w sposéb
przewidziany przepisami Prawa budowlanego), w tym w szczegoélnosci: geodezje
budowlang powykonawcza, opinie, decyzje, instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty
techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane
urzadzenia 1 zastosowane materiaty wraz z adnotacja kierownika budowy o
wbudowaniu danego materiatu, protokoty odbioréw branzowych,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacjg oraz przepisami prawa,

c) wykaz kwalifikacji 1 odstgpien (zarowno istotnych jak 1 nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstapien.

d) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,

e) instrukcje obstugi 1 konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu, w terminie do dnia rozpoczecia

odbioru  koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace

eksploatacji, serwisu 1 konserwacji. Dokumenty nalezy przekazaé¢ zar6wno w wersji
papierowej jak i elektroniczne;.

Z odbioru koncowego zostanie sporzadzony Protokét Odbioru Koncowego Robot, ktory

zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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9. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunigcia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowg Zamawiajacego, ze wady zostaty usunigte,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zadac
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujagc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i1 odszkodowan na zasadach okreslonych w § 12
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie os§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstapienia od
Umowy.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad, a
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru robot w terminie 3 dni od zawiadomienia.

12. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

13. Zamawiajacy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt i ryzyko wady
nieusunigte przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztéw usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
z innej jego wierzytelnosci.

§ 9. Gwarancja i r¢kojmia na Dokumentacje

1. Na wykonang Dokumentacj¢ Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji, ktorej okres
uplywa z dniem uptywu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot Umowy.

2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania — w
zaleznosci od stwierdzonych wad, catosci lub czgsci (elementu) Dokumentacji w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
W wyznaczonym terminie Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy,
obnizenia wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania
Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do zaptaty.

3. Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9 a. Gwarancja i rekojmia na roboty
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty stanowigce
przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w zalaczniku nr 1 do Umowy.
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2. Wykonawca udziela ...... — miesiecznego okresu gwarancji na wykonane roboty bedace
przedmiotem Umowy, liczonego od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

3. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasni¢gciu lub odstgpieniu od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego 1 wobec osob trzecich za szkody i
wszelkie nastepstwa powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej starannos$ci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

4. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej
w___ ofercie  brutto, Wykonawca  zlozy  przed  zawarciem  Umowy W
FOTIINIC. ..
2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.
3. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi i zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi wyznaczonego dla robot.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie pieni¢znej nalezy
wpflaci¢ na rachunek bankowy: 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.

§ 11. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
1. Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja ryczattowo w
wysokosci:

Netto: coovevviiinniennnnenns ¥4 W3 (1)1 11 [ )
Brutto: ....c.ooviviiinnnnnnnn. Zh(slownie: ..oovviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicr e ),
w tym za:

1) Wykonanie Dokumentacji (w tym za przeniesie majatkowych praw autorskich do
Dokumentacji) oraz uzyskanie pozwolef, uzgodnien 1 opinii:
netto ............o.... zt

netto ............o.... zt
Vat23% ..oooviiiiiiiiin, zt
brutto .......ccoceevinninnn. zk
3) Wykonanie robét budowlanych (w tym dokumentacji powykonawczej):
netto ............o.... zt
Vat8% ...cocevvvniinin.n. zt
brutto .......ccocevvinninnn. zk
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2. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastgpujacy
sposob:

1) pierwszej faktury w wysokosci 100% wynagrodzenia brutto za wykonanie
Dokumentacji, wystawionej po podpisaniu protokotu kwalifikacji Dokumentacji z
adnotacjg ,,bez zastrzezen”,

2) kolejnych faktury za wykonanie robot:

a) wystawionych do warto$ci 80% wynagrodzenia za wykonanie robot w oparciu o
protokoty odbioru cze$ciowego, przedktadane Zamawiajacemu nie czgsciej niz raz na
30 dni, przy czym warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robdt objetych
poszczegdlnymi fakturami cz¢sciowymi nie moze by¢ wyzsza anizeli potwierdzona
protokotem odbioru cze$ciowego,

b) pozostata cze$S¢ wynagrodzenia za wykonanie robdt, tj. nie mniej niz 20% po
podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Robot,

3) kolejnych faktur za petnienie Nadzoru autorskiego:

a) wystawianych do wartosci 80 % wynagrodzenia za Nadzor autorski,
przedktadanych Zamawiajacemu nie cz¢$ciej niz raz na 30 dni, przy czym warto$¢
wynagrodzenia za Nadzor autorski objeta poszczegdlnymi fakturami czesciowymi
winna odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu robot stwierdzonych protokotem
odbioru czegsciowego,

b) pozostata czgs¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pkt. 3 powyzej, po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego Robét.

przy czym Zamawiajacy dopuszcza wystawienie wspolnej faktury obejmujacej

wynagrodzenie za wykonanie robot i pelnienie Nadzoru autorskiego.

3. Wynagrodzenie bgdzie ptatne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej i
dostarczonej do Zamawiajacego faktury VAT.

4. Chwilg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia za wykonanie robdt jest
dostarczenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcow robdt budowlanych (w tym Dalszych Podwykonawcow)
potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robét (czgsciowym
lub koncowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub
odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:

Miasto Poznan Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami ul. Gronowa 20, 61 - 655

Poznan NIP 2090001440

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
dorgczenie Zamawiajagcemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.).

8. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowe;j
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdzialem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.

9. Prawidtlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2019 r., poz. 1751
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ze zm.), w szczegb6lnosci — w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

10. Wynagrodzenie ptatne begdzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywroconych do rejestru VAT, tzw. ,Biata
Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

11.Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat sig
w Wykazie, Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu
pojawienia si¢ tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego.

12. W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytulu opodznienia ptatnoSci najwczes$niej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s0b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 12. Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytulow
1 w wysokos$ciach okre§lonych ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za niedotrzymanie terminu wykonania Dokumentacji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. I Umowy,

za niedotrzymanie terminu usuni¢gcia wad Dokumentacji, stwierdzonych w okresie
objetym gwarancjg i r¢kojmig — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia za wykonanie
Dokumentacji, za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej
niz 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy,

w przypadku odstgpienia od Umowy na etapie wykonywania Dokumentacji przez
ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy,

w przypadku odstgpienia od Umowy na etapie wykonywania robdt przez
ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
facznego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy,

za niewykonywanie obowigzkow wynikajacych z pelnienia Nadzoru autorskiego w
wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 10 % tacznego
wynagrodzenie brutto okreslonego w § 11 ust. I Umowy,

w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji, powodujacej zwigkszenie zakresu
i kosztow robdt objetych Dokumentacja — w wysokosci 30 % warto$ci brutto
zwigkszonych kosztow wykonania robot, za kazdy stwierdzony przypadek,_

w przypadku przestojow lub przerw w wykonywaniu robdt objetych Dokumentacja
spowodowanych wadami Dokumentacji — w wysokosci 300 zt, za kazdy dzien
przestoju lub przerwy, za kazdy stwierdzony przypadek,

za niedotrzymanie terminu wykonania robot bedacych przedmiotem Umowy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot, za kazdy dzien zwloki,
nie wigcej niz 20% tacznego wynagrodzenie brutto okreslonego w § 11 wust. 1
Umowy,

za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad robodt stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi w wysoko$ci w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za wykonanie robot,
za kazdy dzien zwtloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 20% tacznego
wynagrodzenie brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy,
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10) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie
robot lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedlozy poswiadczonego za zgodno$¢ =z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot lub jej zmiany
—w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie robOt w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania Zamawiajacego
—w wysokosci 500 zi, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom robot — w wysokosci 500 zi, za
kazdy stwierdzony przypadek,

14) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot zatrudniaé
bedzie pracownikow w formie innej niz umowg o prace — w wysokosci 500 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek,

15) za nieprzejecie terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w wysokosci 500 zl, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 10% tacznego
wynagrodzenie brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych zaptaty moze domagaé sie¢
Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
50 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem wystapienia zdarzenia aktualizujacego
obowigzek ich naliczenia, bez konieczno$ci kierowania odrgbnego wezwania do ich
zaplaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umownag z dowolng nalezno$cig
przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajagcego, w tym w szczegdlnosci
z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza niecodwotalng zgodg.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 13. Zmiany Umowy
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nast¢pujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwily wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie. Wéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydhuzeniu o czas wystepowania warunkow silty wyzszej
oraz czas konieczny do usuni¢cia skutkow tych warunkow,

b) lezacych po stronie Zamawiajacego o charakterze organizacyjnym (W
szczegolnosci nieprzekazania wymaganych dokumentdéw), uniemozliwiajacym
Wykonawcy wykonanie calo$ci lub czeSci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych Iub obowigzkow wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robot lub prac projektowych ze
wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian do Umowy. Woéwczas termin
realizacji Umowy moze ulec wydluzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

¢) koniecznosci uzyskania decyzji, pozwolen lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot. Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy
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moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji lub
uzgodnien,

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen (w tym wypisOw, wyryséw, map, opinii,
uzgodnien, ekspertyz lub innych lub innych aktow administracyjnych niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy), z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, organdw administracji publicznej lub jednostek wlasciwych do ich
wydania, w tym w przypadkach wydtuzenia terminu zalatwienia sprawy w zakresie
uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji lub pozwolen (w tym wypisoéw,
wyrysOw, map, opinii, uzgodnien, ekspertyz lub innych lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy), z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, organdw administracji publicznej lub
jednostek wtasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowat nalezytej
staranno$ci w ich uzyskaniu. Wéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas opdznienia w uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie Wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

f) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powiazan. Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

g) wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy. Wowczas termin realizacji
Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wstrzymania
realizacji Umowy,

h) zmian obowigzujacych przepisow prawa wplywajacych na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania
ofert. Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbedny do uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych
uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert,

1) wszczgcia  przez  jakikolwiek  podmiot  postepowania  sgdowego  lub
administracyjnego lub wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy. Woéwczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygnigcia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystgpienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

j) wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
gradu lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robot temperatury, ktore
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wystepuja nieprzerwanie przez okres diluzszy niz 5 dni i nie odpowiadajg
warunkom wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujagcym odpowiednikiem),
obowigzujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materialowych okreslonych materialdow lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistnialych okolicznos$ci jest ich udokumentowanie, w
szczegolnosci poprzez przedlozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiarow, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu  niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robot, nie poézniej niz w
terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych z
inspektorem nadzoru (w szczegodlnosci godziny i miejsca pomiarow). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedlozenie Zamawiajacemu
dowodow potwierdzajacych wystgpienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od ustania wystepowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub od ustania lub usunigcia skutkow
tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wpltywu wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych na mozliwos¢ wykonania okreslnego rodzaju robdt. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robdt przez Wykonawce lub opdznienia w
wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usuniecia lub ustgpienia skutkow tych warunkow.

konieczno$¢ wykonania robot (lub prac projektowych) dodatkowych lub
zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie) jesli
ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wowczas
termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas wykonywania robot dodatkowych.

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a)

b)

w trakcie realizacji Umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okazg si¢ nieprawidtowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.
w trakcie realizacji zamdwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamoOwienia, ktoérej wprowadzenie jest wynikiem:
- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatéw budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie begdzie
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przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materialdow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamoéwienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w Zycie po terminie
skladania ofert, powodujacych konieczno§¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegolnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamodwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamodwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia Stronom zmiang Umowy

poprzez zmian¢ obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamoéwienia, w

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan

technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materialow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu i ogoélnego charakteru Umowy oraz sa niezbedne do
realizacji celu Umowy.

3) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 PZP.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust.
1 Umowy, jezeli nastepuja okoliczno$ci opisane w ust. 1 pkt 2 1 3 powyzej, z
zastrzezeniem ust. 3 ponizej.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia na warunkach okre§lonych w ust. 1 pkt 2 powyzej,
jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajacemu wptywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniala
zmiana ma bezpos$redni wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajagcego ze zmiany opisu
przedmiotu zamodwienia, nastgpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 1 7
ponize;j.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamodwienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.

4. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany Umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okolicznos$ci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca

19



Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty
Podstawowej nr 4 na os. Oswiecenia 64 w Poznaniu

zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokotlu konieczno$ci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci
uzasadniajacych dokonanie tej zmiany.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robdt (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastepowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdtowego wedhug $rednich krajowych stawek i1 cen
materiatdéw wraz z zakupem (w szczego6lnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt w oparciu
o naktady rzeczowe, okreslone w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robot, dla ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cene nalezy ustali¢ wedlug innych ogolnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyjac¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dolaczy do sporzadzonej
wyceny kalkulacj¢ stawki, ceny jednostkowej lub ceny robdt metoda kosztorysu
szczegotowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robdt (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastgpi metoda kosztorysu
szczegotowego wedlug stawek i cen okreslonych w Kosztorysie ofertowym, chyba, ze
wartos¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki
cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie krajowe stawki i ceny
materiatdéw wraz z zakupem (w szczego6lnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegdtowe] na
podstawie ilosci robot i naktadow pracy wynikajacych z katalogéw KNR, KNNR i norm
zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 14. Odstapienie od Umowy
Oprocz przypadkow wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,
stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy w catosci lub w cze$ci w nastepujacych
sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,
2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,
3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,
4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu  Podwykonawcy przekracza 5%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
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5) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot lub prac projektowych objetych
przedmiotem Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na
ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach uprawniajacych do odstapienia od Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (ustawowego
lub umownego) wywoluje skutki na przyszio$¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnione;j
przed ztozeniem tego o$wiadczenia czgsci $wiadczen Stron, z zastrzezeniem ust. 4 1 5
ponizej. Ponadto, Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku odstgpienia od Umowy (w
calosci lub w czesci) przez ktorgkolwiek ze Stron, zobowigzuje si¢ do niewykonywania
autorskich praw osobistych do przekazanej Zamawiajacemu Dokumentacji oraz zezwala
Zamawiajacemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji
Dokumentacji z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu
Umowy nastagpi na podstawie dokumentéw potwierdzajacych faktycznie poniesione
naktady oraz proporcjonalniec do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu wszystkich materiatow otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz z wykonang do dnia
odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego do
ich przekazania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji
Dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztow na wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatow
otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentow wraz
z wykonang do dnia odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
od Zamawiajacego do ich przekazania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji
robot, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot, wedtug stanu na dzien odstapienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi nieodplatnie szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wedhug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robodt oraz
usunie z terenu robdt urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjatkiem
wskazanych w pkt. 4 powyze;.

Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek

z obowiazkéw okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci rozliczenie wykonanych robot
(ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastapi metoda kosztorysu
szczegotowego wedhug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztow posrednich,
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zysku kalkulacyjnego) dla robot inzynieryjnych oraz cen czynnikow produkcji
(maszynogodziny i cen materialdow wraz zakupem) okreslonych w Kosztorysie ofertowym
chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien sktadania oferty
wskazniki cenotwoércze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajagce informacje
o Srednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow wraz
z zakupem 1 sprz¢tu, obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegdtowej na podstawie ilosci
robot 1 nakladow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm zaktadowych) —
w tym wypadku rozliczenie robot nastapi w oparciu o wskazniki cenotwoércze okreslone
ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 15. Podwykonawstwo w zakresie wykonania Dokumentacji

. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu Umowy
Podwykonawcom.

. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajagcego o powierzeniu czesci
przedmiotu Umowy Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
o podwykonawstwo wraz z podaniem firmy Podwykonawcy, jego siedziby i adresu (oraz
innych danych dostatecznie identyfikujacych Podwykonawce), a takze zakresu przedmiotu
Umowy, ktory zostat powierzony Podwykonawcy.

. Powierzenie wykonania czg$ci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikoéw
w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy traktowana jest jako przerwa wynikla z przyczyn lezacych po
Stronie Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy.

§ 16. Podwykonawstwo w zakresie wykonania robot

Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania cz¢sci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robdt przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawcg lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg chyba, ze ta wysokos$¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegdtowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegblowy zakres wynika z Umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy faktury
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lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w nastepujacych
przypadkach:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktébrym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zt netto.

9. W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajduja zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.

11. Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rdwniez jej ewentualnych zmian
lub uzupeien.

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan = Wykonawcy. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania Podwykonawcy i1 Dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw, w takim samym zakresie jak
za swoje dziatania.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot objetych przedmiotem Umowy.

14. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, Ilub ktory =zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wytacznie naleznoS$ci
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powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

17. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nastepowac bedzie bezposrednio przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
w oparciu o zapisy § 11 Umowy stosowane odpowiednio.

22. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robot, nie krétszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o pracg os6b wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcéw kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

25. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy(lub Dalszego Podwykonawcy) w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

§ 17. Klauzula RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO informuje, iz:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibg przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznan
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowac poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
3) Panstwa dane osobowe beda przetwarzane w celu wypelnienia obowigzku prawnego (art. 6
ust. 1 lit ¢ RODO) wynikajacego z PZP, ktérym jest przeprowadzenie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego
4) Dane po zrealizowaniu celu, dla ktorego zostaly zebrane, beda przetwarzane do celow ar-
chiwalnych i przechowywane przez okres niezb¢dny do zrealizowania przepiséw dotycza-
cych archiwizowania danych obowiazujacych u Administratora
5) Osoby, ktorych dane dotycza, maja prawo do:
a) dostepu do swoich danych osobowych
b) zadania sprostowania danych, ktore sg nieprawidtowe
¢) zadania usunigcia danych, gdy:
e dane nie s3 juz niezbedne do celow, dla ktorych zostaty zebrane
¢ dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem
d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:
e o0soby te kwestionujg prawidtowos$¢ danych
e przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg si¢ usuni¢ciu da-
nych
e Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celow przetwarzania, ale sg
one potrzebne osobom, ktorych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen
6) Maja Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajagcym z przepisOw to wymodg ustawowy
niezbedny do wzigcia udziatu postgpowaniach Prawo zamoéwien publicznych. Podanie do-
datkowych danych ma charakter dobrowolny.
8) Dane osobowe nie bgda przetwarzane w sposob opierajacy si¢ wylacznie na zautomatyzo-
wanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
9) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpnio-
na zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepi-
sy PZP, jak rowniez inne podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na pod-
stawie przepisOw prawa lub zawartych z Administratorem umow, w tym podmioty zajmu-
jace si¢ obshugg informatyczng Administratora

§ 18. Postanowienia koncowe

1. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu
zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.

3. Ewentualne spory powstale w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzygac
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Strony zobowigzuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie adresu do doreczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o
zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adres6w uwaza si¢ za obowigzujacy.
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5. Termin na zlozenie Stronie o$wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o§wiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu

6. Wszystkie wnioski 1 dokumenty dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowaé¢ do
Zamawiajacego za posrednictwem ZKZL sp. z 0.0.

7. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej zataczniki.

8. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikow:

1. Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

2. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wzor o$wiadczenia o zatrudnieniu 0s6b
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ zdnia...............

Miejscowos¢, data

pieczec udzielajacego gwarancji 1 rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

. Na wykonane roboty budowlane, w tym na uzyte materialty i urzadzenia Wykonawca
udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci przez okres wskazany w Umowie, chyba, ze na
materialy producent udzielit dluzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje okres
gwarancji producenta).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie wskazanym

w ust. 2 powyzej, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Wady 1 usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pisSmie pod adresem
.......................................... lub drogg elektroniczng na adres ..........................

Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad i usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, Ze zobowigzuje si¢ je usung¢ w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek lub usunigcia wad i usterek

w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca

zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunigcia wady, za§ Wykonawca zobowigzany
jest wadg usung¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad 1 usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym = wezwaniu
1 wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac
polegajacych na usunieciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotow, na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgodeg.

. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonaé
2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uplywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu przegladu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu protokdt z usuniecia wad i
usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wptywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowiagzki Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad Ilub usterek w terminach okres§lonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usuni¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy.
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Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do zasad udzielania rekojmi.
Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy
pisemnej 1 zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie maja zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Dokument sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA
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Podstawowej nr 4 na os. Oswiecenia 64 w Poznaniu

Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oSwiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) robét budowlanych  zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ......................o. ,
objetych umowa o generalne wykonawstwo - Umowa nr..................... z dnia
....................... r.

2) umowy podwykonawczej Nr ............. zZ dnia ... r. zawarte] pomiedzy:

W zwigzku z realizacja umowy podwykonawcze] zawartej pomigdzy ........................ ,
A i , Podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawea tj. ...................
otrzymat pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czeSciowym), na podstawie
ktoérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robot, ustug lub dostaw.

Jestem $§wiadomy, iz zlozenie nieprawdziwego o$§wiadczenia moze wyczerpywac¢ znamiona
przestepstwa okre§lonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego kara pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednoczesnie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

w oparciu o zapisy art. 647 ' Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

Poznandnia ....................

Oswiadczenie
Oswiadczam, iz wszystkie osoby wykonujace roboty wskazane w tresci Umowy nr.....
z dnia........ dotyczacej realizacji zadania:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wielobranzowej budynku Spotecznej Szkoty
Podstawowej nr 4 na os. Oswiecenia 64 w Poznaniu

zatrudnione sg w oparciu 0 Umowy o prace.

Oswiadczam, iz nie zalegam z wyptatag wynagrodzenia na dzien ztozenia o§wiadczenia.
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