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Urząd Miasta Bydgoszczy 

Wydział Zamówień Publicznych 

ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz 

 

Bydgoszcz, dnia 24.07.2023r. 

 

Oznaczenie i nr postępowania:  Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę 

umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą 

infrastrukturą. – WZP.271.7.2023.E 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z  2022 r., poz. 1710) Zamawiający przedstawia zadane pytania  

i udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie 13 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest po stronie 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego: 

„Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo 

kosztorysowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, 

opinii i pozwoleń dla realizacji przedsięwzięcia wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym 

zakresie oraz wykonaniem badań i sprawdzeń niezbędnych dla przeprowadzenia odbiorów, a 

także przygotowaniem niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem zadania do 

użytkowania”. 

W przypadku gdyby zaprojektowana infrastruktura wymagała uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnych dokumentów 

do uzyskania przez Zamawiającego ww. decyzji zgodnie z § 1 ust. 2. pkt. 5) oraz 10) wzoru 

umowy. 

 

Pytanie 14 

Dotyczy pkt VI Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

Wykonanie Etapu 1 przewidziane jest w terminie 20 miesięcy od daty zawarcia umowy, zaś 

wykonanie podzadania I i podzadania V odpowiednio 7 miesięcy i 12 miesięcy od daty zawarcia 

umowy. Można rozumieć ten zapis jako: 

a) w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy należy wykonać oba podzadania (terminy 

nakładają się na siebie) lub 

b) w ciągu 19 miesięcy należy wykonać oba podzadania kolejno po sobie (terminy sumują się). 

żadne z tych rozwiązań nie daje w sumie 20 miesięcy przewidzianych na wykonanie Etapu 1. 

Analogicznie ma się sytuacja z Etapem 2. 

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości związanych z terminem wykonania zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z punktem VI SWZ oraz § 2 wzoru umowy: 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących Etapach oraz terminach:  

1) Etap 1 w terminie 20 miesięcy od daty zawarcia Umowy obejmujący: 

a) podzadanie I – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót 

budowlanych obejmujących rewitalizację bulwarów i nabrzeży Brdy – odcinek VIa 

ujęty w projekcie pn.: „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeża 
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Brdy odcinek VI od dworca autobusowego PKS do Mostu Pomorskiego” 

opracowanym przez Pracownię Projektową ARPLAN w latach 2018-2019 –  w tym 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych pozwoleń – 7 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 

b) podzadanie V – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

obejmujących zagospodarowanie Wyspy Św. Barbary (zgodnie z koncepcją 

programowo-przestrzenną opracowaną w marcu 2021r. przez Pracownię Architektury 

STUDIUM) – w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z 

uzyskaniem niezbędnych pozwoleń – 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 

2) Etap 2 w terminie 30 miesięcy od daty zawarcia Umowy obejmujący:  

c) podzadanie II – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót 

budowlanych obejmujących rewitalizację bulwarów i nabrzeży Brdy – odcinek VIb 

ujęty w projekcie pn.: „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeża 

Brdy odcinek VI od dworca autobusowego PKS do Mostu Pomorskiego” 

opracowanym przez Pracownię Projektową ARPLAN w latach 2018-2019 –  w tym 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych pozwoleń – 7 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 

d) podzadanie III – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

obejmujących rewitalizację bulwarów i nabrzeży Brdy – odcinek IIIa – w tym 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych pozwoleń – 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 

e) podzadanie IV – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót 

budowlanych obejmujących rewitalizację bulwarów i nabrzeży Brdy – odcinek IIIb  – 

w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych pozwoleń – 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, 

 

 

W związku z powyższym należy rozumieć, iż Etap I (opracowanie dokumentacji oraz 

wykonanie robót budowlanych) należy wykonać w ciągu 20 miesięcy od daty zawarcia 

Umowy, w tym należy opracować dokumentację projektowo-kosztorysową wraz 

z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń: 

 w ciągu 7 miesięcy dla podzadania I  

 w ciągu 12 miesięcy dla podzadania V. 

 

Analogicznie dla Etapu II (opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót 

budowlanych) - cały etap należy zakończyć w ciągu 30 miesięcy od daty zawarcia 

Umowy, w tym należy opracować dokumentację projektowo-kosztorysową wraz 

z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń: 

 w ciągu 7 miesięcy od daty zawarcia Umowy dla podzadania II  

 w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy dla podzadania III i IV.  

 

Pytanie 15 

W związku z ogłoszeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia jako podmiot 

zainteresowany złożeniem oferty niniejszym zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu 

składania do dnia 25. sierpnia 2023r. 

Wniosek nasz podyktowany jest potrzebą uzyskania dodatkowego czasu na wnikliwe 

przeanalizowanie zakresu prac do wykonania, konieczność wielobranżowych uzgodnień z 

potencjalnymi kooperantami oraz pozyskania ofert handlowych od podwykonawców i 

dostawców. 
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Wskazujemy jednocześnie, że trwający obecnie okres urlopowy znacznie wydłuża czas 

pozyskania informacji z rynku. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli na pozyskanie      

przez Zamawiającego możliwie najkorzystniejszej oferty oraz poszerzenie grona oferentów, a 

tym samym zwiększy konkurencyjność niniejszego postępowania przetargowego. 

Wyrażamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 28.08.2023 r. 

 

Pytanie 16 

Prosimy o wyjaśnienie jakie założenia przyjął Zamawiający ustalając terminy wykonania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Termin 

7 miesięcy dla podzadania I oraz II, z naszego doświadczenia, może okazać się zbyt krótki. Czy 

w przypadku przedłużania się, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, terminu uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę, Zamawiający przedłuży odpowiednio czas na realizację 

zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Możliwość zmiany postanowień umowy została przewidziana w § 19 wzoru umowy. 
 

Pytanie 17 

Z uwagi na konieczność wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi 

uzgodnieniami, termin wskazany w umowie (7m-cy) dla zadanego odcinka jest niemożliwy do 

wykonania, przy uwzględnieniu procedur administracyjnych. Wnosimy o przesunięcie terminu 

bądź wskazanie ścieżki proceduralnej jaką Zamawiający kierował się określając w/w termin. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy dla 

podzadania I i II (7 miesięcy), jednakże możliwość zmiany postanowień umowy została 

przewidziana w § 19 wzoru umowy. 

 

Pytanie 18 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu poszczególnych sieci na poszczególnych 

odcinkach zadania.  

 

Odpowiedź: 

Lokalizacja istniejących sieci zgodnie z mapą zasadniczą do celów informacyjnych.  

Ewentualne kolizje z sieciami lub warunki przebudowy ustalone zostaną na etapie 

projektowym.  

 

Pytanie 19 

Prosimy o załączenie przedmiarów robót dla poszczególnych odcinków zadania.  

Odpowiedź: 

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiary przygotowane 

zostaną przez Wykonawcę na etapie projektowym.  
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Pytanie 20 

Prosimy o wskazanie aktualności wydanych uprzednio uzgodnień, warunków technicznych itp.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił posiadane warunki i wytyczne w postępowaniu przetargowym. 

Pozostałe niezbędne dokumenty do uzyskania decyzji „pozwolenia na budowę” i jej 

realizacji pozostają do pozyskania przez Wykonawcę na etapie projektowym. 

 

 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w przyjętych rozwiązaniach zawartych w 

udostępnionej dokumentacji na zad. VI ? 

 

Odpowiedź: 

Przedmiotem postępowania jest m.in. opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej inwestycji. Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych rozwiązań niż 

w załączonym archiwalnym projekcie odcinka VI. Jeżeli ww. rozwiązania będą niezgodne 

z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym lub innymi dokumentami, konieczne jest 

pozyskanie nowych decyzji, uzgodnień itp. w umownym terminie.  

 

Pytanie 22 

Prosimy o potwierdzenie wymogu opracowania DGI dla poszczególnych zadań (ppkt f / 12 

PFU). 

 

Odpowiedź: 

Do Projektanta należy ocena przydatności oraz aktualności archiwalnych badań 

i dokumentów załączonych do postępowania jak i ewentualna konieczność zlecenia 

dodatkowych lub nowych (dla odcinków, dla których Zamawiający ich nie załączył).  

 

Pytanie 23 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej lub materiałów stanowiących o torze 

kajakarstwa górskiego przeznaczonego do rozbiórki. 

 

Odpowiedź: 

Elementy toru kajakarstwa górskiego przeznaczonego do rozbiórki zaznaczone zostały 

na rysunku Koncepcji Programowo - Przestrzennej Zagospodarowania Wyspy św. 

Barbary w Bydgoszczy (strona 24). Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej 

ww. elementów przeznaczonych do rozbiórki. 

  

 

W związku z jw., zmianie ulegają: 

1) Rozdz. XIII swz, który przyjmuje brzmienie: 

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

25.11.2023r.” 

2) Rozdz. XV pkt 1 swz, który przyjmuje brzmienie: 

 „XV.1. Składanie ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i 

dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony  Platforma zakupowa Bydgoszcz , w 

zakładce dedykowanej postępowaniu, do 28.08.2023r. do godz. 11:00. 

3) Rozdz. XV pkt 5 swz, który  przyjmuje brzmienie: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/648777
https://platformazakupowa.pl/transakcja/648777
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„XV.5. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 28.08.2023r. o godz. 

11.30. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj 

oferty”. 

 

 

Zamawiający informuje również, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu (w załączeniu 

do niniejszego pisma). 

 
 

Jolanta Drostek 

Członek komisji przetargowej 

 

Agnieszka Łabędzka-Grabowska  

Członek komisji przetargowej 

 

Kornelia Kwaczonek       

Dyrektor WZP 

 

 


