

Znak: RRG.271.3.2025

*Dotyczy przetargu pn. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej 105724 L w m. Siostrzytów.**Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00071098/01z dnia 2025-01-28.*

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udostępnia pytania oraz odpowiedzi.

- 1) W odpowiedzi nr 6 z 06-02-2025 Zamawiający napisał, że zarówno w zad. 1 jak i 2 mają być takie same słupy oświetleniowe, tj. o wysokości 7 m, z wysięgnikiem o wysokości 1 m. Chcemy się upewnić, że nie zaszła pomyłka odnośnie słupów w zad. 2, ponieważ w projekcie są słupy o wysokości 10 m. Wysokość wysięgnika nie jest podana.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 06.02.2025r.

- 2) W związku z rozbieżnościami w zapisach umowy, proszę o wskazanie terminu w jakim Wykonawca ma obowiązek przedstawić HRF?:

§2.4. "Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram powinien obejmować wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego planowanych do wykonania robót."

§6.1.3.: "w miarę potrzeb oraz postępu prac, a także na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego, który został złożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i stanowi załącznik do niniejszej umowy. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu, Wykonawca je uwzględni. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazań Zamawiającego."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że §2.4. projektu umowy dotyczy złożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (HRF) po podpisaniu umowy i zgodnie z tym § Wykonawca składa HRF w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Natomiast §6.1.3 projektu umowy dotyczy zmian lub aktualizacji HRF w trakcie realizacji inwestycji i Wykonawca jeżeli zajdzie potrzeba zmian lub aktualizacji będzie mógł złożyć HRF do Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji.

- 3) Prosimy o potwierdzenie, że na w/w zadaniu nie istnieje konieczność wycinki drzew oraz rozbiórki i ponownego ustawienia ogrodzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza w przedmiotowym zamówieniu Wykonawca nie będzie wycinał drzew oraz rozbierał i ponownie ustawiał ogrodzenia.

II. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert, pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.


WOJT
Damian Daniel Baj