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Zatgcznik nr 7 do SWZ — Wzér Umowy
PROJEKT UMOWY Nr ZP.273....... 2024

L'V [ 11V [ — 2024 r. w Lezajsku pomiedzy,

Powiatem Lezajskim z siedzibg przy ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, Regon: 690581360,
NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lezajskiego, w imieniu, ktérego

dziataja:

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a ... (nazwa wykonawcy) z siedzibg w ..., Regon: ..., NIP: ..., reprezentowanym przez:
... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta wykonawcy),

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 .
poz. 1605 z pdzn. zm.), dla zadania:

,Zagospodarowanie poscaleniowe wsi: Zmystéwka, Laszczyny”

CZESC NR 2

Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu:

zBudowa i przebudowa drég poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami

i zjazdami do dziatek, renowacja rowow melioracyjnych

oraz rekultywacja gruntow” dla projektu:

Scalenie gruntow wsi Laszczyny, gm. Grodzisko Dolne”
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zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy i opis

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego na
zadaniu pn. ,Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: ,Budowa i przebudowa drog
poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacja rowéw
melioracyjnych oraz rekultywacja gruntéw” dla projektu: Scalenie gruntow wsi Laszczyny,
gm. Grodzisko Dolne”.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla zatagczona do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt
budowlanych z przedmiarami robét.

3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi:

1) budowa lub przebudowa drdég zjazdowych do gruntéw rolnych i leSnych oraz dojazdéw
do zabudowan poszczegdlnych uczestnikéw scalenia,

2) korekta przebiegu oraz poprawa parametréw technicznych urzadzen melioracji
wodnych lub innych urzgdzen wodnych,

3) likwidacja zbednych miedz i drég oraz wykonanie zabiegéw rekultywacyjnych
umozliwiajgcych uprawe mechaniczng gruntow.

Zamawiajgcy przy realizacji robot budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania
wszystkich srodkdw ochrony osobistej wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw.

Opisany zakres robdt nie wprowadza zadnych barier dostepnosci dla osdb
z niepetnosprawnosciami oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikédw. Obowigzkiem wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z minimalnymi wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

4. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt:

1) zapewni Kierownika budowy posiadajgcego niezbedne kwalifikacje do kierowania
budowg, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

2) zapewni obstuge geodezyjng oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
realizowanych robdét budowlanych zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosSciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéow tych pomiaréw do panistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).

5. Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia Wykonawca wykona z materiatow

wiasnych tj. wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu
2
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwiecien 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), po akceptacji Inspektora Nadzoru.

[¢)]

. Wykonanie przedmiotu zamdwienia niniejszej umowy musi by¢ zgodne z: dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, ofertg
wykonawcy i specyfikacja warunkéw zamodwienia. Dokumenty te stanowig integralng czesc¢
umowy. Przedmiot zamdwienia winien by¢ réwniez wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegdélnosci z przepisami Prawa budowlanego, wiedzg
techniczng oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg i przedmiarem roboét oraz robdét dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie konieczne i niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy Ilub przyspieszy realizacje inwestycji powodujgc tym samym
zmniejszenie utrudnien i ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

8. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamodwienia wynosi 70 %.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
umowy.

10. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej w szczegdlnosci pod n/w warunkami:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
) powodujace przyspieszenie wykonywanych prac — robét budowlanych,
d) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatdw lub urzadzen.

11. Na Wykonawcy spoczywac bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia wymaganych

prob i badan przed uzyskaniem odbioréw robdt i przygotowaniem dokumentéw zwigzanych

z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.
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12. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
13. Zamdwienie dotyczy projektu realizowanego przy wspotfinansowaniu Unii Europejskiej

w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziatanie:

Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa

i le$nictwa.

§ 2 Wynagrodzenie:

1. Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto ............... zt, plus 23% podatek VAT
......... zt, co facznie stanowi kwote brutto ........ zt (stownie: .............. ztotych).

2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi maksymalne wynagrodzenie. Faktyczne wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6.

3. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywa¢é sie bedzie na podstawie
trzech faktur czesciowych i jednej faktury koncowej, zgodnie z warunkami okreslonymi
w ust. 8 oraz ewentualnie dodatkowej faktury za niezbedne roboty nieprzewidziane.

4. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego
zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zostatlo wyliczcone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robdt
udostepnionego przez Zamawiajgcego.

5. llosci robét okredlonych w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci
robét beda ustalane na podstawie ilosci potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.

6. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie obliczona
w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego oraz zakres faktycznie
zrealizowanych robdt wynikajgcych z dokonanych obmiaréw powykonawczych i nie
przekroczy kwoty,
o ktérej mowa w ust. 1. Podstawg zapfaty bedzie ilo$¢ robét potwierdzona przez nadzér
inwestorski (Inspektora Nadzoru) przemnozona przez cene jednostkowg z kosztorysu
ofertowego.

7. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarach robét, ktére sg zamieszczone w zatgczniku nr 8 do SWZ, dokumentacji
projektowej ispecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, ktére
stanowig zatgczniki do SWZ o nr odpowiednio 11 i 9. Wynagrodzenie zawiera ponadto
nastepujgce koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, przygotowania
projektu czasowej organizacji ruchu, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty wtasciwego
zimowego utrzymania odcinka drogi, koszty zwigzane z badaniami i odbiorami wykonanych
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12

robot, wykonania dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza)
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Rozliczenie za prawidtowo wykonany przedmiot umowy nastgpi maksymalnie w 4 czesciach
— w tym 3 ptatnosci przejsciowe (okoto 25% kazda) i jedna koricowa po zakorczeniu i

odbiorze zadania, stanowiaca nie mniej niz 25 % wartosci catkowitej zadania. Przewiduje sie

nastepujace wykonanie i ptatnosci w podziale na lata: wykonanie do 50% w 2024 roku,

pozostata czes¢ (ok. 50%) w 2025 roku — w oparciu o faktury wystawione na podstawie

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia (protokét odbioru czesciowego) oraz

protokotu odbioru koricowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub osobe przez niego

upowazniong (ptatnos¢ koricowa).

Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze

danego etapu robét budowlanych.

1) Podstawg do wyptaty kazdej czesci wynagrodzenia bedg faktury wystawione na
podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia wg Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) i protokotéw odbioréw czesciowych robét potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie odpowiedniego zakresu rzeczowego oraz protokotu odbioru
koricowego robdt dla ptatnosci koncowe;j.

2) Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu poprawnie
wystawionej faktury z dokumentami wymienionymi w pkt 1.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci, jezeli

zostata ujawniona oczywista omytka.

. Zapfata naleznosci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany w

fakturze. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany w
wykazie, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pdzn. zm.), Zamawiajacy dokona zapfaty
naleznosci na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej
ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentdw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu
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14.

15.

oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego

o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila:

powiat@starostwo.lezajsk.pl

Fakture nalezy wystawia¢ na dane:

Nabywca: Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lezajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

W przypadku udziatu podwykonawcéw w wykonaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego

dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowac¢ na podstawie zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru dokumentéw do ptatnosci wykonanych w oparciu o nastepujace

zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt na podstawie obmiaru. Obmiary robdét beda
przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i s3 dokonywane
w przypadku robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz na potrzeby przejSciowego
rozliczania. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robdét)
zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
robét — w takim przypadku wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiekszone (zwiekszenie wynagrodzenia nastepuje pod rygorem
niewaznosci na podstawie wczesSniej zawartego aneksu lub dodatkowej umowy
pomiedzy Wykonawcyg aZamawiajgcym) przy zachowaniu cen jednostkowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zmniejszenie wynagrodzenia wynikajgce z
ilosci faktycznie wykonanych robét z poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy czy tez innych dokumentéw.

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robdét (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu), a konieczne do
wiasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
ktérych wykonanie wynika w szczegélnosci z btedéw w dokumentacji projektowej, beda
one rozliczone na podstawie kosztoryséw szczegdtowych przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:
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16.

17.

1) ceny materiatéw i czynnikéw produkcji zostang przyjete nie wyzsze niz Srednie ceny
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla
kwartatu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jezeli kalkulacja przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru bedzie wykonana niezgodnie
z w/w postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi odpowiednig korekte
kalkulacji.

¢) dokumenty do ptatnosci beda zawieraé: protokoty odbioru czesciowego za dany okres,

zestawienie TER (tabela elementéw rozliczeniowych - zawierajgca wszystkie pozycje z
kosztorysu ofertowego z iloscig iwartoscia ofertowg lub zmieniong, do okresu
rozliczeniowego, w okresie rozliczeniowym, na koniec okresu rozliczeniowego, stopniem
zawansowania na koniec okresu rozliczeniowego, kwotg pozostajagcg do zaptaty).
Rozliczanie i wprowadzenie robét dodatkowych (koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia) powodujacych przekroczenie wartosci umownej do zestawienia TER bedzie
mozliwe po podpisaniu aneksu do umowy lub zawarciu nowej umowy.
Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedg odbywaty sie
zgodnie z art. 465 Prawa zamdwien publicznych (Uwaga: Termin zgtoszenia uwag, przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 wynosi 7 dni kalendarzowych). Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrang czes¢ zamdwienia jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamdwienia lub ich
oswiadczen o uregulowaniu przez Gtéwnego Wykonawce wszystkich naleznosci.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce zwymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zapfate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczenn podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na
rzecz podwykonawcy idalszych podwykonawcéw Ilub przedtozenia cesji wymaganej
naleznosci.
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18.

19.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznosci
z tego tytutu. Zamawiajgcy nie dokona ptatnosci z faktury koncowej, dopdki Wykonawca nie
rozliczy sie z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt
rozliczenia stosownych dokumentdéw nie budzacych watpliwosci.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonal cesji wierzytelnosci
naleznosci wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§ 3 Terminy
Termin realizacji zamdéwienia wynosi: 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Termin oznaczony w miesigcach konczy sie z uptywem dnia, ktéry datg odpowiada
poczgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byto —
w ostatnim dniu tego miesigca.
Terminy wykonania uwzgledniajgce poszczegdlne elementy sktadajgce sie na poszczegédlne
etapy Wykonawca uwzgledni w harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcym
zatacznik do niniejszej umowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktéry wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczyé w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod
warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany umowy), lecz wymaga zgody obydwu Stron umowy.
Wykonawca rozpocznie roboty budowlane niezwtocznie po przekazaniu przez
Zamawiajgcego z Inspektorem Nadzoru placu budowy.
Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy Wykonawca wykorzysta
w szczegolnosci na:

a. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu jezeli taki bedzie niezbedny do

prowadzenia robdét i dokonanie z 7-dniowym okresem wyprzedzenia pisemnego
zgtoszenia jej wprowadzenia do organu ruchu, zarzadu drogi i komendanta powiatowego
Policji i innych stuzb ratunkowych,

b. opracowanie i przedifozenie do akceptacji Zamawiajgcemu kosztorysu szczegdtowego

z uwzglednieniem robocizny, materiatu i sprzetu — RMS, w ciggu 7 dni od podpisania
umowy,

c. sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ oraz

PZJ na gtéwne elementy robdt i harmonogram robot,

d. przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
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e. urzadzenia Zaplecza budowy,
f. przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy z zakresu BHP i przepiséw Ppoz.

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date potwierdzong zapisami
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem, oraz
pisemne powiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, a nastepnie jego
potwierdzenie ustaleniami protokotu odbioru koricowego robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.

3. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b)dziatania sity wyzszej (w szczegdlnosci kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt;

c) wystgpienia sytuacji, powodujgcych bezwzgledng niemozliwo$é¢ dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;

d)wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

f) wystgpienia znacznych robdét dodatkowych.

4. Opodznienia, o ktdrych mowa w ust. 3 winny by¢ udokumentowane przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznienl, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robét dodatkowych
okres przesuniecia bedzie musiat by¢ bardzo szczegdétowo uzasadniony przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec rdwniez przesunieciu
w przypadkach opisanych w § 10 niniejszej umowy.

84 Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowiend ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

3. Powierzenie wykonania czesSci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze narusza¢ postanowien umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym oraz powinna zawieraé nastepujgce
postanowienia:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

¢) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleinego
Wykonawcy od Zamawiajgcego;

f) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

g) wymédg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

h) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

i) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku, gdy:

10
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 9, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wyltgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawca za
zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

11
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16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajagcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. W
uwagach Wykonawca nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

12
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23.

24,

25

26.

27.

28.

29.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany do przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie
potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca
w terminie 7 dni:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidtowy sposéb dokumentujgc spetnienie

wymagan okreslonych w umowie i w prowadzonym postepowaniu, lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.
Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca moze powierzyc
wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom. Wyktadnia literalna przepisu nie
pozostawia watpliwosci interpretacyjnych, ze podwykonawstwo catosci zamdwienia nie

jest moiliwe. W zwigzku z powyzszym, zamiar powierzenia podwykonawcom catosci
zamodwienia, skutkowaé bedzie brakiem akceptacji Zamawiajacego wobec przediozonego
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1.

projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27
ustawy PZP).

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie § 10 ust. 4 niniejszej
umowy zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty
budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy, zgodnie
z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

§ 5 Obowigzki stron

Obowigzki Zamawiajacego:

1.1. Przekazanie dokumentacji projektowej i dziennika budowy, jezeli takowy bedzie
wymagany.

1.2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

1.3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

1.4. Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okre$lonych w § 7
umowy.

1.5. Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Obowigzki Wykonawcy:

2.1. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;.

2.2. Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajacej wtasciwg kontrole
nad prowadzonymi robotami.

2.3. Spetnienie warunkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875 zm.) —
zatacznik do umowy.

2.4. Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkdw niezbednych do witasciwego wykonania
zamowienia.

2.5. Dostosowanie sie do wymagan Warunkéw Umowy i zawartych w STWiORB 00.00.00 —
Wymagan Ogdlnych.

2.6. Dostosowanie sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu, o ktére
realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.

2.7. Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdélnych za szkody powstate z winy
Wykonawcy, zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
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uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

2.8. Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody.

2.9. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektdow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po

zakonczeniu robot.

2.10. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

2.11. Zorganizowanie placu budowy, w tym: biura budowy umozliwiajgcego prowadzenia
narad technicznych, wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do witasciwego wykonania
robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robot budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposdb, ciggtos¢ ruchu
drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét
terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robdt oraz uzyskaé¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy.

2.12. Ponoszenie odpowiedzialnosci przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

2.13. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.

2.14. Wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z witasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robédt
budowlanych powinien opracowac plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwany
»planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126) i zapewnic¢ jego
stosowanie.

2.15. Opracowanie  kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

2.16. Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

2.17. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecié cze$é
robét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegac przepisdw wynikajgcych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

2.18. Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen. Rejestr obmiaréw
bedzie stuzyt do okreslenia: wartosci robét do sprzedazy przejsciowej i koncowej,
stopnia zaawansowania robdét. Wykonawca na biezgco bedzie dokonywat zapiséow
pomiaréw wykonanych wspélnie z Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci wszystkich
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca
kontrole jakosci robdt budowlanych jak i materiatow. Wszystkie materiaty, ktore bedg
zuzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo
Budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych oraz winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWIiORB, by¢ dobrane zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie materiatéw wraz z kopiami wymaganych
zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania umowy.

2.19. Utrzymanie na wtasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy przez caty okres trwania roboét.

2.20. Podejmowanie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sgsiadujgce z Placem Budowy i
znajdujace sie w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.

2.21. Ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego i oséb
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

2.22. Zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociggi, gazociagi, linie i stupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejgce
instalacje.

2.23. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

2.24. Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia drdg, rowéw odwadniajgcych,
wodociggdw, sieci kanalizacyjnych, gazociggdw, stupdéw i linii energetycznych, kabli,
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punktdw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane
przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca
niezwfocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia, a takie jezeli to konieczne,
przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny koszt.

W tym celu Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych, jak réwniez po
zakonczeniu realizacji zadania, jednak nie pdZniej niz w dniu odbioru koncowego,
przedstawi Zamawiajgcemu inwentaryzacje drég dojazdowych celem oceny stanu przed
i po zakonczeniu inwestycji.

2.25. Ponoszenie odpowiedzialno$ci za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie
wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.

2.26. Zorganizowanie robét w taki sposéb, aby byty jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikéw,
tzn. w miare mozliwosci tak, aby umozliwi¢ min. lokalny ruch kotowy i pieszy.

2.27. Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obejmujacej
m.in. wytyczenie obiektu, wyznaczenie granic dziatek pod drogi, rowy melioracyjne itp.

2.28. Przygotowanie wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa pozwolenia na uzytkowanie
obiektu badZz wykonanie innych obowigzkéw umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

2.29. Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, posegregowanie i oczyszczenie materiatow
z rozbidrki nadajacych sie do wykorzystania i przetransportowanie we wskazane
miejsce przez Gmine Grodzisko Dolne. Odpady powstate w trakcie realizacji budowy,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania winny zostaé zutylizowane na koszt
Wykonawcy, zgodnie z ustawg o odpadach.

2.30. Zabezpieczenie w trakcie wykonywania roboét istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz
urzgdzen zabezpieczajacych te znaki podlegajgcych ochronie zgodnie z art.15 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z
pozn. zm.).

2.31. Przygotowanie obiektédw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach fgcznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego Zgtaszanie
obiektow i robét do odbioru.

2.32. Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

2.33. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.34. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.35. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.36. Prowadzenie wiasciwego utrzymania drogi w okresie zimowym (odsniezanie
i zwalczanie sliskosci).
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2.37. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu
robot, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

§ 6 Sposdb realizacji zamdwienia oraz wymagania dotyczace zatrudniania
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy

Szczegbétowy opis oraz sposédb realizacji zamowienia zawarty jest w opisach technicznych
dokumentacji projektowej z przedmiarami robdét i STWIORB stanowigcych zatgczniki
niniejszej umowy.

Przedstawicielem na budowie ze strony Zamawiajgcego jest Inspektor Nadzoru
INWeSLOrskiego, Pan .....ccoceve ettt e e

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..., ,
posiadajgcego uprawnienia w specjalnosCi ......cceveervecveeceenreeneene.

Wykonawca ustanawia Geodete w o0sobie: ..., , posiadajacego
uprawnienia geodezyjne W zakresi€ .......ccooeeveevevveceeccense e e

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb
wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymédg ten dotyczy osdb, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem konkretnych prac fizycznych
zwigzanych z wykonywaniem robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét
ziemnych, robot drogowych, rekultywacyjnych i melioracyjnych, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych, wykonujacych roboty wymienione w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
0s6b wymienionych w ust. 5 na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci.
Wymdég nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczy).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby, wymienione w ust. 5, nie pdZniej jednak niz w dniu przekazania
placu budowy, przedstawié¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych
0sOb na umowe o prace, np.:

1) oséwiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;
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3)

4)

5)

6)

poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej ,RODO” (tj. w szczegdblnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych;

inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdéw pracownika, okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Pracodawcg musi byé Wykonawca lub jeden ze wspélnikéw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie  z przepisami  Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktdre muszg byc
zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogly wykonywa¢ pracy z winy
Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)

zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetfniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
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9.

10.

11.

12.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

Rowniez w trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krétszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dowody mieszczagce sie w katalogu dokumentédw potwierdzajgcych
spetnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 7.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptfaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci, a takze w sytuacji, jezeli na budowie bedzie przebywac osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub przez inne
osoby lub organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy).
Za dziatania i zaniechania oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§ 7 Odbioér przedmiotu umowy

Strony ustalajg, ze podpisany i zatwierdzony protokdét odbioru koncowego z czynnosci
dokonanych przez Komisje Zamawiajgcego w obecnosci: Inspektora Nadzoru, Kierownika
Budowy, innych przedstawicieli Wykonawcy, przedstawiciela administratora drég do ktérych
bedg wtgczane drogi poscaleniowe, przedstawiciela Gminy Grodzisko Dolne stanowi¢ bedzie
podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych robodt
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy np. wpisem do
dziennika budowy lub innym dokumentem. Przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajgcych
pomiardw geodezyjnych nalezy zapewnic¢ udziat stuzb geodezyjnych.
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3. Rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego nastgpi po zgtoszeniu Zamawiajagcemu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynnosci odbioru
koncowego ze spisaniem protokotu winno nastgpi¢ najpdziniej 17-ego dnia, liczac od
zgtoszenia zakonczenia robdt. Rozpoczecie procedury odbiorowej uwarunkowane bedzie
otrzymaniem przez Inspektora Nadzoru do zaopiniowania wszystkich kompletnych
dokumentéw odbiorowych.

4. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

5. Najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
kompletng dokumentacje powykonawczg, oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Dziennik budowy,
protokoty badan i sprawdzen, recepty, badania wymagane wg STWIiORB, swiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Celem sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych dokumentow i przedstawiania pisemnej opinii warunkujacej
dokonanie odbioru.

6. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich przedtozenia lub
uzupetnienia. Do czasu przedtozenia dokumentéw lub uzupetnienia brakéw w przedtozonej
dokumentacji Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zakoriczeniem czynnosci odbioru.

7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, to Zamawiajacy odmodwi odbioru
z winy Wykonawcy przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki
lub wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia

przy jednoczesnym okresleniu terminu ich usuniecia.

2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej

i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazgda rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
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wynagrodzenia przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 12 ust. 1
lit. b.

§ 8 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,
zgodnie z trescig oferty.

2. Strony postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne jest réwny okresowi gwarancji
i rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.

3. Gwarancja obejmuje:

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili zakonczenia
robot, jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzeA (rzeczy) ponosi
Wykonawca.

4. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

— normalnego zuzycia technicznego.

5. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po odbiorze koicowym.

6. O wykryciu wady, usterki w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie.

7. Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o wadzie lub usterce;

b) w pozostatych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z przegladéw
gwarancyjnych  dokonywanych ~w  obecnosci  przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

8. Jezeli okaze sie ze wusuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe
w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad Ilub usterek ze strony Wykonawcy Ilub
niewywigzywania sie z termindéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy zleci usuniecie
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10.

11.

tych wad innemu podmiotowi obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Odbiér poprzedzajgcy zakorczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote w wysokosci:
......................................... zt, sfownie  ztotych:.........................,  wniesione  w formie:
W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad
przedmiotu zamodwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego w wysokosci odpowiadajgcej czesci zamowienia, ktdra zostata nienalezycie
wykonana lub odpowiadajgcej nieusunietym wadom i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.
W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% ( ...... zt) zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze korncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy.
Pozostata czes¢ tj. 30% (...... zt) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 10 Zmiany umowy
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1. Strony moga dokonywac¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w dokumentach zamédwienia,
okreslajgca ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

— zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— zmiane zakresu przedmiotu Umowy

— zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub

— zmiane terminu/termindw okreslonych w umowie,

— zmiane etapowania ptatnosci i ich ilosci, uwzgledniajgce m. in. wczesniejsze zakonczenie
realizacji zadania,

a zmiany dokonywane sg w celu prawidtowej realizacji zadan objetych przedmiotem umowy

i osiggniecia zamierzonego przez Zamawiajgcego celu;

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie i na

warunkach wskazanych ponize;j:

a) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym
wpltyw na realizacje przedmiotu zamdwienia powodujaca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepiséw musi
wywierac¢ bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wytgcznie tych zapiséw umowy, do ktérych sie odnosi;

b) wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
ktére majg wptyw na jakos¢ realizacji zamdwienia/uniemozliwiajg realizacje zamdwienia
w pierwotnie okreslony sposdb;

c) konieczno$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczagcymi, zarzadzajacymi, partnerami  zaangazowanymi
w realizacje projektu w ramach, ktérego realizowane jest przedmiotowe zamdwienie);

d) pojawi sie mozliwo$¢ dokonania zmian technologicznych — korzystnych dla
Zamawiajgcego, niepowodujgcych zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci pojawieniem sie na rynku materiatow
lub urzgdzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot;
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e) wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;

f) zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;

g) wystapi niebezpieczernstwo kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng
uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy, a takze kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

h) wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

i) wystgpig lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujgce
koniecznoscig dokonania w niej zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposéb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;

j) wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

k) wystgpig okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

I)  wystgpi koniecznos¢ zwiekszenia zakresu robdt prowadzaca do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia;

m) wystgpig opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegodlnosci, kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowosé
wykonywania przedmiotu umowy;

n) wystgpia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
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uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegélnosci z powodu

technologii realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami,

wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych;

0) zaistnieje niemoznos$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

p) zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robét lub nakazuje wstrzymanie robdét z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

g) wystgpig zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku
dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegdlnej
sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spétek);

r) nastgpi odmowa lub przewlektos¢ wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

s) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy, ktore to opdinienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy;

t) nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wtascicieli/uzytkownikdw terenu wobec
zgodnych z umowg i obowigzujgcymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie
prac przygotowawczych, pomiardow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia
terenu, prowadzenie robét budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,
wzmozony ruch pojazdéw i oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy);

u) zaistnieje koniecznos¢ zmiany etapowania ptatnosci;

v) dopuszcza sie takze zmiane umowy w zakresie:

e zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz zmiana
umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu Wykonawcy z
zachowaniem pozostatych postanowien,

e jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktdrych w umowie wskazano na mozliwos¢ zmiany
umowy,

e wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.
Powyzisze okolicznosci stanowig warunki zmiany umowy, na ktére Zamawiajgacy moze
wyrazi¢ zgode. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, dotyczacej

terminu realizacji robot okreslonego w § 3 umowy moze on ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakorniczenia ich wykonywania w sposéb nalezyty, nie
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dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byty one

nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w przypadku zmiany:

1)
2)

3)

4)

stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy okresla nastepujgce zasady zmian umowy w zakresie wynagradzania

w przypadku zmian przewidzianych w ust. 2:

1)

2)

w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od
towardw i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.
Wykonawca w tej sytuacji zobowigzuje sie do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktorego pomniejszona zostanie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposdb, iz
zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigcg rdznice pomiedzy kwotg podatku od
towardw i ustug obliczong wedtug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg
podatku od towardw i ustug obliczong wedtug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu
zmiany w obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie
ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktdrego bedzie miata
zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia
kwoty podatku od towardw i ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie
ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT,

w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towardw i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
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3)

4)

ulegnie wysokos$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposdb, iz zostanie ono
powiekszone o kwote stanowigcg réznice pomiedzy kwotg podatku od towaréow
i ustug obliczong wedtug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg
podatku od towardw i ustug obliczcong wedtug nowe] stawki obowigzujgcej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujagcych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towardw i ustug miata wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg
wyliczenia kwoty podatku od towardw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT,

w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlno$ci Wykonawca zobowigzuje
sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia,
a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz
nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdblnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosc¢ stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne Wykonawca jest
uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki
na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne. Whniosek powinien zawierac
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5)

wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt
3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢é
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom
wykonujgcym przedmiot umowy w postaci réznicy pomiedzy wysokoscig sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne odprowadzanych przez Wykonawce przed
zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, a wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych
przez Wykonawce po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych
przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy,

w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
gromadzenia i wysokos$¢ wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
0 zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci rdznicy
pomiedzy wysokoscig wptat do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych
przez Wykonawce przed zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych, a wysokoscig wptat do pracowniczych planéow
kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce po zmianie zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu
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poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wniosek moze
obejmowad jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonaweca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4
niniejszego paragrafu.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
na zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku

zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zawigzanych z realizacjg zamoéwienia (waloryzacja), na

nastepujgcych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wynagrodzenie ulegnie waloryzacji jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia za
niezrealizowang cze$¢ zamowienia (tj. ze skutkiem na przysztosc),

waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
rozpoczecia realizacji robdt, zas kazda kolejna waloryzacja nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji,

zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o wartos¢ procentowg ustalong na
podstawie zmiany $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas
wnioskowania o zmiane w stosunku do sredniej ceny publikowanej w wydawnictwie
Sekocenbud w kwartale, w ktdorym zawarta zostata niniejsza umowa,

wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji, gdy wahania cen materiatéw lub
kosztow przekroczg 20%,

zmiana ceny materiatdw lub kosztéw wptywa na koszt wykonania zamdwienia,
maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w catym okresie realizacji
przedmiotu zamodwienia bedgca wynikiem waloryzacji nie moze przekroczyé 5%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego,

postanowien waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktéorym mowa w pkt
6),
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8) zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w pkt 1) — 7) wymaga zawarcia aneksu
do umowy w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu
srodkow finansowych,

9) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu
nie wptywa na skutecznos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktéra wchodzi w zycie
od dnia, w ktérym zostaty spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia,

10) zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacjg, o ktérej mowa w niniejszym ustepie
nie wymaga zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W zwigzku z okolicznosciami wskazanymi w ust. 2 wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do
whiosku o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia dokumenty, z ktérych wynika¢ bedzie w jakim
zakresie wnioskowane zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy w szczegolnosci:

1) przedstawié kosztorys szczegétowy robét pozostatych do wykonania od momentu
wystgpienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu;

2) przedstawié pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (dla poréwnania zaréwno
przed i jak i po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu/ ilosci godzin), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, ktére znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, zktérych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana;

3) przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych tytutem ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi, ktére znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, z ktdérych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana;

4) przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, wraz z kwotami wpfat do
pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych obligatoryjnie przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, ktére znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, z ktérych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana.
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Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 winien
by¢ zgtoszony w terminie do 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych
te zmiany.

6. Zmiana tresci postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie
mogg naruszac postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 Prawa zamédwien publicznych.

7. Podpisanie aneksu wprowadzajgcego zmiany umowy powinno by¢é poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce
koniecznos¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie
wykonania, zakresie, wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych.

Protokot Protokot koniecznosci nie jest konieczny w przypadku podpisania aneksu do umowy
w oparciu o art. 455 ust. 2 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w ust. 2 i 4 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i majacych
wptyw na realizacje postanowien niniejszej umowy zastosowanie bedzie miat art. 15r ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 z pézn. zm.).

§ 11 Odstapienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu— odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powoddéw
niz okre$lone w § 3 ust. 3 punktu od ,a” do ,,f” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 15 dni,
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d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.)

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zapfaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okres$lonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiér robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdiniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w ktérego imieniu bedzie dziatat Inspektor Nadzoru, w razie odstgpienia
od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest

w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
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b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonego w inny sposdb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektow i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér terenu budowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysdow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot z kosztorysdw ofertowych, a ilo$ci wykonanych robét zgodnie
z dokonanymi obmiarami,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

§ 12 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca —w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczagc od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, gwarancyjnym lub
ostatecznym, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zapftate,

g) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,
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h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 zt,

i) za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 5 — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczac, od dnia
rozpoczecia czynnosci odbioru,

j) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto,

k) za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérym
mowa w § 6 ust. 5, w tym za kazde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby, o
ktérej mowa w § 6 ust. 5, niezatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

I) w sytuacji braku waloryzacji przez Wykonawce, ktérego wynagrodzenie zostato
zmienione, wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane lub ustugi, a okres
obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w
kwocie 1 000,00 zf za kazdy ujawniony przypadek,

m) w sytuacji braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp, w kwocie 1 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamodwienia oraz za zwtoke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane z faktury konAcowej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyiszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci nie
wykonania przedmiotu umowy w terminie i utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania
z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

5. Kary umowne bedg potracane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bezposrednio
z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug wyboru Zamawiajgcego.

6. Wykonawca oswiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego
wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
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7. Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspdlnie przedmiot zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

9. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ Strony umowy nie
moze przekroczyé 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 13 Postanowienia korncowe

1. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
z poszczegdblnymi dostawcami.

2. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich okres i sposéb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zaméwien publicznych.

4. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy petng ochrone danych
osobowych oraz zgodnos¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnos$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do
uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni wskazany adres podany przez
Wykonawce.

6. Ewentualne spory, jakie mogg wynikaé z realizacji niniejszej umowy, Strony poddaja
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:
a) Dokumentacje projektowe z przedmiarami robét,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
c) Specyfikacja Warunkow Zamodwienia w zakresie nie ujetym wyzej,
d) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
e) Oswiadczenie dot. pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatqcznik do umowy — Oswiadczenie

Oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym

(Petna Nazwa i adres
Wykonawcy/Wykonawcdéw)

Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu zadania publicznego, zleconego przez Powiat
Lezajski, pn. ,Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: ,,Budowa i przebudowa drég
poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacja rowow
melioracyjnych oraz rekultywacja gruntéw” dla projektu: Scalenie gruntow wsi Laszczyny, gm.
Grodzisko Dolne” bedziemy dysponowac odpowiednim udziatem pojazddw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym, spetniajgc  tym samym  postanowienia  ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
875 zezm.).
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