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Zalacznik nr 7b do SWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr TP/___ /2023
zwana dalej ,,Umowa”, zawartaw dniu ..................cooenvnnenn. 2023 r., w miejscowosci Nowe
pomigdzy

Gming Nowe, Plac Sw. Rocha 5, 86 — 170 Nowe, NIP 559-14-26-287, REGON 092351038,
reprezentowang przez: Burmistrza Nowego Pana Czestawa Wolinskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowe Pana Jerzego Wotkowskiego,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym (zwang) dalej ,,WWykonawca”,
Zamawiajacy i Wykonawca sa zwani dalej tacznie jako: ,,Strony”,

Niniejsza umowa (dalej rowniez jako: ,,Umowa”) dotyczy postgpowania znak sprawy 1KS.271.32.2023.MC
i zawarta zostaje w zwiagzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych dla zadania pn.: ,,Modernizacja
infrastruktury drogowej przy Al. 3 Maja i na obszarze osiedla Mysliwskiego w Nowem”, cze$¢ Il
- Remont drég gminnych wewnetrznych ul. Cisowa, ul. Swierkowa, ul. Orzechowa, ul.
Kasztanowa, ul. Modrzewiowa, ul. Jesionowa w Nowem. Niniejsza umowa zostata zawarta W wyniku
przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) — zwanej dalej Pzp.
Zgodnie z art. 431 Pzp Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej
umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia. Inwestycja realizowana jest w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych — Nr Edycji 8/2023/5564/PolskiLad .

§1
Przedmiot umowy i O$wiadczenia Stron

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Remont drég gminnych
wewnetrznych ul. Cisowa, ul. Swierkowa, ul. Orzechowa, ul. Kasztanowa, ul. Modrzewiowa,
ul. Jesionowa w Nowem?, czesé I, (dalej rowniez jako: ,,przedmiot umowy” lub ,roboty
budowlane” lub ,,inwestycja”).

2. Przedmiotem zamoOwienia jest robota budowlana polegajgca na remoncie dréog gminnych
wewnetrznych: ul. Cisowa, ul. Swierkowa, ul. Orzechowa, ul. Kasztanowa, ul. Modrzewiowa, ul.
Jesionowa w Nowem, na dziatkach o numerach: 263, 252, 219, 201, 111, jednostka ewidencyjna
Nowe- Miasto.

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiazek w zakresie obejmujacym inwestycCje
zgodnie z Prawem budowlanym odpowiednio:
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a) uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego prawomocng decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie
przedmiotu umowy albo

b) dokona¢ w imieniu Zamawiajacego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie si¢ zawiadomienie,
w stosunku, do ktorego organ nadzoru budowlanego nie zgtosit w przewidzianym w przepisach
prawa terminie sprzeciwu w drodze decyzji).

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia (dalej rowniez jako: ,,OPZ”) zawarty jest w zalaczonych

(zatacznik nr 1b dla IT czgséci zamowienia do Umowy) dokumentach, na ktory sktadaja sie m.in.:

1) Projekt zagospodarowania terenu;

2) Projekt architektoniczno — budowlany;

3) Projekt wykonawczy;,

4) Projekt statej organizacji ruchu;

5) Przedmiar robot — tylko do celow porownawczych;

6) Szczegdtowa specyfikacja techniczna;

7) Uzgodnienia, decyzje i pozwolenia;

8) Rysunki i inne.
(dalej tacznie jako: ,,dokumentacja projektowa”)

Poza robotami budowlanymi bezposrednio wynikajacymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy

obejmuje réwniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze si¢ niezbedne do

zrealizowania przedsi¢wzigcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy nie tylko zgodnie z trescig OPZ, w tym takze

dokumentacja projektowa, ale réwniez zgodnie z:

1) harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym, stanowigcym Zafgcznik nr 2 do Umowy,

2) ofertg ztozong przez Wykonawcg, stanowiaca Zalgcznik nr 3 do Umowy,

3) obowigzujacymi przepisami prawa,

4) obowigzujacymi normami, standardami,

5) najlepszg wiedzg techniczng oraz sztukg budowlana,

6) wskazaniami, zaleceniami oraz uwagami Zamawiajacego lub uprawnionych do tego organow
administracji publicznej.

Wykonawca wyda Zamawiajacemu w ciggu 3 dni od podpisania Umowy uzgodniony wczesniej

z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo - czasowo - finansowy rob6t budowlanych

uwzgledniajacy m.in. termin zakonczenia robot budowlanych zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy oraz

terminy odbiorow, ktore zostaty okreslone w § 8 i 9 Umowy. Harmonogram za zgoda stron moze

by¢ aktualizowany w trakcie realizacji Umowy, stanowi integralng cz¢s¢ umowy i nie wymaga

zawarcia aneksu przy jednoczesnym obowigzywaniu pozostatych zasad wynikajacych z § 4 ust. 4.

. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia

umiejetnosei, wiedze, doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym i wykwalifikowanymi

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest wilascicielem nieruchomosci, na ktorych ma by¢ realizowana

inwestycja.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze:

1) zapoznal si¢ szczegdlowo z trescig Umowy i zalacznikow, uznajac ww. dokumenty za
wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy, w stopniu w jakim jest to mozliwe do
stwierdzenia na dzien zawarcia Umowy;

2) znany jest mu stan techniczny terenu, na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja i nie wnosi
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w tym zakresie zadnych uwag, ktore mogtyby mie¢ wptyw na zakres uzgodnionych w Umowie
robdt budowlanych, termin wykonania i poziom wynagrodzenia;

3) dokonat szczegotowej kalkulacji rozmiarow i kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy oraz jest mu wiadomym, ze okreslone w Umowie wynagrodzenie ryczattowe nie
ulegnie zmianie;

4) zapoznat si¢ i w petni akceptuje wymogi oraz warunki dotyczace realizacji przedmiotu umowy
okreslone w SWZ, OPZ i ich zalacznikach, w szczegélnosci Wykonawca zapoznal sig¢
i akceptuje tres¢ oraz nie wnosi zastrzezen lub uwag w stosunku do dokumentacji technicznej;

5) dokumentacja techniczna nie budzi watpliwosci lub zastrzezen Wykonawcy, a takze po
szczegotowej analizie Wykonawca nie dostrzega wad przedmiotowej dokumentacji.
Jednoczesnie Wykonawca po szczegétowym zapoznaniu si¢ ze wspominang dokumentacja
sktadajaca si¢ na przedmiotowe zamowienie potwierdza, ze umozliwia ona mu prawidlowa,
terminowg i pelng realizacje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
oraz obowigzujacymi standardami i normami;

6) nie ma przeszkod prawnych, faktycznych, w tym w szczegélnosci zwigzanych lub
wynikajacych z epidemii Covid-19, czy tez zbrojnej napasci Rosji na Ukraing, ktore na dzien
zawarcia Umowy uniemozliwiatyby lub utrudniatyby Wykonawcy prawidtowe wykonanie
Umowy;

7) uzyskat kompletne informacje zwigzane z realizacja Umowy.

§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy W szczegolnosci:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacja
projektowa tj. m.in. kserokopig pozwolenia na budowe, dziennikiem budowy i kompletem
zatwierdzonej dokumentacji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do przejecia placu budowy przez Wykonawcg. Dokumenty powyzsze
stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji Umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odbiodr przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy;

4) Terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 71 § 8 Umowy;

5) Wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i pradu.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) Prawidtowa realizacja i terminowe oddanie przedmiotu umowy;

2) Przedstawienie Zamawiajacemu, najpézniej przed zawarciem Umowy, kosztorysu ofertowego,
zgodnego z przedmiarami stanowigcymi element opisu przedmiotu zamoéwienia, na podstawie ktorego
sporzadzony bedzie/zostat harmonogram rzeczowo — czasowo — finansowy — Zatacznik nr 2 do
Umowy; przy czym Zamawiajacy ma prawo zgda¢ uzupelnienia kosztorysu lub ztozenia przez
Wykonawcg dodatkowych wyjasnien w zakresie dotyczacym kosztorysu;

3) Zawiadomienie Zamawiajacego o gotowosci do przejecia placu budowy w terminie maksymalnie
3 miesiecy od dnia podpisania Umowy oraz przejecie od Zamawiajacego placu budowy wraz
Z niezbedna do realizacji przedmiotu umowy dokumentacja, w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
pkt 1 Umowy;

4) Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego 0 kazdej nawet nieistotnej zauwazonej wadzie
dokumentacji projektoweyj;
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Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami, przyjgtymi zwyczajami,
wpisami do dziennika budowy, a takze uwagami i poleceniami upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej
uzgodnionym;

Zapewnienie, aby osoby wykonujace przedmiot umowy posiadaty wymagane prawem uprawnienia
i kwalifikacje zawodowe niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Kierownik
budowy oraz kierownicy robot branzowych posiadajacy wyksztatcenie techniczne i uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
w zakresie robot stanowigcych przedmiot zaméwienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) (dalej rowniez zwane jako:
»Prawo budowlane”) lub réwnowazne im wazne uprawnienia wydane wedlug wczesniejszych
przepisow w wymaganej specjalnosci dla prowadzonych robét. Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia
wydane za granica zgodnie z przepisami 0 uznawaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie jak
powyzej. Dopuszcza si¢ uprawnienia rownowazne do powyzszych wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow prawa. W przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej musza oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a
Prawa budowlanego, z ktorych wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie moga
rowniez wykonywac 0soby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej; Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych
w catym okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia winni posiada¢ przynalezno$¢ do wiasciwego
samorzadu zawodowego. Wyzej wymienione osoby winny posiada¢ biegla znajomos¢ jezyka
polskiego. Zamawiajacy dopuszcza zmiang tego Wymogu Wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca
na wlasny koszt zapewni thumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegle thumaczenie w
kontaktach pomigdzy Zamawiajacym a personelem Wykonawcy, a takze zapewni thumaczenie na
biezaco wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, stworzonych
zarébwno przez Wykonawcg, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac
tlumacza winien wzia¢ pod uwage, iz ttumacz ten winien by¢ biegly w bezblednym i jednoznacznym
tlumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.
i ochrony srodowiska;

Dostarczenie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania zastosowanych wyrobow
budowlanych i urzadzen, gwarancji, instrukcji i dokumentacji techniczno — ruchowych, protokotow
z badan i sprawdzen przeprowadzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy;
Opracowanie planu BIOZ oraz harmonogramu robot wykonywanych na budowie przed terminem
rozpoczecia robot budowlanych;

Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorow zgodnie
z postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy;

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robot;
Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, stanowiacych przedmiot umowy.
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje;

Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy;
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Dbanie o porzadek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych;

Zorganizowanie zaplecza i zagospodarowania placu budowy na wiasny koszt, a w szczegdlnosci
przygotowanie: sktadowisk, magazynow, pomieszczen dla pracownikow i inspektorow nadzoru itp.;
Pokrycie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediéw, w szczegdlnosci wody i pradu podczas realizacji
przedmiotowej umowy oraz pokrycie kosztow zwigzanych z opomiarowaniem;

Po zakonczeniu i przekazaniu robdt — niezwtoczne uporzadkowanie miejsca, na ktérym prowadzona
byta inwestycja, zaplecza budowy bedacego jego wiasnoscia, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce;

Przygotowanie i skompletowanie w trakcie realizacji robot stanowiacych przedmiot umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze;

Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

Wstrzymanie robot w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi lub mienia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego 0 kazdej przeszkodzie w realizacji Umowy
mogacej powodowac opdznienie w terminie realizacji Umowy, przy czym wszelkie takie
przeszkody winny zosta¢ przez Wykonawce udokumentowane, w szczego6lnosci odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy okreslajacym date, charakter i czas trwania przeszkody.

3. Wykonawca zobowiazuje sie takze do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedktadania na kazde zadanie Zamawiajacego, W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
dokumentow, wyjasnien, materiatow i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania
Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, takze po wykonaniu Umowy;

uzycia do wykonania Umowy wilasnych materiatow posiadajagcych $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadajacych Polskim Normom oraz
wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, ktore Wykonawca
przedtozy do wniosku o dokonanie odbioru koncowego. Co najmniej na 3 dni przed zastosowaniem
materiatlow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania nalezy zaakceptowac je u Inspektora Nadzoru
sktadajac mu odpowiednie zatwierdzenia materiatow wraz z dokumentami dopuszczajacymi je do
uzycia w budownictwie;

prowadzenia montazu urzadzenia/i obejmujacych przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami
producenta zamieszczonymi w dokumentacji technicznej urzadzenia. Wyzej wymieniony montaz
powinien zosta¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot/obiektu, ich czesci badz urzadzen lub innego mienia
w toku realizacji inwestycji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
umozliwienie Zamawiajacemu wykonywania czynnosci kontrolnych lub nadzorczych w zakresie
realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub przepisow powszechnie
obowiazujacych;

ponoszenie odpowiedzialnosci za plac budowy, w tym odpowiednie zabezpieczenie i ochrone
wykonanych robot budowlanych lub powstajgcego obiektu, materiatow Iub urzadzen;

udziat w naradach budowy na kazde zgdanie Zamawiajacego;
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8) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;
9) wykonania wszelkich badan, prob, testow, odbioréw technicznych, rozruchow i regulacji w zakresie

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)

21)
22)

23)

kazdej branzy, jakie sa wymagane dla poprawnej realizacji i zakonczenia oraz uzytkowania

inwestycji;

ponoszenia odpowiedzialnosci w stosunku do Zamawiajacego, jego personelu, wspotpracownikow

oraz innych o0sob trzecich za szkody powstale wskutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy

zwigzanych z realizacja niniejszej umowy;

przekazania Zamawiajacemu przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia nazw, danych

kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli

sa juz znani. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamoéwienia,

a takze przekaza¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych;

Wykonywania robot budowlanych w sposob umozliwiajacy prawidtowe i niezaktocone

funkcjonowanie Zamawiajacego oraz podmiotow z nim wspotpracujacych. Wykonawca zobowigzuje

si¢ do uzgadniania z Zamawiajacym sposobu prowadzenia robét, w szczegolnoscei takich, ktdre moga
negatywnie oddziatywa¢ na otoczenie (np. poprzez hatas) lub dziatanie Zamawiajacego (np.
wytaczenie dostaw pradu lub wody);

kazde dziatanie opisane w ust. 3 pkt 12 nalezy zglosi¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot.

W przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze przystagpi¢ do robot

utrudniajacych dziatalnos¢ Zamawiajacego;

wykonania innych obowiazkow i Spelniania wymogéw przewidzianych w SWZ lub OPZ

i W zatgcznikach do tych dokumentow;

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie;

dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, s$wiatta, znakow

ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepisow

szczegotowych;

zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu

umowy;

petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow robét, ustug i dostaw;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot;

natychmiastowe informowanie Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez

Zamawiajacego o problemach i okoliczno$ciach, ktore moga wplynaé na jako$¢ przedmiotu umowy

oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajacych zakryciu,

b) zakonczenia robot zanikajacych, o ktorych kierownik budowy zawiadomi wpisem do
dziennika budowy nie poézniej niz w terminie 5 dni roboczych przed ich
zakryciem/zaniknigciem;

termin i forme odbioru robdt ulegajacych zakryciu/zanikajacych Wykonawca uzgadnia z inspektorem

nadzoru;

wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robot ulegajacych

zakryciu, robét zanikajacych;

wykonywania na wiasny Koszt i ryzyko rozbiorki prac zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub

prac dodatkowych, czy tez zamiennych wykonanych odpowiednio bez wczesniejszego uzyskania
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akceptacji Zamawiajacego lub wykonanych bez wczesniejszego ich zgloszenia Zamawiajacemu,
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow prawa, trescig umowy lub OPZ;

24) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem
formalnym i merytorycznym:;

25) uzgadnianie z inspektorem nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w  interpretacii
dokumentacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru lub projektant),

26) jezeli zaistnieje taka koniecznos¢ przedktadanie inspektorowi nadzoru dokumentacji zamiennej lub
rysunkow warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 10 dni roboczych
przed rozpoczeciem robot/zamiarem whbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robot
jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego — Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode po
uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta;

27) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dokonanych na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego w formie pisemnej inicjatywy Wykonawcy lub w wyniku okolicznosci, lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca wedtug wyboru Zamawiajacego ma obowigzek do przygotowania
wedhug wytycznych Zamawiajacego zmian w przedmiotowej dokumentacji na whasny koszt i ryzyko
albo opracowanie tych zmian zostanie zlecone przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy;
Zamawiajgcy ma prawo do zglaszania uwag lub zastrzezen do przedstawionych przez Wykonawce
zmian do dokumentacji, a Wykonawca ma je obowigzek uwzgledni¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego; zmiana dokumentacji nie wymagajaca zmiany tresci Umowy, wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego;

28) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciagow komunikacyjnych
(wewnetrznych i zewnetrznych), z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym drog/ciagow
przeciwpozarowych.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan osob w miejscu
realizacji Umowy, a takze, ze przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyzszej starannosci.

. Od daty przejecia placu budowy do daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na tym terenie na skutek
dziatan i zaniechan wtasnych, dziatan i zaniechan pracownikow, 0sob lub podmiotow, ktorymi sig
postuguje (Podwykonawcow) lub pracy maszyn i urzadzen wiasnych lub Podwykonawcow.

. Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzonych prac i zobowigzuje si¢
do postepowania z nimi zgodnie z ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz.
1587, zwana dalej ,,ustawg o odpadach”). Wykonawca przechowa dowody postepowania z nimi i
okaze je na zadanie Zamawiajagcego. W przypadku materiatdéw rozbiorkowych, tj. odpady
betonowe (gruz niezanieczyszczony) i elementy stalowe, Wykonawca dostarczy je na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego W miejscowosci Milewo i beda one Stanowily wilasnosé
Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ w calym okresie realizacji przedmiotowej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci obejmujace;j
przedmiot umowy na sume¢ gwarancyjna nie mniejsza niz 500.000,00 zi i przedlozyé je
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku uptywu terminu
waznosci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie do przedtuzenia
ubezpieczenia i dorgczenia kopii polisy Zamawiajacemu.
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§3

Przedstawiciele stron

. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bgdzie inspektor nadzoru. Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce o osobie powotanej do petnienia funkcji inspektora nadzoru oraz o danych do

kontaktu z nig przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Inspektor nadzoru ma prawo

wydawa¢ polecenia zwigzane z jako$cia i iloscia robot, ktore sa niezbedne dla prawidtowego
wykonania Umowy, przy czym nie ma prawa modyfikowa¢ postanowien Umowy ani ustala¢ prac
zamiennych lub dodatkowych.

. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o kazdej zmianie osoby petnigcej funkcje

inspektora nadzoru w terminie 3 dni od dnia dokonania tej zmiany.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym przez Zamawiajacego wstep na

teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa roboty budowlane lub gdzie

przewidywane jest ich wykonywanie, a ktore sg zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy. Wykonawca w terminie

3 dni od dnia zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu dane, w tym dane kontaktowe do

kierownika budowy.

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy

. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:

1) Termin przekazania placu budowy wraz z kserokopig pozwolenia na budowe, dziennikiem budowy
i kompletem zatwierdzonej dokumentacji nastapi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia 0 gotowosci do przejecia placu budowy przez
Wykonawce.

2) Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ gotowos¢ do przejecia placu budowy w ciagu 3 miesiecy
liczac od dnia podpisania umowy, przy czym liczy si¢ data wptywu pisma do Urzedu Gminy.

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ wszelkie zobowigzania wynikajace z Umowy, w tym
zakonczy¢ realizacje inwestycji w terminie do 6 miesiecy od dnia przejecia placu budowy.

. Za date wykonania przez Wykonawce zobowiagzania wynikajacego z Umowy uznaje sie date

odbioru koncowego robét bez wad istotnych, stwierdzong przez Zamawiajacego w protokole

odbioru koncowego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego w zakresie obejmujgcym inwestycje
zgodnie z Prawem budowlanym odpowiednio:

a) prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy albo

b) skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy obejmujacej
przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie si¢ zawiadomienie, w stosunku, do
ktorego organ nadzoru budowlanego nie zgtosit w ustawowo przewidzianym terminie sprzeciwu
w drodze decyzji).

. Szczegotowe terminy realizacji robot okresla harmonogram robét sporzadzony w formie pisemnej,

stanowiacy Zatacznik nr 2 do Umowy.

. Harmonogram, o jakim mowa w ust. 3 musi by¢ przed podpisaniem Umowy zaakceptowany przez

inspektora nadzoru, a w trakcie realizacji inwestycji moze by¢ aktualizowany, w szczegolnosci

w przypadku opédznienia w realizacji inwestycji inspektor nadzoru w sposob wigzacy Wykonawce ma

prawo zada¢ zmiany harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu rob6t musi by¢ dokonana w formie

pisemnej. Wykonawca w sytuacji koniecznosci zaktualizowania harmonogramu przedktada jego projekt
inspektorowi nadzoru, ktory w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu harmonogramu ma prawo
wnie$¢ uwagi. Kazdorazowo aktualizacja harmonogramu wymaga zgody Zamawiajagcego Wyrazonej
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przez osobe upowazniong do reprezentowania Zamawiajaceg0, poprzedzonej akceptacja przez
inspektora nadzoru.

§5

Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartych w Umowie w przypadku:

1)

2)

3)

4)

Nieprzekazania w terminie wynikajacym z § 4 ust. 1 pkt 1 placu budowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy; w takim wypadku Strony dokonaja zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy proporcjonalne do opdznienia spowodowanego nieprzekazaniem placu
budowy w terminie, lecz nie dtuzej niz 0 4 miesiace;
Wystapienia sity wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, wystgpujace
po zawarciu niniejszej umowy, a ktorego Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej
zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie Umowy zgodnie z jej trescia. Do
przypadku sity wyzszej strony zaliczaja w szczegolnosci: wojne, dziatania wojenne, powo6dz, pozar,
ktory nie powstat z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjatkiem strajkow w zaktadach
Wykonawcy. Strona powotujaca Sie¢ na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po
ustgpieniu przeszkod w realizacji Umowy, spowodowanych zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca
zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran by nadrobi¢ zaleglosci powstate w  wyniku
nieprzewidzianych zdarzen. O ile stan sity wyzszej trwa dtuzej niz dwa miesiace, kazda ze Stron ma
prawo do odstgpienia od dalszej realizacji Umowy bez kar i odszkodowan z tego tytutu, przy czym
uprawnienie do odstapienia nie dotyczy trwajacej Stanu zagrozenia epidemicznego SARS CoV-2. Za
podstawe do odstgpienia od Umowy Strony nie beda uwazaty wojny w Ukrainie rozpoczetej 24 lutego
2022 r., chyba ze dziatania wojenne obejma inne kraje niz Ukraing i Federacj¢ Rosyjska. Wykonawca
powinien przewidzie¢ i uwzgledni¢ konsekwencje toczacych si¢ dziatan wojennych w zakresie
trudnosci w zakupie materiatow budowlanych i zatrudnienia personelu. Roszczenia powstate przed
zaistnieniem sity wyzszej zostang rozliczone pomigdzy Stronami na dzien zaistnienia sity wyzszej;
Strony przewiduja zmiany Umowy spowodowane sita wyzsza, W tym powodujace koniecznosé
przedtuzenia okresu obowigzywania Umowy, lecz nie wiecej niz o 5 miesiecy lub koniecznosé
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o 40 % wartosci brutto Umowy, zmiany
sposobu wykonania przedmiotu umowy, rozszerzenia zakresu, rodzaju lub rozmiaru robot
budowlanych wskazanych w OPZ, zlecenie wykonania prac zamiennych lub dodatkowych.
konieczno$ci usuniecia bltedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektoweyj,
powodujacej, W Szczegdlnoscei:
—konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, lecz nie dtuzej niz o 6 miesiecy lub
—konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub
—konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robo6t dodatkowych lub
—zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub
—zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wigcej niz o 50 % podstawowej
wartosci Umowy.
zlecanie przez Zamawiajacego prac dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich zlecenia,
rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
Umowy, a ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia dokumentow zamowienia i na etapie postgpowania 0 udzielenie zamdéwienia
publicznego; w takim wypadku Strony moga dokona¢ zmiany tresci Umowy, w szczegolnosci
poprzez:
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a) przedtuzenie terminu realizacji Umowy, lecz nie dtuzej niz o 4 miesiace, lub

b) zmiang, w tym rozszerzenie zakresu lub rodzaju lub rozmiaru rob6t budowlanych objetych
OPZ, lub

€) zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wigcej niz o 50 %;

5) prace objete Umowa, zostaty wstrzymane przez wilasciwy organ z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy; w takim
wypadku Strony moga dokona¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne
do opdznienia spowodowaneg0o Wstrzymaniem realizacji robét, lecz nie dtuzej niz o 9 miesigcy;

6) wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru, jesli ich dalsze prowadzenie z uwagi na
okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, nie daje gwarancji nalezytego
wykonania robdt; w takim wypadku Strony moga dokona¢ zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy proporcjonalne do opodznienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji
robot, lecz nie przekraczajacego 4 miesigce;

7) wystgpienia nieprzewidzianych trudnosci podczas realizacji przedmiotu umowy, takich jak
W szczegolnosci:  niesprzyjajace  warunki  atmosferyczne, nieprzewidziane trudnosci
w dostawcach materiatbw i urzadzen stuzacych do realizacji zamoéwienia, itp.; w takim
wypadku Strony moga dokona¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne
do opdznienia spowodowanego nieprzewidzianymi trudnosciami podczas realizacji przedmiotu
umowy, lecz nie wigcej niz o 6 miesiecy;

8) zmiany wynagrodzenia, terminu zakonczenia robot, sposobu wykonania lub zakresu lub rodzaju
robot budowlanych obejmujacych przedmiot umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa, jezeli zmiana ta wymaga zmiany Umowy w tym zakresie;

9) jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opierat sie
wykazujac spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod
warunkiem, ze nowy podmiot udostepniajacy zasoby wykaze spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu, ktore spetniat dotychczasowy podmiot udostepniajacy zasoby, a takze wykaze
brak podstaw do wykluczenia z postgpowania zgodnie z art. 119 Pzp, przy czym Zamawiajacy
bedzie weryfikowat spetnienie warunkoéw udzialu w postepowaniu na dzien zaangazowania
nowego podmiotu udostepniajacego (tj. na dzien zawarcia aneksu w tym przedmiocie), na
ktorego zasoby powotuje si¢ Zamawiajacy;

10) zmiany terminu wykonania Umowy bedacego nastepstwem niezawinionych przez Wykonawce
opdznien w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji projektowej koniecznych dla
prawidtowej realizacji Umowy lub w wykonywaniu innych czynno$ci przez instytucje i urzedy.
Zmiana terminu powinna by¢ proporcjonalna do opéznien spowodowanych przez okolicznosci
niezawinione przez Wykonawce, przy czym nie powinna przedtuza¢ okresu obowigzywania
UMOoWY 0 WigCej niz 6 miesiecy;

11) zmiany terminu wykonania Umowy bedacego nastgpstwem opdznienia w wykonywaniu przez
Zamawiajacego prac przygotowawczych lub innych czynnosci, ktorych wykonanie wstrzymuje
lub istotnie utrudnia Wykonawcy realizacje Umowy. Zmiana terminu powinna by¢
proporcjonalna do opo6znien spowodowanych przez Zamawiajacego, przy czym nie powinna
przedtuza¢ okresu obowigzywania umowy 0 Wiecej niz 6 miesiecy;

12) zajdzie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu
zamoéwienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Zamawiajacy
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nie mial mozliwosci przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego.
Przy czym, jezeli o ta zmian¢ wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu wystapienie tych okolicznosci. Zmiany, o ktéorych mowa nie moga stanowic
podstawy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o0 wigcej niz 20 % podstawowej wartosci
Umowy, a rozwigzania alternatywne nie moga mie¢ gorszej jakosci, funkcjonalnosci,
kompatybilnosci i wlasciwosci niz rozwigzanie zaoferowane lub pierwotnie wynikajace z OPZ;
nastapi koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy w wyniku niedostepnosci na rynku
materiatow lub urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia lub
niezbednych do wykonania Umowy, spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem produkciji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowiagzany
jest wykaza¢ Zamawiajagcemu fakt niedostepnosci materiatow lub urzadzen na rynku, zwlaszcza
zaprzestania produkcji lub  wycofania z rynku. Zmiana taka moze by¢é podstawa
zwigkszenia/zmniejszenia wynagrodzenia, lecz nie wigcej niz o 20 % podstawowej wartosci
Umowy wytacznie w przypadku, w ktorym Wykonawca udowodni, iz ceny materiatow lub
urzadzen zastepujacych wycofane z produkcji lub rynku sa odpowiednio wyzsze/nizsze od
proponowanych w ofercie, 0 co najmniej 25 %;
celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Umowy ze wzgledu pojawienie si¢ na
rynku i mozliwos¢ zastosowania po zawarciu Umowy czesci, materiatow lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przy czym taka zmiana nie moze powodowac
zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy o wigcej niz 20 % podstawowej wartosci
Umowy;
celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Umowy ze wzgledu na pojawienie si¢
i mozliwo$¢ zastosowania po zawarciu Umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu
umowy pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub jego kosztow lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego, przy czym taka zmiana nie moze
powodowac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy 0 wiecej niz 20 % podstawowej
wartosci Umowy;

nastagpi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu W SzCzegdlnosci

innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego

prawa;

kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty

inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian

koniecznych powodujacych unikniecie kolizji;

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci;

—kleskami zywiotowymi;

—zaistnieniem nieprzewidywalnych warunkoéw fizycznych (przez ktore nalezy rozumieé
jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktorego nie dato si¢ przewidzie¢ lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w Sposob rozsgdny oczekiwaé zastosowania
przeciw nim wystarczajacych $rodkow 0stroznosci, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, dokonywanie odbioréw), powodujace przediuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy, lecz nie dluzej niz o 4 miesigcy;

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczego6lnosci:
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—odmienne od przyje¢tych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skat, itp.);

—niewypatly i niewybuchy;

—wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SWZ, powodujace przedtozenie terminu
wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dtuzej niz o 6 miesiecy lub podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wigcej niz o 30%);

Zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci

umowy;
Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego — przez odpowiednig zmiang
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony sa zobowigzane do niezwlocznego zawarcia
odpowiedniego aneksu w przypadku wystgpienia zmiany stawki podatku VAT lub podatku
akcyzowego. Zmiana nastgpi na podstawie wniosku strony. W przypadku wniosku
Wykonawcy powinien on wskaza¢ konkretng podstawe prawng zmiany stawki VAT lub
podatku akcyzowego oraz wyjasnienia i uzasadnienie potwierdzajace konieczno$¢ zmiany
stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zamawiajacy ma prawo w tym przypadku zadaé
dodatkowych wyjasnien

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace - Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wzrostu cen
jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany
wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢. Zmiana
zwigzana ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz z dniem wej$cia w zycie aktu prawnego wprowadzajacego zmiang wysokos$ci
wynagrodzenia minimalnego za pracg. Podstawa do dokonania zmiany w opisanym wyzej
zakresie bedzie pisemny wniosek Wykonawcy zlozony Zamawiajagcemu, zawierajacy
doktadny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikajace z regulacji art. 436
pkt 4 uPzp oraz wykazanie wptywu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawceg. Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania od Wykonawcy wyjasnien i
dowodoéw na okolicznos$ci zawarte przez niego we wniosku o zmiang (zdanie poprzedzajace)
w celu jednoznacznego rozstrzygniecia spetnienia przestanek opisanych w art. 436 pkt 4
uPzp;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami
rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Zmiana zwigzana ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejScia w zycie aktu prawnego
wprowadzajgcego zmiane zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Podstawa do dokonania zmiany w opisanym wyzej zakresie bedzie pisemny wniosek
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Wykonawcy ztozony Zamawiajacemu, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany,
uzasadnienie wniosku wynikajace z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wptywu
proponowanej zmiany na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg. Zamawiajacy
uprawniony bedzie do zadania od Wykonawcy wyjasnien i dowodow na okolicznos$ci zawarte
przez niego we wniosku o zmiang (zdanie poprzedzajace) w celu jednoznacznego
rozstrzygnigcia spetnienia przestanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych - Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wzrostu cen jednostkowych netto, wraz
z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Zmiana zwigzana ze zmiang
gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych moze nastapic¢ nie
wczesniej niz z dniem wejscia w zycie aktu prawnego wprowadzajacego t¢ zmiane. Podstawa
do dokonania zmiany w opisanym wyzej zakresie bedzie pisemny wniosek Wykonawcy
ztozony Zamawiajacemu, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie
wniosku wynikajgce z regulacji art. 436 pkt 4uPzp oraz wykazanie wplywu proponowane;j
zmiany na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zamawiajacy uprawniony
bedzie do zadania od Wykonawcy wyjasnien i dowoddéw na okoliczno$ci zawarte przez niego
we wniosku o zmiang (zdanie poprzedzajace) w celu jednoznacznego rozstrzygnigcia
spetnienia przestanek opisanych w art. 436 pkt 4uPzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ jednostronnej zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia,
0 jakich mowa § 8 ust. 5 w sytuacji, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu
dostosowania warunkéw platnosci do wymogéw Programu z jakiego wspotfinansowane jest
zamowienie. W szczeg6lnosci Zamawiajacy przewiduje procentowa zmiane wysokosci faktury
czesciowe).

3. Wykonawca lub Zamawiajacy powiadamia pisemnie druga strong Umowy 0 zaistnieniu przyczyn
wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 7 w terminie 7 dni od ich wystgpienia, wskazujac proponowang
zmiane w zakresie terminu zakonczenia robdt, sposobu wykonania zamédwienia, zakresu robét lub
innych swiadczen stron.

4. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresci
umowy w zakresie wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwiazanych z realizacjg zamowienia, wedtug
nastgpujacych zasad:

a) w umowie okresla sie 12% poziom zmiany wskaznika wskazanego w lit. b), uprawniajacy
strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia,

b) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do kwartalnego wskaznika cen
towaréw 1 ustug konsumpcyjnych oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego,

c) jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala od dnia zawarcia umowy tj.
przy uwzglednieniu wskaznika cen towarow 1 uslug konsumpcyjnych oglaszanego w
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komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w kwartale, w ktorym doszto do
zawarcia umowy,

d) w wyniku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie moze przekroczy¢ 3% podstawowej wartosci
netto umowy,

e) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert, chyba ze
zamawiajacy okresli termin wczesniejszy,

f) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z powyzszymi warunkami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktoérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujgce warunki:

- przedmiotem umowy podwykonawczej sg dostawy lub ustugi lub roboty budowalne,
- okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, zgodnie z lit. f) z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 1000 zt za kazdy tego typu przypadek.

. Zmiany umowy poza wymienionymi powyzej dopuszczalne sg rowniez w przypadku wystapienia
okolicznosci i na warunkach o jakich mowa w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp.

. Wniosek 0 dokonanie zmiany umowy nalezy przedtozy¢é na piSmie, a okolicznosci mogace
stanowi¢ podstawe zmiany umowy powinny by¢ uzasadnione i udokumentowane przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych wyjasnien i dokumentow w terminie przez
niego wyznaczonym.

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace
. Z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynno$ci wskazane z przedmiarem bedacym elementem zatgcznika Nr 1 do Umowy
i wymienionych w Rozdziale 111 pkt 10 SWZ.
. Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0sob wykonujacych czynnosci
kierownika budowy, dostawcow materiatow, 0séb dokonujacych pomiary i inwentaryzacje,
czynnosci odbiorowych.
. W przypadku osob fizycznych, ktére sa Wykonawca lub Podwykonawca zamoéwienia i osobiscie
beda wykonywaty okreslone czynnosci wchodzace w zakres zaméowienia, w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obowiazek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie obowiazuje.
. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

str. 14



m POLSKI D
tAD  BOK

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow;,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcg lub

Podwykonawcg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcg
kopi¢ umowy/umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.

. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 5 powinny zawiera¢ dane osobowe niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zZwroci¢ Si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcije Pracy.

§7
Zatrudnianie Podwykonawcéw i umowy o podwykonawstwo.
. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami  Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
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zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, i jej zmian. Rowniez przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem

kopig umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma 10 dni roboczych na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub

sprzeciwu do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej

zmian.

Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, Ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza Si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, W Szczegdlnosci
Zamawiajacy W tym zakresie nie dopuszcza, aby w umowach o podwykonawstwo, czy tez
umowach o dalsze podwykonawstwo zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy polegato na
zatrzymaniu cze$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy jako
kauciji;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1;

4) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza niz kwota, ktérag Zamawiajacy,
zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie zamowienia publicznego, zobowigzany jest
zaptaci¢ za roboty budowlane stanowiace réwnocze$nie przedmiot umowy o podwykonawstwo,
z uwzglednieniem wartosci wynagrodzen innych Podwykonawcow;

5) koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykraczaé poza
koncowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6. Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie

Z ust. 4, uwaza Si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy.

Zasady okreslone w ust. 2 — 9 maja zastosowanie do zawierania uméw 0 podwykonawstwo

z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania Podwykonawcow (w tym dalszych

Podwykonawcow jak za dziatania wlasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca

powotywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania

str. 16



13.

m POLSKI D
tAD  BOK

warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje si¢ odpowiednio. Ponadto
zastosowanie tutaj znajdzie § 5 ust. 1 pkt. 9 umowy.

W sprawie umow o podwykonawstwo zastosowanie maja zasady wynikajace z dziatu VII,
Rozdziat 5 Pzp.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Strony okre$laja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie .... zt

brutto, wtym .............. 7zt VAT. Stownie: .........coe.... 71 brutto.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczattowej, przez co nalezy rozumieé cene,
0 jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1,
mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym migdzy innymi koszty robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji placu budowy, sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej i
dokumentacji powykonawczej technicznej wraz z badaniami i sprawdzeniami.

Wynagrodzenie ryczattowe ma charakter staty i niezmienny z zastrzezeniem postanowien § 5
Umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie pomig¢dzy stronami za wykonane roboty nastapi wedtug ponizszych zasad:

1) Pierwsza faktura czeSciowa na kwote nie mniejszg niz 400.000,00 zt brutto, po wykonaniu
minimum 35% zakresu rzeczowego zadania;

2) Druga faktura czeSciowa na kwote nie mniejsza niz 400.000,00 zt brutto, po wykonaniu
minimum 70% zakresu rzeczowego zadania;

3) Pozostala czes¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona wykonawcy po wykonaniu calosci
zamoOwienia, na ktore sklada si¢ I cze§¢ zaméwienia - Przebudowa drogi gminnej Aleja 3
Maja w Nowem oraz II cz¢$¢ zamowienia - Remont drog gminnych wewnetrznych ul. Cisowa,
ul. Swierkowa, ul. Orzechowa, ul. Kasztanowa, ul. Modrzewiowa, ul. Jesionowa w Nowem, na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury koncowej na pozostata do zaptaty kwote rowng kwocie
promesy ostatecznej na realizacje przedmiotowego zadania, jaka Zamawiajacy otrzyma w ramach
drugiej edycji Rzgdowego Programu Polskif.ad ......................... zt brutto

. Zamawiajacy zastrzega, iz W przypadku gdy warto$§¢ ostateczna inwestycji objetej

dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych (dalej
jako: ,,Program”), ustalona po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie wyzsza niz jej warto$¢ przewidywana we wniosku o dofinansowanie z
Programu, Zamawiajacy pokryje réznice migdzy wartoscig przewidywang a wartoscia ostateczna,
zwigkszajgc tym samym udziatl wiasny w sfinansowaniu inwestycji.

. Faktury, o jakich mowa w ust. 5 beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia odpowiednio odbioru

czesciowego albo odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajacego i dorgczenia faktury
Zamawiajacemu. Wykonawca wskaze taki termin na wystawianej fakturze. Warunkiem zaptaty
przez Zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bedzie
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przedstawienie przez Wykonawce dowodow  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

8. Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w ust. 7 przediozy Zamawiajacemu najpozniej na 5 dni
przed terminem ptatnosci faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom. Dowodami wymaganymi przez Zamawiajacego sa: uwierzytelniona
kopia/kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow za realizacje
robot w ramach zamowienia i oryginal o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajacego otrzymanie terminowej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie
zalaczenie do wystawionej przez Wykonawce faktury dokumentow wymaganych na potwierdzenie
dokonania zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom spowoduje odestanie faktury
Wykonawcy. Oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa powyzej
zawiera takze informacje o pelnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie z umowa o
podwykonawstwo oraz petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej wystawiong za nie fakturg
VAT.

9. Wstrzymanie ptatnosci naleznosci z powodu braku oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nie powoduje powstania opoznienia po Stronie Zamawiajacego w zapflacie
wynagrodzenia, przy czym bieg terminu do zaptaty rozpoczyna si¢ od dnia otrzymania oswiadczenia,
jezeli jego brak byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

10.Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

11. Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, ktory zostat przywrocony do
rejestru, zobowigzany jest poda¢ numery firmowych rachunkéw bankowych czyli rachunkéw
rozliczeniowych znajdujacych si¢ na liscie prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Rozliczenia dokonywane beda tylko na takie rachunki.

12.Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT w branzy robét budowlanych, wykonczeniowych,
instalacyjnych i konstrukcyjnych begdzie zamieszczaé na swoich fakturach informacje o stosowaniu
obligatoryjnego mechanizmu podzielonej ptatnosci.

13.Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminow platnosci od daty
dokonania korekty i przedtozeniu jej do siedziby Zamawiajacego.

14.7a dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obciagzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

15.Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca ma prawo do wysylania Zamawiajacemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy, o jakich mowa w ustawie
z 23 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz.U. z 2020, poz.711).
Dotyczy to rowniez podwykonawcow, domagajacych sie bezposredniej zaptaty wynagrodzenia od
Zamawiajacego.

§9
Odbiory roboét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedzie stosowany nastepujacy rodzaj odbioru robot:

a) Odbiodr robot zanikajacych;

b) Odbiory robot czesciowych;

c) Odbior koncowy robot.
2. Zamawiajacy dokona odbioru prac pod warunkiem, ze roboty zostaly wykonane nalezycie.

Odmawia si¢ odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych.
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3. Za odbior robot zanikajacych odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) odpowiednio zgodnie z Prawem budowlanym:

a) prawomocng decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy, albo

b) skutecznego zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
obejmujacej przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie si¢
zawiadomienie, w stosunku do ktorego organ nadzoru budowalnego nie zgtosit w
przewidzianym przepisami prawa terminie sprzeciwu w drodze decyzji).

2) Protokoty techniczne odbioru, wyniki przeprowadzonych badan, pomiaréw, prob;

3) Niezbgdne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci i inne
dokumenty potwierdzajace, ze uzyte do realizacji niniejszej umowy materiaty i wbudowane
wyroby sa zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz przepisami
Prawa budowlanego — opisane i podpisane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru;

4) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

6. Ponadto, wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) projekt budowlany, dziennik budowy, w miare potrzeby, rysunki i opisy zamienne shuzace
realizacji przedmiotu Umowy oraz pozostatag dokumentacje¢ budowy;

b) wielobranzowy projekt powykonawczy, o ile nie byt on juz wczesniej przedmiotem odbioru
dokonanego przez Zamawiajacego;

c) instrukcje eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych, w jezyku polskim oraz karty
gwarancyjne jezeli sg zwigzane z zakresem zamowienia;

d) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan;

e) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu;

f) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach.

4. Gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), c), Wykonawca zglasza pisemnie do
Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdzi gotowos$¢ do odbioru robdt w dzienniku
budowy.

5. Zamawiajacy powota komisj¢ do odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 1 lit b), ¢) oraz wyznaczy
termin odbioru robot.

10. Zamawiajacy W terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go 0 gotowosci do odbioru, o ktorych mowa
w ust. 1 lit. b), ¢), wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych na dzien przypadajacy nie
pozniej niz 7 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o terminie odbioru.

11.Z prac komisji sporzadzany jest protokoét odpowiednio: czg$ciowego odbioru robot lub koncowego
odbioru robét.

12.Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu ukonczenia
wszystkich robot przewidzianych umowsa i przeprowadzenia stosownych prob w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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13.Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza termin do
ich usuniecia. Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru m.in. w przypadku
stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych brakow, wad lub usterek, uniemozliwiajacych lub
znacznie utrudniajacych prawidlowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

14.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi
wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub r¢kojmi Zamawiajacy, moze:
1) Zadaé usuniecia wad, jezeli nadaja si¢ do usuniecia, Wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni

termin na ich usuniccie;

2) Obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie mozna usungé lub gdy Wykonawca nie usungt wady
W wyznaczonym, uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a wady
te sg nieistotne;

3) Odstapi¢ od umowy, W czg$ci dotknietej wada, jezeli wady usung¢ nie mozna lub gdy Wykonawca nie
usungt wady W wyznaczonym przez Zamawiajacego, uzasadnionym technologicznie terminie, a wady sg
istotne.

15.W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie lub z okolicznosci wynika, ze nie zdota on usuna¢ wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogolnych.

16.Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sie
dat¢ odbioru koncowego robot bez wad istotnych, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

§10
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
Umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) Kar¢ umowng w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za

odstgpienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od Umowy z winy Wykonawcy.
2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) kare za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jesli nieterminowe wykonanie nastapi
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto przystugujacego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy — za kazdy
dzien zwloki,

b) kare za nieterminowe usunigcie wad lub usterek w ramach gwarancji lub rekojmi, jesli
nieterminowos$¢ nastapi z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — takze
w okresie rekojmi i gwarancji, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad — w wysokosci
0,1 % warto$ci wynagrodzenia dziennie — do dnia ich usuniecia,

c) kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy w przypadku braku
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

d) kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazda
nieterminowa zaptate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,
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e) kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia za przedmiot umowy za kazde nieprzedtozenie
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

f) kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia za przedmiot umowy za kazde nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

g) kare w wysokosci 0,2 % wartosci Wynagrodzenia za przedmiot umowy z powodu braku zmiany
umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w okolicznosciach okreslonych w art. 464
ust. 2 Pzp,

h) kare w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazdy
stwierdzony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace
osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 czynnosci lub za kazdy stwierdzony przypadek
nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w § 6 ust. 1 czynno$ci, W tym takze w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy.

i) Kare w wysokosci 0,15 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu obowigzkow wskazanych w § 2 ust. 7 Umowy.

. Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, ptatne sa w terminie 7 dni od daty

otrzymania przez Wykonawce wezwania do ich zaptaty

. Strony zachowuja bez ograniczen prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢

30 % wynagrodzenia, o0 jakim mowa w § 8 ust. 1.

§11
Odstgpienie od Umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje umowne prawo

odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjag przedmiotu umowy, w tym jego czgsci
przekraczajaca 10 dni roboczych;

b) Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacja przedmiotu umowy w stosunku do terminow
wynikajacych z harmonogramu prac przekraczajaca 10 dni roboczych,

¢) Wykonawca pozostaje w zwloce przekraczajacej 5 dni roboczych ze zgloszeniem gotowosci do
przejecia placu budowy,

d) zostanie wydany nakaz zajecia lub prowadzona jest egzekucja obejmujaca roszczenie
obejmujace istotng cz¢$¢ majatku Wykonawcy;

e) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego;

f) Wykonawca z jego winy przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dhuzej niz
10 dni roboczych;

g) mimo 2-krotnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje Umowe w Sposob
nienalezyty;
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h) Wykonawca pozostaje w zwloce z ptatnoscig na rzecz Podwykonawcéw dhuzej niz 21 dni
kalendarzowych;

i) Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy narusza powszechnie obowigzujace przepisy,
stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia;

J) Wykonaweca co najmniej 2-krotnie w sposob zawiniony naruszyt obowigzki okreslone w § 1, 2,
6, 7, 819 umowy lub z OPZ lub wynikajace z zatacznikow do OPZ;

k) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajaceg0 bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy;

I) w pozostatych przypadkach wskazanych w tresci Umowy.

. Odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ W ciggu 2 miesiecy, od dnia, w ktorym Zamawiajacy

powzigt informacje o okolicznosci uzasadniajagcej odstgpienie od umowy.

. Dodatkowo Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadkach

wskazanych w art. 456 Pzp.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy opOznia termin

przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy o wiecej niz 15 dni i pomimo dodatkowego

wezwania nie dokonat tego przekazania w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego

w dodatkowym wezwaniul.

. Odstagpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Opdznienie przez Wykonawce w zgloszeniu gotowosci przejecia placu budowy, uznaje si¢ za

odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od Umowy;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego. Wykaz sporzadzony zostanie
w celu ustalenia wysokosci zaptaty Wykonawcy za materiaty/konstrukcje/ urzadzenia ujete
w wykazie;

3) Wykonawca zgtosi do Zamawiajacego wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada;

4) Wykonawca najpézniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcg;

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia;

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow i urzadzen;

str. 22



m POLSKI D
tAD  BOK

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy w ciggu 15 dni od daty podpisania
przez Strony Umowy protokotu inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia.

9. Woykonanie umownego prawa odstapienia wywiera skutki na dzien odstgpienia (ex nunc)

i ma zastosowanie jedynie do czesci robot budowlanych, ktére nie zostaty jeszcze
wykonane.

10.Strony postanawiaja, ze w przypadku odstapienia od umowy, postanowienia niniejszej umowy

w zakresie w szczegolnosci § 8 (w zakresie robot wykonanych), § 9, § 10, § 12, § 14, § 15,

zachowuja moc obowigzujaca, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na

podstawie protokotu odbioru zawierajacego obmiar wykonanych prac sporzadzonego z udziatem

obu stron i ceny okreslonej w ofercie ztozonej przez Wykonawce w przetargu oraz Zatgcznika nr 1

do Umowy.
11.
§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres ......... i na

taki sam okres udziela mu r¢kojmi za wady. Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia
podpisania bezwarunkowego protokotu koncowego odbioru robot.

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiazuje si¢ do usunigcia na wtasny koszt wad, ktore ujawnig
si¢ w okresie gwarancji, w szczegolnosci poprzez dokonanie wymiany albo naprawy elementow
dotknietych wadami w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez
Zamawiajacego, w tym takze wad dotyczacych elementow eksploatacyjnych. Okres gwarancji
zostanie przedtuzony o czas naprawy oraz 0 czas, w ktorym nie bylo mozliwe korzystanie
z przedmiotu umowy. Gdy usunigcie wad polega¢ be¢dzie na ponownym wykonaniu przedmiotu
umowy w catosci lub czesei, to w takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od
daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

3. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym Wykonawce. W terminie 7 dni od doreczenia pisma spisany zostanie protokot
ustalajacy zaistniate wady i usterki z udziatem obu stron.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego serwisowania i konserwacji
urzadzen objetych przedmiotem zamowienia, dla ktorych konieczne jest serwisowanie i konserwacja
zgodnie z dokumentacja techniczno - ruchows.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
wilasnych specjalistow albo podmiotu trzeciego — bez utraty praw wynikajacych z r¢kojmi
i gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca:

1) Nie zgtosi si¢ w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia o0 wadzie lub usterce;

2) Nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W tym wypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej

kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy. Uprawnienie powyzsze nie

pozbawia Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach

Kodeksu cywilnego i Umowie.

6. Wszystkie reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie i potwierdzane pisemnie,
najpozniej jednak do dnia uptywu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz uptywu okresu rekojmi
w zakresie rekojmi.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
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Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z przepisdéw o rekojmi za wady rzeczy.

. Strony przyjmuja, ze Umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne. Wrgczenie Zamawiajacemu
gwarancji producenta, ktoéra moze zawiera¢ postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazkow wynikajacych z Umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
CO STANOWI KWOLE .....oviiiii it zh (stownie: ...
................................................ ).
. Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpdzniej w dacie podpisania Umowy.
. Zabezpieczenie wnoszone jest W formie ... ...
. Zamawiajacy zwroci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi
30 % wysokosci zabezpieczenia. Ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona W Ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady oraz okresu gwarancji, ktorej okres odpowiedzialnosci ustalony
zostat na okres, 0 ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.
. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami
(przy zabezpieczeniu pienigznym) staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowg wykonania robot oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w Umowie wystapi koniecznosé¢ przedtuzenia
terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.
. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoézniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, 0 ktorej mowa w niniejszym ustepie, nastgpuje nie
pézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajace
wyplate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pieniadzu musza
by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli
dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczace
potracania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone
0 koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
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bankowy Wykonawcy oraz potracenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w rozdziale XXI SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci

§14
Sposoby kontaktu pomiedzy stronami
Wszelka korespondencje Strony beda kierowac na nastgpujace adresy:
1) Dla Zamawiajacego — ........oovevineenennnnnnn.
2) DlaWykonawey — ...........ccoooiinintn.

. W sprawach biezgcych Strony bedg kontaktowac si¢ réwniez mailowo pod adresami:

D) o — Zamawiajacy

2) — Wykonawca

Strony sa zobowigzane informowac si¢ nawzajem o kazdej zmianie adresow korespondencyjnych
i adresow poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1i 2.

§15

Nadzoér
Inspektor nadzoru wypelnia obowiazki i dziata w ramach upowaznien udzielonych przez
Zamawiajacego.
Obowiazki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie
niezbedne sa do wykonywania robot zgodnie z umowa oraz do usunigcia usterek w tych robotach,
a Wykonawca ma obowiazek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkow i instrukcji.
Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robot.

§ 16
Wykonanie zastepcze

. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego cze$ci rowniez

w zakresie poszczegolnych terminéw posrednich okreslonych w  harmonogramie
przekraczajacej 14 dni, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez
innego Wykonawce (tzw. wykonanie zast¢pcze) bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej czg¢sci przedmiotu umowy.

. W przypadku wykonania zast¢pczego, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzuje si¢

wyréwnaé Zamawiajacemu poniesiong szkode tj. zaptaci¢ Zamawiajacemu kwote stanowigca
réznicg pomigdzy wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, ktore Zamawiajacy
zobowigzany jest zaptacic w zwiazku z wykonaniem zastepczym, a wynagrodzeniem
Wykonawcy, ktore Zamawiajacy zaplacitby Wykonawcy, gdyby ten nalezycie wykonat
przedmiot umowy objety wykonaniem zastepczym.

. W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zastepczego, Wykonawca bez

wyraznej zgody udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, nie moze podejmowac Sie
dziatan objetych zakresem wykonania zastepczego.

Odstgpienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od Umowy nie wptywa na uprawnienie
zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zastgpczego na zasadach wynikajacych
Z niniejszego paragrafu.
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§17
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Strony przyjmuja nastgpujaca definicje robot zamiennych i dodatkowych oraz sposob ich zlecenia
i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany
materiatlow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca
wykona na podstawie protokotu konieczno$ci podpisanego przez Strony. Rozliczenie robot
zamiennych nastapi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1,

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zlecania robot dodatkowych, wynikajacych z podpisanego
pisemnego protokotu koniecznosci robét, zatwierdzonego przez nadzor inwestorski
i Zamawiajacego. Przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub
roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamoéwieniem podstawowym,
0 ile staty si¢ niezbedne,

3) Wykonawca ma obowiazek zgtoszenia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
i zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania, co nie rodzi
obowiazku zlecenia ich przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca ma obowigzek zglasza¢ Zamawiajagcemu na pi$mie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych lub robot zamiennych w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby — pod
rygorem pozniejszego ich pominigcia. W przypadku wystapienia, robot dodatkowych lub robot
zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgtoszeniem projekt protokotu koniecznosci, ktory
bedzie w Szczegdlnosci zawieral:

1) opis proponowanej roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,

2) uzasadnienie konieczno$ci wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej,

3) informacje o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych
uzgodnieniach decyzjach administracyjnych,

4) propozycje Wykonawcy dotyczaca wyceny robot, wraz z kosztem wykonania dokumentacji
projektowej i uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile beda potrzebne.

3. Inspektor Nadzoru Zamawiajacego po weryfikacji zgtoszenia i projektu protokotu konieczno$ci
przekaze wraz z rekomendacja protokét koniecznosci Zamawiajacemu celem zatwierdzenia.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego Wycene robot dodatkowych i robot
zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci
w drodze zmiany Umowy.

4. Decydujgce dla przeprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych i podjecia decyzji 0 ich
wykonaniu bedzie okoliczno$é czy przyczyna koniecznosci ich przeprowadzenia oraz sam zakres,
rodzaj oraz rozmiar tych prac mie$ci si¢ w przestankach zmiany tresci Umowy przewidzianych
w § 5 umowy lub w przestankach zmiany umowy wynikajacych z obowigzujacych przepisow,
W szczegdblnoscei z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605). Dopiero zawarcie stosownego aneksu w tym zakresie uprawnia Wykonawce do
podejmowania prac zamiennych lub dodatkowych.

5. W przypadku robét dodatkowych Wykonawca powinien przedlozy¢ do zaopiniowania
Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego i akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegotowa ceny
jednostkowej tych roboét, sporzadzong w oparciu o wartosci nie wyzszej niz srednie wartosci
narzutow, roboczogodzin i materiatow zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu
koniecznosci zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub rownowaznych, oObowigzujacych dla rejonu
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kujawsko-pomorskiego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, 2, 3, 4 lub 5 Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wyliczenie cen
jednostkowych w oparciu o ust. 1, 2, 3, 4 i 5 przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
Przepisy ust. 1 — 4 stosuje si¢ odpowiednio do robot zamiennych.

Wykonawca nie moze uzaleznia¢ kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od zlecenia przez
Zamawiajacego wykonania robot zamiennych lub dodatkowych. Wykonawca rowniez nie moze
uzaleznia¢ kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od uznania przez Zamawiajacego, ze dany
zakres robot budowlanych stanowi roboty zamienne lub dodatkowe. Takie zachowanie
Wykonawcy bedzie uznane za istotne, zawinione naruszenie postanowien Umowy i uprawnia
Zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

§18
Przeniesienie praw autorskich

. Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majatkowe do wszelkich utworé6w w rozumieniu ustawy

z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych przez Wykonawceg
w zwigzku z lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie dokumentacji
przygotowanej przez Wykonawce na potrzeby realizacji zamowienia, w tym dokumentacji
powykonawczej (dalej jako: ,,Utwory™).

. W chwili otrzymania przez Zamawiajacego nosnikow zawierajacych Utwory Wykonawca

w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejSzej umowy przenosi na rzecz Zamawiajacego

autorskie prawa majatkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych

w odniesieniu do Utworow na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczego6lno$ci do:

1) prawa do wykonania dokumentacji projektowej i robot budowlanych na podstawie przekazanej
dokumentac;ji;

2) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji na kazdym etapie;

3) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji kazda mozliwg technika, w szczegélnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu no$nikow magnetycznych, cyfrowych, technik
komputerowych - na dowolnym rodzaju materiatu i dowolnym nosniku, w naktadzie
w dowolnej wielkosci;

4) wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektow budowlanych,
wykonawczych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

5) udostepniania projektantom i Wykonawcom robot budowlanych, w tym takze wykonanych
kopii;

6) wprowadzenia do pamieci komputera;

7) umieszczania na okolicznosciowych oktadkach ptyt CD lub DVD;

8) rozpowszechniania w sieci Internet i innych publikatorach;

9) przetwarzania i modyfikowania tresci dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposob —
samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim;

10) wprowadzania jakichkolwiek zmian;
11) zlecania wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom w tym udostgpnienie
dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac
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realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzor autorski nie mogiby by¢ prowadzony przez
autora dokumentacji,

12) publikowania cze$ci lub catosci w celach marketingowo-promocyjnych;

13) na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy, w zakresie niezbednym do realizacji
zadan inwestycyjnych i prac remontowych.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajace wlasno$¢ no$nikéw, na ktorych znajduja si¢ Utwory.

4. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone W niniejszej umowie obejmuje réwniez
wynagrodzenie na zbycie niniejszych praw na wszystkich w/w polach eksploatacji, a takze
wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby przez Zamawiajacego wskazane autorskich praw
zaleznych.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze realizujac przedmiot umowy nie narusza praw autorskich,
a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytutu wszystkie konsekwencje prawne
i finansowe.

§ 19
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne w pierwszej kolejnosci rozstrzygane beda w drodze mediacji lub w drodze innego
polubownego rozwigzania sporow przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwigzania sporow.

3. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci
Z zastrzezeniem przepisow art. 455 Prawa zamowien publicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien
Umowy uprawniajagce Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

6. Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

7. Integralng czgscia Umowy jest SWZ wraz z zatacznikami, a takze wyjasnienia Zamawiajacego
udzielone w trakcie postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego.

Zalaczniki:
1. Zatacznik nr 1b:
a) Projekt zagospodarowania terenu;

b) Projekt budowlany;

c) Projekt wykonawczy;,

d) Projekt statej organizacji ruchu,

e) Przedmiar robot — tylko do celoéw poréwnawczych;
f) Uzgodnienia, decyzje i pozwolenia;
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g) Rysunki i inne.

2. Zalacznik Nr 2 — Harmonogram rzeczowo — czasowo — finansowy.

3. Zatacznik Nr 3 — Oferta Wykonawcy.

Wykonawca Przy kontrasygnacie
Skarbnika

Zamawiajacy
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