Zalacznik nr 1 do Umowy [ . . . /2025 z dnia .............. ] — zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili
ztozenia oferty i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opéznienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity
wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegolnosci zdarzenia i okolicznosci
takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak,
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk
spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji itp.),

b) okolicznosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore nie wynikajg z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy,

c) koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamdéwienia
majgcych wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robodt, a okolicznosci te nie
wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonhczenia
robot,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opaddéw deszczu,
Sniegu, gradu, ulewy, nawatnic, trwajgcych nieprzerwanie powyzej 7 dni lub wystgpienia
mrozow, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot i moggcych wplyngé na
pogorszenie jakosci robét zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi w STWiIORB,
normach, innych przepisach Ilub kartach charakterystyki (lub dokumentu
rébwnowaznego), a wymagajace odpowiednich warunkéw atmosferycznych. W takich
przypadkach termin zakonczenia rob6t moze zostaé przesuniety o czas trwania przerwy
w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta wymaga
przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania

i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,



nie wykraczajgcych poza zakres zamowienia podstawowego, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy,

g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych (zamiennie
zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (nieobjetych
zamowieniem podstawowym), kioére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy,

h) wystgpienia niebezpieczehAstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

i) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

k) braku mozliwoéci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

[) wystgpienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchdéw, innych przedmiotéw
stanowigcych zagrozenie, majgcych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy

m) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkdw majgcych wplyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy.

1.1) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajgcych z okolicznosci
nadzwyczajnych lezgcych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o okres, ktéry
Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania
okolicznosci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz
ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje
Harmonogram rzeczowo-finansowy (jezeli dotyczy).

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 umowy, w

nastepstwie:



a) zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z kosztorysowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajgcych poza
zakres zamowienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy protokoty koniecznosci oraz
inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach
koniecznosci oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W przypadku
dokonania zmian kosztow realizacji przedmiotu umowy, wynikajgcych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, prowadzgcych do zwiekszenia wynagrodzenia
netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po
zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego srodkow  finansowych w  budzecie
Zamawiajgcego.

b) zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej robotami
dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, (nieobjetych zamdwieniem
podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku,
Wykonawca, zwroci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz
dotgczy Protokoty koniecznosci robot dodatkowych nieobjetych  zaméwieniem
podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione
w protokotach  koniecznosci rob6t dodatkowych nieobjetych  zamdwieniem
podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy
Kierownika robét. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez
wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie
o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki,
kryteria jakie Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwroci¢ sie z wnioskiem
w formie pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika
robét. Zmiana Kierownika rob6t wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na tresé ztozonej
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdcic sie z wnioskiem
do Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotgczajac stosowne

dokumenty,



7) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktore polegajg na zmniejszeniu zakresu
przedmiotu niniejszej umowy, w tym koniecznosci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia
Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zostaé zmniejszone o kwote
przekraczajgcg 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

8) zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub
zaniechania robot,

9) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy,

10) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy
Prawo budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika robdt,
Zamawiajgcego,

11) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo
budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegolnosci:

1) Zmiana jednej z oséb przy pomocy ktoérych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
dotyczy Kierownika robét. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu
umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej
osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie
warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikow robot.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej oraz wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2) Zmiana os6b do wspodtpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajagcego w
przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych
czynnosci, wowczas czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje
poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

3) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez
zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia

aneksu do umowy.



4) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6) Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwosci
wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana
nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
winien zwrdci¢ sie z wnioskiem do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane po
wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen
i pozytywnej analizie Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w

formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

8) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca
zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie pisemnej wraz z przedtozeniem stosownych
dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie

wymaga zawarcia aneksu do umowy.

3. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btgd pisarski, oczywistg omytke,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespéjnos¢, wowczas Strony zobowigzujg
sie podjg¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie
btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢
do wytworzenia treéci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
Taka zmiana, uzupetnienie winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z

procedurg okreslong w umowie.

4. Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogélnego charakteru umowy
w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia
przepisow Pzp. w zaleznosci od rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu 0 zapisy umowy

klasyfikujgce zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.
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5. Procedura zmiany umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o
ktérych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem w formie
pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany wraz
Z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej w niniejszym zatgczniku, woéwczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie pisemnej dotyczgcego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentow.

Whiosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajgcemu zgodnie z zasadami zawartymi
W umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
wymaganych dokumentow, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany
i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej, uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z
propozycjg dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjg
wyceny robot (jezeli dotyczy) i informacjg uzasadniajgcg zgdanie zmiany umowy,
zobowigzany jest do ustosunkowania sie¢ w formie pisemnej do zgtoszonego wniosku
o dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajgcemu informacji wraz
z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia zgdania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez Wykonawce
wniosku 0 dokonanie zmiany umowy, jednoczesnie zaopiniowanego przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zgdania zmiany
umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptac;ji
zmiany Zamawiajgcy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkow,

w ktérych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed
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sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce na negocjacje dot.
zakresu aneksu.

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych
dokumentéw, Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupetlnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do
umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo
zamowien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem przypadkéw umowie
lub niniejszym zatgczniku do umowy, w ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie

aneksu do umowy.



