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UMOWA nr UMTBS/ ..... / ................. 

zawarta w dniu ............... 2025 roku 
 

pomiędzy: 

Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie (73-110), ul. Andrzeja Struga 29, zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000168283, NIP 854-00-14-151, posiadającą kapitał zakładowy 

w wysokości ...................................... zł, którą reprezentują: 

1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

.............................................................................................................................................................. 

z siedzibą w Szczecinie, ul. ..........................., zarejestrowaną w .............................................pod nr 

KRS .........................., NIP ......................., posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 

.................. zł którą reprezentują:  

............................................., 

zwaną dalej Wykonawcą, a którego ofertę wybrano w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Spokojnej 

35A, 35B w Stargardzie" w trybie podstawowym z możliwością negocjacji przeprowadzonym 

przez Zamawiającego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „Pzp”. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania wszelkich prac i czynności 

niezbędnych do budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy  

ul. Spokojnej 35A, 35B w Stargardzie, w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wymieniony lub wynika z Załącznika nr 3 

do SWZ i wszelkich dokumentów składających się na przywołany Załącznik. 

3. Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu 

Harmonogram rzeczowo-finansowy na każdy z budynków oddzielnie oraz Kosztorys ofertowy 

szczegółowy – kalkulacja ceny ryczałtowej na każdy z budynków oddzielnie. Przedłożone 

dokumenty winny być sporządzone zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy. Kosztorys 

winien być sporządzony m.in. w taki sposób by zestawienie prac do wykonania odpowiadało 

pracom wskazanym w przedmiarach robót udostępnionych przez Zamawiającego. 

Harmonogram musi być sporządzony w taki sposób by gwarantował terminowe zakończenie 

robót. 

4. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia i zaakceptowania przez 

siebie dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako 

powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót. 

 

§2 

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy zgodnie z ofertą 
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wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ....................... PLN, (słownie: ............................. 

złotych 00/100), w tym: 

1) Budynek B1 - ........................................ zł brutto, 

2) Budynek B2 - ......................................... zł brutto. 

Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i terminowej 

realizacji przedmiotu umowy, w tym odpowiednio do potrzeb m.in. koszt wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, obsługi geodezyjnej 

(w tym wytyczenie granicy działki przed rozpoczęciem prac), opracowania, uzgodnienia 

i zatwierdzenia przez organ zarządzający projektu tymczasowej organizacji ruchu, zajęcia 

pasa drogowego, zysk oraz wymagane przepisami opłaty i podatki. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania przez 

Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wprowadzenia zmian/wykonania robót, o których 

mowa w ust. 4 oraz z tytułu robót zaniechanych, o których mowa w ust. 6 i dodatkowych robót 

budowlanych, o których mowa w ust. 9 pkt 1 będą wprowadzane do umowy aneksem. 

3. Do kwot netto wynagrodzenia Wykonawcy doliczany będzie podatek VAT według stawki 

obowiązującej w okresie wykonywania rozliczanych robót. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

z tytułu zmiany stawki VAT odnosić się będzie wyłącznie do niewykonanej części przedmiotu 

umowy po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT – wartość 

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona 

na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiany zakresu przedmiotu umowy lub sposobu jego wykonania wystąpią w sytuacji: 

1) zmiany technologii, materiałów, urządzeń, wyposażenia w stosunku do tych przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, a będących następstwem: zaistniałych w trakcie realizacji 

zamówienia odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań 

odnośnie dostępności do materiałów /urządzeń (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, 

brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z częściami zamiennymi itp.), 

uwarunkowań prawnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki 

budowlanej, 

2) wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją 

projektową, wynikających z przesłanek korzystnych dla Zamawiającego – mogą to być 

w szczególności roboty: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie 

lub eksploatację lub konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 

d) usprawniające proces budowlany, 

e) zwiększające bezpieczeństwo wykonania robót, 

3) zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, będącego następstwem likwidacji 

błędu projektowego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe 

lub obarczone błędem, 

4) zmiany rozwiązań projektowych uzasadnionych pojawieniem się nowych potrzeb  

u Zamawiającego, przy czym powyższe zmiany/roboty będą wprowadzane wyłącznie 

w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania, nie będą 

wykraczać poza przedmiot zamówienia. 

5. Zmiany/roboty, o których mowa w ust. 4 mogą być inicjowane przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę, którzy odpowiednio ponoszą koszty zmiany dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyłączeniem 

robót/zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 i 4, w odniesieniu do których 
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koszty zmian ponosi Zamawiający. Strona inicjująca zmianę zobowiązana jest złożyć wniosek 

akceptowany sporządzonym i podpisanym przez strony protokołem konieczności. Zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zmian/robót zamiennych dokonana zostanie w oparciu 

o kalkulacje ich kosztów sporządzone przez Wykonawcę przy zastosowaniu cen czynników 

produkcji (R, M, S, Kp, Z) lub nakładów rzeczowych lub narzutów ze szczegółowego 

kosztorysu ofertowego – kalkulacja ceny ryczałtowej. W przypadku gdy kalkulacja 

ta przy zastosowaniu szczegółowego kosztorysu ofertowego będzie niemożliwa: 

1) pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych 

(KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowana zostanie 

wycena indywidualna, 

2) kalkulacja kosztów robót (wynagrodzenie) wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona 

przy zastosowaniu średnich dla województwa zachodniopomorskiego cen materiałów, 

sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień 

sporządzenia wyceny, określonych w informatorach SEKOCENBUD, wydawanych przez 

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa-Promocja sp. z o. 

  W przypadku braku tych cen w informatorze SEKOCENBUD, będą kolejno stosowane 

średnie ceny zawarte w innych informatorach, ceny rynkowe ze wskazaniem ich źródła, 

wycena indywidualna, w każdym przypadku uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Kalkulacje kosztów robót sporządzone zostaną na podstawie Protokołu konieczności 

sporządzonego przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania zmian/robót 

bez zatwierdzenia Protokołu konieczności przez Zamawiającego. 

6. Rezygnacja z wykonania wybranych robót lub ich części, zwanych dalej robotami 

zaniechanymi, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji projektowej będzie możliwa 

w sytuacji, gdy: 

1) wykonanie danych robót będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona została dopiero 

podczas realizacji zamówienia, 

2) zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zamówienia, 

3) Zamawiający odstępuje od ich realizacji z uzasadnionej przyczyny. 

Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy – 

kalkulacja ceny ryczałtowej, a następnie o tę wartość pomniejszone zostanie wynagrodzenie 

Wykonawcy. W przypadku gdy wyliczenie wartości robót na podstawie szczegółowego 

kosztorysu ofertowego będzie niemożliwe dopuszcza się ustalenie wartości robót 

na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę na zasadach, o których mowa 

w ust. 5. Ustalenie wartości robót zaniechanych musi być poprzedzone sporządzeniem 

i podpisaniem przez strony protokołu konieczności. Wartość robót zaniechanych nie może 

przekroczyć 20% ceny wynikającej ze złożonej oferty. 

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne 

ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

8. Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od akceptacji przez strony umowy zmiany mającej 

wpływ na harmonogram, będzie dokonywał niezbędnych korekt harmonogramu rzeczowo- 

finansowego. 

9. Szczegółowy kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny ryczałtowej wykorzystany zostanie także 

do rozliczenia ewentualnych: 

1) dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot zamówienia, o których 

mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, poprzez zawarcie aneksu do umowy poprzedzonego 

sporządzeniem i podpisaniem przez strony protokołu konieczności zawierającego 

potwierdzenie zaistnienia przesłanki wynikającej z wyżej cytowanego art. oraz ewentualnej 
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dokumentacji projektowej je opisującej, 

2) zamówień na podobne roboty budowlane (uzupełniających), o których mowa w art. 214                

ust. 1 pkt 7 Pzp w sytuacji ich udzielania na podstawie odrębnej umowy. 

Ustalenie wartości tych robót/zamówień odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

w ust. 5, przy czym w przypadku zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp 

udzielanych po zakończeniu realizacji niniejszej umowy (zamówienia podstawowego) ceny 

jednostkowe, ceny czynników produkcji ze szczegółowego kosztorysu ofertowego będą 

waloryzowane o wskaźnik zmian cen czynników produkcji budowlano–montażowej ustalonej 

przez Prezesa GUS i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski począwszy 

od daty zakończenia realizacji niniejszej umowy. W trakcie realizacji zamówienia na podobne 

roboty budowlane każda kolejna rewaloryzacja następować będzie po upływie 3 miesięcy 

od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika 

za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. 

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie trwania umowy nastąpi w przypadkach zmiany 

przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4b Pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

11. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia za prace albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

12. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie. 

13. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego 

kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany. 

14. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11-13 obowiązywać będzie 

od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie 

zmiany, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa 

w ust. 15. 

15. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez Wykonawcę 

oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ 

zmiany, o której mowa w ust. 11-13 na wynagrodzenie Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy 

leży udowodnienie jaki wpływ na koszty realizacji zamówienia miała zmiana prawa  

i przedłożenia szczegółowych kalkulacji obrazujących wpływ zmiany na zmianę kosztów oraz 

dowodów potwierdzających założenia, na których opierają się te kalkulacje. Kalkulacja 

powinna wskazać wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych 

pracowników realizujących umowę przed i po zmianie, i zakres ich zaangażowania 

w realizację umowy (w stosunku do całości obowiązków wykonywanych na rzecz 

Wykonawcy). 

16. W przypadku niewykazania lub wykazania w sposób niewystarczający przez Wykonawcę 

wpływu zmiany przepisów na zmianę wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo odmówić 
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waloryzacji do czasu uzupełnienia/przedstawienia dodatkowych wyjaśnień/dowodów. 

Dopuszcza się prowadzenie rozmów między stronami umowy celem poczynienia ustaleń 

w jaki sposób zmiana przepisów przekłada się na zmianę kosztów Wykonawcy. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o wprowadzenie zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów, o których mowa w art. 436 pkt 4 

oraz art. 439 ustawy Pzp prowadzących do zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia 

ponoszonych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od zaistnienia zmiany. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia 

zobowiązań wynikających z ust. 5 pkt 1-2. 

19. W przypadku niewykazania lub wykazania w sposób niewystarczający przez Wykonawcę 

wpływu zmiany przepisów na zmianę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Zamawiający 

ma prawo odmówić opłacenia w pełnej wysokości faktur przejściowych wystawionych po dniu 

wejścia w życie zmiany przepisów, o których mowa w art. 436 pkt 2b Pzp, odejmując z nich 

odpowiedni % wartości do czasu ustalenia przez strony obniżonej kwoty wynagrodzenia. 

20. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie trwania umowy nastąpi w przypadkach zmiany 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 439 Pzp,  

z tym zastrzeżeniem, że: 

1) Wykonawca ma możliwość złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia po upływie 

minimum 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

2) Wykonawca może złożyć wniosek o waloryzację wynagrodzenia jedynie za roboty 

niewykonane na dzień złożenia wniosku, 

3) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 15 % w stosunku do cen lub kosztów 

wskazanych w kosztorysie, sporządzonym na etapie przygotowania przez Wykonawcę 

kosztorysu ofertowego, przy czym Wykonawca może wnioskować o waloryzację 

wynagrodzenia w wysokości przekraczającej 15 % wzrost cen materiałów, 

z uwzględnieniem pkt 6, 

4) Wykonawca może złożyć kolejny wniosek o waloryzację wynagrodzenia najwcześniej 

3 miesiące od ostatniej dokonanej waloryzacji w przypadku, gdy minimalny poziom zmiany 

cen materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi 15 % w stosunku do ostatnio zwaloryzowanych cen lub kosztów, 

z uwzględnieniem pkt 6, 

5) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 

materiałów lub zostanie wyliczony przy zastosowaniu średnich dla województwa 

zachodniopomorskiego cen materiałów, sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników 

cenotwórczych dla robót inwestycyjnych, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu, o 

którym mowa w §1 ust. 3, określonych w informatorach SEKOCENBUD, wydawanych 

przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa- Promocja sp. z o. 

o. W przypadku braku tych cen w informatorze SEKOCENBUD, będą kolejno stosowane 

średnie ceny zawarte w innych informatorach, ceny rynkowe ze wskazaniem ich źródła, 

wycena indywidualna, w każdym przypadku uprzednio zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Kalkulacje kosztów robót sporządzone zostaną na podstawie Protokołu 

konieczności sporządzonego przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania 

zmian/robót bez zatwierdzenia Protokołu konieczności przez Zamawiającego. Poziom 

zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony w stosunku do miesiąca, w którym został 

sporządzony kosztorys, o którym mowa w §1 ust. 3, przy czym: 

a) w przypadku, gdy Wykonawca w kosztorysie wskazał ceny niższe niż obowiązujące 

w SEKOCENBUD na dzień jego sporządzenia, Zamawiający jako początkowy poziom cen 

materiałów przyjmie ceny z SEKOCENBUD aktualne na dzień sporządzenia kosztorysu, 
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o którym mowa w §1 ust. 3; 

b) w przypadku, gdy Wykonawca w kosztorysie wskazał ceny wyższe niż obowiązujące 

w SEKOCENBUD na dzień jego sporządzenia, Zamawiający jako początkowy poziom cen 

materiałów przyjmie ceny z kosztorysu, o którym mowa w §1 ust. 3; 

c) jako końcowy poziom zmiany cen materiałów Zamawiający przyjmie ceny  

z SEKOCENBUD aktualne na dzień złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę 

wynagrodzenia; 

6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 

w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, to łącznie 10% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1; 

7) Wykonawca może złożyć wniosek o waloryzację wynagrodzenia najpóźniej na 7 dni przed 

upływem umownego terminu zakończenia robót, o którym mowa §3 ust. 1. 

8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1 Pzp 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

§3 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 18 miesięcy licząc od dnia przekazania 

placu budowy, przy czym: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia 

umowy, z zastrzeżeniem §1 ust. 4, 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego przekazania placu budowy 

niż określony w pkt 1 na pisemny wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem §1 ust. 4, 

3) o terminie przekazania placu budowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej 

na 2 dni robocze przed planowanym terminem przekazania, 

4) Wykonawca rozpocznie roboty w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania terenu 

budowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia: 

1) utrudnień lub przeszkód spowodowanych lub dających się przypisać Zamawiającemu 

lub innemu podmiotowi, 

2) przeszkód o obiektywnym charakterze, które dotyczyłyby każdego potencjalnego 

wykonawcy (w szczególności klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, niewybuchy, niewypały, stany epidemiczne, epidemii, 

pandemii), 

3) nieprzewidzianych warunków realizacji jak: niezinwentaryzowane podziemne obiekty lub 

elementy instalacji, warunki geologiczne lub hydrologiczne uniemożliwiające prowadzenie 

robót, 

4) zmian/robót, o których mowa w § 2 ust. 4, 

5) robót zaniechanych, o których mowa w §2 ust. 6, 

6) dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot zamówienia, o których 

mowa w §2 ust. 9 pkt 1, 

7) zamówień na podobne roboty budowlane lub usługi, o których mowa w §2 ust. 9 pkt 2,  

- mających wpływ na termin realizacji. 

3. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 

budowy. Inspektor nadzoru przed dokonaniem wpisu zobowiązany jest uzyskać akceptację 
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Zamawiającego co do okoliczności, które będą podstawą dokonania tego wpisu. 

4. Warunkiem dokonania zmian terminu, o których mowa w ust. 2 jest złożenie przez 

Wykonawcę pisemnego wniosku z uzasadnieniem zmiany oraz opisem wpływu zmiany 

na termin wykonania umowy na co najmniej 5 dni przed upływem obowiązującego terminu 

zakończenia robót. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeżeli uzna, 

że przesłanki wskazane we wniosku nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu, 

szczególnie gdy przyczyny przesunięcia terminu będą leżały po stronie Wykonawcy. 

Dopuszcza się prowadzenie rozmów między stronami umowy celem poczynienia ustaleń 

w jakim zakresie przyczyny wskazywane przez Wykonawcę przekładają się na konieczność 

wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach strony ustalą niezwłocznie nowy termin realizacji, 

z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 

przerwy lub opóźnienia.  

 

§4 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców, 

za których działania lub brak działań ponosi pełną odpowiedzialność, z zastrzeżeniem 

§5 ust. 3. Zgodnie z ofertą Wykonawca zastrzegł sobie możliwość powierzenia 

podwykonawcom następujących robót: 

1) .................................................., 

2) .................................................., 

3) ....................................................., 

2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej 

poprzez akceptację podwykonawstwa na zasadach przewidzianych niniejszą umową. 

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy o podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację robót wraz ze wskazaniem 

części robót powierzanych poszczególnym podwykonawcom i planowanym terminie 

wprowadzenia podwykonawcy na budowę. 

4. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) podwykonawca wykonujący roboty w danym miesiącu kalendarzowym zobowiązany jest 

do ich fakturowania na koniec tego miesiąca, 

2) termin zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia dostarczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy części zamówienia, 

3) w przypadku nieuzasadnionego uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł: 

a) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane 

lub 

b) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, 

Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy na jego żądanie kwotę należnego 

wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy  

o podwykonawstwo z uwzględnieniem art. 647 §3 K.C., 

4) zatrudnienie dalszego podwykonawcy wymaga zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

5) jeżeli wynagrodzenie podwykonawcy przewyższać będzie wynagrodzenie Wykonawcy 

wynikające z umowy z Zamawiającym dla tego samego zakresu robót, w przypadku 

dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Zamawiającego, 
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Zamawiający wypłaci podwykonawcy wynagrodzenie w wysokości wynikającej z umowy 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dla danego zakresu robót, 

6) podwykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie, 

najpóźniej w terminie 3 dni dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia kary umownej należnej 

Zamawiającemu za każdy przypadek niedotrzymania tego terminu, 

7) podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz.1040) wszystkie osoby 

wykonujące zakresy czynności, które zgodnie z SWZ mają być wykonywane przez osoby 

zatrudnione na umowę o pracę, 

8) podwykonawca wykona osobiście roboty .......(uzupełnić jeśli dotyczy)......, w przypadku, gdy 

jest podmiotem, na doświadczenie którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

9) jeżeli umowa przewiduje potrącenia lub zatrzymania lub kaucje lub zabezpieczenia 

w pieniądzu - postanowienie o treści „wszelkie potrącenia, zatrzymania, kaucje, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w tym zabezpieczenia z tytułu rękojmi 

za wady po terminie, który upływa po 30 dniach od umownego terminu zakończenia robót 

zastąpione zostaną formą niepieniężną, np. gwarancją ubezpieczeniową/bankową  

lub inną”, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 3, 

10) podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami dotyczącymi podwykonawstwa 

oraz warunkami płatności zawartymi w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

a w szczególności z możliwością dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy dołączone do faktury wystawionej 

Zamawiającemu, 

11) podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

na piśmie o fakcie nieotrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace 

po upływie 10 dni od dnia upływu terminu płatności, 

12) Wartość umowy z podwykonawcą winna uwzględniać wynagrodzenie podwykonawcy  

w podziale na Budynek B1 i Budynek B2. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez Podwykonawcę, 

2) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę w formie zatrzymania 

z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo, 

3) zobowiązujących Podwykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy wyłącznie w formie bezgotówkowej, jeżeli wartość umowy z tym podwykonawcą 

wynosi poniżej 20 000,00 zł brutto. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do 

realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót i ich wyceną i wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 

dokumentacji. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych 
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od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w następujących przypadkach: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 4-5, 

2) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 

w ust. 7, 

3) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany niniejszą umową dla tych robót, 

4) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 

roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

na podstawie niniejszej umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8, Wykonawca może przedłożyć zmieniony 

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność 

kopii umowy o podwykonawstwo z oryginałem może dokonać przedkładający. 

12. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od jej przedłożenia 

w przypadkach określonych w ust. 9. Umowa będzie uważana za zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający we wskazanym terminie nie zgłosi do niej sprzeciwu 

na piśmie. 

13. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości niniejszej umowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 8.000 zł. Poświadczenia za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo 

z oryginałem może dokonać przedkładający. 

14. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo  

w przypadku określonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku 

przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13, zawierającej termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca 

nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo  

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 11 

i ust. 13, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy 

z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających 

umowę w imieniu podwykonawcy. 

16. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 

w ust. 4-15, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do przedkładanego Zamawiającemu projektu umowy z nowym 

podwykonawcą oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców (lub inne dowody), 

którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę 

odpowiednio  przez Wykonawcę lub podwykonawcę należnego im wynagrodzenia. 
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17. Jeżeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się 

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust 1 pkt 2 Pzp, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

18. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, 

stosuje się zasady określone w ust. 4-16. 

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany 

do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  

z zachowaniem terminów określonych tą umową, z zastrzeżeniem §10 ust. 7. 

20. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z okresowym i końcowym 

rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody 

dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom za wykonany zakres robót w tym okresie. 

Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających 

je podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych  

w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

21. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie  

o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić 

się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

22. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia żądania podwykonawcy. 

23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty  

lub 

2) złożyć do depozytu sądowego lub za zgodą podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy 

na odrębnym rachunku bankowym kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy, na koszt strony, która bezpodstawnie wywołała spór, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

W przypadku, o którym mowa w pkt 2: 

a) Zamawiający nie będzie pozostawał w zwłoce w stosunku do podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 

b) podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tytułu 

odsetek. 

24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące 

przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego 

zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót,  

a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 22 uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty, z zastrzeżeniem §10 ust. 3. 

25. Zamawiający zapłaci podwykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24 
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w złotych polskich (PLN), w terminie 30 dni od daty udokumentowania jego zasadności przez 

podwykonawcę. 

26. Kwotę równą kwocie zapłaconej podwykonawcy lub złożonej do depozytu sądowego albo 

na rachunku bankowym Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

27. Na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych 

lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

28. Wykonawca zobowiązuje się na pisemne żądanie Zamawiającego przekazać informacje 

odnośnie podwykonawcy, we wskazanym w piśmie zakresie i terminie. 

29.  Zamawiający ma prawo niewyrażenia zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy 

szczególnie w razie wątpliwości czy jest on zdolny do prawidłowego wykonania umowy, którą 

zamierza zawrzeć z nim Wykonawca. 

30. Zatwierdzenie podwykonawcy, któremu powierzony zostanie zakres robót niewskazany   

w ofercie przez Wykonawcę, może nastąpić z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 4-16, 

z zastrzeżeniem pkt 1-2: 

1) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp o braku podstaw 

wykluczenia z postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą przesłanki 

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

31. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z niewywiązania 

się podwykonawcy z umowy z Wykonawcą będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie najpóźniej 

w terminie 7 dni, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia kary za każdy przypadek niedotrzymania terminu. 

33. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do: 

1) umów o podwykonawstwo jakie będą zawierać podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 

zamówienia na roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedkładający Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z tym projektem, 

2) bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego dalszemu 

podwykonawcy. 

 

§5 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ........... (nazwa podmiotu trzeciego)..........., 

na zdolnościach którego w zakresie doświadczenia Wykonawca powoływał się składając 

ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 



Numer postępowania: TT/ZP-03/2025        Załącznik nr 6 do SWZ 

12 

 

 

zamówienia, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie wszystkich robót obejmujących 

........(uzupełnić jeśli dotyczy)............... 

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez .......... (nazwa podmiotu 

trzeciego)....... z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 

podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia, że podmiot trzeci ................. (nazwa 

podmiotu trzeciego)............., na którego sytuację finansową Wykonawca powoływał się 

składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 

zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy  

i ...........(nazwa podmiotu trzeciego)....... z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie kontrolował realny udział w realizacji zamówienia podmiotów trzecich, 

o których mowa w ust. 3-4. W tym celu Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu żądanych 

przez niego informacji w wyznaczonym terminie, który nie może być krótszy niż 7 dni 

roboczych. 

 

§6 

1. Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo budowlane, pełnić będą: 

1) roboty w branży konstrukcyjno-budowlanej - ...................................... - uprawnienia 

budowlane nr........................, kod identyfikacyjny .............................., 

2) roboty w branży sanitarnej – ............................ - uprawnienia budowlane nr 

............................, kod identyfikacyjny ..................................., 

3) roboty w branży elektrycznej –............................................ - uprawnienia budowlane nr 

........................, kod identyfikacyjny ................................... 

2. Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane, pełnić będzie ................................... - uprawnienia budowlane 

nr ......................................, kod identyfikacyjny ...................................... 

3. Obowiązki kierowników robót pełnić będą: 

1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej- ..................- uprawnienia budowlane 

nr ......................................, kod identyfikacyjny ........................................., 

2) w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych oraz instalacji i urządzeń wentylacyjnych i cieplnych - 

..............................................- uprawnienia budowlane nr ..........................., kod 

identyfikacyjny ......................................, 

3) w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,  

elektroenergetycznych i teletechnicznych - ................................... - uprawnienia 

budowlane nr ............................., kod identyfikacyjny ..................................... 

4) w specjalności drogowej - .................................... - uprawnienia budowlane nr 

..........................., kod identyfikacyjny.................................... 

4. Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1-3, przy czym 

zmiana którejkolwiek osoby spośród wymienionych w ust. 2-3 wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego i może zostać dokonana pod warunkiem dochowania poniższych wymogów: 

1) Wykonawca w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania 
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budową lub robotami, musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany wraz 

z jej uzasadnieniem oraz przewidzianymi w SWZ dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez wskazaną osobę wymogów, o których mowa w ust. 7; 

2) Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia 

przez Wykonawcę propozycji zmiany, z zastrzeżeniem ust. 7; 

3) Zamawiający o zmianie osoby wskazanej w ust. 1 powiadomi Wykonawcę na piśmie 

w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany; 

4) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1-3 nie wymaga aneksu do umowy; 

5) Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2-

3 w następujących przypadkach: 

a) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

b) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2-3, jeżeli 

uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca 

obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku 

Zamawiającego z zachowaniem wymogu określonego w ust. 8. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo 

do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowień umowy, 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

7. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2-3, nowe osoby powołane 

do kierowania budową/robotami muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie takie same 

lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą zastępować. Dochowanie 

wymogów o jakich mowa w poprzednim zdaniu wynika z konieczności skierowania do realizacji 

zamówienia o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszym niż osoby wskazane w ofercie 

Wykonawcy na etapie postępowania. 

8. Skierowanie do kierowania budową lub robotami innych osób niż wskazane w ofercie, bez 

akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy oraz kierownicy robót 

branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły 

na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy 

lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

§7 

1. Wykonawca zapewni na potrzeby budowy pobór wody i energii we własnym zakresie 

oraz zawrze stosowne umowy na dostawę mediów. Pobór energii cieplnej będzie możliwy 

po wykonaniu przyłącza gazowego przez odpowiedniego dysponenta mediów. Koszty z tytułu 

poboru wody, energii elektrycznej i gazowej do czasu zakończenia odbioru robót pokryje 

Wykonawca na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym w trakcie przekazania placu 

budowy, które to zawarte zostaną w protokole przekazania terenu budowy. 

2. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt ubezpieczy budowę od ryzyk budowlano- 
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montażowych na okres od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakończenia 

bezusterkowego odbioru końcowego robót i dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu 

przekazania placu budowy, umowę ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 

wynikającymi z jej treści oraz dowodem opłacenia należnej składki. Ubezpieczenie będzie 

uwzględniać co najmniej łączną wartość zamówienia, o której mowa w §2 ust. 1. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji zakresu i warunków ubezpieczenia oraz ich zmian, 

pod rygorem odstąpienia od umowy. 

3. Wykonawca poniesie koszty wszelkich badań geologicznych/ geotechnicznych gruntu 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów posiadających właściwe 

deklaracje zgodności, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania. Kopie deklaracji, 

atestów i świadectw Wykonawca okaże branżowym inspektorom nadzoru inwestorskiego 

 i uzyska od nich potwierdzenie ich okazania przed wbudowaniem materiałów pod rygorem 

odmowy zapłaty za wykonane roboty z zastosowaniem materiałów, na które Wykonawca 

nie dostarczył ww. dokumentów. Brak tych dokumentów będzie mógł również stanowić 

podstawę odmowy odbioru robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać, przed rozpoczęciem robót, pisemną akceptację autora 

projektu i Zamawiającego dotyczącą kolorystyki materiałów wykończeniowych. W przeciwnym 

wypadku Wykonawca wymieni zakwestionowany przez autora projektu lub Zamawiającego 

materiał na swój koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką 

budowlaną, wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisami BHP 

i p.poż. 

7. O terminie wykonania przewidzianych przepisami prób i sprawdzeń Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 5 dni przed terminem 

wyznaczonym na dokonanie prób i sprawdzeń. 

8. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające 

wywozu (np. z robót przygotowania terenu pod budowę, robót ziemnych) będą stanowiły 

własność Wykonawcy i powinny zostać usunięte i wywiezione staraniem i na koszt 

Wykonawcy na składowisko odpadów lub do utylizacji lub wykorzystane w sposób, który nie 

będzie zagrażać środowisku naturalnemu. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia o ile Zamawiający nie wyrazi woli ich zachowania. 

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 

odpadami, pod warunkiem niedokonania odbioru przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić dostęp do miejsc prowadzenia robót na terenie 

objętym inwestycją wykonawcom, m.in.: sieci elektroenergetycznej (ENEA), operatorom 

multimedialnym wykonującym przyłącze teletechniczne. 

10. Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia na zajęcie i prowadzenie robót w pasie drogowym, 

niezbędnego dla wykonania robót i poniesie wynikające z tego tytułu koszty. Wykonawca 

na własny koszt opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu i sposobu 

zabezpieczenia terenu robót oraz uzyska zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem. 

Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach, zgodnie  

z wytycznymi zarządcy drogi. 

 

§8 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową w terminie 5 dni roboczych 
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od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pisemnie o wadach i brakach 

dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w trakcie wykonania robót. 

3. Wady dostarczonej dokumentacji technicznej Zamawiający zobowiązany jest usunąć w terminie 

7 dni roboczych od chwili zgłoszenia ich przez Wykonawcę. 

 

§9 

1. Strony mają obowiązek dokonywania częściowego odbioru robót zanikowych lub ulegających 

zakryciu. Odbioru tych robót w imieniu Zamawiającego dokonuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego danej branży. 

2. Kierownik robót zgłasza wpisem do dziennika budowy wykonanie robót wymienionych w ust. 1. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany, w terminie 3 dni roboczych od dokonania 

zgłoszenia, do sprawdzenia wykonanych robót i potwierdzenia ich prawidłowego wykonania 

wpisem do dziennika budowy. 

3. Końcowy odbiór odbywał się będzie komisyjnie po zakończeniu wszystkich robót. 

4. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót 

budowlanych, dostarczy Zamawiającemu: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły techniczne z przeprowadzonych badań i sprawdzeń, podpisane przez kierowników 

robót branżowych, 

3) zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 

4) powykonawcze szkice geodezyjne z potwierdzeniem przez uprawnionego geodetę 

zgodności usytuowania zrealizowanych obiektów i uzbrojenia z projektem, 

5) dokumentację powykonawczą zaakceptowaną przez projektanta i podpisaną przez 

Kierownika budowy i Kierowników robót branżowych, ze wszystkimi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy i spisem zawartości poszczególnych teczek oraz dodatkowo w zapisie 

cyfrowym na CD, 

6) deklaracje zgodności, atesty, świadectwa, o których mowa w §7 ust. 4, z potwierdzeniem 

ich okazania inspektorom branżowym przed wbudowaniem materiałów, których dotyczą, 

karty gwarancyjne na urządzenia i wyposażenie, na które gwarancja jest dłuższa niż 

gwarancja wynikająca z Karty gwarancyjnej oraz instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu 

z wpisanymi nr fabrycznymi, oraz sporządzone na drukach Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego: oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2, 

art. 57 ust. 1a i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, oświadczenie Kierownika 

budowy o zastosowanych wyrobach budowlanych, 

7) wykaz protokołów badań potwierdzony przez kierownika budowy, 

8) powykonawczy opis techniczny, 

a także: 

9) oświadczenie podwykonawcy o wysokości sald wzajemnych należności i zobowiązań 

z umowy z Wykonawcą o realizację powierzonej części przedmiotu umowy, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o gotowości do odbioru, 

10) mapę inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem przez uprawnionego geodetę 

zgodności usytuowania zrealizowanych obiektów i uzbrojenia z projektem i zgłoszoną 

do ośrodka geodezyjnego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc 

od pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

5. Niedotrzymanie terminu w odniesieniu do któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 4 

skutkować może odstąpieniem Zamawiającego od odbioru końcowego do czasu przedłożenia 

dokumentów Zamawiającemu. Za niedotrzymanie terminu naliczona zostanie kara przewidziana 

w §13 ust. 1 pkt 2 lit. b. 
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6. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich prób 

i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, jednocześnie 

zawiadamiając pisemnie Zamawiającego. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem 

faktycznym przez inspektora nadzoru oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu 

do dziennika budowy. 

7. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w terminie 10 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. Przystąpienie do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, 

którym zgłosił gotowość do odbioru. 

8. W przypadku braku wad Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w 21 dniu 

roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

lub dokonać odbioru wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie wad, 

2) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, technicznej i estetycznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwy organ nadzoru 

budowlanego lub żądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, 

zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 

z opóźnienia oddania do użytku przedmiotu umowy. 

10. W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 5 i ust. 9, za termin 

zakończenia robót i osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru uznaje się datę 

ponownego zgłoszenia zakończenia robót w sposób określony w ust. 6. 

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplety kluczy do budynku    i pomieszczeń: 

1) w przypadku braku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad – niezwłocznie 

po zakończeniu odbioru końcowego, 

2) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad nadających się do usunięcia 

niezwłocznie po usunięciu tych wad, potwierdzonym protokołem usunięcia wad. 

13. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót lub w przypadku stwierdzenia w trakcie 

odbioru końcowego wad nadających się do usunięcia Wykonawca zobowiązany jest 

do wydłużenia okresu ważności: 

1) zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 o czas ich usunięcia i zakończenia ponownego 

odbioru, 

2) ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych, o którym mowa w § 7 ust. 2 

o czas ich usunięcia i zakończenia ponownego odbioru. 

 

§10 

1. Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o faktury przejściowe i końcową 

złożone u Zamawiającego, a wystawione na Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Struga 29, 

73-110 Stargard (NIP 8540014151), potwierdzone przez inspektora nadzoru. Faktury 

przejściowe będą wystawiane wraz z upływem każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego 

realizacji robót. Wykonawca będzie dostarczał faktury przejściowe nie później niż do 5-go dnia 

miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 

2. Fakturowanie za roboty prowadzone będzie w oparciu o protokół zaawansowania robót 

w układzie narastającym sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez inspektora 
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nadzoru, stanowiący w każdym przypadku załącznik do faktury. 

3. Faktury opłacane będą przez Zamawiającego: 

1) w terminie do 21 dni – faktury przejściowe, 

2) w terminie do 30 dni – faktura końcowa, 

w każdym przypadku licząc od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami, o których mowa 

odpowiednio w §4 ust. 20 i w §11 ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 8. W przypadku nieprzedłożenia 

wymaganych dokumentów bieg terminu płatności faktury zostanie zawieszony do czasu 

ich dostarczenia. 

4. Suma wszystkich faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia, o którym 

mowa w §2 ust. 1. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi 

w oparciu o fakturę końcową. 

5. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 

Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu 

terminu płatności. Wszystkie należności płatne będą przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturach. 

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 

wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonanie 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej 

wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy 

nie jest zapłatą w rozumieniu art. 143c Pzp, której się dokonuje przymusowo w przypadku 

uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty (o której mowa w §4 ust. 21), oraz nie stanowi 

podstawy do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 143c ust. 7 Pzp. Dyspozycje, 

o których mowa Wykonawca załącza do faktury wystawionej dla Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy ze złożonych dokumentów wynika, że na dzień wystawienia faktury/faktury 

końcowej podwykonawcom przysługuje nieopłacone jeszcze wynagrodzenie, Wykonawca 

bez wezwania zobowiązany jest do załączenia do faktury/faktury końcowej dyspozycji 

o dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom. 

9. W przypadku niewydania przez Wykonawcę dobrowolnej dyspozycji, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zatrzymania z płatności objętej fakturą Wykonawcy, tytułem należytego 

rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami, kwoty stanowiącej równowartość 

nieopłaconych wynagrodzeń podwykonawców do czasu przedstawienia przez Wykonawcę 

dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z należności wynikającej z faktury końcowej 

stosownych kwot wynikających ze zobowiązań wobec podwykonawców, których udział 

w realizacji przedmiotu umowy nie został przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu, 

a o których Zamawiający posiadł wiedzę lub powziął uzasadnione domniemanie co do ich 

udziału w realizacji (np. dostawcy materiałów, urządzeń). Zamawiający może odstąpić 

od zatrzymania lub ograniczyć jego wielkość w zależności od wyjaśnień Wykonawcy 

odnoszących się do zastrzeżeń Zamawiającego. 

11. W przypadku zmiany podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka VAT 

obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych robót, naliczona zgodnie z §2 ust. 3. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

wynikającej z art. 108a ustawy z dnia 14 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 
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13. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę jest rachunkiem zgłoszonym w organie 

podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT tzw. białej liście. W przypadku braku 

numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania 

się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w 

rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego, ani nie 

niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem świadczenia w terminie. 

 

§11 

1. Zamawiający będzie kontrolował rozliczenia finansowe Wykonawcy z podwykonawcami, w tym 

dalszymi podwykonawcami, w zakresie przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, realizowana na zasadach określonych w §4 ust. 23 pkt 3 oraz 

w §4 ust. 24, będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunki bankowe wskazane 

bezpośrednio przez podwykonawców. 

3. Bezpośrednia płatność wypłacana przez Zamawiającego podwykonawcy będzie obejmować, 

z zastrzeżeniem ust. 6, wyłącznie należne podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek z tytułu 

opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę i będzie dotyczyć 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo 

w zakresie dostaw lub usług. 

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym 

mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% 

wartości niniejszej umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, może stanowić podstawę do odstąpienia 

przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Zamawiający dokona potrącenia równowartości kwoty wypłaconej na rzecz podwykonawcy                   

z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

6. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich 

za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 

za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z niniejszej umowy. 

7.  Do faktury końcowej za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca dołączy dodatkowo 

oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych 

zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót do wysokości objętej 

płatnością końcową. Dostarczenie Zamawiającemu tych oświadczeń jest warunkiem dokonania 

płatności na rzecz Wykonawcy, z zastrzeżeniem §10 ust 8. 

8. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy. 

9.  Jeżeli Zamawiający, działając jako dłużnik solidarny z mocy art. 647 §5 kc, zapłaci 

wynagrodzenie lub jego część podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 

Zamawiającemu całości tak wypłaconego wynagrodzenia. 

 

§12 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady i gwarancji ustala się 

w kwocie ........................... PLN (słownie: ..................................... ........./100 PLN). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady i gwarancji 

Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej. 

lub 

3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady i 

gwarancji w gotówce, tj: ....................... zł (słownie złotych: ....................../100). 

4. Zabezpieczenie będzie zwalniane: 

1) 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia protokolarnego końcowego 
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bezusterkowego odbioru robót stwierdzającego ich należyte wykonanie, 

2) 30% zabezpieczenia, w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę formy wniesionego zabezpieczenia przy zachowaniu jego 

wielkości i ciągłości. 

6. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej nastąpi w terminie 7 dni roboczych, 

licząc od dnia następnego po dniu dostarczenia prawidłowo sporządzonej gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej, wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłużenia/skrócenia terminów wynikających z gwarancji, przy zachowaniu jej 

ciągłości i wartości lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, gdy przedłużenie gwarancji nie 

będzie możliwe, pod rygorem uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy lub pod rygorem możliwości zatrzymania z wynagrodzenia 

Wykonawcy wymaganej kwoty zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji treści gwarancji bankowej/ 

ubezpieczeniowej oraz ich zmian, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

9. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych licząc od zawarcia umowy, dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

nie niższą niż 12 000 000,00 PLN wraz z potwierdzeniem opłaty wymagalnych rat składki 

ubezpieczeniowej pod rygorem naliczenia kary, o której mowa w §13 ust. 1 pkt 2 lit. o. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

spełniającego warunki określone w ust. 9 przez okres realizacji przedmiotu umowy i odbioru. 

Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

w trakcie realizacji umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu wygaśnięcia tej umowy przedłoży 

Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres pod 

rygorem naliczenia kary, o której mowa w §13 ust. 1 pkt 2 lit. o. Wykonawca na każde żądanie 

Zamawiającego przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek 

ubezpieczeniowych. 

 

§13 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) odstąpienia od umowy w szczególności w następujących sytuacjach: 

a) wynikających z art. 635 Kodeksu cywilnego, 

b) wynikających z art. 456 Pzp, 

c) rozpoczęcia procesu rozwiązania firmy Wykonawcy, o czym Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, 

d) zostanie wydany w toku postępowania egzekucyjnego nakaz zajęcia istotnej części 

majątku Wykonawcy, w sposób zagrażający lub uniemożliwiający realizację niniejszej 

umowy; 

e) gdy Wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy w terminie 7 dni roboczych od 

daty wyznaczonej na jego przekazanie, 

f) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 5 dni od 

daty przekazania placu budowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

g) gdy Wykonawca przerwał w sposób nieuzasadniony realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni, 

h) gdy Wykonawca naruszy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których 

mowa w § 15 ust. 1, 
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i) gdy roboty zastrzeżone do osobistego wykonania przez podwykonawcę udostępniającego 

Wykonawcy doświadczenia celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu wykonuje inny podwykonawca bez uprzedniego uzyskania zgody 

Zamawiającego, o której mowa w §5 ust. 3, 

j) innych sytuacjach określonych umową, 

2) stosowania wobec Wykonawcy następujących kar za: 

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa 

w §3 ust. 1: 

- 1 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – pomiędzy 1, a 30 dniem, 

- 2 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – pomiędzy 31 dniem, a 60 dniem, 

- 4 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki powyżej 60 dni, 

b) zwłokę w przekazaniu dokumentów wynikających z §9 ust. 4 – 500,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy z wadami – 5 000,00 zł, niezależnie od liczby 

stwierdzonych wad, w przypadku, o którym mowa w §9 ust. 9 pkt 1-2, 

d) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, 

e) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – 500,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek, 

f) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 10% zapłaconej kwoty, 

g) zwłokę w stosunku do terminu, o którym mowa w §7 ust. 2 – 200,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

h) zwłokę w wykonaniu czynności, o których mowa w §4 ust. 20, §10 ust. 8 i §11 ust. 7 - 

200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

i) zatrudnienie podwykonawcy i nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy   

 o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian oraz 

zatrudnienie podwykonawcy i nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo usług lub dostaw lub jej zmiany - 5 000,00 zł za każdy 

stwierdzony taki przypadek, 

j) brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

 w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – 1 000,00 zł 

za każdy stwierdzony taki przypadek, 

k) naruszenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę –  5 000,00 zł za każdą osobę nie zatrudnioną na umowę o pracę, 

l) zwłokę w stosunku do terminów, o których mowa w §15 ust. 3 – 250,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

m) zwłokę w przekazaniu informacji, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień, o których 

mowa w §4 ust. 28 i ust. 32 - 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

n) prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający zgłosił 

sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, a Wykonawca w wyznaczonym 

terminie nie doprowadził do zmiany umowy o podwykonawstwo - 5 000,00 zł za każdy 

stwierdzony taki przypadek, 

o) zwłokę w stosunku do terminów, o których mowa w §12 ust. 9 i ust. 10 - 500,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w §2 ust. 1, 

2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc 
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od 15 dnia od dnia zawarcia umowy, 

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót - 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, gdy: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 

 w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 

umowie, 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru robót, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy, usunie 

 z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych wykonanych zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 5 pkt 3, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku na podstawie 

przedstawionych przez Wykonawcę dowodów zakupu, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez strony wynagrodzenie Wykonawcy za roboty 

budowlane wykonane do dnia odstąpienia zostanie ustalone na zasadach, o których mowa  

w §2 ust. 2, z tym, że podstawę do rozliczeń oprócz kosztorysów ofertowych będą stanowić 

w razie potrzeby także kosztorysy ofertowe sporządzone w następstwie zmian, o których mowa  

w §2 ust. 6. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy Zamawiający pomniejszy o roszczenia z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze. 

9. Zamawiający i Wykonawca zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

10. Strony ustalają kary umowne przy zastrzeżeniu, że łączna maksymalna wysokość kar 

umownych nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

 

§14 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny: 

1) z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy ujawnione w czasie dokonywania 
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czynności odbioru, chyba że Zamawiający odmówił odbioru, oraz za wady powstałe 

po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru, 

2) z tytułu gwarancji jakości za wady ujawnione w okresie objętym gwarancją,  

tj. w okresie .......(liczba miesięcy)... miesięcy zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie 

Wykonawcy. 

2. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, rozpoczyna 

się w dniu następującym po dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności bezusterkowego 

końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, a w przypadku stwierdzenia wad, po potwierdzeniu 

przez Zamawiającego ich usunięcia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął przedmiot odbioru lub jego część do użytkowania 

lub eksploatacji, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi 

i gwarancji, rozpoczyna się w dniu następującym po dniu przejęcia do eksploatacji 

lub użytkowania. 

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji realizowane będą na podstawie Karty 

gwarancyjnej wystawionej przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy, stanowiącej załącznik 

do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

6. W przypadku uchylania się Wykonawcy od ustalenia terminu usunięcia wad, Zamawiający ma 

prawo taki termin wyznaczyć jednostronnie. 

7. Niedotrzymanie terminu usunięcia wad upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt 

Wykonawcy, z wykorzystaniem bezpośredniego potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty 

na pokrycie kosztów usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru i przed dokonaniem 

rozliczenia końcowego. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

nad usunięciem wad lub wykonywania swoich zobowiązań zawartych w umowie. 

 

§15 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące przy realizacji zamówienia na polecenie 

i pod nadzorem kierownictwa budowy, zakresy czynności wymagane w treści SWZ będą 

zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust. 1 czynności. 

3. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany 

do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób 

(zanonimizowaną kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

4. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego 

w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu 

zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, 

przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS. 

5. Wykonawca może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 

powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 

6. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy. 
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7. Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w zapisach 

poprzedzających, służące Zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art.95 

i art. 96 Pzp nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób 

wykonujących czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim 

oraz zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia ww. zgód na przetwarzanie danych 

osobowych pracowników. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa 

w § 13 ust.1 pkt 2 lit. k. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
 

§16 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy 

 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 

ze zm.) 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu 

lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, obejmujących: 

1) dane osobowe – chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.  

z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U.z 2018 r. poz.1000); 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419); 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi". 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa 

informacji na dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie, 

stosowną dokumentację. 

5. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych 

przepisów prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, 

czy powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej 

staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania 
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umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, 

do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy. 

8. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym 

niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne, chyba że Zamawiający 

wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach realizacji 

których wystąpi konieczność przekazania im informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

nakłada on na takie podmioty identyczne zobowiązania jakie ciążą na nim w związku  

z zapisami tego paragrafu. 

9. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych 

przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci 

teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje 

prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji. 

10. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych 

w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona 

ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku. 

11. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie 

chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu 

umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych. 

12. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego 

wykonania umowy. 

13. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

na rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności 

lub grzywien, a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się w związku 

z naruszeniem ww. przepisów. 

 

§ 17 

Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §6 ust. 4 pkt 4, wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 18 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Pzp wraz  z aktami wykonawczymi 

do tych ustaw. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji praw lub obowiązków z niniejszej umowy na rzecz innego 

podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 19 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
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Integralną część umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1, 

2) SWZ z załącznikami – Załącznik nr 2, 

3) polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy – 

Załącznik nr 3, 

4) dokumentacja Projektowa wraz z załącznikami – Załącznik nr 4, 

5) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót oraz Kosztorys ofertowy (po przedstawieniu przez Wykonawcę                        

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego) – Załączniki 5a      i 5b,   

6) karta gwarancyjna - Załącznik nr 6. 

7) Klauzula informacyjna RODO - Załącznik nr 7 
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