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Załącznik nr 8 do SWZ  

po zmianach z dnia 16.07.2024 r. 

 

UMOWA NR RZP.……………2024 
  

 
zawarta w dniu …………………………….. 2024 r. we Wschowie pomiędzy  

 
Gminą Wschowa Rynek 1, 67-400 Wschowa NIP: 925-19-31-551, REGON: 

411050787 w imieniu, której działa:  
Konrad Antkowiak –  Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Justyny Staszak, 
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

  
a 

 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

 

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ....(wpisać tylko nazwę 
miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... 
– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa,  
 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
 

……………., zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność 
gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę 

miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, 

REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez 

… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 
 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: RZP.271.13.2024) w trybie 

podstawowym, którego wartość nie przekracza progów unijnych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) o następującej treści: 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie 

zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie 
programu funkcjonalno-użytkowego zadania pn. „Termomodernizacja 

budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni”                    
w zakresie określonym w  Specyfikacji Warunków Zamówienia (w skrócie 

SWZ) i w załączonych do SWZ dokumentach (w szczególności w programie 

funkcjonalno-użytkowym), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach 
wynikających z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowią integralną część 

Umowy.  
2. Źródła finansowania: Zamawiający informuje, iż zamówienie jest 

dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną Promesą wstępną nr 

Edycja8/2023/177/PolskiLad w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z 
Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

zwanego dalej „Programem”, z dnia 25 lipca 2023r. nr 
Edycja8/2023/177/PolskiLad, złożonym przez GMINA WSCHOWA z 

przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni”.  

3. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni wraz z budynkiem Sali gimnastycznej. 

Zakres prac będzie obejmował:  

⎯ wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi koniecznymi 
dokumentami oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na realizację 

inwestycji; 

⎯ wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz dachu;  

⎯ wykonanie elewacji budynku; 

⎯ wykonanie pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich z wymianą 

orynnowania i rur spustowych; 

⎯ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w zakresie koniecznym);  

⎯ modernizację instalacji c.o. oraz c.w.u;  

⎯ modernizację instalacji elektrycznej z osprzętem; 

⎯ montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła;  

⎯ prace towarzyszące, które nie zostały ujęte na etapie wnioskowania, a 

będą konieczne do realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji 
projektowej, która zawierać będzie szczegółowy zakres prac 

niezbędnych do wykonania w procesie inwestycyjnym.  

4. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowe wykonanie usług 

architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania, uzyskanie 
niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz kompleksowe wykonanie robó

t budowlanych, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, 
udostępnionego przez Zamawiającego, SWZ i niniejszej umowy. 
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5. Zakres robót:  

⎯ docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z użyciem 
styropianu, 

⎯ docieplenie ścian fundamentowych z użyciem styropianu oraz 
wykonanie ich izolacji przeciwwilgociowej, 

⎯ docieplenia dachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej, 

⎯ wykonania elewacji budynku, 
⎯ wykonania pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich z wymianą 

orynnowania i rur spustowych, a także remontem kominów, wymianą 
wyłazów dachowych i wykonaniem nowej instalacji odgromowej, 

⎯ wymiany stolarki okiennej na okna PCV wraz z parapetami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi, 

⎯ wymiany stolarki drzwiowej na PCV lub aluminiowe z wyłączeniem 
zespołu głównych drzwi wejściowych do budynku szkoły, 

⎯ modernizacji instalacji grzewczej: wymiana grzejników, montaż 
zaworów i głowic termostatycznych, wymiana rurarzu, automatyczne 

odpowietrzanie układu, montaż automatyki regulacyjnej, w tym 
pogodowej, 

⎯ modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę 
elektrycznych podgrzewaczy c.w.u., rurarzu oraz montaż baterii 

energooszczędnych samozamykających z ograniczonym czasem 

wypływu wody (standardowo 8 sek.), 
⎯ modernizacji instalacji elektrycznej poprzez jej wymianę wraz z 

osprzętem (rozdzielnice, zabezpieczenia, okablowanie, gniazda, 
włączniki itd.) wraz z dostosowaniem do przyłączenia instalacji ogniw 

fotowoltaicznych (PV), 
⎯ modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły i 

biblioteki polegającej na wymianie istniejącego oświetlenia na 
energooszczędne oparte na technologii LED, 

⎯ modernizacji budowlanej pomieszczenia kotłowni w zakresie 
odnowienia i naprawy ścian, podłóg i sufitów wszystkich pomieszczeń 

kotłowni, wykonania nowych posadzek oraz wszelkich elementów 
budowlanych niezbędnych z punktu widzenia przeznaczenia 

pomieszczenia na źródło ciepła, także wykonania izolacji 
przeciwwilgociowej dla wszystkich przegród, 

⎯ budowy źródła ciepła opartego o pompy ciepła oraz niezbędne 

urządzenia towarzyszące, w tym m.in. elektryczny piec szczytowy i 
zasobniki wody grzewczej, 

⎯ budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych (PV) złożonej z paneli 
monokrystalicznych krzemowych o mocy 49 kWp, automatyka, 

instalacja elektryczna, układ pomiarowo-rozliczeniowym, system 
zdalnego monitorowania (z licencją dla co najmniej 2 operatorów), 

konstrukcja wsporcza, uchwyty mocujące, instalacja odgromowa oraz 
akumulatory energii elektrycznej, wpięcie do sieci, zabezpieczenie 

przed wypływem energii do sieci (jeżeli będzie wymagane), 



          

 

 

Strona 4 z 58 

 

⎯  wszelkich prac towarzyszących, które będą konieczne do realizacji na 
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz audytów 

energetycznych. 
6. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno – 

Użytkowy (dalej PFU) stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ). Wykonawca uznaje, że przekazane przez 

Zamawiającego dokumenty są wystarczające do opracowania dokumentacji 

projektowej, tj. projektu budowlanego, branżowych projektów technicznych i 
projektów wykonawczych, które będą stanowiły podstawę wykonania robót 

budowlanych. 
7. Zakres zamówienia obejmuje prace z podziałem na dwa etapy: 

1) Etap I: 
⎯ wykonanie i przekazanie Zamawiającemu: 

a) wykonanie i przekazanie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie 
zgodnym z wymaganiami określonymi w SWZ, Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, warunkami technicznymi wraz z uzyskaniem na rzecz 
Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnień i 

opinii umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego,  
b) projektów wykonawczych dla każdej z branż, 

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) przedmiarów robót, kosztorysów, 

e) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

f) innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zadania 
inwestycyjnego; 

- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę (na podstawie 
dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiającego) lub 

skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych1 oraz wszelkich 
niezbędnych warunków, uzgodnień i pozwoleń.  

2) Etap II: 
⎯ wykonanie robót wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia 

wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego/uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu 

(jeżeli dotyczy), wykonanie wszelkich badań i sprawdzeń,  
⎯ wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie dokumentów 

uprawniających do użytkowania wykonanych obiektów zgodnie z ich 
przeznaczeniem (o ile takie będą wymagane), 

3) Do zakres zamówienia wchodzi również sprawowanie nadzoru 

autorskiego. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót budowlanych 

niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust.1, niezależnie od 
tego czy wynikają wprost z dokumentów wskazanych w ust.1. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania 

robót są mu znane. 

 
1 Upłynęło co najmniej 21 dni od daty zgłoszenia i właściwy organ nie wniósł w tym czasie sprzeciwu tzw. milcząca 
zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia.  
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10. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie z zachowaniem 
najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na 

dzień wykonywania robót,  zasadami wiedzy technicznej oraz 
harmonogramem robót. 

11. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa 
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i 

normy, m.in. określone w: 
a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze 

zm.) oraz innymi wymaganymi przepisami;  
b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.);   

c) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021r. poz. 2454); 

d) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 

1679 ze zm.);  

e) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-kosztorysowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458); 
f) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

12. Wykonawca uzyska wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia konieczne do 
właściwego zaprojektowania i wykonania robót, w szczególności: 

⎯ zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
⎯ zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

sanitarnoepidemiologicznej, 
⎯ zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

⎯ zgodność z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego 

⎯ inne niezbędne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o 
pozwolenie na budowę. 

13. Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej 
w ilości – 5 egz. oraz w formie  elektronicznej na płytach CD, w postaci 

plików ogólnodostępnych (formaty:.dwg, .doc, .xls, .pdf; inne pliki po 
uzgodnieniu z Zamawiającym). 

14. Zaproponowane rozwiązania projektowe i materiały powinny zapewniać: 

⎯ wysoką trwałość i niezawodność, 

⎯ w zakresie wyposażenia obiektu w instalacje zewnętrzne i wewnętrzne 
oraz związane z nimi urządzenia - rozwiązania techniczne powinny 
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również uwzględniać konieczność bezawaryjnej pracy. 
15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zadanie zgodnie z opracowaną 

przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz właściwe organy 
administracji państwowej dokumentacją projektową i techniczną. 

Wykonawca zrealizuje zadanie w oparciu o obowiązujące przepisy, a w 
szczególności ustawę Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 

16. Podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym ilości robót są 

ilościami przybliżonymi i nie są wiążące dla Wykonawcy, który jest 
zobowiązany opracować własny przedmiar robót w ramach 

opracowania dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania 
wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie koszty 
opracowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia, prowadzenia i 

ukończenia robót budowlanych ponosi Wykonawca.  
17. W celu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest we własnym 

zakresie i na własny koszt dostarczyć materiały, maszyny i urządzenia 
niezbędne do jego wykonania oraz wykonać wszystkie towarzyszące 

roboty, prace i czynności niezbędne do realizacji zamówienia. Dostarczone 
materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 
18. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę 

wszelkich prac przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, 

organizację i realizację Umowy bez zakłóceń. Do zadań Wykonawcy należy 
ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, 

jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź 
potrzebne dla wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami 

techniki budowlanej w stanie nadającym się do urzędowego odbioru, 
niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte w 

formie pisemnej lub w formie rysunków w SWZ i w załącznikach do SWZ. 
Świadczenia, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez 

Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego 
przeznaczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i 

Polskimi Normami Budowlanymi. 
19. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie*, w związku z 

tym Wykonawca zapewni:  
⎯ wykonywanie robót powodujących hałas (kucie, wiercenie, szlifowanie), 

wibracje, zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza substancjami 

toksycznymi może odbywać się po godzinach pracy obiektów, 
⎯ zabezpieczenie istniejących okładzin posadzek, 

⎯ bieżące sprzątanie i usuwanie gruzu z terenu budowy, 
⎯ naprawę lub wymianę uszkodzonych w trakcie wykonywania prac 

istniejących elementów wykończeniowych.   
*Zamawiający zaznacza, że z uwagi na to, że zamówienie realizowane 

będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, i niemożność przewidzenia, w 
jakim okresie zostanie przekazany teren budowy- zastrzega możliwość, 

po uzgodnieniach -częściowego lub całkowitego zamknięcia placówki na 
okres wykonania newralgicznych robót. Decyzja w tej sprawie zostanie 
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podjęta w czasie poprzedzającym uzyskanie pozwolenia na budowę.   
20. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i 
doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie ze 
sztuką budowlaną, programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją 

projektową, STWiORB, umową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru.  

21. Do zadań Wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, 
dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich 

przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla wykonania 
przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie 

nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy 
świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte w formie pisemnej lub w 

formie rysunków w Umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia, które nie 
zostały dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w 

sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu Umowy, 
zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi. 

22. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania na cel 
budowy nieruchomościami, na których jest realizowany przedmiot 

umowy. 
23. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej 

Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym 
suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość oferty brutto. 

Zamawiający może żądać kopii aktualnie obowiązującej polisy 
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek 

na dowolnym etapie obowiązywania niniejszej umowy.  
24. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną 

budowy i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania 
robót są mu znane.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji realizacji przedmiotu umowy 
z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawców/na innych 

kontraktach – w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktów może 
wpływać na wykonywanie umowy (w tym dostęp do placu budowy) przez 

Wykonawcę. 
 

§ 1a 

Obowiązki Stron 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) opracowanie dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegółowe 

wytyczne uzyskane od Zamawiającego, w tym również o wytyczne 
udzielone w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej 

Umowy,  
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2) przejęcie terenu robót, przy czym z dniem wydania przez Zamawiającego 
terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ww. teren, 

oraz znajdujące się na nim mienie,  

3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane, gwarantujące poprawność i właściwą jakość wykonanych 

robót,  

4) wykonania robót budowlanych z nowych materiałów i urządzeń 
odpowiadających wymaganiom określonym w PFU oraz w art. 10 ustawy 

Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U.2021 poz.1213);  

5) okazania - na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego - dokumentów, z których wynika że wprowadzone do 
obrotu wyroby budowlane spełniają warunki określone w przepisach 

wskazanych w pkt. 4),  

6) zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,  

7) oznakowanie miejsca robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, 

zachowywanie szczególnych warunków ostrożności i stosowania 

zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP przy realizacji prac,  

8) umożliwianie wstępu na teren robót przedstawicielom Zamawiającego oraz 

przedstawicielom innych organów, uprawnionych do kontroli miejsca 

budowy,  

9) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów (odpadów, śmieci),  

10) zapewnienie, na własny koszt, transportu odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach,  

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy,  

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,  

13) zabezpieczenie instalacji uzbrojenia, roślinności, wód, urządzeń i obiektów 
na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem 

lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,  

14) ponoszenie kosztów naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i 

naziemnego oraz budowli / urządzeń / elementów zagospodarowania 
terenu znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót, których 

uszkodzenia są wynikiem prowadzenia robot budowlanych bądź 

zaniechania działań,  

15) wykonanie na własny koszt pełnej dokumentacji fotograficznej 

poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót,  
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16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót,  

17) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót na swój koszt i 

przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór 

przedmiotu umowy,  

18) zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu umowy i brania udziału w 

wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu umowy,  

19) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski 
w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 

uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,  

20) stosowanie się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 

potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami 

prawa i postanowieniami Umowy,  

21) ponoszenie wyłącznej i odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości,  

22) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca 

dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i bieżącego nadzoru nad realizacją 

przedmiotu umowy, 

2) przekazanie terenu budowy,  

3) dokonanie odbiorów przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia, 

4)  zwoływanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu 

prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu umowy lub 

zagrożenia terminowego wykonania umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów 

własnych. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz 
doświadczeniem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich ustaleń z 
Zamawiającym.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za 
zgodność realizacji ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych.  
5. Na żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) w zakresie zbadania 

jakości robót wykonanych z materiałów budowlanych Wykonawcy, 
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół 

wykonawczy oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania badań, o 
których mowa w zdaniu pierwszym obciążają Wykonawcę.  
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6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego 
(Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub dokonał zakrycia robót przed ich odbiorem, 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następ nie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.  

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej w 
terminie do 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

Wykonanie tych robót może nastąpić jedynie w przypadku uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.  

 

§ 2 

Termin wykonania 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 15 

miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ………………, z podziałem na 

etapy, o których mowa w  § 1 ust.4 niniejszej umowy: 

1) Etap I (§ 1 ust. 7 pkt 1 umowy): opracowanie pełnej dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę lub 
skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych2 - w terminie 5 

miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……………. 

2) Etap II (§ 1 ust. 7 pkt 2 umowy): zakończenie realizacji całości robót 

wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia wraz ze zgłoszeniem 
zakończenia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego/uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli 
dotyczy), wykonanie wszelkich badań i sprawdzeń, przekazanie kompletu 

dokumentacji powykonawczej–w terminie 10 miesięcy od dnia 
przekazania terenu budowy, lecz nie później niż do dnia ………………… .  

 

Dodatkowo: 

⎯ Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny w terminie 30 dni od dnia 

zawarcia umowy, tj. do dnia…………….koncepcję projektową 
termomodernizacji wraz z 3 (trzema) wizualizacjami elewacji 

(przystąpienie do prac nad wizualizacją musi być poprzedzone 
spotkaniem z Zamawiającym), modernizacji źródeł ciepła, instalacji 

c.o., instalacji fotowoltaicznej, wraz z obliczeniami, opisem materiałów, 

zestawieniem wyposażenia urządzeń i ich działania. 

2. Niezależnie od postanowień ust.1 Wykonawca zobowiązany jest realizować 
roboty zgodnie z harmonogramem robót, zatwierdzonym przez 

Zamawiającego oraz zgodnie z postanowieniami § 3 umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 

skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust.1, 

 
2 Upłynęło co najmniej 21 dni od daty zgłoszenia i właściwy organ nie wniósł w tym czasie sprzeciwu tzw. milcząca 
zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia.  
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termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania 

tych okoliczności. 

4. Termin określony w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach 

wskazanych w § 18 niniejszej Umowy. 

5. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w 
wymaganym w ust.1 terminie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia 

tempa prac projektowych lub robót budowlanych. Wszystkie koszty związane 
z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie 

uzasadni on, iż termin wykonania prac projektowych lub robót budowlanych 
nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się 

przez Wykonawcę do poleceń -  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia 
od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania 

niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. 
Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek 

odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie za faktycznie 

wykonane  pracę projektową lub robotę budowlaną. 

 
§ 3 

Harmonogram robót 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

zaopiniowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowy 

harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) w terminie do 10 dni od 
podpisania umowy.   

2. Harmonogram musi zawiera co najmniej: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów, o 

których mowa w § 2 a także etapów rozliczeniowych wskazanych w § 6 
ust. 3 i 6 umowy, 

2) wartość prac/robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym 
wskazanym w § 6, (usługa projektowa oraz wykonanie robót 

budowlanych),  
3) zakres prac/ robót do wykonania w każdym okresie etapie rozliczeniowym 

wskazanym w § 6; 
4) datę zakończenia realizacji etapu prac projektowych i robót 

budowlanych  z uwzględnieniem wymogów wskazanych w § 6 ust. 2, 3 i 6 
umowy.  

3. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu w ciągu 5 dni, 

licząc od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.  
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni, licząc od 

daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  
5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w harmonogramie uwag 

Zamawiającego będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. 
6.  Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w ust. 2 powyżej, a przedłożony przez Wykonawcę poprawiony 
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harmonogram w sposób istotny będzie niezgodny z postanowieniami 
niniejszej Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w 

całości lub w części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą 
Wykonawcę. 

7. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram począwszy od 
dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, którą należy 

składać w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub w każdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to 

za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robót niezgodnie z 
dotychczasowym harmonogramem. 

9. Postanowienia ust. 1-8 mają zastosowanie do każdorazowej zmiany 
harmonogramu robót. 

10. Każda zmiana harmonogramu, która nie powoduje wydłużenia okresu 
realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy. 

11. Każda zmiana harmonogramu, która powodowałaby wydłużenie terminu 
wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmianę Umowy - powinna być 

potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do Umowy. 
 

 
§ 4 

Wymogi materiałowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z 
materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny 
odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 
ze zm.) oraz wymaganiom określonym w SWZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
danej branży Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o 
których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego danej branży wszelkich dokumentów, potwierdzających 
spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej, z zachowaniem 

obowiązku, o którym mowa w ust. 5. Termin przedstawienia wskazanych 

dokumentów do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
powinien być nie krótszy niż 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletną kartą 
materiałową, sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

Umowy, przed wbudowaniem materiału, karta powinna zawierać: 
− wypełniony formularz karty materiałowej, wraz z podpisem Kierownika 

Robót w branży, której dotyczy materiał, 
− atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, 

świadectwa dopuszczenia oraz inne dokumenty wymagane przez polskie 
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ustawodawstwo wraz z jednoznacznym oznakowaniem wyrobu, który 
zostanie wbudowany, 

− niezbędne oświadczenia, obliczenia, schematy (jeżeli są wymagane), itp. 
− karta materiałowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru, a w przypadku wnioskowania o wprowadzenie 
produktu zamiennego, uprzednio należy uzyskać zgodę Projektanta.  

− w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty 

materiałowej opisanej w niniejszym punkcie, Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do usunięcia materiału z terenu budowy, nawet wbudowanego 

na koszt Wykonawcy.  
 

§ 5 
Teren budowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych 
od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na realizację robót budowlanych, 

objętych przedmiotem umowy. W przypadku wystąpienia  opóźnień w 
przekazaniu placu budowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu 

sporządzonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przy udziale 
Inspektora Nadzoru. 

3. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu do zatwierdzenia następujące dokumenty: 
− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− potwierdzające ubezpieczenie robót, 
− oświadczenia Kierowników Budowy i Robót o podjęciu obowiązków. 

4. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,  lub też 

inną działalnością Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego spowodowane z 
winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich 

szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą 
odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania 

Podwykonawcy. 
5. Od dnia  przekazania  terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację 

swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie ładu 
i porządku oraz usuwanie na własny koszt wszelkich  odpadów. W przypadku 

nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego 

realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego  
w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt 

Wykonawcy. 
6. Zamawiający oświadcza, że nie  zapewnia Wykonawcy powierzchni 

magazynowej do składowania materiałów. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny 

z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.1587 ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy 
pracownikom organów uprawnionych do kontrolowania, w szczególności 
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pracownika państwowego nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz do 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 
 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy,  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 

632 Kodeksu Cywilnego. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala się na 

podstawie złożonej oferty na kwotę: …………………………………. zł brutto, w tym 
podatek VAT w ustawowej wysokości, w tym: 

a) za wykonanie Etapu I zamówienia określonego w § 1 ust. 7 pkt. 1) 
- …………….. zł brutto, 

b) za wykonanie Etapu II zamówienia określonego w § 1 ust. 7 pkt. 2) 
- ………………….  zł brutto. 

3. Na powyższą kwotę składa się wartość: 

a) kwota………………………zł brutto stanowi udział własny Zamawiającego 
deklarowany we wniosku o dofinansowanie, 

b) kwota………………………zł brutto stanowi dofinansowanie przyznane 
Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, 
c) kwota………………………zł brutto stanowi pozostały udział własny 

Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całego zamówienia (tj. 

wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw i usług niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje także ryzyko związane z 

wynagrodzeniem ryczałtowym) i uwzględnia zakres czynności i obowiązków 
wynikających wprost z umowy, SWZ, w tym z PFU, oraz uprawnień 

wynikających z gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęte, a 
bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z SWZ, obowiązującymi przepisami, 
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, 

sztuką budowlaną itp. oraz należny podatek VAT. Nie uwzględnienie 
powyższego przez Wykonawcę w wynagrodzeniu ryczałtowym nie stanowi 

podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów w terminie późniejszym.  

5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera 

w szczególności (lecz nie ograniczając się do): 
a) koszty uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, postanowień, 

uzgodnień i ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów, 
b) jeżeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przyłącza wody i energii 

elektrycznej do potrzeb budowy; 
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c) koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu robót, utylizacji 
odpadów powstałych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, 

gruzu; 
d) koszty zapewnienia ochrony terenu robót, ochrony terenu robót przed 

dostępem osób nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do 
chwili dokonania odbioru końcowego; 

e) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikających z 

winy Wykonawcy; 
f) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami 

tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia; 
g) koszty uporządkowania terenu robót po wykonaniu robót; 

h) koszty zabezpieczenia robót; 
i) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia terenu robót, 

obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, oświetlenie terenu robót, zastępcze źródła ciepła do 

ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i 
roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media; 
j) koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do 

wykonania robót, obejmujące również koszty sprowadzenia jak i 
odprowadzenia sprzętu na teren robót,  jego montaż i demontaż po 

zakończeniu robót, koszty paliw; 

k) koszty zagospodarowania terenu robót, w tym między innymi 
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie terenu robót 

z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, energii 
elektrycznej, odprowadzenia ścieków; 

l) koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk; 
m) koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub 

warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym; 
n) koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z jego 

oznakowaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 
o) koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonywania robót; 
p) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 

q) koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń 
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla 

zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów; 

r) koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń 
oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego; 

s) koszty realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) w dni wolne od pracy; 

2) w godzinach popołudniowych. 
t) ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu próbek 

zastosowanych rozwiązań, systemów, użytych materiałów i elementów 
wyposażenia. 

6. W związku z dofinansowaniem realizacji przedmiotu umowy z 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 
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płatności za realizację przedmiotu umowy będą dokonywane przy 
uwzględnieniu następujących zasad: 

1) W pierwszej kolejności Zamawiający dokona płatności w ramach 
wkładu własnego Zamawiającego deklarowanego we wniosku o 

dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 lit. a niniejszego paragrafu. 
Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych w ramach 

wkładu własnego Zamawiającego, nie częściej niż jeden raz w 

miesiącu, 
2) W drugiej kolejności nastąpi wypłata części wynagrodzenia 

Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez 
Zamawiającego w ramach pierwszej transzy dofinansowania przy 

czym 

   - faktura częściowa (tzw. pierwsza transza dofinansowania) 
wystawiona przez Wykonawcę w 2025 r. w wysokości nie 

wyższej niż 50% kwoty dofinansowania o której mowa w  ust. 3 
lit. b niniejszego paragrafu tj. do kwoty: ………………………. zł 

brutto; wydzielonym etapem prac jest osiągnięcie przez 
Wykonawcę przerobu robót budowlanych i dokumentacji 

projektowej(jeżeli dotyczy) o łącznej wartości w wysokości 
sumy wkładu własnego Zamawiającego oraz nie więcej niż 50% 

kwoty dofinansowania, 
3) W trzeciej kolejności Zamawiający dokona płatności w ramach 

pozostałego wkładu własnego Zamawiającego, o którym mowa w 
ust. 3 lit. c niniejszego paragrafu. Zamawiający dopuszcza 

składanie faktur częściowych w ramach wkładu własnego 

Zamawiającego, nie częściej niż jeden raz w miesiącu, 
4) W czwartej kolejności nastąpi wypłata części wynagrodzenia 

Wykonawcy, pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez 
Zamawiającego w ramach drugiej transzy dofinansowania przy 

czym 
   - faktura końcowa w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

dofinansowania o której mowa w  ust. 2 lit. b niniejszego paragrafu. 
- suma wartości dwóch faktur dofinansowanych nie może 

przekroczyć kwoty o której mowa w  ust. 3 lit. b niniejszego 
paragrafu. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury 

VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. 
Płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem w mechanizmie 

podzielonej płatności3 na rachunek bankowy Wykonawcy:  

Nazwa Banku: ………………………………,  
Nr rachunku: ………………………….,  

który znajduje się na „białej liście podatników”4 prowadzonej przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzeżeniem § 12 niniejszej Umowy. 

 
3

 Dotyczy faktur na których widnieje kwota VAT. 
4

 Dotyczy podatników VAT czynnych. 
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8. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, 
albo na inny dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, 

wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest 
najbliższym dniem roboczym. 

9. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca wystawi fakturę VAT, zgodnie z poniższej wskazanymi danymi: 

Nabywca: 
GMINA WSCHOWA 

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa 
NIP 925-19-31-551 

Odbiorca/Płatnik: 
Urząd Miasta i Gminy Wschowa 

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa 
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w 

ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może 
żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 

12. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 
13. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy 

wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 
14. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy: NIP ………………………… 

 
§ 7 

Rozliczenie robót 
1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą 

Umową będzie następować na podstawie faktur częściowych oraz na 
podstawie faktury końcowej. 

2. Rozliczanie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot Umowy będzie się 
odbywało następującymi fakturami: 

1) fakturami częściowymi  
2) fakturą końcową (zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 4 umowy). 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 
wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest: 

1) Jeśli dotyczy dokumentacji projektowej: 
a) Przekazanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub skutecznego 

zgłoszenia budowy, 
b) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, Wykonawcę, 

protokół odbioru kompletnej dokumentacji projektowej. 
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. 

d) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 
finansowych wobec Wykonawcy. 
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e) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku  wymagalnych 
roszczeń finansowych wobec Podwykonawców. 

f) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom. 

2) Jeśli dotyczy realizacji robót budowlanych: 
a) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

danej branży, Kierownika Budowy, Kierowników Robót danej branży, 

Wykonawcy, protokół częściowego odbioru robót. 
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 
c) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Podwykonawcy. 

d) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 
finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania dalszych od wykonawców. 
e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

5. Dopuszcza się wystawienie faktur częściowych za roboty budowlane, z 

zastrzeżeniem, że: 
1) faktury częściowe za roboty budowlane, mogą być wystawiane nie 

częściej niż 1 raz w miesiącu przez okres realizacji robót budowlanych 
licząc od miesiąca, w którym rozpoczną się roboty budowlane, 

każdorazowo po podpisaniu dokumentów, o których mowa w ust.4 pkt. 
2) niniejszego paragrafu (z zastrzeżeniem zasad płatności o których 

mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy). 
6. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest: 

1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
Kierownika Budowy, Kierowników Robót danej branży, Wykonawcy, 

protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.  
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Podwykonawcy. 
4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Podwykonawców podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania dalszych Podwykonawców. 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 
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6) Zestawienie opłaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub /i dalszym 
podwykonawcom z podaniem nazw firm podwykonawców i kwot 

wynagrodzenia im wypłaconych. 
7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową 

dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyżej 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymanie wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów. Wstrzymanie płatności przez Zamawiającego z 
powyższych przyczyn nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego 

terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za 
opóźnienie w zapłacie. 

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy 
niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących 

dokumentów składanych wraz z fakturą. 
9. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do 

dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z 
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie 

potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie 
przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

10. Zapisy ust. 7 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 447 ust.1 pkt 1) 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), który stanowi, 

że „W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin 
wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 

wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty, przez 
zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych”. 

 
§ 8 

Odbiory 
1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane 

będą następujące odbiory robót: 
1) odbiór dokumentacji projektowej, 

2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez 
kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę 

okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie 
stanowią podstawy do wystawienia faktury. 

3) odbiory częściowe, 
4) odbiór końcowy, 

5) odbiory gwarancyjne i odbiór pogwarancyjny.  
2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się 

według następujących zasad: 
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1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość 
do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, 

powiadamiając o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 
– właściwego dla danej branży 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających 
zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich 

odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu. 
3. Odbiór dokumentacji projektowej dokonany będzie na następujących 

zasadach: 
1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację projektową 

przed uzyskaniem zgody budowlanej.  
2) Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 
podpisanego przez przedstawicieli stron umowy, pod warunkami 

wskazanymi poniżej.  
3) Do dokumentacji projektowej zostanie załączony spis dokumentacji   

i oświadczenie Projektanta o kompletności dokumentacji, 
4) Zamawiający w terminie 9 dni od daty przekazania mu dokumentacji 

projektowej zobowiązany jest ją zaakceptować lub odmówić akceptacji, 

wskazując jednocześnie zakres i rodzaj oczekiwanych zmian. 
5) W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowiązany jest nanieść 

oczekiwane zmiany w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania 
oświadczenia i przekazać Zamawiającemu dokumentację. Postanowienia 

pkt 1) do 4) powyżej mają zastosowanie. 
6) W przypadku uzyskania akceptacji oraz spełnienia warunku, o którym 

mowa w pkt. 9) poniżej zostanie podpisany protokół odbioru kompletnej 
dokumentacji projektowej (sporządzony przez Wykonawcę) przez 

Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, Wykonawcę, w terminie  
ustalonym przez strony umowy.  

7) Po uzyskaniu akceptacji, po której mowa w pkt. 6) Wykonawca może 
złożyć komplet dokumentów do odpowiedniego organu w celu uzyskania 

zgody budowlanej. 
8) W przypadku zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno – 

budowlanej występowania nieprawidłowości w dokumentacji, 

Wykonawca bezzwłocznie i bezpłatnie dokona poprawek i/lub 
uzupełnień.  

9) Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest uzyskanie 
pozwoleń/decyzji/uzgodnień itp. w szczególności uzyskanie zgody 

budowlanej zgodnej z Prawem Budowlanym, pozwalającej na 
wykonywanie robót budowlanych.  

10) Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji/projektu.   

4. Odbiory częściowe robót budowlanych będą dokonywane nie częściej niż 1 
raz w miesiącu, z zastrzeżeniem zasad płatności o których mowa w § 6 ust. 
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6 niniejszej umowy), na następujących zasadach: 
1) Zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć: 
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez 

Inspektorów Nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż. 
b) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, atesty na 

prefabrykaty, materiały i urządzenia,  deklaracje właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe deklaracje zgodności 

itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty są  niezbędne do 
rozliczenia zamówienia.  

2) Odbiór zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o 
zakończeniu części przedmiotu umowy i uzyskania przez Zamawiającego 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości robót do odbioru. 
3) Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy, 

Kierownika Budowy, Kierownika Robót danej branży i Inspektorów 
Nadzoru występujących w odbiorze branż. 

4) Jeżeli Zamawiający/Inspektor Nadzoru stwierdzi, że  roboty częściowe 
nie zostały zakończone lub dokumentacja jest nieprawidłowa lub/i 

niekompletna, odmówi dokonania odbioru z podaniem przyczyn 
odmowy. W porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 

ponownego złożenia zawiadomienia o zakończeniu części przedmiotu 

umowy. 
5) Z zastrzeżeniem  pkt. 4) powyżej, Zamawiający dokona odbioru 

częściowego robót i sporządzi protokół odbioru częściowego. Protokół 
powinien być sporządzony w trzech (3) egzemplarzach i powinien 

zawierać:  
⎯ datę odbioru, 

⎯ imiona i nazwiska członków komisji odbiorowej, 
⎯ wykaz i wartość odebranych robót budowlanych (protokół 

przerobowy), 
⎯ wykaz podwykonawców realizujących odbierane roboty, 

⎯  wykaz odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego i ich 
klasyfikację, 

⎯ ocenę stanu technicznego, użytkowego i estetycznego odbieranych 
robót budowlanych, 

⎯ ewentualne uwagi członków komisji odbiorowej, 

⎯ podpisy członków komicji odbiorowej.  
5. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach: 

1) Zgłoszenie wykonania robót do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać pisemnie a do zgłoszenia dołączyć wszystkie 

dokumenty wymagane przepisami prawa (operat kolaudacyjny), w 
szczególności: 

a) Pozwolenie na użytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne 
zgłoszenie zakończenia budowy do właściwego inspektora nadzoru 

budowlanego – jeżeli jest wymagane; 
⎯ Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany dołączyć do 
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wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, w 

przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a Prawa 
budowlanego, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze 

strony organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego 
tj.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży 

Pożarnej.  

⎯ kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego 
w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki 

energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej - w 
przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których 

mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o 
charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206) - Załącznik do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 

lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli 
dotyczy). 

b) Wypełniony dziennik budowy;  
c) Oświadczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót danej 

branży o zakończeniu robót; 
d) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez 

Inspektorów Nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż. 

e) Wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów,  
f) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 875). 

g) Powykonawczą dokumentację geodezyjną - inwentaryzację 
powykonawczą z dokonanym wpisem do ewidencji geodezyjnej 

(oryginały map) lub potwierdzenie złożenia pomiaru 
powykonawczego (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem 

przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

h) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi 

przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektorów Nadzoru 

poszczególnych branż. 
i) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  

j) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z 
przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, 

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami. 

k) Protokoły odbiorów przyłączy do sieci podpisane przez właścicieli 
tych sieci (jeśli dotyczy). 

l) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów, - 1 
egz., 

https://sip.lex.pl/#/document/18122118?unitId=art(3)ust(4)&cm=DOCUMENT
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m) rozliczenie z Użytkownikiem za zużycie energii i wody (w przypadku 
korzystania z w/w mediów), 1 egz., 

n) projekty budowlane powykonawcze zawierające wykaz zmian 
nieistotnych) wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych 

przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz Projektanta 
(Projektant na rysunkach zamiennych oświadcza, że wprowadzone 

zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstąpienie od projektu 

budowlanego w myśl art. 36a Prawa budowlanego) - ( jeżeli 
dotyczy); - 2 egz., 

o) plan przeglądów serwisowych urządzeń wymaganych przez 
producenta - 2 egz. 

p) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

 
Dokumentację powykonawczą należy przedłożyć w 3 egz. w 

wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym. 
2) Dzień skutecznego zgłoszenia traktowany będzie jako zakończenie 

realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgłoszenie Zamawiający 
rozumie zgłoszenie spełniające wszystkie opisane w ust. 4 pkt 1) 

wymagania/warunki. 
3) Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiający w 

obecności Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierowników Robót i 

Inspektorów nadzoru danej branży, w ciągu 7 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być 

potwierdzone przez Inspektorów nadzoru, iż roboty zostały wykonane 
zgodnie z dokumentacją budowy i umową, albo z wadami na tyle mało 

istotnymi, że obiekt nadaje się do użytkowania (usterki). Ewentualne 
występowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczających 

użytkowania wykonanych robót) nie skutkuje odmową odbioru robót, 
jednak wymaga usunięcia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  
4) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru 

końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie 
wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad/usterek. 
5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branży wniesie sprzeciw co 

do zawiadomienia o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany 

będzie do usunięcia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 
4 pkt 1) powyżej lub też brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

danej branży, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt jest 
pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, że obiekt nadaje się do 

użytkowania, spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do 
dokonania odbioru robót. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
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a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 
usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 

14 dni, 
b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w 

użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający 
odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie 

krótszy niż 14 dni.  
c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  

− obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.  

− Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości 
niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi 

przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu, a w przypadku braku 
odpowiednich pozycji - średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa 

lubuskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie 
(co nie wyklucza możliwości domagania się przez Zamawiającego zwrotu 

całości poniesionych z tego tytułu kosztów, jeżeli Zamawiający zleci 
innemu podmiotowi usunięcie wad/usterek i rzeczywiste koszty usunięcia 

wad przekroczą koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem 

umowy). 
− odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

7. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną 
usunięte w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

8. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają 
na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, 
9. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół 

odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu 
wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie 

protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich 
dalszych zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za 

wady. 
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§ 9 
Roboty zamienne i dodatkowe 

1. Konieczność wykonania robót zamiennych może nastąpić po spełnieniu 
przesłanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy. 

2. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołów 
konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót zamiennych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich 
wykonania, 

2) informowania Inspektorów Nadzoru inwestorskiego danej branży o 
terminie odbioru robót zanikających lub  ulegających zakryciu. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 
a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty 
do stanu pierwotnego; 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich 
lub  doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

5. Dodatkowe roboty budowlane,  o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, mogą być wykonane na podstawie 
protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że roboty te nie 
były objęte zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i spełnione 

zostały łącznie następujące przesłanki ustawowe: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub 

znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
 Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. 

6. Dodatkowe roboty budowlane, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, mogą być wykonane na podstawie protokołów 

konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych 
przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez 

Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót 
dodatkowych.  

7. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty, o których mowa w ust. 5 i 6  
niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu składników 

cenotwórczych nie wyższych niż określone kosztorysie robót na realizację 
zamówienia i cen materiałów oraz kosztów pracy sprzętu w wielkościach 
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nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa lubuskiego za 
kwartał poprzedzający okres wbudowania wg cenników SEKOCENBUD-u, 

łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały niewystępujące w 
cennikach. Podatek VAT według obowiązujących przepisów. 

8. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o 
których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych a także §18 umowy.  

9. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić 
jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru,  i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej 
zmiany do umowy.  

10. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia 

awarii.  
11. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, 

stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w 
protokole konieczności nie podlegają zapłacie.  

12. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

13. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi odrębną płatnością. 

 
§ 10 

Personel Zamawiającego 
1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego są 

osoby wchodzące w skład powołanego Zespołu: 
− Imię i nazwisko: ……………….……  

− telefon: ………….. 
e-mail: ………………..  

− Imię i nazwisko: …………………….  
telefon: ……………….. 

e-mail: …………………… 
− Imię i nazwisko: ………… 

telefon: ………………… 

e-mail: ……………… 
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający 

wyznacza Inspektorów nadzoru: 
− Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej: …………………….. 

− Inspektor Nadzoru branży sanitarnej: ……………………………….. 
− Inspektor nadzoru branży elektrycznej: ………………………………. 

 Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 

poz. 682 ze zm.), oraz umów zawartych między nimi, a Zamawiającym. 
3. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony będzie również nadzór 

autorski realizowany przez wykonawcę dokumentacji projektowej.  
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§ 11 

Personel Wykonawcy 
1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy są: 

− Imię i nazwisko: …………………….. 
telefon: ……………………….. 

e-mail: ………………………………….. 

− Imię i nazwisko: …………………….. 
telefon: ……………………….. 

e-mail: ………………………………….. 
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i kierowania 

robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z 
tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia 
przez Zamawiającego oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu 

jej danych przez Zamawiającego w sposób zgodny z § 21 umowy. 
Zamawiający zatwierdza proponowaną zmianę osób w terminie 5 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ. 
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 

mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 

kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikająca z braku Kierownika 

Budowy/Robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy  i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót ani nie może stanowić podstawy jakichkolwiek innych 
roszczeń Wykonawcy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o 
których mowa w ust. 2 winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy i 

wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu. 
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową/robotami 

innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do 
odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie 

swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 
7. Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia kieruje następujący 

zespół:  
1) Projektant branży architektonicznej: …………………………… 

2) Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej: ……………………… 
3) Projektant branży sanitarnej: ……………………….. 

4) Projektant branży elektrycznej: ……………………….. 
5) Kierownik Budowy (kierownik robót branży konstrukcyjno-

budowlanej): ……………………….. 
6) Kierownik robót branży sanitarnej: ……………………….. 
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7) Kierownik robót branży elektrycznej: ……………………….. 
 Projektanci, Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót działają w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektorów nadzoru. 
9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do 

realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 
10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

c) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 
11. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, 

która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w 
jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy. 

12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 
Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), osób wykonujących następujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
⎯ osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane;  
⎯ operatorów sprzętu;  

⎯ osoby wykonujące roboty instalacyjne branży elektrycznej i 

sanitarnej; 
Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca 

będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, 
były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie 

obowiązywania umowy.  

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie 

liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 12 powyżej 
czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 

do SWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy. 
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób 

wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji 
wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do 

okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 
dni roboczych, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o 

pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami 
wykonującymi ww. prace, zawierające informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.  

15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których 
mowa w ust. 13 i ust. 14 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie 
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obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie 
umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego 

Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego 
postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

 
§ 12 

Podwykonawcy 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) 
będzie zamierzał realizować przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców, 

ma on obowiązek w trakcie realizacji Umowy przedkładania Zamawiającemu 
projektu umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Ustalenia 

zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian 
nie mogą być sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektów tych musi wynikać 

w szczególności, iż: 
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części 
zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, 
b) terminy realizacji są zgodne z niniejszą umową, z zastrzeżeniem lit.d)  

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

d) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca winien dokonać odbiorów robót 
wykonywanych przez podwykonawców w terminie umożliwiającym 

dokonanie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy i 
przedstawienia Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów i 

oświadczeń będących podstawą do wystawienia faktury, o których mowa w 
§7 ust.6 umowy.  

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 
Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwłaszcza 

dotyczących zapłaty przez Wykonawcę za prace zrealizowane przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 
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b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego.  
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, 

zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiający może badać, czy nie zachodzą 
wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109, o ile 

przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie 
zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. W 
przypadku, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 

podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 
4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej 

zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub 
dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie 

może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 
6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 
7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projekt jej zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu na 
16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę. 
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu tej 

umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 
a) nie spełnia wymagań określonych w  SWZ, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 
lit. c niniejszego paragrafu, 

c) nie spełnia wymagań określonych w ust.1 i 2 powyżej 
9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w 
ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również 

projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej 

przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie 



          

 

 

Strona 31 z 58 

 

pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których 
mowa w ust.  8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, 
będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, 
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 złotych. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 

dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym Wykonawcę 

wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. i) 
niniejszej Umowy. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 
zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została 

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 
lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 

koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 

Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej 
umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową 
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) 

wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, 
gdy: 
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1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w 
niniejszej Umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 niniejszej 
umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za dobór 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pod względem wymaganych 

kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 
Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek 

pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 
21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w 
zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i 

kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 

usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 
terenu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy. 
23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 
24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a 

także umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszą być 
zawierane na zasadach, o których mowa w niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do 

art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego 

wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od 
Wykonawcy. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 



          

 

 

Strona 33 z 58 

 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi ( przy 

robotach budowlanych). 
29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie 
należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
30. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 

bezpośredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawcę o zamiarze 
dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 27 

powyżej oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania.  

31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty 
Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o 

których mowa w ust. 30 powyżej  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub 
jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 30 powyżej, a 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 
płatności. 

32. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa 

w ust. 30 powyżej  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 30 powyżej, a 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 
33. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co 

do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z 

wykonaniem  
w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego 

względem Wykonawcy. 
34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub 
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona 
Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią 

protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, 
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 
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35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania 
płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

37. W sytuacji określonej w ust. 36 powyżej Zamawiający może dokonać 
potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej płatności 

przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 27 

powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości  niniejszej Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego. 
39. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 

23(Klauzula waloryzacyjna) umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w 

terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 
którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez 

okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

40. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 39 stosuje się odpowiednio, z 

zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, 
Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia 

wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia 
podwykonawcy. 

 
§ 13 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

 
1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 

118 ust. 1 ustawy Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby 
tj. ………..………………………………………………………… będzie uczestniczył w 

wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy w 
zakresie: ………………………… 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi 
Załącznik do niniejszej Umowy.  

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy 
zastosowanie znajdują zapisy, o których mowa w § 12 ust. 3 niniejszej 

Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 
proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego 

wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym 
Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych 

Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, w 
szczególności: 

− zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 
− sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

− zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 
−  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane 

zdolności dotyczą. 
 

§ 14 

Kary umowne 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią 

przede wszystkim (lecz nie wyłącznie) kary umowne, stosowane w 
następujących przypadkach i wielkościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o 

którym mowa w § 2  ust. 1 niniejszej Umowy (zwłoka w wykonaniu 
przedmiotu umowy) w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto 

za wykonanie robót, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 

0,05 % wartości Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 
dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek, 

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,5% wartości kontraktu, za 
każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego dnia przerwy, 

d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy lub Kierownika 
Robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 

Zamawiającego – w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał 
inny podmiot, niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca w wysokości 0,05 % wartości kontraktu, 
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f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy nieprzedłożony 
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy, 

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia – w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmiany; 
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 2 000,00 zł. 
i) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o której mowa w § 12 ust. 39 umowy – w wysokości 

300,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata 
powinna najpóźniej zostać dokonana. 

j) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze 
Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości 

kontraktu, 
k) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 17 ust. 

5 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości kontraktu, 
l) w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 20 ust. 2; 

m) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia innych 
obowiązków Wykonawcy wynikających ze Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz niniejszej Umowy w wysokości 2 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek.  

n) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % 

kwoty, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień 

zwłoki.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o 
której mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokości 20 % wartości 

kontraktu. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, w szczególności do wysokości utraconego 

dofinansowania dla zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy. 
4. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w 

niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z 

faktur wystawianych przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża 
zgodę na takie potrącenia. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5 powyżej Zamawiający może dokonać 

potrącenia kwoty zapłaconej Wykonawcy z dowolnej płatności przysługującej 
Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
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8. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu 
oraz w § 15 Umowy uważa się wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 

ust. 2 niniejszej Umowy. 
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 

każda ze Stron, wynosi 20% wartości kontraktu.  
 

§ 15 

Prawo odstąpienia od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania 
i kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji 
przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu 

budowy, 
b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót oraz 

dostaw o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w 
harmonogramie robót, 

c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje 
prace lub roboty na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie 

prac lub robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub 
konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiającym, 

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z niniejszą Umową lub 

nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie 
zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 
e) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 
f) Czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego  

podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej 
Umowie, 

g) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót, 
h) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez 

zachowania zasad zawierania umów, o których mowa w § 12 niniejszej 
Umowy, 

i) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego 

upadłość,  
j) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 

majątku Wykonawcy, 
k) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał 
się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił 

zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie 
spełnić warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
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l) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia Zamawiającego, 
o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy, 

m) W przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) 
d0okonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości kontraktu. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, jeżeli Zamawiający bez uzgodnienia z 
Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni 

kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej faktury. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem Strony 

do należytego wykonania zobowiązań umownych lub zaniechania naruszeń w 
wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni. 

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności z jednoczesnym podaniem uzasadnienia. 

5. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej 
Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, 

przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień 
nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z 

gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 
kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia 

odszkodowania.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez 
konsekwencji o których mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
informacji o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 
wykonanej do dnia odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający za pośrednictwem 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego, z udziałem Wykonawcy sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia, dokona odbioru tych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie 

na zasadach określonych w § 6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy. 
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Strony obciążają następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie 

od umowy. 
b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót 

przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada. 

c) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) 
powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, według 
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stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 
10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały 

wykonane prawidłowo. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się 
celem dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół 

odbioru robót. 
f) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5) powyżej 

Zamawiający zapłaci tylko za wykonane i odebrane prace, które nie są 
wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu, pod 

warunkiem, że Zamawiający uzna, że został on prawidłowo 
sporządzony. 

 
§ 16 

Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na 

wykonane prace oraz wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na 

okres ………….. miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, z 
zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rękojmi jest równy 

okresowi gwarancji.  
2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów 

lub urządzeń, z których Wykonawca korzystał realizując niniejszą Umowę 
przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej 

sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu przez danego 
producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub usterki niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie 

określonym w ust.1, jeżeli zgłosił wadę/usterkę przed upływem tego okresu. 
5. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w 

okresie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wykonaniu, 

rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 

uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 
osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad/usterek przedmiotu 

umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do 
nieodpłatnego usuwania – w terminie zakreślonym przez Zamawiającego - 

wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu określonego w 
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gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana 
wadliwych rzeczy lub ich części składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te 
wady/usterki, które ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji 

jakości, lecz które powstały w okresie jej obowiązywania. 
8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterki 

poprzez naprawę, bądź wymianę, w sposób eliminujący możliwość 

ponownego wystąpienia tych samych wad/usterek. 
9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami 
własnymi, bądź przez osobę trzecią. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na 
nadmierne koszty lub trudności. 

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady/usterki objęte gwarancją w 
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego lub 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, chyba że z uwagi na rodzaj 
tych wad/usterek Zamawiający zażąda usunięcia ich w terminie krótszym. 

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w 
terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o 

tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z 

uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. 
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 

zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 
14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o 

których mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 

ust. 2  niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub 
przekroczenia terminów usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 12 

lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający bez konieczności 
uzyskiwania zgody sądu zleci usunięcie tych wad/usterek innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt 

wady/usterki nieusunięte  
w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji 

instalacji i urządzeń wraz z konieczną naprawą w przypadku nie 
wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten z0ostanie 

potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli należne 

Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do 
potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej 

części kosztów. 
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17. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem 
telefonu pod numer ………………….. lub poczty elektronicznej …………………………… 

18. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt 
Wykonawcy także w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje 

zagrożenie życia lub mienia. 
19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół z 

udziałem Zamawiającego. 

20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także 
usunięcia szkód, które te wady/usterki spowodowały, szkód powstałych w 

trakcie usuwania wad/usterek, a także szkód powstałych na skutek 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy wskutek usuwania 

jego wad/usterek. 
21. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże 

Zamawiający może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za 
tym względy technologiczne. Wykonawca może nie uwzględniać powyższych 

zaleceń jedynie z ważnych, uzasadnionych powodów. 
22. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
23. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może 

uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą 
Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: 

modernizacji instalacji, usunięcia awarii, montażu urządzeń itp. Zamawiający 

zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na 
obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania 

Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo 
uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności 

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. 
24. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności 

wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w 
szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca 

uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z 
zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem 

jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem 
publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  

Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej 
oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te 

czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W 

takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej 
gwarancji.  

 
 

§ 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 
jej wykonania w 

formie............................................................................... w 
wysokości: ................................. zł, co stanowi 5 % ceny kontraktowej 

mailto:r.bukowski@nodo.com.pl
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ofertowej brutto. W przypadku, o którym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy 
Pzp, Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w sposób 

opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybór sposobu 
zabezpieczenia należy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien 

poinformować Zamawiającego o swoim wyborze przed zawarciem umowy. 
2. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zamówienia 

lub nie usunięcia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych 

odszkodowań i kar umownych  zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami 
staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z 

niniejszą Umową wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady/usterki. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, 
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez 

Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady/usterki. 
4. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej  najpóźniej w terminie podpisania 
aneksu do umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu 
ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej przedłużyć 

okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji 
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres równy 

okresowi ich usunięcia.  Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego 
zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa  

w § 14 ust. 1 lit. l) niniejszej Umowy, która przy braku dobrowolnej zapłaty 
zostanie pokryta z faktury bądź ze środków uzyskanych przez 

Zamawiającego z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 
6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi 

wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie 
usuwania tych wad/usterek, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni 

przed upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres ważności 

zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do 
usunięcia tych wad/usterek. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu 

spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze 
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem  tych 

wad lub usterek. 
 

§ 18 
Zmiany postanowień umowy 

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o 
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udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania 
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający, 

dopuszcza: 

1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:  

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:  

a) klęski żywiołowe,  

b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i 
potwierdzone przez Zamawiającego) warunki atmosferyczne, 

uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w 

szczególności z powodu technologii realizacji robót określonej Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie 
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. Poprzez 

wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy 
długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchów 

wiatru uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na 
technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych 

technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń. W 
takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać 

przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz o 

czas trwania ich następstw.  

c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 
mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu 
Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy oraz o czas trwania ich następstw.  

d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 

e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych 

wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,  

f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że 
jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót 

lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale 

zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub 

podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji 
geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach 

projektowych lub sposobie wykonania robót, 

2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 
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a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 

d) opóźnienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 
3) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji 

przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw,  

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających 
decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów 

prawa, 

5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w 

szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z 
powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi 

udokumentować. 
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, 
ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania 

przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej 

oraz o czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą 
również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu 
Umowy, celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. W 

takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone tylko do zmian 
koniecznych.  

6) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie 

pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku 
termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas 

trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw, 

7) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie 

zostaną ograniczone do zmian koniecznych do uniknięcia lub usunięcia 

kolizji, 
8) zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania 

przedmiotu Umowy w sposób wynikający z tych zaleceń. W takim 
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty 

o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz 
(ewentualnie) o czas trwania ich następstw.  

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub 
uwarunkowań prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin 

wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania 
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tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas 
trwania ich następstw.  

10) wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu 
składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich 

wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania 
danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 

11) ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych 

dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a które będą miały 

wpływa na przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy; 

 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w 
sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności 

wymienionych w ust. 1 powyżej. 

 

2. Zmiany osobowe: 

1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot 

Umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SWZ oraz w ustawie 

Prawo budowlane oraz równoważnym doświadczeniem zawodowym. 

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje 
przedmiot Umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym 

doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż Podwykonawca 
wskazany w zawartej umowie;  

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 

ofercie Wykonawcy.  

3. Pozostałe zmiany:  

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach określonych w § 23 
niniejszej umowy; 

2) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez 

Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta 
może dotyczyć nie więcej niż 70% Przedmiotu Umowy. Wycena 

nastąpi przez Zamawiającego na podstawie opracowanego przez 
Wykonawcę kosztorysu robót złożonego do podpisania umowy. 

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót 

zamiennych w sytuacji, gdy wartość robót zamiennych jest różna od 
wartości robót zamiennych, o kwotę wynikającą z tej zmiany. W takim 

przypadku zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości 
robót zamiennych i/lub niewykonanych robót i/lub niedostarczonych 

materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie 
opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu robót, złożonego do 

podpisania, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-średnich cen 

SEKOCENBUDU dla województwa lubuskiego z ostatniego kwartału 
poprzedzającego powyższe rozliczenie. 
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4) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego 
Wykonawcy, 

5) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, 
jeżeli: 

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe w 
terminie określonym w § 2 niniejszej Umowy; 

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w całości nie będzie możliwe z 

przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych 

np. p. poż., bhp, norm technicznych; 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub 
asortyment dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 

zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami. 

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub 

znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 
nowy WYKONAWCA: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY 

względem jego Podwykonawców. 

5. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy: 
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1) niezależna od Wykonawcy konieczność zrealizowania Przedmiotu 
Umowy według innych założeń niż wskazane w SWZ wraz 

załącznikami; 

2) konieczność wykonania prac projektowych, które nie wynikają z 

opisu przedmiotu zamówienia w SWZ , a które z przyczyn od 
Wykonawcy niezależnych stały się niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy; 

3) wynikająca z działań organów administracji i innych podmiotów o 
kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w 

szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli 
gruntów pod inwestycję lub wynikająca z przeprowadzonych 

konsultacji społecznych; 

4) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie Przedmiotu 

Umowy; 

5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu 

Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 
jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

6) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jak w ust. 1 powyżej; 

7) wynikająca z konieczności koordynacji prac projektowych 

wykonywanych w ramach niniejszej umowy lub zastosowania 
odmiennych, od wynikających z SWZ lub przyjętych przez 

Wykonawcę, rozwiązań projektowych w związku z pracami lub 
innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty; 

8) okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii 
lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

6. Ponadto Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w następujących 

przypadkach: 

1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

umowy. 
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 

między Stronami. 

3) Zamawiajacy przewiduje możliwość wprowadzenia robót dodatkowych 

polegających na usunięciu przyczyn zawilgocenia ścian, co skutkować 
będzie również zmianą wynagrodzenia. Zmianie może ulec także termin 

realizacji zamówienia o czas niezbędny na wykonanie tych robót 
dodatkowych (zmiana przewidziana na podstawie wyjaśnień treści SWZ z 

dnia 16.07.2024 r.) 

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana 
jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 

1-5 niniejszego paragrafu. 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 



          

 

 

Strona 48 z 58 

 

3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 
zmianę, zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 

c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 
4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu 
wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim 

konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd 
lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym 

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 

Wykonawcy. 

§ 19 
Ubezpieczenie robót 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego 
robót) Wykonawca  zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt 

odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 
związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 

cywilnej (deliktowej i kontraktowej). 
2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia robót 

budowlanych na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 6 ust. 2 niniejszej 
Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegają: 

a) roboty objęte niniejszą Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie 
ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 

c) odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa), 
d) działania i zaniechania Podwykonawców, 

z zastrzeżeniem, że polisa/polisy obejmująca/obejmujące ww. ryzyka muszą 
konkretnie wskazywać na ubezpieczenie robót realizowanych na podstawie 

niniejszej Umowy. 
3. Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej 

umowy ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek 
oraz OWU) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

najpóźniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) 
potwierdzającą zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji 
ich treści przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej. Opóźnienie z tego tytułu 

będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionej umowy 
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ubezpieczenia przez cały okres trwania robót budowlanych, Zamawiający 
może według własnego wyboru odstąpić od umowy z Wykonawcą na 

zasadach, o których mowa w § 15 niniejszej Umowy bądź ma prawo zawrzeć 
przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, 

potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy. 
 

 

§  20 
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie 
realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te 
roboty.  

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego pełnić będzie nadzór autorski 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym w 

zakresie:  
1)  stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich 

realizacji z dokumentacją projektową w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego;  

2) uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych i równoważnych  
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;  

3)  wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i 

zawartych w niej rozwiązań powstałych w toku realizacji robót 
budowlanych;  

4)  opiniowania (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji 
projektowej) badań geologicznych oraz innych opracowań z branży 

geotechnicznej przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych w 
trakcie ich realizacji;  

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wyników badań 
geologicznych podłoża gruntowego wykonywanych i przedkładanych 

przez wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych oraz 
ewentualnie odbiegających od wyników badań sporządzonych na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej objętej niniejszym 
zamówieniem;  

6) przedkładania Zamawiającemu wyjaśnień precyzujących przyczyny 
wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem 

faktycznym;  

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej 
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania 

nowego pozwolenia na budowę, a w przypadku, gdy proponowane 
zmiany będą powodować istotną zmianę zatwierdzonego projektu 

budowlanego skutkującą koniecznością uzyskania nowego pozwolenia na 
budowę – oceny i informowania Zamawiającego o tej okoliczności;  

8) udziału w naradach technicznych, w odbiorach częściowych i odbiorze 
końcowym,  

9) zatwierdzania projektów warsztatowych wykonawcy robót budowlanych;  
10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;  



          

 

 

Strona 50 z 58 

 

11) wykonywania wszelkich praw i obowiązków projektanta związanych z 
pełnieniem nadzoru autorskiego określonego przez przepisy prawa, w 

szczególności wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane.  

3. Zamawiający każdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizację 
obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, o których 

stanowi § 20 ust. 2 umowy. Podstawę podjęcia czynności nadzoru 

autorskiego przez Wykonawcę stanowi w szczególności wezwanie przekazane 
przez inspektora nadzoru o konieczności osobistego stawiennictwa 

Wykonawcy w miejscu realizacji robót budowlanych, siedzibie 
Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.  

4. Nadzór autorski pełniony będzie przez osobę wskazaną w opracowanej 
dokumentacji projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiającego z 

dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczącym podjętych ustaleń lub 
poprzez sporządzenie stosownej opinii/protokołu.   

5. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia 
nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek 

innych przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo 
przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O 

potrzebie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie 

później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku 

choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa 
wymaga zgody Zamawiającego.  

 
 

§ 21 
Klauzula poufności 

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w 
szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, 

handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane z 
postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób 

bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim 
współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem 

usług w ramach niniejszej Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę 
bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio 

lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem uprzedniego 

pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiającego. 
2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji 

poufnych. 
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których 

obowiązek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji 

właściwej władzy publicznej. 
4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przez nieautoryzowanym dostępem 

oraz odczytem każdą informacje poufną lub stanowiącą tajemnicę 
przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji (poprzez 
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m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób 
uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, 

przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących korzystania z zasobów 
sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów 

dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1, jakie 

sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w 
związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a 

także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia rozwiązania 
Umowy. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, 
Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma 

obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym, czy podlegają one ochronie 
określonej w niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 
naruszeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej i 

okolicznościach tego zdarzenia. 
 

§ 22 
Klauzula RODO 

 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 

osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z 

przepisami krajowymi. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy 

Wschowa. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd 

Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, 
e-mail: boi@wschowa.pl.  

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym 
realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się 

skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w 
następujący sposób: poczta elektroniczna kontakt@rodo-

leszno.com.pl.; tel: 783 479 791 lub pisemnie na adres naszej 
siedziby. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
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„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Staszica w Osowej Sieni”, znak sprawy; RZP.271.13.2024. 

3. Podstawa prawna:  
⎯ ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), 
⎯ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 
⎯ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 1360), 
⎯ art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i 
osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. 

Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator 
danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa 

się przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) dalej „Pzp.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

Zarchiwizowane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny 
z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 

danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy 
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym 

przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
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8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

9. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o 
których mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie: 

a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia 
do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w 

zakresie niezgodnym z ustawą. 
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania 

ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania. 

10. Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo: 
⎯ na podstawie art.15 RODO dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących(w przypadku korzystania przez osobę, 
której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z 

uprawnienia, o którym mowa w art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiający 
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy 
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

⎯ na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe 

dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym 
mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników); 

⎯ na podstawie art.18 RODO żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
lub państwa członkowskiego); 

11. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa 
w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego 
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

12. Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do 

wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w 
art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamó

wienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust.3 i art.18 
ust. 3-6, stosuje się odpowiednio. 
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13. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego dane mogą być przekazane do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem przypadków uzasadnionych 
ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1,2 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich 

bezprawnym rozpowszechnianiem. 

15. Nie przysługuje Pani/Panu: 
⎯ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 
⎯ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 

20 RODO; 

⎯ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
16. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
17. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 
22 531-03-00, www.uodo.gov.pl. 

 
§ 23 

Klauzule waloryzacyjne   

1. Stosownie do  treści  art.  436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 
6 Umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany określone w pkt. a)-d) będą miały wpływ na koszty 
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt a) 

niniejszego paragrafu strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 
podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 
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3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt b) 
niniejszego paragrafu strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie 

pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności strona wnioskująca o 
zmianę zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 

obejmować jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających 
z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt c) 
niniejszego paragrafu strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie 

pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
Umowy, w szczególności strona zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany 
zasad, o których mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt d) 

niniejszego paragrafu strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie 
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy, w szczególności strona zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany 

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu na 
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 
związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego 

paragrafu. 
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6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych 
w ust. 1 pkt a- d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, 

których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
jeszcze nie wykonano. 

7. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, Strony 

przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za realizację 
robót budowlanych, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia. 
8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przysługuje Stronom, 

jeżeli poziom zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do 
realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 

wyniesie co najmniej 3%, z tym że: 
a) Strony przyjmują, że wzrost cen materiałów lub kosztów niezbędnych 

do realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 
na poziomie do 3% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i został 

uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy, w związku z 
czym wzrost ww. cen materiałów lub kosztów na poziomie do 3% nie 

będzie brany pod uwagę przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, 
b) Za „punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztów, w oparciu o który 

będzie określana procentowa wartość poziomu zmiany cen lub 
kosztów(100%), Strony każdorazowo przyjmą poziom cen lub kosztów 

z miesiąca, w którym nastąpiło otwarcia ofert, 

c) Poziom zmiany cen lub kosztów będzie określany w okresach 
kwartalnych – jako skumulowana procentowa zmiana cen lub kosztów 

na ostatni miesiąc danego kwartału, przy uwzględnieniu wskaźnika, o 

którym mowa w ust. 9 poniżej. Strona jest uprawniona do złożenia 
wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie za okres 

kwartalny, 
d) Waloryzacja będzie obejmować wartość robót (w rozumieniu ust. 10 

poniżej) wykonanych w danym kwartale, 
e) Wartość robót wykonanych w danym kwartale będzie określana na 

podstawie protokołów odbioru robót budowlanych w ten sposób, że za 
roboty wykonane w danym kwartale uważa się roboty odebrane (tj. 

objęte protokołem o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 6 
umowy) w danym kwartale. 

9. Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, o którym mowa 

w ust. 7 i 8 powyżej, będzie określany w oparciu o wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej dla pozycji „Budowa budynków”, publikowanych 

przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W przypadku, gdyby wskaźnik, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przestał być dostępny 
(publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony wskaźnik 

publikowany przez GUS; zmiana wskaźnika w podanych okolicznościach 
nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji przez 
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Zamawiającego. 

10. Zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 

budowlanych będzie obejmować wyłącznie wartość robót wykonanych (w 
rozumieniu ust. 8 pkt e) powyżej) w danym kwartale, tj. pozycje M i S z 

kosztorysu powykonawczego, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 1) lit. a) i 
ust. 5 lit d) umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie będzie podlegał 

waloryzacji. 

11. Suma zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich 

postanowień niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 2 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót budowlanych, rozumianego 

jak niżej: 
1) z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej, wartość wynagrodzenia Wykonawcy za 

realizację robót budowlanych będzie określana na podstawie pierwotnej 
(ofertowej) wartości robót budowlanych (w tym bez np. wartości robót 

dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowień 
niniejszego paragrafu), 

2) pierwotna (ofertowa) wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację 

robót budowlanych zostanie obniżona o wartość niewykonanych robót 
budowlanych (np. roboty zaniechane, wartość robót zamiennych in 

minus etc.) – z zastrzeżeniem, że jeżeli na skutek tak rozumianego 
obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 

budowlanych w toku realizacji robót budowlanych okazałoby się, że 
wcześniej dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczają 

podany limit (5%), obliczony z uwzględnieniem dokonane obniżenia, to 
taka „nadwyżka” zostanie zwrócona przez Wykonawcę w ciągu 30 dni, 

licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7-

11, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
13. Wykazanie zasadności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie 

postanowień niniejszego paragrafu (w tym zaistnienia przesłanki 

uzasadniającej dokonanie zmiany oraz wartość zmiany, w tym zwłaszcza 
uwzględniającej postanowienia ust. 10 zd. 2 niniejszego paragrafu) 

spoczywa na Stronie, która wnosi o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w 
przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robót 

budowlanych na podstawie postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu 
Strony postanawiają, że określenie wartości robót podlegających 

waloryzacji będzie następować wyłącznie na podstawie kosztorysów 
powykonawczych o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1) lit. a) niniejszej 

umowy; Strony wyłączają przy tym możliwość dowodzenia wartości robót 
podlegających waloryzacji innymi środkami dowodowymi, tj. innymi 

dokumentami niż wymienione powyżej oraz zeznaniami świadków, 
przesłuchaniem stron, dowodem z opinii biegłego etc. (umowa 
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dowodowa). 

14. Zwiększenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu może nastąpić niezależnie od 
ograniczeń określonych w § 6 ust. 3 i 6 umowy. 

15. Zwiększenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 
postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi obowiązku zwiększenia 

wartości (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robót 
budowlanych lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 
§ 24 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2024 poz. 725 ze zm.). 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i 
procesowe. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony 
zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory były 

rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 
prowadzonych w dobrej wierze. 

4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony 
zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory były 

rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 
prowadzonych w dobrej wierze – w szczególności wszelkie spory o 

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, Strony poddają  - według swego wyboru: 
a) mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej albo  

b) mediatorem wybranym przez Strony, a w razie niemożności dojścia 
Stron do porozumienia w zakresie sposobu polubownego rozwiązania 

sporu – w trybie określonym w pkt 1) powyżej. 
5. Jeżeli rozwiązanie sporu w trybie określonym w ust. 1 powyżej okaże 

się niemożliwe/nieskuteczne, Spory wynikłe na tle Umowy rozstrzygać 
będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. 
dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiającego. 
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