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PROTOKOL CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT NR 16
za okres rozliczeniowy SIERPIEN 2023r.

Sporzadzony w dniu 20.09.2023r.
Zamawiajacy:

Widzewskie TBS sp z.0.0

al. Pilsudskiego 150/152

92-230 L6dz

NIP: 728-000-86-95

Generalny Wykonawca:

Czlonek konsorcjum:

FHU FESTBUD Patryk Urbanczyk

ul. S. Batorego 65/6

43-100 Tychy

NIP: 6461991813

Podstawa prawna: Umowa o roboty budowlane

Przedmiot umowy:
»BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ
CZESCIA USLUGOWA W PARTERZE BUDYNKU, PRZY ULICY PRZEDZALNIANEJ 101/103 W LODZI".

Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego robdt Komisja w skladzie:

1. Przedstawiciele Zamawiajacego:
a) Teodor Dynowski — Inspektor Nadzoru
b) Janusz Dopieralski — Inspektor Nadzoru
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1. Przedstawiciele Generalnego Wykonawcy:
a) Robert Jonienc — kierownik ds. inwestycji

b) Marek Dembkowski— kierownik firmy
c) Marcin Cygan — kierownik budowy

przeprowadzita w dniu dzisiejszym czesciowy odbiér ,,Przedmiotu Umowy”.

Komisja stwierdza co nastgpuije:

a) Ogolny stan zaawansowania wykonanych robét na dzien sporzadzenia protokotu odbioru
czgsciowego okresla zestawienie tabelaryczne ponizej:



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH — OKRES ROZLICZENIOWY ZA SIERPIEN 2023
Zaawansowan
ie od poczatiu Zaawansowan
inwestycji . p Wartos$é robot Wartos¢ robot Wartos¢ robét
Wartoé¢ robot Wartos¢ robét wrazz € :k :s?vm do fakturowania | do fakturowania zafakturowana w tacznie
Zakres robét budowlanych wedlug oferty wedtug oferty biezgcym orli " 'e w danym okresie | w danym okresie poprzednim zafakturowano
okresem rozliczeniowy rozliczeniowym rozliczeniowym miesigcu
rozliczeniowy m
m
NETTO (zt) BRUTTO (%) (%) (zt) NETTO (zt) BRUTTO (zt) BRUTTO (zt) BRUTTO
I ETAP I - STAN ZEROWY
1 Roboty ziemne ﬂ 100% 0 0 0 0
2 Fundamenty 100% 0 0 0 0 )
3 lzolacje przeciwwilgociowe 100% 0 0 0 0
1} ETAP |l - STAN SUROWY ZAMKNIETY
4 Sciany konstrukcyjne d 100% % 0 ozt 0
5 Stropy 1 100% 9%
6 Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych 5 100,% 0% 0 0 0
7 Schody 100% 0% 6 0 0
3 Dach — pokrycie, obrobifl blacharskie, % % 4 = ozt ozt
orynnowanie
9 $ciany murowane S - 95,5% 4,5% 0 0
10 Stolarka okienna, parapety t " 72% 29% 0 0 )
1 Stolarka drzwmw_a zewn. i wewn, brama % % A o ozt 2
wjazdowa
n ETAP 1l - STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY | ZEWNETRZNY
12 Tynki wewnetrzne (poz. 185-186) % % zt zt 0zt 0zt
13 Elewacje (terquol]aga, balustrady, % % % 4 ozt o0zt
oktadziny écienne)
14 Podtqza wgwn.atrz budynku \fvraz z % % 4 o ozt ozt
izolacjami oraz posadzki
Roboty wykoriczeniowe (malarskie, o o
15 komérki lokatorskie, balustrady) % o 4 & ozt ozt
16 Dzwigi osobowe J— % % z 7 0zt 0zt
17 Réine roboty wewnet‘rzn'e i zewnetrzne ~ % % eh o ozt ozt
- wyposazenie
v INSTALACIE
18 Instalacja elektryczna i teletechniczna 11,47% % 0
Instalacja sanitarna (wod.-kan. ]
19 wewnetrzny i zewnegtrzny, wentylacja, 26,77% 16,8 % A
Cc.0)
20 Wezet c.o. (koszt. Wezet cieplny caty) % % zt 2t 0zt 0zt
v POZOSTALE: PRZYLACZA DO BUDYNKU, ZAGOSPODAROWANIE TERENU,INNE
21 Przyfacza techmc?zne (wodocquowe, 50% % o 2 0
kanalizacyjne) s
2 Zagospodarowanie terenu oraz roboty t 27,59 % % 4 o ozt
drogowe
23 Usuniecie kolizji energetycznej 100% % o 7t 0zt
0GOLEM KOSZT BUDOWY (SUMA POZ. 1-23)
[ 7 [
BRUTTO 53,4% 1,1% )
Waloryzacja umowy zgodnie z aneksem 1/2023 53,4% 1,1%
LACZNIE 53,4% 1.1% 3 >




b) Jakos¢ wykonanych robét jest:

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

Podpisy cztonkéw Komisji:
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