ZALACZNIK Nr 11 — Projekt Umowy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego
Nazwa zaméwienia:

,Budowa kotta biomasowego o mocy nominalnej 10 MW w Zakladzie Gospodarki Cieplnej
w Olesnicy”.

UMOWANR ......... 12021

Wdniu ...l W o, pomiedzy:

................................. z siedzibg w .................., adres: ul. ..........., zarejestrowana w Sagdzie
Rejonowym w .......... Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem, NIP: REGON, kapitat
zaktadowy w wysokosci ......... PLN

zwang dalej “Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
PSSP

a:

zwang/ym dalej “Wykonawcg", reprezentowana/ym przez:
PP , zostata zawarta umowa

o nastepujgcej tresci:
§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zaprojektowania i wykonania z urzadzen i materiatow wtasnych,
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kotta biomasowego o mocy nominalnej 10 MW w Zakladzie
Gospodarki Cieplnej w Olesnicy” zwanego dalej przedmiotem umowy lub zamiennie Kottownig na
biomase.

2. Wykonawca zostal wybrany w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.).) — zwana

dalej ,ustawg Pzp" oraz aktéw wykonawczych do ustawy Pzp.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w trakcie prowadzonego postepowania zapoznat sie z udostepnionymi
warunkami i okolicznosciami, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym istniejaca
infrastrukturg i Terenem budowy.

4. Przedmiot umowy obejmuje:

1) sporzadzenie na podstawie posiadanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe dokumentacji projektowej w postaci, projektu zamiennego w przypadku
koniecznosci zmiany projektu budowlanego, projektu technicznego, projektéw wykonawczych
we wszystkich wymaganych branzach oraz projektéw powykonawczych.

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych prawem pozwolen,

3) roboty budowlane, ustugi, dostawy oraz rozruch i oddanie do eksploatacji przedmiotu
zaméwienia.

4) s$wiadczenie ustug serwisowych w okresie gwarancyjnym.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze ztozong ofertg, projektem
budowlanym, SWZ, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy,
wiedzg techniczng oraz na podstawie wykonanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy dalszej
dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy sposob wykonania
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przedmiotu zamowienia przez Wykonawce skutkowaé bedzie koniecznoscig wprowadzenia zmian w
projekcie budowlanym, koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

6. Srodki finansowe na realizacje powyzszego zadania bedg pochodzi¢ ze $rodkéw Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Cieptownictwo Powiatowe —
pilotaz.

7. Definicje poje¢ okreslonych w niniejszej umowie duzg literg sg tozsame z ich opisem przedstawionym

w PFU.

1) Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie sporzgdzone w celu wykonania Przedmiotu Umowy
projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentacje budowlano-projektowg, dokumentacje
techniczng wykonawczg, powykonawczg, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badan i
testow technicznych.

2) Dokumentacja Przetargowa dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz
dokumentacja przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie procedury o udzielenie
zamoéwienia prowadzonego przez Zamawiajgcego oraz Oferta Wykonawcy,

3) Dostawy oznaczajg wszelkie urzadzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty i inne artykuty, ktére sg
czesciami sktadowymi, niezbednymi do realizacji Robot, a ktére Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w celu jej realizaciji.

4) Instalacja kotta wodnego -oznacza zespét urzadzen (instalacja podawania paliwa, komora
paleniskowa, komora dopalania, kociot wodny, instalacja oczyszczania spalin, komin, instalacja

odprowadzenia zuzla).
5) Instalacje — Urzadzenia z uktadami potgczen technologicznych, zasilajgcych, sterujgcych oraz

oprzyrzadowanie i oprogramowanie, w szczegolnosci stuzgce do monitorowania i sterowania, jak
réowniez inne systemy techniczne,

6) Kottownia na biomase - oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku obiekt budowlany wraz
z Instalacjami, Urzgdzeniami i Wyposazeniem, otoczeniem, infrastrukturg, dokumentacja,
wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. Cieptej w Oles$nicy zespot
urzadzen (instalacja podawania paliwa, palenisko, kociot wodny, instalacja oczyszczania spalin,
komin, instalacja odprowadzenia zuzla) zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku Robét
wykonywanych zgodnie z Umowa.

7) Materiaty — wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe z wytgczeniem Urzgdzen, ktére maja
by¢ dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach,

8) Okres Gwarancji oznacza okres rozpoczynajgcy sie w dniu podpisania Protokotu Przejecia do
Eksploatacji.

9) Pozwolenie na Budowe oznacza wydang przez Staroste Olesnickiego decyzje administracyjng o
pozwoleniu na budowe w dniu 17 stycznia 2024.

10) Pozwolenie na Uzytkowanie oznacza ostateczng decyzje administracyjng, wydang
Zamawiajgcemu, zezwalajgcg na uzytkowanie Kottowni na biomase.

11) Protokoét Zakonczenia 72 h Ruchu Probnego oznacza dokument podpisany przez Wykonawce i
przez Zamawiajgcego okreslajgcy date zakonczenia 72-godzinnego Ruchu Prébnego

12) Przejecie do Eksploatacji Kottowni na biomase — oznacza date odbioru koncowego i przejecia
przez Zamawiajgcego do eksploatacji Kottowni na biomase, potwierdzonego protokotem Przejecia do
Eksploatacji, nastepujgcego po zakonczeniu realizacji cato$ci Robdt, uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie, potwierdzonych prawidtowo przeprowadzonym Rozruchem, w tym takze
potwierdzeniem osiggniecia Wartosci Gwarantowanych,

13) Roboty oznacza wykonanie Dokumentacji Projektowej, Dostaw, Robd6t Budowlanych, dziatania i
ustugi w zakresie instalacji, montazu, szkolenh, rozruchu oraz testowania niezbedne do uzyskania
ukonczonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Kottowni na biomase, jak réwniez dziatania i ustugi
wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i Srodowiskowymi oraz bhp i ppoz.

14) Roboty Budowlane oznacza cato$¢ zadah budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
sprawdzajgcych, uruchomieniowych oraz korygujacych, obejmujgcych personel specjalistyczny
i techniczny, pracownikéw fizycznych, nadzor, administracje, materialy, transport, zaopatrzenie,
narzedzia, urzadzenia oraz wszelkie inne roboty i materiaty, jakich wykonanie lub dostarczenie jest
niezbedne w celu w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.
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15) Teren budowy oznacza grunt, na ktérym wzniesiona zostanie Kottownia na biomase i wykonywane
beda Roboty.

16) Urzadzenia oznacza armature, aparature, maszyny oraz srodki transportu tworzgce czes¢ Robét.

17) Wada — wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek
niezgodnos$¢ Kottowni na biomase lub ktérejkolwiek jej czesci z Umowag, w tym z Dokumentacjg
Projektowg, Dokumentacjg Przetargowg lub dokumentacja powykonawcza, jak tez z przepisami
prawa lub zasadami wiedzy techniczne;.

18) Wartosci Gwarantowane oznacza wielkosci parametréw gwarantowanych przez Wykonawce.

19) Wyposazenie — wyposazenie Kotlowni na biomase, inne niz Urzgdzenia dostarczone przez
Wykonawce zgodnie z Umowa,

20) Zasady wiedzy technicznej" - zasady wiedzy technicznej wynikajg z praktyki budowlanej i
wczesniejszych doswiadczeh uczestnikow procesdow budowlanych i producentéw wyrobdw
budowlanych, jak roéwniez nalezytej starannosci oraz specyficznych zasad umozliwiajgcych
prawidtowe zaprojektowanie i niewadliwe wykonanie robét

21) Zakonczenie Robot” oznacza zakonczenie realizacji Robét jakie Wykonawca jest zobowigzany
wykonaé w dacie wskazanej w Harmonogramie.

22) Zezwolenia oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upowaznienia, w tym w
szczegoblnosci Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie na Uzytkowanie, konieczne w celu
wykonania Robét zgodnie z Przepisami Prawa.

23) Zgtoszenie gotowosci do rozruchu - komplet wszystkich protokotow (w tym dowody legalizaciji
sprawdzenia), raportéw i atestow posiadajgcych jednoznaczng identyfikacje urzadzenia (systemu),
do ktérego sie odnoszg, zgodna z jednolitym systemem identyfikacji obiektéw i urzgdzen

24) Moc w paliwie kotta na biomase - to energia chemiczna w paliwie wprowadzona do kotta wyliczona
Z kalorycznosci biomasy stosowanej do testow wartosci gwarantowanych (kJ) / czas w jakim zostata
spalona (s).

25) Sprawnos¢ ogdlna kotlowni na biomase - jest to stosunek mocy cieplnej na wyjsciu z kottowni
(kW) do mocy w paliwie kotta (pkt 24) zawartej w zuzywanym paliwie (kW) wyrazony w procentach.

26) Wada Istotna oznacza Wade powodujgca (bezposrednio lub posrednio) niezdatnosé Przedmiotu
Umowy do okreslonego w Umowie przeznaczenia ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych jego
bezpieczng eksploatacje Ilub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploatacji catosci lub
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy.

§2.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Dokumentacji projektowej na podstawie projektu
budowlanego i decyzji pozwolenie na budowe oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, zwanego
w dalszej czesci umowy ,PFU”. W przypadku koniecznosci wykonania projektu budowlanego
zamiennego do pozwolenia na budowe Kottowni na biomase, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
projekt zamienny a po jego akceptacji wykonana tej projekt. W celu uzyskania zmiany pozwolenia na
budowe Zamawiajgcy udzieli stosownego petnomocnictwa wskazanej przez Wykonawce osobie.
Wykonywanie projektu budowlanego zamiennego nie wptywa na zmiane terminu wykonania
dokumentaciji projektowej okreslonego w § 3.ust.3a. Umowy.

2. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020.p0z.1609 ze zm. Dz.U 2021 poz.1169.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021.poz. 2454).
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3. Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w dwoch
etapach:
1) w etapie | Wykonawca ztozy Projekt Budowlany zamienny wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
pozwolenie na budowe, jezeli bedzie taka koniecznos¢,
2) w etapie Il Wykonawca ztozy Projekt techniczny oraz projekty wykonawcze z podziatem na
branze zgodnie z zakresem i wymogami okreslonymi w pkt. 1.4.1. PFU,
3) w etapie Il Wykonawca zlozy dokumentacje powykonawczg, ktéra powinna przedstawiac
faktycznie zrealizowane przez Wykonawce roboty. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé¢
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem odbioru koncowego Kottowni na biomase. Jezeli w trakcie
Rozruchu wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w zakresie Robodt, Wykonawca dokona
wihasciwej korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunkéw powykonawczych. Dokumentacja
powykonawcza powinna zosta¢é wykonana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym
eksploatacje Kottowni na biomase i obejmowaé wszelkie instrukcje eksploatacji, w tym instrukcje
dozoru i konserwaciji Instalacji i Urzadzen.
4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w sposob nastepujacy:
a) wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposob zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa,
b) wersja elektroniczna na uzgodnionym nosniku.
5. W ramach dokumentacji do projektu technicznego i dokumentacji wykonawczej Zamawiajgcy bedzie
dokonywat czesciowego odbioru dokumentacji wedtug projektéw branzowych w ciggu 14 dni od ich
przedtozenia. W ramach odbioru Zamawiajgcy zwréci do Wykonawcy komplet dokumentacji z naniesionym
stanowiskiem. Terminu tego nie stosuje sie, jezeli dokumentacja dostarczona do zatwierdzenia jest
niekompletna. W takim przypadku termin 14 dniowy pozostaje w zawieszeniu do czasu dostarczenia
pozostatej brakujgcej czesci.
6. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z dokumentacjg w formie papierowej opatrzy jg adnotacjg
,zatwierdzone” lub ,zatwierdzone z uwagami” lub ,do poprawy”. W przypadku dokumentéw w formie
elektronicznej pieczeé taka zostanie naniesiona na pismie, przy ktérym nosnik z danymi zostat przekazany.
7. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowa¢ dokumentacje w przypadku stwierdzenia jej
niezgodnosci z zakresem Przedmiotu umowy oraz niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub
btedami projektowymi.
8. W przypadku, gdy w 14 dni Zamawiajgcy nie przekaze swojego stanowiska to dokumentacja
projektowa, ktorej to dotyczyto bedzie traktowana tak jakby zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego bez
uwag.
9. Jesli w terminie okreslonym w ust. 5 Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub uwagi do przedtozonej
dokumentac;ji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia i ponownego przediozenia
do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni. Do ponownie przedtozonej do
zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym punkcie.
10. Dokumentacja stanowigca tajemnice handlowg Wykonawcy oraz dokumentacja zawierajgca szczegdty
konstrukcyjne urzadzen nie bedg przedktadane do sprawdzenia pod warunkiem, Zze pozostata
dokumentacja dostatecznie jasno okresla sposéb dziatania, istote konstrukcji urzadzenia, sposéb montazu i
demontazu, normalnej eksploatacji, przegladéw i naprawy. W takim przypadku Wykonawca ma
poinformowaé Zamawiajgcego o zakresie dokumentacji nie przediozonej do przejrzenia oraz uzasadni¢
Zamawiajgcemu brak przedtozenia.
11. Dokumentacja opatrzona pieczecig ,zatwierdzona z uwagami” jest uwazana za zatwierdzong w tym
zakresie, ktérego uwagi nie dotyczg. Jezeli jednak wprowadzone przez Wykonawce poprawki wptyng na te
czes¢ dokumentacji, do ktérej uwag nie bylo, to Zamawiajgcy moze réwniez i do tej czesci zgtosic
zastrzezenia.

§ 3.

TERMIN | HARMONOGRAM REALIZACJI

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy. Wykonanie
Kottowni na biomase nastapi w terminie do 24 miesi¢cy od dnia zawarcia Umowy. Ale nie p6zniej niz do
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30.11.2026 r.

2. Za dzien wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznajg dzien podpisania protokotu Przekazania do
Eksploatacji Kottowni na biomase bez zastrzezeh lub podpisania tego Protokotu ze wskazaniem wad
nieistotnych, ktére umozliwiajg jej eksploatacje.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do:

a) Opracowanie projektu budowlanego zamiennego oraz wykonanie projektu technicznego 3
miesigce od zawarcia Umowy

b) Opracowanie kompletnych projektéw wykonawczych we wszystkich branzach 5 miesiecy od
zawarcia Umowy

c) Zakonczenie robét budowlano-montazowych i rozpoczecie rozruchu 20 miesiecy od daty
zawarcia Umowy.

d) Zakonczenie rozruchu i rozpoczecie Prob Koncowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego
22 miesigce od daty zawarcia Umowy

e) Zakonczenie Préb Kohcowych i Przejecie do Eksploatacji 24 miesigce od daty zawarcia Umowy,
ale nie p6zniej niz do 30.11.2026 r.

f) Wykonawca moze dokonaé¢ dalszego podziatu Robdét w danym etapie w stosunku do podziatu
zawartego w zatgczniku nr 10 do SWZ. Podziat ten musi uwzgledni¢ wymég kwalifikaciji
wskazanej w Harmonogramie Realizacji pozycji jako skohczonego elementu Robdt. Catkowita
ilos¢ pozycji (skoriczonych elementéw Robdt) nie powinna byé wieksza niz 50. Dalszy podziat
Robot i ich wycena nie moze zmienia¢ wyceny pozycji zawartej w zatgczniku nr 10 do SWZ.

4. Przedmiot Umowy wykonywany bedzie zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowigcym
zatgcznik 3 do Umowy, przyjetym przez Strony. Harmonogram Realizacji stanowi¢ bedzie podstawe do
biezacej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie dla Wykonawcy w stosunku do
podanych termindw realizacji poszczegolnych etapow. Harmonogram zostanie sporzgdzony w oparciu o
zakres prac i wycene Wykonawcy zawartg w zatgczniku nr 10 do SIWZ dotgczonym do Oferty.

5. Projekt Harmonogramu, bedzie uwzgledniat terminy oraz zasady ptatnosci wynagrodzenia wynikajgce
Z niniejszej umowy, zapisy SIWZ i PFU oraz przedstawiony Wykonawcy harmonogram stanowigcy
zatgcznik do umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Instytucjg Finansujacg. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu projekt Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
podpisania Umowy. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o zmiane
Harmonogramu robét, zmiana ta moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci pod warunkiem uzyskania zgody NFOSIGW.

6. Harmonogram Realizacji powinien zosta¢ sporzgdzony przy uwzglednieniu terminéw realizacji
okreslonych ust.3.

7. Zamawiajgcy nie odmowi uzgodnienia Harmonogramu Realizacji bez uzasadnionych powodéw. W
szczegoblnosci, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu, jezeli projekt
Harmonogramu nie bedzie odpowiadat wymogom opisanym w ust. 3.

8. W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez Wykonawce Harmonogramu w terminie
wskazanym w ust. 5 albo nieuzgodnienia przez Strony tego Harmonogramu w terminie 14 dni od jego
przekazania przez Wykonawce, Harmonogram zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego przy
uwzglednieniu zapisow SWZ, tak przyjety Harmonogram bedzie wigzacy dla Stron.

9. Zmiana terminoéw realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie Realizacji bedzie mozliwa w
sytuacjach przewidzianych w niniejszej Umowie.

11. Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbedne zasoby tak, aby terminy realizacji Robét i catego
przedmiotu Umowy zawarte w Harmonogramie Realizacji mogty byé dotrzymane. Wykonawca sam w
petni odpowiada za organizacje i realizacje przedmiotu Umowy, z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w
Umowie, w ktorych potrzebne jest dziatanie Zamawiajgcego.
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§ 4.

NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajgcy bedzie prowadzit nadzor inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez
wybranego Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorow Nadzoru.

2. Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego we wszystkich sprawach objetych
niniejszg Umowg. Wykonawca obowigzany jest do informowania Inzyniera Kontraktu o wszystkich
zdarzeniach objetych niniejszg Umowa.

3. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ sie do wytycznych Inzyniera Kontraktu, Inspektorow
Nadzoru wpisanych do dziennika budowy.

4. Dokonanie przez Zamawiajgcego zmiany Inspektoréw Nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu wymaga
powiadomienia Wykonawcy na piSmie pod rygorem niewaznosci. Zmiana odnosi skutek z chwilg
powiadomienia Wykonawcy.

§ 5.
OSOBY REPREZENTUJACE STRONY

1. Strony ustalajg, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:

a) ze strony Zamawiajgcego

b) ze strony Wykonawcy

2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania dokumentacji
Projektowe] - .....coovviiiiiiii (L] P ).

3. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w reprezentacji po uprzednim powiadomieniu
Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany ktoérejkolwiek z osob ze sktadu kadry technicznej
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢, co najmniej réwnowazne kwalifikacje i doswiadczenie
wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ.

5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzani do posiadania odpowiednich uprawnien budowlanych
beda mie¢ je aktualne przez caty okres trwania umowy.

6. Korespondencja w ramach Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie przekazywana
w jednej z ponizszych form:

1) pisemnie na adres siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy,

2) elektronicznie na adresy e-mail wskazane w ust. 1. Za forme elektroniczng uwaza sie dokumenty
podpisane elektronicznie przez upowazniong przez Strone osobe, przestane jako zatgczniki na
ustalone pomiedzy Stronami adresy poczty elektronicznej. W przypadku korespondenc;i
przekazywanej elektronicznie, kazda ze Stron na Zzgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt
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3)

1)
2)

3)
4)

b)

5)
6)

7

8)

9)

jej otrzymania,

w formie skanu dokumentu przekazanego na ustalone pomiedzy Stronami adresy poczty
elektronicznej, z jednoczesnym przestaniem oryginatu dokumentu pocztg lub doreczeniem
osobistym na adresy Strony Umowy.

§6.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

zabezpieczenie $rodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania
Kottowni na biomase,

uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie i zatwierdzenie uzgodnionego
Harmonogramu Realizacji,

dokonywanie odbioréw prawidtowo wykonanych, kompletnych i zgodnych z Umowa Robét.
przekazanie, przed rozpoczeciem Robot na Terenie budowy, przez personel Zamawiajgcego,
informacji o:

zasadach postepowania na wypadek pozaru lub zdarzeh wypadkowych,

zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem, iz Wykonawca zobowigzuje sie zapozna¢ Podwykonawcéw wykonujgcych
okreslone zadania na terenie Zamawiajgcego z w/w informacjami oraz iz Wykonawca zapewnia
przestrzeganie przepisdéw bhp i ppoz., wykonanie zabezpieczeh w rejonie prowadzonych prac
oraz wyposazenia w sprzet gasniczy

uzgadnianie z Wykonawcg termindéw i uczestniczenie w Rozruchu, w tym; w pomiarach Wartosci
Gwarantowanych oraz odbiorach,

zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego Robét zgodnie z przepisami prawa i
wymaganiami pozwolenia na budowe,

dostarczenie Wykonawcy petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
terenowymi organami administracji rzadowej i organami samorzadu terytorialnego oraz innymi
instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen i decyzji oraz
udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierajgcego proponowany zakres petnomocnictw i
dane niezbedne do ich wystawienia,

zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentéw podlegajgcych zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zgodnie z Umowg, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce poprawnie
wykonanej, kompletnej dokumentacji,

Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantéw dokumentacji budowlanej do
pozwolenia na budowe.

Jezeli uzyskanie przez Wykonawce decyzji, pozwolen, zgdd, ekspertyz czy innych dokumentow
lub aktow administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie bedzie mozliwe bez
bezposredniego udzialu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy podejmie wspétprace z Wykonawcyg
w celu usuniecia powstatych przeszkod.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do statego wspoidziatania przy wykonywaniu Umowy we
wszystkich sprawach z nig zwigzanych

§7.

KONTROLE ZAMAWIAJACEGO
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1. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli stanu realizacji umowy w kazdej, dowolnej fazie jej trwania
pod katem sprawdzenia obowigzkdéw Wykonawcy wynikajgcych z umowy. Kontrole te mogg dotyczy¢ m.
in.: stanu jakosciowego i kompletnosci prac projektowych, realizacji robdt, wykonywanych ustug oraz
zagadnien bezpieczenstwa budowlanego (montazowego) i eksploatacyjnego. Zamawiajgcy przedtozy liste
0s06b uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

2. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odrzucenia dowolnej czesci (zespotu) dostawy lub roboty, w
stosunku do ktérej stwierdzi niezgodnos¢ z Umowa. Fakt stwierdzenia niezgodnosci zostanie
potwierdzony zapisem Zamawiajgcego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiajgcego muszg zostac
naprawione, a jezeli nie bedzie to mozliwe to zostang zastgpione nowymi. W obu przypadkach
niezgodnosci nie bedg uprawniaty Wykonawcy do opdznien Harmonogramu Realizacji umowy ani
zadania dodatkowego wynagrodzenia.

3. Program zapewnienia kontroli jakosci zostanie opracowany przez Wykonawce w dwoch czesciach
obejmujacych oddzielnie kontrole i proby realizowane na Terenie budowy oraz realizowane poza terenem
budowy; w tym réwniez kontrole i proby fabryczne. Program ten zostanie dostarczony przez Wykonawce
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét budowlanych i wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

4. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania robot w
obszarze ich wystepowania i przedtozenia Zamawiajgcemu propozycji usuniecia tych wad w terminie 3
dni roboczych.

5.  Wszystkie wyniki, raporty, Swiadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich kontroli i préb
beda rejestrowane w oddzielnych raportach.

§ 8.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami, pozwoleniem na
budowe i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Kottowni na biomase, zasadami
wiedzy technicznej oraz dokumentacjg przetargowg. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
wszelkich obowigzkéw zwigzanych z Umowag w dobrej wierze i przy dochowaniu nalezytej zawodowej
starannosci.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zna zakres Robot okreslony Umowa i na dzien zawarcia Umowy nie
zgtasza w tym zakresie zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie Zzgdat podwyzszenia
Wynagrodzenia w przypadku niewtasciwego oszacowania rozmiaru lub kosztéw Robét i innych czynnosci
wykonanych w celu realizacji Kottowni na biomase, jak rowniez koniecznych Materiatéw, Urzadzeh i
Wyposazenia, chyba ze niewtasciwe oszacowanie, o ktérym mowa w tym paragrafie zostato spowodowane
przez przyczyny niezalezne od Wykonawcy, w szczegdlnosci jesli zostato spowodowane btedami w
Dokumentacji Przetargowej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie jest
zobowigzany do weryfikacji Dokumentacji Przetargowej otrzymanej od Zamawiajgcego ani nie ponosi
odpowiedzialnosci za jej btedy i niekompletnosé. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z mozliwych zmian
stawek podatkéw publicznie znanych na dzieh zawarcia Umowy, z wytgczeniem podatku VAT, optat
celnych i innych zobowigzan o charakterze publicznoprawnym obcigzajgcych Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zatozenia i prowadzenia dziennika budowy

2) Zawiadomienia wtasciwego organu o rozpoczeciu robét budowlanych

3) Wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z uprzednio sporzadzong
dokumentacjg techniczng, wymaganiami okreslonymi w PFU oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami prawa budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi,
przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.

4) Stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w SWZ i
dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

5) Dostarczenia urzgdzen technicznych przewidzianych do zainstalowania w ramach Przedmiotu
Umowy wraz z ich opisem w jezyku polskim (DTR), zgodnych z opisem zawartym w przyjetej
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ofercie Wykonawcy i odpowiadajgcych wymaganiom zawartym w PFU - zalgcznik nr 1 do
umowy,
6) Dostarczenia Instalacji kotta wodnego fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wczesniej niz

12 miesiecy przed datg dostawy,
4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do dostarczenia Inzynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich
zgdanie, wszystkich protokotéw préb i opinii technicznych dotyczacych materiatéw, urzgdzeh, maszyn i
produktow, ktdére majg by¢ stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, potwierdzajgcych
mozliwos¢ ich wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy. W
przypadku zastosowania materiatow i urzgdzen nieposiadajgcych wyzej wymienionych dokumentéw,
Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt i bez zbednej zwioki do ich wymiany, na materialy i
urzagdzenia spetniajgce wymagania Umowy.
5. Wykonawca oswiadcza, ze elementy stanowigce przedmiot umowy nie sg obcigzone ciezarami i
prawami oséb trzecich.
6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. W
mys$| prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wylgcza ani nie ogranicza wykonanie cze$ci robot
przez Podwykonawcéw lub inne podmioty.
7. Od dnia przejecia Terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone na
tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w tym w szczegdélnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu,
na zasadach okreslonych w art. 652 Kodeksu cywilnego.
8. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy, jego wyposazeniem, lokalizacja,
granicami, powierzchnig, sgsiedztwem oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami mogacymi mie¢
wptyw na realizacje Umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen. Powyzsze oswiadczenie nie
dotyczy nieznanych stronom ryzyk podziemnych takich jak m.in. nieujawnione podziemne instalacje,
obiekty, zabytki archeologiczne, substancje lub materialy niebezpieczne, niewybuchy i niewypaty, ktére
kolidowa¢ bedg realizacji Robot.
9. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzernn w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, jesli odpowiada za przyczyne lub naruszyt
obowigzki zwigzane z takg odpowiedzialnoscia.
10. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

§9.

TEREN BUDOWY

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig potozong na dziatce
o nr 14/4AM37, obreb Olesnica na cele budowlane, na ktérej bedzie znajdowat sie¢ Teren budowy.

2. Termin protokolarnego przekazania Terenu budowy z okresleniem jego granic nastgpi najpézniej w
terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, z zastrzezeniem, ze wykonywanie wszelkich prac, ktére
zostang objete zmianami w projekcie technicznym, bedzie mozna rozpoczg¢ nie wczeéniej niz 7 dni
od daty wykonania projektu technicznego.

3. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt zorganizowa¢ Teren budowy. Z chwilg przejecia

przez Wykonawce Terenu Budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z korzystaniem

z Terenu Budowy, w szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i osob

trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstate na Terenie Budowy z jakiejkolwiek przyczyny,

od chwili przejecia Terenu Budowy do chwili podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji przez

Strony.

4. Energia elekiryczna i woda na potrzeby budowy moze byé pobierana z wyznaczonego
opomiarowanego przytgcza elektrycznego i wodnego wskazanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi koszty zuzytych na potrzeby budowy mediéw wg wskazan zainstalowanych licznikow.

5. Wykonawca na witasny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracownikéw
Wykonawcy oraz Podwykonawcéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Na wniosek
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Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ wiasne zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe za uzgodniong
odptatnos$cig ryczattowa.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzgcych na Teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac $rodki transportu i sprzet Wykonawcy.
W szczegolnosci dostosuje sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu do i z Terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkdéd na drogach.
7. Wykonawca na wilasny koszt zobowigzany jest do sprzgtania na biezgco Terenu budowy z
zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkéw transportu Wykonawcy, jego
Podwykonawcow i Dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich
natychmiastowej naprawy.
8. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.
9. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstate w wyniku budowy bedg gromadzone
w wyznaczonych przez Zamawiajgcego miejscach w sposéb selektywny zgodnie z prowadzong przez
Zamawiajgcego gospodarkg odpadowg na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.
z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zmianami) lub usuwane bezposrednio po wytworzeniu przez Wykonawce do
zamowionych na jego koszt konteneréw na gruz i odpady budowlane. Wszelkie koszty oraz ewentualne
kary zwigzane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadéw ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych uporzadkuje Teren budowy, usunie wszelkie
odpady oraz doprowadzi do stanu pierwotnego i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania. protokotu Przejecia do Eksploataciji.
11. Pozostate wymagania dotyczgce organizacji Terenu budowy zawiera PFU w pkt.3.2.1.
12. Przed rozpoczeciem prac na terenie kottowni Zamawiajgcego obowigzany jest on do przekazania
przedstawicielom kadry kierowniczej Wykonawcy oraz Podwykonawcéw, informacji o:

1) zagrozeniach dla zdrowia i zycia wystepujacych, w tym zasadach postepowania w przypadku

awarii i innych sytuacji zagrazajgcych zdrowiu i zyciu pracownikéw.
2) dziataniach ochronnych i zapobiegawczych podjetych w celu wyeliminowania lub ograniczenia
tych zagrozen.
3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuaciji pracownikéw.

13. Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzujg sie zapozna¢ swoich pracownikéw wykonujgcych
okreslone zadania na terenie Zamawiajgcego z w/w informacjami.

§ 10.

DOKUMENTACJA BUDOWY

1. Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentow budowy w sposob
odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Zamawiajgcemu
lub jego upowaznionym przedstawicielom.

3. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych i
koordynacyjnych, co najmniej raz na miesigc oraz sporzgdzania sprawozdan z tych narad. Kopie
sprawozdah Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie dwéch dni od dnia
narady.

4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na Terenie budowy u
kierownika budowy w sposéb umozliwiajgcy staty dostep dla oséb upowaznionych.
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5. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

6. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot i stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

7. Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu z
podaniem w sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy instytucji, ktorg
reprezentuje.

§ 11.

REALIZACJA ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt w imieniu Zamawiajgcego wykona¢ wszystkie
obowigzki natozone na Zamawiajgcego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego)
warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczgcym przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na piémie oraz poprzez wpis do
Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robot spowodowanym przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

3. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geotechniczng (biezgcg i powykonawczg)
niezbedng do zrealizowania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych prob i
testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegodlnosci przed odbiorem koncowym Kottowni
dokonac rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzgdzen i instalaciji).

5. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajgcego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych préb
urzadzen i materiatdw wyszczegodlnionych w zakresie dostawy. Koszt udziatu przedstawicieli
Zamawiajgcego w testach i odbiorach ponosi Zamawiajgcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania co miesiecznych informacji o postepie prac
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy w zakresie wymaganym przez Instytucje finansujgca tj.
NFOSIGW, od ktérej Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacje inwestycji.

§12.
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca na wiasny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy i
montazu (CAR/EAR) do wysokosci ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi zawartg
polise w uzgodnionym z Zamawiajgcym zakresie najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
prac/przejeciem Terenu Budowy.

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzglednia¢ nizej
wymienione wymagania:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty
uczestniczgce w realizacji rob6t objetych Umowa, jezeli majg podpisane stosowne umowy, a
wartos¢ ich prac ujeta zostata w wartosci Umowy.

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robot od daty rozpoczecia (ij. dnia przekazania przez
Zamawiajgcego Terenu Budowy) do dnia zakonczenia catosci realizacji przedmiotu Umowy z
uwzglednieniem czasu obowigzywania klauzul okresu gwarancyjnego,

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montazowe, w tym
urzadzenia, materiaty, robocizna do wartosci netto wykonania przedmiotu Umowy.

4) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I: szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na
formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard
monachijski), z uwzglednieniem zdarzen wyraznie wytgczonych oraz postanowien okreslonych
w klauzulach dodatkowych,
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5) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji | -
ubezpieczenie mienia:

a) mienie istniejgce, stanowigce wltasnos¢ Zamawiajgcego lub Ubezpieczonego lub znajdujgce
sie w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 5 000 000 zt.

b) ubezpieczenie szkéd w pracach budowlano-montazowych w wyniku rozruchu gorgcego, préb
lub testéw z limitem do uzgodnienia

6) Udzialy wtasne/ franszyzy: minimalne do zaakceptowania przez Ubezpieczyciela.

3. Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody wyrzgdzone w trakcie Robot w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez caly okres jej realizacji z
sumg gwarantowang, ktéra moze stanowi¢ sekcje |l ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi
obejmowac:

1) Odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdéw mechanicznych,

2) Ubezpieczenie pokrywaé bedzie w szczegdlnosci: uszkodzenie ciata, rozstroj zdrowia lub
SmierC oraz strate lub uszkodzenie mienia osdb trzecich powstate w zwigzku z realizacjg
umowy, w tym takze w odniesieniu do pracownikéw (OC pracodawcy),

4. Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej. W szczegodlnosci ubezpieczenie musi pokrywac¢ szkody wynikajgce z
nienalezytego wykonania Umowy. Ubezpieczonymi bedg Zamawiajacy, Wykonawca i jego
przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, ktérym wykonanie Umowy powierzajg,

5. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz wartos¢ netto wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejsza Umowg na ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niz 5.000.000 PLN na jeden i wszystkie pozostate przypadki w
okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamowienia do czasu podpisania protokotu Przejecia
Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartg polise zgodng z ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od
daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym uptywie terminu zastosowanie znajdg postanowienia ust. 7
zd. 2i 3.

6. Zamawiajgcy dopuszcza ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilnej na podstawie posiadanej przez
Wykonawce polisy OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci, jezeli spetnia on wszystkie wymagania
okreslone w pkt.3-5.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia polisy OC wraz z dowodem uiszczenia odpowiednich
sktadek wskazanych powyzej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce zgdanej polisy lub dokumentéw ubezpieczeniowych lub nie
przedstawienia dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polisy ubezpieczeniowe;,
Zamawiajgcy moze wstrzymaé wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie skutki
takiego wstrzymania Robdt poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy bedzie réwniez uprawniony
do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedstawit
stosownej dokumentacji w zakresie wskazanym w powyzszych ustepach na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 — 5 przez
caly okres trwania Umowy do czasu Przejecia do Eksploatacji. Ubezpieczenie bedzie zawiera¢ klauzule
automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia do 3 miesiecy, jesli planowany termin wystawienia
Protokotu Przejecia do Eksploatacji Instalacji nie zostanie dotrzymany lub zostanie wydtuzony.

§ 13.
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonywanie prac, ktére Wykonawca bedzie wykonywat przez
Podwykonawcéw przedstawionych w Ofercie w zakresie okreslonym w zalgczniku nr 4 do umowy. Na
potrzeby niniejszej Umowy przez Podwykonawce rozumie sie takze wszystkich dalszych
Podwykonawcow.

2. W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji
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przedmiotu umowy, kolejnych uméw z Podwykonawcami musi on uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na

zawarcie takiej umowy.

3. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, pod

warunkiem, ze posiadajg oni odpowiednie kwalifikacje do jej wykonania.

4. Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych

kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentow,

termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zadania

Zamawiajgcego.

5. Wykonawca Ilub Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy

do wyrazenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to rowniez projektu zmian do tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié¢

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej

umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia

7. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub Podwykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany,

nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej
zmiane

8.  Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami powinna zawiera¢ w

szczegolnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robot objetych umowag wraz terminem wykonania robét, ktéry powinien by¢ zgodny z
Harmonogramem Realizaciji;

4) terminy odbioru robot powinny przypadac¢ nie pézniej niz terminy odbiorow wskazane w umowie
Zamawiajgcego z Wykonawcsg;

5) termin wystawienia faktury — nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz termin zaptaty okreslony w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca;

7) termin rekojmi nie moze uptywaé wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej umowie, jezeli
bedzie to mozliwe do uzgodnienia z podwykonawca;

8) zaptata wynagrodzenia dla Podwykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodéw
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia jego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom.

9. Jezeli wysokos¢ wynagrodzenia ustalona z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg za okreslony w
umowie zakres robdt przekracza wysokosé czesciowego wynagrodzenia te roboty zawartego w
Harmonogramie Realizacji, Wykonawca winien zapisaé w umowie z Podwykonawcg, ze Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia tylko do kwoty okreslonej w
Harmonogramie Realizacji.

10. Wykonywanie roboét przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzah wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i
zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikow lub osob, ktérymi przy wykonaniu
zobowigzania sie postuzyt.

11. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg robét budowlanych ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej
zmiany tej umowy.

12. Procedura dotyczgca udzielenia zgody na =zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie réwniez do udzielenia przez
Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy pomiedzy Podwykonawca robét budowlanych a dalszym
Podwykonawcg robot budowlanych.
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13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 50 000 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w umowie z Zamawiajgcym, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

15. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg robét budowlanych lub zawarcie umowy
dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robét budowlanych bez zgody Zamawiajgcego jest w
stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegodlnosci Zamawiajgcy nie dopusci takiego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

§ 14.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwote .................... zt brutto w formie

2. Wykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie w postaci gwaranciji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poreczen okreslonych w art.450 ust.1 pzp w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na
wskazany adres e-mail Zamawiajgcego.

3. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
(w tym kar umownych).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy utrzymywane bedzie jako wazne przez caly okres
realizacji Kottowni na biomase, przy czym w przypadku koniecznosci przedtuzenia obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane zabezpieczenie nie
pdzniej niz na 30 dni przed dniem wygasniecia dotychczasowego zabezpieczenia. Na Zgdanie
Wykonawcy Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg termin obowigzywania takiego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 w nastepujgcy sposob:

1) 85 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Przejecia Kottowni na biomase do
Eksploataciji,

2) 15 % wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy

§ 15.

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostato
wynagrodzenie w wysoko$ci:

cenanetto ........ooooiiiiiiiiiiii zt (stownie Ziotych)
VAT zt (stownie Ziotych)
cenabrutto ... zt (stownie Ziotych)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1.1 jest niezmienne (ryczattowe) przez caty okres obowigzywania
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niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.

3. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 436 pkt. 4b ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w § 7 ust. 1 Umowy, w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej, moze zosta¢ dokonana do wysokosci, w
jakiej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, wptywajg na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy i wytgcznie w oparciu o nastepujgce zasady:

1) Wykonawca, wnoszgc o zmiane przewidzianego w § 15 ust. 1 Umowy wynagrodzenia
W oparciu o0 co najmniej jedng ze wskazanych w ust. 3 pkt.1-4 powyzej okolicznosci, winien nalezycie
wykaza¢ wptyw okolicznosci na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, jak rowniez ztozy¢ stosowny,
pisemny wniosek Zamawiajgcemu;

2) okolicznosci, o ktéorych mowa w pkt.1 powyzej winny by¢ stosownie udokumentowane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zwrdcenia sie do Wykonawcy z wnioskiem o wyjasnienie lub
uzupetnienie wniosku;

3) po rozpatrzeniu wniosku, o ktérym mowa w pkt.1 powyzej, w sytuacji spetniania przez wniosek
wszystkich wymagan okre$lonych w pkt.1 i 2 powyzej, Zamawiajagcy wyznaczy termin na
przeprowadzenie negocjacji, jak w lit. 5 ponizej;

4) negocjacje, o ktérych mowa powyzej mogg dotyczyé zaréwno elementéw obligatoryjnych
whniosku, wptywu wniosku na Wynagrodzenie umowne, wysokosci zmiany wynagrodzenia, jak rowniez
kazdego innego elementu uznanego za zasadny przez ktérgkolwiek ze Stron negocjacii;

5) po przeprowadzeniu negocjacji, o ktérych mowa powyzej i uznania wniosku o zmiane
wynagrodzenia za zasadny, Strony zobowigzane sg zawrze¢ pisemny aneks do Umowy, uwzgledniajgcy
wynegocjowane zmiany. Zamawiajgcy dopuszcza procedowanie zmiany bez przeprowadzania
negocjacji.

5. Zamawiajgcy przewiduje takze, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w § 15 ust. 1 Umowy.

6. Podstawg do zmiany wynagrodzenia bedzie wycena poszczegolnych Robdét zawarta
Harmonogramie Realizacji sporzadzonym na podstawie wyceny zawartej w ofercie na podstawie
zatgcznika nr 10 do SWZ.

7. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, w formie aneksu do Umowy,
wytgcznie w przypadku zmiany, cen robé6t budowlanych i robét budowlano -montazowych oraz dostaw w
zakresie okreslonym w pkt.2, 3, 4.5-4.11, 5, oraz 7 w zatgczniku nr 10 do SWZ. Waloryzacja nie moze
dotyczy¢ kosztéw prac projektowych oraz dostawy podstawowych urzadzen okreslonych w tabeli pkt.4.1-
4.4 i 6 wyceny Robot w zatgczniku nr 10 do SWZ, ktére Wykonawca powinien zamoéwi¢ u dostawcéw po
podpisaniu umowy z Zamawiajgcym.

8. Waloryzacja wynagrodzenia nie dotyczy takze ryzyka zmiany kursu waluty obcej wzgledem PLN dla
kazdej pozycji dostawy urzgdzen ,ktoérej dotyczy. Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym na
realizacje przedsiewziecia zabezpieczy na wtasny koszt i ryzyko zmiany kurs waluty obcej wzgledem
PLN.

9. Waloryzacja nie dotyczy takze robét budowlanych wykonanych w ciggu 6 miesiecy od podpisania
Umowy.

10. Zmiana kosztéw Robé6t bedgca podstawg zmiany Wynagrodzenia badana bedzie w okresie
poréwnawczym. Okres poréwnawczy, Strony rozumiejg jako od okres podpisania umowy z Wykonawca,
a datg ztozenia przez Wykonawce Whniosku.

11. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia jest ztozenie przez Strone drugiej Stronie pisemnego
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wniosku o zmiane wynagrodzenia. Wniosek o zmiane Wynagrodzenia za wykonanie danej pozycji
kosztowej Robét moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy.
Kolejne wnioski mogg by¢ sktadane nie cze$ciej niz co 6 miesiecy.

12. Wniosek obejmowaé moze wytgcznie te pozycje Robdt, ktére w dacie ztozenia Wniosku zostaty
wykonane i odebrane protokotem odbioru.

13. Zmiana ceny odbywac sie bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Strony sg uprawnione do ziozenia Whniosku jedynie w sytuacji zmiany ceny robét budowlano-
montazowych oraz dostaw w zakresie wskazanym w ust.4, wptywajgcych na wartos¢ poszczegdinych
pozycji wskazanych w Harmonogramie Realizacji. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie
Komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-
montazowej, jezeli wskaznik ten ulegt wzrostowi lub obnizeniu o warto$¢ przekraczajgcg 2 % w okresie
poréwnawczym.

2) We wniosku za koszty bazowe dla danej pozycji Robét Strony przyjmg koszty przedstawione w
Harmonogramie Realizacji. Wynagrodzenie zamienne zostanie obliczone na podstawie poréwnania
wskaznika zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej robét z miesigca bazowego do
wskaznika ceny tych robét w miesigcu poprzedzajgcym wykonanie danej pozycji z Harmonogramu
Realizacji pomniejszonego o 2 %.

3) W przypadku wykonania danej pozycji Robdét w terminie pdzniejszym niz okreslonym w
Harmonogramie Realizacji, obliczenie waloryzacji dokonuje sie wedlug terminu okreslonego
Harmonogramie Realizacji — ostatni miesigc kwartatu.

14. Strona zainteresowana zmiang wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we Wniosku
uzasadnienie swojego zgdania oraz obliczania potwierdzajgcg zmiane.

15. W sytuacji, w ktérej Wniosek jest zgodny z postanowieniami wskazanymi powyzej waloryzacja
polegaC bedzie na zmniejszeniu albo zwigkszeniu wynagrodzenia Wykonawcy o uzgodniong roznice
pomiedzy kosztami wynikajgcymi z Harmonogramu Realizacji a kosztami przedstawionymi w
uzasadnieniu wniosku o zmiane wynagrodzenia

16. W razie nieosiggnigcia porozumienia, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do sgdu o dokonanie zmiany
wynagrodzenia przez sad.

17. W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji Wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie nie wiecej
niz o 15 % wartos$ci niniejszej Umowy.

18. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie obowigzujgcym zmianom cen
materiatdow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sa
nastepujgce warunki:

1) Przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi:

2) Okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie zmieniajg charakteru wynagrodzenia Wykonawcy
okredlonego Umowg

§ 16.

PLATNOSC WYNAGRODZENIA

1. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata w transzach za poszczegdlne skonczone elementy
budowy przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowigcym zatgcznik
nr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, po uprzednim podpisaniu przez
Zamawiajgcego bezusterkowych protokotdéw odbioru kazdego skonczonego elementu budowy.
Zaptata ostatniej transzy w wysokosci 10 % wynagrodzenia zostanie dokonana po podpisaniu
Protokotu Przejecia do Eksploatacji Kottowni na biomase.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat pfatnosci za roboty wykonywane do Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy a Wykonawca bedzie dokonywat ptatnosci dla swoich Podwykonawcéw. Platnosci
bedg realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na fakturze i jednoczesnie
znajdujgcy sie na tzw. biatej liscie podatnikéw VAT publikowanej przez Ministerstwo Finanséw
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(wykaz podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do Rejestru VAT). Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie faktur drogg elektroniczng
w postaci przestania faktury w formacie pdf na wskazany adres email po wczesniejszym podpisaniu
porozumienia.

Wykonawca nie pézniej niz 14 dni przed terminem ptatnosci przy przedstawianiu kolejnej faktury do
zaptaty dla Zamawiajgcego jest zobowigzany do ziozenia dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, wyptate wynagrodzenia wstrzymuje sie
odpowiednio. Wstrzymanie moze dotyczy¢ wylgcznie kwoty nie potwierdzonej w/w. dowodami
zapfaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce z zaptatg wynagrodzenia za uprzednio wykonane
prace przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
wskazanym Podwykonawcom oraz potrgci o wielkos¢ tego wynagrodzenia, kwote wyptaconego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu kolejnej faktury. W razie braku mozliwosci
potrgcenia, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego rownowartosci
wszelkich sum wyptaconych na rzecz Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze: nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Ilub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong. Zamawiajgcy niezwiocznie
poinformuje Wykonawce o dokonaniu pfatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, przesytajgc Wykonawcy potwierdzenie ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rbwnoznaczne z wykonaniem w Zzakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
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Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, dostaw lub ustug wynikajgcej z umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia przekazania mu faktury VAT. Za
date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Za date zaptaty
uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§17.

USLUGI SERWISOWE

Wykonawca zobowigzuje sie do sSwiadczenia przeglgdéw i ustug serwisowych w okresie
gwarancyjnym w zakresie okreslonym z ofercie.

§ 18.

WARTOSCI GWARANTOWANE

1. Wartosci gwarantowane obejmujg parametry, ktorych osiggniecie warunkuje przyjecie kottowni
na biomase do eksploatacji oraz wartosci gwarantowane, ktérych nieosiggniecie skutkuje dla
Wykonawcy odpowiedzialnoscig z tytutu kar umownych.

2. Wartosciami gwarantowanymi, ktérych osiggniecie podczas uruchomienia i ruchu testowego jest
warunkiem podpisania protokotu przejecia do eksploataciji sa:

1) Moc znamionowa kotta na biomaseg -min. 10 MW

2) EmisjaNOx <300 mg/nm3 (przy 6%02)

3) Emisja SO <200 mg/nm3 (przy 6%02)

4) Emisja pyt < 10 mg/nm3 (przy 6%02)

5) Hatas - maksymalny poziom hatasu w pomieszczeniach w odlegtosci 1m od urzgdzenia w
ktérych ciggle przebywa obstuga nie przekroczy 85db (A). Dopuszczalny poziom hatasy na
granicy dziatki wynosi: DZIEN Laeq D=55 NOC Laeq N=45

3. Wartosciami gwarantowanymi, ktérych nieosiggniecie skutkuje odpowiedzialnoscig z tytutu kar
umownych sg wielkosci wymagane przez Zamawiajgcego oraz przedstawione przez Wykonawce
w ofercie dla dokonania oceny ofert zgodnie z SWZ i wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Sprawno$é catkowita mniejsza niz 85 % przy obcigzeniu kotta 100%.

2) Srednia sprawno$¢ catkowita przy w zakresie obcigzen 50- 100% w wysoko$ci (wedtug oferty).

§19.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca winien wykonywaé przedmiot Zamdéwienia zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru
robot budowlanych w PFU pkt. 3.2.9 oraz ponizszymi zapisami.
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Zamawiajgcemu roboty ulegajgce zakryciu,
zanikajgce lub czesciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane z odbiorem przedmiotu
zaméwienia. Powiadomienia winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone
przez stuzby Zamawiajgcego, ktory ustala termin i godzine odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego o robotach zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,
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a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, urzadzen, badz ich czesci z winy Wykonawcy do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzgdzony protokédt odbioru podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

Protokdt odbioru nalezy sporzagdzi¢é w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajgcy.

Za termin zakonczenia robét albo etapu tych robdt uwaza sie date zgtoszenia zakohczenia robdt,
pod warunkiem, ze odbiér przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakonczy sie wynikiem
pozytywnym.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, {j:
pomiary powykonawcze, atesty materiatowe, oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych
do kontroli prac, specyfikacje wbudowanych urzadzen i materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru robét albo etapu tych robdét, jak
réwniez w razie brakéw lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru
do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw i w tym celu wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin odbioru robot.

Odbiory czesciowe roboét dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi w Harmonogramie
Realizacji. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru robdt nie oznacza zdjecia
odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktore mogg sie ujawni¢ w
pozniejszym terminie. Potwierdzenie poprawnosci wykonania cato$ci zakresu robot stanowi
wylgcznie podpisany przez Zamawiajgcego ostateczny protokét odbioru kohcowego (ostateczny
odbidr koncowy po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i wspétpracy zamontowanych
maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego 0séb w zakresie obstugi
eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, urzgdzen i sprzetu.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji rob6t budowlanych oraz do
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét poprzez dokonanie wpisow do dziennika budowy przez
kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzieh zgtoszenia gotowosci do odbioru, w
ktérych stwierdzono btedy lub niedoktadnosci, muszg zostaé niezwitocznie poprawione i ponownie
dostarczone do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 3-
egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wers;ji elektronicznej w formacie dwg i pdf, najpdzniej na
21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw, brakéw lub niedoktadnosci

w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie (w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢é kompletng dokumentacje powykonawcza.
Ostateczny odbiér dokumentacji powykonawczej nastgpi po dokonaniu rozruchu technologicznego.
Rozpoczecie odbioru koncowego robét budowlanych nastgpi po uzyskaniu przez Zamawiajgcego
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Po zakonczeniu odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi rozruchy
technologiczne w sposob przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy.

§ 20.

ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE

Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez

Wykonawce Programu Rozruchu w terminie 60 dni przed planowanym terminem Rozruchu.

2.

Rozruch technologiczny dotyczy Kottowni na biomase oraz wyprowadzenia ciepta do sieci cieplne;j.

Rozruch zostanie przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy na Kkoszt i
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odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z udziatem szkolonego personelu Zamawiajgcego.

3. Po zatwierdzeniu zgtoszenia Programu do Rozruchu przez Zamawiajgcego, Strony przystgpig do
rozruchu, ktéry obejmowac bedzie:

1) rozruch na zimno

2) ruch regulacyjny

3) rozruch na gorgco

4) ruch prébny.

4. Pierwszym etapem rozruchu bedg proby funkcjonalne tzw. ,rozruch na zimno” wykonane w spos6b
przedstawiony w pkt. 1.4.7. PFU

5. Rozruch na gorgco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.4.7. PFU. W braku zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakonczenia rozruchu na gorgco, fakt zakonczenia
rozruchu na gorgco oraz wyniki testéw zostang udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokotu zakohczenia rozruchu na gorgco oraz przedstawieniem przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do Ruchu Regulacyjnego.

6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.4.7. PFU. W braku zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakonczenia Ruchu Regulacyjnego, fakt zakonczenia
Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testéw zostang udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz przedstawieniem przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego.

7. Ruch Prébny zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt. 1.4.7. PFU. Wynikiem ruchu prébnego bedzie
ocena osiggniecia zdolno$¢ funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez Kottownie. Warunkiem uznania
osiggniecia tej zdolnosci jest uzyskanie wymaganych wartosci gwarantowanych okreslonych w § 18 ust.2
niniejszej Umowy. W przypadku pomysinego zakonczenia Ruchu Prébnego, fakt zakonczenia Ruchu
Prébnego oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu zakonczenia Ruchu Prébnego.

8. Koszt zapewnienia niezbednych $rodkéw eksploatacyjnych oraz mediow dla potrzeb
przeprowadzenia préb funkcjonalnych oraz sprawdzen i préb w ramach Rozruchu obcigza
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy dang probe lub sprawdzenie trzeba bedzie
ponowi¢ ze wzgledu na brak potwierdzenia wtasciwosci, ktére miaty zosta¢ potwierdzone przez dang
prébe lub sprawdzenie, Wykonawca zobowigzany bedzie zwrdcié Zamawiajagcemu wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z prébg lub sprawdzeniem, ktre nie doprowadzito do
potwierdzenia wiasciwosci, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania ze strony
Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania dalszych dziatarh w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia
ptatnosci.

9. Pomiary Wartosci Gwarantowanych bedg przeprowadzane w czasie Ruchu Prébnego, kiedy
eksploatowane bedg wszystkie urzgdzenia i instalacje w warunkach projektowych przy obcigzeniu
Kottowni w zakresie 50% ,75%, 100% Wykonawca na etapie budowy zaprojektuje i wykona dodatkowe
krééce pomiarowe niezbedne dla wykonania pomiaréw Wartosci Gwarantowanych, niezalezne od
kréécow niezbednych do pomiaréw ruchowych.

10. Wykonawca z firmg pomiarowg przeprowadzg ustalenia odnosnie zakresu i przebiegu pomiaréw
Wartosci Gwarantowanych, co powinno uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pomiary emisji z
Kottowni na biomase oraz pomiary hatasu i analiza akustyczna, zostang wykonane przez specjalistyczne
firmy zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszty pomiaréw obcigzajg Wykonawce,

11. W pomiarach warto$ci gwarantowanych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy i
Zamawiajgcego

12. W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiaréw warto$ci gwarantowanych, wykonawca tych
pomiaréw powinien zawrzeé¢ jednoznaczne stwierdzenie odnosnie osiggniecia (lub nie osiggniecia)
wartosci gwarantowanych. Pomiary wartosci gwarantowanych zostang potwierdzone ,Protokotem
zakonczenia pomiaréw wartosci gwarantowanych” sporzgdzonym i podpisanym przez Strony wspdlnie z
firmg pomiarowa,

13. Przejecie do eksploatacji tj. odbiér koncowy Przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z warunkami
przedstawionymi w pkt.1.4.8 PFU. Od daty podpisania protokotu przyjecia do eksploatacji bedzie sie
okres gwarancji udzielony przez Wykonawce a Zamawiajgcy przejmuje odpowiedzialnos¢ za
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zabezpieczenie i nadzér nad Kottownig i bedzie prowadzit ich eksploatacje zgodnie z zasadami
podanymi przez Wykonawce w dokumentaciji technicznej oraz instrukcji obstugi i serwisu.

14. Od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia do Eksploatacji, prace nie
zakonczone przez Wykonawce, muszg sie ograniczy¢ jedynie do: naprawienia drobnych i wykonania
robét nie limitujgcych pracy urzadzen i technologii, wywiezienia sprzetu montazowego oraz
uporzadkowania terenu budowy.

15. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia do Eksploatacji nie jest w zadnym przypadku
rozumiane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego prawa do zgdania usuniecia usterek w
dokumentacji technicznej Wykonawcy, dostarczonych urzgdzeniach irobotach, ujawnionych po
podpisaniu tego protokotu i nie jest traktowane jako zrzeczenie sie przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

16. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych Wartosci Gwarantowanych po
przeprowadzeniu serii pomiaréw opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmian
lub wymiany odpowiednich Urzgdzen odpowiedzialnych za niedotrzymanie parametrow Wartosci
Gwarantowanych, z wylgczeniem Wartosci Gwarantowanych, za niedotrzymanie ktérych Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ kary umowne. Po dokonaniu odpowiednich zmian, przerdbek lub napraw,
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego 0 gotowosci przeprowadzenia ponownych
pomiaréw wartosci gwarantowanych w ramach Ruchu Prébnego.

17. W przypadku niedotrzymanie wartosci gwarantowanych w zakresie wielko$ci zuzycia energii
elektrycznej na potrzeby wtasne, Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 23 niniejszej Umowy -
Kary Umowne.

18. Zamawiajgcy w okresie 60 miesiecznej gwarancji na kociot wodny przeprowadzi dodatkowe testy
spalania w Kottowni na biomase, biomasy o podwyzszonej zawartosci popiotu w zakresie sprawdzenia
skutecznosci dziatania systemu oczyszczania kotta wodnego w zakresie dostosowania do spalania
paliwa o zawartosci do 30 % popiotu zgodnie z pkt.2.9.PFU.

§ 21.
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowej
Wykonawcy oraz kazdej innej dokumentacji, ktéra zostata stworzona przez Wykonawce lub na jego
zlecenie w ramach realizacji Umowy.

2. Strony ustalajg, ze autorskie prawa majgtkowe Dokumentacji Projektowej oraz pozostatej
dokumentacji lub jej czesci przejdg na Zamawiajgcego po jej przekazaniu Zamawiajgcemu i dokonaniu
zaptaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zaptaty Wykonawca nie moze dochodzi¢ roszczen
majgtkowych z tytutu przekazanych Zamawiajgcemu praw autorskich.

3. Przeniesione autorskie prawa majatkowe obejmujg wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2022 poz. 2509, w
szczegolnosci utrwalenie, zwielokrotniania Utwordw réznymi technikami, wprowadzanie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, oraz jednorazowg budowe obiektéw na podstawie projektow,
wykonywang przez Zamawiajgcego, nadto marketing i promocje, oraz udostepnianie dokumentacji na
potrzeby postepowan zwigzanych z wytanianiem wykonawcéw robét budowlanych/modernizacyjnych i
wykonywaniem przez nich robo6t budowlanych.

4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgody na
wykonywanie Utworéw i praw zaleznych (o ktérych mowa w art. 46 w zwigzku z art.2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie Utworéw powstatych w
wykonaniu niniejszej Umowy, w szczegodlnosci ich adaptacji lub przerébek oraz do wykonywania
Utwordéw oraz zmian Utwordw, od chwili przejscia na Zamawiajgcego.

5. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie przez osobe trzecig planéw, projektéw i innej
dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektéw lub ich zmian, ktére bedg
oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objetych przedmiotem Umowy oraz na
wykonanie oraz uzycie powyzszych plandéw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujgce
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przepisy, od chwili przejécia na Zamawiajgcego autorskich praw majagtkowych do Utworéw powstatych w
wykonaniu niniejszej Umowy.

6. Wykonawca udziela zgody na zmiane obiektu objetego powyzszymi projektami, a w przyszto$ci ich
rozbiorke, zastgpienie innym obiektem oraz ogdlnie na podjecie wszelkich dziatan, ktére Zamawiajgcy
uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.

7. W przypadku rozwigzania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawce petnego zakresu prac
bedacych w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajacemu wszelkg
wytworzong dokumentacje oraz wyraza zgode na wykonywanie w stosunku do tej dokumentacji przez
Zamawiajgcego wszelkich czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

8. Wykonawca zapewnia, ze Utwory w chwili przejscia na Zamawiajgcego praw autorskich na polach
eksploatacji opisanych powyzej nie bedg obcigzone zadnymi prawami ani roszczeniami osob trzecich z
zastrzezeniem praw osobistych twoércéw i z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca i osoby trzecie
zobowigzujg sie do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw majgtkowych, w
szczegoblnosci prawem do ujawniania tworcy utworu.

9. Wykonawca zainstaluje wszelkie aktualizacje oprogramowania, jakie stang sie dostepne w Okresie
Gwaranciji. Licencje lub sublicencije na korzystanie z oprogramowania bedg obejmowac¢ réwniez
aktualizacje.

10. Zamawiajgcy moze dokonaé przeniesienia licencji lub pozostatych praw przyznanych w niniejszym
paragrafie, w cafosci lub w czesci, na osobe trzecig, ktéra nabedzie od Zamawiajgcego Przedmiot
Umowy. Wykonawca niniejszym udziela nieodwotalnej zgody na dokonanie powyzszej cesji.

11. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie bedzie mogt
udzieli¢ licencji lub sublicencji oraz zezwolen w zakresie okreslonym w Umowie, Wykonawca zapewni
udzielenie Zamawiajgcemu stosownych uprawnien do korzystania z utworéw przez Zamawiajgcego, w
zakresie nie mniejszym niz wynikajacy z niniejszego paragrafu. Wykonawca zapewni udzielenie
stosownych uprawnien bez konieczno$ci ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca powinien dysponowa¢ autorskimi prawami majgtkowymi Ilub licencjami do
oprogramowania standardowego (systemy operacyjne, bazy danych, system wizualizaciji,
oprogramowanie narzedziowe do konfiguracji systemu SCADA itd.). Wykonawca zapewni przeniesienie
praw do oprogramowania standardowego wraz z jego dokumentacjg (autorskie prawa majgtkowe lub
licencje) na Zamawiajgcego. Autorskie prawa majgtkowe do oprogramowania tworzonego przez
Wykonawce (programy sterownikéw PLC, wizualizacja procesu, konfiguracja baz danych, makra,
skrypty, itd.) oraz do stworzonej dokumentacji zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego.

13. Strony postanawiajg, ze w razie watpliwosci, co do zakresu przeniesienia autorskich praw
majgtkowych lub co do zakresu udzielenia licencji, w szczegodlnosci do prac w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, postanowienia niniejszej Umowy powinny by¢ interpretowana z uwzglednieniem, ze
zamiarem Stron byto przeniesienie praw w najszerszym mozliwym zakresie niezbednym do eksploataciji,
konserwacji, modernizacji, napraw i remontéw Przedmiotu Umowy, w taki sposéb aby Zamawiajgcy byt
uprawniony do wykorzystania rezultatéw prac Wykonawcy w petnym zakresie wynikajgcym z potrzeb
dziatalno$ci Zamawiajgcego.

14. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z roszczeniami
wynikajgcymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaspokojenia i zwolnienia
Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

15. W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych z
powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia w
procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w sprawie.

§ 22.

GWARANCJA

1. Wykonawca udzieli, co najmniej 60 miesiecznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane
oraz 60 miesiecznej gwarancji na kociot wodny, 36 miesiecznej gwarancji na komore spalania wraz z
rusztem oraz 24 miesiecznej gwarancji na pozostate dostarczone urzgdzenia.
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2. Okresy gwarangiji liczone bedg od dnia podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji Kottowni na

biomase.

3. Okres gwarancji na dostarczone Urzadzenia winien by¢ zgodny z kartg gwarancyjng urzgdzen
jednak nie krétszy niz 24 miesigce.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnienn gwarancyjnych, tj. z

rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.

5.  Wpykonawca gwarantuje, ze w okresie Gwarancji Kotlownia na biomase, zaréwno jako skonczona

catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda jej czes¢, w tym kazda Instalacja i Urzadzenie z osobna,

beda funkcjonowa¢ w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem, ciggly i niezawodny, odpowiadajgcy

dokumentaciji przetargowe;j.

6. Wszystkie Materiaty, Instalacje, Urzgdzenia i Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce na rzecz

Zamawiajgcego muszg:

1) by¢ zastosowane urzgdzenia fabryczne nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy
przed datg dostawy, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w
Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a takze w przepisach prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej;

2) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej;

3) byé dobrane zgodnie ze sztukg budowlang;

4) by¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone;

5) byé starannie wybrane z uwzglednieniem ich optymalnej przydatnos$ci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploataciji, tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy.

7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowadzanych przez
Zamawiajgcego, co najmniej raz w roku, przeglgdach gwarancyjnych. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o planowanej dacie przeglgdu z 21 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku
obowigzywania gwarancji przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed
uptywem tego okresu. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad, niezaleznie czy sg to wady duze czy drobne, w terminie uzgodnionym przez
Strony.

8. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokot
z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglgdu.

9. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi napraw biezgcych i
awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien podjg¢ czynno$ci naprawcze w
terminie 72 godzin od otrzymanego zgtoszenia od Zamawiajgcego lub innym technicznie
uzasadnionym terminie, ktory zostanie ustalony przez Strony”. Naprawa biezgca oznacza usuwanie
uszkodzen przez wymiane lub naprawe urzadzen lub czesci urzgdzeh, ktére nie powodujg
dtuzszego wytgczenia danego urzgdzenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych
i innych dokumentéw wystawionych przez Wykonawce Ilub poszczegdlnych producentow
wbudowanych czy zainstalowanych urzgdzenh i materiatéw.

11. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej Gwarancji, Zamawiajgcy moze skorzysta¢
z uprawnien z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, z tym Ze Strony ustalaja, iz okres rekojmi za wady Kottowni na biomase i poszczegdélnych
jej elementéw bedzie tozsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1.

12. Pozostate postanowienia dotyczgce zakresu i postepowania Stron w okresie Gwarancji zostaty
zawarte w zatgczniku nr 12 do SIWZ —Zakres gwarancji, ktéry stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej
Umowy.

§ 23.

KARY UMOWNE
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1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Za zwloke w ztozeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentagji, o
ktérej mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 umowy wraz z wnioskiem
o pozwolenie na budowe, w wysokosci 0,03 % Wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh
zwtoki. Zamawiajgcy odstapi od naliczana kar umownych, jezeli z tego tytutu, jezeli termin
koncowy Przekazania Kottowni na biomase do Eksploatacji zostanie dotrzymany;

2) za kazdy dzien zwtoki w Przekazaniu Przekazania Kotlowni do Eksploatacji, Zamawiajgcy
moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia brutto;

3) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,5 %
catkowitego Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od wyznaczonego
terminu na usuniecie wady,

4) W przypadku, gdy rzeczywista $rednia sprawnos$¢ catkowita Kottowni na biomase bedzie
nizsza od gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawce przy obcigzeniu od 50% - 100% lub
nizsza od 85 % przy obcigzeniu 100% — Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w
wysokosci 250 000,00 PLN za kazdy procent % zmniejszenia sprawnosci catkowite;.
Zmniejszenie sprawnosci catkowitej bedzie obliczane na podstawie wynikow pomiarow
Wartosci Gwarantowany bez zaokraglania ich wartosci (poprzez pominiecie cyfr
znajdujgcych sie na dalszych miejscach po przecinku).;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
Wynagrodzenia brutto.

6) za nieosiggniecie Wartosci Gwarantowanych skutkujgcych —odstgpieniem przez
Zamawiajgcego od umowy w trybie § 24 ust. 2 w wysokosci 20% Wynagrodzenia brutto

7) za brak zapfaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §15 ust. 18 Umowy — tj.
wystgpienia sytuacji, w ktérej wynagrodzenie Wykonawcy zostato zwaloryzowane podczas
gdy Wykonawca nie zwaloryzowat wynagrodzenia Podwykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy przypadek

8) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw

9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 200,00 z

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany

11) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany

12) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie robo6t budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych

13) W zwigzku z postanowieniami § 29 Umowy (zatrudnienie na podstawie umowy o prace)
Zamawiajgcy jest kazdorazowo uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
przypadku nieprzeditozenia przez Wykonawce bgdz Podwykonawce

a) odwiadczenia (wykazu) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych
wskazane czynnosci — w wysokosci 500,00 zt (pie¢set ztotych) za kazdy taki przypadek, lecz nie
wiecej niz 50 000,00 zt (piecdziesiat tysiecy ztotych);

b) dowoddw, o kiérych mowa w § 29 ust. 8 pkt 1) i/lub pkt.2) w wysokosci 500,00 zt za kazdy
taki przypadek, lecz nie wiecej niz 50 000,00 zt (piecdziesiat tysiecy ztotych);

c) aktualnego oswiadczenia i kopii nowo zawartych uméw (zanonimizowanych) o prace w
terminie do 7 dni od dokonania zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek, lecz nie
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wiecej niz 50 000,00 zt (pie¢dziesiat tysiecy ztotych).

d) za brak zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1.000,00
PLN za kazdy przypadek;
Kary umowne okreslone w pkt 14) dotyczg zaréwno oséb zatrudnionych przez Wykonawce jak i
jego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieuzasadniong zwitoke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwioki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w
ktérym odbior miat by¢ zakohczony,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego netto.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych, okreslonych w ust. 2 z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytutu oraz ich wysokosci.
Zawiadomienie to bedzie stanowito osobne wezwanie skierowane do Wykonawczy z zakre$leniem

terminu do zapfaty kary umownej.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Strony zastrzegajg, iz catkowita wysokos¢ naliczonych przez ktdrgkolwiek ze Stron kar umownych
nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% Wynagrodzenia, a catkowita odpowiedzialnos¢ stron, z
wytgczeniem winy umysinej, ograniczona jest do wysokosci 100% Wynagrodzenia. Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego z tytutu utraconych korzysci, szkod
nastepczych i posrednich.

§ 24.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.

2) gdy Wykonawca nie rozpoczagt Robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez
okres dtuzszy niz 30 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

3) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia przy udziale osob
kierujgcych robotami, ktére nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien,

4) zostanie wszczeta likwidacja lub wszczete postepowanie upadtosciowe Wykonawcy,

5) sktadniki majgtku Wykonawcy niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy zostang zajete w
postepowaniu egzekucyjnym

6) Odstgpienie od Umowy w przypadkach okre$lonych w pkt.1) -5) moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3. W przypadku niedotrzymania Warto$ci Gwarantowanych okreslonych w toku Ruchu Prébnego
po dokonaniu zmian i wymian Urzadzen przez Wykonawce przeprowadzonych zgodnie z § 20 ust. 17,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo odméwi¢ podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstgpi¢ od
Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Dokonania, na wiasnych koszt demontazu zrealizowanych Robét i przywrécenia Terenu Budowy oraz
budowli Zamawiajgcego do stanu sprzed rozpoczecia wykonywania Robat,

2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego kosztéw finansowania realizacji
Inwestycji — tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadajgcych im kosztéw finansowych po stronie
Zamawiajgcego;
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3) zaptaty kar umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy (postanowienia dotyczace kar
umownych pozostajg w mocy pomimo odstgpienia od Umowy w trybie przewidzianym w niniejszym
ustepie.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie, pomimo dodatkowego wezwania, z obowigzku zapfaty faktur w
terminie 3 miesiecy od uptywu terminu okreslonego w fakturze,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny nie przystgpi do odbioru Robét po wezwaniu w ciggu 5 dni
od dnia zgtoszenia, odmawia odbioru Robdét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy nie przedstawi zadanej przez Wykonawce gwarancji zabezpieczenia terminowej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie rob6t budowlanych objetych niniejszg Umowg w wyznaczonym terminie
przez Wykonawce. Wyznaczony termin przez Wykonawce nie moze by¢ krétszy niz 45 dni od dnia
zadania

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
6. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji, urzgdzen zakupionych na realizacje
inwestycji, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robét przerwanych, a jezel
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada takze Robot
zabezpieczajgcych.

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z Terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Po sporzagdzeniu protokotu inwentaryzacji robé6t zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za Roboty,
ktérych wykonanie zostato potwierdzone w protokole inwentaryzacji nie pézniej niz w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury obejmujgce kwote wynagrodzenia za te Roboty. W tym samym terminie
Zamawiajgcy dokona zaptaty za faktury jemu doreczone przed datg odstgpienia od Umowy.

7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia
za wykonane roboty oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy. W przypadku uchylania sie przez
Wykonawce z realizacjg obowigzkdéw wskazanych w ust. 6, Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do realizacji tych obowigzkéw w terminie zakreslonym nie krotszym niz 7 dni, bedzie
uprawniony do samodzielnego wykonania wskazanych obowigzkéw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W razie odstgpienia od Umowy z wylgczeniem odstgpienia w trybie ust. 3, Zamawiajgcy
obowigzany jest do odbioru Robét wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, w tym zatwierdzenia
inwentaryzacji sporzgdzonej zgodnie z ust. 6 pkt 3, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz
przejecia od Wykonawcy Terenu Budowy.

9. Podstawg do ustalenia wartosci przystugujacego wynagrodzenia bedzie protokét odbioru Robét
wykonanych do odstgpienia od Umowy oraz ewentualnie protokét potwierdzenia inwentaryzacji
dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3.

10. Prawo odstgpienia od Umowy przystuguje Stronom w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przestance do odstgpienia, jednak nie pdzniej niz do daty zakonczenia prac.

§ 25
SILA WYZSZA

1. Sita wyzsza oznacza zdarzenie lub okolicznos¢ albo kombinacje zdarzeh i okolicznoéci,
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pozostajgcych poza racjonalng kontrolg Strony, ktére w sposéb istotny i niekorzystny oddziatujg na
realizacje Umowy przez Strone oraz na jej zobowigzania uksztalttowane na podstawie umowy, a ktére
zaistniejg po wejsciu umowy w zycie i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan umownych.
Przypadkami (zdarzeniami) sity wyzszej sg w szczegolnosci:
1) ogtoszone przepisami kleski zywiotowe np. powddz, susza, trzesienie ziemi, itd.
2) akty wiadz dotyczgce nadzwyczajnych zdarzen gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, stan
wyjatkowy,
3) dziatania wojenne, akty sabotazu, rewolucje, zamieszki, epidemia.
4) trudnosci w otrzymaniu surowcow i materiatdw oraz brak personelu produkcyjnego nie sag
uwazane za site wyzszg, jezeli ich brak nie sg zwigzany z wystgpieniem sity wyzsze;.
5) wystgpienie epidemii nie jest uwazane za site wyzszg, jezeli nie powoduje braku mozliwosci
realizacji Inwestycji wynikajgcej z wprowadzonych uregulowan prawnych.
. Wystgpienie i zakohczenie wydarzen spowodowanych sitg wyzszg, zostanie przedstawione Stronie
drugiej niezwtocznie. Wystagpienie sity wyzszej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowigzan
umownych o czas jej trwania.
. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkdd, jakie moga
powsta¢ w wyniku zaistnienia przypadku sity wyzszej a Strony wspdlnie uzgodnig dziatania w celu
minimalizacji negatywnych skutkéw sity wyzszej.
Za opodznienia wynikte ze zdarzen spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze zgdac
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udzialu w naprawie szkéd.
. Czas trwania sity wyzszej jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie trwa dtuzej niz 90 dni
i nie osiggnieto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, kazda ze Stron ma prawo — w terminie 14
dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.

§ 26.
ZMIANA UMOWY

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany zawartej
Umowy, wylgcznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodg obu Stron,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Dopuszcza sie wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w nastepujgcym zakresie:

1) Terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym zmiana Harmonogramu Realizacji

a) w przypadku dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie;

b) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkow atmosferycznych —
dopuszcza sie wydtuzenie terminu o liczbe dni, w ktérych z powodu zaistnienia
nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak bylo mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktéry pozwolitby na wykonanie Przedmiotu Umowy w
terminach  przewidzianych Umowag. Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczegdlnosci
wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajgce od przecietnych
danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pieciu
lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru obejmujgcego miejsce wykonywania roboét, a
dotyczacych takich warunkéw atmosferycznych, na jakie powotuje sie Wykonawca, dla
takiego samego miesigca kalendarzowego, jak ten, w ktérym wystgpity warunki
atmosferyczne, na jakie powoltuje sie Wykonawca, ktére to nadzwyczajne warunki
atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy —
uniemozliwity prawidtowe lub bezpieczne wykonywanie robot,

c) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni
nieterminowego przekazania terenu budowy,
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2)

d) w przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w pkt 2
ponizej dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w
ktérych z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak bylo mozliwosci
wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy,

e) w przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe
dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w
sposob, ktdry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

f)  w przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia
do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
przedtuzenia czasu trwania postepowania o wydanie decyzji pozwolenie na budowe -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z
powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

g) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, ktorych pomimo zachowania
nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy - o czas niezbedny
do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien, lub do wykonania dodatkowych
ekspertyz, badan;

h) zatrzymania robot przez urzedy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien z tymi
urzedami;

i) Realizacji, w drodze odrebnej umowy, prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w
tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamoéwieh dodatkowych - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy;

i) Wykonania zamdwien dodatkowych lub zamiennych, ktére beda niezbedne do prawidtowego
wykonania i zakonczenia robot objetych Umowg — o czas wykonywania tych zamowien o czas
niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien z tymi organami;

k) realizacji, w drodze odrebnej umowy, prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w
tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamoéwieh dodatkowych - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy;

[)  opoznienia przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy,

m) przerw w realizacji Robot, powstatych z przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego,

n) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z uwagi na kolizje z prowadzonymi jednoczesnie
inwestycjami Zamawiajgcego w miejscu prowadzenia robét lub z biezgcg dziatalnosScig
Zamawiajgcego, o ile kolizji nie da sie w inny sposéb unikngé — dopuszcza sie wydiuzenie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni odpowiadajgcej liczbie dni wstrzymania

robét,
sposobu wykonywania umowy w przypadku:
1) zmian przepiséw prawnych wchodzgcych w zycie po terminie skfadania ofert, ktore

powodujg konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do zmian przepiséw prawnych,

2) gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzah w sposobie wykonywania
Przedmiotu Umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w
Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub
materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatdw lub urzagdzen nowszej generacji, nowszej
technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji Przedmiotu
Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub uniemozliwiajgcych
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uzyskanie lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, polegajgcych na zastgpieniu
rozwigzania znajdujgcego sie w dokumentacji projektowej innym réwnowaznym
funkcjonalnie rozwigzaniem technicznym, w sytuacji, gdy przyjeta w dokumentacji
projektowej technologia wykonania robdt jest niemozliwa do realizacji, niezgodna z
zasadami sztuki budowalnej lub wiedzg techniczna.

3. Wykonawca niezwtocznie (tj. nie pézniej niz w terminie 3 dni od powziecia wiadomosci) powiadomi
Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich okolicznosciach mogacych wptynaé na
przyspieszenie, opoznienie bgdz zakidcenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem
utraty prawa do powotywania sie na takie zdarzenie, a takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej
wobec Zamawiajgcego. Zawiadomienie takie zawiera¢ bedzie przyczyny, terminy i opis podjetych
dziatan.

4. Zmiana pozostatych postanowiern Umowy, innych niz wskazane w ust. 2. oraz innej czgsci Umowy
jest mozliwa w odniesieniu do:

1) Zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oséb reprezentujgcych Wykonawce oraz oséb
kierujgcych robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego,

2) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy,

3) Zmiany przedstawicieli Stron, podmiotéw biorgcych udziat w realizacji Umowy - w przypadku
niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkgiji, realizacji Umowy (np. zdarzenia losowe,
zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika robét, inspektora nadzoru. Zmiana jest mozliwa
wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowo wskazanych oséb bedg spetniaé warunki
okreslone w SWZ.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu Podwykonawcy przy

realizacji przedmiotu Umowy, przy czym, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu Wykonawca winien kazdorazowo wykazaé spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu przez nowego Podwykonawce.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czedci, jak rowniez korzysci

wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajgcego. Woyjatkiem od powyzszego jest dokonanie przez Wykonawce przelewu

wierzytelnosci pienieznych z Umowy na rzecz bankéw finansujgcych Wykonawce jako

zabezpieczenie udzielonych Wykonawcy przez banki kredytéw lub gwarancji.

§ 27.
POWIADOMIENIA

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwaranc;ji strony zobowigzujg sie wzajemnie do pisemnego
powiadamiania o:

1) Zmianie siedziby firmy;

2) Zmianie nazwy firmy;

3) Ogtoszeniu upadtosci;

4) Otwarciu likwidacji firmy;

5) Zawieszeniu dziatalno$ci;

6) Zmianie os6b reprezentujgcych.

§ 28.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY -RODO
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Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy zobowigzuje sie do przestrzegania zasad ochrony
danych osobowych zawartych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), a takze ustawie z dnia 16
kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1913 ze zm.) w
zakresie w jakim dotyczg ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania danych osobowych oraz
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa. W przypadku gdy wykonawca udostepnia
osobom trzecim informacje, w tym dane osobowe dotyczgce Zamawiajgcego zobowigzuje sie do
pozyskania od tej osoby trzeciej oswiadczenia o zachowaniu poufnosci danych osobowych i
sposobdw ich przetwarzania oraz informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa”.

§ 29

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio
wykwalifikowany i doswiadczony personel.
2. Wykonawca odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwolen na prace dla swojego personelu,

jego ubezpieczenia spoteczne, rejestracje podatkowg oraz zaptacenie stosownych podatkéow
odpowiednim wtadzom.

3. Wykonawca zapewni swojemu personelowi bezpieczne warunki bytowe i bezpieczne warunki pracy
zgodne z polskimi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasadami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego. Personel Wykonawcy bedzie zapoznany z obowigzujgcymi zasadami i bedzie ich
bezwzglednie przestrzegaé.

4, Wykonawca powinien respektowa¢ wszystkie uznane swieta i dni wolne od pracy w Polsce. Jesli
ze wzgledu na organizacje prac konieczne bedzie wspétdziatanie Zamawiajgcego w dni, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi zgtosic takg potrzebe i uzgodni¢ ja z Zamawiajgcym.

5. Zamawiajgcy, w zwigzku z art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce (z wytgczeniem

dalszych Podwykonawcéw) oséb wykonujgcych czynnosci w ramach realizacji zaméwienia, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy:

1) prace serwisowe,
2) prace administracyjno-biurowe.
6. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb wykonujgcych wskazane czynno$ci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.
7. Wykonawca, nie pdézniej niz w dniu wejscia w zycie Umowy przeditozy o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnoéci
wskazane w ust. 5 powyzej. O$wiadczenie (wykaz) powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okre$lenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, okreslenie, ze czynno&ci
wskazane przez Zamawiajgcego wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
8. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 7 dni, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje
sie przedtozy¢ dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci:
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1) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
czynnosci, ktérych dotyczy os$wiadczenie, wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
mozliwe do zidentyfikowania,

2) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. W  przypadku zmian personalnych Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia aktualnego oswiadczenia (wykazu) w terminie do 7 dni od dokonania zmiany.
10. W przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci dotyczgcych zatrudniania oséb przez

Wykonawce/Podwykonawce Zamawiajgcy ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli
do Panstwowej Inspekciji Pracy.

11. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia i dowoddw zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych wskazane czynnosci w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
traktowane jako niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci i skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych zgodnie z § 23

ust. 2 pkt 13.

12. W umowie z Podwykonawcag, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia o tresci
odpowiadajgcej postanowieniom niniejszego paragrafu.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego zgtaszania i informowania Zamawiajgcego na

biezgco o zaistniatych na terenie budowy wypadkach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie
wypadkowych, zaistnialych ws$réd pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce, w tym takze
pracownikow zatrudnionych przez jego Podwykonawcéw podczas realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 30.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze zapisy umowy
stanowig w sposéb wyrazny inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie, przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz ustawy PZP.

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzyganiu przez Sad, wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Integralng czes$é niniejszej umowy stanowig zatgczniki do umowy, SWZ wraz z ofertg Wykonawcy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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Zatgcznik nr 2 — SIWZ

Zatgcznik nr 3 — Harmonogram Realizacji

Zatgcznik nr 4 — Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom
Zatgcznik nr 5 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 6 — Zakres i okres gwaranciji
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