
                         
   Załącznik nr 1 

Załącznik do Umowy nr …….………. 
 
 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO 

 

„Pełnienie funkcji nadzoru nad realizacją robót dla inwestycji: Droga III/01129 
Opava - Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. 
Pilszcz - granica państwa”)” 

 
 

Nadzór Inwestorski, zwany także Nadzorem, sprawuje Firma lub 
Konsorcjum Firm, której personel będzie posiadał stosowne uprawnienia do 
pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz 
spełniający inne wymagania zawarte w SWZ dla niniejszego zadania. Nadzór nie 
będzie uprawniony do wnoszenia poprawek do Umowy na roboty budowlane. 
Nadzór może korzystać z uprawnień przynależnych Nadzorowi, 
wyszczególnionych w Umowie lub w sposób oczywisty z niej wywnioskowanych. 
W umowie przez określenie „Wykonawca” należy rozumieć Nadzór Inwestorski. 
Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w 
całym okresie realizacji umowy, w zakresie określonym w niniejszym 
Zakresie czynności i obowiązków Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz 
koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogólne: 
 
1. W czasie prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych prac 

dotyczących branży drogowej, wymagana jest na budowie stała 
obecność inspektora nadzoru tej branży (wyjątkiem jest nieobecność 
spowodowana wezwaniem przez Zamawiającego do swojej siedziby),  

2. Nadzór, podlega kontroli Inżynierowi Projektu wyznaczonemu przez 
Zamawiającego, w zakresie określonym w Zadaniach Inżyniera Projektu. 

 
 
Zadania Nadzoru Inwestorskiego – postanowienia szczegółowe 
 

1. Nadzór nad realizacją Kontraktu powinien być prowadzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, które określa podstawowe 
obowiązki  i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z 
warunkami określanymi w dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako 
Umowa wraz z załącznikami. 

2. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, 
we wszystkich sprawach, związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczących 
akceptacji wypełniania Warunków Kontraktu przez Wykonawcę Robót. 

3. Nadzór zobowiązany jest do zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych kontrolnych, przy czym minimalną ilość badań, ich 
zakres oraz termin przedstawienia wyników badań określa załączony 
wykaz badań.  

4. Przedstawiciel Nadzoru wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie wg ustalonych z Zamawiającym 
wzorów. 
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5. Na osobę Inspektora Nadzoru nakłada się obowiązek  stawiania się w siedzibie 
Zamawiającego (ZDW w Opolu) na każde wezwanie przekazane w formie 
pisemnej lub elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zakłada 
się, że wezwania skierowane przez Zamawiającego do Nadzoru mogą mieć 
miejsce max trzykrotnie w ciągu jednego miesiąca rozliczeniowego 

6. Nadzór organizuje prace związane z pełnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego 
tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę. 

7. Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, 
prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementów 
i urządzeń przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach związanych z 
realizacją zadania. 

8. Nadzór odpowiada za wszystkie decyzje, które dotyczą: 
1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w 

Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z załącznikami, 
2) wyrażania opinii dotyczącej podzlecenia części kontraktu (dopuszczonego 

w Umowie) wskazanemu przez Wykonawcę, 
3) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy – po 

uwzględnieniu wszelkich warunków wynikających z dokumentacji 
technicznej oraz wszelkich innych uzgodnień, opinii  i decyzji dotyczących 
warunków realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego,  

4) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób 
zatrudnionych przez Wykonawcę, 

5) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę, 
zgodnie z Kontraktem, 

6) udzielenia Wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i 
wskazówek dotyczących Kontraktu, 

7) wnioskowania do Zamawiającego: 
- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji 

technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 
- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań 

technicznych, 
- w sprawach finansowych i prawnych, 

15) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i 
zawartych w nim rozwiązań 

16) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną 
dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez 
Wykonawcę robót roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne, 

17) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich 
wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy, 

18) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę 
harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji 
przez Zamawiającego, 

19) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i 
przepisami BHP, 

20) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, 
21) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy) minimum jednej w 

miesiącu na terenie budowy lub poza nią, sporządzania protokołów z 
wszelkich narad zwołanych przez któregokolwiek z uczestników procesu 
budowlanego i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy 
i Zamawiającemu) w terminie do 5 dni po naradzie, a także prowadzenia 
dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą, 
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22) kontrolowania wprowadzonej  organizacji ruchu, oznakowania i ustalania 
długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia 
robót, 

23) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i 
na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się 
prowadzenia badań w ramach Kontraktu oraz żądania wykonania badań 
dodatkowych, a przede wszystkim: 

- akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych 
przez Wykonawcę źródeł, 

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów 
posiadających atest producenta, 

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST, 
- kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w 

celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod 
wytwarzania, 

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 
uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów 
budzących wątpliwości co do ich jakości, 

24) akceptacji sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do 
zgodności ich z Warunkami Kontraktu, 

25) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakości), 
26) zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 
27) inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne 

urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań, 

28) wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów 
końcowych, ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu 
laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego i dokonanie oceny 
wyników badań i pomiarów, 

29) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu 
obmiarów robót przez Wykonawcę, 

30) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie 
prowadzenia robót i ich obmiaru, 

31) sprawdzania wykonywanych robót i powiadamiania Wykonawcy i 
Zamawiającego o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad 
przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do 
wykonania robót poprawkowych w porozumieniu z Zamawiającym, 

32) zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie 
usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej 
Nadzór zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę i Zamawiającego  na 14 
dni wcześniej)  oraz poświadczenie o ich usunięciu,  

33) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót 
w wyszczególnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do 
akceptacji Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia propozycji 
przez Wykonawcę, jednak nie później niż na 2 miesiące przed planowanym 
zakończeniem robót  budowlanych 

34) oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w 
robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od 
daty ich zgłoszenia, 

35) oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z 
warunkami Kontraktu podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny 
tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu, 
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36) dokonywania odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi 
geodezyjnej, 

37) sprawdzania miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych 
i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od 
złożenia zestawienia przez Wykonawcę), 

38) poświadczenia terminu zakończenia robót, 
39) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji 
Zamawiającemu w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót  oraz 
uczestniczenie w odbiorze, 

40) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i 
wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i 
przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej 
wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy), 

41) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu: 
 -    dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy, 
 - rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiającego operatu 

kolaudacyjnego   wykonanych przez Wykonawcę robót   budowlanych  
 -    wykonanie i dostarczenie zamawiającemu wykazu robót nie 

wykonanych,  
42) prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i 

ludnością miejscową, 
43) stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego. 
44)  sprawdzanie rozliczeń składanych przez Wykonawcę robót pod względem 

merytorycznym i rachunkowym oraz w zakresie ich zgodności z księgami 
obmiaru, dokumentacją  i zapisami w Dzienniku budowy, 

45) sprawdzanie szacunkowej kontraktowej wartości realizowanych robót i 
aktualizowanie szacowanej końcowej wartości kontraktu, 

46) ocena przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania, 
47) kontrola sposobu składowania gruntów, 
48) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób gruntów do badań 

prowadzonych przez Wykonawcę (potwierdzone na protokołach z pobrań) 
oraz weryfikacja dokumentacji z ww. badań,  

49) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób gruntów do badań 
prowadzonych przez Nadzór oraz udział w opracowaniu dokumentacji z 
ww. badań  

50) kontrola sposobu składowania wszelkich materiałów budowlanych oraz 
gruntów, wraz z monitoringiem ich właściwości - jako podstawa do oceny 
możliwości ich wbudowania, 

51) formułowanie zaleceń dot. przechowywania i składowania materiałów 
budowlanych i gruntów przewidzianych do wbudowania, 

52) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób wszelkich materiałów 
budowlanych, w tym m.in. mas bitumicznych i betonów  (potwierdzone na 
protokołach z pobrań) prowadzonych przez Wykonawcę oraz weryfikacja 
dokumentacji z w/w badań, 

53) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób wszelkich materiałów 
budowlanych do badań prowadzonych przez Nadzór oraz udział w 
opracowaniu dokumentacji z w/w badań, 

54) kontrola jakości wbudowywanych materiałów i prowadzonych procesów 
technologicznych, 

55) kontrola jakości wbudowanych materiałów 
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56) uczestnictwo i kontrola jakości procesów technologicznych polegających na 
wbudowywaniu mieszanek opartych na spoiwach hydraulicznych oraz 
bitumicznych   

57) Kontrola i potwierdzanie wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego 
wszelkich elementów robót, 

58) Kontrola i potwierdzanie obmiarów robót Wykonawcy opartych na 
pomiarach geodezyjnych, 

9. Nadzór podlega pod Inżyniera Projektu – ZDW.  W trakcie realizacji inwestycji 
Nadzór informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje do akceptacji 
Inżynierowi Projektu. 

10. W ramach sprawozdawczości z realizacji zadania Nadzór zobowiązany jest 
składać do Zamawiającego pisemne miesięczne raporty – sprawozdania, 
zwane dalej „RAPORTAMI MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” z działalności 
obejmującej prowadzenie nadzoru robót (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia 
przez Wykonawcę u Zamawiającego). Raporty te powinny zawierać między 
innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robót, zgodność wykonanych 
robót z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny 
niezgodności i proponowane  rozwiązania odpowiednie do zaistniałej sytuacji, a 
także opis prac planowanych na kolejny okres rozliczeniowy (miesiąc). 

11. Nadzór w ramach prowadzonego nadzoru wykonuje sprawdzające badania 
laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w 
laboratorium, zgodnie z załączonym wykazem badań laboratoryjnych, przy 
czym minimalną ilość badań, ich zakres oraz termin przedstawienia wyników 
badań określa załączony wykaz badań.  

11.1 W celu udokumentowania wykonania badań laboratoryjnych, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu comiesięczne zestawienie wykonanych badań, a do 
rozliczenia końcowego przedłoży opracowane wyniki wszystkich 
przeprowadzonych badań kontrolnych. 

12. W trakcie realizacji robót dopuszcza się uzasadnione (wyrażone na piśmie i 
zaakceptowane przez Inżyniera Projektu) zmiany ilości wykonanych badań. 
Zmiany te nie będą miały wpływu na wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru 
Inwestorskiego, o którym mowa w Umowie. 

13. Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno-prawne związane z prowadzeniem i 
zakończeniem wszystkich robót (wynikających z dokumentacji projektowej), w 
tym:  

a. dokonanie odbiorów branżowych wraz z przedłożeniem protokołów 
odbiorów podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji , 

b. zgłoszenie zakończenia robót wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie, 

c. kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów 
Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej,  

d. uzgodnienia z władzami lokalnymi dotyczące realizacji inwestycji, 
e. uzyskanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień  oraz protokołów (w 

tym protokołów odbioru) wynikających nadzorowanego procesu 
budowlanego, 

f. ewentualne negocjacje w konfliktach z władzami samorządowymi i 
mieszkańcami, 

g. rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie 
realizacji inwestycji. 

14.  Nadzór będzie odpowiadał za spełnianie warunków podanych w 
uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczególnych branż oraz ich 
ewentualne wznowienie lub przedłużenie terminów ich ważności. 
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15. Nadzór jest zobowiązany do zorganizowania Rady Otwierającej przed 
rozpoczęciem pełnienia nadzoru z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach 
ww. rady:  

- inspektor branżowy przedstawi szczegółowe zakresy robót z ewentualnym 
wskazaniem uwag co do technologii  robót, rozwiązań przyjętych w 
projekcie oraz zgodność realizacji robót z zawartymi w projekcie 
uzgodnieniami branżowymi, 

- wskaże problemy mogące powstać w trakcie realizacji robót, i generujące 
powstanie roszczeń finansowych bądź ewentualnych niepożądanych 
skutków prawnych dla Zamawiającego. 

16. Przed Zorganizowaniem Rady Otwierającej Nadzór: 
- dokona inspekcji placu budowy oraz przeprowadzi szczegółową 

weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami  

17. W ramach współpracy z nadzorem autorskim, Nadzór jest zobowiązany do 
dokonywania na bieżąco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej 
sporządzanej przez Nadzór Autorski oraz do informowania Zamawiającego  o 
skutkach zaproponowanych przez Nadzór Autorski rozwiązań, mających wpływ 
na realizację kontraktu, oraz do współpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu 
wszelkich dokumentów kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony 
Zamawiającego. 

18. Nadzór ma obowiązek prowadzić rejestr zmian projektowych wprowadzanych 
podczas realizacji inwestycji oraz uzgadniać wszystkie zmiany z 
Zamawiającym. Każda zmiana projektowa przed wprowadzeniem powinna 
zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzór jako istotna bądź nieistotna 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, a każda wątpliwość w tym 
zakresie będzie wyjaśniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem 
autorskim. Nadzór informuje Zamawiającego przed wprowadzeniem zmian 
projektowych o wszystkich skutkach (zwłaszcza prawnych i finansowych) ich 
wprowadzenia.  

19. Nadzór będzie bezwzględnie zobowiązany do wystąpienia do stosownych 
organów w celu zapewnienia nadzorów branżowych wynikających ze 
stosownych uzgodnień dotyczących projektu. 

20. Nadzór odpowiada za właściwe prowadzenie dzienników budowy, tj. zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. nr 108, poz. 953 z późn. zmianami )  oraz prawidłowość wpisów w 
nich zawartych. 

21. Nadzór będzie bezwzględnie odpowiadał za spełnienie warunków podanych w 
Uzgodnieniach  dokumentacji technicznej, oraz ich ewentualne wznowienie lub 
przedłużenie terminów ich ważności oraz uzupełnienie dokumentacji  o 
wymagane dokumenty wynikające z wszystkich decyzji, uzgodnień i warunków 
wydanych dla przedmiotowego projektu, a także za odbiory poszczególnych 
robót przez właściwe instytucje .  

22. Obowiązkiem nadzoru jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz 
przygotowanie wniosku o Pozwolenie na użytkowanie. 

23. Nadzór ma obowiązek udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i 
roszczeń osób trzecich wywołanych realizacja kontraktu, w tym udzielania 
Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie 7 dni 
od daty otrzymania powiadomienia.   

24. Nadzór ma obowiązek prowadzić dokumentację fotograficzną budowy oraz 
dostarczać wraz z „RAPORTAMI MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” wersję  
elektroniczną (jako pliki zapisane w formacie jpg) dokumentacji na 
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elektronicznych nośnikach pamięci. Dokumentację należy wykonywać w 
następujący sposób: 
▪ przed rozpoczęciem robót budowlanych należy w uzgodnieniu z 

zamawiającym wybrać 10 charakterystycznych punktów budowy i określić 
ich kilometraż; 

▪ w każdym z tych punktów należy wykonywać zdjęcia (zawsze w takich 
samych ujęciach) w odstępach 1- miesięcznych poczynając od dnia 
przekazania placu budowy a kończąc po ukończeniu robót 

25. Podstawę do wystawienia  faktur VAT będą stanowiły  „RAPORTY PRACY 
NADZORU” (finansowe) wystawiane co miesiąc  po wypełnieniu wszelkich 
zadań wynikających z niniejszej umowy. Comiesięczny „RAPORTY PRACY 
NADZORU” musi uzyskać zatwierdzenie Naczelnika Wydziału Budowy ZDW 
w Opolu (a w przypadku jego nieobecności - Dyrektora ZDW lub Z-cę 
Dyrektora ZDW). W przypadku nieuzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca 
(Nadzór) nie będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres 
odpowiadający okresowi sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
inwestycji objęty tym Raportem, a kolejnym możliwym terminem akceptacji tego 
Raportu będzie następny miesiąc realizacji zadania, pod warunkiem usunięcia 
usterek powodujących brak stosownej akceptacji. „RAPORT PRACY 
NADZORU” (finansowy) będzie wówczas obejmował okres  kolejnych miesięcy, 
a złożona faktura będzie wystawiona na kwotę  odpowiadającą temu okresowi. 
Ostatni Raport Pracy Nadzoru może być wystawiony po zakończeniu 
wszystkich prac objętych niniejszym zakresem czynności i obowiązków 
nadzoru inwestorskiego. 

26. Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu 
harmonogram płatności – kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesiące realizacji 
zadania. Płatności będą następowały w wysokościach zgodnych z 
harmonogramem, z zachowaniem warunków płatności wynikających z punktu 
30 niniejszego „Zakresu czynności i obowiązków…”. Wartość usług 
przypadająca na poszczególne lata realizacji inwestycji musi odpowiadać 
wartości wskazanej w § 3 umowy. Powyższy harmonogram płatności musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

27. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, do obowiązków Wykonawcy 
usługi będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem 
wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich środkach, które należy podjąć w 
celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających 
z umowy o roboty budowlane. 

28. Nadzór protokolarnie przekaże Zamawiającemu kompletny Operat 
Kolaudacyjny budowy wraz z wymaganymi protokołami, oświadczeniami, 
zmianami w dokumentacji , itp… 

29. Nadzór jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością 
oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. 

30. Nadzór jest zobowiązany do prowadzenia zestawienia pozwalającego na 
identyfikację Wykonawców i Podwykonawców robót. 

31. Nadzór prowadzi weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez 
Podmioty Udostepniające Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami 
złożonymi przez Wykonawcę, oraz sprawdza kompletność wniosków złożonych 
przez Wykonawcę w powyższym zakresie.    

 
 
 
 

Załącznik: wykaz badań laboratoryjnych kontrolnych. 


