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BZP.2712.8.2024.PM Zalacznik nr 5 do SWz
Projektowane postanowienia umowy
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Sporzadzona we Wroctawiu W dNiu cicrssveversssararsnsass pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

oraz

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisu art 275 pkt 1
i nastepnych ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. z 2023 r.,poz.1605 ze zm. - dalej w skrécie ,uPzp”), nr postepowania
BZP.2712.8.2024.PM.

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie wielobranzowej
dokumentacji projektowej i realizacje robot budowlanych oraz sprawowanie/petnienie
funkcji nadzoru autorskiego, archeologicznego i dendrologicznego dla zadania pn.:
"Odbudowa zespotu szklarniowego oraz Przebudowa placu zabaw w Ogrodzie
Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”, realizowanego w formule
~zaprojektuj i wybuduj” dla zakresu zwigzanego z odbudowg zabytkowych szklarni oraz
wykonania robdt w oparciu o dokumentacje projektowg dla przebudowy placu zabaw.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na podstawie ,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
dotyczacym odbudowy zespotu szklarniowego wraz z koncepcjg odbudowy zespotu
szklarniowego w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu” autorstwa
Pracowni Architektury Maciej Marzecki, ul. Komuny Paryskiej 55 / LU2, 50-452 Wroctaw,
z kwietnia 2022 roku (dalej: PFU) oraz na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa
Biura Projektowo-Badawczego Czajkowska Agnieszka, ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw
pn.: ,Przebudowa placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu” z czerwca 2023 r. (dalej: PROJEKT)
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgacego pozwolenia na uzytkowanie jezeli pozwolenie
na budowe narzuci takg konieczno$¢. PFU i PROJEKT stanowig zatacznik nr 1 do Opisu
Przedmiotu Zamodwienia (dalej: OPZ) .

3. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie:

1) Wstepnej koncepcji odbudowy zabytkowych szklarni na podstawie PFU,

2) Wizualizacje obiektu ,

3) Przygotowanie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z kategoria do jakiej zostat
zakwalifikowany obiekt budowlany,

4) Wielobranzowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) wraz z kompletem opinii i uzgodnien
(w tym pozwolenie konserwatorskie, dokumentacja geotechnicza) oraz ostateczng
decyzjq o pozwoleniu na budowe. Zakres decyzji o pozwoleniu na budowe dotyczy
odbudowy zespotu szklarniowego oraz jezeli to bedzie koniecznie, réwniez zmiany
pozwolenia na budowe dla przebudowy placu zabaw,
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5) Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonang zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

6) Wielobranzowy projekt wykonawczy,

7) Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski, w ktérym kod pozycji okreslony zostanie zgodnie
z ustalong indywidualnie systematyka robdt, z podziatem na roboty remontowe
i inwestycyjne,

8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

9) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i scenariusz pozarowy,

10)Oswiadczenia Projektanta wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm., o zgodnosci projektu z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. W os$wiadczeniu nalezy
rowniez zaznaczy¢, ze dokumentacja jest skoordynowana, zgodna z umowa, ustawg
Prawo zamoéwien publicznych i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

11)Zapewnienie petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane dla
petnego zakresu robét budowlanych,

12)Wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych, rozbidorkowych, drogowych,
ogolnobudowlanych, robdét dotyczacych zieleni wynikajacych z wykonanej dokumentacji
projektowej,

13)Zapewnienie nadzoru archeologicznego na podstawie ustawy z 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 840 ze zmianami)
w zakresie obowigzujacych przepiséw prawnych,

14)Petnienie nadzoru dendrologicznego/przyrodniczego przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach,

15)Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

16)Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie Ilub zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakonczenia robdt budowlanych, o ile bedzie
wymagane.

4. Przedmiot Umowy w catym swoim zakresie realizowany bedzie przy istniejacym i czynnym
budynku pod adresem ul. Sienkiewicza 32 we Wroctawiu (dziatka nr 25/2, AM-27,
obreb 5-Plac Grunwaldzki, (dalej: Obiekt). Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac
Przedmiot Umowy tak aby korzystanie z w/w Obiektu nie zostato w Zaden sposdb
ograniczone lub wytaczone, oraz aby zrealizowane przez Wykonawce w ramach Przedmiotu
Umowy instalacje techniczne oraz zabezpieczenia, w tym przeciwpozarowe zostaty
skoordynowane z istniejgcymi instalacjami technicznymi i zabezpieczeniami Obiektu.

5. W celu umozliwienia wtasciwego zaprojektowania oraz prawidlowego wykonania robot
sktadajacych sie na odbudowe zespotu szklarniowego oraz przebudowe placu zabaw
na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego przy
ul. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu, Zamawiajacy udostepni Wykonawcy, po podpisaniu
Umowy na wniosek Wykonawcy niezbedne elementy dokumentacji technicznej tej czesci
Obiektu, w ktorej realizowana bedzie przebudowa i remont.

6. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w catosci przez Wykonawce, z jego materiatow
i urzadzen, przy czym na wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca
zobowigzany jest posiadac: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich
stosowanie w budownictwie i okazywa¢ je na kazde zadanie Inwestora lub Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.
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§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac/robdt okreslonych

w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejnos$¢ waznosci n/w dokumentéw:

a)
b)
c)
d)

3.

Umowa;

Opis Przedmiotu Zamowienia z PFU i PROJEKTEM;
Oferta Wykonawcy;

Specyfikacja Warunkéow Zaméwienia (,SWZ").

§ 3. Wartosc¢ Przedmiotu Umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy WyNOSi ......cccoeeeens zt
(STOWNIE: e ) netto plus podatek VAT w wysokosci ..... tj. .............
zt, co daje ..o zt (stownie: ..o .) brutto.

Strony ustalajg, ze w ramach tak ustalonego wynagrodzenia:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej o czym

mowa w § 1, ust. 3 pkt 1) - 10 wynosi¢ bedzie ... zt (stownie:
.......................................... ) netto plus podatek VAT w wysokosci......% tj. ....cccceeeueeeeen. 24, CO
daje .. .zt (stownie: ..o ) brutto i stanowi ....% wartosci zamdwienia
2) Wynagrodzenie z tytutu wykonania robot budowlanych oraz robét instalacyjnych o czym
mowa w § 1, ust. 3 pkt 12), 15) i 16) wynosi¢ bedzie ..., Lozt
(stownie: ..ocoiieiieee e .) netto plus podatek VAT w wysokosci .....%
| P zt, co daje ....cocvevveviee, Zt (Stownie: .o J)

brutto i stanowi ....% wartosci zamdwienia;

3) Wynagrodzenie z tytulu sprawowania Nadzoru autorskiego, archeologicznego
i dendrologicznego o czym mowa w § 1, ust. 3 pkt 11), 13) i 14)) wynosi¢ bedzie
................... .zt (stownie: .....ccciiiieiiiiviiviiiiv e, ) Netto plus podatek VAT w
wysokosci.....% tj. e, . zt, co daje ., .zt (stownie:
.................................. ) brutto i stanowi .....% wartosci zamowienia.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym za realizacje
Przedmiotu Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanymi w § 1 niniejszej
Umowy, oraz PFU, PROJEKTEM i przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje takze koszty usuwania wad w okresie gwarancji jakosci
oraz rekojmi, dotyczacych prac projektowych, robdét budowlanych i instalacyjnych oraz
dostawy i montazu urzadzen. Zawiera rowniez wszelkie wydatki niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy oraz wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamdwienia, jak np. wszelkie koszty prac i ustug
projektowych, w tym takze zgdd, pozwolen uzgodnien, a takze wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych,
organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: préb, badan,
pomiarow, uzgodnien, nadzordéw, wpie¢, sprawdzen, opinii, dodatkowych opracowan;
wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen,
a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorem wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, przygotowaniem platformy wymiany informacji
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, koszty zwigzane z tytutu uprawnien
wynikajacych z rekojmi i gwarancji oraz koszty nadzoru autorskiego, itp.
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4. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w niniejszym
paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w Umowie nawet, jezeli w chwili zawarcia
Umowy nie modgt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych
do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokos$¢
wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robot budowlanych i innych
$wiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztow ich realizacji w odniesieniu do
zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia niniejszej Umowy.
Za ustalenie ilosci robdt i czynnosci oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca. Wykonawcy
nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z powyzszego tytutu,
a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji,
opisanych w Umowie.

~|

§ 4. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg nastepuje zasady zaptaty naleznosci:

1) Ptatno$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), za wykonanie kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz za uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
decyzji pozwolenia na budowe oraz, jezeli bedzie to konieczne, zamiennej dokumentacji
projektowej przebudowy placu zabaw wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych zgdd
i pozwolen, nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia przez Wykonawce faktury
wystawionej po podpisaniu przez Strony protokotu potwierdzajagcego opracowanie
kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej, nadajacej sie do realizacji robdt
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy; dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja,
ze spisanie powyzszego protokotu nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze
jest ona poprawna, ani nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy za jej zawartosc
merytoryczno-formalna.

2) Ptatno$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2), za wykonanie robét
budowlanych, instalacyjnych nastgpi fakturami czesciowymi za wykonany element
robot przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz
w miesigqcu (np. na koniec miesigca) - z wytaczeniem faktur lub korekt faktur na kwoty
wynikajace z waloryzacji i nie moze przekroczy¢ 90% kwoty podanej
w § 3 ust. 2 pkt 2. Umowy. Zamawiajacy ustala, iz elementem podlegajagcym
czesciowym odbiorom i fakturowaniu przez Wykonawce sq kompletnie wykonane

elementy robot, prac instalacyjnych i montazowych oraz czynnosci
wyszczegllnione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7)
Umowy.

Zatacznikiem do faktur czesciowych kazdorazowo bedzie Protokét Zaawansowania
Realizacji Umowy potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

3) Ptatnos$c¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3), za sprawowanie Nadzoru
Autorskiego, archeologicznego oraz dendrologicznego/przyrodniczego nastgpi na
podstawie faktur czesciowych wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz
W miesigcu, proporcjonalnie do stanu zaawansowania robot budowlanych
i instalacyjnych i nie moze przekroczy¢ 90% kwoty podanej w § 3 ust. 2 pkt 3) Umowy.
Rozliczenie niniejszego wynagrodzenia bedzie nastepowac¢ w okresach miesiecznych
(kalendarzowych), po zakonczeniu danego miesigca na podstawie zaakceptowanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego miesiecznego raportu stanu prac, stanowigcego zatacznik nr 6
do Umowy. Fakture korncowg za nadzory Wykonawca moze wystawi¢ po odbiorze
koncowym, na podstawie zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajacego
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego koricowego raportu stanu
prac.
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4)  Ptatnos$¢ pozostatej czesci wynagrodzenia po wykonaniu catoéci Przedmiotu Umowy
nastapi na podstawie faktury korncowej wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu
przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego Robot oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie. Warto$¢ wynagrodzenia objetego fakturg koncowga zostanie
ustalona jako réznica pomiedzy kwota wynagrodzenia brutto za cato$¢ Przedmiotu
Umowy oraz kwotami wynagrodzenia wyptaconymi na podstawie pkt 1)- 3) powyzej
i nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1

Umowy.
2. Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
nalezy sktada¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego

Uniwersytetu Wroctawskiego. Fakture koncowg, wraz z Protokotem Koncowym Realizacji
Umowy i Protokotem Odbioru Koncowego Robot, sprawdzong i zatwierdzong przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego nalezy ztozy¢ w Zespole Realizacji Inwestycji
i Remontow i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. Faktury muszg by¢
wystawione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarow
i ustug (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z pdézn. zm.), w szczegolnosci w zakresie ustalenia
wiasciwej daty sprzedazy/wykonania ustugi.

3. Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane prace projektowe oraz roboty
i nadzory beda przez Zamawiajgcego realizowane w terminie do 30 dni od otrzymania
prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej dokumentacji wynikajacej z § 4 ust. 1 i 5
Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatno$¢ poszczegdlnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez
Wykonawce os$wiadczen czesciowych i koncowych podpisanych przez osoby prawidtowo
umocowane do dziatania w imieniu Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcéow), ktérych
tre$¢ podano w zataczniku nr 5 do Umowy, wraz z kopig faktur Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcow) i z dowodem zaptaty, ze zostaly uregulowane naleznosci wynikajace
z wykonania przez niego robot, dostaw Iub ustug odebranych przez Wykonawce
i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w danym okresie rozliczeniowym,
a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo. Do kazdej faktury Wykonawca bedzie
sktadat oswiadczenie, jaki zakres robdt =zostat wykonany przez poszczegdlnych
Podwykonawcow i sitami wiasnymi. Jezeli w umowach z Podwykonawcami zawarte beda
postanowienia o potraceniach kwot z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,
Wykonawca w swoim oswiadczeniu zawrze kalkulacje, z ktérej bedzie wynikata wysokos¢
zrealizowanych przelewdw na rzecz Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow).
W razie braku przedstawienia stosownych o$wiadczen Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania zaptaty czesSci wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na roboty
wykonywane przez Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow) do czasu wyjasnienia
sprawy.

6. Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy
wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(tzw. Split payment), jak rowniez

b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesdnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regutami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 6 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do Zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat.
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8. Zgodnie z wustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zmianami) Wykonawca moze
ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng, za pomoca platformy elektronicznego
fakturowania. Numer konta Zamawiajqcego znajduje sie na platformie. Rodzaj adresu
PEF: NIP.

9. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

10.Jezeli termin realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie wydtuzeniu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtuzenia obowigzywania odpowiednich okreséw Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania, o ktérych mowa w § 12 ust. 10. W takim wypadku Zamawiajacy
bedzie upowazniony do zatrzymania 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1,
z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw
$wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

8§ 5. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty oraz
niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane i ustugi, jezeli sq juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
powyzszych danych, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane dane
na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych i ustug.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie
do Dalszych Podwykonawcéw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcyg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajqcego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z dalszym Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
nie pozniej niz 7 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robot okreslonych w tym projekcie stanowi zatgcznik
do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian,
Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wtasciwy dokument potwierdzajgcy uprawnienia
wskazanych w projekcie os6b do zawarcia umowy lub jej zmiany.

Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez
Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
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c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
umowy lub jej zmiane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy w formie
aneksu.

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do uwzglednienia
ponizszych wymagan, ktoérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robot budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

2) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposob nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci dostaw,
robot budowlanych ani ustug,

3) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez Wykonawce
umowy, nie mogg zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

4) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projektow umaow, projektédw zmian umdw oraz poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt. 10) i 13),

5) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu, poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo i ich zmian
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
jezeli ich wartosc jest réwna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej
w § 3 ust. 1 Umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa
w § 10 ust. 1 pkt. 11) i pkt. 12) Umowy,

6) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robot budowlanych,

7) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy uwarunkowana
bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

8) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

9) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz 30 dni,

10) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Umowy,

11) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb bioracych udziat
w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 24) Umowy,

12) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 22) z tytutu
niedopetnienia obowigzku opisanego w pkt 11) powyzej.

9. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

10. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy mozZe nastgpi¢ wytacznie za zgodq
Zamawiajgcego po dokonaniu czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 2 - 8.
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11. Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy lub jej
zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca), a w przypadku robot budowlanych
przedstawia tez dokumentacje okreslajaca w sposob jednoznaczny zakres robdt
wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi
podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy
lub ich zmiany, ktéorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartosc¢ jest rowna
lub wieksza niz 0,5% wartos$ci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub wiekszej
niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu wglad
do oryginatdow w/w dokumentow. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

12. Zamawiajqcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktéorych mowa w ust. 11, zgtasza
w formie pisemnej lub mailowo pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt. 14) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie
okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe
z Podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajgcego, Podwykonawca wykonuje zobowigzania
w sposéb niewtasciwy (w szczegolnosci w sposdb niezgodny z obowigzujgcymi normami
i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 10 ust. 1 pkt. 23).

14. Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcdw,
przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem art. 647! § 3 kodeksu
cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia  przystugujagcego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktérzy =zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ziotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy
kwote Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie,
o ktorym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.

15. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza
7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag,
o ktéorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

~|
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

16. Termin pfatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od
daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktéorych mowa
w art. 465 ust. 4 p.z.p.

17. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 15 ust. 10 pkt 1)
- do 5) Umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgacego kazdemu
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tagcznie spetnione
sq nastepujace warunki:

1)przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2)okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

18. Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcdw,
jak za wiasne dziatania i/ lub zaniechania.

19.W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete Przedmiotem
Umowy realizowane sgq przez podmioty inne niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca/
Dalszy Podwykonawca Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji robdt do
czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania robot dokonany na mocy
niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.

20.Strony ustalajg, ze wymienione czynnosci , prace budowlane (zakres) wykonane bedg
przez:

a) Podwykonawce .......cccceevevieeiieecieenen, :
b) Wykonawce: .......cocceeeveviiee e, .

21.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5%  brutto wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego.

22.Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej.

8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ kompletny i wolny od wad zakres Umowy, na ktory
skfada sie:

1) Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych, szczeg6towo opisany w § 1 ust. 3 pkt 1)-15) w terminie do 730 dni od
daty zawarcia Umowy. Za dzien wykonania Umowy bedzie uznany dzien
dokonania pézniejszego wpisu Kierownika Budowy w jednym z dwoéch
Dziennikow Budowy o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru oraz
potwierdzenia tego faktu przez Inspektoré6w Nadzoru w Dziennikach
Budowy.

2) Dla zakresu okreslonego w § 1 ust 3 pkt 16) niezwtocznie.

2. Przedmiot umowy w zakresie opracowan projektowych Wykonawca wykona
w nastepujacych terminach:

1) Wstepng koncepcje odbudowy zespotu szklarniowego, ktéra Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w terminie nie pozniej niz w ciagu 60 dni od daty podpisania Umowy.
Koncepcja musi zostaC zatwierdzona przez Zamawiajacego przed dalszymi pracami
projektowymi, Zamawiajacy zatwierdzi koncepcje Iub przekaze swoje uwagi
w ciggu 10 dni od dnia przekazania, Wykonawca poprawi dokumentacje w ciggu 10 dni
od otrzymania uwag od Zamawiajacego;

2) Wizualizacje obiektu (min. 4 szt. z zewnatrz i min. 6 szt. wewnatrz) podlegajace
zatwierdzeniu Zamawiajgcego w terminie nie pézniej niz w ciagu 14 dni od daty
zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiajgcego. Wizualizacje bedg przedstawiac ostateczny
wyglad pomieszczen szklarni. Zamawiajacy zatwierdzi wizualizacje lub przekaze swoje
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uwagi w ciggu 10 dni od dnia przekazania, Wykonawca poprawi dokumentacje
w ciggu 10 dni od otrzymania uwag od Zamawiajgcego;

3) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, opinia geotechniczna i projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) odbudowy zespotu szklarniowego
oraz jezeli bedzie to konieczne, Projekt budowlany zmian dla przebudowy placu zabaw,
w terminie nie pozniej niz w ciagu 90 dni od daty zatwierdzenia koncepcji przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi PZT, projekt budowlano-architektoniczny
i projekt techniczny lub przekaze swoje uwagi w ciqgu 21 dni od dnia przekazania,
Wykonawca poprawi dokumentacje w ciggu 10 dni od otrzymania uwag od Zamawiajacego;

4) Uzyskanie kompletu uzgodnien i (w tym pozwolenie konserwatorskie) oraz ostateczng
decyzja o pozwoleniu na budowe odbudowy zespotu szklarniowego i jezeli bedzie
to niezbedne zamienne pozwolenie na budowe przebudowy placu zabaw - niezwtocznie,
w terminach wynikajacych z przepiséw Urzeddéw wydajacych uzgodnienia;

5) Kompletny projekt wykonawczy odbudowy zespotu szklarni, STWIORB i kosztorysy
inwestorskie, przedmiary dla odbudowy zespotu szklarniowego i- jezeli bedzie to konieczne
- zmiany w projekcie wykonawczym przebudowy placu zabaw nie pézniej niz 60 dni
od uzyskania pozwolenia na budowe odbudowy zespotu szklarniowego. Zamawiajacy
zatwierdzi projekt wykonawczy lub przekaze swoje uwagi w ciggu 21 dni od dnia
przekazania, Wykonawca poprawi dokumentacje w ciagu 10 dni od otrzymania uwag
od Zamawiajqcego;

6) Dokumentacje powykonawczg zgodnie z terminem okreslonym w Harmonogramie
opisanym w § 7 ust. 2 pkt 7), Zamawiajacy zatwierdzi dokumentacje powykonawczg lub
przekaze swoje uwagi w ciggu 21 dni od dnia przekazania, Wykonawca poprawi
dokumentacje w ciggu 10 dni od otrzymania uwag od Zamawiajacego.

3. Przedmiot umowy w zakresie wykonania robot budowlanych Wykonawca
wykona w nastepujacych terminach:

1) Rozpoczecie wykonywania robdét przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu Terenu Budowy wraz z dokumentacjg projektowa i ostateczna decyzjg o
pozwoleniu na budowe przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy oraz po
przedtozeniu o$wiadczenia o objeciu obowigzkow przez Kierownika Budowy. Podstawg do
przekazania Terenu Budowy Wykonawcy bedzie dostarczenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentdéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien

budowlanych;

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz

wypetnionych oéwiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy;

c) dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 17 ust.1 Umowy;

d) planu BIOZ.

2) Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy,
a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie do 7 dni - liczac od daty dostarczenia
wszystkich dokumentow wymienionych w ust. 3 pkt.1) powyzej.

4. Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 oznacza realizacje
wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym miedzy
innymi: uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakonczenia
robot budowlanych, o ile bedq wymagane. Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy
zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego podpisanym przez obydwie
Strony.

5. Termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec
zmianie w przypadku zaistnienia zdarzen, o ktéorych mowi § 14 Umowy.
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§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) Zatwierdzenie otrzymanej od Wykonawcy dokumentacji w terminach okreslonych
w § 6,

2) Odebranie w pierwszym etapie dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym
i ostatecznym pozwoleniem na budowe oraz, jezeli bedzie to konieczne, zamiennej
dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych zgdéd i pozwolen, a w drugim etapie odebranie robot budowlanych wraz
z uzyskanym przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego pozwoleniem na uzytkowanie
lub zgtoszeniem zakonczenia robot bez sprzeciwu przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego.

3) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy. Zatacznikiem do w/w
protokotu bedzie dokumentacja fotograficzna przekazywanego Terenu Budowy.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie branzowych Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, ktérzy beda dziatali w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo
budowlane i dokonajg rozliczen finansowych robot. Zamawiajacy moze sprawowacd
nadzor inwestorski poprzez personel specjalistycznej firmy zewnetrznej.

5) Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

6) Zaptata za odebrane prace, roboty i nadzory.

7) Udzielenia, w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, osobie lub osobom
wskazanym przez Wykonawce petnomocnictwa do reprezentowania i wystepowania w
jego imieniu przed wiasciwymi organami, urzedami i instytucjami  w postepowaniach
administracyjnych, ktérych przedmiotem bedzie uzyskanie: wymaganych uzgodnien,
decyzji, opinii, badan i ekspertyz itp. Wniosek Wykonawcy o udzielenie petnomocnictwa
wskazywac bedzie dane osobowe petnomocnika i zawiera¢ pisemng zgode tej osoby na
ich przetwarzanie na potrzeby Przedmiotu Umowy zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia informacji o
miejscu ztozenia dokumentu petnomocnictwa i planowanym terminie do jego zwrotu. W
terminie 14 dni po wykorzystaniu dokumentu petnomocnictwa Wykonawca jest
zobowigzany do jego zwrotu Zamawiajgcemu bez osobnego wezwania.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
1) Dokonanie wizji lokalnej:

a) Terenu Budowy i jego specyfiki,

b) Terendw Sasiadujacych i otoczenia,

c) innych terendw, ktére w jakikolwiek sposdb moga wptyna¢ na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktdérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) istniejacej infrastruktury - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego
uzbrojenia terenu - na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym oraz na innych
terenach, o ktérych mowa w lit. c) powyzej, przy czym Zamawiajacy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki;
w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkow lub wykona
je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU i PROJEKTU oraz zgodnie
z metodyka BIM opisang szczegotowo z Zataczniku nr ... do OPZ, w tym:

a) Wstepna koncepcja odbudowy zabytkowych szklarni na podstawie PFU. Wykonawca
przekaze 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia,
a po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w 3 egz. w wersji papierowej i na
odwzorowanych z wersji papierowych dokumentéw/materiatdow 2 szt. nosnikow
elektronicznych,

b) Wizualizacje obiektu (min. 4 szt. z zewnatrz i min. 6 szt. wewnatrz), Wykonawca
przekaze 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po
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zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w 3 egz. w wersji papierowej i na
odwzorowanych z wersji papierowych dokumentéw/materiatdow 2 szt. nosnikow
elektronicznych,

c) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, opinie geotechniczng
i projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) wraz z kompletem
opinii i uzgodnien (w tym pozwolenie konserwatorskie) oraz ostateczng decyzjg
0 pozwoleniu na budowe. Zakres decyzji o pozwoleniu na budowe dotyczy odbudowy
zespotu szklarniowego oraz jezeli to bedzie koniecznie zmiany pozwolenia na
budowe dla przebudowy placu zabaw, Wykonawca przekaze 1 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego w 3 egz. w wersji papierowej i na odwzorowanych z wersji
papierowych dokumentow/materiatow 2 szt. nos$nikow elektronicznych,

d) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonang zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), Wykonawca przekaze 1 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego w 3 egz. w wersji papierowej i na odwzorowanych z wersji
papierowych dokumentow/materiatow 2 szt. nos$nikow elektronicznych,

e) Projekt wykonawczy wielobranzowy, Wykonawca przekaze 1 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego w 3 egz. w wersji papierowej i na odwzorowanych z wersji
papierowych dokumentow/materiatow 2 szt. nos$nikow elektronicznych,

f) Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski w ktérym kod pozycji okreslony zostanie
zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka robdt, z podziatem na roboty
remontowe i inwestycyjne, Wykonawca przekaze 1 egz. w wersji papierowej
i elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w 3 egz.
w wersji  papierowej i na odwzorowanych z  wersji papierowych
dokumentéw/materiatéw 2 szt. no$nikdéw elektronicznych,

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Wykonawca
przekaze 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w 3 egz. w wersji papierowej i na 2 szt.
nosnikéw elektronicznych,

h) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i scenariusz pozarowy, Wykonawca
przekaze 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w 3 egz. w wersji papierowej i na

odwzorowanych z wersji papierowych dokumentéw/materiatéow 2 szt. nosnikow
elektronicznych,

i) Oswiadczenia Projektanta wymagane art. 34 wust. 3d pkt. 3 ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),
o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.
W os$wiadczeniu nalezy réwniez zaznaczy¢, ze dokumentacja jest skoordynowana,
zgodna z umowag, ustawg Prawo zamoéwien publicznych i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ - po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w 3 egz.
w wersji  papierowej i na odwzorowanych z  wersji papierowych
dokumentéw/materiatéw 2 szt. nosnikow elektronicznych.

j) Pozostatych opracowan projektowych- w 1 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.
na nosniku zewnetrznym bedacym tozsamym z przekazang wersjg papierowa,

k) Catosci dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej
zapisanych na nosniki zewnetrznym (rysunki -,w zapisach/rozszerzeniach
umozliwiajgacych odczyt / zapis ,AutoCAD 2002") dwg, dgn, zapis rozszerzenia
formatu rvt, IFC i pdf, cze$¢ opisowa projektu-Word i pdf xml, przy uwzglednieniu
anonimizacji danych w wersji nieedytowalnej).Komplet dokumentéw wynikajacych
z zapisow z Zalacznika nr ... OPZ (m.in. dokumentacji wynikajacej z
przygotowanego modelu przestrzennego szklarni.

3) Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat pisemnie Zamawiajgcego o pojawiajacych sie
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktdrych moze by¢ pomocne
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dziatanie Zamawiajacego. Osoba upowazniona lub wskazana przez Zamawiajacego bedzie
miata zapewniong mozliwos¢ zapoznania sie na biezaco z rozwigzaniami projektowymi,
a jej uwagi beda rozwazone przez Wykonawce.

W odniesieniu do rozwigzan w projekcie tj. opisach i rysunkach stuzacych realizacji obiektu,
Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ projektu z parametrami inwestycji uzgodnionymi przez
Zamawiajacego lub podanymi w przepisach techniczno-budowlanych i normach.
Wykonawca jest zobowigzany konsultowaé z Zamawiajacym wszelkie watpliwe kwestie
i propozycje rozwigzan. Uzgodnienia Stron w tym zakresie przyjma forme pisemng pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowigzek opisywania proponowanych materiatéw i urzadzen za pomocg
cech technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe Wykonawca zobowigzany jest do wskazania
parametrow technicznych urzadzen i materiatow.

Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu uzgodnionego i zaakceptowanego przez Strony
Harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego (dalej: Harmonogram) wykonania
robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia spisania Protokotu potwierdzajacego
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktorej mowa w § 10 ust.1 pkt.6) zawierajacego:

kolejnos$¢ wykonania robét budowlanych (elementéw rozliczeniowych);

termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych zadan stanowigcych elementy
czesciowych odbioréw robot;

wartos$¢ poszczegolnych zadan stanowigcych elementy czesciowych odbioréw robdt;
wykresy nastepstw/ stan poszczegdlnych czynnosci oraz wyznaczong sSciezke krytyczng
zadania. Aktualizowanie Harmonogramu.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zaakceptuje
Harmonogram lub odmawia jego akceptacji. W razie braku akceptacji Harmonogramu
Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ jego zmiany zgodnie z uwagami Zamawiajacego w
ciaqgu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o uwagach. Wykonawca
sporzadzajac Harmonogram musi uwzgledni¢, ze dostawa materiatow i odbidr odpaddw
muszg by¢ realizowane na biezgaco ze wzgledu na brak odpowiedniego terenu na ich
sktadowanie. Harmonogram musi uwzgledniac fakt, ze roboty bedg prowadzone w czynnym
Ogrodzie Botanicznym oraz Wykonawca musi go uzgodnic Z przedstawicielem
Uzytkownika. Harmonogram powinien zosta¢ przygotowany z wykorzystaniem
oprogramowania umozliwiajgcego kontrole realizacji catego zakresu Umowy i odczytu,
zapisu w plikach odczytujacych rozszerzenie ,mpp” .

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego uzgodnien dotyczacych wejscia lub korzystania
czasowego badz statego z terenu niebedacego wiasnoscig Uniwersytetu Wroctawskiego oraz
decyzji pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia robdt
bez sprzeciwu przez witasciwy organ nadzoru budowlanego.
Uzgadnianie z Zamawiajacym tresci wszystkich wystapien o uzyskanie decyzji, uzgodnien,
opinii, informacji, przy czym tres¢ wystapien i uzgodnien dotyczacych wejscia lub korzystania
czasowego badz statego z terenu niebedacego wiasnoscig Uniwersytetu Wroctawskiego
powinna by¢ zatwierdzona pisemnie lub e-mailowo przez Zamawiajacego.
Udokumentowanie, ze dany rodzaj wyrobu budowlanego zostat przewidziany
do =zastosowania zgodnie z wymaganiami producentéow. Projektowane technologie,
urzadzenia oraz materiaty maja by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie przy przestrzeganiu polskich norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane.
Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowac pisemnie nie rzadziej
niz jeden raz w miesigcu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego o stopniu zaawansowania
prac oraz proponowanych rozwigzaniach projektowych.
Aktualizowanie na biezaco Projektu Technicznego w trakcie realizacji robot poprzez
uwzglednianie wszelkich zmian w ramach Nadzoru Autorskiego.
Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o wykres
ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do zaktadanych terminow
umownych.
Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie Protokotu
Przekazania Terenu Budowy w dniu przekazania przez Zamawiajacego, przygotowanie frontu

Wroctawski

Strona 13 z 37

Odbudowa zespotu szklarniowego w Ogrodzie Botanicznym oraz przebudowa placu zabaw przy ul. H. Sienkiewicza 23

we Wroctawiu



15)
a)
b)
c)
d)

16)

17)
18)
19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

a)
b)

c)

%@@ Uniwersytet

Wroctawski

robot i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych prac i robdt oraz Terenu Budowy
zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci:

wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem osdéb postronnych;

dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

organizowanie prac w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia dla 0sob przebywajacych
w budynku oraz minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie. Wykonawca
do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ochrone robdt, mienia
wilasnego, jak i mienia Zamawiajacego oraz o0sob trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu
Budowy, a takze za zabezpieczenie robdt.

Zapewnienie osoby, ktora obejmie funkcje Kierownika Budowy.

Dokonywanie wpiséw w Dziennikach Budowy zgodnie ze stanem faktycznym-

Wykonanie niezbednych opracowan, m.in. projektu ruchu zastepczego i obstugi budowy i
uzgodnienie ich we wiasciwych jednostkach administracji.

Uzyskanie na witasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy administracyjne
oraz stuzby wyspecjalizowane, niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, w tym
pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy; ponadto uzyskanie
wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji i wyspecjalizowanymi stuzbami.
W razie koniecznosci Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego
petnomocnictwa wyznaczonemu przez Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o
ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdblnosci uzyskanie
zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka koniecznosc¢).

Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych pozwolen dotyczacych
zarowno wykonywania dokumentacji projektowej jak i realizacji robdt budowlanych.
Stosowanie sie do zalecen Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby sprawujacej
nadzor nad realizacjg Umowy z ramienia Zamawiajacego wskazanej w § 13 ust 1.
Zatrudnienie przy wykonywaniu Umowy niezbednej kadry projektantow, kadry inzynierskiej,
kierowniczej oraz pracownikéw obstugi i pracownikéow technicznych w odpowiedniej liczbie i
o niezbednych kwalifikacjach, w tym powierzenie nadzoru nad prawidlowym wykonywaniem
robot osobom z odpowiednim dos$wiadczeniem i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany
jest do zaopatrzenia os6b zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne
$rodki ochronne oraz do zapewnienia im srodkdéw tacznosci koniecznych dla prawidtowego i
bezpiecznego wykonania robaét.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedq podlegaty wymogowi
zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974.
Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2023r.poz. 1465):

a) roboty rozbiérkowe,

b) roboty budowlane i renowacyjne,

c) roboty izolacyjne,

d) roboty brukowe,

e) roboty malarskie,

f) roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

g) roboty $lusarskie.

Zobowigzanie Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji
robot, o ktérych mowa powyzej do zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.
Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajagcego podczas kontroli,
do przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania robot
w wyznaczonym terminie o$wiadczen i dokumentéw, ktére beda potwierdzaty spetnienie
obowigzkéw wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 24) powyzej, to jest:

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
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i zakres obowigzkdw pracownika Pozostate dane powinny zosta¢ zanominizowane w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika,

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy bedzie
wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.

27) Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatéw, urzadzen, sprzetu, wykwalifikowanych
pracownikéw i wszelkich innych elementow pomocniczych, obstugi specjalistycznej itp.
zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz STWiORB niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonania robot; do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie
materiatdw oraz urzadzen fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajagcym
Z przepisow prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do
stosowania na podstawie przepisbw w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych oraz na podstawie przepiséw dotyczacych
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, jak i
innym obowigzujagcym przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie
materiaty przed ich uzyciem muszg uzyskac akceptacje wtasciwego Inspektora Nadzoru (IN).
IN bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego.
Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu lub urzadzenia bez wczesniejszej akceptacji stanowié
moze podstawe do nie odebrania robot.

28) Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgacym.

29) Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby realizacji Przedmiotu
Umowy w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

30) Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy oraz
konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb swoich
i Podwykonawcow,

b) mozliwos¢ doprowadzenia wody oraz usuniecia $ciekow z Terenu Budowy
i innych terendw na potrzeby wszystkich oséb zatrudnionych na Terenie Budowy zaréwno
przez Wykonawce, jak i jego Podwykonawcow,

c) dokonania  rozliczenia z  dostawcami  medidw  kosztow  powyzszych  ustug
we wtasnym zakresie na podstawie wskazan wtasnych licznikow,

d) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

e) koordynacji nad robotami wykonywanymi w ramach Umowy.

31) Przywrdcenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych terendw, w tym
wykorzystywanych do transportu materiatdw i urzadzen, do stanu nie gorszego niz
istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéod wyrzadzonych na
Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych realizacjg robot. w
przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztami za przywrocenie powyzszych Terendw do nalezytego stanu oraz
kosztami poniesionymi na naprawienie szkdéd spowodowanych realizacjq robdt
i potraci¢ nalezno$¢ z naleznego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

32) Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen na Terenie Budowy,
Terenie Sgsiadujagcym i poza tymi Terenami powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét
oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

33) Biezaca inwentaryzacja wykonanych robét.

34) Dbatos¢ o srodowisko naturalne, w tym Wykonawca bedzie zobowigzany do takiej realizacji
Przedmiotu Umowy, by odpady i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegolnosci gruz,
$cieki, pyly, hatas, wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie
przekraczaty dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowily zagrozenia dla ludzi i
srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie sposobu
zagospodarowania odpaddéw (w tym gruntu) powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét
zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich odpaddéw w sposdb zgodny z
prawem, ponoszac wszelkie zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom
hatasu poprzez wiasciwy dobor i konserwacje sprzetu i urzadzen. Wykonawca zobowigzany
jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajacego wszelka odpowiedzialnosé
materialng zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen srodowiska zwigzanych z wykonywaniem

~|
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Umowy, spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcow lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ za
naruszenie wymagan ochrony srodowiska na Terenie robdt i na Terenie Sasiadujacym,
zwalniajac od tej odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego.
35) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustaw, w tym:
a. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska,
b. Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.
36) Przestrzeganie przepiséw bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkéow Wykonawcy
nalezy odpowiednie przechowywanie materiatow i urzadzen.

~|

37) Umozliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wgladu w roboty,
a w szczegolnosci wstepu na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot,
dokonywanie ogledzin materiatow i instalacji dostarczanych na Teren Budowy,

uczestniczenie przy probach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego do odbioru robdt ulegajacych zakryciu.

38) Stosowa¢ i uzywaC materialy oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng Panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskgq za zgodng z wymogami
podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

c) dla ktéorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej wystawit
deklaracje zgodnosci potwierdzajacq zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Norma lub krajowa aprobata techniczna,
a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.

39) Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw zezwalajacych
na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna, dokumenty dopuszczenia
do obrotu itp.

40) Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami Ilub
uzgodnieniami — badan, prob, odbioréw, zatwierdzen.

41) Opracowanie wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach
w formie, ktéra zostanie uzgodniona z Zamawiajacym oraz jej wersji elektronicznej
w 2 egz. w cyfrowym modelu wybudowanego zespotu szklarniowego, tzw. ,blizniakiem
cyfrowym” zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr ... do OPZ,

42) Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajqcego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

43) Prowadzenie robdot zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.

44) Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkéd, wad i awarii spowodowanych przez
niego w trakcie realizacji robdt oraz stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

45) Wypetnienie wszystkich wymagan okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym -
zatgcznik nr 1 do Umowy.

46) Uruchomienie platformy dla os6b niepetnosprawnych.

47) Wykonanie dokumentacji niezbednej do zarejestrowania platformy przez Urzad Dozoru
Technicznego.

48) Zarejestrowanie platformy dla oséb niepetnosprawnych w Urzedzie Dozoru Technicznego.
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Uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, dopuszczenia do eksploatacji platformy dla oséb
niepetnosprawnych przez Urzad Dozoru Technicznego.
Poniesienie we wtasnym zakresie wszelkich kosztéw, w tym kosztdw administracyjnych,
zwigzanych z procedurg rejestracji platformy dla oséb niepetnosprawnych przez Urzad
Dozoru Technicznego.
Przeprowadzenie na wtasny koszt wszelkich przegladéw i sprawdzen przez osobe do tego
upowazniong niezbednych do prawidiowego i bezpiecznego korzystania z platformy dla
0sOb niepetnosprawnych (w tym prowadzenia ksigzki serwisowej), zapewnienie ustugi
catodobowego pogotowia dzwigowego w zakresie uwalniania pasazeréw oraz
przeprowadzanie corocznych formalnosci dot. przegladow Urzedu Dozoru Technicznego od
momentu rejestracji platformy dla o0sdb niepetnosprawnych do zakonczenia okresu
gwarancji i rekojmi. Wykonawca zapewni, ze osoba wykonujgca w/w czynnosci bedzie
posiadata odpowiednie przeszkolenie producenta dzwigu i dostep od odpowiedniego
oprogramowania komputerowego umozliwiajagcego komputerowg diagnostyke windy.

Sprawowanie obstugi serwisowej wbudowanych urzadzen wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta przez okres 2 lat - liczac od daty

Odbioru Koncowego Robot. Koszt zwigzany z okresowymi przegladami serwisowymi oraz

ewentualng wymiane czesci urzadzen ponosi Wykonawca. Prace serwisowe nalezy ujac

w cenach robét podstawowych.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego, pisemnego informowania przedstawicieli

Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 na biezaco o wystgpieniu kazdej

okolicznosci, stanowigcej zagrozenie dla termindw wykonania Umowy, warto$ci Umowy,

zatozonej jakosci prac lub majacej wptyw na S$rodowisko (incydenty, szkody

w Srodowisku). W stosunku do wszystkich wydarzen, majacych negatywny wptyw na

koncowy termin realizacji, zakres lub wartosci Umowy, Wykonawca powinien dodatkowo

przedstawi¢ skutki tych wydarzen, wskazujac proponowane rozwigzania naprawcze.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem, na ktérym wykonywane bedg roboty

i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag, oraz przyjmuje obowigzki i ograniczenia

wynikajace z udostepnienia terenu na przeprowadzenie robot budowlano - montazowych.

Sprawowanie nadzoru archeologicznego i dendrologicznego/przyrodniczego przez caty

okres realizacji robot budowlanych. Wykonawca ma obowigzek udziatu w naradach

i komisjach technicznych oraz kornicowym odbiorze zadania nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Petnienie nadzoru autorskiego z nalezyta starannosciq zawodowg przez osoby

posiadajace przewidziane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia i na zasadzie

najwyzszej jakosci ustug. Obowigzki Wykonawcy obejmowac bedgq w szczegdlnosci:

a) nadzor autorski nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowg
w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych
i doboru urzadzen,

b) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego powstatych w toku realizacji poprzez
dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdtowiania
rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje
projektowq,

c) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatéw i
konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak
o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

d) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt lub Zamawiajgcego propozycji
rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad
sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania z
zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

e) ocene parametrow lub wynikéw szczegdétowych badan materiatow i konstrukgji
w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi
przepisami,

f) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych - na zadanie Zamawiajacego,

g) udziat w naradach i komisjach technicznych nie rzadziej niz raz w miesigcu oraz udziat
w odbiorze koncowym zadania,
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h) poprawiania btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia
rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia,

i) prowadzenie regularnych inspekcji na placu budowy przez wszystkich inspektorow
nadzoru autorskiego, jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu,

j) biezaca aktualizacja projektu technicznego

Wydanie Zamawiajagcemu Os$wiadczenia o udzieleniu gwarancji w momencie podpisania

Protokotu przekazania dokumentacji projektowej.

Wydanie Zamawiajgcemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokotu

Odbioru Koncowego Robot.

Przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektéw

budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego, lecz nie podzniej niz w terminie 3 dni

informowania osoby wskazanej odpowiednio w § 13 ust.1 Umowy na biezaco,

o wystgpieniu kazdej okolicznosci stanowigcej zagrozenie dla termindw wykonania

Umowy, zatozonej jakosci prac jak i zakresu rzeczowego.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkdw
nalezycie, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wstrzymania realizacji zakresu Umowy.
Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

W przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji Umowy, zostanie
sporzadzony protokdt ustalajacy przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb
likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdd w wykonaniu robdét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiordéw robdt:

1) odbidr dokumentacji projektowej,

2) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory czesciowe robdét budowlanych i instalacyjnych,

4) odbidr koncowy wykonanych robét wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie,

5) odbidr ostateczny przed zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr etapu projektowania:

1) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zgodng z Umowg dokumentacje projektowg
okreslong w par. 1 ust. 3 pkt 1) - 10) w siedzibie Zamawiajacego we Wroctawiu w
Zespole Realizacji Inwestycji i Remontow i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego. W chwili przyjmowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie
dokona sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji projektowej. Dokumentem
potwierdzajagcym przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej jest
~Protokol przekazania dokumentacji projektowej”- sporzadzony przez
Wykonawce i podpisany przez strony Umowy. ,Protokdt przekazania dokumentacji
projektowej” nie jest podstawa do wystawienia faktury.

2) Zamawiajacy, po sprawdzeniu kompletnosci przekazanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (w terminach w skazanych w par. 6) dokona przyjecia
lub odmowi przyjecia przekazanej dokumentacji projektowej.

3) Podstawga do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na budowe bedzie podpisanie "Protokoitu potwierdzajacego
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej". Spisanie powyzszego
protokotu nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jest ona poprawna, ani

Strona 18 z 37

Odbudowa zespotu szklarniowego w Ogrodzie Botanicznym oraz przebudowa placu zabaw przy ul. H. Sienkiewicza 23

we Wroctawiu



X\ Uniwersytet
%M@ Wroctawski

~|

nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy za jej zawartos¢ merytoryczno-
formalna.

4) W przypadku odmowy przyjecia przekazanej dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy sporzadzi ,protokot z kontroli dokumentacji projektowej”, ktory
wraz z wykazem nieprawidtowosci zostanie przekazany Wykonawcy celem ich
usuniecia we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, jednak nie pozniej niz
14 dni od dnia przekazania. Po usunieciu przez Wykonawce wskazanych
nieprawidtowosci, strony Umowy ponownie przystgpia do procedury przyjecia
dokumentacji projektowej.

5) Oswiadczenie o udzieleniu gwarancji dla dokumentacji projektowej po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3. Odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub
spisania Protokotu Odbioru Robét Zanikajacych/Ulegajacych Zakryciu z udziatem
wiasciwego Kierownika Robot i wtasciwym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przy
udziale Kierownika Budowy. Odbiér tych robdt przez Zamawiajacego nastgpi niezwiocznie
po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.

4. Odbiorom czesciowym beda podlegaty zakonczone zadania czes$ciowe wyszczegdlnione
w Harmonogramie robot, z tym ze odbidr tych robdét przez Zamawiajgcego nastgpi
w terminie nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze. Dokonanie odbioru czesciowego
nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania
(odbioru) Robdt, potwierdzonego przez Inspektorow Nadzoru, przy czym odbiorowi bedg
podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania cze$ciowe wymienione w Harmonogramie,
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7) Umowy. W trakcie odbiorow czesciowych Zamawiajacy
bedzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania robdt w stosunku do pierwotnych
zatozen terminowych przyjetych w ww. Harmonogramie.

5. Odbior koncowy Wykonania robot wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie:

1) Zakonczenie wykonania robot Kierownik Budowy zgtasza wpisem do Dziennika Budowy,
co bedzie rownoznaczne z zakonczeniem wykonania roboét. Nie pdzniej niz w
dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o zakonczeniu wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wszelkie dokumenty
potwierdzajace poprawnos$¢ wykonania robot. Bedg to w szczegdlnosci: pomiary
instalacji klimatyzacji, pomiary i testy instalacji elektrycznej, dokumenty dopuszczenia,
odbioru wystawiane przez instytucje zewnetrzne. Inspektorzy Nadzoru potwierdzg lub
odméwig potwierdzenia wykonania robdt budowlanych i gotowo$¢ do odbioru w
terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o
zakonczeniu robdét.

2) Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robdt
do odbioru”, nastepuje pisemnie w terminie nie pozniej niz 30 dni po
potwierdzeniu wykonania robét budowlanych i gotowosci do odbioru przez
Inspektoréow Nadzoru zgodnie z pkt 1) powyzej. Wykonawca zobowiazany jest
zalaczy¢ kserokopie dokonanych przez Inspektorow Nadzoru wpisow w
Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robét budowlanych oraz
dokumenty:

a) Dziennik Budowy/Dzienniki Budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy, Zze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

c) uporzadkowang i kompletng dokumentacje powykonawcza (w 3 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na 2 nos$nikach zewnetrznych typu pendrive -
pamie¢ USB) zawierajacg m.in. protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty lub
zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatéw, instrukcje obstugi oraz
dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR) na wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt
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powykonawczy z naniesionymi zmianami wraz z powykonawcza mapa geodezyjng
z wnioskiem potwierdzajacym jej ztozenie do wtasciwego organu do zatwierdzenia,

d) kopie wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymadg uzyskania

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
a)

b)

c)

10)

11)

a)

b)
c)

pozwolenia na uzytkowanie).

Zamawiajacy wyznaczy miejsce, date, godzine rozpoczecia odbioru koncowego -
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub
odmdwi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku nieprzedtozenia dokumentow
wymienionych w § 9 ust. 5 pkt 1) i 2) lit. a), b) i c) powyzej.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni - liczac od daty
rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien pkt 8) i 9) ponizej.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadza Protokot Odbioru
Koncowego Robét pod warunkiem braku wad uniemozliwiajacych korzystanie z
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang wady, Zamawiajacy sporzadzi
~Protokot z Czynnosci Odbiorowych”, ktéry bedzie zawierat liste wad oraz termin
ich usuniecia, a Protokot Odbioru Koncowego Robot zostanie sporzadzony po
usunieciu wszystkich stwierdzonych wad i przekazaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz zaakceptowanej przez wiasciwy organ mapy
powykonawczej. W dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjng (ktorej wzor
stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy).

Jezeli w toku odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone:

wady umozliwiajgce uzytkowanie catego obiektu wraz z placem zabaw zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

wady uniemozliwiajagce uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy albo ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;

wady nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy
wedtug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej czesci.

Uprawnienia Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w § 11 oraz dla wykonanych
robot budowlanych w Zataczniku nr 4 do Umowy - ,Karta Gwarancyjna (wzor)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej ujawnienia,
przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej i/lub formie dokumentowej.
W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin obiektu,
nie krotszy niz 7 dni;

usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

6. Odbiodr ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

1) Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego
2) odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
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Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad;

3) z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét, ktéry bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie;

4) Wykonawca ma obowigzek usuna¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W
przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn,
za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wartosci brutto wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

2) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 1;

3) za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt. 1) Umowy w wysokosci 0,05% wartosci brutto umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminach okreslonych w § 6
ust. 2 pkt od 1) do 5) Umowy - w wysokosci 0,02% wartosci brutto umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej
i spisanych w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” — w wysokosci 0,02% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od
uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

6) za zwitoke w przekazaniu Harmonogramu, o] ktérym mowa
w § 7 ust. 2 pkt 7) Umowy - w wysokosci 200 zt netto za kazdy dzien zwtoki;

7) za zwloke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,05% wartosci
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

8) za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, wynikajace z § 11 ust. 4 Umowy-
w wysokosci 0,02% wartoséci brutto umownego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien nieprzystapienia;

9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 500 zt netto za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

10)za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 200 zt netto za kazdy taki przypadek;

11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (lub jej zmiany) jezeli jej
wartosc jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt netto - w wysokosci 500 zt netto za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

12)za zwioke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do uméw, o ktéorych mowa w § 5 ust. 8 pkt 5) Umowy - w wysokosci
200 zt netto za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

13)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
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o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane -
w wysokosci 1000 zt netto za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

14)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
100 zI netto za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

15)za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, o czym mowa w § 12 ust.
10 Umowy - w wysokosci 0,02% warto$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia w wymaganej przez
Zamawiajacego wysokosci;

16)za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikdw Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw zakazu palenia papieroséw na terenie
budowy poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt netto za kazde stwierdzone
zdarzenie;

17)za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikédw Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcow Ilub Dalszych Podwykonawcéw zatwierdzonego planu BIOZ -
200 zt netto za kazde stwierdzone zdarzenie;

18)za niewydanie O$wiadczenia o udzieleniu gwarancji w dniu podpisania Protokotu Odbioru
dokumentacji projektowej i karty Gwarancyjnej w dniu Odbioru Koncowego robot w
wysokosci 1 000 zi netto za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

19)za nieprzekazanie dokumentu polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w
terminie okreslonym w § 17 ust. 2 w wysokosci 100 zt netto za kazdy dzien opdznienia
przekazania w/w dokumentu;

20)kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce 0s6b
wykonujacych co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 24) Umowy,
a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci
1 000 zi netto za kazdy stwierdzony przypadek;

21)za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 26) Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zt netto za
kazdy stwierdzony przypadek;

22)kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce 0s6b wykonujacych co najmniej
jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 24) Umowy, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 800 zt netto za
kazdy stwierdzony przypadek;

23)w kazdym przypadku nierozwigzania Umowy z Podwykonawca, Dalszym Podwykonawcq
na zadanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 5 ust. 13 w wysokosci 1 000 zt netto;

24)za kazdy stwierdzony przypadek realizacji Przedmiotu Umowy przez osobe znajdujaca sie
pod wptywem alkoholu, narkotykdéw lub innych $rodkéw odurzajgacych - w wysokosci
1 500 zI netto za kazdy taki przypadek;

25)z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 uPzp - w wysokosci
2 000 zt netto za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od Umowy przez Wykonawce,
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia wszelkich watpliwosci Strony
zgodnie oswiadczaja, ze zobowigzanie do zaptaty kary umownej nie obejmuje sytuacji
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp.

3. Wymienione w ust,1 kary umowne podlegajg sumowaniu, aich fgczna wysokos$¢, nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

4. Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej, ktdrg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy wskazany w nocie ksiegowej.
W przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajqcy zastrzega sobie
prawo do potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie
Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu Cywilnego.
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogolnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jaka ponidst na
skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od naliczonych kar
umownych.

~|

§ 11. Rekojmia i Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa. Okres
gwarancji i rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakonczy sie wraz
z okresem gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane na ich podstawie. W ramach
gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania na wtasny koszt wszelkich wad
w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych. Termin
usuniecia wady w kazdym przypadku zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca odpowiada za wade dokumentacji projektowej rowniez po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem
tych okreséw.

3. Wykonujac uprawnienia z tytulu rekojmi Zamawiajacy ma prawo podjaé postepowanie
w sprawie wadliwej dokumentacji w sposdéb nastepujacy:

1) zadac¢ usuniecia wad w ustalonym pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcy
terminie. Zgtoszenie wad i uzgodnienie terminu musi nastgpic¢ pisemnie,=

2) nie zadajac usuniecia wad - zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonany przedmiot
umowy,

3) odstgpi¢ od umowy, z winy Wykonawcy, jezeli istotne wady, wskazane

w przedmiocie umowy nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty oraz zamontowane urzadzenia i systemy - na okres: ....... miesiecy zgodnie ze
zlozona ofertq, liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot

wu

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Robét -
zgodnie z trescig § 9 ust. 5 Umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady i rekojmi zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementdw objetych gwarancjg w celu przywrodcenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwlocznie, lecz nie poézZniej
niz w terminach podanych w Karcie Gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, woéwczas Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej.
Udokumentowany koszt usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.

®

Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

10. Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.

11.Szczegotowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zalacznikiem Nr 4 (wzor karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutlu kar
umownych, zostato wniesione przed zawarciem umowy w wysokos$ci 5% wartosci
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. W KWOCI€: scrcrsevereraranans zt
(€001 L= ), w formie: coivicsvennnans.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 uPzp.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartos$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na
okres rekojmi.

5. Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrécone na zasadach zawartych
w art. 450 ust. 5 uPzp - na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

6. W razie zmiany formy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy na forme gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej dokument powinien by¢ w szczegdlnosci zaopatrzony
w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajagcego — bezwarunkowo
i bezzwtocznie.

7. Tresc¢ skfadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego przed zmiang
umowy — w tym celu Wykonawca powinien przedlozy¢é Zamawiajgcemu wzor
poreczenia/gwarancji w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie.

8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych. W zwigzku z czym, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego cze$¢ zostanie
wykorzystane przez Zamawiajgcego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen wzgledem
Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony
w § 6 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie
z § 10 ust. 1 pkt. 15) Umowy.

§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

1. Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju i Utrzymania Majatku UWr. Bedzie on petnit
funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego oraz bedzie prowadzit biezaca korespondencje
z wykorzystaniem narzedzi komunikacji elektronicznej (forma dokumentowa).
Kontrole i nadzor techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy bedg petni¢ przedstawiciele
Zamawiajacego wskazani Wykonawcy na pismie w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejmg przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigcg funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondencji
i dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciggu
7 dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

3. Zmiany o0séb bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego Iub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.
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4. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajagcemu zmiane osob wskazanych w ofercie pod
nastepujacymi warunkami:

~|

1) pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co najmniej 7 dni przed planowang
zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajqcego;

2) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie Wykonawcy)
dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnic.

5. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane o0so6b wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

1)  jej émierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajacych z Umowy lub umowy zawartej
przez Wykonawce z takg osobg;

3) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

6. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany osob wskazanych
w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki
wyhnikajace z Umowy.

7. W razie usprawiedliwionej nieobecnosci swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie na zasadach okreslonych
w art. 455 uPzp, za zgodq obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 455 ust.1 uPzp Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki zmiany
Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu i/lub zmiany
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci wynagrodzenia brutto za
wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

1) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow bedzie trwato dtuzej niz 30 dni, o ile wspomniane wydtuzenie nie zostato
zawinione przez Wykonawce - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji Przedmiotu
Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i o ilo§¢ dni trwania procedury
administracyjnej przekraczajaca 30;

2) procedura wydawania pozwolenia na budowe lub uzyskania zaswiadczenia Wydziatu
Architektury i Budownictwa o braku sprzeciwu do ztozonego zgloszenia robdt bedzie
trwata dtuzej niz 65 dni liczac od dnia ztozenia przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia robdt
w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Wroctawia do dnia wystawienia w/w
pozwolenia lub zgtoszenia, o ile wspomniane wydiuzenie nie zostato zawinione przez
Wykonawce - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy ponad
termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i o ilos¢ dni trwania procedury
administracyjnej przekraczajaca 65;

3) Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych w PFU
rozwigzan technicznych, beda one korzystne dla Zamawiajgcego i zostang one przez
Zamawiajacego zaakceptowane, przy czym wynagrodzenie i termin realizacji Przedmiotu
Umowy pozostang bez zmian;

4) zajdzie koniecznos$¢ w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wprowadzenia istotnych lub
nieistotnych zmian w stosunku do PFU (zgtoszonych przez Zamawiajacego Ilub
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego), - co pocigga za sobg przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji zamowienia podstawowego nie ingerujgc w funkcjonalnos¢
obiektu - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres
niezbedny do zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony
w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad terminy okreslone w § 6 ust. 1 Umowy;

5) Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
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dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu Umowy
- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci
wynagrodzenia. Suma wartosci robot zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 25 %
tacznej wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

6) zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz
ust. 2 uPzp i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach - mozliwa zmiana
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci wynagrodzenia lub terminu
o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy;

7) konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robét budowlanych w zwigzku z funkcja
obiektu, w ktorym prowadzone bedg roboty - mozliwa zmiana terminu Wykonania
Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w ktérym Wykonawca nie mogt
realizowac¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

8) wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemoznos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznoéciami, na ktore Wykonawca nie miat wplywu,
w szczegolnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Strony
rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktéorym nie mozna zapobiec, majace wptyw
na realizacje przedmiotu Umowy, niezalezne od zadnej ze Stron, niemozliwe
do zapobiezenia, unikniecia lub przewidzenia, ktére nastgpito po dniu zawarcia Umowy,
w szczegolnosci kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemii wraz z pdzniejszymi
skutkami epidemii, stan wojenny, dziatania wojenne (m.in. w panstwach sgsiadujacych
z Polskg) wraz z pozniejszymi skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje
administracyjne majqce wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim wypadku
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres,
w ktorym Wykonawca nie mogt realizowacé Przedmiotu Umowy i nie ponosi
z tego tytutu winy;

9) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawiniong
przez Wykonawce zwtoke, w szczegolnosci w przypadkach wystgpienia warunkdéw
atmosferycznych  uniemozliwiajagcych  prowadzenie  robdt  budowalnych  lub
powodujacych ich przerwanie (np. opady deszczu, opady $niegu, niska temperatura
powietrza lub inne warunki atmosferycznych, ktére ze wzgleddw technologicznych
wykonywania robot nie zapewnig wtasciwej jakosci wykonania Przedmiotu Umowy)- na
pisemny wniosek Wykonawcy, w ktéorym Wykonawca wykaze, ze wartosc
niekorzystnego parametru pogodowego przekracza o co najmniej 20% jego Srednig
wartosc dla Wroctawia wyliczong z ostatnich 10 lat, potwierdzony i zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajgcego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu zamowienia o okres, w ktéorym Wykonawca nie mogt realizowaé
Przedmiotu Umowy;

10) w przypadku dokonania odkry¢ archeologicznych w trakcie ratunkowych badan
archeologicznych prowadzonych przez osoby petnigce nadzér archeologiczny,
w wyniku ktorych konieczne bedzie wstrzymanie realizacji robét ziemnych - mozliwa
zmiana terminu o okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowa¢ Przedmiotu
Umowy;

11) w przypadku opdznienia wykonania robot przytgczeniowych przez gestorow mediéw lub
w przypadku opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz Ilub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce
warunkéw ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - o okres, w ktorym Wykonawca
nie mogt realizowac¢ Przedmiotu Umowy;

12) Wykonawca wystapi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

13) Wykonawca wystapi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

14) Wykonawca wystapi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy, przy
czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1 uPzp, w celu wykazania spetniania warunku udziatlu w postepowaniu, Wykonawca
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zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktéorego zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Art. 122 ustawy uPzp stosuje sie odpowiednio;

15) w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy;

16) w przypadku zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin
wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce
obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, ktérych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie sktadania ofert o okres,
w ktorym Wykonawca nie mdgt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy:

17) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bedzie ona dostosowana do obowigzujacych
przepisow przy zachowaniu zaoferowanej przez Wykonawce wartosci wynagrodzenia
netto. Zmiana ta bedzie dokonana automatycznie bez koniecznosci zawarcia aneksu do
Umowy i bedzie obowigzywac od dnia wejscia w zycie zmienionych stawek podatku VAT.

3. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego
w pierwszej kolejnosci koszt wskazanych robdt bedzie ustalony na podstawie wartosci
poszczegolnych elementéw podanych w Harmonogramie. JezZeli wartoéci zakresu robot
zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie Harmonogramu, ich wartos¢
zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegdétowa, do ktérej
nalezny stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2458), ktory przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kosztorys bedzie
przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem s$rednich
sktadnikéw cenotwérczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia
podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=80%, Z=15%, R=30,0 zt
netto/r-g. Koszty materiatow i sprzetu beda przyjete na podstawie publikatoréw
~SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu
koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych. Na tych samych
zasadach obliczane beda wartosci robdt, ktore zostang wprowadzone w miejsce robot
zmienianych.

4. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6) powyzej ich
wartosc¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3 powyzej.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

6. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga
Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywac od dnia pisemnego powiadomienia drugiej Strony
0 zmianie przedstawiciela.

7. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy, skutkujgcego wydiuzeniem terminu realizacji
Umowy, bedzie przedtozenie dokumentdéw potwierdzajacych zmiane obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

8§ 15. Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia z tytutu wykonania niniejszej
Umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoséci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 ze zmianami),
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 46 ze zm.),
- o ile ktoras z powyzszych zmian bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu
zamoéwienia publicznego.

~|

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, bedzie polega¢ na tym, ze do
niezafakturowanej czesci wynagrodzenia netto, naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug lub podatku akcyzowego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowigzujacq stawka tego podatku lub podatek akcyzowy zgodnie z obowigzujacq stawka
tego podatku. Zmiana bedzie dotyczy¢ niezafakturowanej czesci wynagrodzenia netto,
naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Ztozony przez Wykonawce wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) , 3) i 4) musi zawieraé
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem
zmiany.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca sktada
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien
dotyczy¢ tylko osdb bezposrednio realizujgcych Umowe wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 24)
Umowy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego zmianie,
w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny ofertowej poprzez m.in.
pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
w rozbiciu na poszczegdlne koszty pracodawcy (elementy wynagrodzenia), wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.
Whniosek powinien obejmowac¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej
tj.: do réznicy wynikajacej ze zmian: wynagrodzenia brutto, sktadek ZUS i sktadek PPK. Nie
bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) Wykonawca sktada
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia w zakresie ptatnosci
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien dotyczy¢
tylko pracownikdéw realizujgcych Umowe, wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 24) Umowy. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego zmianie, w szczegolnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) na kalkulacje ceny
ofertowej poprzez m.in. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikédw, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresow. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 3).
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W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4) Wykonawca sktada
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia w zakresie ptatnosci
wynikajacych z ustug $wiadczonych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych wraz z oswiadczeniem potwierdzajacym stan faktyczny
na dzien wejscia w zycie nowych zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych. Wniosek powinien dotyczy¢ wytacznie oséb bezposrednio realizujacych
umowe, wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 24) Umowy, na rzecz ktorych pracodawca rzeczywiscie
odprowadza sktadke na Pracownicze Plany Kapitatowe. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie umowy, w szczegélnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) na kalkulacje ceny ofertowej.
Whniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 4).

6. Zamawiajacy w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania komplethego wniosku
od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmiane umowy w zakresie okreslonym
w ust. 1 powyzej. W przypadku zaakceptowania wniosku Zamawiajacy wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

~|

7. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajacego zasadnosci wprowadzenia zmian do
umowy, zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wskazanego
w aneksie do umowy, nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian, o ktdrych mowa
w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyzej.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyzej,
na koszty wykonania zamédwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
Zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

9. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZMIANY CENY MATERIALOW
LUB KOSZTOW ZWIAZANYCH Z REALIZACIA ZAMOWIENIA:

Strony postanawiajg, iz zgodnie z art. 439 ust. 2 uPzp, dokonajg w formie pisemnego
aneksu zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmiang cen materiatdw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg Umowy rozumianej jako wzrost, jak i obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy, przy uwzglednieniu nastepujacych warunkéw i zasad:

1) Waloryzacja bedzie obejmowac jedynie cze$¢ wynagrodzenia za roboty budowlane
i instalacyjne, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Umowy i odbywac sie w oparciu
o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej - pozycja Budowa Budynkow -
publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP _DBD CEN
30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych po miesiqcu, w ktdérym rozpocznie sie
realizacja robot budowlanych i instalacyjnych, do miesigca za ktéry zostata
wystawiona faktura VAT. Waloryzacji podlega¢ bedzie jedynie wynagrodzenie za
wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2)
Umowy. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, Strony uzgodnig
inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS. Strony bedg uprawnione
do zastosowania waloryzacji wynagrodzenia dopiero w momencie, kiedy wartos¢
wskaznika waloryzacji dopiero w momencie, kiedy warto$¢ wskaznika waloryzacji
Ww(n) obliczonego zgodnie ze wzorem z punkcie 2) ponizej osigagnie warto$¢ wiekszg
lub rowng 1,0200 w przypadku wzrostu wynagrodzenia lub mniejszg lub réwng 0,9800
w przypadku obnizenia wynagrodzenia.

2) Wskaznik waloryzacji Ww(n) powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw
cen produkcji budowlano-montazowej - pozycja Budowa Budynkow - dla kolejnych
miesiecy po trzecim miesigcu liczac od miesigca, w ktérym rozpocznie sie realizacja
robét budowlanych i instalacyjnych (miesigc 0, czyli miesigc, w ktorym rozpocznie sie
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realizacja robot budowlanych i instalacyjnych, gdy wskaznik jest réwny 100) do
miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty), wg ponizszego wzoru:

Ww(n)=[(Wo/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)X(Wn-1/100)x(Wn/100)]
gdzie:
~Wwn)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

~Wo" - wskaznik ,0” z miesigca, w ktdorym rozpocznie sie realizacja robot budowlanych i
instalacyjnych (miesigc 0, czyli miesiac, w ktoérym rozpocznie sie realizacja robot
budowlanych i instalacyjnych = 100;

~Wi1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu, w ktdrym rozpocznie sie
realizacja robot budowlanych i instalacyjnych (miesigc 0, czyli miesigc, w ktorym
rozpocznie sie realizacja robot budowlanych i instalacyjnych (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni = 100);

W2, ,W3",... — wskazniki ,2”, 3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu liczac od miesigca,
w ktorym rozpocznie sie realizacja robot budowlanych i instalacyjnych (miesiac O,
czyli trzeci miesigc liczac od miesigca, w ktdérym rozpocznie sie realizacja robot
budowlanych i instalacyjnych (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100);

Wh-1— wskaznik ,,n-1"” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdry nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
w uktadzie miesigc poprzedni = 100);

n

~Wr" - wskaznik ,n z miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Fakture na kwote wynikajacq z waloryzacji Wykonawca wystawi na kwote wyliczong
Z ponizszego wzoru:

Fwai(n) = Finyx(Wwny-1)xa
gdzie:
~Fwal(n)" —wysokos$¢ faktury waloryzacyjnej za n-ty miesiac/ korekty faktury;

.a" — wspotczynnik o wartosci 0,5 okreslajacy czes¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega
waloryzacji;

~Fm" — wysokos¢ faktury za n-ty miesiac;
~Wwm" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca.

W przypadku, gdy za n-ty miesigc wskaznik waloryzacji Ww(n) 0siggnie wartos¢ mniejszg
lub réowng niz 0,9800, Wykonawca wystawi korekte do faktury za n-ty miesigc
w wysokosci obliczonej wg powyzszego wzoru.

3) Ilorazy wskaznikéw cen (W1/100) oraz wskaznik waloryzacji Ww(n) nalezy obliczaé
z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

4) Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie waloryzowane po miesigcu, w ktorym
rozpocznie sie realizacja robot budowlanych i instalacyjnych (miesigc 0, czyli miesiac,
w ktoérym rozpocznie sie realizacja robot budowlanych i instalacyjnych,
z zastrzezeniem postanowien w punktu 2), do osiggniecia limitu waloryzacji 10 %
wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 2 pkt 2) Umowy. Ze wzgledu na fakt, ze publikacja wskaznikéw w biuletynach
GUS odbywa sie z opdznieniem waloryzacja za biezacy okres rozliczeniowy zostanie
wyliczona, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem
wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie waloryzacji wynagrodzenia za
dany miesigc realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wartos¢ zwaloryzowanych kwot
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dla swiadczen zrealizowanych w danym miesigcu. Po zatwierdzeniu wyliczen przez
Zamawiajacego Wykonawca wystawi fakture na kwote wysokosci waloryzacji.

5) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wtasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowaé sredniq arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

6) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie
z art. 439 ust. 1-3 uPzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego  Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca Dalszemu

Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tgqcznie spetnione sg nastepujace
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
sie odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane
w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca,
lub Podwykonawcg, a Dalszym Podwykonawcq, pod rygorem zaptaty kary umownej,
o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt. 25) Umowy.

7) Waloryzowane beda wszystkie faktury oprocz dwoéch ostatnich faktur, chyba
ze wczesniej zostanie osiggniety limit waloryzacji 10 %. Po ostatniej waloryzacji
Strony podpiszg aneks do Umowy zmieniajacy wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

8)Podany powyzej schemat bedzie stosowany do waloryzacji wynagrodzenia
za wykonanie zakresu Przedmiotu Umowy ustalonego na dzien zawarcia Umowy.
W przypadku koniecznosci dokonania zmian i/lub rozszerzenia zakresu Przedmiotu
Umowy ustalonego na dzien zawarcia Umowy i/lub wykonania robdét dodatkowych
skutkujacych wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy wskaznik poczatkowy Wo =100
waloryzacji wynagrodzenia za zakres zmieniony bedzie przyjety z miesiqca zawarcia
aneksu wprowadzajgcego zmiane wynagrodzenia.

8§ 16. Odstapienie od Umowy

1. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkow przewidzianych w Kodeksie Cywilnym
i art. 456 uPzp przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy w catosci lub w czesci, w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci
o przyczynach odstgpienia, w szczegdlnosci:

a) jezeli istotne wady dokumentacji projektowej nie zostaty usuniete w wyznaczonym
terminie,

b) zwtoki w rozpoczeciu robot w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez
okres dtuzszy niz 14 dni, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu 14 dni;

c) zwioki w realizacji robot w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez
Wykonawce przez okres dtuzszy niz 30 dni, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajacego dodatkowego terminu 14 dni;

d) nieprawidtowego wykonania robdt lub wykonywania ich w sposob niezgodny
z dokumentacjq projektowaq, przepisami prawa, sztuka budowlang lub poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania;

e) przerwania bez uzasadnionej przyczyny wykonywania robdt na okres diuzszy niz
14 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego do ich podjecia w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

f) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego planu
BIOZ;

g) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
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Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy;

h) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej
w § 3 ustil;

i) gdy nie dokona przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w przypadkach okreslonych w Umowie,

j) stwierdzenia, ze Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe
i pomimo pisemnego wezwania do wtasciwego jej wykonania i wyznaczenia
dodatkowego 5 dniowego terminu, sposob dziatania Wykonawcy nie ulegt zmianie,

k) w razie zaistnienia ryzyka niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy
z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadtosciowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1520), zagrozenia niewyptacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy
Zz dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2022r.,
poz. 2309).

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega
z ptatnosciami przekraczajacymi termin ptatnosci o dwa miesigce.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i musi zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawcy nie
przystuguje wzgledem Zamawiajacego roszczenie o zaptate wynagrodzenia tylko za
ustugi oraz roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Zamawiajacego do
dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu (art. 456 uPzp).

6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

7. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie ustug/robdt, poza majacymi na celu ochrone
zycia i mienia, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od Umowy,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace
do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymat pfatnos¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej,
niz w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy.

3) przekaza¢ dokumenty potwierdzajace jakos¢ i ilos¢ wykonanych ustug/robot,
w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy,

4) w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
0 odstgpieniu od Umowy polecen Zamawiajgacego dotyczacych ochrony wtasnosci
lub bezpieczenstwa robdt,

6) w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania dokumentéw potwierdzajgcych
jakosc¢ i ilos¢ wykonanych ustug/robdt, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczego6towy protokot inwentaryzacji ustug/robdét w toku i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie Strony
protokdt inwentaryzacji ustug/robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Wartos¢ robdt na dzien odstgpienia
uwzglednia¢ bedzie kompletnie wykonane elementy robot wyszczegdlnione
w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7) Umowy oraz pozostatych
robot, ktoérych warto$¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych
w §. 14 ust. 3 Umowy,

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest
dokonac¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjng robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia.
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8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Zamawiajacy ma
obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w terminie
10 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
Odbioru robdt dokona wyznaczona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa;

2) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w Umowie, pomniejszonego o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

3) przejac od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

9. Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego, niezaleznie od podstawy odstapienia
nie powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczacych
odpowiedzialnosci Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych Umowg
kar umownych, ktore zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktore
zostaty zastrzezone na wypadek odstgpienia od Umowy.

8§ 17. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu szkdd,
mogacych zaistnie¢ w zwigzku do czasu obowigzywania gwarancji i rekojmi na Przedmiot
Umowy polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych. Wysokos$¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartos¢
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajagce dokonanie w/w
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki - do dnia przekazania terenu budowy (pod
rygorem nieprzekazania Terenu Budowy z winy Wykonawcy). W przypadku, gdy sktadki
zostang roztozone na raty, Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu
dowdd uiszczenia kazdej kolejnej sktadki najpdzniej w terminie 3 dni od daty wymagalnosci
sktadki. Z dowodu zaptaty, o ktéorym mowa powyzej, musi wynikac¢ fakt optacenia sktadki
w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie.

3. W przypadku przedtuzania okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie ubezpieczenia badz zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie
w ciaqgu 3 dni od daty uptywu poprzedzajacego okresu ubezpieczenia, przy czym
z dokumentu tego musi wynika¢, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia
nastepnego po uptywie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

4. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8§ 18. Prawa autorskie osobiste i majatkowe

1. Wykonawca oswiadcza, iz w dniu przeniesienia na Zamawiajacego praw autorskich
majatkowych do utworéw powstatych w wyniku wykonania Przedmiotu Umowy przystugiwac
mu bedq prawa autorskie, w tym prawa do korzystania i rozporzadzania tymi utworami.

2. Z chwilg podpisania Protokotu potwierdzajacego opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej, wskazanego wyzej w § 9 ust. 2 pkt 3), autorskie prawa majatkowe do utworow
stanowigcych Przedmiot Umowy, oraz prawa zalezne, przejda na Zamawiajgcego, bez
sktadania odrebnych oswiadczen w tym zakresie. Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca
pisemnie potwierdzi fakt przejscia autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajgcego catoséci autorskich praw
majatkowych na wszystkich znanych w chwili zawierania niniejszej Umowy polach
eksploatacji, w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utwordw lub ich elementéw i opracowywania
utwordw zaleznych: bezposrednie lub posrednie, w czesci lub w catosci — wytwarzanie
i reprodukowanie egzemplarzy utwordow Ilub ich elementéw, w kazdej technice,
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a W szczegolnosci: na papierze - technikg drukarska, reprograficzna, =zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowg - wprowadzenie do pamieci komputera /input/
jakakolwiek technika wiacznie z tymczasowq /czasowa/ postacia pojawiajacej sie np.
w pamieci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezposrednio lub posrednio, w sposob
staty lub czasowy, w czesci lub w catosci na wszelkich no$nikach elektronicznych znanych
w chwili zawierania Umowy, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, folderze
informacyjnym, materiale reklamowym, w postaci egzemplarzy wykorzystywanych do
zapoznania sie z elementami utworéw w sposdb bezposredni lub posredni - przy
wykorzystaniu specjalnego urzadzenia np. rzutnika, komputera, magnetowidu, poprzez
skanowanie lub przeksztatcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym)
wlacznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarza dowolnego
elementu utwordw w zakresie obrotu oryginatami albo egzemplarzami, na ktérych
elementy utwordw utrwalono,

2) bezposrednie lub posrednie wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub
ich elementow do obrotu drogg przeniesienia ich wiasnosci, przez rozpowszechnianie
w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych czy reklamowych czy indywidualnych,
we wszelkiego typu i rodzaju materiatach promocyjnych, w szczegélnosci w filmach
szerokoekranowych, w technice video, w filmach telewizyjnych, wideogramach,
fonogramach, katalogach, w formie cyfrowej — na CD, DVD, Blue-ray Disc (BD), HD DVD,
na tasmie magnetycznej, filmowej w publikacjach wszelkiego typu, w szczegdlnosci
w publikacjach ksigzkowych zawierajacych informacje o Zamawiajacym, w artykutach
prasowych poswieconych Zamawiajgcemu,

3) w zakresie rozpowszechniania utworéw lub ich elementéw w sposéb inny niz okreslony
powyzej w pkt 1, w postaci publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia,
wykorzystania utworow lub ich elementéw w dziatach wizualnych, audiowizualnych
lub multimedialnych:

a. wystawienie lub takie publiczne udostepnienie utworow lub ich elementéw, aby kazdy
maogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b. udostepnianie w sieciach komputerowych, w szczegdlnosci w Internecie, wprowadzanie
do pamieci komputera jakgkolwiek technikg wtacznie z tymczasowq (czasowq) postaciq
pojawiajaca sie np. w pamieci RAM,

c. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju $rodkach masowego przekazu,

d. wykorzystanie w utworach multimedialnych.

4. Zamawiajacy ma petng swobode w sposobie korzystania z utwordéw lub ich elementéw, badz
utworow zaleznych, w szczegdlnoséci Zamawiajacy jest uprawniony, ale niezobowigzany do
ich rozpowszechniania, odptatnie lub nieodptatnie.

5. Wykonawca zezwala réwniez Zamawiajacemu na wykorzystanie zaleznych praw autorskich,
w tym w szczegdlnosci na dokonywanie bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek dalszych
zgbd wszelkich zmian w utworach lub ich elementach.

6. Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym
w ust. 1-5 powyzej, tak jak w kraju, jak i za granicq. Prawo, o ktorym mowa w ust. 1-5
niniejszego paragrafu Umowy ma charakter nieograniczony w czasie i nieodwotalny,
a wynagrodzenie z tytulu jego przeniesienia zawiera sie w wynagrodzeniu umownym
Wykonawcy ustalanym zgodnie z § 3 Umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze jego prawa do utwordw lub ich elementéw nie bedg w niczym
i przez nikogo ograniczone. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw oséb trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen z tego tytutu wysuwanych
przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajgcego od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
z tego tytutu.

8. Zamawiajacy zobowigzuje sie do respektowania autorskich praw osobistych twdrcy utwordw,
wskazanego przez Wykonawce w wykazie dotgczonym do dokumentacji projektowej.

9. Wykonawca, jesli jest twodrcg utwordw, zobowigzuje sie do niewykonywania wobec
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych, w szczegdlnosci wyraza zgode na anonimowe
udostepnianie utworow, jak tez swobodny wybor przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz
formy pierwszego publicznego ich udostepnienia.

10. Zamawiajacy wyraza zgode na oznaczenie utworow w sposéb umozliwiajacy identyfikacje
ich autora — w sposob ustalony przez Strony.

Strona 34 z 37
Odbudowa zespotu szklarniowego w Ogrodzie Botanicznym oraz przebudowa placu zabaw przy ul. H. Sienkiewicza 23
we Wroctawiu



12.

13.

14.

15.

16.

5

11.

1{@ Uniwersytet
e

Wroctawski

Zamawiajacy nie wyraza zgody na informowanie przez Wykonawce o wykonawstwie
i autorstwie utworow powstatych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy oraz do
wykorzystywania w jakikolwiek sposdb nazwy/logo Zamawiajacego.

Rysunki, opisy sporzadzone przez Wykonawce w ramach dokumentacji projektowej,
stanowigce element sktadowy ustugi Wykonawcy przeznaczone sg wytacznie do uzytku dla
tej inwestycji. Projektantéw podpisanych na sktadowych czesciach dokumentacji projektowej
uznaje sie za autoréow tej dokumentacji; zachowajg oni wszelkie prawa do niej, zastrzezone
na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, z wytgczeniem przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce wad zgtoszonych przy odbiorze ,protokotem sprawdzenia
dokumentacji” lub wad zgtoszonych w okresie gwarancji w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy,
na jego koszt - po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia
tzw. ,wykonawstwa zastepczego” i obcigzenie tymi kosztami Wykonawce bez wzgledu
na przystugujace Wykonawcy prawa do utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien na udzielong mu
przez Wykonawce gwarancje.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenia oséb, ktore sg autorami/wspotautorami
dokumentacji objetej przedmiotem umowy, z ktérych bedzie wynikat zakres wykonanych
przez nich prac oraz oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw
majatkowych w zakresie (na polach eksploatacji) okreslonym w niniejszym paragrafie,
w tym uprawnienia do wykonywania zaleznych praw autorskich, z uprawnieniem do
przenoszenia tych praw na inne podmioty.

Whniesienie lub rozestanie dokumentacji do wtasciwych wiadz dla spetnienia ustawowych
wymagan lub w celu przeprowadzenia przetargu publicznego w zwigzku z inwestycja
wymieniong w § 1 niniejszej umowy, nie bedzie traktowane, jako publikacja naruszajaca
zastrzezone prawa Wykonawcy i projektantéw - autoréw.

Wykonawca zobowigzuje sie do ponoszenia odpowiedzialnosci cywilnoprawnej z tytutu wad
prawnych projektu.

Wykonawca oswiadcza, Ze realizujgc przedmiot umowy nie narusza praw autorskich,
a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytutu wszystkie konsekwencje
prawne i finansowe.

8§ 19. Wykonanie zastepcze

. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej czesci ustug/robot bedacych

Przedmiotem Umowy, w tym robdot wynikajacych z obowigzku usuniecia wad, wybranej
przez siebie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,
po bezskutecznym uptywie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego (wykonanie zastepcze), w szczegolnosci gdy:
1) Wykonawca uchyla sie od wykonania Umowy lub z okolicznosci wynika, Ze nie bedzie
w stanie wykonac¢ ustug/robot wynikajacych z Umowy;
2) Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg etapu Przedmiotu Umowy w stosunku
do zaakceptowanego przez Zamawiajagcego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
0 co najmniej 30 dni;
3) Wykonawca nie usunat wad i usterek zgtoszonych w Protokole z Czynnosci
Odbiorowych lub w trakcie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z powyzszego uprawnienia, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy do wykonania Umowy i udzieleniu Wykonawcy dodatkowego 10 dniowego
terminu.

. W razie powierzenia wykonania zastepczego Wykonawca zobowigzany bedzie

do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktéconego wykonania obowigzkow,
a W szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia mu wszelkiej dokumentacji
i posiadanych informacji wchodzacych w zakres przedmiotu wykonania zastepczego.

. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane

koszty wykonania zastepczego. Powierzenie wykonania zastepczego nie stanowi podstawy
do zmiany terminu realizacji Umowy.
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8§ 20. Administrowanie danych

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg Umowg bedg
przetwarzane wylacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je beda przed dostepem
0sOb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie danych
osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oswiadczajg, ze wprowadzity odpowiednie
$rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie z przepisami
RODO.

3. Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujgcych Strone
pracownikdw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i tajemnicy. Pracownicy
zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

4. Strony beda przetwarza¢ dane o0séb reprezentujacych strone, kontaktowe o0so6b
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzujq sie do wykonania obowigzku
informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.

5. Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i osdéb zaangazowanych
w realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx
oraz https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx.

§ 21. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:

1) zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
Umowy,

2) zawierac¢ innych umoéw, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

3) zawiera¢ umow zastawu i innych umdw zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia
na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokonywac¢ innych czynnosci rozporzadzajacych lub
zobowigzujacych, ktérych przedmiotem sa prawa lub zobowigzania okreslone Umowag
lub wynikajace z Umowy.

3. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajagcego o0 zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym
lub upadfosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy, pod rygorem
skutkéw prawnych zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang
na ostatni podany przez Wykonawce adres. Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu
obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz niezakonczonych rozliczen
wyhnikajacych z Umowy.

5. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

7. Spory mogace powsta¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych
1 otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy. Klauzula przedmiotowa nie ma zastosowania do
umoéw podpisanych w formie elektronicznej.

10. Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

Zataczniki:
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1) zalacznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamdwienia wraz z PFU i PROJEKTEM;

2) zalacznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym;

3) zatacznik Nr 3 - SWZ;

4) zalacznik Nr 4 - Karta Gwarancyjna (wzor);

5) zalacznik nr 5 - Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzdr);
6) zatacznik nr 6 — Raport stanu prac (wzor).

Zamawiajacy: Wykonawca:

POAPIiS..cciiririri i rsn s POAPIS wiucirniirrrr s

e b= 1 - data ciiiiir
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