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Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 : Sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

[bookmark: _GoBack]Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest PFU, dokumentacja projektowa i STWiOR zadania dla którego świadczona będzie usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew II postępowanie.

I. Zadania i obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wymagania szczegółowe:
1. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy, od zawarcia umowy z wykonawcą/wykonawcami robót budowlanych do dnia zakończenia robót, odbioru końcowego robót oraz jeśli dotyczy – do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, całkowitego rozliczenia zadania (inwestycji) jaki i w trakcie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji, a także w przypadku napraw będących wynikiem nienależytego wykonania umowy/umów lub wykrycia wad.
2. Wykonawca pełni swoje obowiązki przy pomocy zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych prawem branżach, którym kieruje i za pracę którego odpowiada.
3. Nie ustala się liczby pobytów  Wykonawcy na budowie, ponieważ przyjęte obowiązki Wykonawcy muszą zapewnić  prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót, 
w tym bieżące potrzeby wynikające z warunków realizacji robót.
Ponadto ustala się, że na wezwanie Zamawiającego w sprawach nie cierpiących zwłoki Wykonawca (Koordynator zespołu) zobowiązany jest do stawienia się na terenie  budowy 
w najbliższym dniu roboczym i podjęcia  czynności objętych umową. 
4. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej niemożności pobytu na terenie budowy, Koordynator zespołu wyznaczy zastępczego inspektora nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane właściwe dla nadzorowanego zadania inwestycyjnego i udzieli mu pisemnego upoważnienia do wykonywania w jego imieniu czynności nadzoru, powiadamiając o tym Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za całość nadzoru (wszystkich specjalności), w tym za nadzór sprawowany przez inspektora zastępczego. Wszelkie wpisy dokonane przez inspektora zastępczego Wykonawca musi potwierdzić własnoręcznym podpisem.
5. Wykonawca ma obowiązek dokonania rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanych robót i przedłożenia go Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego. Prawidłowe rozliczenie robót wraz z protokołem odbioru końcowego  będzie dołączone do faktury za wykonane roboty budowlane. 
Poszczególne zadania (części) składające się na całość inwestycji muszą być rozliczone zgodnie z zasadami rozliczeń Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. 
6. Wykonawca odpowiada  za rzetelne i terminowe wykonanie zadania i ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania  zadania i opóźnieniach w realizacji  inwestycji.  
7. Zamawiający może żądać, z pisemnym uzasadnieniem, od Wykonawcy zmiany osoby/osób wykonujących umowę, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie a Wykonawca zobowiązany jest spełnić to żądanie w terminie wskazanym pisemnie  przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
Okres gwarancji na przedmiot umowy jest równy okresowi rękojmi i pokrywa się odpowiednio z udzielonym przez wykonawcę robót budowlanych, liczonym od podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych nadzorowanych przez Wykonawcę.
9. Wady zostaną usunięte na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie ustalonym w pisemnym protokole.
10. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym, w tym nieterminowym wykonaniem zobowiązań.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane nienależytym wykonywaniem umowy w tym błędami i naruszeniami zasad najlepszej praktyki zawodowej.
12. Wydatki związane z zapewnieniem zaplecza Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zaplecze biurowe, sprzęt i wyposażenie konieczne do realizacji jego zadań wynikających z kontraktu, np. biura, samochody, komputery, telefony komórkowe, koszty personelu i zakwaterowania tego personelu, itp.) – jeśli wystąpią - zostały wliczone w cenę oferty.
14.  Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) Pełny Wielobranżowy kompletny nadzór inwestorski nad całością realizacji inwestycji określonej w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.
2) Uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych na etapie przygotowywania projektu oraz projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego, wraz z jego sprawdzeniem zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym dla przedmiotowej inwestycji (zadanie nr 3).
3) Wykonawca reprezentuje inwestora (Zamawiającego) na budowie poprzez sprawowanie kontroli jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przyjętymi zgłoszeniami robót budowlanych, warunkami finansowania inwestycji, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
4) Wykonawca pełni swoje obowiązki przy pomocy zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, którym kieruje i za pracę którego odpowiada.
5) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zgodnie z pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem (jeśli dotyczy). 
6) Organizacja i koordynacja prowadzonych robót.
7) Zarządzanie techniczne i administracyjne w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawców i Podwykonawców.
8) Wykonawca jest zobowiązany pełnić wszelkie czynności w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zakresie wynikającym ze specyfikacji zadania i innych dokumentów związanych z realizacją i finansowaniem inwestycji, w sposób zapewniający bardzo dobrą jakość wykonawstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
9) Wykonawca organizuje pracę inspektorów nadzoru inwestorskiego tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie dostosować godziny pracy swojego personelu (branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego) do godzin pracy wykonawcy robót, w ramach ogólnie obowiązujących przepisów Prawa pracy i Prawa budowlanego.
10) Nadzór inwestorski będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego składający się wymaganych prawem inspektorów poszczególnych branż, w tym min.:
– (koordynator) inspektor nadzoru inwestorskiego w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci     gazowych, cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
– inspektor nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
– inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
11) Wykonawca kontroluje jakość materiałów, decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, do wszystkich elementów przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Wykonawca ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia jakości materiałów w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze, od przedstawienia ich przez Wykonawcę robót do akceptacji. 
12) Wykonawca decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi Wykonawcy, przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej i STWiORB a także w przepisach BHP i p/poż, 
13) Wykonawca kontroluje przestrzeganie przez wykonawcę/wykonawców robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy.
14) Do obowiązków  Wykonawcy należy stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku oraz kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego, 
15) Wykonawca realizuje obowiązki poprzez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego, wydaje polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla wykonawcy robót wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca wydając decyzje niosące konsekwencje finansowe i terminowe musi każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego.   
16)  Powołani przez Wykonawcę inspektorzy nadzoru inwestorskiego są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień, określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.). 
17) Wykonawca kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez wykonawcę/wykonawców robót budowlanych, sprawdza pracę i wszelkie roboty oraz powiadamia ich o wszelkich stwierdzonych wadach usterkach i uchybieniach, 
18)  W przypadku  stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania, zawiadamiając o tym na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót oraz autora projektu.
19) Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania wykonanych robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami  i warunkami umowy.
20) Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia jeżeli trzeba odsłonięcia ukończonych robót lub usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami, żądania dokonania przez wykonawcę robót, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.
21) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania obmiarów dla określenia wartości robót, badania i pomiarów ukończonych robót, dopilnowanie prowadzenia księgi obmiaru przez wykonawcę robót budowlanych.
22) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawcę robót próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, a także w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji. 
23) Wykonawca kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy.
24) Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzenia realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli.
25) Wykonawca na bieżąco przedstawia Zamawiającemu informacje o stanie realizacji inwestycji, jak również organizuje i prowadzi przy udziale Zamawiającego rady budowy z wykonawcą/wykonawcami robót budowlanych, mające na celu omówienie stanu realizacji inwestycji.
26) Wykonawca informuje Zamawiającego o obecności niezgłoszonych podwykonawców robót budowlanych na budowie niezwłocznie od powzięcia informacji o obecności niezgłoszonych podwykonawców.
27) Wykonawca przeprowadza odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór ostateczny przed upływem okresu rękojmi, gwarancji) na zasadach i w terminach określonych w SWiORB i dokumentacji kontraktowej robót budowlanych.
28) Wykonawca potwierdza w Dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości do odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy, po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób, rozruchów oraz sprawdzeń.
29) Wykonawca przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą, Dziennik budowy, Książki obmiarów, jak również kompletną dokumentację prób i sprawdzeń oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego).
30) Wykonawca kompletuje i kontroluje wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy niezbędnych do odbioru. 
31) Wykonawca uczestniczy we wszystkich odbiorach robót i przygotowuje wraz z Zamawiającym z dokonanych czynności stosowne  protokoły odbioru.
32) Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia dokumentów przed odbiorowych sporządzonych przez Wykonawców robót poszczególnych zadań w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego.
33) Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym w dni robocze w godz. od 7:30do 15.30.

II. Raport Końcowy z wykonania zamówienia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. 
Raport końcowy z wykonania zamówienia  przedkłada Koordynator Zespołu po zakończeniu realizacji zamówienia tj. po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego wraz z kompleksową prezentacją sposobu realizacji Umowy, zawierający opis działań własnych Wykonawcy, podsumowanie głównych działań i decyzji podjętych przez Inspektorów Nadzoru w okresie realizacji zamówienia, z informacjami dotyczącymi pracy personelu Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, opisem napotkanych problemów oraz zastosowanych sposobów ich przezwyciężenia.
Raport Końcowy z wykonania zamówienia powinien zawierać najważniejsze informacje, w tym, w skład Raportu Końcowego powinny wejść m.in.:
· Kopia protokołu odbioru końcowego
· Zweryfikowana dokumentacja powykonawcza,
· Analiza stopnia realizacji wszystkich zadań,
· Kompletna analiza końcowych kosztów robót realizowanych w ramach zadania. 
· Szczegóły dotyczące napotkanych problemów technicznych i administracyjnych oraz sposobów ich przezwyciężania,
· Raporty ze wszystkich rozruchów próbnych i odbiorów,
· Dokument powinien być sprawdzony i podpisany przez właściwych inspektorów nadzoru. 

Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest podstawą wystawienia faktury końcowej. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu także, inne Raporty w tym np. godzinowe, techniczne oraz rozruchu i przełączeń (ad-hoc) według wymagań Zamawiającego niezbędne do prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane. 
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