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Projektowane postanowienia umowy 
 

UMOWA nr ………………… 
 
 
zawarta w dniu …………2024 r. pomiędzy: 
Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, 
pod adresem: ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51 – 147 Wrocław, REGON 930388062, NIP:896 10 00 117, 
reprezentowaną przez: 

Rektora – gen. broni w st. spocz. dr Marka TOMASZYCKIEGO   
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
…………………..…. z siedzibą w …………… przy ul. …………….., wpisaną do KRS pod  
nr ………………. REGON ……………….., posiadającą  NIP ………………………, 
reprezentowaną przez: 
……………………………………. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

W następstwie wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 
do wykonania przedmiot zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu 
dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim na 
zadaniu pod nazwą: „Budowa budynku magazynu broni” - zadanie nr 91785, na terenie Akademii Wojsk 
Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109. 
1. Opis przedmiotu zamówienia, w tym jego zakres, określają załączony do niniejszej umowy i stanowiący 

jej integralną część: 
1) Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikiem. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności obejmuje: 
   1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę, w tym: 

a) wykonanie projektu budowlanego, 
b) złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
c) wykonanie projektów technicznych, wykonawczych określonych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, 
d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót do czasu podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót; 
3) wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu magazynu broni i obiektów 
towarzyszących tj. pomieszczenia LCN, pomieszczenia Dowódcy Warty, dostarczenie dokumentów 
określonych w PFU będących integralną częścią niniejszej umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie wraz z ostatecznym rozliczeniem robót, w tym ostatecznego rozliczenia 
z ewentualnymi podwykonawcami. 

3. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z: 
1) zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką inżynierską, 
2) obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, bezpieczeństwa 
i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej (ppoż.), ochrony środowiska oraz gospodarowania 
odpadami, 
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3) wymaganiami odpowiednich organów, w tym właściwych w zakresie nadzoru budowlanego, decyzjami 
administracyjnymi i uzgodnieniami poprzedzającymi wydanie decyzji dotyczących przedmiotu 
zamówienia, 
4) wymaganiami Zamawiającego określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 
5) ofertą cenową Wykonawcy złożoną Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
poprzedzającego zawarcie umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentów określających zakres robót 
objętych przedmiotem umowy, na które składają się dokumenty wchodzące w skład Załącznika 
nr 1 do umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z PFU i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń, znany jest mu 
teren budowy i wyposażenia/doposażenia w zakresie instalacji teletechnicznych/teleinformatycznych, 
ograniczenia i utrudnienia w jakich wykonywane będą roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu 
niniejszej umowy. Jednocześnie potwierdza, że w dniu podpisania umowy zakres robót określony 
w umowie i załącznikach obejmuje wszelkie elementy niezbędne do ich prawidłowego wykonania. Tym 
samym zrzeka się względem Zamawiającego prawa podnoszenia zarzutu braku kompletności PFU, tak 
w zakresie niezbędnym do opracowania i złożenia oferty, jak i w zakresie prac do wykonania, zgodnie z 
intencją stron – jak w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki, maszyny, urządzenia oraz doświadczenie konieczne 
do wykonania robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem najwyższej 
staranności, wysokiej jakości, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi Polskimi 
Normami, PFU zawierającymi wytyczne Zamawiającego. 

 
§ 2 

Obowiązki oraz uprawnienia Zamawiającego 
1. Strony zobowiązują się współdziałać przy realizacji umowy w zakresie umożliwiającym efektywne 

wykonanie zobowiązań każdej ze stron. 
2. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1) powołanie swoich przedstawicieli na terenie budowy, którym Zamawiający udziela pełnomocnictwa 
do podejmowania decyzji dotyczących prowadzonej inwestycji i reprezentowania interesów 
Zamawiającego w postaci nadzoru inwestorskiego, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia przekazania przez 
Wykonawcę Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 

3) nieodpłatne udostępnienie miejsca na terenie obiektu na zaplecze socjalno–techniczne na okres 
i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót na podstawie projektu zagospodarowania terenu 
budowy, 

4) współdziałanie z Wykonawcą w pracach wymagających powiązania wykonywanych robót 
z istniejącymi instalacjami, materiałami, urządzeniami i wyposażeniem, 

5) dokonywanie odbiorów w terminach i na warunkach określonych umową, 
6) dokonywanie terminowych płatności zgodnie z umową po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań 

odbiorowych określonych w umowie. 
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy – na jego żądanie – pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej 
realizacji niniejszej umowy. Dokument pełnomocnictwa przygotowuje Zamawiający na podstawie informacji 
o osobie i zakresie umocowania, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu z co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej) 
do podpisu Zamawiającemu. 
 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 
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1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje w szczególności dla każdego 

zadania: 
1) sporządzenie map do celów projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie 

niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej 
umowy oraz wykonanie aktualnej mapy stanu władania i wypisów z rejestru gruntów. Mapa do celów 
projektowych musi uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników 
infrastruktury podziemnej; 

2)  wystąpienie z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia 
lub zwiększenia ilości mediów do obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia 
do Zamawiającego w odpowiednim czasie, niezbędnym do terminowego wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy, w celu podpisania dokumentów i dokonania odpowiedniej opłaty przyłączeniowej 
przez Zamawiającego (jeżeli będzie wymagane);  

3)  uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego lub 
sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeżeli wymagają tego przepisy); 

4) opracowanie projektów rozbiórek istniejących obiektów nadziemnych i podziemnych i usunięcia 
ewentualnych kolizji elementów istniejących oraz odpowiedniego zabezpieczenia istniejącej 
infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia; 

6)  wykonanie aktualnej, pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej o szczegółowości niezbędnej 
do dokładnego rozpoznania warunków posadowienia, (jeżeli wymagają tego przepisy lub zajdzie 
taka konieczność); 

7) uzgadnianie z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu 
wykończenia i aranżacji w proponowanych rozwiązaniach projektowych oraz konsultowanie tych 
rozwiązań wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjętych rozwiązań; 

8) informowanie Zamawiającego o przyjętych rozwiązaniach dotyczących w szczególności elementów 
wyposażenia technologicznego obiektu, pod kątem ekonomiki przyszłej eksploatacji urządzeń, 
częstotliwości wymiany, jak również kosztów zużycia mediów w okresie ich działania; 

9) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 
10) uzyskanie, na własny koszt, w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień 

wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę oraz uzgodnień rzeczoznawców i złożenie 
kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego w tym, między 
innymi, uzgodnienie dokumentacji projektowej budowlanej z Konserwatorem Zabytków w zakresie 
terenu znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, uzgodnienie dokumentacji projektowej 
z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu, Delegaturą Wojskowej Inspekcji 
Gospodarki Energetycznej we Wrocławiu oraz Delegaturą Wojskowej Inspekcji Ochrony 
Przeciwpożarowej we Wrocławiu; 

11) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu wraz z kompletną infrastrukturą 
techniczną - projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. 
BHP, ppoż. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami; 

12) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania wewnętrznego 
obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, obejmujący także teren zewnętrzny, 
a w szczególności określający kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i hydrantów; 

13) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) 
zawierającej rodzaje prac projektowych i robót budowlanych, jednostkę obmiarową, cenę 
jednostkową oraz cenę zbiorczą dla danej pozycji i całej tabeli. Pozycje w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych muszą być przywołane w STWiORB; 

14) sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego, na podstawie TER, Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia wraz z ustaleniem „kamieni milowych 
realizacji inwestycji” oraz projektu organizacji i technologii robót dla całości inwestycji; 

15) wykonanie wszelkich opracowań geodezyjnych przekazywanych do RZI w tym mapy do celów 
projektowych i mapy powykonawczej w wersji cyfrowej; 

16) wykonanie zestawienia przewidywanych średniorocznych kosztów eksploatacyjnych 
wybudowanego obiektu uwzględniającego między innymi: 
a) zużycie mediów, 
b) specjalistyczną obsługę wykonanych instalacji i urządzeń w tym: okresowe przeglądy 

i serwisowanie urządzeń elementów instalacji oraz wymiana  części instalacji przewidzianych w 
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warunkach gwarancji (przede wszystkim instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  
instalacja monitoringu, kontrola dostępu, przeciwpożarowa, itp.), 

c) bieżącego utrzymania terenów zewnętrznych (sprzątanie, pielęgnacja roślin, utrzymanie 
ogrodzeń, placów i nawierzchni utwardzonych, odśnieżanie), 

d) bieżące prace konserwacyjne systemów odwadniających obiektu (utrzymanie drożności 
wpustów dachowych, rur spustowych, odśnieżanie dachu płaskiego), 

e) inne koszty nie ujęte powyżej, a wynikające z instrukcji użytkowania obiektów; 
17) przygotowanie protokołu końcowego odbioru opracowań, niniejszej umowy; 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z powszechnie 
obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki 
techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonywania dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej będącej przedmiotem umowy na każdym etapie zaawansowania. W takim przypadku 
Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za zakończone etapy.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektowo – kosztorysową ze szczegółowym 
spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony z załączonym spisem dla każdego egzemplarza. 
Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane. 

5. Dokumentację projektowo – kosztorysową, powykonawczą, użytkowania obiektu należy wykonać w 
następujących ilościach: 
1) Wymagana ilość egzemplarzy w wersji drukowanej:  

a) Projekt budowlany zagospodarowania terenu - 4 egz., 
b) Projekt budowlany branży architektonicznej - 4 egz., 
c) Projekt budowlany branży konstrukcyjnej - 4 egz., 
d) Projekt budowlany branży sanitarnej - 4 egz., 
e) Projekt budowlany branży elektrycznej - 4 egz., 
f) Projekt budowlany branży teletechnicznej/teleinformatycznej - 4 egz., 
g) Opracowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 2 egz., 
h) Opracowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 2 egz., 
i) Plan BIOZ - 2 egz., 
j) Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) w ramach opracowania dokumentacji do realizacji 2egz., 
k) Projekt wykonawczy branży architektonicznej - 4 egz., 
l) Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej - 4 egz., 
m) Projekt wykonawczy branży teletechnicznej/teleinformatycznej - 4 egz., 
n) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych - 4 egz., 
o) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych - 4 egz., 
p) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu - 4 egz., 
q) Projekt techniczny – 4 egz., 
r) Przedmiary robót w podziale na branże – po 2 egz., 
s) Kosztorysy inwestorskie, w podziale na branże – po 2 egz., 
t) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale na branże 

w odniesieniu do tabeli TER. Każda pozycja TER musi być opisana w STWIORB wraz 
z niezbędnymi badaniami, pomiarami geodezyjnymi oraz ich ilością przypadającą na 
jednostką pomiarową - 4 egz., 

u) Decyzja pozwolenia na wycinkę drzew oraz niezbędnych dokumentacji 
przyrodniczych/dendrologicznych (jeżeli wymagane) - 2 egz., 

v) Charakterystyka energetyczna w formie świadectwa charakterystyki energetycznej dla 
budynku 2 egz., 

w) Dokumentacja powykonawcza - 4 egz., 
x) Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) w ramach dokumentacji powykonawczej 2 egz., 
y) Zestawienie środków trwałych w ramach dokumentacji powykonawczej 2 egz., 
z) Instrukcja p.poż i inne szczegółowo opisane w PFU w ramach dokumentacji powykonawczej 

4 egz., 
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aa) Dokumentacja rozruchu - 2 egz., 
bb) Założenie książki obiektu w ramach dokumentacji powykonawczej 1 egz. 

2) Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji w wersji elektronicznej –2 egz. na nośniku CD lub 
DVD. Całość przekazywanej dokumentacji w wersji elektronicznej musi być zawarta w plikach 
nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx, ath). 

3) Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim stosując zasady 
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach oraz w innych 
przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Projekt budowlany powinien być oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający 
zdekompletowanie projektu. 

4) Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki, które nie mogą posiadać 
zabezpieczenia przed kopiowaniem: 
a) Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF, 
b) Mapa do celów projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym geodety, 
c) Komplet rysunków w podziale na branże w formacie dwg, 
d) Komplet opisów w podziale na branże w formacie doc lub docx, 
e) Przedmiary, kosztorysy w formacie ath oraz xls, 
f) Wszystkie tabelaryczne zestawienia jak TER, wyposażenia w formacie PDF i Excel. 

6. Wykonawca wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie 
o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta została wykonana w 
sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń 
z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury poszczególnych etapów prac 
projektowych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania 
rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący 
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie. 
W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego 
określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem 
bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne 
wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie 
ich użycia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi         
wymaganiami: 
1) elementy konstrukcyjne obiektu muszą mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 
2) sieci uzbrojenia terenu przyłącza i instalacje muszą mieć zapewnione użytkowanie w okresie nie 

krótszym niż 20 lat; 
3) obiekt musi być energooszczędny, przyjazny środowisku poprzez zastosowanie odpowiednich 

materiałów i urządzeń. 
 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy dotyczące prowadzenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie 
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 3 obejmuje w szczególności: 

1) roboty budowlane, 
2) dostarczenie i montaż wyposażenia obiektu, 
3) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie. 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych po uzyskaniu ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę: 
a) oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy,  
b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o przynależności do właściwej 

izby samorządu zawodowego, potwierdzający wpis osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit a) 
niniejszego paragrafu na listę członków tej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z 
oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby, 

c) dla Kierowników branżowych - poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający wpis osoby, o 
której mowa w ust. 2 pkt 1 lit a) niniejszego paragrafu na listę członków tej izby oraz 
potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby, 

d) wypełnionego wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych wraz załącznikami, 
e) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
f) Programów Zapewnienia Jakości dla całego zakresu robót budowlanych, 
g) Projektu organizacji budowy, 
h) harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonanego w korelacji z Tabelą Elementów 

Rozliczeniowych, określającego planowaną kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych elementów robót budowlanych, 

i) harmonogramu Gantta.  
2) protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego,  
3) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, 

4) ogrodzenia terenu budowy, 
5) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz 

z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy 
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) i ponoszenia kosztów zużycia wody 
i energii elektrycznej,  

6) oznaczenia terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia 
robót budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) zapewnienia całodobowej ochrony placu budowy na własny koszt do czasu przejęcia obiektu 
do użytkowania przez Zamawiającego, 

8) prowadzenia dziennika wejść i wyjść oraz wjeżdżającego i wyjeżdżającego transportu, 
9) w związku z wjazdem na budowę, jeśli to będzie niezbędne koszty związane z utrzymaniem czystości 

dróg dojazdowych ponosi Wykonawca, 
10) zapewnienia obsługi geodezyjnej, 
11) bieżącego wykonywania i przedkładania Inspektorowi Nadzoru zatwierdzonych przez Nadzór 

autorski projektów warsztatowych i technologicznych, 
12) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów i urządzeń 

znajdujących się na placu budowy, 
13) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, w szczególności pod względem 

przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 
14) utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, 
15) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów 

państwowych, Użytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, celem dokonania 
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępniania 
im danych i informacji określonych prawem, 

16) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane, 

17) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez 
branżowych Inspektorów Nadzoru oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru na bieżąco: 
certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, 
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aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych 
urządzeń i sprzętu, 

18) prowadzenia tabeli zawierającej: zestawienie umów z Podwykonawcami i comiesięczny status ich 
rozliczeń, która będzie każdorazowo załącznikiem do częściowego protokołu odbioru,  

19) przygotowaniu w porozumieniu z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót budowlanych wzorów 
dokumentów dotyczących: 
a) wniosków materiałowych WM, 
b) raportów kontroli jakości RKJ, 
c) programu zapewnienia jakości PZJ, 
d) częściowych protokołów odbioru robót oraz protokołów częściowych płatności, 
e) zestawienia umów z Podwykonawcami w formie tabeli, 
f) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego protokołu płatności, 

20) zatwierdzania wniosków materiałowych z uwzględnieniem przewidzianych kosztów 
eksploatacyjnych i programów zapewnienia jakości przez Nadzór autorski i Inspektora Nadzoru, 

21) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt, 

22) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
23) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia 

jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 
zakryciem, 

24) zapewnienia specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczanych elementów obiektu i urządzeń 
przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zapewni 
nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych robót, 

25) wyposażenia obiektów we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu (urządzenia, 
gaśnice, oznaczenia oraz niezbędne instalacje) oraz pełnego wyposażenia technologicznego 
instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i niskoprądowych, 

26) usunięcia poza plac budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po zakończeniu robót, 
27) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni wjazdu oraz 

obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie z odtworzeniem chodnika, 
jezdni (jeśli zostanie uszkodzony), 

28) udziału w radach budowy, 
29) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 
odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie 
jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania powstałych wszystkich odpadów do utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania 
odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 
konieczności uiszczania opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony 
środowiska lub przyrody i przepisami regulującymi gospodarkę odpadami, 

30) powiadomienia o zakończeniu robót wpisem do Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu wpisu przez 
Inspektorów Nadzoru Wykonawca bezzwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, 
zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z dostarczeniem dokumentacji 
odbiorowej, 

31) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
32) ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przejęcia obiektu do użytkowania 

przez Zamawiającego, 
33) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tj.: przygotowania i przekazania, niezwłocznie na 

żądanie Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przy czynnościach 
kontrolnych organów: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojskowego Ośrodka Medycyny 
Prewencyjnej we Wrocławiu, Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 
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Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wrocławiu, składanie niezbędnych 
wyjaśnień i oświadczeń, 

34) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiającego,  
35) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
 

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy związane z przekazaniem dokumentacji powykonawczej 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, odpowiednio dla 
każdego zadania, kompletną dokumentację powykonawczą, z uwzględnieniem w szczególności: 

1. wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów, wyników prób i badań, 
2. wymaganych prawem deklaracji i certyfikatów dla używanych materiałów, w tym certyfikatów 

odporności ogniowej materiałów, 
3. dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne oraz 

ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, 
4. oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, oraz kompletności przekazanej dokumentacji 

powykonawczej, 
5. instrukcji eksploatacji obiektu, 
6. zestawienia środków trwałych, 
7. harmonogramu serwisowania zamontowanych urządzeń, 
8. opracowania instrukcji odśnieżania dachu z określeniem warunków, przy których niezbędne jest 

rozpoczęcie odśnieżania, oznaczeniem kolejności obszarów odśnieżania, wyznaczeniem obszarów 
zrzutu śniegu i gospodarowania nim, lokalizacji punktów mocowania zabezpieczeń bhp, itp., 

9. opracowanie harmonogramu przeglądów okresowych i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji w 
okresie gwarancyjnym. 

10. protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń przedstawicieli 
Zamawiającego. 

2. W terminie 21 dni przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego Wykonawca wykona i przekaże 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z pozostałymi dokumentami w zakresie opisanym  
w ust. 1 oraz pozostałych dokumentach. 
1) Instrukcja eksploatacji obiektu powinna zawierać charakterystykę podstawową obiektu budowlanego, 

pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim wszystkich wykonanych instalacji i urządzeń 
wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty 
budowlane po zakończeniu robót, wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji 
każdego dostarczonego urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z 
punktami serwisowymi (w ofercie należy uwzględnić koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów 
niezbędnych do jego wykonania), opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, 
postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii, 

2) Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w czterech wydrukowanych egzemplarzach oraz 
dodatkowo dwóch zestawach w formie elektronicznej zapisanych w plikach z rozszerzeniem *.DWG 
i *.PDF, ATH i Word na nośniku CD, DVD. Jeżeli w wyniku odbioru końcowego Wykonawca będzie 
wprowadzał zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona i zaakceptowana dokumentacja 
powykonawcza powinna zostać przekazana najpóźniej w dniu odbioru końcowego,  

3) Zamawiający ma prawo żądania przeprowadzenia niezależnych ekspertyz przez osoby trzecie, celem 
potwierdzenia zasadności rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę w dokumentacji 
powykonawczej. Koszty takich ekspertyz ponosi Wykonawca, za wyjątkiem sytuacji, gdy ekspertyza w 
całości potwierdzi zasadność rozwiązań przyjętych przez Wykonawcę. W takim wypadku koszty 
ekspertyzy ponosi Zamawiający. 

 
§ 6 
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Nadzór i personel wykonawcy 
1. Ze strony Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej budowlanej, technicznej i kosztorysowej 
nadzór inwestorski sprawować będą: 

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej    - ……………………, 
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji elektrycznych         - ……………………, 
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji sanitarnych              - …………….…….. 

2. Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski nad robotami sprawować będą: 
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej   - …………....….……, 
2) Inspektor koordynujący                                                                                        - …………...….……, 
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji elektrycznych         - …………....………, 
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji sanitarnych             - …………....………, 
5) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej        - ………………..……. 

3. Ze strony Wykonawcy winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania opracowania 
projektowego/pełnienia nadzoru autorskiego, oraz kierowania robotami i posiadającymi uprawnienia bez 
ograniczeń: 
1) Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej      - ..……………...…, 
2) Projektanta w specjalności architektonicznej             - ..……………...…, 
3) Projektanta w specjalności instalacji elektrycznych      - ……………...….., 
4) Projektanta w specjalności instalacji sanitarnych                 - ..…………..….…, 
5) Projektanta w specjalności instalacji telekomunikacyjnych   - ………………..…, 
6) Rzeczoznawcę ds. P.POŻ       - ………………….., 
7) Kierownika budowy         - ………………….., 
8) Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej    - ………………….., 
9) Kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej                            -  …………….…..., 
10) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych         - .…………………, 
11) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   - ………………..…, 
12) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych        - ………………….., 
13) Uprawnionego koordynatora ds. BHP                                                                            - …………………..., 

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne doświadczenie, wiedzę, możliwości organizacyjne 
i finansowe umożliwiające wykonanie robót budowlanych, które stanowią przedmiot umowy, a także 
dysponować wykwalifikowanym personelem, sprawnym sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu 
na terminowe wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych umową. 

5. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn brak jest kierownika budowy Wykonawca wskaże osobę go zastępującą 
o wymaganych kwalifikacjach do pełnienia tej funkcji i zapewni, że po akceptacji takiej osoby przez 
Zamawiającego obejmie ona niezwłocznie funkcję kierownika budowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia personel wskazany w dokumentach 
i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
poprzedzającym zawarcie umowy. Zmiana osoby w stosunku do wskazanej w dokumentach 
i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu może nastąpić jedynie w szczególnych, 
niezależnych od Wykonawcy sytuacjach, co Wykonawca zobowiązany jest udowodnić oraz po wykazaniu 
przez Wykonawcę, że kwalifikacje i doświadczenie osoby zastępującej są nie niższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osoby zastępowanej. O zmianie osób pełniących ww. funkcje Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego na piśmie, załączając odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaświadczenie 
o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu obowiązków) 
oraz wykazując, że osoby te posiadają kwalifikacje. Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę na objęcie 
lub zmianę funkcji kierownika budowy i kierowników robót branżowych. Brak odpowiedzi ze strony 
Zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni roboczych uznaje się za zgodę 
Zamawiającego. 
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7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, aby pracownicy fizyczni 
wykonujący w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynności: roboty w branży ogólnobudowlanej, 
roboty w zakresie instalacji elektrycznych i okablowania, roboty w zakresie instalacji sanitarnych byli 
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
Ma to zastosowanie również do pracowników podwykonawcy. 

8. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę osób o których 
mowa w ust. 7 wraz z informacją o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacją 
o czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu analogiczne 
listy dotyczące pracowników podwykonawców, przy czym w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy 
Wykonawca przekaże listy dotyczące podwykonawców znanych na tym etapie realizacji przedmiotu 
umowy. Listy, w myśl art. 438 ust.2 Ustawy Pzp, muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych 
w zakresie niezbędnym do wykonania umowy oraz przedłożenie do wglądu Zamawiającemu kopii 
aktualnych umów o pracę. 

10. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, przedłożyć 
do wglądu Zamawiającemu kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności, o których 
mowa w ust. 7 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Umowy muszą zawierać 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

12. Strony ustanowią swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, upoważnionych 
do dokonywania uzgodnień, podejmowania decyzji techniczno-handlowo-organizacyjnych we wszystkich 
sprawach dotyczących realizacji umowy w ramach udzielonych pełnomocnictw. 

13. Każda ze stron przekaże drugiej stronie w ciągu czterech dni od podpisania umowy nazwisko, imię, tytuł, 
bezpośredni numer telefonu i e-mail swojego przedstawiciela oraz pełnomocnictwo określające zakres jego 
umocowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy w tym samym terminie również dane dotyczące 
inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

14. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie, a w razie jego 
braku – pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki 
i instytucji wojskowej, zgodnie z decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 
r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 
z 2021 r., poz. 177). 

15. W przypadku realizacji Zamówienia z wykorzystaniem osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, 
zgłoszenie osób do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 14 dni 
roboczych przed dniem wejścia na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego 
skutkować będzie niewpuszczeniem danej osoby na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to 
być traktowane jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego, bądź przyczyna 
uzasadniająca wypowiedzenie, rozwiązanie czy odstąpienie od niniejszej umowy. 

16. W zgłoszeniu osoby (obcokrajowca) do wykonania czynności zleconej należy przedstawić następujące 
dane: państwo lub organizacja międzynarodowa, temat przedsięwzięcia (w tym także numer umowy), 
planowany termin realizacji zadań u Zamawiającego (od <data rozpoczęcia> do <data zakończenia>), osoby 
towarzyszące ze strony Wykonawcy, stopień wojskowy, imię i nazwisko, datę urodzenia, stanowisko 
służbowe, jednostkę lub instytucję delegującą, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość, uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych. 

 
§ 7 
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Podwykonawstwo 
1. Wykonawca nie może bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Zamawiającego powierzyć 

wykonania całości lub części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy podwykonawcom. 
Podwykonawcy nie mogą bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego 
i Wykonawcy powierzyć wykonania całości lub części powierzonych im robót budowlanych dalszym 
podwykonawcom. Podwykonawcy robót budowlanych oraz dalsi podwykonawcy robót budowlanych 
w treści niniejszego paragrafu nazywani są podwykonawcami. 

2. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, może powierzyć wykonanie części robót budowlanych 
wyłącznie takiemu podwykonawcy, który posiada kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie 
do wykonywania powierzonych mu robót budowlanych. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wyboru 
podwykonawców oraz odpowiada za działania podwykonawców, jak za własne, w tym za działania 
dotyczące realizacji obowiązku zatrudnienia pracowników podwykonawcy na podstawie umowy o pracę 
i przekazania Zamawiającemu informacji niezbędnych dla weryfikacji tego faktu. 

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca, występując do Zamawiającego 
o wyrażenie zgody, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą 
włącznie z częścią dokumentacji projektowej opisującej zakres powierzanych robót budowlanych. Projekt 
umowy z podwykonawcą nie będzie zawierać postanowień kształtujących praw i obowiązków 
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy 
określone w niniejszej umowie, a ponadto będzie spełniać następujące wymagania: 

1) przewidywać zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji 

zamówienia przez podwykonawcę, 
3) dokładnie określać zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokości nie wyższej od cen 

określonych niniejszą umową, przy czym Zamawiający – na uzasadniony wniosek Wykonawcy – 
może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z cenami wyższymi, pod warunkiem, że łączne 
wynagrodzenie zgłoszonych podwykonawców nie będzie wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy 
należnego mu za powierzany podwykonawcom zakres prac, 

4) nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 14 dni od dnia wystawienia faktury lub 
rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych, 

5) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, 
także tych wykonanych przez podwykonawców, 

6) zawierać warunek zaakceptowania treści umowy przez Zamawiającego na zasadach wynikających 
z niniejszej umowy, 

7) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności 
od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 
robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez 
Zamawiającego Wykonawcy, 

8) nie może zawierać postanowień zabezpieczających roszczenia Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania w formie zatrzymania lub potrącenia wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy w wysokości wyższej, od określonego niniejszą umową zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia wniesionego przez Wykonawcę, 

9) podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody 
Zamawiającego, 

10) zawierać zobowiązanie podwykonawcy do niezwłocznego, na każde zapytanie Zamawiającego, 
udzielenia informacji dotyczących płatności dokonanych przez Wykonawcę oraz o opóźnienia w ich 
uregulowaniu, 



 
 

Strona 12 z 36 
 

11) zawierać zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej 
płatności Wykonawcy względem podwykonawcy, 

12) dodatkowo, Wykonawca umieści w każdej umowie z podwykonawcą postanowienia zobowiązujące 
podwykonawców do dostarczania Wykonawcy w ciągu dwóch dni od otrzymania ostatniej płatności, 
wiążącego oświadczenia podwykonawcy, które pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że wymagalne 
roszczenia podwykonawcy z tytułu wykonania przez niego powierzonych mu robót zostały 
zaspokojone przez Wykonawcę w całości oraz, że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie 
wynagrodzenia nastąpiła. 

4. W terminie 14 dni od dnia wystąpienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający złoży 
w formie pisemnej oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody, odmowy udzielenia zgody albo 
zgłoszenia zastrzeżeń. Brak oświadczenia będzie uznawany za wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
z podwykonawcą. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawierałby umowę z podwykonawcą przed wystąpieniem 
do Zamawiającego o zgodę na jej zawarcie bądź przed uzyskaniem zgody Zamawiającego, 
zobowiązany jest zamieścić w takiej umowie zastrzeżenie, że w wypadku braku zgody Zamawiającego 
umowa taka ulega rozwiązaniu (warunek rozwiązujący). 

6. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą, 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie 14 dni o tym, czy dokonał stosownych zmian w 
projekcie umowy i przedłoży zmieniony projekt umowy, bądź też poinformuje Zamawiającego o 
odmowie wprowadzenia zmian do projektu. Jeżeli Zamawiający uzależnił wyrażenie zgody od 
dokonania zmian w projekcie umowy lub dokumentacji projektowej przedłożonej przez Wykonawcę 
zgodnie z ust. 3, a Wykonawca poinformuje go o odmowie wprowadzenia tych zmian, bądź też w 
terminie określonym w zdaniu pierwszym nie przedstawi swojego stanowiska, ma to skutki braku 
zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewprowadzania żadnych zmian do projektu umowy z 
podwykonawcą po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, bez zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni. 

9. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł. Termin płatności w takiej umowie 
nie może być dłuższy, niż 14 dni. 

10. W wypadku, gdyby z jakichkolwiek względów Wykonawca nie zapłacił w terminie wymagalnego 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować 
o tym Zamawiającego oraz wskazać przyczyny tego stanu rzeczy, w szczególności określić wszelkie 
możliwe roszczenia i zarzuty, jakie mogą mu przysługiwać w stosunku do podwykonawcy. 

11.  W przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę Zamawiającemu roszczenia wynikającego z 
nieuiszczenia przez Wykonawcę w całości, bądź w części wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia, w którym uzyska od Zamawiającego informację o zgłoszonym roszczeniu, przedstawić 
uzasadnione stanowisko w sprawie roszczenia. W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty albo, 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy albo, 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku, o którym mowa w ppkt 
2) powyżej odsetki za opóźnienie płatności za okres od zatrzymania płatności do prawomocnego 
rozstrzygnięcia sporu przez sąd, niezależnie od treści tego rozstrzygnięcia, nie należą się. 
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12.W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub dostawy lub 
usługi. 
 13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku niemożności 
potrącenia, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego w całości uiszczonych kwot 
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalności wynagrodzenia podwykonawcy. 

 16. Zamawiający nie ma obowiązku prowadzenia sporu z podwykonawcą, a Wykonawca nie będzie wobec 
niego podnosił, że uiścił kwotę wynagrodzenia żądaną przez podwykonawcę lub że ewentualny proces 
z podwykonawcą prowadził wadliwie lub, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie. W celu uniknięcia 
wątpliwości Wykonawca zrzeka się względem Zamawiającego wszelkich roszczeń w tym zakresie. 

 17. Niezależnie od innych uprawnień, w przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia za roboty budowlane przez niego wykonane i objęte 
przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowiązany przenieść nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego 
wszelkie uprawnienia/wierzytelności wynikające ze stosunku prawnego wiążącego Wykonawcę z takim 
podwykonawcą, na którego rzecz Zamawiający uiścił wynagrodzenie i których nie nabył z mocy prawa, w 
szczególności uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji. 

 18. Zamawiający w razie naruszania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad 
bezpieczeństwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób 
uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo żądania usunięcia podwykonawcy, 
dalszego podwykonawcy  i/lub pracownika lub pracowników podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
z terenu budowy. W razie zgłoszenia pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, 
dalszego podwykonawcy lub ich pracownika (-ów) zostaną oni usunięci w terminie 7 dni od zgłoszenia z 
terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z 
podwykonawcą i w umowie z dalszym podwykonawcą. 

 
§ 8 

Terminy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia ……………………………, 

z tym, że:  
- opracowanie i przekazanie do Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz pozyskaną 
decyzją pozwolenia na budowę w terminie do ………….miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, 
-  zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie w 
terminie do dnia …………………… . 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy, dla zadania będzie uwzględniał standardową aktywność 
Zamawiającego na budowie oraz będzie zoptymalizowany pod kątem minimalizacji ewentualnych 
utrudnień przy realizacji robót. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością 
dochowania terminu określonego w ust. 1, strony mogą dokonać zmiany tego terminu, pod warunkiem 
jednak, że Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie o tych okolicznościach oraz o okres nie 
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dłuższy od czasu trwania tych okoliczności. Termin ulegnie wydłużeniu w szczególności w następujących 
przypadkach: 
1) istotnej zmiany przedmiotu umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiającego z zastrzeżeniem 

art. 455 ustawy Pzp, 
2) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 
3) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w szczególności wystąpienia 

nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych, nie pozwalających na realizację robót 
zgodnie z umową, z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów, 

4) wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód gruntowych, w szczególności niezinwentaryzowanych 
obiektów lub elementów budowlanych, 

5) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej 
konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

6) nakazania wstrzymania robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
7) innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością 

prowadzenia prac np. brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany 
awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, 

8) zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
9) działania siły wyższej, 

4. Zamawiający może zawiesić realizację umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w szczególności, gdy Wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z jej treścią oraz z bardzo ważnych 
powodów. Zawieszenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie podstawą do 
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zawieszenia realizacji umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, termin realizacji umowy zostanie przedłużony o czas zawieszenia. 

5. W przypadku zwłoki względem HRF, dla zadania, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczającego 
miesiąc Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, w terminie 14 dni sporządzi plan naprawczy opisujący 
szczegółowo proponowane działania oraz zasoby, które należy zaangażować w celu zapewnienia zgodności 
postępu prac z wymaganiami umowy, a także termin, w którym plan naprawczy osiągnie swój cel. 

6. Jeżeli, pomimo podjęcia działań proponowanych zgodnie z ust. 5, postęp lub jakość prac nie będą zgodne 
z umową lub jeśli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu planu naprawczego lub też nie podejmie 
działań proponowanych w ramach takiego planu w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu 
powyższego powiadomienia, Zamawiający będzie uprawniony do: 
1) zawieszenia realizacji umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony 

do zwrotu jakichkolwiek kosztów, ani do przedłużenia terminu wykonania umowy, lub 
2) zlecenia wykonania zastępczego bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy, lub 
3) odstąpienia od umowy w zakresie niewykonanej części umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 
7. Wykonawca zaktualizuje HRF po każdej zmianie terminu realizacji umowy, w terminie 14 dni od tej 

zmiany. 
8. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót 

o którym mowa w ust. 1 oraz zwiększenia kosztów realizacji robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany 
umowy. 

 
§ 9 

Odbiory 
1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe, 
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3) odbiory końcowe, 
4) odbiory pogwarancyjne. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą w następujący sposób: 
1) Wykonawca będzie zgłaszać gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i drogą elektroniczną, 

na adres: kancelaria@awl.edu.pl lub bezpośrednio Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
i przedstawicielowi Zamawiającego - Koordynatorowi, 

2) przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru, 

3) w tym samym terminie przedstawiciel Zamawiającego może w formie pisemnej odmówić rozpoczęcia 
odbioru i wskazać roboty, jakie jego zdaniem muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł zostać 
przeprowadzony, 

4) w trakcie odbioru przedstawiciel Zamawiającego może z przyczyn wskazanych w punkcie 
poprzedzającym przerwać czynności odbioru, 

5) odbiór zostanie zakończony poprzez podpisanie protokołu odbioru przez właściwego inspektora 
nadzoru inwestorskiego, oraz przedstawiciela Zamawiającego, 

6) na wniosek Zamawiającego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposób umożliwi inspekcję 
części robót, które nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami pkt 1 - 3. W przypadku, gdy roboty 
zostały wykonane prawidłowo, Wykonawca przywróci je do stanu początkowego. W przypadku, gdy 
roboty zostały wykonane niewłaściwie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający 
postanowieniom umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Koszty odkrycia lub zrobienia 
otworów, a także przywrócenia robót do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania poniesie 
Wykonawca. 

3. Odbiory częściowe dokonywane będą w terminach, nie częstszych niż w odstępach miesięcznych, o ile 
Zamawiający w formie pisemnej nie wyrazi zgody na zmianę tego terminu, a do rozliczenia tego 
przyjmowane będą etapy robót do których nie zgłoszono zastrzeżeń. Podstawą rozliczenia częściowego 
będzie protokół odbioru częściowego. 

4. Odbiór końcowy dokonywany będzie w następujący sposób: 
1) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem, 

w terminie 21 dni kalendarzowych przed datą zakończenia umowy; 
2) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) dokumentację powykonawczą zawierającą informacje o wszystkich zmianach dokonanych 

podczas budowy – opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 2 
egzemplarzach zapisanych na nośniku cyfrowym, 

b) oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, o zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, STWiORB, wydanymi decyzjami właściwych organów, 
obowiązującymi przepisami i normami, oraz kompletności przekazanej dokumentacji 
powykonawczej; oświadczenie kierownika budowy na obowiązującym druku (oryginał), 

c) kopię uprawnień budowlanych kierownika robót odpowiedniej specjalności, 
d) kopię zaświadczenia o przynależności i ubezpieczeniu w OIIB, 
e) dziennik budowy, 
f) protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
g) protokół odbioru urządzenia przez Wojskowy Urząd Dozoru Technicznego (jeżeli wymagane), 
h) protokoły prób, badań i sprawdzeń opisane w projektowanej dokumentacji, niniejszym opisie 

zamówienia oraz wymagane przez branżowych inspektorów nadzoru, 
i) stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 

zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane wydane przez: 
a/ Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 
b/ Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. 
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j) deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty (w tym certyfikaty odporności ogniowej materiałów) 
na wbudowane materiały i urządzenia (poświadczenie ich wbudowania), zatwierdzone przez 
branżowych inspektorów nadzoru na podstawie wniosków materiałowych, 

k) inwentaryzację geodezyjną i geodezyjną dokumentację powykonawczą (wykonaną zgodnie z 
ustawą Prawo geodezyjne oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych) wraz z 
potwierdzeniem dostarczenia do Rejonowego Zarządu Infrastruktury (RZI) we  Wrocławiu, 

l) dokumenty gwarancyjne na roboty i urządzenia, 
m) instrukcję eksploatacji obiektu, konserwacji obiektu, eksploatacji zainstalowanych nowych 

urządzeń oraz instalacji, 
n) instrukcję odśnieżania dachu z określeniem warunków, przy których niezbędne jest rozpoczęcie 

odśnieżania, oznaczeniem kolejności obszarów odśnieżania, wyznaczeniem obszarów zrzutu 
śniegu i gospodarowania nim, lokalizacji punktów mocowania zabezpieczeń bhp, itp., 

o) instrukcję p.poż. uzgodnioną przez Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, 
p) harmonogram konserwacji obiektu, zainstalowanych w nim urządzeń oraz instalacji w okresie 

gwarancyjnym z kartami gwarancyjnymi, dokumentacją DTR, urządzeń jak również 
wymaganych przepisami prawa budowlanego dotyczącymi okresowych przeglądów obiektów 
budowlanych wszystkich urządzeń które podlegają tym przepisom, 

q) zawiadomienie do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

r) ostateczną decyzję pozwolenia na użytkownie, 
s) dokumentacje powykonawczą w formie i ilości podanej powyżej oraz na płycie CD ze zmianami 

naniesionymi w projekcie budowlanym branżowych projektach wykonawczych z podpisem pod 
tymi zmianami projektanta kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

t) kartę przekazania odpadów, 
u) dokument potwierdzający rozliczenie za zużyte w trakcie robót media, 
v) oświadczenie wraz z Protokołem przekazania odzysku złomu, 
w) oświadczenie Kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 
x) ZKZ zestawienie kosztów zadania, 
y) zestawienie środków trwałych zgodnie z wzorem Zamawiającego, 
z) Książkę Obiektu, 
aa) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku z wpisem do rejestru, 
bb) protokół potwierdzający przeprowadzenie szkoleń z obsługi obiektu i urządzeń 

przedstawicieli Zamawiającego. 
3) gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 

i koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego; 
4) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 

otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, o czym poinformuje Wykonawcę na 
piśmie; 

5) w tym samym terminie Zamawiający może w formie pisemnej odmówić rozpoczęcia odbioru i wskazać 
roboty, jakie zdaniem Zamawiającego muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł zostać 
przeprowadzony, bądź dokumenty z katalogu określonego w ust. 4 pkt 2) umowy, których brak 
stwierdzi; 

6) w trakcie odbioru Zamawiający może z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzającym przerwać 
czynności odbioru; 

7) w czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, 
w szczególności inspektorzy nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego 
oraz kierownik budowy; 
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8) Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia odbioru końcowego lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, jeżeli czynności odbiorowe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będą mogły 
być kontynuowane, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru; 

9) za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z umowy uznaje się datę zakończenia 
odbioru stwierdzoną w odpowiednim protokole odbioru końcowego. 

10) Zamawiający może odstąpić od odbioru robót, gdy Wykonawca nie spełnia warunków określonych 
w ust. 2 – 5 i nakazać mu ponowne pisemne ich zgłoszenie do odbioru po spełnieniu warunków. 

11) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie obiektu, Zamawiający wyznaczy 

termin ich usunięcia biorąc pod uwagę konieczny zakres prac i ich technologię, a Wykonawca usunie 
wady na własny koszt; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeśli strony nie dojdą 
do porozumienia co do kwoty obniżającej wtedy: 

b) kwota zostanie ustalona przez rzeczoznawcę, zaakceptowanego przez obie strony umowy, 
w razie, gdyby strony, w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od którejkolwiek 
ze stron nie uzgodniły osoby rzeczoznawcy, rzeczoznawca taki może zostać wybrany przez 
Zamawiającego drogą losowania z listy rzeczoznawców w zakresie wyceny robót i obiektów 
budowlanych prowadzonej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W wyborze ma prawo 
uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania 
opinii rzeczoznawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wyżej 
wymienionej kwoty z należnego wynagrodzenia, 

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy w części dotyczącej 
takiej wady po raz drugi; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót. W takim przypadku podpisany zostanie 
protokół usunięcia wad; 

4) W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad lub usterek stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

12) Za datę zakończenia czynności odbioru końcowego robót strony przyjmują datę podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót, stwierdzającego brak wad uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub 
części obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Przewidywany okres trwania czynności odbioru końcowego 
robót wynosi do 14 dni, licząc od daty jego rozpoczęcia, przy założeniu niewystąpienia okoliczności 
wymienionych w pkt 8. Zamawiający będzie mógł przedłużyć ten termin odbioru, jeżeli będzie to 
uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych części robót, jednakże o czas nie 
dłuższy niż kolejne 7 dni. 

5. Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu użytkowania przedmiotu umowy w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonanych w tym okresie ewentualnych robót związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór 
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy, przy czym 
Zamawiający może wykonać lub zażądać wykonania badań jakościowych. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym przedmiocie 
umowy zgodnie z postanowieniami § 14 umowy. 

 
§ 10 
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Wynagrodzenie 

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za cały przedmiot umowy: 
brutto ………………. zł (słownie ……..…………..…..……. złotych ….…/100 złotych) 

netto ……………….. zł (słownie ……………….……...….... złotych ……/100 złotych) 

podatek VAT w wysokości ……… zł (słownie….……..…… złotych ……/100 złotych). 

2. Cena za realizację robót określona w formularzu ofertowym Wykonawcy obejmuje czynności wyszcze-
gólnione w załączniku nr 1 wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z wykonaniem  
i odbiorem przedmiotu umowy, a wynikające z zastosowanej technologii, obowiązujących norm  
i przepisów, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Roboty stanowiące przedmiot umowy rozliczone będą fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. 
4. Wykonawca może wystawić fakturę częściową do wysokości 15% wynagrodzenia określonego  

w ust. 1, nie częściej niż raz na miesiąc. 
5. Podstawą zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie: 

a)  dla faktur częściowych – podpisany przez Strony protokół stanu robót, 

b)  dla faktury końcowej – podpisany przez Strony protokół odbioru ostatecznego robót. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za 
wykonanie robót będących przedmiotem umowy lub innych błędów Wykonawcy. Ponadto Wykonawca 
oświadcza, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie przedmiotu umowy są 
wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz, że wyna-
grodzenie określone w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy zadania i terminy, a 
także rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń 
w stosunku do Zamawiającego. 

7. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w 
Polsce podatki, w szczególności podatek VAT, a także wszelkie pozostałe ewentualne opłaty, w tym np. 
związane z realizacją umowy czy utylizacją materiałów z rozbiórki. 

8. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wypłacone przez Zamawiającego, przelewem na rachunek 
Wykonawcy nr ………… , w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wy-
stawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem stanu robót/odbioru całości robót. 
Dopuszcza się doręczenie faktury elektronicznej (przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę wysta-
wioną i przekazaną w dowolnym formacie elektronicznym np. XML, PDF) poprzez Platformę Elektro-
nicznego Fakturowania: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ na adres PEF: 8961000117, bądź też 
pocztą elektroniczną na adres: fakturyzakup@awl.edu.pl. Każda zmiana rachunku bankowego Wyko-
nawcy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego do płatności wynikających z niniej-
szej umowy jest i będzie w przyszłości ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podat-
nicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skargowej. W przypadku podania przez 
Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego na liście, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wszelkich płatności do czasu wskazania przez Wyko-
nawcę rachunku bankowego ujawnionego na tejże liście. 

10. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów skutkują wstrzy-
maniem biegu 30-dniowego terminu płatności – do dnia doręczenia Zamawiającemu poprawionych lub 
brakujących dokumentów. O fakcie błędnego wystawienia faktury Zamawiający poinformuje Wyko-
nawcę, który zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, stosownie do obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Do dnia doręczenia Zamawiającemu korekty 
termin płatności, o którym mowa w ust. 8, ulega zawieszeniu. W takim samym trybie i na takich samych 
zasadach prostowane będą wszystkie inne omyłki z tym zastrzeżeniem, że zamiast faktury korygującej 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu notę korygującą, a do chwili jej akceptacji przez Zamawiającego 
termin zapłaty ulega zawieszeniu. 

11. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji lub w jakikolwiek inny sposób 

obciążyć wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§ 11 
Płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie proto-
kołów odbioru robót: częściowych i końcowego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie i przedłożenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
na roboty wynikające z Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) nie przekroczy 4,0 % brutto wynagro-
dzenia określonego w § 10 ust. 1, po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę i po przekazaniu 
Zamawiającemu wszelkiej wymaganej dokumentacji, w szczególności projektów budowlanych, technicz-
nych, wykonawczych, dokumentacji STWiORB, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz zestawie-
nia kosztów zadania. Wynagrodzenie obejmuje przekazanie wszelkich praw autorskich dotyczących prze-
kazanej dokumentacji opisanej w zdaniu poprzednim. 

3. Rozliczenie za opracowanie i przedłożenie dokumentacji opisanej w ust. 2 nastąpi fakturami, po zrealizo-
waniu i dokonaniu odbioru częściowego  i zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami: 
1) częściowymi – po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru poszczególnych elementów robót lub według 

stopnia ich zaawansowania, potwierdzonych w protokole odbioru częściowego do wysokości 90 %  
wysokości wynagrodzenia określonego w § 10 umowy; 

2) końcową – po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, tj. po podpisaniu przez Zamawiającego  
protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń oraz otrzymania ostatecznej decyzji pozwolenia 
na użytkowanie. 

5. Do każdej faktury o której mowa w ust. 3 Wykonawca dołączy:  
1) protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli stron; 
2) dowody rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w postaci zestawienia przelewów 

wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że obejmują one wszelkie wymagalne płatności na rzecz podwy-
konawców i dalszych podwykonawców oraz oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców 
jednoznacznie stwierdzających, że wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytułu wykonania przez 
niego powierzonych mu prac zostały zaspokojone przez Wykonawcę w całości oraz, że płatność wyma-
galnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpiła. 

6. Do każdej faktury o której mowa w ust. 4 Wykonawca dołączy:  
1) zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone narastająco przez Wykonawcę sprawdzone przez 

właściwego inspektora nadzoru i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 
do trzech dni od daty jego dostarczenia, w którym wartość wykonanych robót będzie każdorazowo po-
mniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, 

2) protokół odbioru robót, jeżeli jest na danym etapie robót wymagany, podpisany przez przedstawicieli 
stron, 

3) dowody rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w postaci zestawienia przelewów 
wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że obejmują one wszelkie wymagalne płatności na rzecz podwy-
konawców i dalszych podwykonawców lub oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców 
jednoznacznie stwierdzających, że wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytułu wykonania przez 
niego powierzonych mu robót zostały zaspokojone przez Wykonawcę w całości oraz, że płatność wy-
magalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpiła. 

4) rozliczenie zużytych mediów oraz ewentualne przelewy na rzecz Zamawiającego za odpady budowlane 
zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
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§ 12 

Polecenie zmiany 
1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, a Wykonawca potwierdzi przyjęcie do realizacji: 

1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót, a Wykonawca wykona je po uprzednim ich uzgodnieniu 
między przedstawicielami stron umowy, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowej lub 
STWiORB, 

3) dokonanie zmiany w kolejności wykonania poszczególnych robót, 
4) zaniechanie wykonania części robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej, 
5) wykonanie robót nie uwzględnionych oraz nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

a wynikających z zasad wiedzy technicznej, koniecznych do wykonania dla uzyskania rezultatu 
przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń, chyba że wykaże niedostępność 
niezbędnych do wykonania polecenia zmiany zasobów, w szczególności materiałów, urządzeń 
i wyposażenia. 

2. Polecenie zmiany, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może wydać w szczególności w sytuacji, gdy: 
1) jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia jej celów, w szczególności na skutek 

zmiany przepisów, wprowadzenia nowych norm lub nowinek technicznych, 
2) jest to korzystne dla Zamawiającego, w szczególności zwiększa jakość przedmiotu umowy, zwiększa 

uprawnienia Zamawiającego, zmniejsza koszty wykonania przedmiotu umowy lub koszty cyklu życia 
– za zgodą Wykonawcy, 

3) są to zmiany nieistotne, 
4) zachodzą inne ustawowe przesłanki zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia zmiany, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek 
Wykonawcy - terminu zakończenia realizacji umowy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia. 

4. Nie wymagają polecenia zmiany zastosowanie produktów lub rozwiązań równoważnych, o ile zostaną 
uzgodnione z Zamawiającym w trybie określonym w umowie. 

5. Zmiany nie zwiększające łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy i wydane zgodnie z umową nie 
wymagają zawarcia aneksu do umowy. Zmiany istotne lub powodujące zwiększenie zobowiązania 
Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 ponad łączne wynagrodzenie 
Wykonawcy brutto, będą wprowadzane do umowy w drodze aneksu do umowy. 

 
§ 13 

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 
1. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub konieczności zaniechania części zakresu 

przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu. Pod-
stawą określenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót będzie protokół ko-
nieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji 
szczegółowej. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robót zostanie określone na 
podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o przedmiar z uwzględnieniem danych 
wyjściowych do kosztorysowania zgodnych z aktualnie obowiązującym SEKOCENBUDEM. Wzrost ceny 
spowodowany każdą kolejną zmianą przy robotach dodatkowych nie może przekroczyć 50 % wartości za-
mówienia określonej pierwotnie w umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardów i parametrów 
przewidzianych zakresem zamówienia dla robót podstawowych. 

2. Jeżeli roboty dodatkowe lub zamienne nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR, KNNR lub 
TZKNBK i nie będzie możliwości zastosowania analogii – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone 
jako suma koniecznych i udokumentowanych kosztów prac powiększona o zysk w wysokości, nie większy 
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niż 5 %. W przypadku braku w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji cenowej o cenach 
materiałów lub pracy sprzętu – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach udokumentowanych 
przez Wykonawcę i uzgodnionych z Zamawiającym. 

2. Po otrzymaniu polecenia zmiany Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego koszto-
rys szczegółowy robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych z uwzględnieniem zasad określonych 
w ust. 1 i 2. 

3. Wykonawca powinien uzyskać akceptację kosztorysu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wy-
nikających z tych zmian. Zmiany istotne lub powodujące zwiększenie zobowiązania Zamawiającego do 
zapłaty wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 ponad łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto, będą 
wprowadzane do umowy w drodze aneksu do umowy. 

4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nie uzasad-
niona, Zamawiający wprowadzi korektę wyceny opartą na własnych wyliczeniach opartych na aktualnie 
obowiązującym SEKOCENBUDEM. 

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane. 
 

§ 14 
Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy. W dniu przekazania 
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument zawierający instrukcję 
eksploatacji obiektu, która będzie zawierała terminy wykonywania poszczególnych przeglądów 
gwarancyjnych celem zachowania wymagania utrzymywania przedmiotów objętych gwarancją w 
należytym stanie. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości są niezależne od uprawnień wynikających z tytułu 
rękojmi. 

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w tym finansową, za wystąpienie szkód i strat w wyniku 
zaistnienia wad w przedmiocie umowy, zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych i zgłoszonych 
przez Zamawiającego w okresie gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca nie wykona należycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad powstałych w okresie 
gwarancji, Zamawiający usunie je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia wad i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu. 

6. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego jest 
oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy, zawierające co najmniej warunki gwarancji W razie zniszczenia 
lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli 
wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu. 

7. O stwierdzeniu wady Zamawiający zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wykonawcę, przy czym za 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przyjmuje się potwierdzenie wysłania wiadomości poczty 
elektronicznej. Wykonawca ma 5 dni na ustosunkowanie się do zgłoszenia. w sytuacjach gdy wady nie 
zagrażają bezpieczeństwu mienia i osób, nie są uciążliwe dla Zamawiającego i nie są technicznie 
skomplikowane w naprawie, Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone wady w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. W przypadkach 
szczególnie uzasadnionych, wynikających z ograniczenia dostępności materiałów i/lub rozmiaru i zasięgu 
wady i/lub ograniczeń w dostępie do miejsca wystąpienia wady, Wykonawca może zwrócić się 
do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o ustalenie terminu naprawy. W każdym przypadku 
niewpłynięcia wniosku o ustalenie terminu usunięcia wady lub braku rzetelnego uzasadnienia 
wyjaśniającego wydłużony okres naprawy, dla Wykonawcy będzie wiążący termin określony przez 
Zamawiającego, ustalony odpowiednio do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych możliwości jej 
usunięcia. 
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8. Wszelkie zgłoszenia będą dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy 
wskazany w § 24 ust. 3 niniejszej umowy lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy: 
....………………@…………............... . Zgłoszenie jest uznawane za skuteczne z chwilą jego nadania i dla 
swej skuteczności nie wymaga potwierdzenia przeczytania, ani doręczenia. Wykonawca odpowiada 
za prawidłowe działanie wyżej wskazanej skrzynki mailowej i serwera, na którym zapisywane 
są wiadomości wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail. 

9. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady 
lub szkody nią spowodowanej w wykonanym przez Wykonawcę przedmiocie umowy, Zamawiający ma 
prawo do natychmiastowego zatrudnienia innego podmiotu, celem usunięcia niebezpieczeństwa, na koszt 
Wykonawcy, jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie nie przystąpi do usuwania 
niebezpieczeństwa. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 
Wykonawcy o zaistniałym fakcie zatrudnienia przez Zamawiającego innego wykonawcy. 

10.  W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunięciem przez 
Wykonawcę, Zamawiający ma prawo podjąć czynności zmierzające do zminimalizowania szkód i strat 
wynikłych z wystąpienia wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie 
udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego. 

11.  Naprawie bądź wymianie podlegają urządzenia, materiały i sposób wykonania robót, których wadliwość 
lub uszkodzenie wystąpiły w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak również wszelkie materiały, 
wyposażenie stanowiące własność Zamawiającego lub innego podmiotu, których uszkodzenie zostało 
spowodowane przez wadliwe materiały lub sposób wykonania robót, za które był odpowiedzialny 
Wykonawca. 

12.  Wykonawca i Zamawiający mogą uzgodnić, że wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiający 
lub inny wykonawca w zastępstwie Wykonawcy i Zamawiający obciąży uzasadnionymi kosztami 
Wykonawcę. 

13.  Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkód nimi spowodowanych w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo wyznaczyć na piśmie ostateczny termin 
usunięcia przez Wykonawcę takiej wady lub szkody nimi spowodowanej. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma 
tego terminu, to Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania upoważnienia 
sądowego - usunąć taką wadę lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniając inne podmioty bez 
utraty praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę. 

14.  Jeżeli Zamawiający, po bezskutecznych próbach usunięcia wady przez Wykonawcę lub podmiot wskazany 
przez Zamawiającego, stwierdzi brak możliwości jej naprawy lub szkody nią spowodowanej, to według 
swojego wyboru może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 17 
umowy, lub przedstawić roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów. 

15.  Jeżeli wykonane roboty lub jakakolwiek ich część będzie wadliwa lub będzie niezgodna z prawem 
budowlanym, Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni Zamawiającego od 
odpowiedzialności, jaką Zamawiający mógłby ponosić z tego tytułu, a także wypłaci Zamawiającemu 
odszkodowanie z tytułu wszelkich szkód, strat lub wydatków poniesionych przez Zamawiającego z tego 
tytułu, w szczególności powstałych w wyniku poniesienia przez Zamawiającego odpowiedzialności 
cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego tytułu. 

16.  Koszty naprawy poniesione przez Zamawiającego, koszty zastępczego wykonania napraw przez innego 
wykonawcę oraz wszelkie szkody wynikające z wystąpienia lub braku niezwłocznej naprawy wady 
pokrywa Wykonawca. Koszty te mogą zostać uiszczone z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

17.  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta (w ramach gwarancji lub rękojmi za wady) Wykonawca 
wymienił urządzenia / instalację lub, jeżeli urządzenie / instalacja zostało wymienione, lub też, jeżeli 
Wykonawca dokonał istotnych napraw w przedmiocie umowy, termin gwarancji w stosunku do 
wymienionych urządzeń / instalacji lub przedmiotu umowy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie 
na nowo od chwili wymiany urządzenia / instalacji lub dokonania istotnych napraw. 
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18.  W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający lub osoba trzecia działająca na zlecenie 
Zamawiającego, ma prawo dokonywać ingerencji w instalacje i substancję budowlaną w celu 
zainstalowania / zamontowania / podłączenia sprzętu / urządzeń / dodatkowej instalacji, a także w celu 
ulepszenia bądź zmiany przeznaczenia pomieszczeń. w takim wypadku Wykonawca nie będzie 
odpowiedzialny za wadę ujawnioną w okresie gwarancji lub / i rękojmi, o ile udowodni Zamawiającemu, 
że wada powstała w związku z nienależytym wykonaniem czynności określonych w zdaniu pierwszym. 

19.  Wejście Wykonawcy do obiektu Zamawiającego w celu usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi 
i gwarancji odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

20.  O ile usunięcie wady i/lub usterki trwać będzie dłużej niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
Wykonawcy wady i/lub usterki, Wykonawca – bez dodatkowego wezwania – zapewni sprzęt zastępczy tak, 
aby uszkodzone urządzenia i instalacje działały prawidłowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych 
robót było niezakłócone, chyba że strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej. 

21.  W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania 
usterki lub awarii do 4 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii lub usterki w terminie 2 dni 
od zgłoszenia, a postanowienia ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania. Za awarię lub usterkę 
krytyczną uważa się ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych 
urządzeniach, która uniemożliwia prawidłową eksploatację lub grozi uszkodzeniem zamontowanych 
urządzeń i/lub powiązanych z nimi elementów, prowadzi do niezgodności eksploatacji obiektu z 
obowiązującymi przepisami, a także taką, która zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników i mieniu 
Zamawiającego lub osób trzecich, znajdujących się w obiekcie. 

22.  Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są bez odrębnego wynagrodzenia, a koszt 
ich wykonania ujęty jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się również w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej 
umowy do usuwania skutków wystąpienia wad i/lub usterek, nawet, jeśli skutki te obejmują elementy 
niewchodzące w zakres świadczenia Wykonawcy. Odpowiedzialność za skutki usterek i/lub wad dla innych 
części obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka. 

 
§ 15 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca obowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, 

zapewniające ochronę ubezpieczeniową w następującym zakresie: 
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, z tytułu 
szkód, jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej 
umowy, a w szczególności: 
a) niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę, 
b) niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych przez podwykonawców lub dalszych; 

podwykonawców umów, na podstawie których świadczą, bądź mają świadczyć zamówienia 
związane z realizacją przedmiotu umowy; 

2) ubezpieczenie Zamawiającego od wszelkich szkód majątkowych, w którym Zamawiający będzie 
współubezpieczonym, które mogą zaistnieć również w związku ze zdarzeniami losowymi na terenie 
budowy, a w szczególności polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie 
wszystkich ryzyk budowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokument ubezpieczenia potwierdzający 
zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy, 
wraz z dowodami uiszczenia składek ubezpieczeniowych. 

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też zmiana tych warunków, podlegają akceptacji Zamawiającego. 
Brak oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie akceptacji przedłożonego ubezpieczenia w terminie  
14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kopii polisy oraz ogólnych warunków 
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ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptację zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich 
zmiany. 

4. W razie braku akceptacji przez Zamawiającego zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich zmiany 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego  
o braku akceptacji przedłożonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie.  

5. Odnośnie ubezpieczenia lub ubezpieczeń, o których mowa w postanowieniu ust. 1, strony ustalają, iż: 
1) suma gwarancyjna dotycząca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1, w okresie wykonywania robót nie może być niższa 
niż ……………………………..…… złotych, 

2) suma ubezpieczenia dotycząca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 
2, nie może być niższa niż łączna kwota brutto, o której mowa w § 10 ust. 1, 

3) okres ubezpieczenia powinien obejmować cały okres realizacji przedmiotu umowy, przy czym 
dopuszczalne jest złożenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia 
OC, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) z terminem obowiązywania krótszym niż okres realizacji przedmiotu 
umowy; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu 
dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 
1 pkt 1, wraz z dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, nie później niż na 14 dni przed 
wygaśnięciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC, 

4) w razie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca – w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia aneksu przedłużającego termin realizacji – przedłoży odpowiedni dokument potwierdzający 
obowiązywanie zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 

5) ubezpieczyciel powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu, o którym mowa w ust. 1 
pkt. 1, oraz z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, także w przypadku, gdy szkoda wyniknie z rażącego 
niedbalstwa Wykonawcy lub osób, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Do umowy 
ubezpieczenia stosować się będzie prawo polskie, 

6)  polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej umowy nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności ponad standardowo określane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

6. Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 
ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. Najpóźniej na 7 dni 
przed terminem wymagalności dalszych składek Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dowody zapłaty. 
Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości strony oświadczają, że postanowienie zdania poprzedzającego 
nie dotyczy pierwszej składki. 

7. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dowodu zapłaty składek w terminie wynikającym 
z postanowienia ust. 6, Zamawiający może zapłacić składkę za Wykonawcę i dokonać jej potrącenia od 
Wykonawcy przy realizacji płatności z najbliższej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zmiany warunków ubezpieczenia w zakresie postanowień uregulowanych w niniejszej umowie wymagają 
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń do 
pełnej kwoty roszczenia, poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

10. Strony zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 
 

§ 16 
RODO 

1. Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, 
podlega powszechnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych, 
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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2. W przypadku udostępnienia danych osobowych, związanych z realizacją niniejszej umowy, strona, której 
udostępniono przedmiotowe dane osobowe staje się ich Administratorem (danych osobowych) i jest 
zobowiązana do samodzielnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie 
ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za udostępnione dane osobowe (od momentu 
ich otrzymania). 

3. Każda ze stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych. 

4. Strony niniejszej umowy, w związku z jej realizacją, zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia 
obowiązku informacyjnego (względem swoich pracowników realizujących niniejszą umowę). W razie 
konieczności, strony niniejszej umowy, zawrą odrębną umowę regulującą szczegółowe kwestie dotyczące 
przetwarzania danych osobowych. 

5. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrożył odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
– z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia i wagi zagrożenia – ryzyku naruszenia praw 
lub  wolności podmiotów, których dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 
niniejszej umowy, Wykonawca , zgodnie z przyjętą przez niego procedurą, poinformuje o tym 
Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia; 
powiadomienie nastąpi przez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7. W przypadku zakończenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
zaprzestać  przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usunąć je w 
taki sposób, aby nie było możliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, wykonuje niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy, chyba że przepisy prawa nakazują 
Nadzorowi Inwestorskiemu dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyżej 
wymienionych danych po rozwiązaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zachować poufność informacji dotyczących Zamawiającego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 
369 z późn. zm.). 

9. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, 
w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją 
niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz 
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę; uzyskane 
informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych 
z realizacją umowy. 

10.  Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie mają odpowiednio zastosowanie do podwykonawców, którzy 
przekazują Wykonawcy lub Zamawiającemu dane osobowe lub którym przekazywane są przedmiotowe 
dane. 

11.  Wykonawcy znany jest fakt, iż treść niniejszej umowy, stanowią informację publiczną która podlega 
udostępnianiu w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 r.  
poz. 2176). 

 
§ 17 

Zabezpieczenie wykonania umowy 
1. Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie – najpóźniej w chwili zawarcia 

umowy - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (obejmujące okres wykonania umowy oraz okres 
gwarancji i rękojmi) w formie określonej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w wysokości ……………………………...wartości umowy brutto, tj. na kwotę: ……..… zł. 
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2. Dowód wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w chwili zawarcia 
umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wymaga zaakceptowania treści przez 
Zamawiającego. 

3. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu wpłaty należy dokonać przelewem na konto 
Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie w postaci gwarancji musi zawierać zapisy i zobowiązanie, że jest ona bezwarunkowa 
i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, stanowi zabezpieczenie do dnia jej 
wygaśnięcia. Dowodem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest oryginał gwarancji. 
W przypadku braku możliwości jej przedłużenia, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu, w 
wysokości wskazanej ust. 1. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 zostanie 
zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót, zaś pozostała część 
zabezpieczenia po upływie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady, po uprzednim wezwaniu 
przez Wykonawcę do zapłaty w terminie 14 dni od doręczenia wezwania Zamawiającemu. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie wszelkich 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
w szczególności roszczeń o usunięcie wad, awarii, wykonania przeglądów konserwacyjnych, zapłatę kar 
umownych, pokrycie kosztów robót wykonanych zastępczo przez innego Wykonawcę, gdy Wykonawca, 
jako strona umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności gwarancji w przypadku, gdy czas realizacji 
umowy zostanie wydłużony. Nieprzedłużenie ważności gwarancji na 14 dni przed upływem ważności 
będzie upoważniało Zamawiającego do zrealizowania gwarancji poprzez wypłatę z gwarancji jej pełnej 
kwoty. 

 
§ 18 
Kary 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne: 
1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminie określonym w § 8 ust. 1- 

w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 10 ust.1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto określonego w § 10 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za wady nie nadające się do usunięcia, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru 
- w wysokości proporcjonalnej do wielkości wady oraz stopnia pogorszenia cech technicznych 
i użytkowych (łącznie z trwałością, estetyką i kosztami cyklu życia), wadliwie wykonanych robót, która 
zostanie protokolarnie ustalona, jednak nie więcej, niż 10 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto określonego w § 10 ust. 1, 

4) za skierowanie do kierowania robotami osoby nie spełniającej wymagań określonych w § 5, jak też 
niedopełnienia przez ustępującego kierownika budowy i przyjmującego kierownika budowy dokonania 
wpisów określających stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub 
montażu, wg stanu na dzień objęcia funkcji przez wstępującego (nowego) kierownika budowy w 
wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień realizacji przedmiotu umowy przez taką osobę i za każdy dzień 
realizacji przedmiotu umowy bez wymaganych wpisów, 

5) za opóźnienie w przedłożeniu listy osób, o której mowa w § 5 ust. 5 - w wysokości 500,00 zł za każdy 
dzień opóźnienia; 
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6) z tytułu niepotwierdzenia zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 5 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa 
w § 5 ust. 8 - w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie i za każdą osobę, 

7) z tytułu powierzenia przez Wykonawcę wykonania całości lub części robót budowlanych 
podwykonawcy z naruszeniem zasad określonych w § 7 - w wysokości 10 % wartości brutto robót 
powierzonych podwykonawcy, 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 10 % wartości brutto robót powierzonych podwykonawcy, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust.10 
– w wysokości 10 % wartości brutto robót powierzonych podwykonawcy, 

10) za zwłokę w aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę, określonego 
w § 8 ust.7, za każdy dzień zwłoki — w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, określonego  
w § 4 ust.1 niniejszej umowy; 

11) za odstąpienie od realizacji umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 10 ust.1, 

12) za nieprzedłużenie ważności zabezpieczenia, o którym mowa w § 17 umowy, lub kolejnej umowy 
ubezpieczenia, o której mówi § 15 ust. 5 umowy na 14 dni przed upływem ważności – w wysokości  
0,01 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 10 ust. 1, nie więcej niż 20 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy; 

13) za niedopełnienie obowiązku sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej w terminie 21 dni przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego – jak w § 9 ust. 4 
pkt 1) - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 10 ust. 1. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z wykonania zobowiązań określonych w umowie. 
3. Dla uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że zobowiązaną do wykazania braku zwłoki poprzez 

dochowanie należytej staranności jest strona nie dokonująca świadczenia w terminie. 
4. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty. 
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej w pierwszej kolejności z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, a gdyby to nie było możliwe z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Wykonawca wyraża zgodę na taki sposób potrącenia kar. Wykonawca oświadcza, że to oświadczenie nie 
jest obciążone żadnymi wadami oświadczenia woli. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, tytułem 
szkody poniesionej na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

7. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30 % 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 10 ust. 1. 
 

§ 19 
Odstąpienie od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego i kodeksie cywilnym prawo odstąpienia od umowy przysługuje: 
1) Wykonawcy – w terminie 60 dni:  

a) gdy Zamawiający odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru wykonanych robót budowlanych 
z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; 

2) Zamawiającemu – w terminie 60 dni od zaistnienia którejkolwiek ze wskazanych poniżej okoliczności: 
a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedłuży zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przewidzianego niniejszą umową – wówczas Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić bez 
jakiegokolwiek wcześniejszego wezwania, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonywania niniejszej umowy przez okres 
dłuższy niż 14 dni lub przerwał jej wykonywanie na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo pisemnego 
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wezwania Zamawiającego nie podjął ich w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że 
podjęcie robót jest niemożliwe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

c) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub 
harmonogramem rzeczowo-finansowym pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, jeżeli Wykonawca nie przedłoży 
Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z zapisami 
określonymi w niniejszej umowie, 

d) gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 dni w stosunku do terminów 
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym – wówczas Zamawiający może 
od niniejszej umowy odstąpić bez jakiegokolwiek wcześniejszego wezwania, 

e) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadłość lub wniosku o wszczęcie 
postępowania układowego, rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia w stosunku 
do niego postępowania egzekucyjnego – o fakcie tym Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego na piśmie, 

f) w razie stwierdzenia – po dokonanym odbiorze końcowym robót – wad uniemożliwiających 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

g) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim 
przypadku Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do chwili 
odstąpienia od umowy, 

h) w wypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiającego płatności 
bezpośrednio na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, przekraczających 10 % 
kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1, 

i) w wypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiającego płatności 
bezpośrednio na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, przekraczających 10 % 
kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1,  

j) w wypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu 
obowiązywania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia 
przesłanki, 

k) w wypadku wydania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia 
o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

l) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy lub jej części bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

m) w przypadku odmowy odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego, 
n) gdy wysokość kar umownych przekroczyła wartość 25 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej – pod rygorem nieważności oraz uzasadnienia faktycz-

nego i prawnego. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego 

szczegółową inwentaryzację wykonanych robót i ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia 
od umowy. Zamawiający – w razie nieprzystąpienia do tej czynności przez Wykonawcę lub uchylania 
się od udziału w tej czynności – może zlecić jej sporządzenie osobom trzecim na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez odrębnego wezwania, 

2) Wykonawca wyda Zamawiającemu całą posiadaną dokumentację, dotyczącą prac stanowiących 
przedmiot umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę i/lub Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek: 
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1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabez-
pieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z terenem ich wykonywania, a 
następnie opuścić teren budowy najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z powodu 
działania lub zaniechania której nastąpiło odstąpienie od umowy; do czasu uznania odpowiedzialności 
przez jedną ze stron umowy lub wyroku sądowego wszelkie koszty należytego zabezpieczenia frontu 
robót rozpoczętych a niezakończonych obciążają Wykonawcę, 

3) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, 
materiały i inne prace, bez względu na to, czy Wykonawca otrzymał za nie płatność, najpóźniej  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości 
do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu wykonywania robót urządzenia przez 
niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali 
zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego Zamawiający zobowiązany 
jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia 
od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 
przez Wykonawcę powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego, dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10.  Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego 
aż do wyłonienia nowego Wykonawcy, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 20 
Autorskie prawa majątkowe 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w §10 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez 
konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, autorskie prawa majątkowe  
do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: 
dokumentacja powykonawcza, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz 
inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy, zwane dalej „utworami” oraz zezwala Zamawiającemu 
na korzystanie z tych utworów w zakresie związanym z eksploatacją przedmiotu umowy. Wykonawca 
wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w 
wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji. 

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia, co do terminu, 
czasu, terytorium, ilości egzemplarzy. 

3. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich 
zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać 
z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy. 

4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika 
egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. 
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5. Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, dzieł 
- stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności: 
1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 
2) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji 
w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
w tym: 

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką 
i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m. in. poprzez dyskietki, płyty 
CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia 
elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, 
b) udzielanie licencji na wykorzystanie, 
c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna, 
d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c – 

wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych; 

3) zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie 
dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, 
na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2 powyżej. 

6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 
Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt 
i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi 
roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy 
też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań 
toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować 
Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść 
w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku 
z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy, o której 
mowa w ust. 5 i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

 
§ 21 

Nadzór autorski 
1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. W ramach nadzoru autorskiego, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
w szczególności do: 

1) potwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem budow-
lanym lub stwierdzenie odstępstw i określenie skutków tych odstępstw, projektami wykonawczymi, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz zasadami wie-
dzy technicznej, 

2) uzgodnienia z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 
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3) wyjaśnienia wątpliwości, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w sto-
sunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujących koniecznością uzyskania nowej decy-
zji o pozwoleniu na budowę, 

4) uczestnictwa w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolno-
ści użytkowych inwestycji, 

5) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych, STWiORB 
oraz uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej – w terminie do 4 dni od dnia otrzymania 
takiego wniosku, 

6) brania udziału w komisjach i naradach technicznych – na każde wezwanie Zamawiającego, 
7) weryfikowania i zatwierdzania karty materiałów pod kątem zgodności zaproponowanych przez Wy-

konawcę robót budowlanych parametrów materiałów i/lub wyposażenia w stosunku do parametrów 
określonych w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego, 

8) oceniania wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z dokumen-
tacją projektową, normami i innymi obowiązującymi przepisami – w terminie do 4 dni od dnia otrzy-
mania takich wyników, 

9) udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, 
10) brania udziału w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatno-

ści użytkowej całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
11) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub 

wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo –kosztorysową, 
12) uzgadniania, na wniosek Zamawiającego, możliwości wprowadzenia zmian nieodstępujących w spo-

sób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia w za-
kresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz wprowadzania 
zmian – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku od Zamawiającego; w uzasadnio-
nych przypadkach – na pisemny wniosek Wykonawcy – termin ten może zostać wydłużony przez 
Zamawiającego, 

13) weryfikowania wniosku o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod względem jej za-
sadności, technicznych możliwości wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wpływu na decyzję o pozwo-
leniu na budowę oraz zakres i koszty inwestycji – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania takiego 
wniosku, 

14) weryfikowania wystąpienia wykonawcy robót budowlanych o uzupełnianie, uszczegółowienie czy po-
prawianie dokumentacji projektowej pod względem zasadności takich wniosków – w terminie do 7 
dni od dnia otrzymania takiego wniosku. 

3. Czynności nadzoru będą wykonywane przez projektanta na każde wezwanie Zamawiającego. Obowiązki 
Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wygasają po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru 
końcowego i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie włącznie. 
4. Do sprawowania nadzoru autorskiego zobowiązani są wszyscy projektanci – autorzy projektów 
w poszczególnych branżach, tj. branży budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej, architektonicznej, 
sanitarnej, drogowej. 
5. Zmiana osób pełniących nadzór autorski jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku trwałej niemożliwości 
wykonywania przez nich obowiązków. 
6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego dany projektant – z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy – nie będzie mógł sprawować nadzoru, sprawowanie nadzoru może być realizowane: 

1) przez projektanta, który odszedł – w ramach oddzielnej umowy z Wykonawcą, 
2) przez innego projektanta – na podstawie upoważnienia Wykonawcy i zgody Zamawiającego. 

7. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 
będą dokumentowane przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi 
odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta sprawującego nadzór autorski, 
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2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, opatrzone 
datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta sprawującego nadzór autorski, 
3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. 

§ 22 
Zmiany Umowy 

1. Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w umowie oraz 
przepisami art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. 

2. Poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach umowy, strony będą mogły wprowadzić zmiany 
do umowy w razie: 
1) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do zmian przepisów prawnych, które nastąpiły  

w trakcie realizacji umowy – w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów, 
2) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do warunków, w jakich realizowane jest zamówienie, 

w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków nie była możliwa w dacie zawarcia umowy z przyczyn 
niezależnych od stron, 

3) potrzeby optymalizacji efektów inwestycji dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia kosztów 
robót, eksploatacji, napraw i remontów obiektu lub podwyższenia efektywności, jakości, żywotności 
obiektu poprzez zastosowanie nowszych rozwiązań technicznych, technologicznych organizacyjnych 
i/lub materiałowych, 

4) potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją przedmiotu umowy, 
5) potrzeby wydłużenia okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady o dowolny okres, 
6) potrzeby zmiany terminów wynikających z harmonogramu (HRF), 
7) potrzeby zmiany zastosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i/lub 

materiałowych, konieczności skorelowania realizacji umowy z innymi prowadzonymi równolegle 
projektami powiązanymi, 

8) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń lub pojawienie się na 
rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych 
robót pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji  

9) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian 
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 

3. Zmiany, o których mowa w §22 ust. 2 umowy nie mogą powodować wykroczenia poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w PFU. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony 
protokołu konieczności wskazującego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej okoliczności 
wymienionej w §22 ust. 2 umowy. Protokół konieczności, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
będzie załącznikiem do aneksu umowy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §10 
ust. 1 umowy w przypadku: 

a. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz stawki podatku akcyzowego,  
b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych,  
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6. Jeżeli zmiany o których mowa w §22 ust. 5 umowy będą miały wpływ na  koszty wykonania 
zamówienia, to Wykonawca będzie zobowiązany wykazać kwotę zwiększającą koszt wykonania 
zamówienia w formie kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzględnieniem zaistniałych zmian, 
jak  również wykazać wpływ zmiany na realizację niniejszej umowy, czasookres występowania 
wpływu oraz przedstawić dokumenty wykazujące zatrudnienie osób i czasookres zatrudnienia 
pracowników, których zmiana dotyczy, w ramach realizacji niniejszej umowy, a jeżeli pracownicy ci 
uczestniczyć będą w jej realizacji nie przez cały okres jej trwania lub w niepełnym wymiarze pracy 
— odpowiednią kalkulację proporcjonalną, 

7. W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie do istotnej zmiany cen materiałów lub 
kosztów istotnych dla realizacji zamówienia, zmiany cen produkcji budowlano – montażowej, każda ze 
stron, po upływie każdego kolejnego 6-cio miesięcznego okresu realizacji przedmiotu umowy, będzie 
uprawniona do wystąpienia do drugiej strony  z wnioskiem o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, z 
zastrzeżeniem, że wniosek ten nie może dotyczyć tych robót, które zostały wykonane i odebrane przez 
Zamawiającego. 

8. Zamawiający dopuszcza  możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 
przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem, że: 

1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, zmiany cen produkcji budowlano –
montażowej uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w 
stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy, 

2) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów, zmiany cen produkcji budowlano 
– montażowej na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej 
o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste 
zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach 
niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, 

3) zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie 
strony umowy, 

4) zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one 
wprowadzane nie częściej niż co 6 miesięcy, 

5) dokonana w oparciu o klauzulę waloryzacyjną zmiana wysokości wynagrodzenia może dotyczyć 
wyłącznie robót pozostałych do wykonania na dzień dokonywania zawiadomienia, a jeżeli umowa 
została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa w §20 ust. 8 umowy: zmianę wynagrodzenia 
ustala się w oparciu o współczynnik procentowy zmiany cen produkcji budowlano – montażowej, 
publikowany w komunikatach Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem poniższych zasad:.  

   1)  do obliczenia należy przyjąć wskaźnik z kwartału, w którym została zawarta umowa   albo złożona 
oferta oraz dla kwartału, w którym jedna ze stron występuje do drugiej o dokonanie zmiany 
wynagrodzenia (jego obniżenie lub podwyższenie). Obliczenia dokonuje  się wg wzoru: 

(1+WkI/100) x (1+Wk2/100) x (1+Wkx/100) = ww 
gdzie: 

 Wk — wzrost cen produkcji budowlano-montażowej kwartał do kwartału, publikowany                                
                       w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, wyrażony w procentach,  
Wkl —  współczynnik z kwartału następującego po podpisaniu umowy, 
Wkx — współczynnik końcowy z ostatniego dostępnego kwartału na dzień złożenia wniosku o 

zmianę wysokości wynagrodzenia,  
Ww — współczynnik waloryzacji, 
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1) maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, z tytułu zmiany cen materiałów lub  
kosztów istotnych dla realizacji zamówienia tj. zmiany cen produkcji budowlano - 
montażowej, nie przekroczy 5 % wartości wynagrodzenia określonego w §10 ust. 1 umowy. 

   3) wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z §20 ust. 5 umowy zobowiązany jest   
 do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na 
 okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
 kosztów istotnych dotyczących zobowiązania tego podwykonawcy, 

    4) zmiana umowy Wykonawcy z podwykonawcą wymaga formy pisemnej, i powiadomienia o tym 
fakcie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia dokonania  zmiany z Wykonawcą – pod rygorem 
zapłaty kary umownej odpowiadającej wartości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

10. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 
obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 
w ofercie. 

11.  Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w §22 ust. 8 umowy, na koszty wykonania 
przedmiotu umowy należy do strony składającej wniosek. 

12.  Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z 
uzasadnieniem. Ustalenie wysokości zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu 
umowy, wynikającego z przesłanek, o których mowa w §22 ust. 8 umowy, nastąpi w drodze porozumienia 
stron. Z rozpatrzenia wniosku i ustaleń w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy sporządzony zostanie protokół. Zmiana wynagrodzenia następuję na podstawie aneksu do umowy. 

13.  Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian w 
obowiązujących przepisach, wydania decyzji określającej niższą obowiązującą stawkę podatku VAT itp., 
nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota 
wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT. 

 
 

§ 23 
Ochrona informacji niejawnych 

1. Wykonanie przedmiotu umowy, łączy się z dostępem pracowników wykonawcy do informacji niejaw-
nych oznaczonych klauzulą „POUFNE”. 

2. Sprawy związane z koniecznością ochrony informacji reguluje Ustawa o Ochronie Informacji Niejaw-
nych z 5 sierpnia 2010 r. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 
wynikających z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

4. W celu koordynacji i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy w zakresie ochrony informacji niejaw-
nych Zamawiający wyznacza Pełnomocnika Rektora Akademii Wojsk Lądowych 
im. Gen. Tadeusza Kościuszki ds. Ochrony Informacji Niejawnych ppłk mgr inż. Krzysztof 
Twardowski, tel.: 261 658 439 

5. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza odpowiedzialnego za realizację przed-
miotu umowy w zakresie ochrony informacji niejawnych  
………………………..………………., tel. ………………………………………. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pisemnej aprobaty Zamawiającego, Wyko-
nawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w załączniku nr ... pod warunkiem, że nowe osoby 
spełniają warunki wymagane w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób realizujących umowę jeżeli uzna, że wykonują 
nienależycie swoje obowiązki. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku poprzez Zamawiającego. Nowe osoby zobowiązane są 
spełniać warunki wymagane w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz wymagania określone w 
ogłoszeniu o zamówieniu dla danej funkcji. 

8. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o zamiarze realizacji przedmiotu umowy 
na terenie obiektu wojskowego przez cudzoziemców. Do czasu uzyskania zgody od Zamawiającego, 
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cudzoziemiec nie może wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z realizacją niniejszej umowy 
na terenie obiektu wojskowego.   

9. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące ochrony informacji niejawnej zawarte zostały w Instruk-
cji Bezpieczeństwa Przemysłowego  

10. Z chwilą zakończenia realizacji przedmiotu umowy prawo w zakresie nadania klauzuli tajności doku-
mentacji projektowej bądź jej poszczególnych elementów przechodzi  na Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w  związku z wy-
konywaniem niniejszej umowy.  

12. Przedmiotem ochrony są wszystkie dokumenty i informacje udostępnione przez Zamawiającego lub 
uzyskane przy realizacji zamówienia, a w szczególności dane dotyczące: 

1) systemu ochrony obiektu, w tym jego lokalizacji oraz technicznych środków wspomagających 
ochronę; 

2) przeznaczenia budynków i urządzeń wojskowych w obiekcie; 
3) danych dotyczących użytkownika obiektu oraz jego stanu osobowego; 
4) innych wiadomości związanych z bezpieczeństwem obiektu, uzyskanych w związku z realizacją 

umowy i w czasie jej trwania. 
13.Przedmiot umowy nie może być wykorzystany przez Wykonawcę do żadnego rodzaju materiałów 
 propagandowych, reklamowych, ani też prezentowany w prasie, radiu, telewizji, filmie czy w Internecie. 
 

§ 24 
Rozwiązywanie sporów 

1. W razie sporu związanego z realizacją umowy, strony podejmą próbę rozwiązania sporu w trybie 
zawezwania do próby ugodowej określonej przepisami art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Spory związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub wynikłe na jej tle rozstrzygać będzie sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do określania w umowach zawieranych z podwykonawcami właściwości 
miejscowej sądu, jak w ust. 2 oraz nałożenia na nich obowiązku ustalania takiej właściwości miejscowej 
sądu w dalszych umowach podwykonawczych. 

 
§ 25 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz inne odpowiednie przepisy, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 
budowlane. 

2. Jeżeli jedno lub więcej z postanowień umowy okaże się nieważne z mocy prawa, lub wykonanie go będzie 
niemożliwe, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, zaś strony podejmą rozmowy w celu stosownej 
zmiany lub uzupełnienia umowy. 

3. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną 
do Zamawiającego należy wysyłać na poniższy adres: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała 
Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, e-mail: kancelaria@awl.edu.pl; natomiast 
wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Wykonawcy należy wysyłać 
na poniższy adres: ………………………… 

4. Wszelkie doręczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu uznaje się 
za skuteczne pod ostatnio znanym adresem. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 
są: ………………………………………...., tel.: ………….. e-mail: ……………………………………… 
z tym zastrzeżeniem, że osoby te nie są uprawnione do składania jakichkolwiek oświadczeń woli w imieniu 
Zamawiającego, w szczególności zaciągania zobowiązań, a jedynie do prowadzenia bieżącej 
korespondencji, w tym korespondencji technicznej. 

6. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są: 
……………………………………...…….., tel.: ………….. e-mail: ……………………………………… 
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z tym zastrzeżeniem, że osoby te uprawnione są do prowadzenia w imieniu Wykonawcy bieżącej 
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, niezawierającej jednakże oświadczeń woli, chyba 
że umocowanie tych osób do składania takich oświadczeń wynikać będzie z odrębnych, znanych 
Zamawiającemu pełnomocnictw. 

7. Zmiany osób wskazanych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej 
umowy, lecz pisemnego powiadomienia ze wskazaniem nowych danych kontaktowych. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem, że w przypadku jej podpisania 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za datę jej zawarcia uznaje się datę złożenia ostatniego 
wymaganego podpisu. 

10.  Następujące załączniki stanowią integralną część umowy: 
1) Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami, 
2) Polisa Ubezpieczeniowa – złożona do dnia ………… 
3) Oświadczenie Wykonawcy o uznaniu zobowiązania z tytułu zabezpieczenia środków na budowę, 
4) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (HRF) – po jego złożeniu przez Wykonawcę. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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