
Lp. Czynność Etap I ‐ 18.03.2024

Data opracowania ‐ jeżeli zapis nie 

obejmuje przedziału czasowego, to 

zamieszczona w kolumnie data 

oznacza termin, do którego dana 

czynność zostanie wykonana

1 Pobranie materiałów źródłowych i rozpoczęcie prac 01.09.2023

2 Analiza materiałów źródłowych wraz z oceną ich przydatności do wykorzystania 31.10.2023

3 Opracowanie szkicu podstawowego 06.11.2023

4 Analiza stanu prawnego nieruchomości, badanie Ksiąg Wieczystych 06.11.2023

5 Porównanie danych z części opisowej oraz graficznej ‐ wyjasnienie rozbieżności 06.11.2023

6 Analiza osnowy /fotopunktów wykorzystanej do założenia ewidencji 29.12.2023

7 Inwentaryzacja, pomiar osnowy ewidencyjnej/fotopunktów 29.12.2023

8 Prace obliczeniowe mające na celu wyrównanie punktów osnowy ewidencyjnej/fotopunktów 29.12.2023

9 Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji 12.01.2024

10 Przygotowanie operatu technicznego ‐ Etap I 17-25.01.2024

11 Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli ‐ I iteracja 26-29.01.2024

12 Przekazanie danych do kontroli ‐  I iteracja 30.01.2024

13 Kontrola ‐ I iteracja (15 dni roboczych) 31.01-20.02.2024

14 Poprawa uwag wykazanych w kontroli ‐ I iteracja 21-29.02.2024

15 Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli ‐ II iteracja 01.03.2024

16 Przekazanie danych do kontroli ‐  II iteracja 2024-03-04

17 Kontrola ‐ II iteracja (7 dni roboczych) 5-13.03.2024

18 Usunięcie ewentualnych usterek wynikłych z kontroli w II iteracji 14-15.03.2024

19 Odbiór prac/termin realizacji Etapu I 18.03.2024

1 Zebranie informacyjne 08.04.2024

2 Analiza działek o niejednorodnym stanie prawnym, analiza stanów władania 29.03.2024

3 Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji 06.05.2024

4 Przeprowadzenia czynności ustalenia granic działek 03-28.06.2024

5
Pomiar linii brzegowej cieków, jezior i zbiorników wodnych ‐ wykonanie niezbędnych analiz 

dokumentacji, pomiarów  i sporządzenie dokumentacji wynikowej
31.05.2024

6 Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych 01.07.2024

7 Aktualizacja szkicu podstawowego 01.07.2024

8
Weryfikacja danych numerycznych w zakresie konturow klasyfikacyjnych i użytków 

gruntowych zawartych w bazach graficznych i opisowych ‐ wyjaśnienie rozbieżności
01.07.2024

9
Wykonanie porównania w zakresie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych mapy 

ewidencyjnej z ortofotomapą i w trakcie wywiadu terenowego
01.07.2024

10 Pomiar zmienionych użytkow gruntowych 01.07.2024

11
Doprowadzenie oznaczeń konturów i uzytków do zgodności z przepisami oraz określenie atrybutu 

typu gleby
01.07.2024

12 Przeprowadzenia czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów i opracowanie projektu operatu 01.07.2024

13 Przeprowadzenie wywiadu terenowego w zakresie budynków 06-31.05.2024

14 Pomiar zmienionych i nowych budynków 17.06-01.07.2024

15 Sporządzenie wykazów kolizji i przenumerowanie budynków zgodnie z zapisami rozporządzenia 01.08.2024

16
Dostosowanie bazy do wymogów rozporządzenia w zakresie adresów, danych PESEL oraz 

REGON
01.08.2024

17 Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji 30.08.2024

18 Przygotowanie operatu technicznego ‐ Etap II 11-24.09.2024

19 Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli ‐ I iteracja 25-26.09.2024

20 Przekazanie danych do kontroli ‐  I iteracja 27.09.2024

21 Kontrola ‐ I iteracja (15 dni roboczych) 30.09-18.10.2024

22 Poprawa uwag wykazanych w kontroli ‐ I iteracja 21-29.10.2024

23 Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli ‐ II iteracja 30.10.2024

24 Przekazanie danych do kontroli ‐  II iteracja 31.10.2024

25 Kontrola ‐ II iteracja (7 dni roboczych) 04-13.11.2024

26 Usunięcie ewentualnych usterek wynikłych z kontroli w II iteracji 14-15.11.2024

27 Odbiór prac/termin realizacji Etapu II 18.11.2024

1 Informacja o terminie i miejscu wyłożenia operatu opisowo ‐ kartograficznego 25.11.2024

2 Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji 25.11.2024

3 Wyłożenie projektu operatu opisowo ‐ kartograficznego zainteresowanym podmiotom 02-20.12.2024

4 Pobranie materiałów źródłowych do aktualizacji 23.12.2024

5 Przekazanie plików danych umożliwiających zasilenie baz danych egib 27.12.2024

6 Kontrola ‐ I iteracja (15 dni roboczych) 30.12.2024-21.01.2025

7 Poprawa uwag wykazanych w kontroli ‐ I iteracja 22-30.01.2025

8 Kontrola wewnętrzna przed przekazaniem do kontroli ‐ II iteracja 31.01.2025

9 Przekazanie danych do kontroli ‐  II iteracja 03.02.2025

10 Kontrola ‐ II iteracja (7 dni roboczych) 04-12.02.2025

11 Usunięcie ewentualnych usterek wynikłych z kontroli w II iteracji 13-14.02.2025

12 Odbiór prac/termin realizacji Etapu III 17.02.2025

Harmonogram prac  ‐ Część 3

Województwo: mazowieckie      Powiat: pruszkowski    Jednostka: Michałowice

Czynność Etap II ‐ 18.11.2024

Czynność Etap III ‐ 17.02.2025
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