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Umowa o wykonanie robét budowlanych
wzor
WSR.7013.6.2025
zad. inw. nr 2025/05; zad. inw. nr 2025/06

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia .........cccvcvevenennnnn. 2025r.

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majgcg swa siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Bartlomiej Bryjak
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta — Lukasza Diubacza
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a

zwanym dalej ,Wykonawcg”

Zadanie inwestycyjne wspdétfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiekszenia
Odpornosci w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programoéw dofinansowania miejsc opieki
nad dzie¢mi 0-3 lat (ztobki, kluby dzieciece) w ramach MALUCH+ 2022-2029.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia
negocjacji tresci ofert nr BZP 271......2025, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowienh publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy
§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych zakres
okreslony jest w ust. 2 do 5.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie przedszkola
i ztobka wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudowg infrastruktury technicznej oraz
rozbiorkg istniejacego przedszkola znajdujgcego sie przy ul. Sabaly 10 w Zakopanem na dz.
ewid. nr 611 obr. 011 i z kompleksowym wyposazeniem wszystkich pomieszczen, jak rowniez
dokonanie wymaganych aktualnymi przepisami odbiorow przez instytucje i organy
architektoniczno-budowlane, wraz z pozyskaniem prawomocnych decyzji o uzytkowaniu
obiektow lub dokonaniu skutecznych zgloszen zakohczenia robot budowlanych,
umozliwiajgcych eksploatacje zrealizowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego:

nr 2025/05 ,,Budowa przedszkola przy ul. Sabaty 10”
nr 2025/06 ,.Budowa ztobka przy ul. Sabaty 10”
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3. Przedmiot umowy szczegdtowo opisuja:
1) Projekt Budowlany (PB),

2) Projekt Wykonawczy (PW),
3) Projekt Techniczny (PT),

4) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajgce z uzyskanych w trakcie umowy zezwolen,
warunkéw i porozumieh na roboty budowlane,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),

6) Przedmiary robdt,

7) Przedmiotem zamowienia jest rowniez taki element sktadowy nieujety w dokumentaciji
projektowej (PB+PW) bez wykonania ktérego odbior i eksploatacja przedmiotu zaméwienia
nie jest mozliwa z przyczyn prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegdélnosci:

1) rozbiorke istniejgcego budynku przedszkola oraz wszelkiej infrastruktury kolidujgcej
z wykonaniem przedmiotowych robd6t budowlanych wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatéw i urzgdzen pochodzacych z rozbiorki,

2) rozbidrke urzadzen placu zabaw wraz z zabezpieczeniem i przeniesieniem urzgdzen
W miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie miasta,

3) wycinke drzew kolidujgcych z wykonaniem przedmiotowych robét budowlanych,
wykonanie wycinki drzew, karczowania krzakéw, karczowania/frezowania pni
z uprzagtnieciem trocin i fragmentow pni z terenu budowy, z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) drewno pozyskane z wycinki drzew na dziatkach Gminy Miasto Zakopane bedzie
podlegato ocenie i wycenie po $cieciu, zgodnie z Zarzagdzeniem nr 0050.29.2025
Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 20.02.2025 r. Przed wycinkg nalezy zawrze¢
z Zamawiajgcym odrebng umowe sprzedazy pozyskanego drewna,

4) przebudowe kolidujgcego uzbrojenia terenu,

5) przebudowe przytaczy oraz budowe podziemnych zewnetrznych odcinkdéw instalaciji:
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociggowej, instalacji
elektroenergetycznej, kanalizacji teletechnicznej, instalacji gazowej, instalaciji
cieptowniczej,

6) przebudowe zjazdu od strony ul. Zeromskiego,

7) budowe wolnostojgcego budynku przedszkola i ztobka, zgodnie z dokumentacjg
wymieniong § 1 ust. 3 wraz z wszystkimi niezbednymi do jego funkcjonowania robotami
budowlanymi, robotami w zakresie zagospodarowania terenu, instalacjami oraz
urzgdzeniami zewnetrznymi i wewnetrznymi, zgodnie z decyzjg nr 152/2025 z dnia 28
kwietnia 2025 r., w tym:

a) instalacjami elektrycznymi,

b) instalacjami niskoprgdowymi, w tym domofonowg (z kamerg), monitoring,
telefoniczng, internetowa, telewizyjng oraz system do ewidencji czasu pobytu dzieci
w przedszkolu i w ztobku,

c) instalacjami wody zimnej i c.w.u.,

d) instalacjami kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem,

e) instalacjami C.O.,

f) instalacjami wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z odzyskiem ciepta,

g) instalacjg odgromowa,

h) instalacjg oswietleniowa, w tym oswietlenia zewnetrznego,

i) kanalizacjg deszczowg wraz z separatorem,

j) instalacjg cieptownicza,

k) instalacjg gazowa,

) instalacjg ppoz.,

m) i innych wynikajgcych z dokumentacji projektowej,

8) budowe drogi wewnetrznej, chodnikéw, schoddéw terenowych, miejsc parkingowych,
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budowe dwdch placéow zabaw,
budowe terenéw/taraséw ze sztuczng nawierzchnig,
budowe placu gospodarczego z wiatg Smietnikowa,

wykonanie terendw zieleni urzadzonej, nasadzeh zastepczych za usuniete drzewa oraz
niwelacji terenu,

zakup, dostawe, montaz kompleksowego wyposazenia i urzgdzen technologicznych dla
obiektu objetego zamowieniem zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz dokumentacjg
projektowg oraz uruchomienie wyposazenia w zakresie umozliwiajgcym jego prawidtowa
eksploatacje,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zapewnit montaz wyposazenia przez osoby
odpowiednio przeszkolone i posiadajgce odpowiednie uprawnienia wzmagane przez
producentéw urzgdzen, lub wymagane charakterem robdt (uprawnienia budowlane lub
zawodowe),

wyposazenie, dostarczone Zamawiajgcemu musi by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad, nie
moze posiada¢ znamion uzytkowania, powinny spetnia¢ wszelkie wymogi norm
okreslanych obowigzujgcymi przepisami oraz jesli jest wymagane, w obiektach
uzytecznosci publicznej. Jesli wynika to z przepiséw Zamawiajgcy bedzie wymagat dla
elementéw wyposazenia, dokumentéw dopuszczajgcych ich zastosowanie w obiektach
uzytecznosci publicznej.

zapewnienie serwisowania dostarczonych i wbudowanych urzgdzen, wyposazenia
i sprzetu w okresie gwarancyjnym,

uporzgdkowanie i wykonanie docelowego zagospodarowania terenu inwestycji,
sporzgdzenie projektu organizaciji terenu robét (placu budowy),

przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego stosownych dokumentéw wraz z zawiadomieniem o rozpoczeciu robaot,

przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i wnioskéw do zarzadcow sieci
umozliwiajgcych wykonanie przytgczy, tgcznie z aktualizacjg warunkéw ich przytaczenia,
uzyskanie dla Zamawiajgcego wszelkich decyzji i zezwolen niezbednych do zawarcia
umow o dystrybucje i dostawe medidéw oraz montazu urzgdzen i opomiarowania w tym:

a) potwierdzenia odbioru wykonanego przytgcza wodociggowego i sanitarnego,

b) potwierdzenia odbioru wykonanego przytgcza elekirycznego i teletechnicznego,,

c) protokotu wykonania wszystkich instalacji wewnetrznych

d) protokotéw zdawczo-odbiorczych do wiw,

wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do
realizacji zamdwienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),
sporzgdzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla zrealizowanego budynku,
sporzadzenie kompletnej dokumentacji i uzyskanie dokumentéw odbiorowych od
stosownych instytucji i organéw w zakresie warunkéw przeciwpozarowych budynku
(Panstwowa Straz Pozarna), sanitarnych, bhp (Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny),

pozyskanie wszystkich niezbednych dokumentoéw, do sporzadzenia kompletnego wniosku
o0 wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego na podstawie umowy
obiektu lub potwierdzenia przyjecia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu
zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych,

sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do wniosku zgtoszenia zakonczenia robét
budowlanych od Inspektora Nadzoru Budowlanego,

opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, facznie
z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza, opatrzong klauzulg przyjecia do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz adnotacjg sporzgdzajgcego geodety,
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oceniajgcg zgodnos¢ realizacji z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania, w tym
rzednymi poziomu parteru obiektéw kubaturowych oraz kopiami rysunkéw

28) z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,
ich kwalifikacjg przez projektanta oraz ewentualnym opisem,

29) przeprowadzenie szkolen eksploatacyjnych oraz sporzgdzenie instrukcji eksploatacii
rzeczy, ktére wchodza w sktad wyposazenia jesli ich eksploatacja przekracza powszechnie
znany sposob uzytkowania lub konserwaciji,

30) opracowanie spisu inwentaryzacyjnego wyposazenia i zastosowanych urzgadzen wraz
z podaniem jednostek miary, ilosci i wartosci osobno dla kazdego urzgdzenia
i wyposazenia z podziatem na poszczegdlne pomieszczenia mieszczgce sie w czesci
wspolnej budynku, w ziobku i przedszkolu. Spis powinien zostaé wykonany w wers;ji
papierowej i elektronicznej w formacie PDF oraz w zapisie umozliwiajgcym odczyt
w formacie Excel. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna byé odpowiednikiem
wersji papierowe;j.

5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do
Zarzgdzenia nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r.
w sprawie wymogow, jakim powinny odpowiadac przejscia dla pieszych, przejscia podziemne,
przejscia nadziemne, pochylnie, schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi i chodniki
z uwagi na potrzeby oséb niepetnosprawnych.

6. Zakres robot objetych Umowag obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjia Umowy bez
zaktocen.

7. Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich
naktadow, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie
nadajgcym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy swiadczenia, naktady
i przygotowania ujete sg w formie pisemnej lub w formie rysunkéow w Umowie (wraz
z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty
doktadnie opisane, winny zostaé przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla
gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Na zastosowanie robét zamiennych konieczna jest pisemna
zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania,
(. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzierh odbioru robdt
przepisami wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg
.,fobotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robét w celu ich potrgcenia
z wynagrodzenia Wykonawcy okres$la niniejsza umowa. Warto$¢ ograniczenia robét nie moze
przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslnego w § 20 ust.1.

10.Zamawiajgcy o$wiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel
budowlany nieruchomo$ciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne.
§2
1.  Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catoSci z materiatdbw dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzenh.

2. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
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Prawo budowlane oraz odpowiadaé polskim normom, a takze posiadac¢ stosowny atest, by¢
zgodne z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom
w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagac¢ bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz dokumentacji technicznej.

3. Zamawiajgcy dopuszcza do zastosowania w stosunku do wymienionych w opisie przedmiotu
zamowienia materiaty lub urzgdzenia rownowazne o parametrach jakosciowych, cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego materiatu lub urzgdzenia,
uznajgc tym samym kazdy materiat lub urzgdzenie o wskazanych parametrach lub lepszych.
W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzgdzenia. Zamawiajgcy niezwtocznie podejmie decyzje
o akceptacji ,rownowaznikdéw” lub odrzucenia oferty po zasiegnieciu opinii inspektora nadzoru
oceniajgcego dokumenty uwiarygodniajgce stosowanie ,rownowaznikow”.

4. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatdbw lub urzadzen lub zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga
kazdorazowo przedtozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych
te materiaty lub urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego po zasiegnieciu opinii inspektora nadzoru oceniajgcego dokumenty
uwiarygodniajgce stosowanie rownowaznikow.

6. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatéw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki
i atesty materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie
instytucje lub urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgce;j
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie speinia wymagan fachowosci.

8. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie beda
odpowiadaty obowigzujagcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajgcego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci
od zgdania Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego, dokona¢ zmian tych swiadczen,
usungc¢ je lub wykona¢ na nowo.

9. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich
instalaciji, sieci i urzgdzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzgdcow
instalacji, sieci i urzadzen (SEWIK, Polska Spodtka Gazownictwa, Tauron, Orange itp.),
przedstawieniu tych dokumentéw Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
dotgczeniu do dokumentacji powykonawczej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez
w w/w zakresie wykonanie inspekcji kamerg tv przebudowanych, rozbudowanych lub
wybudowanych rurociggow kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie
i przedstawienie protokotow sprawdzen, préb i badan przebudowywanych, rozbudowywanych
i budowanych sieci na terenie objetym inwestycja.

10. Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska
dostep do miejsca podtgczenia mediow. Odptatnos¢ za dostawe medidw regulujg odrebne
umowy zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow Ilub zarzadcami
nieruchomosci, na ktorych realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do poniesienia w trakcie realizacji zamowienia wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg
i zuzyciem medidéw niezbednych do wykonania zamdwienia. W szczegolnosci do obowigzkow
Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie umowy na dostawe energii elektrycznej na caty okres
realizacji inwestycji.
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowg opisujacg przedmiot
zamowienia, dokonat wizji lokalnej w miejscu wykonywania rob6t budowlanych oraz dokonat
wiasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy

10.
11.

12.

§3

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu
niniejszej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami
oraz przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktdrzy w dalszej cze$ci umowy zwani
sa ,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslaé terminu zaptaty wynagrodzenia
dtuzszego niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych
w projekcie nie zgtosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli
w tresci przedstawionej umowy ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia
faktury lub rachunku Zamawiajacy wezwie wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary
opisanej w § 25 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktorych
tacznie spetnione sg warunki tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia
brutto i mniejsza niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie umoéw przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane
przez podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
Podwykonawcow.

Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych
w § 3 okreslono w § 25.

W stosunku do Podwykonawcoéw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.
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Obowiazki Wykonawcy

§4

. Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownika budowy odpowiadajgcego za cato$¢
budowy objetej projektem budowlanym.

. Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownikow robo6t budowlanych, do ktérych
kierowania niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz posiada kierownik budowy.

. Zapewnienie i optacenie geodezyjnej obstugi obiektu.

. Zapewnienie i optacenie geotechnicznej obstugi obiektu.

. Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio do
uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych préb koncowych i odbioréow
i przeprowadzeniu, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ procedur administracyjnych skutkujgcych
mozliwoscig jego uzytkowania (decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

. Po zakonhczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowacé teren budowy i przekazac¢
go Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w Umowie.

. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczy¢
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane
do zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie
robét z wykorzystaniem tych materiatéw.

. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwoch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (pie¢) dni przed
terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce. Dokumentacja powykonawcza
obejmuje réwniez kopie rysunkéw zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
kolorem czerwonym nieistotnymi zmianami i w razie potrzeby opisem uzupetniajgcym, tgcznie
z kwalifikacjg zmian dokonang przez projektanta.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia,
Wykonawca zobowiagzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.

10.Materialy rozbiérkowe zakwalifikowane przez inspektora nadzoru, jako nienadajgce sie do

powtdrnego wbudowania, zwane dalej materiatami odpadowymi pozostajg do dyspozycji
Wykonawcy.

11.Wykonawca po zakohczeniu robét wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe

w przyjazny dla srodowiska sposéb na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumentacje dotyczgcg renowaciji lub utylizacji tych materiatow.

12.Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego

tablice informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.
§5
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez Kkonieczno$ci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét (tzw. pracownicy fizyczni) w ramach przedmiotu umowy sg zatrudnione
na umowe o prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie
lub wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci

Urzqd Miasta Zakopane - umowa o wykonanie robot budowlanych w ramach zad. inw. nr 2025/05 ,,Budowa przedszkola
przy ul. Sabaty 10 w Zakopanem” oraz zad. inw. nr 2025/06 ,,Budowa ztobka przy ul. Sabaty 10 w Zakopanem”



Fundus.ze. Rzeczpospolita Dofinan;owane przez Q gEAA:JOWY
Europejskie - Polska Unie Europejska — ODBUDOWY
Dofinansowane przez Unie Europejskg — NextGenerationEU

wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
o ochronie danych) ,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez nr PESEL, adreséw pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko pracownika, rodzaj umowy
o prace etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
o ochronie danych) ,RODO”.

4. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - 0s6b wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktdregokolwiek z terminéw okreslonych
w wezwaniu o ktéorym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za
kazdy dzien zwitoki, w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 20 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegolnosci, gdy zwioka w wykonaniu
obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego
termin 05 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajacego

§6
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1. Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania Umowy.
2. Wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy —
w dniu podpisania Umowy.
3. Wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy.
4. Zlecania Projektantowi na wtasny koszt, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonania
Czynnosci:
a) kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od dokumentacji projektowej,
b) sporzadzenia dokumentacji projektowej dla odstepstw zakwalifikowanych, jako
istotne, ktére nie powstaty z winy Wykonawcy.
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c) czynnosci w zakresie petnienia nadzoru autorskiego.
5. Odebrania wykonanych robot, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.
6. Sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy lub
Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie.
7. Ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. Ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujgcych czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcych kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym wskazanych w § 30 ust. 2.

Nadzér inwestorski

§7
1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4.
2. Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznieh wyszczegdlnionych

w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci :

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz zapisami
niniejszej Umowy,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatow,
deklaracji wtasciwosci lub innych wymaganych dokumentéw okreslonych w przepisach
Prawa budowlanego,

3) sprawdza jakos¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych roboét, zatwierdzajac
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunigciem wad i usterek
przez Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej
posiadajgcej naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) s$rodkéw ochrony gtowy — kaskdéw ochronnych,

c) $rodkoéw ochrony twarzy i oczu.

4. Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od
dokumentaciji projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysoko$ci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).

5. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem
przypadkow wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

6. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme
pisemng zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia,
jesli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego,
Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego
powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.
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7. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy,
ktérzy nie stosujg przepisdow bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualnej.

8. Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem
budowy w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytacznie przez zapisy w dzienniku
budowy.

§8
1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez Kkoniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.
2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, inwestorowi,
projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do
dziennika budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§9

Wykonawca zobowiagzuje sie w szczegdlnosci do:

1. sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do rob6t w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapiséw
§ 20 ust. 1-2. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu,
zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

3. powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia
i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego,

4. powiadomienia uzytkownikdw nieruchomosci sgsiadujgcych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

5. wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren
budowy od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od
potrzeb,

6. dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

7. wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg
starannoscig, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robdt lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i nhormami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

8. odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

9. niezwlocznego wykonania robo6t zabezpieczajgcych nie objetych Umowg, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

10.ubezpieczenia swoich dziatah od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia w wysoko$ci co najmniej ....... zt,
z jednoczesnym zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakohczenia robét okreslonego w § 14
ust. 1, tj. dodnia .................. r.

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koncowym,

11.spetnienia wszelkich zobowigzan wobec 0séb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem
na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,
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12.uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie
z terenu 0s6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drog publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

13.prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,

14.przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§10
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:
1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét

budowlanych kwalifikacje zawodowe. Kierownik budowy musi przynaleze¢ do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego w okresie petnienia obowigzkow,

2) obijecie funkcji kierownikéw robét przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robot budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy. Kazdy
kierownik rob6t musi przynaleze¢ do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego w okresie
petnienia obowigzkow,

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

5) nadzér i koordynacje prac podwykonawcow,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do
momentu odbioru koncowego,

9) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,

10) prowadzenie robdt w sposéb nie powodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw
o ochronie $rodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje, utrzymanie i calodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robot,
w tym doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t po wczesniejszym
ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

§11

1. Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 30
ust. 3.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa, w szczegoélnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony
osobistej oraz narzedzia.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.

4. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajagcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy
wskazane w § 30 ust. 2i 3.
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We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie
bedzie bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg
przedstawiciele Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust 1.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza
w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie¢ z dokumentacjg przetargowa, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
innych os6b sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego i jednostke projektowag w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wyniktg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym
terminie.

§ 12

. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu

umowy, Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenéw budowy oraz wszelkie
dziatania na jego terenie.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym
w chwili przekazania placu budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli
wymagajg tego realizowane roboty lub na pisemne 2zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt,
zamontowa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce, o$wietleniowe
i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy a takze zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do

ktérych nalezy wykonywanie zadan okres$lonych ustawg prawo budowlane oraz do
udostepnienia danych i informacji ustawg wymaganych.

. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec

organdw administracji publicznej oraz oséb trzecich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych
z przepisbw prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢é wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdélnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych
wypadkéw, dotyczgce pracownikéw i osdb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.
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Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy
terenu budowy w terminie do 7 dni,

2) catkowite zakonhczenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia przyjecia przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych
w nieprzekraczalnym terminie: termin uptywa w dniu 15 czerwca 2026 r.

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegdélnych elementéw przedmiotu umowy, okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéow
Rozliczeniowych, wg zatgczonego do SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty podpisania
Umowy jednak nie pdzniej niz przed przystgpieniem do roboét.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§15

1. Wrazie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy termin rozpoczecia i zakonczenia
rob6t, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia. Przesunigcie terminu nastgpi
w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robét dodatkowych lub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakohczenia robé6t bgdz ich poszczegdlnych etapow
moze ulec przesunieciu. Przesunigcie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy
z zastrzezeniem§ 14 ust. 3.

3. Wszelkie opoOznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub
z powodoéw wskazanych w § 15 ust. 2 nie bedg traktowane, jako niedotrzymanie obowigzkéw
okreslonych Umowg i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode
poniesiong przez drugg strone.

4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce Ilub mogagce zaistniec
w przyszitosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron
i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub, ktére, choé przewidywalne, byty nieuniknione, nawet
po przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw
dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia, jak
zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, diugotrwate ulewy, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz
5 dni.

Odbiér przedmiotu Umowy
§ 16
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw dla robot budowlanych:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
3) odbiér usuniecia wad,
4) odbiér gwarancyjny.
§17

1. Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej
gotowosci pisemnie mailowo lub telefonicznie.
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2. Odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robdt
wpisem do dziennika robo6t w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

3. Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru gwarancyjnego dokonuje
komisja, ktérg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§ 18

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
a ponadto informuje pisemnie Zamawiajgcego skifadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wiasciwych
jednostek i organow, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje
powykonawczg oraz dokument potwierdzajgcy ostateczne zakohczenie procedury
administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robét budowlanych
objetych umowa. Informacje pisemng o tej gotowosci wykonawca sktada Zamawiajgcemu na
5 dni przed data gotowosci do odbioru koncowego.

Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania
odbioru przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez
komisje powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy,
inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oso6b
wskazanych przez Zamawiajgcego.

Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koncowego jest przedstawienie przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego w_terminie okreslonym w ust. 1
dokumentacji _budowy oraz dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez
inspektora nadzoru, poprzez naniesienie odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem
inspektoréw nadzoru inwestorskiego na stronie tytutowej dokumentacji powykonawcze;.

Przed odbiorem koncowym i odbiorami roboét zanikajacych/ulegajacych zakryciu
Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badanh zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru korncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbior
robét ptatnych wszystkimi fakturami, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zamowienia,

2) os$wiadczenia Podwykonawcéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru
wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zapfaty,

5) zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokot, do ktérego dotgcza: m.in.:
powykonawczy wykaz elementoéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 12, i w zaleznosci od
zaistnienia poszczegodlnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pi$mie na 3 dni
przed datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgtoszenia zastrzezenh do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego
wynagrodzenia.
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10. Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone.

11. Przez termin zakonczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie strony rozumiejg termin zgloszenia gotowosci i uzyskania akceptacji
dokumentéw budowy w tym dziennika budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek
i organdw, $wiadectw technicznych i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji
powykonawczych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz podlegajgcej wykonaniu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

12. Termin odbioru gwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na piSmie nie pozniej niz
do 14 dni przed jego data.

13. Odbiér gwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

14. W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér gwarancyjny moze by¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
1. Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.

2. Jezeli podczas odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin na usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:

a) dokonaé¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy
lub zgdac¢ wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji, — jezeli wady nie sg istotne
t. nie uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét, jako
wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

§ 20
1. Wykonawca za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg, otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCi: ...cvovvevvernenas zt brutto. Takie wynagrodzenie
Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek od towardw i ustug (VAT) w KwoCi€ ...c.ceevurnnns zt.
Wynagrodzenie netto Wynosi ......c.ccvavenas zth.

1.1 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w nastepujacych czesciach:

1) w roku 2025 - do 60 % ceny ryczattowej brutto, o ktérym mowa w ust. 1 {j. do
WysOKosSCi kwoty ...l zt brutto (ptatne na podstawie maksymalnie
szesciu faktur).

2) w roku 2026 — do 40 % ceny ryczattowej brutto, o ktérym mowa w ust. 1 tj. do
WysoKoSci Kwoty ..........oociiiinii zt brutto (ptatne na podstawie maksymalnie
czterech faktur).

2. Kwota niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym moze zostaC przeniesiona
z zastosowaniem przepisow o finansach publicznych poprzez sporzadzenie aneksu do Umowy
na rok nastepny powiekszajgc budzet inwestycji na rok nastepny.
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Dopuszcza sie mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust.
2 po uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach
publicznych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczaltowej
brutto za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla catosci
zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci
zapisu ust. 11.

Naleznosci wynikajgce z faktur bedg ptatne w formie przelewu bankowego na rachunki
bankowe wskazane na fakturze w ciggu 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 5i 17 do 20. Zamawiajacy wyraza zgode
na sktadanie przez Wykonawce faktur drogg elektroniczna.

Naleznos¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy
wypfacanego w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku
przedstawienia przez niego w dniu przedtozenia faktury VAT, dowoddw wyptacenia przez niego
catosci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizaciji
odebranych robé6t budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodéw w terminie wskazanym
w ust. 7.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robot i materiatbw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentaciji
przetargowej, niezbednych dla wykonania cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z umowg
oraz obowigzujgcymi przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy {j. np.
optaty na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przeglagddw urzadzer budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot
zamowienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
dokonywanych w okresie udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez wszelkie koszty robo6t i materiatéw
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegdlnych asortymentdw robdt wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla
wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu robot Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢é powykonawczy wykaz
wycenionych elementéw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
dotgczonej do oferty z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie
wystepujg oraz wskazaniem wartosci tych robét.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznosci, brakéw lub innych wad w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym cigzg na
Wykonawcy zamowienia. Zamawiajacy zaleca szczeqétowe sprawdzenie dokumentacji
projektowej, STWiOR oraz przyszieqo placu budowy.
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15. W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy,
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie
warto$ci tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w TER lub gdy
cena elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastapi w nastepujacy sposob:

a) Zamawiajagcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych
robét do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub
nastgpitby brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje
wartosci niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego w oparciu o odpowiednie katalogi naktaddéw rzeczowych, rynkowe ceny
materiatéw, robocizny oraz sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdélnej wartosci przedmiotu Umowy,
zastrzezeniem
pkt aipkt b,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego
wymienionego w § 20 ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub
przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zaméwienia w zatgczniku nr 1 do Umowy.
Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce
w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym
zatgcznik nr 1 do Umowy o nazwie tabela elementéw rozliczeniowych (TER).

16. Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany wynagrodzenia
wykonania przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszej Umowy.

17. W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposob tam opisany.

18. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust.
1.

19. W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udzialu Podwykonawcy,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

20. Podstawa wyptaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru
zawansowania robé6t umozliwiajagcego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy oraz dopelnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5i § 20 ust. 7 i 8.
Podstawa zaptaty faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego robot.

21. Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytgcznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 20.

22. Za doreczong uwaza sie fakture, kidra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane -
Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona
na adres: Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcy do chwili odbioru koncowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci
Wykonawcy nowy adres obowigzujgcy dla doreczen faktur.

23. Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile
ztozenia zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku
Zamawiajgcego byly zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate
uwaza sie chwile, w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

24. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnodci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
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25. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich

fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia

10.

11.

12.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu ........... miesigcznej gwarancji za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu
gwarancji. Na urzadzenia te Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej rownej okresowi
udzielonemu przez ich producentéw, lecz nie krétszego niz udzielany przez Wykonawce.

Koszty dokonywania przez Zamawiajgcego obowigzkowych przegladdéw gwarancyjnych

narzuconych przez Wykonawcoéw robét lub producentéw urzadzen ponosi Wykonawca.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu najpozniej w momencie odbioru koncowego, ktérego wzér stanowi
zatgcznik do SWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych roboét, a takze za usuniecie tych wad
i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym
mu z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz minagt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementow objetych naprawag
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady,
a datg ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy
okres gwaranciji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

Wykonawca organizuje na witasny koszt przeglady gwarancyjne z udziatem zaproszonych
przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba rowniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcoéw, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych
urzgdzen, ktére wymagajg przeglagdoéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg
wynikac tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady
te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow
elementoéw podlegajgcych gwaranciji lub by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledoéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady.

§ 22

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego roboét.
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po
uptywie 60 miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usunigecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad,
jakie wystgpia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz
ewentualnego dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych
w robotach inzynieréw, architektow oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca
podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcow.

§ 23

O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej w terminie 7 dni.

Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi
Wykonawcy o wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie
przed uptywem tych terminéw listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 7 dni wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo

oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzieh sporzadzenia
protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisiji.

. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 24

W przypadku opéznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow
przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy-
Wykonawca zostanie obcigzony réznica na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1.

§ 25

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w zakonczeniu
wykonania przedmiotu umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
20 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu
wyznaczonegdo na ich usuniecie, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 20 ust. 1.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce
kazdego obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia
ze strony Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zapfaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzeditozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
i ustugi lub jej zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy Srodkéw
ochrony indywidualnej, ktérych wymoég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych
przepisach

w szczegolnosci:

1) hetmoéw ochronnych,

2) $rodkéw ochrony twarzy,

3) $rodkow ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystagpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zapfacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci
wynagrodzenia catkowitego brutto tj. kwote ............ zh.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu
odbedzie sie wg nastepujacych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia fj. .............. zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru kornicowego robot.
2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia fj. ............. zt zostanie zwrécona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub okresu gwarancji
jakosci.
Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.
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Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia,
przystuguje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi.

Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdlnych.

Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zapfaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go
do zaptaty przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na
fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6, i 7
Wykonawca zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci
opisanych w ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 20 ust. 1.

Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ
w przypadku przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru korncowego,
zgodnie z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust.
1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru
gwarancyjnego, zgodnie z § 18 ust. 13, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 20 ust. 1.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci
opisanych w § 26 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 27

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej
stronie odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzagdzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 28

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamowien publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych
przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,
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b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robot
budowlanych okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robdt) bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami warunkami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia oraz ztozong ofertg Zamawiajacy moze nakazaé Wykonawcy zaprzestanie
wykonywania robét objetych Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych
Umowa innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

§ 29

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1)

2)

3)

4)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtlug stanu na dzien
odstgpienia od Umowy.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od Umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych Umowg, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,
5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER.
b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da
sie zagospodarowac na innych placach budowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy chyba,
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe

§ 30

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze
adresy:
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1. Zamawiajacy:
1)  nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
2) nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica: ul. Kosciuszki 13
4)  kod miejscowosé: 34-500 Zakopane
5) NIP 736 000 77 98
6) Regon 491893279
7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Katarzyna Zych
8) Tel. 018 20 20 496
9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu
2. Wykonawca:
1) NAzZWaA: coriiiiieiiiicerr e e e e
2) dlica:r oo
3)  kod, miejscowos$e: ...........ceiiiiiinnnls
4) NIP: o,
5)  osoba reprezentujgca Wykonawee — .........coiuiiiiiiiiiiiii e
B) el ot
7)  email: o,
3. Kierownik Budowy:
1) nazwisko iMi€: ..ccvvveiininiiniirieeanans
2) el e
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego:
1) Nazwisko iMi€: ..ccvviveiininiieniirieieaians
2) el e

Postanowienia koncowe

§ 31

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga by¢é dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Do zmiany informaciji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu §
31 ust. 1.

Zmiana Umowy moze nastgpic¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)
4)

zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy
kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego

zmiany oséb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow (kierownikéw budowy,
inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
rébwnowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia
obowigzkéw, utraty uprawnien itp.,

zmian podwykonawcy przy pomocy, ktéorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy,
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5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie op6znienie wystgpi
lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegodlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co
najmniej
7-odniowych) opaddéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z STWIOR i majgcych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,
e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robdt przewidzianych
w umowie,

g) odmiennych od przyjetych warunkédw geologicznych Ilub geotechnicznych
posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektdw lub przedmiotow o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6ét budowlanych, nie
przewidzianych
w pierwotnej dokumentac;ji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia,

[) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji
lub innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych)
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

m) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez w/w organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

n) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego
strony, wigcznie z btedem lub opdéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci
istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych  obiektow  budowlanych  skutkujgcych  niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

Urzqd Miasta Zakopane - umowa o wykonanie robot budowlanych w ramach zad. inw. nr 2025/05 ,,Budowa przedszkola
przy ul. Sabaty 10 w Zakopanem” oraz zad. inw. nr 2025/06 ,,Budowa ztobka przy ul. Sabaty 10 w Zakopanem”

24



Fundus.ze. Rzeczpospolita Dofinan;owane przez Q gEAA:JOWY
Europejskie - Polska Unie Europejska — ODBUDOWY
Dofinansowane przez Unie Europejskg — NextGenerationEU

d) koniecznosci zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane
wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru

inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robdt i nie

odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw

pozwolenia na budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie

z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i odstepujg
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia
na budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania,
pomimo dotozenia wszelkiej staranno$ci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy (wartoS¢ robot
zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w § 20 ust. 1),

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a warto$¢ netto wynagrodzenia nie
zmieni sie,

c) w przypadku wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych
Sciste powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie
jest uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
nie przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw
zaméwienia,

a ktérych wartos¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamowienia podstawowego.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony tgcznie
z btedem lub opd6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelno$ci
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia (6 — 12 miesiecy)
§ 32
Stosownie do tredci art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 20
Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia.

Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw okreslonych w ust. 1, uprawniajgcy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % i bedzie okreslony przez roznice
zmiany cen materiatow lub kosztow robot budowlanych w postaci wskaznika publikowanego
w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego aktualnym na dzien podpisania
umowy i wskaznika aktualnego w dniu ztoZzenia przez Wykonawce wniosku o rewaloryzacje
wynagrodzenia.

Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych
z realizacjg zamdwienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.
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4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci uprawniajagcych do zmiany wynagrodzenia, strony
nawzajem sg wzgledem siebie uprawnione do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci dotyczgcych okresu, za ktory waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien
zawierac wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS,
bedacego podstawa takiego zgdania wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana
uzasadniajgca zgdanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy poda¢ dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia po zmianie Umowy, w szczegdlnosci nalezy wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia a wplywem zmiany kosztéw realizacji umowy na
kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku Zzadania podwyzszenia wynagrodzenia
nalezy réwniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwiekszonej wysokosci.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku
wszystkich waloryzaciji, warto$¢ fgcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiggneta poziom
115 % wzgledem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych
§33

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzgdzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/we (ogoine rozporzgdzenie o ochronie danych) (dz. Urz. Ue | 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,rodo”:

1) Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) jest gmina miasta zakopane
reprezentowana przez burmistrza miasta zakopane, ul. Tadeusza kos$ciuszki 13, 34-500
zakopane. Z administratorem mozna kontaktowaé sie poprzez adres e-mail:
office@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu
pierwszym.

2) Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna kontaktowaé sie
poprzez adres e-mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny
administratora, wskazany w pkt 1).

3) Dane osobowe przetwarzane sg w celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. B rodo, tj. Przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy,
ktdrej strong jest osoba, ktérej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby,
ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy, a takze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C rodo
tj. Przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze.

4) Przetwarzanie danych osobowych oséb reprezentujgcych lub wskazanych do kontaktu,
moze obejmowac nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, stanowisko oraz
stuzbowe dane kontaktowe (np. Numer telefonu, adres email).

5) Dane osobowe mogg by¢ udostepniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na
podstawie przepiséw prawa w tym m.in. Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. O dostepie do
informacji publicznej (tj. Dz.u. 2022 poz. 902) lub uméw zawartych z administratorem.

6) Dane osobowe bedg przechowywane przez okres trwania umowy, a nastepnie przez okres
archiwizacji zgodnie z ustawg z 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (tj. Dz.u. Z 2020 r. Poz. 164) tj. Przez 5 lub 10 lat w zalezno$ci od rodzaju
zaméwienia.

7) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, przystuguje pani/panu:

— Prawo dostepu do tresci danych, na zasadach wskazanych w art. 15 rodo;

— Prawo do sprostowania danych, na zasadach wskazanych w art. 16 rodo;
— Prawo do usuniecia danych, na zasadach wskazanych w art. 17 rodo;

— Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 18
rodo;

— Prawo do przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w art. 20 rodo.
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8) Ma pani/pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami
prawa do organu nadzorczego, ktorym jest prezes urzedu ochrony danych osobowych
www.uodo.gov.pl.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia umowy
i wywigzania sie zleceniodawcy z obowigzkow ptatnika. Konsekwencjg odmowy podania
danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia umowy.

10) Dane moga byé pozyskane przez administratora w sposéb inny niz bezposrednio od osoby,
ktdérej dane dotyczg tj. Od wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie,
w tym wszystkim osobom reprezentujgcym go oraz wskazanym przez niego do kontaktu, informacji
zawartych w powyzszej klauzuli informacyjnej dotyczgcej przetwarzania danych osobowych.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych i ustawy o finansach publicznych.

§ 35

1. Wszelkie spory moggce powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sady wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sgdowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajagcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutow wobec jednej ze Stron na
pismie.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do
wystgpienia na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna
§ 36

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke,
nie narusza to wazno$ci pozostatych postanowienn Umowy. Zamiast niewaznych postanowien
umowy, lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko
bedzie to prawnie dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony
ustality lub temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 37

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:
1) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,
2) Wzér Dokumentu Gwarancyjnego,
3) Podziat pomieszczen budynku przedszkola i Ztobka
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