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UMOWA NR BKR.272.....2024

zawarta w dniu ......c..cceceeeeeee. 2024 r. W Pieckach, pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758, NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki, przy ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej cze$ci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki
przy kontrasygnacie Agaty Naumowicz - Skarbnika Gminy

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 =z pézn. zm..), postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym, rozstrzygnietego w dniu ......cccoeeen. , zawarto umowe nastepujacej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét budowlanych, zwigzanych
z realizacja zadania pn. Przebudowa drég gminnych na dz. nr 429/1, 455 obr. Brejdyny, gmina Piecki,
zwanych dalej w umowie ,inwestycja/zadaniem inwestycyjnym”.

Zadanie wspétfinansowane jest ze srodkéw Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drdg.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie m.in.:

a) niezbednych robdt ziemnych;

b) warstwy odsaczajacej gr. 20cm - 2134,43m?;

c¢) wzmocnienia podtoza geowtdkninami - 2304,58m?;

d) podbudowy z kruszywa tamanego — mieszanka optymalna - 0-31,5mm
(60% przekruszonego), gr.23cm - 2304,58m?%;

e) podbudowy z mieszanki AC22 W gr. 7cm - 4241,80m?;

f)  nawierzchni z mieszanki AC16 W gr. 5cm - 1564,50m?;

g) nawierzchni z mieszanki AC11Sgr.4 - 1550,55m?;

h) nawierzchni z mieszanki AC22 W gr 6 cm - 4108,20m?;

i)  nawierzchni z mieszanki AC16 S gr. 5cm - 4008,00m?;

3. Szczegbélowy zakres prac okreslony jest w dokumentacji projektowej sktadajacej sie z:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

Projektu Zagospodarowania Terenu/Projektu Architektoniczno-Budowlanego Przebudowa drég gminnych
na dziatkach nr 429/1 i 455 obreb Brejdyny, gmina Piecki opracowanego przez Zaklad Ustug Projektowych
i Nadzoru Budownictwa Roman Szczepan ul. Laskowa 41, 11-700 Mragowo.

Projektu technicznego - Przebudowa drég gminnych na dziatkach nr 429/1 i 455 obreb Brejdyny , gmina
Piecki autorstwa jak wyzej;

Projektu docelowej organizacji ruchu w miejscowos$ci Brejdyny - droga gminna publiczna Nr 170046N
dz.nr 455 i droga gmina wewnetrzna dz. nr 429/1 gmina Piecki;

Wykazu drzew do wycinki;

Przedmiaru robot;

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej;

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie zawiadomienia o zamiarze wykonywania rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe - zaswiadczenie Starosty Mragowskiego z dnia 10.07.2023 r.
znak AB.6743.4.2023

4. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie zawiadomienia o zamiarze wykonywania robé6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe - zaswiadczenie Starosty Mragowskiego z dnial10.07.2023 r. znak
AB.6743.4.2023.
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8§2
ObowiazKi stron

A. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:
1. przekazania terenu budowy;
2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zaméwienia;
3. odbioru przedmiotu umowy;
4. zapewnienia Srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.

®©

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacja projektowa, specyfikacja warunkéw
zamdwienia, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlang,
przepisami bhp, ppoz., zgodnie z poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zaleceniami i uzgodnieniami
Urzedu Gminy Piecki;

protokoélarnego przejecia placu budowy;

zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentach wymienionych w § 1, niezwlocznie
od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wyniklte wskutek nie powiadomienia o ich
istnieniu;

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna;

opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego poprzez ztozenie stosownych wnioskow materiatowych;
zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy;
wykonania i utrzymania na swdj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia terenu
budowy;

informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robét;

niezwloczne informowanie Zamawiajqcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robo6t) drég dojazdowych i tymczasowych objazdéw dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnie¢,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazddéw;

utrzymania terenu budowy w czasie trwania robot w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez
Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego
do uprzatniecia terenu budowy wraz z przyleglym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych obowigzkow,
Zamawiajgcy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego
bezskutecznym uptywie moze nakazac osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy;
przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystat,
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgoda ich wiascicieli lub zarzadcow, na wlasny koszt i przekazania
ich wlascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym

opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz zarzadcami drég wszelkich projektéw tymczasowej
organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji
inwestycji oraz likwidacji jej, przywracajac tereny do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy;
zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji, w tym wytyczenie geodezyjne obiektéw oraz opracowania
kompletnej inwentaryzacji powykonaweczej i przekazania jej Zamawiajgcemu;

przywrocenie usunietych podczas robo6t znakéw geodezyjnych;

zapewnienia na wilasny Kkoszt transportu odpadéw (w tym ziemi) do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;
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19. przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji;

20. podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu;

21. wykonania innych prac, czynnoSci oraz uiszczenia optat (organizacja placu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego , mediéw itd.), wyniklych w toku realizacji i niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

22. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysoko$ci minimum 100 % zatwierdzonej wartos$ci
umowy.

23. usunigcia wyrzadzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wiascicielom nieruchomosci i budynkow sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim sg one pochodna
naruszen dobr podmiotow prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce;

24. zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego i uczestniczenia w czynnosSciach odbioru
koncowego;

25. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie wybudowanego obiektu lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robét budowlanych,
jezeli sa one wymagane przepisami Prawa Budowlanego;

26. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng
prawidtowosci pod wzgledem ilosciowym i jako§ciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru;

27. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi;

28. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koicowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokdtach;

29. zatrudnienia oséb na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy;

30. po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego;

31. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru konicowego robét.

- PROJEKT -

8§83
Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala sie na 270 dni, liczac od dnia podpisania umowy.

2.

Ul

Za date zrealizowania Umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Koncowego lub date wskazana
w tym protokole.

§4
Przedstawiciele stron
Kazda ze stron zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej zawodowej staranno$ci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do peinej wspoéipracy z drugg strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego jej
wykonania.
Przedstawicielami Zamawiajqcego na budowie sa:

Zakres dziatania inspektora/inspektoréw nadzoru okres$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U2024.725)

Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich roboét.

Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa3 i projektem wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

Wykonawca zapewni wykonanie robét i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak dtugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajagce wymagania
okresSlone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okreslonych
w zdaniu poprzedzajacym.

Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.
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9. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron zobowigzana jest ona powiadomi¢ o tym na pi$mie druga
stron¢ w terminie 3 dni.
10. Zmiana os6b wymieniowych w ust. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy

- PROJEKT -

§5
Harmonogram

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji zamo6wienia, w szczeg6towosci nie mniejszej jak gtéwne
elementy wymienione w przedmiarze robot. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zglasza uwagi w terminie 7
dni. W razie konieczno$ci powyzsza procedur¢ powtarza si¢. Bieg procedury zatwierdzania Harmonogramu nie
zwalnia Wykonawcy od rozpoczecia robot w terminie, o ktorym mowaw §3 ust.1 Umowy.

2. Harmonogram musi uwzglednia¢ specyfike finansowania inwestycji w ramach Rzqdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych poprzez : wydzielenie zakreséw finansowanych ze §rodkéw budzetu
Gminy (wktad wtasny i Srodki pozostate), wydzielenie zakreséw finansowanych z dofinansowania z ww.
funduszu.

3. Zmiana Harmonogramu nie wymaga formy aneksu do Umowy.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych

prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw

wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy. W szczegélnosci winna on okresla¢:

- zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamowienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robét wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dana czes¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres
rob6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,

- warunki ptatnosci - termin =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcoéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

2. Umowa z Podwykonawcq nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

3.  Zamawiajqcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spetnia ona wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia;

- przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamo6wien publicznych

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreSlony w wust. 3 tiret drugie., Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub  ktéry zawart przediozona

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi..

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Zamawiajqcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajqcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie

zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.: 1; 5; 8; 9 powyzZej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

ijego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

- PROJEKT -
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i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy
Wykonawcy wiacznie.

21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.

22. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

- PROJEKT -

§7
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat
na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu
budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne - jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (Kp), w szczegdlnosci art. 22 § 1 kp.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajqcy bedzie uprawniony do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wpykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnos$ci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdblnosci do zadania:

e os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnos$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczonego za zgodnoS$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeitnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§8
Wynagrodzenie
1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za  wykonanie cato$ci przedmiotu umowy okreslonego
w §1 strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......ccceevevreeneen, , (STOWNIE ZEOLYCh: .. e e e e )
plus podatek VAT ........... Q0 e zt,
KwWote Brutto .....cceoeeveiveiieieieee e zt. (stownie Zotych: ... ).

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostato okreslone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metoda
kalkulacji uproszczonej stanowigcych zatgcznik nr 1 do Umowy.
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3. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okre$lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okre$§lonymi umowa
odpowiadajace warto$ci wykonanych robét.

5. Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i =zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniajg, Ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
uleglta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z Zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
wynagrodzenie nie przystuguje.

7.  Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robot, a s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny
na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wiasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreSlono naktadéw rzeczowych w KNR, wg. innych ogélnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku w ww. wydawnictwach stosownych cen dopuszcza sie rowniez wyceny w oparciu o ceny rynkowe
udokumentowane ofertami dostawcéw, producentéw etc.

c) jezeli cena jednostkowa przeditozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny oparta
na wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.

9. Rozliczenie zakresu robdt, o ktérym mowa w ust. 7, nastgpi na podstawie protokotu koniecznos$ci
pozytywnie zaopiniowanego przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Zamawiajqcego.

10. Protokét konieczno$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wlasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegélnosci nie ujete
w Dokumentacji projektowej , ktorych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezytg starannos$cig nie mogt przewidzie¢,
a ktorych realizacja w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest uzasadniona . Roboty te beda realizowane
na podstawie aneksu do umowy lub na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonych sporzadzeniem
protokotu koniecznos$ci wykonania tych robét. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia
wykonania tych robét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy
wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

- PROJEKT -
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Warto$¢ robot o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia ust. 8.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniona osobe jako nieistotna zmiana, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot
nastapi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na zasadach okreslonych
ust. 10.

Warto$¢ robét o ktéorych mowa w ust. 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia ust. 8.

Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych
robot lub ich zakresdw, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

- PROJEKT -

§9
PlatnoSci
Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 8 Umowy:
- na podstawie jednej faktury czesciowej, optaconej do konca IV kwartatu 2024 r.,
- na podstawie faktury koncowej ptlatnej po zakonczeniu realizacji zadania, jednak nie wcze$niej

niz z poczatkiem roku 2025.
Platno$¢ czeSciowa, ptatna w 2024 r, nie moze przekroczy¢é kwoty 765 000,00zt [brutto] oraz
réwnowartos$ci 45% kwoty brutto okre$lonej w §8 ust. 1.
Podstawga ptatnosci cze$ciowej bedzie protokét zaawansowania robdét i wystawiona na jego podstawie
faktura VAT, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwote potwierdzong przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci robo6t ukoniczonych w okresie rozliczeniowym /protokole
odbioru robét czesciowych.
Platno$¢ koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych
z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
....................................................................... WDANKU ...
Zamawiajqcy optaci faktury w terminie 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozZenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posSrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednocze$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komérki
organizacyjnej.”
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczy¢:

- pisemne oswiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty

dokonane, z zastrzezeniem zapiséw §6 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, Ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcdéw z zastrzeZeniem zapisow §6 pkt 11 - 16,

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
.. zt (stownie . .....ccceeeen. ) tj. 4% wartosSci brutto cato$ci umowy okreslonej w §8 pkt. 1
W FOTIIE ittt e e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
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3. Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robat).

4. Kwota, ktora zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakos$ci wynosi¢ bedzie 30% wysokoSci zabezpieczenia i zostanie zwrécona Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Zabezpieczenia o dtugos¢
okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji Przedmiotu umowy.

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450
ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji lub wysokos$ci wynagrodzenia Przedmiotu
umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy oryginatu
aneksu do Zabezpieczenia.

7. Niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie skutkowato karg umowns,
o ktéorej mowa w tresci § 14 ust. 1 tiret jedenaste, lub odstgpieniem przez Zamawiajgcego od Umowy
na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7.

- PROJEKT -

§11
Odbiér robét

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umow3g, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacja umozliwiajacg
uzytkowania obiektu .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajqcego dokona ich odbioru bezzwtlocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru kornicowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokoét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badz wykonanie rob6t sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obciazajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

~
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§12
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy,
gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie
realizowaé¢ swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy
sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego

2. Oprocz przypadkdw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia
od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w przypadku:

1) w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona
obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje przedsigbiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6t bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

6) gdy wystgpita okolicznos¢, o ktdrej mowa w §6 pkt. 17 niniejszej umowy,

7) niedopemienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 6,

8) niedostarczenia waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 2 Umowy.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej zmiana

dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3-8 odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe odstapienia. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

6. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajgcy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego niniejszg umowsg na zaplate
faktury, nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

7. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia oraz

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 0raz Zamawiajgcego obciazaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nie obje¢tych przedmiotowym zamowieniem, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu robot urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

9. Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.
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§13
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2.  Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru konicowego rob6t na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajqgcego z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca, w wysokos$ci 10% warto$ci tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w§8 ust 1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §8 ust. 1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad (dotyczy takze usuwania wad i usterek
w okresie gwarancyjnym),

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w tym z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 4000,00zt za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 4000,00zt, za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia
nie nizsza niz wymagana niniejsza umowa, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki
w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac (przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce)
okreSlonych w §7 pkt.1 os6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace, 2000,00zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

= za kazdy dzien zwtoki w ztozeniu dokumentéw , o ktérych mowa w §7 ust.3 500,00zt brutto

= w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 10 ust. 6 , w wysokosci 1000,00zt brutto
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w 10 ust. 6.

2. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartoSci lacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust.1 z wyjatkiem sytuacji okreslonej w §12 ust. 2 tiret pierwsze.

3.  Kary umowne, o ktérych mowa powyzZej sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji. Laczna
wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto za caty przedmiot zamdwienia
o ktérym mowa w §8 ust. 1

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,
dokumentujgc to zgdanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwiazek pomiedzy
poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowiazan wynikajacych z warunkéw
umowy .

5. W przypadku wystapienia szkody, Zamawiajgcy moze domagac sie oprocz kary umownej odszkodowania
na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajqgcego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéow
i zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.
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§15
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na piSmie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
2.  Zamawiajqcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt lustawy Prawo zamdwienn publicznych okresla zakres

przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

1) zmiana wynagrodzenia;

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowej stawki podatku VAT:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §8 pkt 1,
- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT czeSci zamoOwienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamdwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §8 ust. 6 lit c) wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okre$lonego
w §8 ust. 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 ust. 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowiagca warto$¢ tych robét wyliczong w sposdb okreslony w §8 ust. 6 lit c).

c) w przypadku wystgpienia robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z Dokumentacja projektowa, a ich wartos¢
wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §8
pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 ust. 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robdt wyliczong w sposéb okreslony w §8 ust. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniong osobe jako nieistotna zmiana
w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §8 ust.. 1 ;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 ust. 1,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb okreslony w §8 ust. 8,

e) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegdlnosci nie ujetych
w Dokumentacji projektowej i ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezyta starannos$cia, nie mogt
przewidzieé, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okreSlonego w §8 ust. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos$¢ podatku VAT, okre$lone w §8 ust. 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych rob6t wyliczong w sposéb okre$lony w §8 ust. 8.

f) w razie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce;

g) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

h) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych - jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

i) w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, powodujacych
zmiane wynagrodzenia, za roboty budowlane wskazane w kosztorysie ofertowym.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:
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- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robdt, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj.: wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; bezzasadnego , odbiegajacego od
obowiazujacych , wydtuzenia terminu uzgadniania przez instytucje i organy wtadzy, dziatania oséb
trzecich, wystapienia przeszkdd atmosferycznych o charakterze katastrof, gdy wystapienie tych zdarzen
lub okolicznosci uniemozliwia wykonanie rob6t w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w terminie okreslonym w umowie oraz
jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robdt co uniemozliwia wykonanie
catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznos$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okoliczno$ci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robé6t i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdOwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuch6éw, ktére moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania roboét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robét),

3. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedluzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

- aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- PROJEKT -

§16
Zasady zmiany wynagrodzenia

1. Zmiany wynagrodzenia przystuguja wytacznie, jezeli Umowa zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy
lub tez zostata aneksowana na taki dtuzszy okres. W przypadku aneksowania wydtuzenia okresu realizacji
na okres przekraczajacy 6 miesiecy z zapisdw niniejszego paragrafu nie moze skorzystaé strona, ktdrej
zaniechania lub brak dziatan byty przyczyna wydtuzenia okresu realizacji.

2.  Zmiane wynagrodzenia stosuje sie wylacznie do zakresu Umowy wykonywanego po uptywie peinych
6 miesiecy od rozpoczecia $wiadczenia ustug na podstawie Umowy.

3.  Zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany cen materiatéw lub kosztow;

1) Przez zmiane wynagrodzenia rozumie sie jego wzrost lub obnizenie, w zakresie i nie wiecej, w jakim
zmiana ceny produkcji budowlano-montazowej wplyneta na koszty Wykonawcy przyjete w ofercie
dla realizacji zamdéwienia;

2) Zmiana wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia
stosownego wniosku w toku realizacji Umowy. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie wnioskowanej
zmiany oraz kalkulacje wptywu zmiany ceny na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zamawiajgcemu przystuguje
w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, zadanie udostepnienia do wgladu innych
dokumentéw niezbednych do oceny zasadno$ci wprowadzenia zmiany. Waloryzacja wymaga podpisania
Aneksu do Umowy.

3) Zamawiajgcy wnoszac o dokonanie zmiany wynagrodzenia, przedstawia Wykonawcy wskaznik ustalony
zgodnie pkt. 7) a Wykonawca zobowigzany jest do ustosunkowania sie do tego wniosku w terminie 14 dni,
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sktadajac kalkulacje oraz dowody jak w ust. poprzedzajacym. W razie odmowy ztoZenia zadanej kalkulacji
lub dowodéw Zamawiajgcy moze zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy samodzielnie zgodnie z ustalonym
wskaznikiem;

4) Strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia wytaczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa
w pkt. 7, wzro$nie lub zmaleje o co najmniej o 3%.

5) Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen zgodnie z ponizszymi

Zapisami.
Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja
budowa obiektéw inzynierii ladowej lub wodnej publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany
dalej GUS), dostepne pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen
w uktadzie miesiagc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy
od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany
przez GUS.

6) Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury VAT za n-ty
miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej
dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktérym nastapito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (miesiac n-ty) wg ponizszego wzoru:

- PROJEKT -

Wwm=a+(1-a) x ((Wo/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)x............. x(Wn-1/100)x(Wn/100))
gdzie:
~Wuwm)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»a" - staty wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji
(element niewaloryzowany) Wspotczynnik ten dotyczy podziatu ryzyk. Zamawiajacy ustala jego
warto$¢ na 0,5, czyli ryzyko niemozliwego do przewidzenia wzrostu cen materiatéw i kosztow
niezbednych do wykonania umowy jest rOwnomierne roztozone na obie strony..

~Wo" - wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

SWi1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

JW2", W3",.. - wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wh-1—- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory nastapi wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc poprzedni =
100)

»Wh" — wskaznik ,,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

7) llorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z dokladnosciag do trzech miejsc po przecinku.
Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzacji Wwm) nalezy oblicza¢ z dokladnos$cia do 4 miejsc po
przecinku.

8) Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca po podpisaniu
Umowy do osiagniecia limitu waloryzacji +/- 5% wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku
aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa sie z opéznieniem) waloryzacja
z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla
danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczenr, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatnich
z wyliczonych wskaznikdw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane
z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktorego dotyczyto dane rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.
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9) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu rozliczeniowego w sktad
ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wtasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac
$rednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

10) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, jezeli tacznie speinione
sa nastepujace warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ na
analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawcq a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcq.

- PROJEKT -

§17

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajgcy zobowiazuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcqg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Pozostate spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. llekro¢ w niniejszej umowie moéwi sie o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje sie dni od poniedziatku do

piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa
b. Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia
c. Oferta

7. Przeniesienie wierzytelnos$ci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci. Ponadto bez
zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

@

§18
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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