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Nadzór Inwestorski: Inwestor: Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

Umowa nr : 

…………………………………..……… 

 
 

 

 

 

 

 

Umowa nr : 

…………………………………..……… 

Zadanie: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..” 

Inspektor Nadzoru: 

 

Branża ……………: 

………….…………… 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

……………. 

Kierownik Budowy: 

…………………. 

Kierownik Robót: 

…………………. 

miejscowość,  data 

Raport Tygodniowy/Protokół z Rady Budowy Nr ………/2024 

Termin rozpoczęcia robót: ……………….. 

Termin zakończenia robót: ………………. 

Lp. Temat Działanie 

1. Omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowalnych w tym przygotowanie organizacyjne 

oraz w zakresie dokumentów: 

1.1. Obowiązuje Harmonogram rzeczowo – finansowy zatwierdzony w dn. 

……………………r. 
Nadzór 

1.2. Na chwilę obecną roboty budowalne są realizowane zgodnie z harmonogramem 

/występuje opóźnienie…………………….. 
Nadzór 

1.2. Postęp prac w okresie od ……………. do …………………… r.: 

1. …………….. 

2. ……………. 

3. ……………… 

Wykonawca 

1.2. Zaangażowanie Wykonawcy na zadaniu: 

Na budowie pracowało …….. osób oraz jednostki sprzętowe: 

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Wykonawca 

2. Plan robót na kolejny tydzień w okresie od …………………. do …………………... 

2.1. Plan robót na tydzień: 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………….. 

4. …………………………….. 

Wykonawca 

3. Harmonogram prac i zaawansowanie robót 

3.1. Zaawansowanie czasowe ok. ………..%. Nadzór 
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3.2. Zaawansowanie prac ok. ………..%. Wykonawca 

3.3. Wykonawca planuje złożyć w kolejnym miesiącu płatność przejściową na kwotę 

…………………………… zł brutto 
Wykonawca 

4. Realizacja planu finansowego 

4.1. Łączna wartość rozliczonych robót na zadaniu wynosi ……………….. zł, co stanowi 

około …….%. 
Wykonawca 

5. Zgłoszenie ewentualnych zagrożeń dla realizacji zadania 

5.1. Informacje i problemy zgłoszone przez Zamawiającego:  

Nie zgłoszono uwag./Zgłoszono uwagi:…………………. 
- 

5.2. Informacje i problemy zgłoszone przez Nadzór:  

Nie zgłoszono uwag./Zgłoszono uwagi:…………………. 
- 

5.3. Informacje i problemy zgłoszone przez Zamawiającego:  

Nie zgłoszono uwag./Zgłoszono uwagi:…………………. 
- 

6. Organizacja ruchu i ewentualny raport z przeglądu oznakowania na czas robót 

6.1. Skontrolowano stan oznakowania TOR. Stwierdzono brak uszkodzeń oraz 

uchybień, uznano stan oznakowania za utrzymany w stanie …………………………… 
Nadzór 

7. Ocena realizacji robót przez Wykonawcę usługi Nadzoru 

7.1. Nadzór inwestorski ocenił realizowanie jakościowe robót przez Wykonawcę 

uznając je za dobre, bez wad. 
Nadzór 

8. Wprowadzone zmiany 

8.1. 1. …………………………….. 

2. ……………………………. 

Zamawiający

/ Nadzór / 

Wykonawca 

9. Wnioski i wystąpienia materiałowe, recepty i projekty technologiczne 

9.1. Do tej pory Wykonawca wystąpił z wnioskami materiałowymi i receptami na: 

a) ……………………………. 

b) ………………………… 

c) ………………………………. 

d) ………………………………….. 

Ww Wnioski zostały zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca 

planuje w kolejnym okresie złożyć następujące wnioski materiałowe na: 

a) …………………………………………………….. 

b) …………………………………………………… 

c) ……………………………………………………. 

d) …………………………………………………….. 

Nadzór / 

Wykonawca 

9.2. Do tej pory Wykonawca wystąpił z wnioskami o zatwierdzenie Projektu 

Technologii i wykonania robót na: 

a) ………………………. 

b) ……………………… 

Ww wnioski zostały zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca 

planuje w kolejnym okresie złożyć następujące wnioski na: 

a) …………………………………. 

b) ………………………………… 

Nadzór / 

Wykonawca 

10. Podwykonawstwo 
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10.1. Wykonawca realizuje roboty własnymi siłami. Brak podwykonawców Wykonawca 

11. Przepisy BHP 

11.1. Nie stwierdzono przypadków nieprzestrzegania przepisów BHP. Zamawiający

/ Nadzór / 

Wykonawca 

12. Sprawy Inne, wolne wnioski 

12.1. Nie wystąpiły. Zamawiający

/ Nadzór / 

Wykonawca - 

13. Dokumentacja fotograficzna 

13.1. Załącznik fotograficzny z przebiegu robót Nr ……... Nadzór 

Inwestorski 

14. Protokół sporządził 

 …………………………………  

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

………………………………………………….. 


