Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy;
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 408 w m. Brzezce

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a)

b)

wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako
wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia w chwili ztozenia oferty i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W
razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢
wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej
(pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegolnosci zdarzenia i
okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby -
niezwigzane z realizacjg inwestyciji itp.).

Ze wzgledu na zawieranie umowy przez Strony w trakcie:

a) agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy;

Strony potwierdzajg, ze powyzsze okolicznosci oraz ich skutki mozliwe do
przewidzenia na dzieh zawarcia umowy, nie majg charakteru Sity wyzszej i na
dzien zawarcia umowy Strony, znajg biezgce ograniczenia lub koszty realizaciji
zakresu przedmiotu umowy spowodowane powyzszymi okolicznosciami.
Strony po zawarciu umowy mogg powotac sie na Site wyzszg, o ile wystgpig
nowe zdarzenia lub skutki powyzej wskazanych zdarzen nieznane Stronom i
niemozliwe do przewidzenia przez Strony w dacie zawarcia umowy i Strony
wykazg odpowiedni zwigzek przyczynowo — skutkowy na przysztosc.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej:

a) Strona, ktérej dziatanie Sity wyzszej dotyczy, niezwtocznie zawiadomi w
formie pisemnej lub dokumentowej drugg Strone o powstaniu Sity wyzszej,
wskazujgc w jakim zakresie umowa nie moze by¢ wykonywana oraz
przedstawiajgc odpowiednie uzasadnienie lub dowody,

b) Strona niezwtocznie rozpocznie usuwanie skutkow tego zdarzenia, w
granicach dostepnych srodkéw i mozliwosci,

c) Strony uzgodnig sposob dalszego postepowania, wobec tego zdarzenia,
d) Strona niezwtocznie powiadomi drugg Strone, o ustaniu Sity wyzszej,
okolicznos$ci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore nie wynikajg z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

konieczno$ci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentow
zamowienia majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, a
okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,



d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych majgcych wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadéw
deszczu, Sniegu, gradu, ulewy, nawatnic o wysokosci opadow powyzej
30mm/m? w ciggu doby, trwajgcych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub
wystgpienia mrozow, ktore uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot i
mogacych wptyngc€ na pogorszenie jakosci robot zgodnie z technologig,
warunkami okreslonymi w STWiORB, normach lub innych przepisach, a
wymagajgce odpowiednich warunkéw atmosferycznych. W takich
przypadkach termin zakonczenia robét moze zostac przesuniety o czas
trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez
Wykonawce informaciji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f) przerwy w robotach spowodowanej niewtasciwym stanem gruntu po
ustgpieniu zjawisk wymienionych w punkcie ,e)” powyzej, lecz bedgcym
konsekwencjg tych zjawisk, a w szczegolnosci:

- nawodnieniem gruntu lub podtoza,

- zbyt wysokg wilgotnoscig gruntu lub podtoza,

- zaleganiem wody w miejscu prowadzenia robot, bez mozliwosci jej
odprowadzenia , a w tym odpompowania,

- zaleganiem zamrozonego gruntu lub podtoza

jezeli (dot. wszystkich w/w przypadkow) uniemozliwia to kontynuacije robét,

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ze wzgledu na brak mozliwosci

uzyskania pozgdanych parametrow podtoza. Wystgpienie takich okolicznosci

powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy (lub w oddzielnej notatce

stuzbowej) i potwierdzone przez inspektora nadzoru, na podstawie oceny

makroskopowej gruntu lub badan laboratoryjnych.

g) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych poza zakres zamowienia
podstawowego, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

h) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, lub postanowien umowy (nieobjetych zamoéwieniem podstawowym), ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

i) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

]) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore
wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,



K)

p)

Q)

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii,
itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére wstrzymujg lub opd6zniaja
realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu
umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchdw, innych
przedmiotow stanowigcych zagrozenie, majgcych wptyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy,

wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkow majgcych wptyw na
termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do
Dziennika Budowy,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania catosci lub
czesci przedmiotu umowy przez Wykonawce,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o0
ktorych mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te majg
wplyw na termin wykonania umowy,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa wprowadzone po
uptywie sktadania ofert, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w
terminie w niej ustalonym,

2.1) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajgcych z
okolicznosci nadzwyczajnych niezaleznych od Wykonawcy nastepuje o
okres, ktéry Zamawiajgcy uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy
jednorazowo 3 miesiecy.

2.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie 0
okres trwania okolicznosci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w
sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang
terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2.3) ograniczenia zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym
etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonanych w ramach etapu prac moze zosta¢ odebrany przez
Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie sg mozliwe do
wykonania w danym etapie z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, czego konsekwencjg jest dopuszczalna zmiana w
harmonogramie rzeczowo-finansowym — w takiej sytuacji
dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie



ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robét
przewidzianych w poszczegdélnych etapach robét,

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

umowy, w nastepstwie:
a.

zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie
wykraczajgcych poza zakres zamowienia podstawowego. W takim przypadku,
Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie oraz dotgczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty
potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach
koniecznosci oraz innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W
przypadku dokonania zmian kosztow realizacji przedmiotu umowy,
wynikajgcych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzgcych do zwiekszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo
jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez
Zamawiajgcego srodkow finansowych w budzecie Zamawiajgcego.
zwiekszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia
koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
(zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp
lub postanowiehh umowy, (nieobjetych zamdéwieniem podstawowym),
zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca,
zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie oraz dotgczy Protokoty koniecznosci robot dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt.
Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci rob6t dodatkowych
nieobjetych zamdwieniem podstawowym oraz innych dokumentach
potwierdzajgcych ten fakt,

zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia
konieczno$ci realizacji robot zamiennych w rozumieniu i na zasadach
wskazanych w postanowieniach umowy (§ 12 oraz § 13 umowy). W takim
przypadku, Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajgcego (odpowiednio
Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy, jesli to Zamawiajgcy jest inicjatorem
zmiany) z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o
jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy protokoty
konieczno$ci rob6t zamiennych oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt,
zgodnie z postanowieniami umowy. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach
konieczno$ci rob6t zamiennych oraz innych dokumentach potwierdzajgcych
ten fakt.

Wskutek wprowadzenia robét zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie
moze ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiekszeniu) sumarycznie o wiecej niz
50% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany bedacej skutkiem dziatah organdw panstwowych - ustawowa zmiana
obowigzujgcej stawki podatku od towarow i ustug VAT. W takim przypadku



wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartosc
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wynagrodzenia odnosic sie bedzie do czesci przedmiotu umowy
niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych lub
wprowadzajgcych stawke podatku od towarow i ustug VAT oraz do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towarow i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedacych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca zwrdci sie, do Zamawiajgcego z
wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia wskazujgc kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, po
zmianie. We wniosku nalezy wskazac date, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy wptywajgca na zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace badz zmiany
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie
obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajgcych wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace bgdz
minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen osob swiadczgcych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace
badz minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa

w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie przepisow bedgcych przyczyng
waloryzacji, Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazujgc kwote, o ktérg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita
badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy. Wraz z
whnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty, z ktérych
bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed
jak i po zmianie) oséb swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg



umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiany
wynagrodzenia mogg nastgpi¢ wytgcznie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa
wytgcznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana
zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowacé wytgcznie czesc¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepisow odpowiednio dokonujgcych zmian w zakresie
zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po
wejsciu w zycie przepisow bedgcych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze
zwrocic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
Zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegotowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktorych bedzie wynikac¢, w jakim zakresie zmiany te
maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegoélnosci: pisemne
zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w
czedci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiany
wynagrodzenia mogg nastgpi¢ wytgcznie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa
wylgcznie w przypadku udowodnienia przez WWykonawce, ze wskazana
zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie
obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku
zaistnienia opisywanej okolicznosci, Wykonawca moze zwrocic sie do



3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowigzany jest
wskazac¢ kwote, o ktdrg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do wskazania daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynikac¢, w jakim zakresie zmiany te
majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana ta jest mozliwa wytgcznie w
przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania umowy,
zmiany osoby, przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
dotyczy Kierownika budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania
przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze
powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie
Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdécic sie z
wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgcego o zamiarze zmiany Kierownika
budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wptyw na tresc
ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu
dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego,
zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdcic sie z
whnioskiem do Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany,
dotgczajgc stosowne dokumenty,
kiedy koniecznosc taka bedzie wynikata z zalecen lub uzgodnien z Instytucjg
Zarzgdzajgca, Posredniczacg lub Wdrazajgca lub bedzie wynikiem zmiany
umowy o dofinansowanie,
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu
zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym koniecznos$ci zmiany (zmniejszenia)
wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie moze zostac
zmniejszone o kwote przekraczajgcg 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie
Wykonawcy,
zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania rob6t zamiennych,
dodatkowych lub zaniechania robét, w zakresie i na warunkach okreslonych w §
12 i 13 umowy, przy uwzglednieniu pkt 2 lit. c powyze;j
wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

10) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b)

ustawy Prawo budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan



zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi kontraktu,

11) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy

Prawo budowlane.

12) Niezaleznie od postanowien umowy zmiana technologii wykonania rob6t mozliwa

2.

1)

2)

3)

4)

jest w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie rob6t zamiennych poprawi jakosc
wykonywanych robot budowlanych, bedzie korzystne (w tym finansowo) dla
Zamawiajgcego, pozwoli na skrocenie terminu wykonania umowy (w tym
poszczegolnych etapdw realizacji umowy), korzystnie wptynie na organizacje
ruchu przez okres budowy lub wydtuzy okresu eksploatacji przedmiotu
zamowienia po jego zakonczeniu lub zmniejszy negatywny wptyw na srodowisko
naturalne. Udokumentowanie zasadnosci wprowadzenia robét zamiennych lezy
w gestii Strony wnioskujgcej o ich wykonanie.

Zmiany przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w nastepstwie:

koniecznosci wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z
zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy
wystgpity wady dokumentaciji projektowej;

koniecznos$ci wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

wystgpienia zmian dokumentaciji projektowej, wykonanej z inicjatywy
Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady dokumentaciji projektowej, co
powoduje koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, w zakresie i na warunkach
okreslonychw § 12i § 13 umowy;

wystgpienia zmian decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii
podmiotéw zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty
budowlane objete umowa, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentac;ji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych
przedmiot zamdwienia.

3. Zmiany przedmiotu Umowy, w szczegolnosci sposobu wykonania

1)

2)

przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji robot w nastepstwie:
wystgpienia innych warunkdéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych,
niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach opisujgcych przedmiot zamowienia, powodujgcych koniecznos¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

wystgpienia na terenie budowy niewypatdéw, niewybuchdw, innych przedmiotéw
stanowigcych zagrozenie, uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
robét na warunkach przewidzianych w umowie. Zmiana ta wymaga wpisu do
Dziennika Budowy.



4. Zmianie podlegaja takze inne postanowienia umowy w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Zmiana jednej z 0s6b przy pomocy ktoérych, Wykonawca realizuje przedmiot
umowy — dotyczy Kierownika/ow robot. W przypadku braku mozliwosci
wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca
moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuaciji,
Wykonawca, winien zwrdcic sie z wnioskiem w formie pisemnej do
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikéw robat.
Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana osob do wspotpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajgcego
w przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby
powierzonych czynnosci, wowczas czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie.
Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w
przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana
nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemne;j.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego
faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego
faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku
mozliwosci wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora
nadzoru. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie
realizacji umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrocic¢ sie z wnioskiem do Inzyniera
kontraktu i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane po wczesniejszym
uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera
kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizaciji
projektu. Zmiana ta nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.



9) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i
zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie
pisemnej wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga
akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

10) Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na
wniosek kazdej ze Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu
zakonczenia robo6t, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

11) W przypadku zmian umowy majgcych wptyw na tres¢ opracowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowy jednoczesnie zostaje zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

12) Zmiana sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego, préb lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie
konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia
przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegolnych robdt,

13) Zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji, np.
w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci
(Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie
wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodni z umowg Wykonawcy) lub ich
wykonanie moze sie wigzac¢ z utrudnieniami, ktore mogg wptyngé na mozliwos¢
wykonania umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian
prawa.

5. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btgd pisarski, oczywistg
omyike, niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespojnos¢, wowczas
Strony zobowigzujg sie podjg¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w
tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub
usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej z
pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie
winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okres$long w
umowie.

6. Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogolnego charakteru
umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie
prowadzgce do naruszenia przepiséw Pzp. w zaleznosci od rodzaju zmiany,
nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujgce zmiany jako istotne — zmiany
kontraktowe lub zmiany nieistotne.



7. Procedura zmiany umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany
umowy, o ktérych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpic z
wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania zmiany,
zawierajgcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi
dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
okolicznosci wskazanej w niniejszym zatgczniku, wowczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie pisemnej dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zgdania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentow.

Whiosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca
dowiedziat sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi kontraktu zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich
innych wymaganych dokumentow, w tym propozyciji rozliczenia przygotowanej
zmiany i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do
postanowien umowy i do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w
innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia
dalszej dokumentaciji biezgcej, uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z
propozycjg dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami,
propozycjg wyceny robot (jezeli dotyczy) i informacjg uzasadniajgcg zgdanie
zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do
zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajgcemu
informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
zatwierdzenia zgdania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednoczesnie zaopiniowanego
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o braku akceptacji
zgdania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany.
W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje do podpisania stosowny
aneks, dotyczy to przypadkdéw, w ktérych wskazano, iz wymagany jest aneks do
umowy, ewentualnie przed sporzgdzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy
zaprosi Wykonawce na negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych
dokumentow, Zamawiajgcy zwrdéci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.



11) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg
Prawo zamoéwien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z
zastrzezeniem przypadkow umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w
ktérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



