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                 UMOWA NR ………………….. 

Zawarta w dniu …………………….. r. w Łącku pomiędzy: 

Gminą Łącko 
33-390  Łącko  445 
NIP: 734 351 47 42, REGON: 491892423 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
i reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Łącko  –  Jana Dziedzinę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łącko – Edyty Marczyk 
a 
…………………………………………………………………………………, z siedzibą: ……………………………………………………,  
NIP …………………………, REGON …………………………………., reprezentowanym przez: 
……………………………………………………., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanych dalej wspólnie „Stronami”. 
 
W  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie   zamówienia  publicznego   prowadzonego  
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) – dalej zwanej ustawą – pod nazwą 
„Modernizacja dróg gminnych – etap I” zawarta została umowa o poniższej treści. 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem 

inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych – etap I”, obejmującym modernizację 

następujących dróg na terenie gminy Łącko: 

- drogi gminnej nr 291844K Jazowsko – Pod Krzyże Kozieńskie w km 0+100 - 0+245 w m. 

Jazowsko (zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej pn. Pod Krzyże Kozieńskie nr 291844 – 

Fundusz Sołecki – Sołectwo Jazowsko” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego); 

- drogi gminnej nr 292202K Kicznia – Wygony Wnęków w km 0+300 – 0+450 w m. Kicznia             

(zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Wygony Wnęków 292202K – Fundusz Sołecki – 

Sołectwo Kicznia” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego); 

- drogi gminnej Kadcza - Do Majerskich w km 0+000 – 0+076 w m. Kadcza Kicznia (zadanie pn. 

„Modernizacja drogi przy działkach nr 270/4, 261/2, 262/6, 262/12 – Fundusz Sołecki – 

Sołectwo Kadcza” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego); 

- drogi gminnej nr 292213K Łazy Brzyńskie – Gaboń - Łazy w km 0+700 – 0+880 w m. Łazy 

Brzyńskie (zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 292213K Łazy Brzyńskie – Gaboń Łazy   

(dz. ew. 150) – Fundusz Sołecki – Sołectwo Kicznia” realizowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego); 

- drogi gminnej nr 291986K Łącko – W Potoki (Kołoska) w km 0+000 – 0+330 w m. Łącko 

- drogi gminnej nr 291669K Obidza – Pod Górę (Zarębki) dł. 150 mb w m. Obidza 

- drogi gminnej nr 291649K Obidza – Bukowy Potok w km 0+950 – 1+070 w m. Obidza 

- drogi gminnej nr 292152K Czarny Potok – Do Zakonnic w km 0+235 – 0+520 w m. Czarny Potok, 

zgodnie z ich opisem zawartym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
    45233140-2 Roboty drogowe 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są:  
a. dokumentacja techniczna,  
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b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
c. specyfikacja warunków zamówienia, 
d. oferta Wykonawcy, 
e. przedmiar robót, 
f. kosztorys ofertowy. 

3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w 
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego,                     
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w                 
dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Minimalna wartość wynagrodzenia 
Wykonawcy po ewentualnym ograniczeniu zakresu rzeczowego wyniesie 70 % wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

a. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia robót 
budowlanych. 

b. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 
c. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 4 

niniejszej umowy. 
d. Regulowanie płatności wynikających z faktur wystawionych na zasadach określonych w § 6 

niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a. Przejęcia placu budowy od Zamawiającego, 
b. Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w 

zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, 
c. Organizacji placu budowy, 
d. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wykonania oznakowania na czas budowy, oraz 

do bieżącego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót, 

e. Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 
f. Prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu 

zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, 
g. Pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, 
h. Pokrycia kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych, 
i. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów  łącznie z dokumentacja powykonawczą 

do dokonania odbioru przez Zamawiającego, 
j. Zgłaszanie robót do odbioru, 
k. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Zapewnienie kadry z wymaganymi 

uprawnieniami. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
będą odpowiednio przeszkoleni i posiadać będą wymagane kwalifikacje techniczne i badania 
lekarskie. Pracownicy Wykonawcy winni pracować na terenie budowy w ubraniach roboczych  
z nadrukiem logo Wykonawcy, 
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l. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 
m. Pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru  

technicznego robót budowlanych, 
n. Pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej, 
o. Pokrycia kosztów wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej                

i elektronicznej, 
p. Pokrycia kosztów związanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót, 
q. Pokrycia kosztów prób, badań i ekspertyz (o ile okażą się konieczne) oraz wydatków związanych 

z organizacją końcowego odbioru technicznego  robót budowlanych, 
r. Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, 

lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego, 
s. Współpracy ze służbami Zamawiającego, 
t. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawnych wynikających z ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U. 2024, poz. 54) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.             
z 2023 r. poz. 1587). 

3. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność               
za  wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w 
szczególności za: 

1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających w 
rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 
3) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego 

związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 
4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 

4. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do 
niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  umowy z materiałów własnych, 
nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone  prawami osób trzecich. Materiały,                  
o których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom                      
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w  budownictwie określonym w art. 10 – ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz wymaganiom  
specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6. Wykonawca zobowiązany  jest stosować materiały gatunku  I  oraz posiadać  dla nich wszystkie  
wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych 
materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi 
stosowne badania przez niezależnych biegłych, a procedurze tej będą podlegały również     
dostawy urządzeń. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały 
bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty 
badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót  
są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

8.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały i urządzenia użyte do realizacji 
przedmiotu umowy.  

9. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy 
Pzp oraz w związku z obowiązkiem określenia przez Zamawiającego warunków służących 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych 
lub zamówień publicznych, wynikającym z art. 4 ust. 3 ustawy o Zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2022 poz. 2240 z późn. zm.), Zamawiający uwzględnił                     
w opisie przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umownych wymagania   
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w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz warunki w zakresie dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami i tak:  

1) w zakresie dostępności architektonicznej: 

− wykonane prace umożliwią swobodę przemieszczania się osobom ze szczególnymi 
potrzebami, np. osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, z drogi publicznej na 
prywatną posesję, 

− podczas prowadzonych prac zapewnione będzie dojście i dojazd do budynków, 

− ograniczone będą do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane robotami 
budowlanymi,  

− znaki drogowe i inne elementy wystające umieszczone będą na wysokości przynajmniej 
230 cm, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnością wzroku nie będą w nie uderzać; 

natomiast:  
2) w zakresie dostępności cyfrowej i w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, 

−  nie występują przesłanki do określenia wyżej wspomnianych warunków z uwagi na 
charakter przedmiotu zamówienia.  

10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót, aby w trakcie realizacji zadania spełniał wymagania 
z zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa 
Małopolskiego) tj.: 

− maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (tj. maszyny budowlane – koparki, 
ładowarki, spycharki, itp.) o mocy powyżej 18 kW61 spełniały wymagania w postaci 
wyposażenia w filtr cząstek stałych, 

− czyszczenia na mokro ulic i terenu wokół budowy, które są zanieczyszczone na skutek 
budowy, 

− zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich, 

− stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających 
plac budowy, 

− stosowanie cięcia elementów betonowych na "mokro", 

− stosowanie przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących. 
 

§ 3 
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może zlecić części robót do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, że suma 
wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 5 ust. 1, 
która stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca 
zobowiązuje się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. W przypadku 
podwykonawstwa, którego przedmiotem są roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo 
zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo określone w art. 437                 
ust. 1 ustawy Pzp tj.: 
1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 
zmian; 

3) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian; 
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4) zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom; 

5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 
6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 
7) wysokości kar umownych, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 
ust. 10 Pzp. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca                   
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a. niespełniającego wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4., 
c. zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie                

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 
dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 
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11. W przypadku umów, o których mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy wyznaczając odpowiedni termin, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

12. Postanowienia ust. 2–11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
13. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 
niezgodny z założeniami i przepisami. 
 

§ 4 
TERMIN WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają: do trzech miesięcy od daty zawarcia 

umowy. 

2. Odbiór końcowy: 
a. Strony ustalają, że po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót 
i gotowości ich do odbioru dołączając operat kolaudacyjny zawierający między innymi opis 
użytych materiałów, atesty lub deklaracje zgodności na zastosowane materiały, kosztorys 
powykonawczy. 

b. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy                  
w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

c. Zamawiający rozpocznie czynności w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 
d. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zestawienie wykonanych robót wraz ze wskazaniem zakresu robót wykonanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wyszczególnieniem należnego tym 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi być 
podpisane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz przez Inspektora 
Nadzoru. 

e. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 2 
ust. 2 pkt. i. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności  protokoły odbiorów 
częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, 
wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia oraz inne wymagane przez 
obowiązujące na dzień odbioru prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów 
obciąża Wykonawcę. 

f. W czynnościach odbioru końcowego robót winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy 
oraz jednostek, których udział nakazują inne przepisy. 

g. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny Protokół Końcowego Odbioru, który 
zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

h. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10-go dnia roboczego, licząc od 
dnia ich rozpoczęcia. 

i. Podpisany przez Strony Protokół Końcowego Odbioru stanowił będzie podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

j. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru w szczególności z powodu nie zakończenia robót lub niekompletnej 
dokumentacji, o której mowa w punkcie e., to Zamawiający odmówi odbioru z winy 
Wykonawcy. 
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k. Jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki 
do niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo odmowy dokonania odbioru 
końcowego. 

l. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady: 
i. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego 

z winy Wykonawcy oraz zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin;  
ii.    nie nadające się do usunięcia, to: 

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,  

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego i  zażąda rozebrania elementów 
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

m. W przypadkach, o których mowa w punktach j – l, do ponownego zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 

3. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 
będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
robocze po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy.  

4. Odbiory częściowe będą dokonywane po zakończeniu przez Wykonawcę danej części robót                     
tj. wykonaniu modernizacji poszczególnej drogi i służą wyłącznie do celów fakturowania                   
(do odbiorów częściowych będą miały odpowiednio zastosowanie zasady określające odbiór 
końcowy). Odebrana część robót pozostaje w posiadaniu i pod opieką Wykonawcy, za którą 
ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą. Zostanie ona odebrana przez Zamawiającego             
w posiadanie dopiero z chwilą podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie tych 
badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową,                   
to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań 
obciążają Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za roboty wykonane niezadawalająco pod względem 
jakościowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia oraz wybraną w trybie podstawowym ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie 
kosztorysowe wyrażające się kwotą brutto: ……………… zł (słownie: ……………………złotych .../100),  
w tym podatek VAT w wysokości ….% co daje kwotę ……. zł (słownie: …….. złotych .../100), 
wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: ……. zł (słownie: ………..złotych …/100),                          
w następującym podziale: 

• modernizacja drogi gminnej nr 291844K Jazowsko – Pod Krzyże Kozieńskie w km 0+100 - 
0+245 w m. Jazowsko – … zł brutto (w tym kwota z Funduszu Sołeckiego w wysokości …. zł   
na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej pn. Pod Krzyże Kozieńskie nr 291844 – Fundusz 
Sołecki – Sołectwo Jazowsko”); 

• modernizacja drogi gminnej nr 292202K Kicznia – Wygony Wnęków w km 0+300 – 0+450                      
w m. Kicznia – … zł brutto (w tym kwota z Funduszu Sołeckiego w wysokości …. zł na zadanie 
pn. „Modernizacja drogi gminnej Wygony Wnęków 292202K – Fundusz Sołecki – Sołectwo 
Kicznia”); 

• modernizacja drogi gminnej Kadcza - Do Majerskich w km 0+000 – 0+076 w m. Kadcza –             
… zł brutto (w tym kwota z Funduszu Sołeckiego w wysokości …. zł na zadanie pn. 
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„Modernizacja drogi przy działkach nr 270/4, 261/2, 262/6, 262/12 – Fundusz Sołecki – 
Sołectwo Kadcza”); 

• modernizacja drogi gminnej nr 292213K Łazy Brzyńskie – Gaboń - Łazy w km 0+700 – 0+880                  
w m. Łazy Brzyńskie – … zł brutto (w tym kwota z Funduszu Sołeckiego w wysokości …. zł              
na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 292213K Łazy Brzyńskie – Gaboń Łazy (dz. ew. 
150) – Fundusz Sołecki – Sołectwo Kicznia”); 

• modernizacja drogi gminnej nr 291986K Łącko – W Potoki (Kołoska) w km 0+000 – 0+330                      
w m. Łącko – … zł brutto; 

• modernizacja drogi gminnej nr 291669K Obidza – Pod Górę (Zarębki) dł. 150 mb w m. 
Obidza – … zł brutto; 

• modernizacja drogi gminnej nr 291649K Obidza – Bukowy Potok w km 0+950 – 1+070                      
w m. Obidza – … zł brutto; 

• modernizacja drogi gminnej nr 292152K Czarny Potok – Do Zakonnic w km 0+235 – 0+520                    
w m. Czarny Potok – … zł brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera kosztorys, wynikający              
z: przedmiaru robót, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie 
procedury przetargowej będącej podstawą zawarcia niniejszej umowy. 

3. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie określane na podstawie obmiaru powykonawczego 
w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.  

4. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych podanych w ofercie. 
 

§ 6 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy było 
dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. 

2. Faktury częściowe za wykonane roboty będą wystawiane przez Wykonawcę w oparciu o 
zgłoszenie zakończenia modernizacji danej drogi, a ich wartość obliczana będzie na podstawie 
kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę. Płatność wynagrodzenia faktury częściowej 
będzie dokonywana na podstawie bezusterkowego (bez uwag) protokołu odbioru częściowego 
podpisanego przez przedstawicieli obu stron. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedkładaną fakturą częściową 
oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy biorącego udział w realizacji odebranych 
robót potwierdzającego dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia wraz z 
dowodami potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i rozliczenia końcowego za wykonanie przedmiotu 
umowy będzie Protokół Końcowego Odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2, 
pkt. g. niniejszej umowy. 

5. Wykonawca dostarczy fakturę końcową Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zakończenia 
odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 

6. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której Odbiorcę oznaczy w 
 następujący sposób: 

         Nabywca: Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445; NIP: 734-351-47-42 
         Odbiorca: Urząd Gminy Łącko 

7. Z zastrzeżeniem ust. 9, faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

8. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 
niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 
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9. Rozliczenia z podwykonawcami: 
a. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany 
również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego podziału 
należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w 
protokole stanowiącym podstawę wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

b. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

c. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w punkcie b., wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

d. Z zastrzeżeniem punktów e. – h., Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku 
uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

e. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie d., dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

f. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

g. Zamawiający informuje Wykonawcą o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca 
w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne uwagi dotyczące 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

h. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. g, Zamawiający może: 
- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
-  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwyko-

nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo 

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność               
takiej zapłaty. 

i. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się zapłaty 
wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 
pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach                 
ustawy o podatku od towarów i usług.  

11.  Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o 

którym mowa powyżej,  
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b)  jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez 
szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów                  
i usług. 

12. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 8, 
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie lub zleceniu, powstałe 
wskutek braku możliwości realizacji przez zamawiającego płatności wynagrodzenia z 
zachowaniem mechanizmu podzielnej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty 
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 
odsetek/ odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 
 

§ 7 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 8 
RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu Ostatecznego odbioru 
przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady zmniejszające 
jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów 
niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje w terminie 
wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie  
Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi ………………… miesięcy od daty podpisania 
Protokołu Końcowego Odbioru, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt. g. niniejszej umowy. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie (listem 
poleconym) w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty 
uprawnień z tytułu rękojmi. 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w 
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole, o 
którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie 
Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i 
miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, 
sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

§ 9 
GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 
kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres ……. miesięcy, licząc od daty podpisania 
Protokołu Końcowego Odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. g. niniejszej 
umowy. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z umową, to w ramach udzielonej gwarancji 
jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich 
niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach 
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w momencie dokonywania odbioru końcowego oraz bez możliwości podnoszenia zarzutów z 
tytułu wadliwości projektu budowlanego. 

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element 

dokumentacji powykonawczej. 
5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 
6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo w 

stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

terminie wynikającym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiającemu karcie gwarancyjnej) lub w 
terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu 
uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest 
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 

§ 10 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a. zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,  
b. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania rękojmi 

za wady - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za 
każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 

d. braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy –  w 
wysokości 1 % kwoty jaką Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy, 

e. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, maksymalna wysokość kary umownej w tym 
przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, którego zwłoka dotyczy, 

f. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000 zł za każdy 
taki przypadek, 

g. zwłoki w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek,  

h. zwłoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i 
usługi w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – w wysokości 0,2 % 
wartości brutto tej umowy za każdy dzień zwłoki; maksymalna wysokość kary umownej w 
tym przypadku nie przekroczy 10 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo, której 
zwłoka dotyczy, 

i. niewypełnienia  obowiązku zatrudnienia  na podstawie  umowy o pracę  osób wykonujących 
czynności wskazane w Rozdziale 4, pkt 3 SWZ - w wysokości  równej kwocie minimalnego 
wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
naruszenia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu, za każdą osobę z którą nie została zawarta umowa. 
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j. Nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robót drogowych trwających dłużej niż 5 dni w 
wysokości 200,00 zł za każdy dzień przerwy. 

k. niewypełnienia  obowiązków z zakresu ochrony powietrza  wskazane w § 2 ust. 10 umowy - 
w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niewypełnienia tego obowiązku. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 
4. W przypadku niemożności dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, kary 

umowne będą płatne w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
stosownej noty obciążeniowej. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, lub gdy szkoda powstała z 
przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono- do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody oraz utraconych korzyści. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w 
wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia lub usunięcia wad, 
kary umowne będą liczone od nowych terminów. 

 
§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stornom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

b. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 
przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 12 ust. 3  i przerwa ta trwa 
dłużej niż 15 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku 
bez wyznaczania  dodatkowego terminu, 

c. Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

d. Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (więcej 
niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto 
niniejszej umowy. 

e. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny z 
umową, 

f. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  bez skutków prawnych, w tym 
uiszczenia kar przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie  uzyska   dofinansowania na 
realizację zadania. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur wystawionych zgodnie z zasadami 

określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty i wyznaczenia 
terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu dodatkowego. 
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b. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 
Protokołu Końcowego Odbioru – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

2. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko w 
zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstąpienie od umowy może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

d. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy. 

e. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt. c), po cenach ich 
zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 

c. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, po 
dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inspektora 
Nadzoru zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych 
prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę w 
oparciu o kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
 

§ 12 
ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku: 
a. Zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość robót brutto 
przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten 
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sposób, że do niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT 
zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru; 

b. zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu  
3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z: 
a. przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
b. działania siły wyższej (na przykład strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ 

na termin wykonania robót, 
c.    wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umowa, normami lub 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym wymaganych 
technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń). Poprzez nadzwyczajne 
warunki pogodowe niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie – w 
szczególności należy rozumieć: temperatury poniżej -15 stopni (pomiary, badania), 
nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu – fakt ten musi zostać zgłoszony 
Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 

d. wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

e. wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych                  
w dokumentacji projektowej m.in.: napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

f. działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: 
przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania 
wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego 
konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 

g. zmian  regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia  umowy 
h. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 
i. wystąpiła konieczność udzielenia/wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych, 

których wykonanie wpływa na termin realizacji zamówienia.  

Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi 
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny 
okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 
przerwy lub przestoju. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, 
przykładowo, okoliczności: 

a. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b.   powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
c. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 
parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być każdorazowo 
zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za 
uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika Budowy.  

7.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany 
Kierownika Budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. 
W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiadać stosowne 
uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów.  

8. Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru w każdym czasie. 
9. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca 

opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  o 
których mowa w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w trakcie 
realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem 
wykazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Zamawiający dopuszcza zmianę trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w 
przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających              
z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu 
rzeczowo-finansowego Zamawiającego. 

11. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: 
a. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w 
interesie publicznym, 

b. nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie 
zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, 

c. zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 
d. w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, 
e. wystąpienia konieczności wykonania robót  zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego, tj.  zgodnego z zasadami  wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami  wykonania  przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

12. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach: 
a. na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w 
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca 
przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.  

b. w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań 
technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych,               
a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.  

c. konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji              
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.  

d. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią 
przekazanie obiektu do użytkowania.  

e. konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie 
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,  
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f.  w przypadku, gdy określone w pkt. 12 lit. b zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te                   
będą traktowane jako dodatkowe lub uzupełniające i Zamawiający złoży na ich wykonanie 
dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.  

g. rozliczenie robót zaniechanych, dodatkowych oraz zamiennych o których mowa w pkt. 12                  
lit. a-e następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń 
przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud 
dla woj. małopolskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen                   
z hurtowni z tymi materiałami.  

h. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w tym w szczególności zmiany sposobu (w tym 
dotyczące rodzaju materiałów, technologii wykonania prac itp.), zakresu i terminu wykonania 
umowy spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, pod warunkiem 
wykazania przez Wykonawcę ścisłego związku między tą sytuacją, a brakiem możliwości 
wykonania przedmiotu umowy w sposób/ w zakresie/ terminie przewidzianym przez 
Zamawiającego. 

13. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do 
drugiej strony. 

14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy 
czym do zmiany, o której mowa w ust. 8 wystarczające jest jednostronne, pisemne oświadczenie 
Zamawiającego. 
 

§ 13 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ  

1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu                     
niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy 
lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1320), zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami”, 
zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników, 
którzy wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót (tj. 
wykonaniem: robót rozbiórkowych, podbudowy, nawierzchni asfaltowej z mieszanki SMA 16 
JENA / z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwy wiążącej AC16W oraz 
warstwy ścieralnej AC11S), uzupełnienia i utwardzenia poboczy), czyli tzw. pracowników 
fizycznych. 

2. Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty                    
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1,                
lub naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie 
skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

3. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1, może stanowić podstawę do odstąpienia                   
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy 
wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania 
powierzonych im obowiązków. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących 
roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawców 
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. 

7. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy. 
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawców osób wskazanych w ust. 1:  
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i 
nazwiska pracowników, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawców 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1781), tj. w szczególności bez adresów i numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) innych dokumentów- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

9. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 

§ 14 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 250 000 zł (słownie: 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz zobowiązuje się do jej utrzymania przez okres 
obowiązywania rękojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis wraz z dowodem 
ich opłacenia będą przekazywane Zamawiającemu na każda wezwanie Zamawiającego . 

2. Nieprzedłożenie Zamawiającemu wymaganych polis wraz z dowodami opłacenia polisy, uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu 
ważności polisy lub wymaganego terminu opłacenia polisy. 

3. Za wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej 
umowy oraz za szkody wyrządzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę i osoby 
działające pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) będzie 
odpowiadał Wykonawca. Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych szkód powstałych w związku   
z wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.  
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4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót, ich części, bądź urządzeń w toku 
realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 

 
§ 15 

PRZEDSTAWICIELE STRON I UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO  

1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy 
będzie:……………….. 

2. Zamawiający zastrzegają, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają upoważnienia do 
podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu 
kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy 
będzie:………………. 

4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione do uzgadniania 
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych 
działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu 
umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru w osobie:………………….. z 
siedzibą……………..tel. …………………………… 

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:  ……………………….. posiadający uprawnienia 
w specjalności …………………………., Nr uprawnień …………………      

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

 
§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie 
odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo 
zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny. 

4. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach tj. dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 


