
„Projekt umowy” 

 

UMOWA …................. 

w dniu …................. w Wejherowie, pomiędzy: 

 

Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WEJHEROWIE UL. PUCKA 11, 84-200 WEJHEROWO 

 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działa Robert Lorbiecki – Dyrektor, 

 

a …............................................................................................................................................... 

(dokładna nazwa i adres firmy) 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

1. ................................................................................................................................................... 

łącznie zwanych „Stronami”, a każde z nich także „Stroną”, 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr … o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „umową”) jest kompleksowa realizacja inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G w miejscowości Strzebielinko” (zwanej dalej także 

„inwestycją”), w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 

(zwanych dalej „SWZ”) i jej załącznikami, dokumentacją techniczną, wytycznymi Zamawiającego, ofertą 

Wykonawcy, normami branżowymi, jak również obowiązującymi przepisami prawa odnoszącymi się do 

przedmiotu umowy. Dokumentacja ta stanowi integralną część umowy. Strony zobowiązane są 

uwzględniać zmiany stanu prawnego odnoszące się do przedmiotu umowy. 
3. Przedmiot Umowy obejmuje następujące czynności: 

1) wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, kompleksowej dokumentacji 

projektowej obejmującej projekt budowlany oraz wykonawczy łącznie ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarem Robót, 

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych 

przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, i innych wymaganych do uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę, 

4) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

5) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, 

6) przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu 

wszystkich robót zgodnie z zapisami Prawa budowlanego. 
 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do 9 miesięcy od dnia 

podpisania umowy tj. do dnia … Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę 

podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego, po wcześniejszym, potwierdzonym 

przez inspektora nadzoru, wykonaniu przedmiotu umowy oraz dostarczeniu kompletnych materiałów 

odbiorowych. Pod pojęciem kompletnych materiałów odbiorowych należy rozumieć zbiór dokumentów 

wskazany w § 6 ust. 5. 
2. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania 

robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, 

Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie 



koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, za wyjątkiem sytuacji, za które 

wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
3. Przedmiot umowy określony w § 1 umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr….. 

do umowy. 
4. Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa się na podstawie „Harmonogramu rzeczowo–

finansowego” (zwanego dalej „Harmonogramem”). Harmonogram uwzględnia wykonanie wszystkich 

czynności objętych przedmiotem umowy. 

5. Integralnym załącznikiem do Harmonogramu jest szacunkowe wyliczenie kosztów inwestycji. Ponieważ 

obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, szacunkowe wyliczenie kosztów 

inwestycji ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia od umowy lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonywania części (elementów) 

przedmiotu umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 11 ust. 5 i 6 umowy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram, o którym mowa w ust. 3, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego Harmonogramu 

rzeczowo–finansowego. Harmonogram rzeczowo–finansowy powinien uwzględniać okresy 

rozliczeniowe opisane w § 8 ust. 1 i 2 umowy. 

7. Harmonogram rzeczowo–finansowy będzie uwzględniał podział robót na etapy podlegające odbiorowi 

częściowemu lub roboty zanikające i ulegające zakryciu, a podlegające odbiorowi. 

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie rzeczowo–finansowym szczegółowy zakres robót 

wykonywanych przez podwykonawców oraz przewidywane płatności na rzecz podwykonawców. 

Sporządzony Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być zgodny z PFU dla niniejszego zamówienia. 
8. Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust. 3, w ciągu 

3 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia lub w tym 

terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy. Brak uwag Zamawiającego do Harmonogramu, 

zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

przez Zamawiającego. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo–finansowego, Wykonawca usunie 

nieprawidłowości w terminie 3 dni i przedłoży Harmonogram rzeczowo–finansowy w celu zatwierdzenia. 
10. Postanowienia ust. 6-9 mają zastosowanie do zmian Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram rzeczowo-

finansowy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, w przypadkach 

określonych w § 13 umowy. 
 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami 

administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wszelkich dokumentów 

formalno-prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 

2) zgłaszanie w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentów Zamawiającemu przez 

Wykonawcę ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów, wyznaczając 

jednocześnie termin na ich uwzględnienie, a w przypadku braku uwag zatwierdzenie tych 

dokumentów, chyba, że umowa reguluje te kwestie w sposób odmienny, 

3) kontrola oraz rozpatrywanie wniosków Wykonawcy odnośnie użycia materiałów, a także kontrola 

metody realizacji robót w świetle wymogów stawianych przez umowę, z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca ma prawo do użycia jedynie materiałów uprzednio zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, 
4) przekazanie placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

6) odbiór robót, 

7) zapłata wynagrodzenia. 

  

 



 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami wynikającymi 

z dokumentacji projektowej, przepisów technicznych i prawa budowlanego, wiedzy technicznej oraz 

poleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiającego; 
2) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z załącznikami potrzebnej do realizacji 

inwestycji, wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, zgód, uzgodnień, decyzji lub innych 

dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulujących projektowanie tego rodzaju 

inwestycji, w szczególności art. 34 p.b.; 
3) dokumentacja projektowa będzie zawierać oświadczenie projektanta, że projekt budowlany lub 

wykonawczy został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, oświadczenie to będzie stanowić integralną część projektu budowlanego lub 

wykonawczego; 
4) uwzględniania ewentualnych uwag Zamawiającego do opracowanych przez Wykonawcę 

dokumentów; 
5) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót oraz kontroli jakości robót w zakresie 

określonym w PFU; 
6) przejęcie terenu budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 
7) rozpoczęcie robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przejęcie terenu budowy; 
8) wykonywanie robót zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami właściwych 

podmiotów i organów; 
9) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności dziennika 

budowy; 
10) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia 

stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 
11) udokumentowanie obmiaru wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu, potwierdzonego 

przez inspektora nadzoru w dniu odbioru zgłoszonych robót zanikających i ulegających zakryciu; 
12) posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za 

wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące osób trzecich. 

Powyższe obowiązuje w okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego; 
13) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza robót oraz strzeżenie mienia znajdującego się na 

jego terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Wykonawca jest 

zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót, zapewnić w bezpieczny sposób, 

ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, używanych przez niego podczas prowadzenia 

robót, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu wykonywanych robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili jego przejęcia do czasu jego 

zwrotnego przekazania Zamawiającemu; 
14) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), nadto okazanie, 

na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności 

z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 
15) każdorazowego uzyskania zgody Zamawiającego na wybór materiałów budowlanych, o ile są one 

inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej; 
16) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 

z kosztami utylizacji; 
17) jako wytwarzający odpady – przestrzeganie właściwych przepisów związanych z gospodarką oraz 

utylizacją odpadów, w szczególności: 
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.); 
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). 



Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 
18) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu robót z dążeniem do minimalizacji przeszkód 

komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca powinien 

posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych 

opłat, nadto okazać je na każde wezwanie Zamawiającego; 
19) Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za: 

a) przejęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez Zamawiającego, 
b) bezpieczeństwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone 

osobom trzecim w obrębie placu budowy od dnia przejęcia placu budowy do dnia protokolarnego 

odbioru końcowego robót, 
c) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót oraz za 

zachowania podwykonawcy na placu budowy; 
20) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów; 
21) usunięcie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, 

w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania; 
22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt; 
23) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren robót od uszkodzeń, które może spowodować transport 

i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu robót, aby nie spowodował on szkód 

na drogach; 
24) sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu 

Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek 

uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię naprawy uszkodzeń należy uzgodnić 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego; 
25) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia 

wyrządzonej szkody; 
26) uporządkowanie terenu robót i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 umowy; 
27) powiadomienie mieszkańców i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym 

związanych – nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót; 
28) wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu 

większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich; 
29) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 

roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których 

są przewidziane według umowy; 
30) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń 

i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy; 
31) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed 

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 
32) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych 

lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub 

instalacji; 
33) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 

odbiorze; 
34) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 

w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 
35) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

w pełnej wysokości, z wyjątkiem szkód, za powstanie których wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający; 



36) niezwłoczne informowanie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin 

zakończenia robót; 
37) zawiadomienie właściwego starosty o wprowadzeniu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej, jak również wykonanie 

i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 

i uprawnienia budowlane do kierowania robotami lub do projektowania. 
3. Kierownik budowy będzie osobą zdolną i upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy w każdej 

sprawie związanej z realizacją umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazówek lub zarządzeń 

będzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy. 
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanej osoby potwierdzać będą spełnianie warunków postawionych w tym zakresie 

w SWZ. 
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 2, winna być potwierdzona 

pisemnie. 
6. Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności, 

które zostały wyszczególnione w rozdziale IV SWZ w zakresie realizacji zamówienia, na czas trwania 

tych czynności. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynności zostaną 

powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww. czynności będą 

wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub podwykonawcą stosunku 

cywilnoprawnego. Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoba 

lub osoby wykonujące ww. czynności. 
7. Jeżeli czynności wskazane w ust. 6 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca lub 

podwykonawca będzie wykonywał samodzielnie, Zamawiający uzna to za spełnienie warunku 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia; 
8. Zatrudnienie osób na umowę o pracę do wykonywania czynności wskazanych w ust. 6 powinno trwać 

nieprzerwanie przez cały okres trwania tych prac. 
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z tytułu 

wywiązania się z określonego w ust. 6 obowiązku. 
10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę określonego wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

dokonywania ich oceny, o których mowa w ust. 12, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania prac. 

11. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
12. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 

osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może 

żądać w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Nieudowodnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 6 czynności traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.   

 

 



§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiście przedmiot umowy, 

z wyjątkiem robót w zakresie …, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić (o ile są znani) Zamawiającemu przed przystąpieniem do 

wykonywania zamówienia listę zawierającą nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informację na temat nowych 

podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy w okresie późniejszym. 

Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie 

wymaga zgody Zamawiającego, a jej udzielenie będzie możliwe wyłącznie w przypadku 

udokumentowania zaakceptowanymi przez Zamawiającego dowodami spełnienia przez podwykonawcę 

wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (jeśli takie warunki 

w SWZ przewidziano). 
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się na zasadach określonych w art.  118 ust. 1 ustawy PZP, w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, a także dalszych podwykonawców, jak za działania własne. 
5. Umowa z podwykonawcą, a także umowa między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy. 
7. Umowa o podwykonawstwo będzie zawierała w szczególności: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub prac stanowiących roboty 

budowlane; 
2) zastrzeżenie, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, 

Zamawiający bezpośrednio zapłaci podwykonawcy kwotę mu należnego wynagrodzenia, bez odsetek 

należnych podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo; 
3) zobowiązanie do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

w sytuacji, gdy wynagrodzenie Wykonawcy na mocy umowy z Zamawiającym ulegnie zmianie 

zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy PZP, zaś okres obowiązywania umowy z podwykonawcą będzie 

przekraczać 6 miesięcy. 
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu, 

za pośrednictwem inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, oraz ze wskazaniem części 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy 

o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 
9. Zamawiającemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 8, 

przysługuje prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach: 



1) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 21 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane prace stanowiące 

roboty budowlane; 
2) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

umową; 
3) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub ustawie PZP; 
4) w przypadku, gdy wartość robót wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza wartość 

udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamówienia; 
5) w przypadku postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. Niezgłoszenie w terminie określonym w ust. 9 zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 7 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
13. Zapisy ust. 6-12 mają odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo. 
14. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy przedmiotu umowy następuje po wykonaniu wydzielonego etapu prac objętych 

umową, 
3) odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po wykonaniu wszystkich robót objętych umową 

i przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze) oraz 

przekazaniu Zamawiającemu zgłoszenia zakończenia robót do właściwego Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego celem uzyskania zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu, 
4) odbiór ostateczny, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika 

budowy. 
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego pisemnie, 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego będzie faktyczne wykonanie 

prac projektowych oraz robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem 

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą (w tym pomiar powykonawczy oraz udokumentowany obmiar robót 

zanikających i ulegających zakryciu), opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach, 

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń oraz inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 

p.b., opisane i opieczętowane przez kierownika budowy. 



Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą (w tym pomiar powykonawczy oraz udokumentowany obmiar robót 

zanikających i ulegających zakryciu), opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach, 

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń oraz inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 

z art. 10 p.b., opisane i opieczętowane przez kierownika budowy. 
6. Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego robót w terminie 14 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7, i sporządzi protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru częściowego lub końcowego robót, podpisany przez Strony. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do 

kompletności lub prawidłowości dokumentów, o których mowa w ust. 5, w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru częściowego lub końcowego robót. 
8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z umowy, uznaje się datę odbioru, 

stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego robót zostaną stwierdzone istotne wady, 

Zamawiający może przerwać czynności odbiorowe na okres usunięcia wad lub odstąpić od odbioru. 
10. W przypadku wad nadających się do natychmiastowego usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin na usunięcie wad. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo 

powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi wybranemu wedle własnego uznania, bez 

konieczności uzyskania zgody Sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w wyznaczonym 

terminie. Zamawiający wyznacza termin na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 
12. W przypadku wad nienadających się do usunięcia i będących wadami istotnymi uniemożliwiającymi 

użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odstępuje od odbioru 

uznając, że przedmiot zamówienia nie został wykonany zgodnie z umową. 
13. W przypadku wad nienadających się do usunięcia, jeżeli wady te nie są istotne i umożliwiają użytkowanie 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający kontynuuje prace odbiorowe z możliwością 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż 20% wartości robót będących przedmiotem 

umowy. 
14. Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego – pogwarancyjnego przed upływem terminu gwarancji 

i rękojmi, o czym powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 
15. Z czynności odbioru ostatecznego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru. 
 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie w całości 

przedmiotu umowy, określone w złożonej ofercie, wynosi: 
………….. zł netto, 

powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ………..… zł,  

łącznie ………….… zł brutto  

(słownie złotych: … złotych) w tym: 
- Dokumentacja projektowa – wynosi: 

………….. zł netto, 

powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ………..… zł,  

łącznie ………….… zł brutto  

(słownie złotych: … złotych), 
- Roboty budowlane – wynosi: 

 ………….. zł netto, 

powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ………..… zł,  

łącznie ………….… zł brutto  

(słownie złotych: … złotych). 



2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy wprost lub pośrednio określone umową, w tym między innymi: 
1) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 
2) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji robót 

budowlanych. 
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. W przypadku konieczności zaniechania realizacji części zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich 

wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposób obliczenia wartości tych robót 

zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 5 i 6. 
5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wynagrodzenie, określone w ust. 

1, będzie podlegało zmianie. 

6. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez 

Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, przekazane 

inspektorowi nadzoru, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie oraz zakres 

robót podlegających wykonaniu według zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzględnieniem 

danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: 
1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny 

materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen przyjętych do 

obliczenia ceny oferty, 

2) ceny materiałów według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach 

materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w danym 

okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych 

i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, 

3) ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy 

sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia w swej wysokości wszelkie wydatki Wykonawcy 

poczynione w celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktury VAT 

końcowej, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z potwierdzonymi przez inspektora 

nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiającego kosztorysami powykonawczymi). 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur VAT w formie elektronicznej. 

3. Wynagrodzenie za roboty, o którym mowa w § 7 ust. 1, stanowić będzie wynik iloczynu ilości 

wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym, lub w przypadku 

wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych cen jednostkowych wyliczonych zgodnie 

z postanowieniami § 7 ust. 7. 

4. Kosztorysy, o których mowa w ust. 3, należy przedstawić inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do 

sprawdzenia i weryfikacji. Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania zaakceptuje lub 

przekaże uwagi do przekazanych dokumentów. 

5. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT końcowej, 

wystawionej na podstawie protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Strony protokół końcowego odbioru 

robót bez wad istotnych oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których 

mowa w § 5, biorących udział w realizacji inwestycji, że wszystkie roszczenia w związku z jakimikolwiek 

pracami wykonanymi przy inwestycji zostały całkowicie zaspokojone (zgodne w treści z załącznikiem nr 

5 do umowy). Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dokonania zapłaty całego 

należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie korzystał z usług podwykonawców, składa stosowne oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu 

umowy bez udziału podwykonawców. 



7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w ust. 6, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, przy czym powyższe 

nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych 

płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym dalszego 

podwykonawcy, w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie podwykonawcy zostanie 

zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się 

roszczenia. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

Faktury należy wystawiać na: 
Nabywca:  

Powiat Wejherowski  

ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo  

NIP: 5882417933 

Odbiorca: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie  

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo  
9. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie 

w transakcjach handlowych. 
10. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 

2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 168). 
11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie przelewu bankowego z zastosowaniem  

mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w dniu dokonywania 

płatności w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. Do czasu wskazania aktualnego rachunku bankowego przez Wykonawcę właściwego dla 

dokonywania rozliczeń, ujawnionego w ww. wykazie, opóźnienia w płatności nie poczytuje się jako 

nieterminowej płatności, za którą Wykonawcy przysługują odsetki zgodnie z ust. 7. 
12. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia poczytuje się dzień zlecenia realizacji przelewu przez Zamawiającego. 
13. Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na rzecz osób trzecich 

bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
14. Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty, albo nie wypełnił zobowiązań 

wynikających z umowy, płatność będzie wstrzymana. 
15. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności wynagrodzenia w stosunku do 

podwykonawców obciążają w całości Wykonawcę. 
 

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1, tj. kwotę …………………… zł (słownie: ……………………. złotych). 
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazał ww. zabezpieczenie w formie: ………………. 
3. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ust. 1 i 2 ustawy PZP, w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
4. Kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. ………………… zł, która pozostawiona zostanie 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, zwracana jest nie później niż 

w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady. 
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy (art. 450 ust. 5 ustawy PZP). 
6. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie 

z ustawą PZP: 
1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP; 

2) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 



§ 10 
Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych: 

1) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 70 % ww. wynagrodzenia ryczałtowego netto; 
2) w przypadku nieprzejęcia terenu budowy w terminie, uzgodnionym przez Strony umowy, z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 30% ww. wynagrodzenia ryczałtowego netto; 

3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych przez 

Wykonawcę bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 5 dni w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 - za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 30% 

ww. wynagrodzenia ryczałtowego netto; 

4) za zwłokę w dotrzymaniu terminu z § 4 ust. 1 pkt 7 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 30% ww. 

wynagrodzenia ryczałtowego netto; 

5) za zwłokę w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w § 2 ust. 11 w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nie więcej niż 50% 

ww. wynagrodzenia ryczałtowego netto; 
6) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 - 

za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie 

więcej niż 50% ww. wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

7) za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy 

w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek, nie więcej niż 50% ww. wynagrodzenia ryczałtowego 

netto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 
8) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż niewywiązanie się 

Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 

wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 
9) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia 

ryczałtowego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany oraz za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek, nie więcej niż 

80 000 zł; 

11) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie 

z postanowieniami umowy - w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek niedokonania zmiany, nie 

więcej niż 50 000 zł; 

12) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek, nie więcej niż 50 000 zł; 

13) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności w zakresie 

Podwykonawców, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 7 ust. 

1 - za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 50% ww. wynagrodzenia ryczałtowego netto; 

14) w przypadku niewykonania uwag i zaleceń organu nadzoru budowlanego w terminie wyznaczonym 

przez ten organ lub Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub 

Zamawiającego, nie więcej niż 30% ww. wynagrodzenia ryczałtowego netto; 
15) w przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w § 4 ust. 11 

umowy dla wszystkich osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 5 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) - za każdy stwierdzony przypadek. 

Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia 

w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów, przy czym nie częściej niż co 3 dni; 
16) w przypadku wykonywania czynności wskazanych w § 4 ust. 5 przez osoby, które nie są zatrudnione 

na umowę o pracę w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy pojedynczy 

stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę. 



2. Maksymalną wysokość zastrzeżonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z więcej niż jednego 

powodu ujętego w ust. 1, Strony ustalają w wysokości 90% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym 

mowa w § 7 ust. 1. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezależnie z każdego z tytułów 

określonych w ust. 1. Zastrzeżone kary umowne mogą być kumulowane. W przypadku naliczenia kar 

umownych z tytułu niewłaściwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku odstąpienia 

od niej, kary umowne z tytułu niewykonania umowy w wyniku odstąpienia od niej (ust. 1 pkt 8 i 9) będą 

należne w wysokości proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy, ustalonego w oparciu 

o procentowy poziom realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

4. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 

przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

5. Strony uprawnione są dochodzić odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu 

cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

6. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelności naliczonych z tytułu 

kar umownych. 
 

§ 11 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, po 

bezskutecznym wezwaniu, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 30 dni; 

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego w terminie, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy; 
3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął wykonywania robót lub w przypadku ich wstrzymania przez 

Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 5 dni od chwili otrzymania decyzji Zamawiającego 

o wznowieniu realizacji robót; 

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacją oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego dotyczące poprawek lub zmian sposobu wykonania robót w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie; 

5) nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji robót lub jeżeli stopień zaawansowania 

przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, że umówiony termin ich 

zakończenia jest zagrożony; 
6) nie wykonuje obowiązku dotyczącego zatrudniania osób zaangażowanych w realizację przedmiotu 

umowy na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w § 4 ust. 5; postanowienie ma zastosowanie 

także w sytuacji, gdy tego obowiązku realizują podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy; 
7) a także w następujących przypadkach: 

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu 

połączenia lub reorganizacji; 

b) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób skutkujący 

uniemożliwieniem wykonania przedmiotu umowy; 
8) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonanej, do czasu odstąpienia, części umowy. 
2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

3.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 



wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót 

w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. 

4.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 

odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, wybranemu wedle własnego uznania bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy 

lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sądu. 
5.  Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w szacunkowym wyliczeniu kosztów 

inwestycji nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającego z Harmonogramu) od ogólnej 

wartości przedmiotu umowy; 
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w szacunkowym wyliczeniu 

kosztów inwestycji, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 

powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru; 
3) kosztorysy, o których mowa w pkt 2, opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, a ilości wykonanych robót z książki 

obmiarów; 
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru. 
6.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez inspektora 

nadzoru, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu 

o następujące założenia: 
1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę, a ilości 

wykonanych robót z książki obmiarów; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru. 

7.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub ograniczenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym 

przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót 

zabezpieczających, jednak nie mniej niż 5% wartości umowy. 
 

§ 12 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca podpisując umowę udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 

i wbudowane materiały na okres miesięcy … od odbioru końcowego (tj. podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych). 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym – art. 638. Okres rękojmi wydłuża się na okres 

obowiązywania gwarancji. 

3. W razie stwierdzenia wady nadającej się do usunięcia w okresie gwarancji Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, ze względu na cel określony w umowie. 

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania gwarancyjne w sposób 



określony we wzorze karty gwarancyjnej, stanowiącej załącznik do umowy. 

5. W okresie trwania gwarancji pełne koszty przeglądów gwarancyjnych, napraw, materiałów, robocizny, 

sprzętu i urządzeń, w tym również dojazdu i transportu ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

6. Koszt usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, Wykonawca 

będzie na własny koszt odbierał części przedmiotu umowy (jego elementy) – w celu jego naprawy lub 

wymiany na wolny od wad i będzie go dostarczał na swój koszt po wykonaniu zobowiązań 

gwarancyjnych. 

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania uprawnień oraz obowiązków z tytułu 

gwarancji. 

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz 

gwarancji jakości rozpoczyna się od daty dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 

pkt 3. 

10. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

11. Zgłoszenia z tytułu gwarancji doręczane będą w formie dokumentowej lub pisemnej. 

12. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze karty gwarancji jakościowej, stanowiącej 

załącznik do umowy, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru 

końcowego. 

 

§ 13 
Zmiana umowy 

1. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 
1) stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz gdy zmiana ta lub 

zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zastosowanie 

mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone 

w postanowieniach ust. 2-8 poniżej. 

2. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy 

najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. 

Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej 

uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których 

mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim 

stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w umowie, a w szczególności: 
1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co 

do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak umowy o pracę lub dokumenty 

potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę; 

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

3. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się 

do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 



4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia 

otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień 

jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 
5. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania 

w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy dotyczyć będzie wyłącznie części przedmiotu umowy, wykonanego po dniu zawarcia 

aneksu. 
6. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku 

wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co 

najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian 

przepisów. 
7. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 

o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, 

o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 

Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku 

do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 
8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjętej do określenia wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania 

zmienionej stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki 

danego podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do 

której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku 

akcyzowego. 
9. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, będzie waloryzowana w okresie obowiązywania 

umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów mających wpływ na realizację przedmiotu 

umowy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast kolejne zmiany będą 

następować nie częściej niż co trzy miesiące od wprowadzenia poprzedniej zmiany. 
10. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej tablica 1 

OGÓŁEM publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (link: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/, w zakładce: „ Wskaźniki cen 

produkcji budowlano-montażowej). W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, 

zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 
11. Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa 

w ust. 10, wzrośnie lub zmaleje o co najmniej o 3%. 
12. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do 

wykonania w okresie podlegającym waloryzacji. 
13. Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu 

świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne. 
14. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane 

w terminie zakończenia robót, a po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym 

zmianom. 
15. Łączna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w ust. 9, nie może 

przekroczyć w okresie obowiązywania umowy wartości 5% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie 

w § 7 ust. 1 Umowy. 
16. Obliczenie wysokości kwot do zapłaty Wykonawcy z tytułu waloryzacji wynagrodzenia nastąpi 

wg.wzoru: 
Kz=Kp*W/100 

gdzie: 

Kz – kwota waloryzacji 

Kp – kwota do zwaloryzowania 

W – wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej (tablica nr 1) OGÓŁEM 

17. Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagają aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod 

rygorem nieważności. 



18. Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 9-16, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

19. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie 

dotyczyła następujących zdarzeń: 
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy; 
2) zmiany podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego 

podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego 

w SWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ; 
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
− wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
− konieczności wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
− opóźnienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiającego;  

b) odmowy lub wystąpienia opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi być potwierdzony 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 
d) działania siły wyższej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze 

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; 

której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie 

mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy 

ani Zamawiającemu), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu 

umowy; 
e) wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności; 

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi 

lub terenowymi, w szczególności jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; 
g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia 

warunków terenowych, w szczególności jak istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 
h) rezygnacji z realizacji części zamówienia lub rozszerzenia jego zakresu; 

i) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich - z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę; 
j) wystąpienia zamówień dodatkowych, nie ujętych w zakresie podstawowym, bez których nie 

można wykonać prawidłowo zadania objętego umową. 
4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową; 
b) wystąpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania 

badania archeologicznego; 
5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy; Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu 

rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek i do 

żądania przedmiotowej zmiany oraz w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności 

w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana 



będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez strony; 

6) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych 

w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w STWiORB spowodowanej 

wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń; 
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; 
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy lub powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy 

w sytuacji: 
a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zapłaci 

za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 

w związku z realizacją umowy, jednak nie mniej niż 5% wartości umowy; 
b) wystąpienia robót zamiennych, w tym zmiany materiału budowlanego lub technologii. Zakres 

robót, przy którym to uczyniono, wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego; 
c) wykonania zamówień dodatkowych, nie ujętych w zakresie podstawowym, bez których nie można 

wykonać prawidłowo zadania objętego umową. 
20. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w innych przypadkach, jeżeli zmiana umowy byłaby 

dopuszczalna na podstawie obowiązujących przepisów prawa.    
21. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży 

uzasadnienie okoliczności uzasadniającej dokonanie zmiany. 
22. Zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy 

(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących, nie 

stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. Strony zobowiązane są do wzajemnego 

zawiadamiania o zaistniałych zmianach ich dotyczących, mających znaczenie dla realizacji umowy. 

Zawiadomienie winno być dokonanie niezwłocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie 

wywołuje skutku względem drugiej Strony. 
 

§ 14 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, w sposób zgodny 

z ustaleniami określonymi przez warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, obowiązującymi 

przepisami prawa i Polskimi Normami, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne dla realizacji projektowego etapu inwestycji. 

3. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń 

rozwiązań projektowych, opinie i uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 

prawa. 

4. Projekt powinien być opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, służącej do celów projektowych. 

5. Dokumentacja projektowa, na podstawie której będzie realizowana inwestycja, powinna składać się 

z następujących opracowań i projektów: koncepcja, wielobranżowy projekt budowlany, branżowe 

projekty techniczne i wykonawcze, projekt stałej organizacji ruchu, szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymagane 

uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. Szczegółowe wymagania odnoszące się do 

dokumentacji projektowej zostały określone w SWZ oraz jej załącznikach. 

6. Wykonawca może powierzyć część prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innym 

jednostkom projektowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu 

wynagrodzenia określonego w umowie oraz że nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej 

będący przedmiotem umowy. 



7. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za 

jakość i terminowość prac, tak jak za działania własne. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością 

uzależnioną od postępu robót. 

9. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i b 

p.b. 

10. Zamawiający przekaże Wykonawcy, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej objętej umową, 

informacje, materiały, dane wyjściowe i inne dokumenty. 

11. Zamawiający, w razie potrzeby: 

1) udzieli Wykonawcy pisemnego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego w sprawach 

związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, 

2) zobowiązuje się do współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele 

określone w umowie. 

 

§ 15 

Odbiór dokumentacji projektowej 

1. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 pkt 1. 
2. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół odbioru, 

przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonany i odebrany projekt nastąpi w ramach rozliczenia wydzielonego 

etapu prac, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, stosownie do § 8 ust. 1 pkt 1. 
4. W razie odmowy dokonania odbioru dokumentacji projektowej albo odmowy podpisania protokołu 

odbioru przez czas dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia, w którym zgodnie z ustaleniami Stron miał nastąpić 

odbiór, i nie powiadomienia w tym terminie Wykonawcy o przyczynach odmowy, Wykonawca jest 

upoważniony do dokonania jednostronnego odbioru. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego 

protokołu, stwierdzającego wykonanie dokumentacji projektowej. Data sporządzenia protokołu jest datą 

odbioru dokumentacji projektowej. 

6. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji 

projektowej. 
7. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on 

zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad w terminie ustalonym 

przez Strony, nie dłuższym niż 7 dni. 
 

§ 16 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową zgodną 

z przedmiotem umowy, do której przysługiwać będą mu pełne autorskie prawa majątkowe, wolne od 

obciążeń na rzecz osób trzecich. 

2. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej (w całości lub w części 

wykonanej do dnia rozwiązania umowy), w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, przenosi 

w całości autorskie prawa majątkowe do opracowanej w ramach umowy dokumentacji na Zamawiającego, 

w tym własność nośników przekazanych Zamawiającemu, na którym dokumentacja ta została utrwalona, 

bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, zgodnie z postanowieniami ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 24), na 

następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystanie dokumentacji do celu, któremu na służyć (wykonanie jej przedmiotu), w tym realizacji 

poszczególnych jej części, 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką, w tym cyfrową, zapisu 

magnetycznego, drukarską oraz reprograficzną, 

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono –

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

4) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określonych w pkt 3 – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, jak również: 



5) rozporządzać opracowaniem i wykorzystywać je na własny użytek, w tym przekazywać opracowanie 

lub jego dowolną część, także jego kopie: 

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych, 

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

robót budowlanych objętych, w szczególności poprzez włączenie opracowania lub jego części do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnianie opracowania i jego części 

wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet, 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania robót budowlanych, 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

6) wykorzystywać opracowanie lub jego dowolną część do prezentacji jak również do drukowania 

w prasie i w innych publikacjach oraz prowadzeniu wszelkiego typu promocji przedsięwzięcia 

z zaznaczeniem autora opracowania; 

7) wprowadzać opracowanie lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk; 

8) zwielokrotniać opracowanie lub jego części dowolną techniką; 

9) nieograniczonego rozpowszechniania utworu lub jego części każdą techniką, w każdy dostępny sposób, 

nieograniczonego wystawiania utworu lub jego części, emisji utworu lub jego części w audycjach, 

utworach telewizyjnych, wideogramach, filmach nadawanych za pomocą wizji lub fonii 

bezprzewodowej albo przewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity lub przez 

sieć kablową albo ich reemitowania; 

10) inne niż wskazane wyżej, okazywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, wydawanie drukiem 

a także każde inne publiczne udostępnianie utworu lub jego fragmentu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu części lub całości dokumentacji projektowej Wykonawca 

zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych, z wyjątkiem autorstwa oraz oznaczenia 

projektu swoim nazwiskiem, nadto oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń w przypadku dokonywania 

jakichkolwiek zmian, adaptacji lub przeróbek przedmiotowej dokumentacji. Jednocześnie Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego, jego następców prawnych oraz każdoczesnego nabywcę autorskich praw 

majątkowych do dokumentacji, do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów, w tym prawa 

do korzystania i rozpowszechniania utworów powstałych w ramach realizacji umowy oraz ich opracowań 

bez oznaczania autorstwa utworów, prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego 

wykorzystania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności i prawa nadzoru 

nad sposobem korzystania z utworu oraz do udzielania dalszych upoważnień osobom trzecim w tym 

samym zakresie, w tym udzielania upoważnienia do sprawowania nadzoru autorskiego w miejsce 

Wykonawcy przez innego projektanta – zgodnie z art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.). 

4. Wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu, jego następcom prawnym oraz każdoczesnemu nabywcy autorskich praw 

majątkowych, zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji i przenosi na 

Zamawiającego, jego następców prawnych oraz każdoczesnego nabywcę autorskich praw majątkowych, 

wyłączne prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami dokumentacji lub ich części 

oraz upoważnia Zamawiającego do dalszego przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa 

autorskie lub prawa zależne do opracowania przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności 

pracownikom lub Podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, że wszelkie takie osoby trzecie 

niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe 

lub prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w umowie, jak i udzielą Zamawiającemu 

niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie 

praw zależnych, tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych. 

 

§ 17 

Przedstawiciele Zamawiającego 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 
Inspektora Nadzoru: 

…….................................. 

tel….................................. 

nr upr. budowl. ……........ 



2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w p.b. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający 

powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

 

§ 18 

Przedstawicie Wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 
…….................................. 

tel…................................. 

nr upr. budowl. ……........ 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w p.b. 
3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić jedynie na zasadach określonych w § 4 ust. 4. Zmiana nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
 

§ 19 

Komunikacja 

1. Strony będą się porozumiewały w sprawach związanych z wykonywaniem umowy w zakresie robót 

budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak również w sposób opisany poniżej. 
2. Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą dokonywane 

w formie pisemnej. 
3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skuteczności, sporządzane będą 

w języku polskim i wysyłane pocztą, pocztą elektroniczną lub telefonicznie na następujące adresy 

i numery telefonów: 
dla Zamawiającego: … 
dla Inspektora Nadzoru: … 
dla Wykonawcy: … 

4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach nazw własnych, osób reprezentujących Strony, 

adresów, numerów telefonów, e-maila lub innych istotnych dla realizacji umowy danych, a niewykonanie 

tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy lub numery ostatnio wskazane jako 

właściwe dla danej Strony są skuteczne. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, lub w razie niepodjęcia przesyłki przez adresata doręczenie uważa 

się za skuteczne z upływem 7 dni od dnia dokonania awizacji przesyłki przez doręczyciela. 
 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na 

ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień Strony umowy by nie zawarły, 

a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2. 
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, 

Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający w sposób 

możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony  w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo 

niewykonalne. 
3. Ewentualne spory pomiędzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. W przypadku braku podstaw do zastosowania ust. 3 powyżej lub nieosiągnięcia polubownego 

rozwiązania sporu zgodnie z powołanym postanowieniem, ewentualny spór zostanie poddany pod 

rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.; określanej w treści umowy jako „p.b.”), 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.; określanego w 

treści umowy jako „k.c.”), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz.U. z 2025 r., poz. 24) i aktów wykonawczych do tych ustaw, w szczególności rozporządzenia Ministra 



Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 2454). 
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy. 
 

 

Załączniki do umowy: 

Zał. nr 1 – SWZ wraz z odpowiedziami i modyfikacjami; 

Zał. nr 2 – szacunkowe wyliczenie kosztów inwestycji; 

Zał. nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy; 
Zał. nr 4 – harmonogram rzeczowo–finansowy; 

Zał. nr 5 – Projekt treści „Oświadczenia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy”; 

Zał. nr 6 – Projekt treści „Karty gwarancyjnej”. 

 

      ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

         KONTRASYGNATA
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Załącznik nr 2 do Umowy nr …………… 

 

 

Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G w miejscowości Strzebielinko. 

 

Nr 
Numer specyfikacji 

technicznej 
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość 

1. D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

2. D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

4. D-04.00.00 PODBUDOWY  

5. D-05.00.00 NAWIERZCHNIE  

7. D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  

8. D-08.00.00 ELEMENTY ULIC  

10. D-10.00.00 INNE ROBOTY  

11. D-11.00.00 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

    

RAZEM:  

PODATEK VAT 23%:  

SUMA:  
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Załącznik nr 5 do Umowy nr …………… 

 

(Projekt treści „Oświadczenia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy”) 

 

 

……………………, dnia ………………… 

 

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy: 

……………...………………………..…. 

Nr umowy o podwykonawstwo: ………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………….…………………………. 

Nazwa i adres Zamawiającego: ………………………………………………………..…………..……. 

Nazwa Zadania: …………………………………………………………………………………………. 

Nr Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą: ….………………..……………………… 

  

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że otrzymałem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego Podwykonawcy* w terminie 

należne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiającego 

i Wykonawcę*/Podwykonawcę*/dalszego Podwykonawcę* roboty budowlane*/dostawy*/usługi*. 

Jako dowód potwierdzający powyższe załączam: 

2. kopie protokołów odbioru*/dowodów dostawy*. 
3. kopie faktur z datą wpływu. 
4. dokument bankowy potwierdzający uznanie rachunku podwykonawcy. 
5. zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/usług* (z okresu 

rozliczeniowego). 
 

Zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/usług* przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

Lp. 

Rodzaj wykonanych 

robót/dostarczonego materiału 

(należy wskazać rodzaj i ilość 

materiału)/świadczonej usługi 

Nr faktury 

Wartość zrealizowanych 

robót/dostaw/usług  

(brutto) 

    

  

    

    

  

    

    

  

    

 

Oświadczam, że między Podwykonawcą a Wykonawcą (należy dostosować do potrzeb) nie istnieje 

żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczenia Podwykonawcy wobec 

Wykonawcy (należy dostosować do potrzeb) o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót 

budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/usług. 
 

 

*niepotrzebne skreślić 

………………………………………………..……………………… 

Podpis osoby upoważnionej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr …………… 

 

(Projekt treści „Karty gwarancyjnej”) 

 

 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCIOW EJ 
na wykonany przedmiot zamówienia na 

podstawie umowy nr … z dnia …  2023 r . 
dotyczącej  „ …" 

 

 

Zamawiający (jako uprawniony z gwarancji) 
Powiat Wejherowski reprezentowany przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie,  
ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – mgr Roberta Lorbieckiego 

 

Wykonawca (jako gwarant) 
………………………………………………. 

……………………………………………….  

reprezentowany przez 
……………………………… 

 

§ 1 
Przedmiot gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zamówienia: … 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, 

o których mowa w umowie. Z tytułu gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie wady, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub jakościową. 
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane 

materiały. 
4. Ilekroć w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 5561 Kodeksu cywilnego, polegającą w szczególności na 

zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub jakościowej, a także 

niezgodność rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych i dokumentacją projektową do umowy, a także najlepszą wiedzą Gwaranta 

oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi 

także wada w dokumentach Wykonawcy. 
5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 
 

§ 2 
Termin gwarancji 

1. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe wynosi ……. miesięcy od daty podpisania protokołu 

odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji lub od dnia wymiany materiałów. 
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wady przed upływem tego terminu 
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§ 3 
Oświadczenie i zapewnienie Wykonawcy 

Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego przedmiot 

umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z umową, projektem budowlanym i wykonawczym, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z najlepszą wiedzą 

Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-

budowlanymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, a nadto, że nie posiada on żadnych wad. 

Poprzez niniejszą gwarancję jakości Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie 

wady przedmiotu umowy. 
 

§ 4 
Obowiązki i uprawnienia Stron 

1. W ramach uprawnień gwarancyjnych, w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakości: 
1) wad nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia 

wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a w przypadku,        gdy Wykonawca nie 

przystąpi do ich usuwania lub nie zdoła ich usunąć w terminach określonych w § 7 niniejszej 

karty gwarancyjnej, zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy; 
2) wad nienadających się do usunięcia, jeżeli wady uniemożliwiają lub w znacznym stopniu 

utrudniają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne), 

Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: 
a) żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy albo 
b) zlecić wykonanie przedmiotu umowy przez osobę trzecią na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy. 
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad. 
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do udzielania nieodpłatnych konsultacji 

w zakresie całego przedmiotu umowy. 
 

§ 5 
Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co najmniej 1 raz  w roku, chyba że 

Zamawiający uzna za stosowne przeprowadzenie dodatkowych przeglądów. 
2. Termin i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Wykonawca, zawiadamiając 

pisemnie o terminie przeglądu Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przeglądu gwarancyjnego, 

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej   7 dniowym wyprzedzeniem. 
3. W skład Komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę. 
4. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez Komisję przeglądową. 
5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół przeglądu 

gwarancyjnego, w 2 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

W przypadku nieobecności Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie przesyła 

Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 
 

§ 6 
Wezwanie do usunięcia wad 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

zawiadomi o niej Wykonawcę na piśmie, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady.   
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§ 7 
Usuwanie wad 

1. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie i nie 

później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 6, a wad 

szczególnie uciążliwych nie później niż w ciągu 1 dnia od otrzymania wezwania. Termin 

usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiającym, z tym, że: 

1) wady związane z awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie przedmiotu umowy będą usuwane 

w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać będzie 

natychmiastowych działań Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii; 
2) pozostałe wady niepowodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu 

umowy usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia; 

3) wszelkie inne wady usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. 
2. Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie 

wykonanych robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów), 

w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady. 
3. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi 

z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym 

Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie. 
4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Protokół będzie potwierdzał datę 

rzeczywistego usunięcia wady i zostanie podpisany przez obie Strony. 
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast 

rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancja, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia 

rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, postanowienie powyższe stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej. W innym przypadku termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony 

z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 
6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót 

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. 

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający   z rzeczy nie mógł korzystać. 
7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej 

na niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w umowie kar 

umownych i odszkodowań. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku, gdy 

wada elementu przedmiotu umowy o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu przedmiotu umowy, dla którego okres gwarancji już upłynął lub który nie był objęty 

gwarancją. 
 

§ 8 
Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
2. Komunikacja za pomocą faksu będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej,   o ile treść 

faksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania faksu 

listu potwierdzającego treść faksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu będzie 

uważana za datę otrzymania pisma. 
3. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy, nr 

faksu]: ……………………………………………………………. 
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Zarząd Dróg 

Powiatowych w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo. 
5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4, Strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczonej. 
6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 



 

27 
 

 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Udzielenie niniejszej gwarancji jakości pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego 

wynikające z rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.). 
3. W przypadku przeniesienia własności przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobę 

trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na Nabywcę. 
4. Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
5. Wszelkie spory związane z kartą gwarancyjną rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
6. Gwarancji opisanej powyżej udzielił Wykonawca jako gwarant, zaś jej warunki przyjął 

Zamawiający jako uprawniony z tytułu udzielonej gwarancji. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 


