Nr postepowania: BZP.2712.8.2022.MG Zalacznik nr 4 do SWzZ

Projektowane postanowienia umowy

Sporzadzona we Wroctawiu w dniu ..........cccee..ee. pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje :

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

oraz firma :

nr identyfikacyjny NIP:.......c.cccoeeeaa y REGON .o .
dziatajaCa NA POASTAWIE & ..ottt e r e
reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia Umowy :
Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych zwang ustawa PZP (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.).

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Nazwa przedmiotu zamowienia:

~Wykonanie systemu chlodzenia pomieszczen w Pracowni Technik
Mikroskopowych (nr 7) w budynku Wydzialu Nauk Biologicznych przy ul.
Sienkiewicza 21".

2. Zakres prac wykonany przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego bedzie zgodny
z dokumentacjgq projektowag i STWIOR oraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia, a w
szczegodlnosci bedzie obejmowat:

1) Roboty budowlane:

- wykucie wnek w $cianach,

- skucie tynku,

- wykonanie tynkow,

- malowanie Scian,

- zabezpieczenie podtdg i Scian folig,

- dostarczenie i ustawienie donic ceramicznych z zielenia.

2) Roboty sanitarne:

- wykonanie instalacji klimatyzacji z rurociggdw miedzianych w izolacji,
- dostawe i montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych,
- dostawe i montaz jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych,
- przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych,

- probe szczelnosci urzadzen i instalacji,




4)
5)
6)

7)

napetnienie urzadzen i instalacji czynnikiem chtodniczym,

uruchomienie instalacji i urzadzen,

wykonanie kanalizacji skroplin z tworzyw sztucznych,

przebicie i zamurowanie otworow w $cianie

- dostawe i montaz osuszacza powietrza,

- dostawe i montaz czujnika wilgotnosci.

3) Roboty elektryczne:

- demontaz istniejgcej rozdzielnicy,

- odtgczenie istniejacych przewoddw oraz podtaczenie do nowej rozdzielnicy,

- montaz listew elektroinstalacyjnych,

- przygotowanie podtoza do zabudowania wytacznika oraz rozdzielnicy,

- utozenie przewodow oraz kabli,

- montaz rozdzielnicy z wyposazeniem,

- przebijanie otworéw w Scianach lub stropach,

- montaz przepustow,

- reczne wykucie bruzd,

- zatarcie bruzd z przewodami oraz uszczelnienie otworéw masg ogniochronng,

- sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,

- badanie wyltacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego.

Wywoz materiatéw z demontazu i ich utylizacje.

Wygrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.

Wyznaczenie miejsca na tymczasowe sktadowanie i segregacje materiatow (do
uzgodnienia z Uzytkownikiem).

Wyznaczenie trasy przejazdu ciezkiego sprzetu, ktéra bedg wywozone materiaty
pochodzace z rozbiérki w sposéb umozliwiajacy zachowanie bezpieczenstwa
uzytkownikom i bezkolizyjne funkcjonowanie ruchu pojazdéw oraz pieszych.

W _pomieszczeniu nr 9b nalezy skué tynk, wykonaé nowy oraz przygotowaé podtoze pod

malowanie - dot. to Sciany wewnetrznej od strony ogrodu botanicznego ok. 10m?2. Prace

te nalezy ujg¢ w cenach robét podstawowych. Roboty malarskie sg ujete w kosztorysie

inwestorskim.

Roboty budowlane wykonywane beda w czynnym budynku WNB funkcjonujacego 7 dni
w tygodniu, dlatego roboty budowlane nalezy tak zorganizowaé, aby nie zaktécaty pracy
oraz funkcjonowania catego obiektu. W trakcie realizacji zadania do budynku musi by¢
zapewniony swobodny dostep dla oséb niepetnosprawnych.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowgq i Opisem Przedmiotu Zamoéwienia;

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

c) przedmiarem robdt;

d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) ofertg Wykonawcy;

f) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2.;

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspébtczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujgacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatéw.
Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcow.

Integralnymi czesciami Umowy sq:

a) Dokumentacja projektowa, STWIOR, Opis Przedmiotu Zamoéwienia - Zalacznik Nr

1;
b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zalacznik Nr 2;



c) Karta Gwarancyjna - Zatacznik Nr 4 (wzér);

d) Decyzja pozwolenia na budowe: nr 727/2022 z dnia 24.03.2022 r.- Zalacznik Nr
5,

e) Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy
(wzor)- Zalacznik Nr 6.

f) Decyzja pozwolenia konserwatorskiego: nr 253/2022 z dnia 14.03.2022r.-
Zatacznik Nr 7.

8§ 2. Kolejnos$¢ waznosci dokumentéw

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkdw Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;

b) Dokumentacja Projektowa wraz z STWIiOR oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.

§ 3. Wartos¢ Przedmiotu Umowy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty netto - ................ zt (stownie: ..o, )
b) podatek VAT (....... %) - i zt (stownie: ..o )
c) kwoty brutto - ................. zt (SIOWNI€: sirvesrrrasrrssransnnnsrnnsnnannnas )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za
realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w przedmiarach robdét (ktéry
stanowi element wytacznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktore
stanowity zatacznik do SWZ oraz w tresci SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka
zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na
podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamowienia, prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy jak np. wszelkie koszty robot: przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: pomiaréw, nadzoréw, sprawdzen,
opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, a takze
koszty i optaty zwigzane z utylizacjg odpadow, w tym ziemi z wymiany, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, wykonania zabiegow
pielegnacyjnych w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji, itp.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w
chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw
niezbednych do prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robot
budowlanych i innych $wiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia
niniejszej Umowy. Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposdb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.



Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenie z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

8§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie.

Zasady dotyczace Podwykonawcoéw majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw.

Postanowienia punktéw-ustepow 3-16_ponizej stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez

Podwykonawce umowy z Dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,

nie pézniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.

Dokumentacja dotyczaca wykonania robdét okreslonych w tym projekcie stanowi

zatacznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej

zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS Ilub inny wilasciwy dokument
potwierdzajacy uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej
zmiany.

Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcy,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi

wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
akceptuje projekt umowy lub jej zmiane.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg Ilub Dalszym

Podwykonawcg umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy

zmian do umowy.

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcq, zobowigzany jest do

uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie

przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposob nie obcigzy prawami osdb trzecich zadnej czesci
dostaw, robot budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
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10.

11.

12.

Wykonawce umowy, nie mogg zostaé przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu do
zaakceptowania projektow umoéw, projektéw zmian umdw oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodnos$¢ =z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy.
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury |lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on diuzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od =zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich oséb
biorgcych udziat w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust.2 pkt 2.12.
Umowy,

) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg

Zamawiajgcego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajagcg w  sposéb
jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego

Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegaja umowy lub ich zmiany, ktdérych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, jezeli ich warto$¢ jest réwna lub wieksza niz 0,5% wartosci

Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na

wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu wglad do oryginatéw

w/w dokumentow. Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych

mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i
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13.

14.

15.

16

17.

18.

8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy)
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. 1) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w
terminie okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
Zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z
podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposéb niewtasciwy (w szczegdlnosci w sposéb niezgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit f).
Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawca oraz Zamawiajacy ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcéw, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢ z uwzglednieniem
art. 64718 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom, ktdérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

. Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni

od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 4 ustawy PZP.

Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umoéw, zawartych przez Wykonawce 2z Podwykonawcami,
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za dziatania Ilub zaniechania
Podwykonawcow, jak za wiasne.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sa przez podmioty inne niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do
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19.

20.

21.

wstrzymania realizacji robot do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres
wstrzymania robdét dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat
Wykonawce.
Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane beda
przez:
a) Wykonawcee: ....cocceeveeieviie e,
b) Podwykonawce: ........ccccooeviveieeinns
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywama bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.
Do =zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
nie stanowiq inaczej.

§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalaja, Zze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami
czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotaczonymi i potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami stanu wykonania robot, zatgczonymi
kazdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie
okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robét oraz fakturg koricowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesSciowymi za wykonany
element robét przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajacym sie do czesciowego odbioru i
fakturowania przez Wykonawce sa kompletnie wykonane elementy robét
wyszczegodlnione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2.
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ narzucenia Wykonawcy sposobu
ustalenia podziatu zakresu robét na poszczegdlne elementy.

Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowag po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyc
wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru nalezy
sktada¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego ul. F. Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw. Fakture
koncowg, wraz z rozliczeniem koncowym budowy i Protokolem Odbioru
Koncowego Robét, sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru nalezy
ztozy¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego. W obu opisanych przypadkach w/w dokumenty
Wykonawca ztozy w dwdch egzemplarzach dla Zamawiajacego: w oryginale (1 szt.) i
w kopii (1 szt.).

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu
Umowy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty bedq przez
Zamawiajacego realizowane w terminie do 30 dni od jej otrzymania wraz z petng
dokumentacjg wynikajacg z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.

/w przypadku realizacji z podwykonawcami/

Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez
Wykonawce nalezycie podpisanych o$wiadczen Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcéw), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 6 do Umowy, wraz kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robét, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu
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w danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowa/ umowami o podwykonawstwo.
Do kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat osSwiadczenie, jaki zakres robdt zostat
wykonany przez poszczegdlnych Podwykonawcow i sitami wilasnymi. Jezeli w
umowach z Podwykonawcami zawarte beda postanowienia o potrgceniach kwot z
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim os$wiadczeniu
zawrze kalkulacje, z ktérej bedzie wynikata wysokos¢ zrealizowanych przelewéw na
rzecz Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow). W razie braku przedstawienia
stosownych oswiadczen Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
czesci wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez
Podwykonawcoéw (Dalszych Podwykonawcow) do czasu wyjasnienia sprawy.
Jesli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(Split payment), jak rowniez

b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym
od 1 wrzednia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym
mowa w ustawie o podatku od towardow i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z
regutami prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 9 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego
ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
badz dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak
rowniez innych rekompensat.

. Zgodnie z ustawag z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomocg
platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajgcego znajduje sie
na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP.

8 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust.1 w terminie zgodnym ze ztozong oferta tj. +56-100
dni od daty podpisania Umowy.

Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu roboét i gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru.
Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) Dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych,

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych o$swiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy,

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkow Kierownika Budowy,

d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) Planu BIOZ.

Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajgcego - Kierownikowi Budowy po
przedtozeniu oswiadczenia o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne z
wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie
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do 7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6
ust. 2 Umowy.

8§ 7. Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1.Protokolarne przekazanie Terenu Budowy przedstawicielom Wykonawcy tj.

Kierownikowi Budowy po ustaleniach z przedstawicielem uzytkownika tj. Panig
Matgorzatg Mazurkiewicz-Kanig - tel. kont. 071/375-40-25 oraz Panig Sylwiq
Nowak- tel. kont. 071/375-40-28 , po spetnieniu przez Wykonawce warunkow
opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.
1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sgsiadujgcymi,

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptynaé¢ na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy Ilub od ktérych uzaleznione bedzie
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejgcg na Terenie Budowy, Terenie Sgsiadujgcym oraz na
innych terenach, o ktéorych mowa w lit. c), przy czym Zamawiajgcy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw Iub
wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajgce z tego
konsekwencje;

Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 7

dni od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary

umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnosc¢ robot;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robdt;

c) wartos¢ poszczegolnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robét.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest

zobowigzany zaakceptowaé Harmonogram lub odméwi¢ jego akceptacji. W

razie braku akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokona¢

poprawek w ciggu 3 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji o

uwagach. Wykonawca sporzadzajagc Harmonogram musi uwzgledni¢, ze

dostawa materiatéw i odbidr odpaddéw muszg byc¢ realizowane na biezaco ze
wzgledu na brak odpowiedniego terenu na ich skladowanie. Harmonogram
musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty beda prowadzone w czynnym budynku
akademickim oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z przedstawicielem

Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o

wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do

zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robot i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robot oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami,



2.6.

2.7.

2.11.

2.12.

2.13.

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem 0so6b
postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnosé

za ochrone Robot, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajacego oraz oséb

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie

Robét.

Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, w tym

pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz witascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci

Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa

wyznaczonemu przez wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych

mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznos¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakow
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznos¢),

c) zgtoszenie zniszczenia Ilub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do
wilasciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy
geodezyjnej w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na witasny
koszt wznowienie (odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajgcych z uzyskanych
pozwolen opisanych w pkt. 2.7. powyzej.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robot.
Stosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy oraz osoby
sprawujacej nadzor autorski, chyba Zze zastosowanie sie do tych zalecen
mogtoby w jakikolwiek sposéb wptynac¢ na nalezyte wykonywanie Robét badz
spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu
Umowy; zastosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
osoby sprawujacej nadzor autorski w Zzaden sposob nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.
Zatrudnienie przy wykonywaniu Robo6t niezbednej kadry inzynierskiej,
kierowniczej oraz pracownikdw obstugi i pracownikéw technicznych w
odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Robdt
wysokiej jakosci oraz nalezytego kierowania Robotami, w tym powierzenie
nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem Robdét osobom z odpowiednim
doswiadczeniem i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do
zaopatrzenia o0sob zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne
niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia im $rodkéw tacznosci
koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania Robét.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedg podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace w

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (tekst jednolity

Dz.U. z 2020r. poz. 1320):

a) Roboty demontazowe,

b) Roboty budowlane,

c) Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych,

d) Roboty instalacyjne elektryczne.

Dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow

biorgcy udziat w realizacji robot wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 2.12. Umowy
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2.14.

2.15.

2.16.

2.20.

byli zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgacego podczas kontroli,

do przeprowadzenia ktorej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu

wykonywania robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i

dokumentéw, ktére bedg potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w

§ 7 ust. 1 pkt 2.12.i 2.13. Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace

c) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika

d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownika

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy

bedzie wymagat w/w os$wiadczen i dokumentéw za posrednictwem

Wykonawcy.

Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii uméw o

prace pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow

realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 ust. 1 pkt 2.12. Umowy.

Dostarczenie  odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, sprzetu,

wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,

obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz

STWIORB niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Robot; do

obowigzkéw Wykonawcy w tym =zakresie nalezy uzycie materiatéw,

odpowiadajacych wymaganiom wynikajagcym z przepiséw prawa zgodnych z

przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na

podstawie przepisbw w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie
przepisow dotyczacych systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujacym

przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty przed
ich uzyciem muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru

Autorskiego.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajqcym.

Zapewnhienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do =zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie
Budowy oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie
do potrzeb swoich i Podwykonawcow,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéw powyzszych ustug we
wiasnym zakresie na podstawie wskazan wiasnych licznikéw,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikéw
Robot.

Przywrdcenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych

terendw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzadzen do
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2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych
terenach, a spowodowanych realizacjg Robot. W przypadku niezastosowania
sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za
przywrocenie powyzszych Terendw do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkéd spowodowanych realizacjg Robdt i potracic¢
naleznos$¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczenn lub uszkodzen na

Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych Robét.

Dbato$¢ o S$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, pyty, hatas,

wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i

srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia

odnosnie sposobu zagospodarowania odpadéw (w tym gruntu) powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robédt zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac

sie wszelkich odpadéw w sposéb zgodny z prawem optacajac wszelkie
zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez
wiasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany
jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajagcego wszelkg
odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen
$rodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawcéw lub jakiegokolwiek podmiotu
dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie

wymagan ochrony s$rodowiska na Terenie Robot i na Terenie Sgsiadujgcym w

stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

Przestrzeganie przepisow bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru wgladu w Roboty, a w szczegdlnosci wstep

na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych Robdét.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie

taka potrzeba.

Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra

zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z

wykonywaniem robdt budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez

Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Wykonanie robot na podstawie decyzji Pozwolenia na budowe, w oparciu o

zatwierdzong dokumentacje projektowa.

Stosowac¢ i uzywa¢ materialty i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng Panstwa czionkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktéorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej
wystawit deklaracje zgodnoséci potwierdzajaca zgodno$¢  wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami,
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2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

2.44.

2.45.

2.46.

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Norma lub krajowg
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw

zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag,
lub aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami,

pozwoleniami lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

Prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng

i nalezytg starannoscig.

Wyznaczenie dla wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu

Umowy strefy palenia papierosow. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato

akceptacji Zamawiajgcego.

Uwzglednienie, ze roboty budowlane beda prowadzone w czynnym obiekcie

zabytkowym uzytecznosci publicznej, ktory jest wpisanym do rejestru

zabytkodw.

Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkod i awarii spowodowanych

przez niego w trakcie realizacji Robot.

Wydanie Zamawiajgcemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robét.

Uruchomienie urzadzen, serwis urzgdzen oraz przeszkolenie pracownikéw

Pracowni Technik Mikroskopowych WNB w zakresie obstugi urzadzen oraz

koszt z tym zwigzany ponosi Wykonawca.

Wykonawca po zakonczeniu zadania przez okres 2 lat - liczac od daty Odbioru

Koncowego Robét - bedzie sprawowat obstuge serwisowg wbudowanych

urzadzen (zgodnie z wytycznymi producenta). Koszt zwigzany z okresowymi

przegladami serwisowymi oraz ewentualng wymiane czesci urzadzen ponosi

Wykonawca. Prace serwisowe nalezy ujgé¢ w cenach robot podstawowych.

W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci i innych istniejgcych elementéw

uzbrojenia terenu od Wykonawcy egzekwowana bedzie ich naprawa oraz

wyréwnanie strat wynikajacych z braku zasilania czy transmisji.

Wykonawca odpowiada za nadzér nad mieniem oraz ma obowigzek

zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny.

Do zakresu Wykonawcy wchodzi rdOwniez: zasilanie, organizacja i

zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem (dojazd, doprowadzenie

mediéw dla potrzeb placu budowy) ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii
dla potrzeb budowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zabezpieczy i wygrodzi miejsca

prowadzenia robot oraz terenu przed dostepem oséb trzecich.

Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie

miejsc wykonywania prac oraz uporzgadkowanie terenu po zakonczeniu robét

wraz z demontazem obiektéw tymczasowych.

Roboty towarzyszace/tymczasowe nieujete w przedmiarze oraz inne prace

zapewniajace kompletno$¢ wykonania przedmiotu umowy winny by¢

skalkulowane w cenach robét podstawowych.

Zapewnienie, ze wymienione w ofercie osoby lub osoby inne, ktére beda

spetniaty postawione w SWZ wymagania, obejmg stanowisko Kierownika

Budowy i Kierownikdw robét, ktérzy beda zobowigzani, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa, do sporzadzenia Ilub zapewnienia

sporzadzenia, przed rozpoczeciem robdt, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajac warunki

prowadzenia robdt budowlanych i przekazanie tego dokumentu najpdzniej w

dniu przejecia terenu budowy. Plan BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
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Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie
bedzie obcigzato Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w
trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwtocznie wspdlny protokdét ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposoéb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdéd w wykonaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie w
formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czeSciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor

Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/ lub spisania

Protokotu Odbioru Robdét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy witasciwym

Kierownikiem Robot i wtasciwym Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych

zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania

czesciowe wyszczegolnione w Harmonogramie Robdét. Dokonanie czesciowego odbioru

nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania

(odbioru) Robét, potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru, przy czym odbiorowi

bedg podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania czesSciowe wymienione w

Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbiorow

czesciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania robét w

stosunku do pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w Harmonogramie, o

ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2. Umowy.

Odbioér koncowy:

Zakonczenie wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza

wpisem do Dziennika Budowy. Nie pdézniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika

Budowy o zakonczeniu wykonywania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi

Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajace poprawnos¢ wykonania robot. Inspektor

Nadzoru potwierdzi lub odmédwi potwierdzenia wykonania robét i gotowos¢ do odbioru

w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika

Budowy o zakonczeniu robét.

Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajagcemu ,Zakonczenia i gotowosci robét do

odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektora

Nadzoru wpisow w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robot

budowlanych. Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci roboét do

odbioru” - Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ kserokopie dokonanych

przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisow w Dzienniku Budowy

potwierdzajacych ww. stan rob6t budowlanych oraz dokumenty pozwalajace

na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) Dziennik Budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z pozwoleniem na
budowe;

c) dokumentacje powykonawcza (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
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4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatdw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami
(w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub
Pendrive (pamie¢ USB)).

. Zamawiajacy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

C) godzine

rozpoczecia odbioru korncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmédwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9

ust. 4 lit. a), b) i c) Umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych -

liczac od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5

Umowy.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w

tym Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajgcy sporzadzi Protokét Odbioru

Koncowego Robo6t i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru — pod warunkiem

braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie

jakakolwiek czes$¢ robdét wykonang niezgodnie z elementami dokumentaciji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamowienia STWIORB i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazda niekorzystng i niezamierzong wtasciwosc

Przedmiotu Umowy utrudniajacq korzystanie z niego zgodnie z jego

przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi

"Protokot z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych

wad oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Robot

zostanie sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie

Protokotlu Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy

uznaje wykonane przez Wykonawce zamoéwienie jako wykonane nalezycie. W

dniu spisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjna.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

a) wady nieistotne, Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w okreslonym
terminie lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy
termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze odmowic przyjecia pozniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajqcy
moze zadac¢ usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze odmowic¢ przyjecia pozniejszej
naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze zadaé usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usunag,
zgda¢ ponownego wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie
wyznaczonego terminu bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub
ponowne wykonanie zakresu objetego wadami innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo
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zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo
do zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

4.6. Uprawnienia Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do
Umowy - ,Karta gwarancyjna (wzér)”.

4.7. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujgcymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

Odbidr ostateczny przed zakoriczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

5.2. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

5.3. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory bedzie zawiera¢ ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

5.4. Wykonawca ma obowigzek usungé¢ stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty
przewidziane niniejszg Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z Umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajgcego.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

b) za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy - w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

d) za zwioke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
pkt. 2.2. Umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki;

e) za zwitoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1%
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f)

9)

h)

j)

k)

Y

m)

P)

q)
r)

wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedfozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
jezeli jej wartos¢ jest réwna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za zwtoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich
aneksow do umow, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200
zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdorej przedmiotem sa roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci- w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow zakazu palenia papieroséw na
terenie catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde
stwierdzone zdarzenie;

za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwiloki przedtozenia w/w
dokumentu;

za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajagcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust.
3 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu,
kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce o0s6b wykonujacych co najmniej
jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.12., a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposdéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazdy przypadek nieprzedtozenia o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2.14. Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zt,

za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow zatwierdzonego planu BIOZ - 200
zt za kazde stwierdzone zdarzenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla
usuniecia wszelkich watpliwosci strony zgodnie oswiadczajg, ze zobowigzanie do
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1
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3.

4.

ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, Ze ich tagczna wysokosc,
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy.

Strony uzgadniajq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej, ktorg Wykonawca jest zobowigzany zaptacic w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W
przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: .... miesiecy
zgodnie ze zlozong oferty, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego
Robét - zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwtocznie, lecz nie poézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczego6towe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu spisania Protokotu
Odbioru Koncowego Roboét.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca wniést Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy przed jej podpisaniem przez Wykonawce,
w wysokosci 5% kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie:
................... y2 g (=3 (0171] o [= e DR LYAR o] o o o V=P
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a) Pienigdzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

¢) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 uPzp.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
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zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrécona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé termin waznosci poreczenia lub gwarancji
na okres rekojmi.

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach
zawartych w art. 450 ust. 5 ustawy PZP - na pisemny wniosek Wykonawcy oraz
wskazany rachunek bankowy.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego powstatych w zwigzku z realizacjig Umowy. W
zwigzku, z czym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego czesé zostanie
wykorzystane przez Zamawiajacego do =zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. W przypadku przedifuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany
w § 6 ust. 1 Umowy - skutkujgcy potrzebg wydtuzenia okresu zabezpieczenia -
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okreséw
obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych
wysokosciach, o ktéorych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. 1) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie
przedstawi dokumentu mowigcego o dokonaniu przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw Swiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1. Kierownik Budowy - ......cccvemvumses - posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej; brat udziat przez co najmniej 18 miesiecy w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury - zgodnie z Ustawg o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r., nr 162, poz.1568 ze zm.)

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:
2.1. Inspektor Nadzoru Robét Budowlanych — ...............cooiiiiiiininen,

8§ 14. Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujgce warunki
zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu
i/lub zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) nastgpi koniecznos$¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej lub w sytuaciji,
gdy bedzie to niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania
Przedmiotu Umowy i uniemozliwig wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w
niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgloszenia
problemu do dnia przekazania rozwigzania lub o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynhagrodzenia;

b) Wykonawca =zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
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d)

e)

f)

9)

h)

j)
k)

przez Zamawiajacego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Na wniosek Zamawiajagcego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu
Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu akceptacji Projektanta- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgacymi
na dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1 pkt.
3 i 4 oraz ust. 2 ustawy PZP i przy spetnieniu warunkdéw zawartych w w/w
przepisach- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia
Przedmiotu Umowy.

Na wniosek Uzytkownika obiektéw konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania
robot budowlanych w zwigzku z funkcjg obiektu, w ktéorym prowadzone bedg
roboty- mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o
okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowac¢ Przedmiotu Umowy i
nie ponosi z tego tytutu winy;

Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegolnosci, gdy s one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, jak m.in. kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub
decyzje administracyjne majgce wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim
wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowac Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow pogodowych,
uniemozliwiajacych wykonywanie robét budowlanych lub powodujacych ich
przerwanie (np. opady deszczu, opady $niegu, niska temperatura powietrza lub
innych  warunkow atmosferycznych, ktore ze wzgledéow technologicznych
wykonywania robot nie zapewnig wiasciwej jakosci wykonania przedmiotu
Umowy) - na pisemny wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu zamowienia o okres, w ktérym Wykonawca nie mégt realizowac
Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

Zmianie ulegnie stawka podatku VAT od towardw i ustug w trakcie realizacji
Umowy, co wptynie na zmiane kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy. W takim wypadku bedzie ona obowigzywac¢ od dnia wejscia w
zycie nowej stawki;

Wykonawca wystapi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

Wykonawca wystapi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunku udzialu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
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proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia. Art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

2. W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajgacego
w pierwszej kolejnosci koszt robot zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na
podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robét zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie
Harmonogramu, ich wartos¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego
metoda szczegdtowag zgodnie z nieobowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych (Dz.U.2001 Nr 80 poz. 867), ktory przygotuje
Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru. Kosztorys bedzie przygotowany na podstawie KNR z
wydawnictwa ,SEKOCENBUD"” z zastosowaniem $rednich sktadnikéw cenotwdrczych
+~SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu
koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=75%, Z=15%, R=25,0 zt netto/r-g. Koszty
materiatow i sprzetu beda przyjete na podstawie publikatoréw ,SEKOCENBUD” z
kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, a-
jezeli nie bedzie to mozliwe- na podstawie cen rynkowych. Na tych samych zasadach
obliczane beda wartosci robdt, ktore zostang wprowadzone w miejsce robot
zmienianych.

3. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1 lit. e) ich
wartos$¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.

4, Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

5. Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w par. 13 nie
wymaga aneksu do umowy i bedzie obowigzywacé od dnia pisemnego powiadomienia
drugiej Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy
bedzie dokonanie przez Wykonawce na wilasny koszt zmian okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpdzniej w dniu podpisania aneksu.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy uzna, ze aneks nie moze zosta¢ podpisany z winy
lezacej po stronie Wykonawcy.

8§ 15. Odstapienie od Umowy

1. Odstapienie od Umowy:

1.1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w
art. 456 ust.1 ustawy PZP i Kc. Wykonawca i Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob razacy postanowienia Umowy.

1.2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w szczegolnosci:

a) Nieuzasadnionej zwtoki w rozpoczeciu Robot, zaprzestania ich wykonywania
przez okres diuzszy niz 7 dni,

b) zwtoki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robot lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjq projektowa, przepisami prawa, sztuka budowlang Ilub
poleceniami Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;
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e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od
dokonania ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
upadtosciowe (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1228 ze zm.), niewyptacalnosci, lub
zagrozenia niewypfacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1588 z p6zn zm.);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej
w § 3 ust 1.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem

Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za

Roboty wykonane prawidiowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru do

dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu (art. 456 ustawy

PZP).

1.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajg
inwentaryzacji Robdt, na podstawie, ktérej Inspektor Nadzoru przystgpi do
odbioru Robdét wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na
zasadach okres$lonych w Umowie.

1.6. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczgace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzujgq miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych
Robét.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru potwierdzi wartosc
wykonanych Robot jedynie tych z zakoriczonych pozycji Harmonogramu oraz
materiatdw nie wbudowanych ktore zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktorej dziatania albo zaniechania byty przyczyna odstgpienia.
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§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres
trwania niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig oraz z tytutu szkdéd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych. Wysokos$¢ polisy OC
musi wynosi¢ minimum warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przediuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy przedtuzenie obowigzywania w/w
ubezpieczenia nie p6zniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

8§ 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg umowg
bedg przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je beda przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
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27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczajg, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie
zgodnie z przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i
tajemnicy. Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.
Strony beda przetwarza¢ dane o0sob reprezentujacych strone, kontaktowe o0séb
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzuja sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcow, ich przedstawicieli i os6b zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.

§ 18. Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub
upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej witasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

Zamawiajacy upowaznia Dyrektora ds. Rozwoju i Utrzymania Majatku do prowadzenia
korespondencji z Wykonawcg dotyczacej Przedmiotu Umowy.

Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:

23


https://uni.wroc.pl/struktura-uczelni/jednostka/?j_id=117852

