Zatgcznik nr 7 do SWZ
Nr postepowania: 1ZP.271.14.2024

Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy

zawartaw dniu................. 2024 r. pomiedzy:

Gming Lubaczoéw, z siedzibg: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, reprezentowang przez:
mgr Wiestawa Kapla - Wojta Gminy Lubaczéw,
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak - Skarbnika

Gminy Lubaczow, NIP: ...., REGON................. zwang w dalszej czesci niniejszej
Zamawiajgcym lub Inwestorem,

a

F= 10 | (ST P ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzone] Przez...........cccccccccceeeeene. pod
o] (R ;

NIP: (e, i REGON: ...coviviiieeceeee,

reprezentowang przez:

Lo

2

lub

(imie) .oviiiiiiiis (nazwisko) ..........cccoeenene. prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg
pod firmg

(imige) .oooviiiiiii (nazwisko) .........cocoeiiiinnl. (nazwa handlowa)............cccceeeeeenee. z
siedzibg

(adres prowadzonej dziatalnosSci  gospodarcze))........ccccoovveeiiiiiiiiiiiiiiie e, NIP
REGON .....ccooeeviiiiiiiiiiiinnnn, zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcag

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.)
— dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn. Budowa i
przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubaczéw dla czesci pn.
~PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
OBREB GEODEZYJNY ZALUZE DZIALKA NR EWIDENCYJNY 43” w zakresie okre$lonym
w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.
2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie ze dokumentacjg stanowigca
zatgcznik nr 1 do umowy, a takze Specyfikacjag Warunkédw Zamoéwienia, zwang dalej SWZ.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
3. Szczegdbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowigzki Wykonawcy
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stanowi dokumentacja stanowigcg zatgcznik nr 1, ktéra wchodzg w sktad SWZ, stanowigc jej
integralng czes¢. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy nalezy je odczytywac wytgcznie z
innymi dokumentami stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy.

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333
Z pozn. zm.) oraz odpowiada¢ jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zamdwienia.

2) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczng. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéow w
jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego
ttumaczenie na jezyk polski.

5. Przedmiot zamowienia musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowag warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzgdzg protokot réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnaciji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzgdzg protokot roznicowy, okreslajgcy wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie
nie nizszym niz 80 % wielkosci Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wylgcznie z tytutu wykonanej czesci Przedmiotu
Umowy w zmniejszonym zakresie

§2
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:



1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowigzkow i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,

2) prowadzenia na wiasny koszt i wlasnym staraniem obstugi geodezyjnej przedmiotu
umowy wykonywanej przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Zamawiajacy ma

prawo zgdac¢ aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robét,(jezeli

dotyczy)

3) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

4) urzgdzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie wi/w

sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osoéb

postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu roboét, drég tymczasowych, dojazdow

oraz zapewnienie dozoru budowy;

5) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi w przepisach

szczegotowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy skierowani

przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedg odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedag

wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie;

6) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii

niezbednych do wykonywania robot; w tym wydawanych przez organy administracyjne

niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci

przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu

budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terendw, ktdre w jakikolwiek sposéb mogg wptynaé na

nalezyte wykonanie robot. Powyzsze dotyczy rowniez wszelkich niezbednych uzgodnien z

organami administracji, w szczegolnosci uzgodnien dotyczgcych zajecia paséw drogowych

oraz dotyczgcych sposobu organizacji ruchu.

Do pozwolen, uzgodnien i kosztow, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w

szczegolnosci:

- uzyskanie zgody na zajecie znajdujgcych sie na placu budowy lub okalajgcych plac budowy

pasow drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia robét i zaplecza, poniesienie

wszelkich kosztow z tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkéd. Wykonawca

zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w pasach drogowych scisle wedlug warunkéw

okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie z przepisami prawa,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robot,

uzgodnienie organizacji ruchu z wtasciwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbednych

czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot;

w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji

ruchu,

- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznosc),

- uzyskanie zgody od zarzgdcow drég na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu

tonazowym,

- poniesienie kosztow wycinki drzew oraz krzakéw,(jezeli dotyczy)

- poniesienie kosztow wszelkie badan laboratoryjnych,

7) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenow przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia niezbedne dla realizacji
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przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioréw koncowego
przez Zamawiajgcego,

10) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkdw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

12) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwiocznie po zakonczeniu
robot,

13) zgtaszania pisemnie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

14) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robét zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym
terminem ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci
w przysztosci; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét zamiennych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych roboét oraz przyczyn uzasadniajgcych
koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do
wykonywania robot zamiennych wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemne;j
zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robé6t zamiennych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne
Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytutu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp) lub innych zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore
majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia
wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w
przysztosci; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych zaméwien powigzanych Wykonawca obowigzany
jest do szczegodtowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznosé
ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do robé6t dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robét dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora hadzoru i Zamawiajgcego na pismie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosc¢ robaét lub termin zakorczenia robét w
terminie 5 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na
te okolicznosci w przysztosci,

17) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy
Z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j.: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

18) wykonania préb wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zgdanie Zamawiajgcego,

19) wykonania dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej, a takze w tym
przeprowadzeniu badanh koniecznych do oceny jakosci robét oraz innych dokumentow
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i innych przepisow szczegbétowych,
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20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petnhg

odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami

szkody, w tym w szczegolnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych w
rejonie prowadzonych robot,
2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,
3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drdg, obiektéw, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;
4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci osob trzecich.
4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnié¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.
5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogqg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
0 ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.) oraz
wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych.
6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatow, bgdz jakosci wykonania robét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badanh opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materialy bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy muszg byc¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem roboét. Nie pozniej niz
5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania
i wbudowania, wymagane Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatéw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
spetniaty wymagania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci polegajgce na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegolnosci:

- uzupetnienia ubytkow istniejgcej nawierzchni,

- wykonania warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego,

- wykonania gérnej warstwy nawierzchni z kruszywa kamiennego,
- profilowania istniejgcej nawierzchni do zadanych spadkoéw,
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- wykonania wykopow,
- profilowania i zageszczenie podioza,
- zageszczenia nasypow,
- plantowania i profilowanie skarp,
10. Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore
wykonujg czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

11. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zifozenia o$wiadczenia w imieniu  Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnoéci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika okreslony w
umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno byc¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich
jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
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0 prace, zakres obowigzkow pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do

ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych

pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

13. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy do
wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamowienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajgce sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamdéwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowié
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementéw. Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu w terminie
7 dni, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 7 dni od dnia ich
otrzymania. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajgc
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robot i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz z
czesdcig dokumentacji projektowej dotyczgcg wykonania robot objetych umowa i odniesienie
do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;
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2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng 2z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowag musi by¢é zgodny z harmonogramem roboét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktébrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania placu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcag lub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawierac
postanowien okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
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informacji dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren

budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych bagdz niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcéw, sprzedawcow czy ustugodawcodw, ktérych umowy nie zostaty
przedfozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do 60 dni, od dnia zawarcia umowy.
la. Rozpoczecie po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy
Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru robét.

2a. Do dokonania odbioru kohcowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:

a) odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
b) odbidr koncowy (ostateczny),
c) odbidr pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtaszaC pisemnie inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie
inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany
bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Prawidtowos¢ wykonanych robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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5.

6.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
0 zakonczeniu robodt, a nastepnie o gotowosci do odbioru robot. Zawiadomienie Wykonawcy
0 zakonczeniu roboét i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpdzniej na 5 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

6a. Okres 5-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koncowy

przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze

dokumentacje dotyczgcg ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do petnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie
przelewow oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie
przelewow potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznoéci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie
odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koncowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robot moze spowodowaé przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowac
zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku
przystepowaé do odbioru koncowego przed zakoriczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru,
tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

6¢. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym

10.

11.

mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przenosnym nosniku danych). Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez nadzor
inwestorski stosowng adnotacjg - powinna zawieraé: spis tresci wszystkich zatgczonych
dokumentéw, protokotdéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentaciji
projektowe;.

Z czynnosci odbioru koncowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru koncowego robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy terminie
nie przekraczajgcym 3 dni liczgc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez

inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci dokumentéw
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru, odmowi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie poOzniejszy niz pozostaty do zakonczenia
umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad
jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru kohcowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis
ust. 11 pkt 2 —wg wyboru Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajgcych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robot i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
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terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych sie do usuniecia nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad w
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania

w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego
ich usuniecia, Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego
mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sgdu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w
terminie

do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu budowy do
czasu odbioru koncowego robdét.

13. W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego bedg
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzgdzony
Zostanie protokot przeglagdu gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane
w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

14, Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
O doktadnym terminie przeglgdu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglgdu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji
i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pézniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzagdzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajgcy przy
udziale Wykonawcy sporzgdzi protokét z przegladu, w ktérym wyszczegdlni wady podlegajgce
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,
jednak nie poézniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu Ilub w
przypadku wad istotnych Ilub niemoznosci usniecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajagcy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie:  ztotych .../100).

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie w oparciu o jedng fakture koncows.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowg, wystawiong
na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawg do Zzgdania zmiany
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wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.
§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie

faktury koncowej po przedtozeniu protokotu korncowego odbioru przedmiotu umowy - zgodnie z
postanowieniami SWZ

2. Zasady dokonywania rozliczeh czesciowych (jezeli dotyczy) i koncowego:

1) z wnioskiem o odbior czesciowy i odbior koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
wraz z wykazem Srodkow trwatych,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru kohcowego
od daty otrzymania szczegodtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegOtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy.

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru korncowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczoéw

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

NIP 793-15-05-013

Odbiorca:

Urzad Gminy Lubaczéw

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

5. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skiadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robdt wykonany
rowniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia
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przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zapfaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizaciji
odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcéw nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okredlonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gorng kwote
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty.

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne

uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie

zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§7

Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi

13



na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o

naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi.............. miesiecy od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w
protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledoéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajgcey istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczgc od daty

podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowa, to w ramach udzielone;j
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt, niezwtocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian Ilub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy moze zadaé usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.

5. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.
6. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.
§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
1) zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
zdanie pierwsze - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie zitotych: jeden tysigce ztotych 00/100)
za przedmiot umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki;
2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
ub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt (stownie
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ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat termin
wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;

3) 2z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwaranc;ji do prac dotychczas wykonanych;

4) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji

w wysokosci 300,00 zt (stownie ztotych: trzysta ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysoKoSci
2000 ,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 z
(stownie ztotych: jeden tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w
wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob o ktérych mowa
w § 2 ust. 19 w wysokosci 1 500,00 zt (stownie ziotych: jeden tysigc pieéset ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

11) w przypadku zwitoki w przekazaniu dowoddéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb o
ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

12) w przypadku stwierdzenie przez Zamawiajgcego prowadzenia robot niezgodnie

z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarzgdzania ruchem, projektem organizacji ruchu —

w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

13) za brak obecnosci kierownika budowy na placu budowy w trakcie prowadzonych robét —

w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazdg stwierdzong

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieobecnosc,

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng, okreslong w
umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada

Zamawiajgcy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy w wysokosci

10 % wynagrodzenia umownego brutto

2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie

ztotych: jeden tysigc ztotych 00/100).

3) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru

przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy

rozpoczety dzieh zwioki.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, staje sie wymagalne:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
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2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
5. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢
20 % catkowitej kwoty umownej brutto.

§ 10
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, {j:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita

zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob

trzecich bez zgody Zamawiajgcego,

e) suma kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony przekroczy 20 % warto$ci niniejsze;j

umowy;

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania okolicznosci
okreslonych w tym przepisie

3) Odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od

powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z
chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajagcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana
dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powoddw niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

¢) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
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niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

8) suma kar umownych przekracza kwote 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie z
zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapfaty i
wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,
2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 7 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokdt inwentaryzacji robét, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektoréow nadzoru
inwestorskiego zakresu robét wykonanych przez Wykonawce.

§11
Zmiany umowy
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1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegajacych na:

2. Zmianie wynagrodzenia umownego.

1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu,

b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 11
pkt g lubli e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowg
a niezbednych do jej prawidtowego wykonania, i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 11 pkt g lub/i f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

3. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéow stosowanych materiatéw i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamowienia w terminie {j.:

- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 stopni Celsjusza w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych,

co mogtoby skutkowac¢ nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich

wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 stopni Celsjusza, w ciggu co najmniej 5 kolejnych
dni roboczych,

co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robodt lub przediuzeniem czasu ich

wykonania;

- nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

c¢) wynikajgcych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych przez prawo,

e) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

f) wystgpienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg byc¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej

przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,
g) opodznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
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procedurg odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

h) koniecznosc¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa;
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin,
o ktérym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas
niezbedny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzieé¢
Z pewnoscia, szczegolnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest
wykonanie zaméwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedgce nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy;

5. Zmianasposobu spetnienia Swiadczenia

5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg
to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzgdzeh. Wyzej wymienione zmiany muszg byc¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

7. Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami:

7.1.Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowa¢ nowego Kierownika budowy.
7.2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okres$lonym terminie
zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow wynikajgcych
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadac
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej okregowej izby inzynierow.

8. Zamawiajgcy moze dokonac zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
9. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia, o ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca

moze w trakcie realizacji umowy zmienic¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé z niego pod

warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

10. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych
z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotfanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

11. Zmiany postanowien umowy mozna dokonaé réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzgadzony przez strony zostanie protokét
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia.

W przypadku koniecznoséci zrealizowania robét dodatkowych (w rozumieniu w art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokdt koniecznosci okre$lajgcy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robot, nastgpi w oparciu o
ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu
opracowanego na bazie nosnikéw cen na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys: 1) stawka
roboczogodziny: ...zHr-g, 2) koszty ogdlne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... %, oraz
udokumentowanych cen materiatbw nie wyzszych niz Srednie ceny materiatdw dla
wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
(wybodr nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty.W przypadku
braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp) sporzadzony przez strony zostanie protokdt okreslajgcy wartosé

zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W
przypadku koniecznoéci zrealizowania robot zamiennych sporzadzony przez strony zostanie na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokot réznicowy stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny
whniosek do drugiej strony.

20



12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne
oswiadczenie Zamawiajgcego.
§ 12

Odpowiedzialnosé¢ i ryzyko
1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnoéci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzenh oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci
w czasie wykonywania robot.
2. Wpykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajgcego, bgdz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze
za szkody w robotach, urzgdzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzgadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé réwniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§ 13

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:
1),
2) i, :
2. Zamawiajagcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informaciji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.
5. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedag
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:
Wykonawca: ......
Zamawiajacy: .....
8. Strony zobowigzujg niezwiocznie informowac¢ sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym
w ust. 9. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego,
0 ktérym mowa w ust.9 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§ 14
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Postanowienia koncowe
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania ces;ji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoOb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w
tym: Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.
4. Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne
lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznosé i skutecznosc
pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznoéci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w
ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Wykonawca Zamawiajgcy
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