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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY/INWESTORA
DOTYCZACA PRZEPROWADZANIA
ODBIOROW SIECI WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACYJNYCH ORAZ PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW W ZAKRESIE INWESTYCJI
ZEWNETRZNYCH W OBSZARZE DZIALANIA
AQUANET SA



1. Celi zakres instrukciji

Instrukcja ma na celu przedstawienie jednolitych zasad przeprowadzania odbioréw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni $ciekdw na terenie dziatalnosci AQUANET SA.
Postanowienia zawarte w instrukcji stosuje sie przy odbiorach czesciowych, technicznych i koricowych
w procesie inwestycyjnym sieci wodociggowych i sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni $ciekéw dla
inwestycji zewnetrznych. Instrukcja zostata przygotowana w oparciu o zapisy procedury ,Procedury
przeprowadzania Odbioréw Sieci Wodociggowych i Kanalizacyjnych na obszarze dziatania Aquanet SA”

zgodnie z obowigzujgcg Uchwaty Zarzadu
2. Objasnienie pojec

IB — Dziat Realizacji Inwestycji

MSK — Dziat Sieci Kanalizacyjnej
MSW - Dziat Sieci Wodociggowej
MUR — Dziat Utrzymania Ruchu
JTW — Grupa Technologéw Wody
JTS — Grupa Technologéw Sciekéw
IBG — Dziat GIS

HWR - Dziat Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczen
BHP — Dziat BHP

ZAE — Dziat Automatyki i Energetyki
ZME — Dziat Mechaniczny

DZ — Dziat Ochrony Zaktadu

3. Odptatnosci za czynnosci odbiorowe

ci$nienia/szczelnosci/ptukania sieci

UStUGI PLATNE DZIALLT :ﬁ:'cliZEUJACY

Weryfikacja w terenie 1B
Préba cisnienia/szczelnosci (dla danego odcinka) 1B
Odbidr czesciowy (dla danego odcinka) 1B
Inspekcja CCTV (dla danego odcinka) MSK
Opinia z inspekcji CCTV (dla danego odcinka) MSK
Badanie przewodnosci drutu lokalizacyjnego MSW
Odbidr sieci techniczny/koricowy IB
Rozruch obiektu (mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny) 1B
Wypozyczenie zestawu wodomierzowego HWR
Zamykanie/otwieranie doptywu wody do celdéw inwestycyjnych MSW
Sprzedaz wody/odbiér $ciekdw zwigzanych z przeprowadzeniem préb HWR/HK




Dla ustug nieujetych w Obowigzujagcym Cenniku Ustug, Wykonawca zostanie obcigzony zgodnie
z umowa/zleceniem pomiedzy AQUANET SA, a Wykonawcg na podstawie indywidualne] kalkulacji
wynikowe;.

4. Uwagi ogdlne

1.

10.
11.

Przed rozpoczeciem prac wraz z przyjeciem zgtoszenia zamiaru realizacji sieci, Wykonawca
otrzymuje wzory protokotéw, instrukcji oraz procedur i jest zobowigzany do zapoznania sie
z nimi, a nastepnie do ich przestrzegania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabudowy materiatu w taki sposdb, aby byta mozliwos¢
zidentyfikowania materiatu z poziomu terenu ,,0znaczeniami do géry” (w przypadku sieci),
natomiast w przypadku obiektéw oznaczenie widoczne od strony stanowiska roboczego.
Przed zasypaniem danego odcinka wybudowanej sieci, podlegajgcego odbiorowi nalezy:

a. Bezwzglednie zgtosi¢ kazdy odcinek do odbioru (w tym rowniez kazdy z punktéw
wiaczenia). Niezastosowanie sie skutkuje koniecznoscig odkopania catosci odcinka;

b. Zinwentaryzowaé geodezyjnie i umiesci¢ na szkicach oraz mapach kazdy element
wybudowanej/przebudowanej sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania protokotow odbioru
czesciowego/koricowego/z rozruchu obiektu.

Zatgcznikiem protokotu odbioru czesciowego danego odcinka jest szkic geodezyjny. Szkice
muszg by¢ zgodne z wymaganiami AQUANET SA, ktére s3 dostepne na stronie
www.aquanet.pl.

Pobdr wody z sieci na potrzeby realizacji sieci wod-kan (m.in. ptukanie sieci, préby szczelnosci)
przeprowadza¢ tylko i wytgcznie przy pomocy wypozyczonego urzadzenia pomiarowego
z AQUANET SA.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej jest mozliwe tylko i wytgcznie po wykonaniu nizej
wymienionych czynnosci w nastepujgcej kolejnosci:

a. Przeprowadzenie pozytywnej préby szczelnosci (potwierdzanej protokotem);

b. Przeprowadzenie procesu dezynfekcji i ptukania sieci wodociggowej zgodnie
z aktualng procedurg / instrukcjg ”;

c. Wykonanie analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody z nowobudowanego
rurociggu wraz z pozyskaniem wynikdw badan jakosci wody (potwierdzanej
protokotem wydanym przez Laboratorium);

a. Uzyskaniu zgody od pracownika AQUANET SA prowadzacego odbiory sieci
(potwierdzanej pisemnie/mailowo/telefonicznie).

Inspekcje CCTV nalezy wykona¢ po wybudowaniu wszystkich projektowanych wpieé przytaczy
i wiaczen do sieci, catkowitym zasypaniu i zageszczeniu wykopu oraz zwienczeniu studni
wtazami, zgodnie z ,, Wytycznymi do wykonywania inspekcji CCTV oraz ich opiniowania”, ktére
sg dostepne na stronie www.aquanet.pl.

AQUANET SA dokona odbioru konicowego po zakonczeniu prac polegajagcych na
odtworzeniu/budowie docelowej nawierzchni i poprawnym osadzeniu
i obrukowaniu/obetonownaiu skrzynek zasuw, wtazéw kanalizacyjnych i oznakowaniu weztéw
zasuw i weztow hydrantowych.

Protokot odbioru koricowego stanowi podstawe rozpatrzenia wniosku o wykup sieci.

Dla inwestycji dotyczacych sieci wodociggowych i Srednic > DN500, w czynnosciach
odbiorowych biorg udziat takze przedstawiciele MSW — Wykonawca jest zobowigzany zaprosic¢
na wszystkie odbiory i préby takze przedstawiciela MSW.



Niestosowanie sie do instrukcji skutkowac bedzie brakiem
mozliwosci uzyskania odbiorow czesciowych, technicznych
i koncowych.

Instrukcja dla Wykonawcy/Inwestora w zakresie inwestycji zewnetrznych
(SIECI WODOCIAGOWE @ 1 SIECI KANALIZACYINE @)

.. INWESTOR na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem budowy sieci zgtasza zamiar
realizacji sieci na druku zgfoszenia zamiaru realizacji sieci.

. . AQUANET SA rozpatruje zgtoszenie i udziela odpowiedzi drogg mailowg lub pisemng
a. Przyjecie zgfoszenia zamiaru realizacji sieci - poinformowanie INWESTORA i WYKONAWCY
o warunkach dokonywania odbiorédw, co oznacza mozliwosé ztozenia zlecenia dokonywania
odbiorow przez AQUANET SA,
b. Odmowa przyjecia zgtoszenia zamiaru realizacji sieci - poinformowanie INWESTORA
i WYKONAWCY o koniecznosci uzupetnienia brakéw, co oznacza brak mozliwosci ztozenia
zlecenia dokonywania odbioréow przez AQUANET SA.
* W przypadku uzyskania odmowy Inwestor jest zobowigzany do uzupetnienia brakéw celem realizacji
sieci zgodnie z procedurami AQUANET SA.

. . WYKONAWCA po przyjeciu przez AQUANET SA zgtoszenia zamiaru realizacji sieci ma
obowigzek:
a. Poinformowac z min. 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczecia
robét PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI,
b. Poinformowac z min. 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczecia
robét PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY PRZYLACZY.

. . WYKONAWCA ma obowigzek potwierdzi¢é miejsce zrzutu wody po prdbach

ci$nienia/szczelnosci i ptukaniu sieci z wtascicielem badz zarzadcg danej sieci/ gruntu/ rowu/ drogi).
* W przypadku planowanego zrzutu wody do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, powyzsze
nalezy ustali¢ z TECHNOLOGIEM DS. SCIEKOW AQUANET SA z dziatu JTS.

. . WYKONAWCA wypozycza z dziatu HWR zestaw wodomierzowy* i uzgadnia miejsce poboru
wody z hydrantu.

* Ustuga odptatna. Wszelkie prace zwiqgzane z ptukaniem/préobami cisnienia nalezy prowadzié
Z wykorzystaniem ww. zestawu.

. . WYKONAWCA ma obowigzek zgtosi¢ z min. 2 dniowym wyprzedzeniem do PRACOWNIKA
AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI, gotowos¢ do odbioru czesciowego (kazdy odbidr
czesSciowy osobno), zatgczajac zlecenie wykonania ustugi ,, weryfikacja w terenie: sieci, obiektow
i uzbrojenia wod-kan oraz dokumentacji technicznej” oraz ,,odbior techniczny sieci wod-kan - préba
szczelnosci”.

.. PRACOWNIK AQUANET SA PROWADZACY ODBIORY SIECI dokonuje przy udziale
WYKONAWCY weryfikacji w terenie odbioru czesciowego/proby cisnienia/szczelnosci.

[W przypadku podejrzenia niezgodnosci z projektem istnieje mozliwos¢ zgtoszenia weryfikacji
geodezyjnej sieci do IBG]



8.

9.

10.

11.

12,

. . WYKONAWCA przesyta w celu weryfikacji do AQUANET SA (dziat IBG) drogg elektroniczng
i dodatkowo do wiadomosci do PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI
nastepujgce dokumenty:

a. Szkic geodezyjny ze wspotrzednymi (pdf),

b. Wspdtrzedne i rzedne do szkicu (txt),

c. Zestawienie wykonanych przytgczy z zakresem podlegajgcym danemu odbiorowi

czesciowemu,
d. Wypetniony projekt protokotu odbioru czesciowego.

AQUANET SA weryfikuje dtugosci sieci oraz kompletnosci pikiet w oparciu o dostarczone przez
Wykonawce dane i odsyta wyniki do WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia btedéw
WYKONAWCA ma obowigzek dokonac¢ korekty dokumentédw i przesta¢ do ponownej
weryfikacji do dziatu IBG — az do zatwierdzenia.

* WYKONAWCA, ktéry nie dysponuje skrzynkq e-mail, sktada dokumenty w formie pisma w kancelarii
AQUANET SA powotujqgc sie na numer sprawy przyjecia zamiaru realizacji sieci, np. 1B/820/.../2019.

. . WYKONAWCA | PRACOWNIK AQUANET SA PROWADZACY ODBIORY SIECI po pozytywnej
weryfikacji w terenie oraz dokumentéw wymienionych w pkt. 8., podpisujg protokét odbioru
czesciowego.

. WYKONAWCA ma obowigzek przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie sieci wodociggowej
zgodnie z aktualng procedurg / instrukcjg / dokumentacjg projektows, przy uzyciu zestawu
wodomierzowego wypozyczonego z dziatu HWR.

. WYKONAWCA ma obowigzek zleci¢c do AQUANET SA do dziatu MSW ustuge wykonania
pomiaréw przewodnosci drutu lokalizacyjnego (jesli drut byt ujety w dokumentacji projektowej)
oraz uzyskaé pisemne potwierdzenie dziatu MSW dotyczace pozytywnego wyniku pomiaru
przewodnosci drutu lokalizacyjnego, ktére WYKONAWCA zatgcza do dokumentacji
powykonawcze;j.

@ WYKONAWCA ma obowigzek:

a. Zleci¢ do akredytowanego laboratorium wykonanie analizy fizykochemicznej
i mikrobiologicznej wody z nowobudowanego rurociggu wraz z pozyskaniem wynikéw badan
jakosci wody,

b. Przestaé¢ drogg mailowa lub pisemng do AQUANET SA do dziatu JTW wniosek o weryfikacje
wynikéw badan jakosci wody i wydanie zgody na wtgczenie do sieci. Do wniosku Wykonawca
ma obowigzek zatgczy¢:

- wyniki badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium,

- mapke z zaznaczeniem miejsca poboru prébek,

- oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajgce lokalizacje i miejsce poboru proébki,
- imie i nazwisko PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI.

Powyzsze dotyczy wszystkich sieci wodociggowych oraz przytgczy o DN>80.

Woda zdatna do spozycia musi spetnia¢ wymagania zgodnie z aktualnie obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

*Wystane badania nie mogq by¢ starsze niz 90 dni od daty wystawienia. Swiadectwo badari
mikrobiologicznych i fizycznochemicznych moze zosta¢ wydane wytqcznie przez laboratoria
posiadajgce waznq akredytacje na pobieranie probek wody, jak i na wykonywanie analiz (terenowych
— pomiar stezenia chloru wolnego i temperatury oraz laboratoryjnych — wybrane parametry
mikrobiologiczne i fizycznochemiczne).



13. . PRACOWNIK AQUANET SA PROWADZACY ODBIORY SIECI wydaje WYKONAWCY zgode (ustnie
lub e-mailowo) o mozliwosci (lub braku mozliwosci) wigczenia do istniejgcej sieci. W przypadku
negatywnej opinii — proces ,,cofa” sie do czynnosci ponownego ptukania i dezynfekcji.

14. . WYKONAWCA po wydaniu ww. zgody ma obowigzek zleci¢ do AQUANET SA do dziatu MSW
ustuge zamykania i otwierania doptywu wody do celéow inwestycyjnych (w celu podtaczenia
wykonanego zakresu inwestycji do istniejgcej sieci).

W ramach ww. zlecenia Wykonawca ustala z AQUANET SA dziatem MSW:
a. termin wytgczenia wody,
b. obszar wytgczenia wody.

Powyzsze czynnosci wymagajg zaplanowania, nalezy sie zgtosic¢ do dziatu MSW z min. 10-dniowym
wyprzedzeniem.

Obowigzkiem WYKONAWCY jest poinformowanie mieszkancéw z wyprzedzeniem okreslonym
przez dziat MSW o planowanym zamknieciu doptywu wody poprzez dostarczenie kartek
informacyjnych otrzymanych z AQUANET SA dziat MSW. Na potwierdzenie powyzszych czynnosci
WYKONAWCA ma obowigzek przedtozy¢ dziatowi MSW pisemne poswiadczenia dostarczenia
informacji.

15. . AQUANET SA dziat MSW po spetnieniu wszystkich wyzej wymienionych warunkéw zamyka
doptyw wody do celéow inwestycyjnych (na potrzeby wtgczenia do sieci).

16. WYKONAWCA ma obowigzek:

. po ustaleniu terminu wytgczenia wody z dziatem MSW, poinformowac niezwtocznie
telefonicznie/e-mailowo PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI
o zaplanowanym terminie wykonania wtgczenia do sieci wodociggowe],

. zgtosic¢ punkt wtgczenia w stanie odkrytym do odbioru PRACOWNIKOWI AQUANET SA
PROWADZACEGO ODBIORY SIECI,

. zgtosic¢ gotowosé do otwarcia wody do AQUANET SA do dziatu MSW lub do dziatu MUR,

. w przypadku wigczenia budowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci
cisnieniowej, uzgodnic termin i warunki wykonania wigczenia do sieci z dziatem MSK,

. zapewni¢ odbidr/przerzut sciekdw w czasie wykonywania wigczenia,

. zgtosi¢ do PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI wtgczenie do
sieci do odbioru w stanie odkrytym.

17. @ WYKONAWCA zleca do dziatu MSK:
a. Woykonanie inspekcji CCTV wraz z wykonaniem opinii o stanie technicznym (dopuszcza sie
wykonanie inspekcji CCTV przez firme zewnetrzng),
lub
b. Zaopiniowanie dostarczonych filméw z inspekcji CCTV wykonanych przez firme zewnetrzna.

Inspekcje CCTV nalezy wykonac zgodnie z ,, Wytycznymi do wykonywania inspekcji CCTV oraz ich
opiniowania” znajdujace sie na stronie www.aquanet.pl.
W przypadku wystgpienia usterek WYKONAWCA dokonuje naprawy. Nastepnie ponownie zleca
inspekcje az do uzyskania pozytywnej opinii dziatu MSK.

18. . . WYKONAWCA ma obowigzek po zakornczeniu prac zwréci¢ do AQUANET SA do dziatu HWR,
zestaw wodomierzowy celem uzyskania rozliczenia za zuzytg wode i odprowadzone $cieki.



19. . . WYKONAWCA przesyta w celu weryfikacji do AQUANET SA (dziat IBG) drogg elektroniczng
i dodatkowo do wiadomosci do PRACOWNIKA AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI,
nastepujgce dokumenty:

a. Szkic geodezyjny wraz ze wspétrzednymi (pdf),
b. Wspdtrzedne i rzedne do szkicu (txt),
c. Wypetniony projekt protokotu odbioru technicznego.

AQUANET SA weryfikuje dtugosci sieci oraz kompletnosci pikiet w oparciu o dostarczone przez
Wykonawce dane i odsyta wyniki do WYKONAWCY . W przypadku stwierdzenia btedow
WYKONAWCA ma obowigzek dokonac¢ korekty dokumentédw i przesta¢ do ponownej
weryfikacji do dziatu IBG — az do zatwierdzenia.

*WYKONAWCA, ktory nie dysponuje skrzynkq e-mail, sktada dokumenty w formie pisma w kancelarii AQUANET SA
powotujgc sie na numer sprawy przyjecia zamiaru realizacji sieci, np. 1B/820/.../2019.

20. . . WYKONAWTCA przed podpisaniem protokotu odbioru technicznego ma obowigzek:

a. Przekaza¢ PRACOWNIKOWI AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI wstepng wersje
dokumentacji powykonawczej sieci w zakresie okreslonym w ,przyjeciu zgtoszenia zamiaru
realizacji sieci”,

b. Przekaza¢ PRACOWNIKOWI AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY PRZYLACZY wnioski
o zawarcie umowy dla nowo wybudowanych przytaczy,

c. Uméwi¢ termin z PRACOWNIKIEM AQUANET SA PROWADZACEGO ODBIORY SIECI
z min. 5-dniowym wyprzedzeniem na wizje w terenie.

21. . . INWESTOR/WYKONAWCA celem podpisania protokotéw odbioru przytagczy i umow na
Swiadczenie ustug przez AQUANET SA, ma obowigzek dostarczy¢é do PRACOWNIKA AQUANET SA
PROWADZACEGO ODBIORY PRZYLACZY:

a. Protokot odbioru technicznego sieci,

b. Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia zakonczeniu budowy sieci lub decyzje
pozwolenia na uzytkowanie sieci,

c. Mape z inwentaryzacji powykonawczej sieci i przytgczy potwierdzonej przez wiasciwy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

22. .. WYKONAWCA/INWESTOR celem uzyskania protokotu odbioru koricowego (dokument
niezbedny do ztozenia wniosku o wykup sieci) ma obowigzek:

a. Dopetni¢ formalnosci opisanych w punktach 20 21,

b. Uzupetni¢ wszelkie braki wskazane w protokole odbioru technicznego,

c. Uméwié¢ sie z min. 2-dniowym wyprzedzeniem z PRACOWNIKIEM AQUANET SA
PROWADZACYM ODBIORY SIECI na spisanie protokotu odbioru koricowego,

d. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia wizji w terenie, nalezy uméwié sie
z PRACOWNIKIEM AQUANET SA PROWADZACYM ODBIORY SIECI z min. 5-dniowym
wyprzedzeniem.



10.

11.

Instrukcja dla Wykonawcy w zakresie odbiorow
przepompowni/ttoczni Sciekdw

KIEROWNIK BUDOWY (ktory jest jedoczesnie KIEROWNIKIEM KOMISJI ROZRUCHOWEJ) jest
odpowiedzialny za zwofanie rozruchu.

ZASTEPCA KIEROWNIKA KOMISJI ROZRUCHOWEJ jest PRACOWNIK AQUANET SA
PROWADZACY ODBIORY SIECI.

KIEROWNIK KOMISJI ROZRUCHOWEJ wyznacza termin rozruchu 2z minimalnym
wyprzedzeniem 14 dni i informuje o tym ZASTEPCE KIEROWNIKA KOMISJI ROZRUCHOWEL.
ZASTEPCA KIEROWNIKA KOMISJI ROZRUCHOWEJ po wyznaczeniu terminu rozruchu, wysylta
zaproszenie do poszczegdlnych dziatdow AQUANET SA biorgcych udziat w danym rozruchu:

a. Dziat BHP,
b. Dziat MSK,
c. DziatJTS,
d. Dziat ZAE,
e. Dziat ZME,
f. Dziat DZ (dotyczy tylko i wytacznie obiektdw wyposazonych w system

monitoringu/system alarmowy/system przeciwpozarowy).
KOMISJA dokonuje rozruchu zgodnie z instrukcjg zawartg w dokumentacji projektowej.
Warunkiem przystgpienia do rozruchu przepompowni $ciekdw/ttoczni sciekdw jest miedzy
innymi pozytywny wynik odbioru czesciowego i préby cisnienia rurociggu ttocznego, pomiary
elektryczne.
Pozytywny wynik rozruchu mechanicznego, potwierdzony protokotem, upowaznia do
przeprowadzenia rozruchu hydraulicznego.
Pozytywny wynik rozruchu hydraulicznego, potwierdzony protokotem upowaznia do
przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
Pozytywny wynik rozruchu technologicznego, potwierdzony protokotem upowaznia do
przeprowadzenia odbioru technicznego/koncowego.
Wszelkie usterki ujawnione podczas ktdoregokolwiek z rozruchéw, WYKONAWCA ma

obowigzek usung¢ we wskazanym przez KOMISJE ROZRUCHOWA terminie (zakres usterek
wskazany w zatgczniku do protokotu danego rozruchu).

WYKONAWCA po usunieciu wskazanych usterek, ma obowigzek ponownie zwota¢ KOMISJE
ROZRUCHOWA,. Pfatnos¢é za ponowng ustuge rozruchu zgodna z cennikiem wskazanym w pkt
3 Instrukgji.



