Zalacznik nr 1 do Umowy [ Remont drogi wojewédzkiej nr 414 — obwodnicy m. Biala -

realizowany w technologii uszorstnienia warstwa bitumiczng SLURRY SEAL (

dwuwarstwowo)] — zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystagpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystgpienie zdarzenia

b)

nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili ztozenia oferty

i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci,

a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozyé wszelkich staran

w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sily wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie
w szczegoblnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji
itp.),

okolicznosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy,

c) koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia majgcych

d)

wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektéw budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdét,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadéw deszczu, $niegu, gradu,

ulewy, nawatnic o wysokosci opadéw powyzej 30mm/m? w ciggu doby, trwajgcych nieprzerwanie
powyzej 3 dni lub wystgpienia mrozéw, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot i
mogacych wpltyngé na pogorszenie jakosci robét zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi
w STWIORB, normach lub innych przepisach, a wymagajgce odpowiednich warunkéw
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakoriczenia rob6t moze zostaé przesuniety o
czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta
wymaga wpisu do Dziennika Budowy, a w przypadku jego braku pisemnego powiadomienia i
przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu

Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania

do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych
poza zakres zamoéwienia podstawowego, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu

umowy,



g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych (zamiennie zwanymi
robotami dodatkowymi) w rozumieniu § 13 niniejszej umowy (nieobjetych zamdwieniem
podstawowym), ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

h) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy, a w przypadku jego braku pisemnego powiadomienia,

i) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
i nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

j) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktoére
wstrzymujg lub opézniaja realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

k) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw
na termin zakohczenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

[) wystgpienia na terenie budowy niewypatdw, niewybuchdéw, innych przedmiotéw stanowigcych
zagrozenie, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga
wpisu do Dziennika Budowy, a w przypadku jego braku pisemnego powiadomienia,

m) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majgcych wptyw na termin zakonczenia
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy, a w przypadku jego braku
pisemnego powiadomienia.

1.1) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajgcych z okolicznosci
nadzwyczajnych lezgcych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o okres, ktéry Zamawiajgcy
uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznoéci,
celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy nie wpltywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania
przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

w nastepstwie:

a) zmiany kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z kosztorysowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajgcych poza zakres
zamoéwienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dofgczy protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty
potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych

dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztéw realizaciji



przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne
zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego srodkéw finansowych
w budzecie Zamawiajgcego.

b) zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia koniecznosci realizaciji
dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi)
w rozumieniu § 13 umowy, (nieobjetych zamdéwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako
roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwréci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem
o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie oraz dotgczy Protokoty koniecznosci rob6t dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w
protokotach koniecznosci robét dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym oraz
innych dokumentach potwierdzajgcych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika
budowy. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe,
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajacych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w
ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuaciji,
Wykonawca, winien zwrdéci¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia
aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na tres¢ ztozonej oferty, w
takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy
do zaistniatego stanu prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem
do Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotgczajgc stosowne dokumenty,

6) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu
niniejszej umowy, w tym koniecznosci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,

7) zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania
robot, w zakresie i na warunkach okreslonych w § 13 umowy,

8) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiajgcego,

10) wystgpienia koniecznoéci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegdélnosci:

1) Zmiana jednej z os6b przy pomocy ktérych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy

Kierownika/éw robét. W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

10)

wskazang osobe, wodéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnodci innej osobie
o kwalifikacjach, do$wiadczeniu, uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, jakie
podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
Wykonawca, winien zwréci¢ sie z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikéw robét. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w
formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana os6b do wspoipracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajgcego w przypadku
braku mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynnosci, wowczas
czynnosci te mozna powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie
tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych
dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwosci
wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje
poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrdcic sie
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej,
ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia
jego wysokosci i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie
pisemnej wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji
Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej
ze Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany w zakresie wydtuzenia Terminu zakohczenia robot, woéwczas ich wprowadzenie

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

11) W przypadku zmian umowy majgcych wptyw na tres¢ opracowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowy jednoczesnie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.



3.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg bigd pisarski, oczywistg omyike,
niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespdjnos¢, wowczas Strony zobowigzujg
sie podjg¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu
pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub usterki w tekScie nie moze prowadzi¢
do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka
zmiana, uzupetnienie winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w

umowie.

Zmiany postanowieh zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogdlnego charakteru umowy
w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzgce do naruszenia
przepisow prawa. W zaleznosci od rodzaju zmiany, nastepujg w oparciu o zapisy umowy

klasyfikujgce zmiany jako istotne — zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne.

5. Procedura zmiany umowy:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa
w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie
mozliwosci dokonania zmiany, zawierajgcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem
i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okolicznosci
wskazanej w niniejszym zatgczniku, wéwczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
wniosku w formie pisemnej dotyczgcego zmiany umowy wraz 2z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych
dokumentow.

Whniosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajgcemu zgodnie
z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do postanowiehh umowy i do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentacji
i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej,
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycja
dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjg wyceny robét (jezeli
dotyczy) i informacjg uzasadniajgcg zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest

do ustosunkowania sie w formie pisemnej do zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy



8)

9)

10)
11)

12)

i przekazania Zamawiajgcemu informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i zatwierdzenia zgdania zmiany.

W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez Wykonawce wniosku
o dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o braku akceptacji zgdania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza
zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje do
podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkéw, w ktérych wskazano, iz wymagany jest aneks
do umowy, ewentualnie przed sporzadzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce
na negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przediozenie dodatkowych dokumentéw,
Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

Whnioski o0 zmiange Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego
po podpisaniu przez obie Strony.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane na zasadach opisanych w umowie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy, z zastrzezeniem
przypadkéw umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w ktérych wskazano, ze nie jest

wymagane zawarcie aneksu do umowy.



