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III. OPIS

1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:

 Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pod nazwą

„Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we

Wrześni”

2. Zakres i cel opracowania
Opracowanie zawiera trzy etapy realizacyjne zadania w celu zachowania ciągłości

pracy oczyszczalni w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

3. Harmonogram prac podczas realizacji zadania:
I etap realizacji:

 obiekt nr 6 – rozdział ścieków przed reaktorami biologicznymi,

 obiekt nr 7 - reaktory biologiczne z przewodem odpływowym nr 5. Reaktor

biologiczny NR1 pracuje, Nr 2 w przebudowie. Następnie reaktor NR2

pracuje, NR1 w przebudowie

 obiekt nr 11 - przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego P1

z komora pomiarową KP2 i KP3,

 obiekt nr 12 - stacja dozowania koagulantu PIX wraz z przewodami,

 obiekt nr 13 - przepompownia osadu wstępnego i odcieków P2 z komorą

zasuw,

 obiekt nr 19 - budynek dmuchaw wraz z przewodami powietrza,

 obiekt nr 29 - trafostacja,

 obiekty i sieci towarzyszące.

Obiekty gospodarki osadowej

 obiekt nr 14 - stacja zlewna osadów dowożonych z przydomowych

oczyszczalni ścieków,

 obiekt nr 16 - budynek mechanicznego zagęszczania, odwadniania

i wapnowania osadu,
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 obiekt nr 17 – poletko osadu z zadaszeniem,

 obiekt nr 25 - biofiltr nr2,

 obiekt nr 26 - zbiornik biologicznego osadu nadmiernego,

 obiekt nr 27 - zbiornik osadu wstępnego i zagęszczonego biologicznego

nadmiernego,

 obiekty i sieci towarzyszące.

Ścieki dopływające do oczyszczalni poprzez istniejącą komorę rozprężną

dopływają do istniejącego budynku sito – piaskowników. W budynku tym pracują

dwa urządzenia - sitopiaskowniki wraz z płuczką piasku. Po wstępnym

podczyszczeniu ścieki dopływają do przepompowni, za pośrednictwem której

dostarcza się je do drugiej komory rozprężno – rozdzielczej przed osadnikami

wstępnymi o przepływie poziomym. Istniejący układ pozostaje bez zmian – obiekty nr

1,2,3. Istniejące osadniki wstępne z komorą rozdziału KR-1 pracują bez zmian –

obiekty nr 4,5.

W celu realizacji rozdziału ścieków przed reaktorami biologicznymi obiekt nr 6

należy zamknąć istniejącą zastawkę na korycie odpływowym z osadników wstępnych

i skierować ścieki poprzez otwarcie drugiej istniejącej zastawki do zbiorników

retencyjnych. Ciąg pomiarowy z armaturą zamontować przy spodziewanym

zmniejszonym napływie ścieków, w godzinach nocnych.

Po odcięciu dopływu ścieków do reaktorów biologicznych, należy wykonać odcinek

rurociągu odpływowego ścieków oczyszczonych biologicznie (przewód nr 5) wraz z

komorą połączeniową.

Reaktory biologiczne– obiekty nr 7 NR1 i NR2 należy realizować

naprzemiennie, przy obniżeniu zwierciadła ścieków o ok 0,70 m w reaktorze

pracującym (nieprzebudowywanym). Podczas realizacji reaktora NR1 należy na

istniejącym rurociągu osadu powrotnego (rurociąg nr 7) przy istniejącej komorze

pomiarowej KP-2 zamontować zasuwę z napędem elektrycznym. Podczas realizacji

reaktora Nr2 należy wykonać rozbudowę komory pomiarowej KP-2.

W ramach I etapu, należy wykonać odpływ ścieków z reaktorów biologicznych

w postaci połączenia z istniejącym przewodem nr 5 (ścieki w obrębie biologicznej

oczyszczalni) doprowadzającym ścieki do komory rozdziału KR-3 (obiekt nr 8) przed

osadnikami wtórnymi. Zamontować zasuwy DN400 z napędami elektrycznymi
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regulacyjnymi w istniejących studniach na rurociągach osadu powrotnego

i nadmiernego (nr7+8) z osadników wtórnych – obiekt 9, Nr1 i Nr2.

Odpływ ścieków oczyszczonych do odbiornika bez zmian.

Wykonać remont stacji dmuchaw z rurociągami sprężonymi powietrza i

rurociągami koagulantu pix obiekt nr 19; 12 .

Wykonać  remont przepompowni P1 obiekt nr 11 wraz z montażem urządzeń i

armatury.

Wykonać remont przepompowni P2 obiekt nr 13 wraz z montażem urządzeń i

armatury oraz wraz z nowym rurociągiem osadu wstępnego (przewód nr 9).

W trakcie realizacji etapu I, istniejące obiekty gospodarki osadowej pracują bez

zmian (obiekt nr 15). Należy wykonać nowo projektowane obiekty gospodarki

osadowej tj. stacja mechanicznego zagęszczania i odwadniania oraz poletko zgodnie z

dokumentacja projektową. Do momentu wykonania stacji mechanicznego

oczyszczania ścieków (obiekt nr 3), w którym znajduje się projektowany zestaw

hydroforowy nie ma możliwości uruchomienia projektowanych obiektów gospodarki

osadowej ze względu na brak wody do płukania urządzeń pod odpowiednim

ciśnieniem. Przed realizacją projektowanej części osadowej należy wykonać część

drogową (bez nawierzchni docelowej) do przepompowni osadu powrotnego

i nadmiernego P1 obiekt nr 11. Przed docelowym wykonaniem nawierzchni należy

ułożyć projektowane uzbrojenie.

II etap realizacji:

 obiekt nr 2 – komora rozprężna + przelew burzowy,

 obiekt nr 3 – stacja mechanicznego oczyszczania ścieków,

 obiekt nr 4 – komora rozdziału KR-1

 obiekt nr 18 – przepompownia ścieków własnych i odcieków P3,

 obiekt nr 22 – przepompownia wody technologicznej Nr 3

 obiekt nr 24 - stacja zlewna osadów dowożonych z czyszczenia kanalizacji,

 obiekt nr 25 - biofiltr nr1,

 obiekt KP1, KP4 - komory pomiarowe,

 kontener KRKiP - kontener rozdzielnicy komór i pompowni,

 obiekty i sieci towarzyszące.
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Przed przystąpieniem do prac budowlanych przy komorze rozprężnej oraz

stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (obiekt nr 2 i 3) należy wykonać

umocnienie terenu pod tymczasowe ustawienie istniejącego zespołu urządzeń

mechanicznego oczyszczania ścieków.

Demontaż oraz montaż na czas rozbiórki i budowy budynku istniejących sito

piaskowników musi zostać przeprowadzony przez profesjonalny serwis

producenta- HUBER. Ponowny demontaż wraz z montażem na piętrze

projektowanego budynku istniejących sito piaskowników musi również zostać

przeprowadzony przez profesjonalny serwis producenta urządzeń - HUBER.

Po wykonaniu tymczasowego przeniesienia istniejących urządzeń

mechanicznego oczyszczania ścieków, należy wykonać rurociągi tymczasowe

dosyłowe, odpływowe oraz wodociąg do płukania sitopiaskowników. Na czas

przebudowy obiektów mechanicznego oczyszczania, należy uruchomić jeden sito

piaskownik, płuczkę piasku i transporter piasku.

Po wykonaniu wszystkich elementów tymczasowych, należy przystąpić do

rozbiórki istniejącego budynku wg projektu rozbiórki.

Obiekty projektowane tj. komora rozprężna z przelewem burzowym, stacja

mechanicznego oczyszczania ścieków oraz stacja zlewna osadów dowożonych z

czyszczenia kanalizacji (obiekt nr 2, 3 i 24) należy realizować łącznie. Należy także

wykonać komorę pomiarową KP-1. Po wykonaniu robót budowlanych istniejące

urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków należy za pomocą

profesjonalnego serwisu producenta HUBER- zamontować w projektowanym miejscu

docelowym tj. na piętrze projektowanego budynku.

Po wykonaniu obiektów nr 2, 3 i 24 i przed przepięciem rurociągów

tymczasowych należy wykonać włączenie do komory rozdziału KR-1 – obiekt nr 4.

W trakcie realizacji etapu II, uzupełnić skarpę od strony osadników wstępnych.

W trakcie realizacji etapu II , zamontować projektowany biofiltr – obiekt nr 25,

Nr1.

W trakcie realizacji etapu II, wykonać przepompownię wód technologicznych –

obiekt nr 22, Nr 3 wraz z rurociągiem doprowadzającym wodę do zbiornika

pośredniego zlokalizowanego na parterze w projektowanego budynku mechanicznego

oczyszczania ścieków obiekt nr 3.
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III etap realizacji:

 obiekt nr 5 - osadniki wstępne wraz z sieciami,

 obiekt nr 21 – zbiorniki retencyjne wraz z sieciami,

 remont i budowa dróg na terenie,

 automatyka,

 włączenie wszystkich obiektów do układu technologicznego oraz

kompleksowy rozruch oczyszczalni ścieków

Remont i wymianę urządzeń w osadnikach wstępnych – obiekt nr 5, Nr 1 i Nr2 -

realizować pojedynczo odcinając dopływ ścieków za pomocą istniejących zastawek.

Przykrycie osadników zamontować po zrealizowaniu projektowanych krat

pomostowych na istniejącym korycie - obejściu osadników wstępnych.

Remont istniejących zbiorników retencyjnych wykonywać pojedynczo. Należy

wykonać w pierwszej kolejności remont zbiornika Nr 1.

Po dokonaniu w/w prac, wszystkie elementy związane z technologią

oczyszczania będą pracować w docelowym układzie.


