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Etapy realizacyjne zadania z zachowaniem ciggtosci pracy przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni

III. OPIS

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pod nazwga
~Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw we

Wrzeéni”

2. Zakres i cel opracowania

Opracowanie zawiera trzy etapy realizacyjne zadania w celu zachowania cigglosci

pracy oczyszczalni w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

3. Harmonogram prac podczas realizacji zadania:

| etap realizacji:

¢

¢

obiekt nr 6 - rozdziat éciekéw przed reaktorami biologicznymi,

obiekt nr 7 - reaktory biologiczne z przewodem odplywowym nr 5. Reaktor
biologiczny NR1 pracuje, Nr 2 w przebudowie. Nastepnie reaktor NR2
pracuje, NR1 w przebudowie

obiekt nr 11 - przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego P1
z komora pomiarowa KP2 i KP3,

obiekt nr 12 - stacja dozowania koagulantu PIX wraz z przewodami,

obiekt nr 13 - przepompownia osadu wstepnego i odciekéw P2 z komorg
zasuw,

obiekt nr 19 - budynek dmuchaw wraz z przewodami powietrza,

obiekt nr 29 - trafostacja,

obiekty i sieci towarzyszace.

Obiekty gospodarki osadowej

obiekt nr 14 - stacja zlewna osadéw dowozonych z przydomowych
oczyszczalni Sciekow,

obiekt nr 16 - budynek mechanicznego zageszczania, odwadniania
i wapnowania osadu,
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Etapy realizacyjne zadania z zachowaniem ciggtosci pracy przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni

¢+ obiekt nr 17 - poletko osadu z zadaszeniem,

¢+ obiekt nr 25 - biofiltr nr2,

+ obiekt nr 26 - zbiornik biologicznego osadu nadmiernego,

+ obiekt nr 27 - zbiornik osadu wstepnego i zageszczonego biologicznego
nadmiernego,

+ obiekty i sieci towarzyszace.

Scieki doplywajace do oczyszczalni poprzez istniejagca komore rozprezna
doptywaja do istniejacego budynku sito - piaskownikéw. W budynku tym pracuja
dwa wurzadzenia - sitopiaskowniki wraz z pluczka piasku. Po wstepnym
podczyszczeniu Scieki doptywaja do przepompowni, za posrednictwem ktorej
dostarcza si¢ je do drugiej komory rozprezno - rozdzielczej przed osadnikami
wstepnymi o przeplywie poziomym. Istniejacy ukiad pozostaje bez zmian - obiekty nr
1,2,3. Istniejace osadniki wstepne z komora rozdzialu KR-1 pracuja bez zmian -
obiekty nr 4,5.

W celu realizacji rozdziatu Sciekéw przed reaktorami biologicznymi obiekt nr 6
nalezy zamknac istniejaca zastawke na korycie odptywowym z osadnikéw wstepnych
i skierowac &cieki poprzez otwarcie drugiej istniejacej zastawki do zbiornikéw
retencyjnych. Cigg pomiarowy 2z armatura zamontowaé przy spodziewanym
zmniejszonym naplywie Sciekéw, w godzinach nocnych.

Po odcieciu doptywu Sciekéw do reaktoréw biologicznych, nalezy wykonac¢ odcinek
rurociggu odplywowego Sciekéw oczyszczonych biologicznie (przewdd nr 5) wraz z
komora potaczeniowa.

Reaktory biologiczne- obiekty nr 7 NR1 i NR2 nalezy realizowac
naprzemiennie, przy obnizeniu zwierciadla Sciekow o ok 0,70 m w reaktorze
pracujacym (nieprzebudowywanym). Podczas realizacji reaktora NR1 nalezy na
istniejacym rurociggu osadu powrotnego (rurociag nr 7) przy istniejacej komorze
pomiarowej KP-2 zamontowaé zasuwe z napedem elektrycznym. Podczas realizacji
reaktora Nr2 nalezy wykonac¢ rozbudowe komory pomiarowej KP-2.

W ramach I etapu, nalezy wykona¢ odplyw $ciekéw z reaktoréw biologicznych
w postaci polaczenia z istniejacym przewodem nr 5 (Scieki w obrebie biologicznej
oczyszczalni) doprowadzajacym $cieki do komory rozdzialu KR-3 (obiekt nr 8) przed

osadnikami wtérnymi. Zamontowaé¢ zasuwy DN400 z napedami elektrycznymi
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Etapy realizacyjne zadania z zachowaniem ciggtosci pracy przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni

regulacyjnymi w istniejacych studniach na rurociggach osadu powrotnego
i nadmiernego (nr7+8) z osadnikéw wtérnych - obiekt 9, Nrl i Nr2.
Odptyw sciekéw oczyszczonych do odbiornika bez zmian.

Wykona¢ remont stacji dmuchaw 2z rurociagami sprezonymi powietrza i
rurociggami koagulantu pix obiekt nr 19; 12..

Wykona¢ remont przepompowni P1 obiekt nr 11 wraz z montazem urzadzen i
armatury.

Wykona¢ remont przepompowni P2 obiekt nr 13 wraz z montazem urzadzen i
armatury oraz wraz z nowym rurociagiem osadu wstepnego (przewéd nr 9).

W trakcie realizacji etapu I, istniejace obiekty gospodarki osadowej pracuja bez
zmian (obiekt nr 15). Nalezy wykona¢ nowo projektowane obiekty gospodarki
osadowej tj. stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania oraz poletko zgodnie z
dokumentacja projektowa. Do momentu wykonania stacji mechanicznego
oczyszczania Sciekow (obiekt nr 3), w ktérym znajduje sie projektowany zestaw
hydroforowy nie ma mozliwosci uruchomienia projektowanych obiektéw gospodarki
osadowej ze wzgledu na brak wody do ptukania urzadzern pod odpowiednim
cisnieniem. Przed realizacja projektowanej czesci osadowej nalezy wykonaé czes¢
drogowa (bez nawierzchni docelowej) do przepompowni osadu powrotnego
i nadmiernego P1 obiekt nr 11. Przed docelowym wykonaniem nawierzchni nalezy

utozy¢ projektowane uzbrojenie.

|1 etap realizacji:

+ obiekt nr 2 - komora rozprezna + przelew burzowy,

+ obiekt nr 3 - stacja mechanicznego oczyszczania Sciekow,

+ obiekt nr 4 - komora rozdziatu KR-1

¢+ obiekt nr 18 - przepompownia $ciekéw wiasnych i odciekow P3,

+ obiekt nr 22 - przepompownia wody technologicznej Nr 3

¢+ obiekt nr 24 - stacja zlewna osadéw dowozonych z czyszczenia kanalizacji,
¢+ obiekt nr 25 - biofiltr nr1,

+ obiekt KP1, KP4 - komory pomiarowe,

¢+ kontener KRKiP - kontener rozdzielnicy komér i pompowni,

+ obiekty i sieci towarzyszace.
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Etapy realizacyjne zadania z zachowaniem ciggtosci pracy przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni

Przed przystgpieniem do prac budowlanych przy komorze rozpreznej oraz
stacji mechanicznego oczyszczania Sciekow (obiekt nr 2 i 3) nalezy wykona¢
umocnienie terenu pod tymczasowe ustawienie istniejagcego zespolu urzadzen
mechanicznego oczyszczania Sciekow.

Demontaz oraz montaz na czas rozbiérki i budowy budynku istniejacych sito
piaskownikéw musi zostaé przeprowadzony przez profesjonalny serwis
producenta- HUBER. Ponowny demontaz wraz 2z montazem na pietrze
projektowanego budynku istniejacych sito piaskownikéw musi réwniez zostaé
przeprowadzony przez profesjonalny serwis producenta urzadzen - HUBER.

Po wykonaniu tymczasowego przeniesienia istniejacych  urzadzen
mechanicznego oczyszczania $ciekéw, nalezy wykonaé rurociggi tymczasowe
dosylowe, odplywowe oraz wodocigg do plukania sitopiaskownikéw. Na czas
przebudowy obiektéw mechanicznego oczyszczania, nalezy uruchomié¢ jeden sito
piaskownik, ptuczke piasku i transporter piasku.

Po wykonaniu wszystkich elementéw tymczasowych, nalezy przystapi¢ do

rozbidrki istniejacego budynku wg projektu rozbiérki.
Obiekty projektowane tj. komora rozprezna z przelewem burzowym, stacja
mechanicznego oczyszczania Sciekow oraz stacja zlewna osadéw dowozonych z
czyszczenia kanalizacji (obiekt nr 2, 3 i 24) nalezy realizowac Iacznie. Nalezy takze
wykona¢ komore pomiarowa KP-1. Po wykonaniu robét budowlanych istniejace
urzadzenia do mechanicznego oczyszczania Scieké6w nalezy za pomocy
profesjonalnego serwisu producenta HUBER- zamontowaé¢ w projektowanym miejscu
docelowym tj. na pietrze projektowanego budynku.

Po wykonaniu obiektow nr 2, 3 i 24 i przed przepieciem rurociagdéw
tymczasowych nalezy wykona¢ wigczenie do komory rozdzialu KR-1 - obiekt nr 4.

W trakcie realizacji etapu II, uzupelnié¢ skarpe od strony osadnikéw wstepnych.

W trakcie realizacji etapu II , zamontowac projektowany biofiltr - obiekt nr 25,
Nrl.

W trakcie realizacji etapu II, wykona¢ przepompownie wod technologicznych -
obiekt nr 22, Nr 3 wraz z rurociggiem doprowadzajacym wode do zbiornika
posredniego zlokalizowanego na parterze w projektowanego budynku mechanicznego

oczyszczania $ciekow obiekt nr 3.
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Etapy realizacyjne zadania z zachowaniem ciggtosci pracy przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni

111 etap realizacji:

¢

¢

obiekt nr 5 - osadniki wstepne wraz z sieciami,

obiekt nr 21 - zbiorniki retencyjne wraz z sieciami,

remont i budowa drég na terenie,

automatyka,

wlaczenie wszystkich obiektéw do ukladu technologicznego

kompleksowy rozruch oczyszczalni $ciekéw

oraz

Remont i wymiane urzadzerr w osadnikach wstepnych - obiekt nr 5, Nr 11 Nr2 -

realizowa¢ pojedynczo odcinajac doptyw Sciekéw za pomoca istniejacych zastawek.

Przykrycie osadnikéw zamontowa¢ po zrealizowaniu projektowanych

pomostowych na istniejacym korycie - obejéciu osadnikéw wstepnych.

krat

Remont istniejacych zbiornikéw retencyjnych wykonywaé pojedynczo. Nalezy

wykonac¢ w pierwszej kolejnosci remont zbiornika Nr 1.

Po dokonaniu w/w prac, wszystkie elementy zwiazane z technologia

oczyszczania beda pracowaé w docelowym uktadzie.
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