Zatgcznik Nr 8 do SWZ, MK.2370.5.2022

UMOWA MK.2372.5.2022 (PROJEKT)
zawarta dnia .................... 2022 r. w todzi

pomiedzy:

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi
91-446 £o6dz, ul. Zgierska 47

NIP: 982 02 79 483, REGON: 472 071 833
reprezentowang przez:

zwang/ym w dalszej czesci niniejszej umowy Wykonawca,
wspolnie zwane Stronami, a odrebnie Strona.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dotyczgcym zadania pn. ,,Budowa straznicy JRG PSP Lo6dz -
Olechow — ETAP llI” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1. Postanowienia ogodlne

1.1. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Cena ofertowa brutto — cena ryczaitowa podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych oraz wszelkich kosztéw wykonania przedmiotu umowy, zawarta
w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy.
Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) zwang dalej PrBud oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw)
i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobéw
materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona
przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami
PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum Ilub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegdllnosci umowa o wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.
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1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.
1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych - zwanej dalej STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania
majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajagcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbiodr czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci (etapu) robat,

okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Odbiér zaawansowania prac — odbiér polegajgcy na ocenie procentowego zaawansowania prac

wedtug stanu na dany dzien.

Odbioér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania catosci rob6t bedacych przedmiotem

Umowy.

Odbiodr ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ziozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci

postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zlozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcag, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wylgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan

majgcy na celu nadrobienie opdznien, powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu

zakonczenia robot, obejmujgcy w szczegdélnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegoélnych etapéw robét, ktdrych termin wykonania
juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane lub ktérych termin wykonania jest zagrozony,
przedfozone w formie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegodlnych etapow robét oraz Terminu wykonania
robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzgdzany

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania

niektérych roboét, w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbior

robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgcych lub ulegajacych

zakryciu.

Protokoét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér rob6t w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.

Protokot odbioru usunigecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarang;ji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robét po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy w okresie gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
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1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.

Protokét zaawansowania prac — dokument potwierdzajgcy procentowe zaawansowanie prac
wedtug stanu na dany dzien.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezy¢ oraz
ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzgdzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.
Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte witasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek
ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzyteczno$ci
przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za Wade uznaje
sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw PZP,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu
braku zaptaty Ilub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegodlnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentac;ji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych roboét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.
Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

1.2. Interpretacje

1.21.
1.2.2.

1.2.3.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.

Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszehstwo dokumenty zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

c) STWIORB.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

a w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (. j. Dz. U. z 2020 poz. 1740 ze zm.).
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1.3. Sposéb komunikowania sie Stron
1.3.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie

informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

Zamawiajgcy:

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w t.odzi

91-446 £.6dz, ul. Zgierska 47

e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl

nr tel. 42 616 30 00

Wykonawca:

nrtel. ..o

1.3.2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione

i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt. 1.3.1.

1.4. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw
1.4.1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie

odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

1.4.2. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez

caly czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci.

1.4.3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspodtprace

podmiotéw wchodzgcych w skiad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

1.4.4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen

woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

1.4.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy jest

uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robo6t wynikajgcych z Umowy od wszystkich,
niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
2. Przedmiot Umowy

2.1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z realizacjg

2.2.

zadania: ,,Budowa straznicy JRG PSP to6dz-Olech6w-ETAP III”, opisanego Dokumentacjg
projektowg oraz STWIORB, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

ETAP Il inwestycji ,Budowa straznicy JRG PSP t6dz—Olechoéw” obejmuje wykonanie robot budowlanych
w zakresie budowy straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w todzi, w Lodzi przy ul. Przybyszewskiego b. n. (dziatka nr 1/10, 1/11, 2/20, 2/8 obreb W-35)
na podstawie Decyzji Nr DAR-UA-II1.464.2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w tym wykonanie nizej
wymienionych prac:

1) w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych (wraz z urzgdzeniami):

— wykonanie zasilania docelowego obiektu od ztgcza PGE do rozdzielni gtdwnej,

— dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej,

— dokohczenie instalacji elektrycznych - zakres prac do wykonania zostat okreslony w zatgczonym
przedmiarze zatgcznik nr 1 do SWZ przedmiar 6.1 - instalacja elektryczna i niskoprgdowa (w ramach
poprzedniego etapu realizacji prac wykonano okablowanie gniazd i oswietlenia, montaz puszek, WLZ
oraz rozdzielnice RG, RP T0.1, T1.1,T1.2, T2.1 TNP),

— dostawa i montaz oswietlenia wewnetrznego ogolnego, awaryjnego, ewakuacyjnego,

(niezbedne materiaty i urzgdzenia); (w ramach poprzedniego etapu realizacji prac wykonano
oswietlenie zewnetrzne na budynku),

— wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych (w ramach poprzedniego etapu realizacji prac
wykonano instalacje odgromows),

— dostawa i montaz rozdzielnic wentylacyjnych,
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3)

4)

dostawa i montaz agregatu prgdotwoérczego wraz z uktadem wyrzutni, czerpni, wentylacji z kominem
spalin oraz automatyki,

dostawa i montaz instalacji zasilania postojowego pojazdow,

dostawa i montaz tras, koryt i drabin kablowych na potrzeby instalacji niskopradowych
i teletechnicznych,

dostawa i montaz instalacji zarzadzania budynkiem SMS,

dostawa i montaz instalacji kontroli dostepu SKD,

dostawa i montaz instalacji wideo-domofonowej VDOM,

dostawa i montaz instalacji Telewizji Dozorowej CCTV,

dostawa i montaz instalacji okablowania strukturalnego i gniazd,

dostawa i montaz urzadzen aktywnych LAN,

dostawa i montaz instalacji telewizji uzytkowej TVU i instalacji AV,

dostawa i montaz instalacji stuzb PSP,

dostawa i montaz szafy dystrybucyjnej,

dostawa i montaz instalacji sterowania automatykg wyjazdowa z budynku (w ramach poprzedniego
etapu realizacji prac zamontowano bramy garazowe),

dostawa i montaz instalacji sterowania automatykg wyjazdowg z placu wewnetrznego,

dostawa i montaz instalacji wyswietlaczy alarmowych,

dostawa i montaz instalacji radiowezta,

dostawa i montaz instalacji gongu alarmowego,

dostawa i montaz instalacji fagczno$ci radiowe;,

dostawa i montaz instalacji RTV/SAT,

dostawa i montaz instalacji oddymiania (w ramach poprzedniego etapu realizacji prac zamontowano
klapy dymowe oraz zewnetrzne drzwi napowietrzajace),

dostawa i montaz instalacji antenowej,

dostawa i montaz instalacji niskoprgdowych zewnetrznych m.in. kamer, wyswietlaczy (do altany i
boiska dociagna¢ instalacje oraz dostarczy¢ urzadzenia — bez montazu),

dostawa i montaz oswietlenia zewnetrznego (do altany i boiska dostarczy¢ urzgdzenia — bez
montazu), (w ramach poprzedniego etapu realizacji prac wykonano okablowanie instalacji
elektrycznych zewnetrznych i przepusty kablowe),

w zakresie instalacji sanitarnych (wraz z urzgdzeniami):

dostawa i montaz instalacji CO,

dostawa i montaz instalacji pomp ciepta,

dostawa i montaz instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, hydrantowej (w ramach poprzedniego
etapu realizacji prac wykonano przytgcze wody),

bialy montaz (materiaty i montaz),

dostawa i montaz wanien, wylewek, umywalek i brodzikéow ze stali nierdzewnej,

dostawa i montaz sauny,

dostawa i montaz instalacji wentylacji i klimatyzacji (w ramach poprzedniego etapu realizacji prac
wykonano instalacje wentylacyjng kanatu naprawczego z wyprowadzeniem do poziomu 0),

dostawa i montaz instalacji wody lodowej,

dostawa i montaz instalacji sprezonego powietrza,
Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do uruchomienia powyzszych instalacji wraz z
prezentacjg funkcjonalnosci.

w zakresie pozostatych robét i dostaw:

wykonanie docieplenia i wykonczenia posadzek (w ramach poprzedniego etapu realizacji prac
wykonano warstwe nosng posadzek),

wykonanie tynkow i wykonczenia okfadzin scian (malowanie, ptytki w zalezno$ci od pomieszczenia),
docieplenie $ciany wewnetrznej w osi 13 od F do J,

dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej budynku,

dostawa i montaz rolet,

dostawa i montaz parapetéw,

wykonanie zabudowy GK,

wykonanie kabin z ptyt sanitarnych (HPL),

dostawa i montaz sufitow,

dostawa i montaz balustrad, zeslizgéw, ramp,

wykonanie obudowy schodéw,

wykonanie Scianek z siatki stalowej w pomieszczeniu 022,
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— wykonanie posadzki zywicznej w pomieszczeniach 031, 032, 013,

— dostawa i montaz blach pod stanowiska przewidziane pod kontenery,

— oznakowanie miejsc postojowych w garazu,

— dostawa i montaz oznaczen pomieszczen — identyfikacja wizualna,

— zabezpieczenie instalacji pod wzgledem przeciwpozarowym,

— wykonczenie kompletne kanatu naprawczego,

— dostawa i montaz wyposazenia pomieszczenia Punktu Alarmowego — pomieszczenie 007 oraz
telewizoréw, monitoréw niezbednych do uruchomienia i eksploatacji instalacji w budynku,

— dostawa i montaz wycieraczek systemowych zewnetrznych i wewnetrznych,

— dostawa i montaz podtogi technicznej,

— wykonczenie wnetrz zgodnie z projektem wykonczenia wnetrz,

— dostawa i montaz wiaty $mietnikowe;j,

— wykonanie nasadzen zastepczych.

2.3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiIORB
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

2.4. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot budowlanych, ktére staty sie niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy, a ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym i sg spetnione
tgcznie nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalaciji
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ te roboty, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na podstawie

aneksu do umowy zawierajgcego zestawienie robot koniecznych oraz ich wycene.

2.5. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscia,
nie mogt przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, a ktére sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, o ile zmiana nie modyfikuje ogdélnego charakteru umowy
a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy bedag
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego
sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét oraz kosztorysem.

2.6. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt. 30 Umowy.

2.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt. 2.1 — pkt.
2.5 ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym poleceh a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmiane kolejno$ci wykonywania
robo6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

2.8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w pkt. 2.6 nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych robé6t budowlanych, w szczegdlnosci gdy roboty nie zostaty ujete w projekcie
budowlanym, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

2.9. Protokét konieczno$ci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

2.10. Zatgcznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokédt z negocjacii
dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Negocjacje prowadzone sg przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca wykona wycene robét wynikajgcych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegétows.

3. Terminy
Termin zakonczenia robét ustala sie dodnia .....oveveeieininnnnnnn. r., przy czym datg zakonczenia robét jest data
podpisania przez strony protokotu odbioru koricowego robét bez uwag.
4. Obowiazki Zamawiajgcego

4.1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

4.2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

b) przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy:

- Dokumentaciji projektowej,

- STWIORB,

- Dziennika budowy,

- protokolarnego przekazania Terenu budowy,

- udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
¢) wyznaczenia terminu odbioru robdét nie przekraczajgcego 7 dni od dnia powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,
d) terminowego przystepowania do odbioréw robo6t budowlanych,
e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z projektem o planowanym Terminie
rozpoczecia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania odbioréw w terminach okreslonych Umowa;:
a) robdt ulegajgcych zakryciu,
b) robét zanikajgcych,
c) czesciowych,
d) kornicowego catosci robot,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
Odbioréow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
robot.

5. Zarzadzanie realizacjag Umowy

Do koordynaciji, kontroli i nadzoru zadania inwestycyjnego w ramach realizacji zadania pn. ,Budowa
straznicy JRG PSP L£6dz — Olechéw — ETAP 11I", Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig .........................
jako Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB i petni
funkcje Inspektora nadzoru budowlanego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji ipolecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
Dokumentac;ji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt,
wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

Jako przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzkéw umownych wyznacza sie:

a) st. bryg. Jacka Konciaka tel. 516 200 451 email: jkonciak@straz.lodz.pl
b) bryg. Grzegorza Karwata tel. 605 365 520 email: g.karwat@straz.lodz.pl
c) st. kpt. Leszka Janowskiego tel. 530 730 422 email: l.janowski@straz.lodz.pl
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5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

d) st. kpt. Monike Littmann tel. 603 187 631 email: m.littmann@straz.lodz.pl
e) asp. Krzysztofa Opasa tel. 535 888 625 email: k.opas@straz.lodz.pl

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz o0s6b bedacych
przedstawicielami Zamawiajgcego nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob.

Narady koordynacyjne odbywac sie bedg raz na dwa tygodnie. Zamawiajgcy moze postanowié¢, ze narady

koordynacyjne odbywac sie bedg w innych terminach (tj. czesciej lub rzadziej — zgodnie z potrzebami).

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci

w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie

protokotu lub ustaler dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ pisemnie uwagi

w ciggu 3 dni liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

7. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowag,

Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zorganizowania zaplecza budowy umozliwiajgcego przeprowadzenie narad koordynacyjnych,
gromadzenie dokumentow budowy,

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

¢) wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud,

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robdt budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowej i STWIORB,

g) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw lub w czasie obowigzywania gwarancji,

j) utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

[) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy,

0) ubezpieczenia budowy,

p) wykonywania Przedmiotu umowy za pomocg oséb zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie z pkt.
7.13,

g) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 6,

r) zapewnienia obstugi geodezyjnej na zasadach okreslonych w pkt. 12,

s) podejmowania niezbednych dziatan w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokot
Terenu budowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 20,

t) biezacej kontroli jakosci robét stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatdow, na zasadach okreslonych
w pkt. 22.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

a) Dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
¢) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie na terenie budowy po zaakceptowaniu:
a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
¢) informacji o wytwarzanych odpadach,
d) dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania lub
uchybienia wiasne.
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej
w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania Protokotu
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za szkode
spowodowana:
a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia rob6t budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego lub
¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku
z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, nie podzniej niz w dniu zgtoszenia robot przez
Wykonawce do Odbioru kohcowego.
Wykonawca i Podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji umowy:
a) roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi,
b) roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi,
¢) roboty ogdélnobudowlane.
Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dotyczy oséb wykonujgcych prace fizyczne bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy tj. robotnikéw budowlanych z wyjgtkiem oséb kierujacych
budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatldbw budowlanych oraz inspektorow
nadzoru.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy oraz Podwykonawcow odnosnie spetniania
przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w pkt. 7.13. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do zadania:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
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7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia na kazde
zgdanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dowodow potwierdzajgcych spetnianie obowigzku
zatrudnienia os6b wykonujgcych Przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce oraz
Podwykonawce, Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie informuje Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy
moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegodlnodci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnosé.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
8. Potencjal Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedgcych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego jesli dotyczy), na zasoby
ktéorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany
do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. Taka zmiana wymaga
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje zespotem os6b do nadzoru realizacji zadan wynikajgcych z zakresu
i przedmiotu umowy skfadajgcym sie minimum z:

1) Kierownika budowy — do kierowania robotami budowlanymi:
............................................... tel. coeemal
2) Kierownika robét sanitarnych:

................................................ tel. coeemal
3) Kierownika robét elektrycznych:

................................................ tel. o emal

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy lub kierownika robét na
inng osobe o wymaganych prawem kwalifikacjach i posiadajgcego co najmniej takie doswiadczenie jakie
wymagane byto dla potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ, po
poinformowaniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt. 11.1 — 11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy. Zamawiajgcy nie
zastrzega zakresu roboét koniecznych do wykonania osobiscie przez Wykonawce.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
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a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakoéci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowe;,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

10.5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu
projektu nie zgtosi zastrzezen do projektu.

10.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, gdy
umowa zawiera postanowienia sprzeczne z postanowieniami pkt. 10.5.

10.10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 10.9, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10.11.W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosSci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

10.12.W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 10.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt. 10.4a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10.13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
zgtoszenia zastrzezen do umowy przez Zamawiajgcego.

10.14.Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

10.15.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

10.16.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt. 10.6 — 10.12.

10.17.Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt. 10.16, stosuje
sie zasady okreslone w pkt. 10.6 — 10.14.

10.18.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowsa.

10.19.Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.20.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
o ktérych mowa w pkt. 11.1 nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych
os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu zakonczenia
robot.

11.3. Zmiana os6b, o ktérych mowa w pkt. 11.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystagpienia
do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11.7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrej mowa w pkt. 11.6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt. 11.1. i pkt. 11.2.

12. Obstuga geodezyjna

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

12.2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Po zakonczeniu roboét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 3 dni od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ziozone w wersji papierowej w ukladzie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzgadzony
w czytelny sposéb w wersji zawierajgcej wyrdznienie poszczegoélnych etapdw postepu w realizacji robét
budowlanych.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na etapy robot.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy,
b) terminy wykonywania roboét sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
¢) wartos¢ poszczegolnych etapdw robdét.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt. 13.1, w ciggu 7 dni od daty przediozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w pkt. 13.6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.
W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w pkt. 13.6, lub gdy przediozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa,
a Zamawiajgcy uzna, ze ziozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w pkt. 35.2b za kazdy rozpoczety dzieh
zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do momentu zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

13.10.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegolnych etapdw robot, ale nie moze dotyczy¢
przesuniecia terminu zakonczenia robot. Zatwierdzanie zmian w harmonogramie odbywa sie na
zasadach okreslonych w pkt. 13.5.

13.11.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu

zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

13.12.Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca
z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
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13.13.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robo6t poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robdt w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

13.14.Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub

okreslonego terminu zakoriczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie
jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego
o przedtuzenie Terminu zakohczenia robo6t oraz odpowiednio etapdw robét oraz o zwrot poniesionych
kosztow.

13.15.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacijg projektowg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na
Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowacd
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

13.16.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania rob6t budowlanych.
14. Sita wyzsza
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie druga
Strone.
W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robdét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
15. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét.
16. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 2 500 000,00 zt wraz z potwierdzeniem zapfaty sktadki.
W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o kidérej mowa w pkt. 16.1. wygasa przed terminem
podpisania protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w pkt. 24.17. Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ten fakt, na co
najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego przediuzenie
ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,
Zamawiajgcy moze w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona¢ stosownego
ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z faktury wystawionej przez
Wykonawce, badz odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt. 31.1. lit g.
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16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt. 16.1. muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich.

Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w pkt. 16.1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koricowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego, Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zakiécaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowacC wszelkie urzadzenia pomocnicze,

sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty

z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane

przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem

budowy oraz minimalizowac¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakohczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy

i przekaza¢ go we witasciwym stanie Zamawiajgcemu najpézniej do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 17.5,

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie

Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni skierowanym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie

Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie

zastepcze).

18. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony przed

uszkodzeniami drdg i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy, ktére mogg spowodowaé

roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez

Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy

uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych

lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegodlnosci

na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robét.

Nie pozniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt. 19.1 lub przekazania informaciji,

o ktérej mowa w pkt. 19.2, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na Termin
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19.4.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

21.1.

21.2.

21.3.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

wykonania roboét oraz przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych

okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje

dotyczgce unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie

Umowy.

20. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest

zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy

i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci

statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych

oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informac;ji

o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca jest

zobowigzany réwniez do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopii niniejszego

dokumentu w terminie 7 dni od dnia wytworzenia informacji o odpadach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych

gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, kiére mogg by¢

dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.
21. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg przekazany teren budowy

wraz z obiektami, instalacjami i urzgdzeniami na nim sie znajdujgcymi oraz wykonane przez siebie

roboty i zgromadzone materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru kohcowego robdét.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach w okresie o ktérym mowa w pkt. 21.1, Wykonawca jest

zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos$¢ robdét i materiatow

z wymaganiami STWiIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do

wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia

powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
22. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i jako$¢ Materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce kontroli

jakosci.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiada¢ co do

jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w PrBud oraz winny odpowiadaé wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz

STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do

wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 215) oraz STWiIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
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d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,
e) by¢ wolne od praw 0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

22.6. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdbw okreslonej Umowg jako$ci
i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robét okreslonych Umowa.

22.7. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdbw oraz robét budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz
STWIORB.

22.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt. 22.5. z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

22.9. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢
powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (umowne wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

22.10.Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatéw
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt. 22.5, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce
oraz Zamawiajgcego.

22.11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiaty do robo6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt. 22.5, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

22.12.Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w pkt. 22.20.

22.13.W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw,
ktére nie sg zgodne z pkt. 22.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

22.14.Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

22.15.Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na witasny koszt.

22.16.Biezgce pomiary i badania Materiatow oraz robot budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

22.17.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robét budowlanych oraz
dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed
ich wykorzystaniem.

22.18.Badania Materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

22.19.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatéw lub robdét budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

22.20.Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.

22.21.Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany Materiatdw i urzgdzen przedstawionych w dokumentac;i
projektowej po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta (osoby prowadzgcej nadzér autorski), a wszystkie
koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.
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23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4,

245,

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

23. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym stwierdzonych nieprawidtowo$ci
lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni i nie dtuzszym niz
14 dni. Koszt usunigecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 23.1, Zamawiajacy moze,
po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do
usuniecia wad, zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne
wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowos$ci do
odbioru i potwierdza odbidr robo6t wpisem do Dziennika budowy oraz Protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry sporzadza po odbiorze danego etapu okreslonego
w harmonogramie.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt. 24.3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Po zakonczeniu wykonania czesci (etapu) robdt, okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci (etapu) robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika
budowy oraz powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie
Odbioru czesci (etapu) robot nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego, wykazu
robot wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru.
W celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane prace, Zamawiajgcy okresla nastepujgce
terminy Odbioru zaawansowania prac, ktérych przedmiotem bedzie zakres prac uzgodnionych
z Zamawiajgcym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym:
1) na dzien 30 wrzesnia 2022 r.,
2) na dzien 30 listopada 2022 r.,
3) na dzien 28 lutego 2023 r.
Po uptywie terminéw wskazanych w pkt. 24.7 Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajgcemu gotowos¢ do Odbioru zaawansowania prac.
Odbiér zaawansowania prac potwierdzony zostanie Protokotem zaawansowania prac w terminie 7 dni
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z potwierdzeniem procentowego
zaawansowania wykonanych prac przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

24.10.0dbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot sktadajgcych sie na

przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do ich odbioru.

24.11.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane

prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego
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wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

24.12.W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

24.13.0dbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

24.14.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

24.15.Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia
robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

24.16. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty bedgce jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajagcy ztozonos¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru kohcowego.

24.17.Komisja sporzgdza Protokét odbioru korncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koricowego robot jest
podstawg do dokonania rozliczen Stron.

24.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia wad, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie
zastepcze).

24.19.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad istotnych nieusuwalnych Zamawiajgcy moze zgdaé
obnizenia wynagrodzenia, a w przypadku, gdy wady te uniemozliwiajg prawidtowe korzystanie
z przedmiotu umowy — odméwi¢ odbioru i od umowy odstgpic.

24.20.Za dzien faktycznego Odbioru kohncowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét bez uwag.

24.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.

24.22.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

24.23.Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci.

24.24.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia Wady, Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia usterek, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastepcze).

24.25.0dbiér gwarancyjny bedzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakosci, w ciggu 14 dni przed uptywem
okresu gwarancji jakosci, w celu oceny robo6t zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwaranciji.

24.26.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

24.27.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu gwarancji jakosci.

24.28.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.
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24.29.
24.30.

25.1.
25.1.1
25.1.2

25.1.3.

25.1.4.

25.1.5.

25.1.6.

25.1.7.

25.1.8.

25.1.9.

25.2.
25.2.1

25.3.

2531

25.3.2

25.3.3

25.4,
254.1

25.4.2

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktorych
mowa w pkt. 24.28, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny za$ Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o0 okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego do uptywu,
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady. Postanowienia pkt. 24.19 stosuje sie odpowiednio.
25. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Zasady ogodlne
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote ...... zt netto (stownie: ... zlotych) oraz podatek VAT ....% w wysokosci .....
zt. (stownie: ..... ztotych) tj. tacznie ...... zt brutto (stownie: ...... ztotych).

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w ktérym

Strony w szczegodlnosci okresla, ktére prace bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT

czesciowych i faktury VAT koncowe;j.

Suma ptatnosci czesciowych moze stanowic¢ tgcznie maksymalnie 75% kwoty brutto okreslonej w pkt

25.1.2.

Suma brutto faktur czesciowych i faktury koncowej nie moze przekracza¢ kwoty brutto okreslonej

w pkt 25.1.2.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ztotych polskich na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Wykonawca zobowigzany jest do podania na fakturze numeru konta bankowego, zgodnego

z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego

z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotow Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej ptatnos¢ za fakture zostanie wstrzymana do czasu podania wtasciwego

numeru rachunku bankowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT

oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej

w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Rozliczenia czesciowe

. Po zatwierdzeniu Protokotu zaawansowania prac przez Zamawiajgcego, Wykonawca wystawi
fakture VAT czesciowg za wykonane prace.

Rozliczenia koncowe

. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zamowienia oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.

. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania zestawien.

. Po zatwierdzeniu Protokotu odbioru kohcowego robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca wystawi
fakture VAT koncowa za wykonanie robét budowlanych. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong
w ww. rozliczeniu, pomniejszong o0 kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur
czesciowych.

Platnosci

. Piatnosci za faktury, o ktérych mowa powyzej dokonane bedg przez Zamawiajgcego przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wptywu
prawidtowo wystawionej faktury, pod warunkiem przedfozenia przez Wykonawce dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 25.4.2.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody potwierdzajace

zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia,

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
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25.4.3.

25.4.4,

25.4.5.

25.4.6.

25.4.7.

25.4.8.

25.4.9.

25.4.10.

25.4.11.

25.4.12.

25.4.13.

Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo, przekazanych Zamawiajgcemu zgodnie
z pkt. 10.8.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwilocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4, podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt. 25.4.3, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 25.4.4
uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 25.4.2,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 25.4.2, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa pkt. 25.4.4 zawierajgce
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robo6t budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé¢ roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wpltyw na te wymagalnosc.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaze zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4 i potwierdzi
zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4,
a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce Ilub Podwykonawce robét budowlanych, Ilub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opoznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
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dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo robé6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

25.4.14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego
z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

25.4.15. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

25.4.16. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

25.4.17. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy.

25.4.18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur i Wykonawca
zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

25.4.19. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy

25.5.

26.1.

26.2.

o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robo6t wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
Zaliczki
Zamawiajacy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.
26. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, okreslonego w pkt. 25.1.2

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catosé

autorskich praw majagtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. Nr 1231 ze zm.), stworzonych na

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie

niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdélnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytagcznym prawem do wykonywania

i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt.

26.2 Réwnoczes$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego witasnos$¢ wszelkich egzemplarzy

lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, kitdre przekaze Zamawiajgcemu stosownie do

postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majagtkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentac;ji lub jej czesci bedzie mogt korzystac¢ z niej w catosci

lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,
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26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.1.

28.2.
28.3.

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Postanowienia pkt. 26.1. i 26.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg

dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 26.2 moze nastepowac

w catoéci, w czeéci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako

czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego

zroszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majagtkowych, jezeli

naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez

Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0so6b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w pkt. 26.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych

praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

27. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy gwarancji jakosci na okres ........ miesiecy,
liczac od daty Odbioru kohcowego robdét na warunkach okreslonych w rozdziale 28.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w KC przez okres rowny okresowi gwarancji liczony od daty Odbioru
koncowego robot.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 25.1.2
przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych
urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta. Gwarancja nie
wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnieh Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z Warunkami gwarancji okreslonymi w rozdziale 28 w dacie Odbioru kohcowego, przy czym termin
usuwania wad w ramach gwarancji nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wady lub usterki.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad, jest w zwioce z usunieciem wady lub
usunie Wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(umowne wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

28. Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach,
w wadliwym wykonaniu robét budowlanych, szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady oraz
wadach prawnych. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia wszelkich dziatan
zmierzajgcych do przywrdcenia przedmiotu umowy do stanu zgodnosci z umowag, w tym usuniecia na
swoj koszt wad i usterek fizycznych przedmiotu zaméwienia, a takze wymiany czesci nienadajgcych sie
do uzytku lub zepsutych na nowe.
Dokonanie wszelkich napraw, a takze wymiana czesci odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczgc
od dnia powiadomienia go o wadzie.
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28.4. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy pisemnie, telefonicznie, fax-em
lub e-mailem.

28.5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkody o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia wady
w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

28.6. Jezeli we wskazanym powyzej terminie dokonanie napraw nie bedzie mozliwe, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej, podajgc uzasadnienie i wskazujgc przewidywany
termin ukonczenia napraw nie dtuzszy niz 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach.
Zamawiajagcy moze przedtuzy¢ termin wykonania napraw. Niedotrzymanie przez Wykonawce nowo
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

28.7. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakornczeniu napraw w terminie 3 dni od dnia
ukonczenia napraw. Po zakonczeniu napraw strony dokonajg odbioru napraw, ktérego potwierdzeniem
bedzie podpisanie protokotu napraw. Za dzieh wywigzania si¢ z obowigzkéw Wykonawcy uwaza sie
dzien podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez uwag.

28.8. Jezeli Wykonawca jest w zwioce z dokonaniem napraw w ramach udzielonej gwaranciji, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do usuniecia ujawnionych wad lub usterek we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Pkt. 28.10. stosuje sie odpowiednio.

28.9. W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek Zamawiajgcy zleci usunigcie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Nie narusza to praw Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
z tytutu nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie.

28.10.W przypadku wystgpienia wady w tym samym elemencie po raz trzeci (bez wzgledu na ich rodzaj
i umiejscowienie), Wykonawca obowigzany jest wymieni¢ element na rzecz nowg, wolng od wad, o nie
gorszych parametrach technicznych, funkcjonalno-uzytkowych i estetycznych, z zastrzezeniem, ze
wymiana na rzecz inng o nie gorszych parametrach moze mie¢ miejsce, gdy Wykonawca udowodni, ze
wymiana na rzecz takg samg jest obiektywnie niemozliwa. Do wymiany rzeczy stosuje sie zasady
i terminy dotyczace naprawy wad.

28.11.0kres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia. Termin gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Zamawiajgcy (uprawniony z gwarancji)
nie moégt z niej korzystac. W przypadku wymiany elementu na nowy lub tez po dokonaniu istotnych
napraw elementu termin gwarancji w tym zakresie rozpoczyna bieg od nowa.

28.12.Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy do
przeprowadzania przegladow, konserwacji lub serwisowania tych elementéw robo6t wykonanych
w ramach umowy, co do ktérych producent/dostawca wymaga wykonywania tych czynnosci celem
zachowania uprawnien z udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi koszt tych czynnosci w okresie
gwaranciji.

28.13.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczgcych gwarancji
producenta/dostawcy urzadzen, materiatdw budowlanych, instalacji i systemow zastosowanych przy
realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy udzielone gwarancje producentéw/dostawcow sag
dtuzsze niz udzielone przez Wykonawce.

28.14.0dbiér ostateczny (pogwarancyjny) odbywa sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy dokonane
w okresie nie wczesniejszym niz na miesigc przed uptywem terminu gwarancji. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i komisje odbioru, z ktérego sporzadzony bedzie protokot.

28.15.W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji na zasadach okreslonych umowg co do
dotychczas wykonanego przez Wykonawce zakresu robot.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

29.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy PZP na kwote réwng 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt. 25.1.2.

29.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zapfate kar umownych.

29.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

29.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

29.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca

Strona 24 z 30



29.6.

29.7.

29.8.

29.9.

jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robét bez uwag.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN,
zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, na podstawie Protokotu odbioru
ostatecznego robét bez uwag.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

29.10.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres

jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ waznos$¢ zabezpieczenia lub ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres i przedtozy¢ je Zamawiajgcemu
nie poézniej niz na 14 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

29.11.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt. 29.10 nie przedtozy Zamawiajgcemu przedtuzonego

lub nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

29.12.Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia

30.1.

30.2.

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.
30. Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej, w formie aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci

i mogg by¢ dokonywane w przypadkach okreslonych w art. 455 PZP oraz w sytuacjach okreslonych

w pkt. 30.2.

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu

ktorych nie bedzie mozliwe dotrzymanie Terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych nie bedzie mozliwe dotrzymanie Terminu zakonczenia robét bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢é ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci bedag
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

c) gdy wystagpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
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30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

h) w przypadku, kiedy okolicznosci skutkujgce opdznieniem wynikajg z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzanych z konieczno$cig wykonania przez gestorow sieci prac
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obrebie
inwestycji.

i) w przypadku, kiedy okolicznosci skutkujgce opdznieniem wynikajg z przyczyn zwigzanych z sytuacjg
epidemiologiczng lub geopolityczng;

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy lub jej zatgcznikdw w zakresie Materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

g) w przypadku kiedy brak mozliwosci zastosowania Materiatow, uzyskania parametréw technicznych,
zastosowania technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy, wynikajg z przyczyn zwigzanych z sytuacjg epidemiologiczng lub geopolityczng

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy polegajacg na zmianie ceny brutto spowodowanej

zmiang stawki podatku VAT. Wartos¢ netto w tym przypadku nie ulegnie zmianie, a wartos¢

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow i bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do niezrealizowanej cze$ci przedmiotu umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢é zmiany umowy wynikajgcg ze zmian obowigzujgcych przepisow, jezeli

konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

Jezeli Wykonawca wnioskuje o przedituzenie Terminu zakonczenia robdt na podstawie pkt. 30.2,

ozmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt. 30.3 lub zmiany

Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 30.6 powinien zosta¢ przekazany niezwitocznie, jednakze nie pdzniej

niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym

zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do zgdania wszelkich dokumentow

i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.10.W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

31.1.

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) zmiany numeru konta bankowego,
e) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
31. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:
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31.2.

31.3.

31.4.

32.1.

32.2.

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢éuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjagt ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakohczenia
robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy albo jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

f) wykonany Przedmiot umowy zawiera wady istotnie nieusuwalne, uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem,

g) opdznienie Wykonawcy w przekazywaniu dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego
ubezpieczenia ponad termin okreslony w pkt. 16.2. Umowy przekracza 7 dni.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub jesli dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na pismie z podaniem uzasadnienia.

32. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza
14 dni;

b) nastgpito przerwanie robo6t z winy Zamawiajgcego i nie jest kontynuowane pomimo pisemnego
wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu do umozliwienia Wykonawcy wykonywania robdt,
a przerwa w robotach przekracza 14 dni;

¢) Zamawiajgcy odmawia bez waznej przyczyny odbioru robot.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na pismie z podaniem uzasadnienia.

33. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy

przez niego dostarczone Ilub wniesione materialy iurzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany

jest do dokonania w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét

przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku

niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robo6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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33.6.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

35.1.

35.2.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa roboét.
34. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robot

zabezpieczajgcych, zawierajgcy inwentaryzacje robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Sporzadzony
protokét bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku, wytgcznie

w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byé

wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito

z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy w celu zwrotu udokumentowanych kosztéw ich nabycia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen

na dzien odstgpienia, wyliczone na podstawie danych zawartych w kosztorysie uproszczonym,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranc;ji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje

koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt, wytacznie

w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn nie lezacych po stronie

Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia

od Umowy.

W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu

rekojmi i gwarancji do robét dotychczas wykonanych.

35. Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na

zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej:

a) za zwitoke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, w wykonaniu Przedmiotu umowy w
stosunku do terminu okreslonego w pkt. 3, jednakze nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

b) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt. 13.1 umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jednakze nie wiecej niz 3.000,00 ztotych,

c) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w
stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy za kazdy rozpoczety dzien, zwtoki,
jednakze nie wiecej niz 5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

d) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwaranciji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,
jednakze nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

e) za zwitoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jednakze nie wiecej niz 3.000,00 ziotych,

f) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

g) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

j) zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 200,00 ztotych,

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do
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35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy
i zaptacenia sktadek zgodnie z pkt. 16.1 Umowy lub do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt, za kazde naruszenie,

m) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.17.5
umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z pkt. 20.3 umowy, lub
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt. 20.3 Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 200,00 zt, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 Umowy,

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 35.2 nie pokrywa poniesionej szkody,

to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdinych

Kodeksu cywilnego w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

niewymienionych w pkt. 35.2.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30 %.

wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie

opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac

odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych

obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

36. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o danych)
(Dz. Urz. UE L119/1 z dnia 4.5.2016 r.; dalej: ,RODQO”) Zamawiajacy informuje, ze:

36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

administratorem Pani/Pana danych osobowych udostepnionych w celu realizacji postepowania,
a w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej - realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
procedury przewidzianej w ustawie PZP, jest Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej
w todzi z siedzibg w todzi (kod pocztowy: 91-446), przy ul. Zgierskiej 47, NIP:982-02-79-483, gdzie
dostepna jest rowniez oraz przechowywana polityka ochrony danych osobowych; kontakt
z Administratorem mozliwy jest pod numerem telefonu: 42 616 30 00 lub pod numerem faxu:
42 616 30 63 lub pod adresem e-mail: kmpspQ7 @straz.lodz.pl.

W Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi zostat wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, kontakt z Inspektorem mozliwy jest pod numerem telefonu: 42 616 30 56 lub pod numerem
faxu: 42 616 30 63 lub pod adresem e-mail: iod07 @straz.lodz.pl.

Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa sie wytacznie w celu realizacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, szczegotowo okreslonego w SWZ (na podstawie art. 6 ust. 1lit. ¢
RODO), aw przypadku Umowy — w celu realizacji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niej (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celu realizacji obowigzkéw ksiegowych lub podatkowych zwigzanych
z Umowa, a okreslonych w przepisach odrebnych). Natomiast, w przypadku stosowania monitoringu
wizyjnego i rozmow - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa,
porzadku publicznego oraz ochrony oséb i mienia na terenie Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w todzi;

Udostepnienie przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi jest konieczne — zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych, a skutki odmowy ich podania szczegotowo okresla
ta ustawa;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, bedg podmioty lub osoby, ktérym udostepniona bedzie
dokumentacja postepowania (zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP), a takze zgodnie z ogdlnymi
przepisami w zakresie w nich przewidzianym:
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36.6.

36.7.

36.8.
36.9.

a) Administrator Danych Osobowych, pracownicy lub zleceniobiorcy Komendy Miejskiej Pahstwowe;j
Strazy Pozarnej w £odzi - upowaznieni przez Administratora do przetwarzania tych danych;
b) inne jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, w tym Komenda Wojewddzka Panstwo-
wej Strazy Pozarnej w todzi, Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej;
¢) podmioty Swiadczace ustugi obstugi informatycznej oraz prawnej na rzecz Administratora;
d) Urzad Miasta todzi, wtasciwy organ podatkowy oraz wtasciwy oddziat Zaktadu Ubezpieczen Spo-
tecznych;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego (art. 78 ustawy PZP), chyba Ze czas realizacji Umowy przekracza
ten okres, wowczas przez czas jej trwania, a takze przez okres niezbedny dla realizacji obowigzkéw
ksiegowych lub podatkowych oraz ewentualng konieczno$¢ dochodzenia roszczen wynikajgcych z
Umowy oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa odnosnie archiwizacji dokumentaciji
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne oraz w aktach wewnetrznych Komendy Miejskiej PSP w
todzi;
W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do:
a) dostepu do ich tresci, a takze zwigzane z nim prawo do ich uzupetnienia, poprawienia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania (art. 15, 16 i 18 RODO);
b) zadania informacji dotyczacych przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jak i podmiotéw,
ktérym dane te zostaty udostepnione;
¢) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Urzad Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl);

Jednakze

d) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO, ma Pani/Pan wyfgczone prawo do usuniecia danych;
e) zgodnie z art. 20 RODO ma Pani/Pan wytgczone prawo do przenoszenia danych;
f) zgodnie z art. 21 RODO ma Pani/Pan wytgczone prawo do wniesienia sprzeciwu;

w zakresie w jakim dopuszczajg to wytgcznie przepisy RODO, zgodnie z podstawg na jakiej dane te sg
zebrane i przetwarzane;

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich;
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany, jak i w sposéb inny niz
zautomatyzowany, jednakze nie bedg podlegaty profilowaniu.

36.10.Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych w ustawie

37.1.

37.2.
37.3.

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i akceptuje jej
postanowienia dotyczgce przetwarzania danych osobowych w zakresie i sposdb wskazany w niniejszej
Klauzuli, w tym w odniesieniu do kategorii Odbiorcéw, ktérym zostang udostepnione Moje dane
osobowe.

37. Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowag beda rozstrzygane
przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, wedtug prawa polskiego.
Umowa zostata sporzgdzona w jezyku polskim wedtug prawa polskiego.
Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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