Zatacznik nr 6 do SWZ

Wzér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego pod nazwa ,,Modernizacja drogi
gminnej Myscowa — Bucznik — ETAP II”.

Umowa nr BF.032...... 12024

zawarta w Krempnej, W dniu .......ccccceevveeeenennnee. 2024 r. pomiedzy: Gming Krempna,
z siedzibg: 38-232 Krempna 85, NIP: 685-10-04-834, REGON: 370440330, ktora reprezentuja:
P. Katarzyna Maciejczyk —W4éjt Gminy Krempna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Urszuli Delimat

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”

a

fIrMI , NIP , REGON
............................................. zwang w dalszej tresci umowy, »Wykonawca”,
reprezentowanym przez
OO EERRR P
2RO P SRR

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:
§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy udziela Wykonawcy zamoéwienia publicznego pod nazwg: ,,Modernizacja
drogi gminnej Myscowa — Bucznik— ETAP II”.
2. Przedmiotem zamowienia jest: ,Modernizacja drogi gminnej Myscowa — Bucznik-ETAP 1I”.
Zamoéwienie obejmuje nastepujgce roboty:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe;

o profilowanie istniejgcej nawierzchni wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa tama-

nego;
e wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej;
o wyprofilowanie i utwardzenie poboczy mieszankg ttuczniows;

e 0czyszczenie rowow przydroznych.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera specyfikacja warunkéw zamoéwienia
Z postepowania wraz zalgcznikami, na podstawie ktérego udzielono zamodwienia,
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, zwana dalej ,SWZ".

§ 2. Termin wykonania zamoéwienia

1. Strony ustalajg terminy realizacji:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy ( przekazanie placu budowy ) do dziesigtego
dnia roboczego po podpisaniu umowy, to znaczy do dnia ..........cccceeeee..e. r.

2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie maksymalnie do 45 dni
od daty podpisania umowy.

3) Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedituzenia terminu wykonania robét, jezeli
Wykonawca w ciggu 14 dni od zaistnienia okolicznosci nie przedstawi Zamawiajgcemu
wniosku o przedtuzenie terminu ze szczegdétowym uzasadnieniem.
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2. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych
podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo
do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przy$pieszenia tempa robaot,
aby Swiadczenie zostato wykonane w umowionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba ze niezwtocznie uzasadni, ze termin
wykonania swiadczenia nie jest niczym zagrozony.

5. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date zgtoszenia do odbioru koncowego, o ile roboty te nadajg sie do odbioru.

§ 3. Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach realizacji niniejszej umowy

bedzie .................. Jtel oo ,e-mail: ...l
2. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiajgcego bedzie ............................. Jtel. ..., , e-
mail: ...

3. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy: ..., tel. .............. ,
e-mail: ...

§ 4. Wymagania dotyczace art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru kohcowego robaét,
zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby swiadczgce prace zwigzane z wykonywaniem
czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia, polegajace na wykonywaniu robot
budowlanych szczegétowo okreslonych w przedmiarze robot.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oSwiadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac. Oswiadczenie stanowic
bedzie zatgcznik do umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcg Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu os$wiadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zamowienia na
podstawie umowy o prace z Podwykonawcg wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni
wykonywac. Oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

4. Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przeditozy¢ potwierdzone za zgodnosé kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane objete
niniejszg umowg wraz z oswiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, Zze osoby
te wykonujg roboty budowlane objete niniejszg umowa.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnosc¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

6. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli osob wykonujgcych roboty
budowlane na placu budowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane
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na podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3. Zmiana tego o$wiadczenia nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do umowy.

8. Dokumenty okreslone w ust. 2, 3 i 4 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

§ 5. Podwykonawcy
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia Podwykonawcy czesci zaméwienia.
2. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
MINIEJSZE] UMIOWY: ..ttt e e ,a Podwyko-
nawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych przedmiot ni-
YT S22 LU L 4101 S
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy pod-
wykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonaw-
stwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykona-
nie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budow-
lane;j.
5. Umowa z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawierac
nastepujgce postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robét budowlanych, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
wysokos¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcow za wykonane
i odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakohczenia robdt;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przediozenia Zamawiajgcemu — wraz z wiasng fakturg -
kopii faktur Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich
otrzymania,

4) zasady odbioréw robot wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze
odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajgcego;

5) postanowienia spojne z niniejszg umowg w szczegolnosci w zakresie terminow
wykonania robot objetych umowg podwykonawczg, okresow odpowiedzialnosci za
wady wykonywanych przez Podwykonawce robét budowlanych,

6) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce
wobec Podwykonawcy robot;

7) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego;



8) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

9) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmnie;
okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez
zastrzezen catosci zamdéwienia.

6. Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawieraé
postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub
catoéci do czasu odbioru robot przez Zamawiajgcego;

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizaciji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych realizacji robdt budowlanych z terminem diuzszym niz przewidywany
niniejszg umowa dla tych robot.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSci
robét i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze
niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot,
ktére majg byc realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie,
ze zaakceptowat ten projekt umowy.

8. Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan
dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczgcych Podwykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie.

9. Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat te umowe.

11. Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartoéci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.

12. Na kazdym etapie realizacji dostawy Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien
odnosnie zakresu robét aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow i zakresu rozliczen
finansowych z nimi.

13. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajgcemu, oswiadczen i dokumentow wskazanych w § 7 ust. 12 pkt 1.



14. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

15. W razie niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy
moze wstrzymaé wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres ten nie stanowi op6znienia
w zaptacie.

16. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy za
zaniedbania i uchybienia dokonane przez Podwykonawcéw jest taka sama jakby tych
zaniedban lub uchybien dopuscit sie Wykonawca.

17. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony
w niniejszej umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na
zadanie Zamawiajgcego dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych
zobowigzan.

18. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwilocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych
z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczgcych sie w zwigzku
Z realizacjg umowy.

19. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce
z podwykonawcéw, z tym iz, w przypadku podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji
umowy, zapomocg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu o0 udzielenie zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
wymagania, o ktéorych mowa w rozdziale Il SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w toku postepowania o udzielenie zamowienia

20. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za dziatania
wiasne.

21. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okredlonych w § 5 stanowi podstawe do
zgdania od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do
obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

22. Do wszelkich zmian do umoéw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg
zamdwienia na roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong w niniejszym paragrafie.
23. Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawcg zamowienia na roboty
budowlane a dalszym Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane stosuje sie
odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedfozenia Zamawiajgcemu pisemnej zgody
Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z przedtozonym uprzednio projektem umowy.

24. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na
zasadach iwarunkach okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umow
0 podwykonawstwo.

25. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéw.



§ 6. Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca otrzyma wynagrodze-

nie ryczattowe zgodnie ze ztozong ofertg w wysokosci netto ................. zt (stownie:
............... ztotych) podatek VAT............% - ...............2Z}, (stownie: .................... zZiotych)
—1tgcznie brutto:..........coooi zb(stownie: ..o ztotych).

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
robot objetych zamowieniem. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowig-
zany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robo6t budowlanych i czynnosci nie-
zbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z ty-
tutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze od-
dzialywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Jezeli jakis zakres
robot — nawet nie ujety w dokumentacji przetargowej — jest niezbedny do prawidtowej realizaciji
zakresu rob6t wskazanego w § 1, przyjmuje sie, ze nalezy go wykona¢ w ramach wynagro-
dzenia ryczattowego.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, ktéra
zostanie wystawiona po odbiorze kohcowym robot.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosic wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci.

§ 7. Warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacone po zakonhczeniu roboét i odbiorze przez
Zamawiajgcego przedmiotu zamodwienia.
2. Rozliczenie finansowe inwestycji nastgpi na podstawie faktury koncowe;.
3. Naleznos¢ za fakture koncowg bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi
sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, przelewem na rachunek Wykonawcy
prowadzony w banku ............. Lo 3 100 0= =
4. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie protokét odbioru
koncowego sporzgdzony przez Zamawiajgcego, potwierdzajgcy wykonanie prac bez uwag
i zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, podpisane przez obie strony umowy.
5. Protokét odbioru, o ktorych mowa w ust. 4 stanowi zatgcznik do faktury.
6. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Nabywca: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85, NIP: 685-10-04-834

Odbiorca: Urzad Gminy Krempna, 38-232 Krempna 85
7. Za dzien ptatnosci wynagrodzenia ustala sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
8. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpozniej na 7 dni przed terminem ptatnosci
naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody dotyczgce
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbioru koncowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow lub  dalszych  podwykonawcow, wynikajgcych z  uméw
o podwykonawstwo. Dowodami takimi s3: kopie faktur oraz potwierdzenia

przelewu lub oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
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13.

14.

15.

2)

3)

4)

6)

0 uregulowaniu wobec nich zobowigzan przez Wykonawce. Niedostarczenie ww.
dowodéw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
i uruchamia procedury przewidziane niniejszg umowa oraz wstrzymanie
odpowiedniej czes$ci wynagrodzenia.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy, przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, wezwie
Wykonawce do zilozenia pisemnych wyjasnien dotyczgacych powoddéw wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
ztozenie;

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnosé, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 2 wyjasnien w sposéb
wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosS¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy;

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy
wykonujgcemu dang czes¢ przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do dokonania potrgcenia kwoty wyptaconej podwykonawcy z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

Ptatnos¢ nalezno$ci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu mecha-
nizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z p6zn. zm.).

Cesja wierzytelno$ci wynikajgcych z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego.

§ 8. Obowiazki stron

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

przekazania terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowia-
cych przedmiot zamowienia,

przeprowadzania kontroli wykonywanych robot,

wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie
przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji umowy,

przystgpienia do odbioru przedmiotu umowy,

odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowego dokonania ptatnosci za wykonane i odebrane prace.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :

1) protokolarne przejecie terenu budowy,

2) zrealizowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 umowy,
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Polskimi hormami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

3) do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

4) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5) ponoszenie odpowiedzialno$ci od dnia protokolarnego przekazania terenu robét za
organizacje swojego zaplecza, utrzymanie tadu i porzgdku, usuwanie wszelkich $mieci,
odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach. W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane
przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

6) ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu robét za
szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

7) dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 6, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

8) ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wtasny koszt,

9) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$é oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

10) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

11) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych,

12) biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu zamé-
wienia w sposéb odmienny od umdéwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej
koniecznosci,

13) przerwanie robo6t na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robét
przed ich zniszczeniem;

14) zapewnienie w ciggtym czasie przejezdnosci drég i dojazdu do przylegtych posesiji.
W przypadku braku mozliwosci zapewnienia dojazdu lub przejazdu, Wykonawca, co
najmniej na 3 dni przed planowang przerwg poinformuje strony zainteresowane po-
przez ogtoszenia na tablicach ogtoszeh, zas gmine poprzez informacje przestang
pocztg elektroniczng. Przerwa nie moze trwac dtuzej niz 1 dzien. W przypadku braku
dojazdu Wykonawca wyznaczy objazd wraz z oznakowaniem go.

15) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb bu-
dowy,

16) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znaj-
dujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotycza-
cych realizacji przedmiotu umowy,

18) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,




19) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot bu-
dowlanych,

20) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzgdzen w sposéb niezagrazajgcy zy-
ciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich,

21) w przypadku watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania Zamawiajgcy ma
prawo wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci.; jezeli badania wykazg, ze zastosowane materiaty sg zlej ja-
kosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt do-
kona ich wymiany,

22) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwa-
nia robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzo-
nymi robotami,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dzia-
tan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

24) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wy-
padkéw pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w petnej wysokosci,

25) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych,

26) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji nie pézniej niz do dnia zgto-
szenia odbioru korcowego robdt,

27) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

28) po zakornczeniu robot Wykonawca przygotuje operat kolaudacyjny zawierajacy
zbior wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian zaistniatych
w trakcie realizacji robot, wynikéw przeprowadzonych badan, pomiaréw i prob,
atesty certyfikaty, oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonanych roboét
z dokumentacja.

29) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem

urzadzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Zamawiajgcy
zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajgcego nie stanowi wylgcznego zrédta informacii
0 urzgdzeniach podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie
korzystajgc z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie
stosownych znakéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazac na ich istnienie.

. Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczeh. Zmiana tej osoby jest mozliwa pod
warunkiem, ze nowa osoba bedzie spetniata warunki, jakie byty wymagane w SWZ.

Wykonawca wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktu z Zamawiajgcym oraz
sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich



sprawach zwigzanych z wykonaniem robot Wykonawca kontaktowaé sie bedzie
bezposrednio i wytgcznie z Zamawiajgcym.

6. Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonywaniu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé poleceh os6b sprawujacych nadzor ze strony
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne zachowanie za dziatania i zaniechania
0so6b, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot umowy.

9. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym
przez Zamawiajgcego, a takze pracownikom organoéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisow tej ustawy.

10. Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé, co do jakosci wymogom dotyczgcym wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane,

11. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego okazad,
w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczna.

12. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania roboét niezbednych z uwagi na
bezpieczenstwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjetych
dokumentacjg projektowa, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do ich wykonania. Roboty takie bedg mogty byc¢
wykonane po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznosci. Wykonanie robot bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie uprawnia do
zgdania dodatkowego wynagrodzenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia,
ktorego to roszczen Wykonawca sie zrzeka.

13. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajg-
cego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przeka-
zuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamie-
rza powierzy¢ realizacje robot.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

wynagrodzenia brutto, co stanowi Kwote ..o zt (stownie:

.............................................................. ztotych), wformie ................oooai

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostaje na okres jej

obowigzywania.

3. 70 % kwoty, o ktoérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie

30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

4. 30 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie

15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady i gwaranc;ji .
§ 10. Gwarancja i rekojmia

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli

Zamawiajgcemu gwarancji w formie pisemnej na wykonany przedmiot umowy. Gwarancja

powinna by¢ zgodna z postanowieniami niniejszego paragrafu.
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2. Okres gwarancjiustalasiena .....................ooeeei (zgodnie z ofertg Wykonawcy), liczony
od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposob, ze:

1) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwaranc;ji i rekojmi;

2) Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu niewykonania,
badz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych w umowie kar za zwtoke
okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 12 umowy.

4. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 2.

5. Wykonawca wykona obowigzki wynikajgce z gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym
pisemnie przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu o ktérym wyzej mowa,
Zamawiajgcy powinien zasiegngc¢ opinii Wykonawcy.

6. Koszty ptatnych przegladow urzadzen w okresie gwaranciji i rekojmi ponosi Wykonawca.

7. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat usuniecia
istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robét
wykonanych w ramach gwaranciji.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi i gwaranciji takze po uptywie terminu
rekojmi i gwaranciji, jezeli zgtosi wady przed uptywem tych terminow.

§ 11. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 20 dni robo-
czych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien roboczy przerwy
w wykonywaniu robot budowlanych;
2) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu zamowienia w stosunku do terminu zakonczenia robét
budowlanych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien kalenda-
rzowy zwitoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia robot budowlanych
a faktycznym dniem zakonczenia rob6t budowlanych;
3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezpo-
Sredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw;
4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom - w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty;
5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiany;
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7) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde niedokonanie wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany;
8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skiero-
wany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 5 % wynagro-
dzenia brutto za kazdy dzieh roboczy naruszenia;
9) za powierzenie obowigzkow kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez Zamawia-
jacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien roboczy naruszenia;
10) za nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy — 500 zt
za kazdy dzieh roboczy nieobecnosci;
11) za nieobecnos¢ kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej — 500 zt za kazdg narade
koordynacyjng, w ktérej nie uczestniczyt kierownik budowy;
12) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady lub gwaranciji jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety
dzien kalendarzowy zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad;
13) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w 4 5 ust. 1 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci 1 000
zt za kazdy stwierdzony przypadek.
2. Wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-9 i 12, oblicza sie w odniesieniu
do wynagrodzenia za wykonanie czesci zamowienia, ktérej dotyczy przestanka, bedgca pod-
stawa naliczenia kary umowne;j.
3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogol-
nych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
5. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwitoki
i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego
doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwioki z zaptatg kary umownej
Zamawiajgcy moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.
§ 12. Odbiér robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu (roboty budowlane, ktérych efekt ulega

zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych),

2) odbidr koncowy.
2. Odbior Inwestycji odbywac¢ sie bedzie na podstawie odbioru koricowego.
3. Po zakonczeniu robot Wykonawca przygotuje operat kolaudacyjny zawierajgcy zbior
wszystkich dokumentéw umownych z uwzglednieniem zmian zaistniatych w trakcie realizacji
robot, wynikow przeprowadzonych badan, pomiardw i prob, atesty certyfikaty, oSwiadczenie
Wykonawcy o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja.
4. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date koncowego
odbioru robét. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru ostatecznego wykonanych robét w ciggu
7 dni od daty zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajgcy dokonuje odbioru z udziatem
Wykonawcy.
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5. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone Ilub bedzie miat
zastrzezenia co do prawidlowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

6. Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, o ile roboty zostang odebrane bez wad
i usterek.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiajg korzystanie z drogi, moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ czas
na usuniecie wad;

2) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z drogi moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie. Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajgc sposéb
i termin usuniecia wady.
11. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie
Zamawiajgcy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

§ 13. Zmiana umowy
1. Oprocz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien publicz-
nych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (ciggte opady deszczu, $niegu, tempera-
tury +30°C, temperatury -5°C) powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie catosci wy-
konywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w okresie dtuz-
szym niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia na-
stgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej
ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia
W zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz
akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo-
wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robét budow-
lanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
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4)

5)

7)

8)

9)

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicz-
nej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia na-
stapi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentaciji projek-
towej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni nie-
zbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nie-
ujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie prze-
dtuzenia terminu realizaciji;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
koniecznosci wprowadzenia w dokumentaciji projektowej zmian, powodujgcych wstrzy-
manie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdw, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy,

przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezpo-
Sredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron umowy,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w innych umowach wigzgcych Zamawiajgcego, w szczegolnosci umowach z instytu-
cjami nadzorujgcymi wdrazanie programéw, w ramach ktorych realizowane jest Zamo-
wienie.

zmiany terminéw ptatnosci, gdy o zmiane takg wystgpi zamawiajgcy a zmiana taka
stanie sie konieczna ze wzgledu na okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidziec
w chwili sktadania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany technologii
wykonania robét lub niedostepnosci materiatéw niezbednych do wykonania prac zgod-
nie z harmonogramem,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wyko-
nawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwyko-
nawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stop-
niu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spet-
nianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy, ktére

moga nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany osob realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
réGwnowaznymi uprawnieniami, spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu okre-
Slone w SWZ;
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b) zmiany oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legity-
mujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu
w postepowaniu okreslone w SWZ.

Pozostate okolicznosci moggce skutkowaé mozliwoscig zmiany umowy:

a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT o wartos¢ tej zmiany;

b) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia;

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych

do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§ 14. Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci :

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub jesli roboty nie sg
wykonywane z nalezytg starannoscig lub nie rokujg ich ukonczenia w terminie,

3) Wykonawca realizuje roboty lub inne obowigzki przewidziane niniejsza umowag
W sposOb niezgodny z niniejszg umowg, przedmiarem robdt lub wskazaniami
Zamawiajgcego,

4) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete po-
stepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
0 kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku
0 upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadfosé, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci,

5) chociazby cze$¢ majagtku Wykonawcy niezbedna do realizacji umowy zostanie zajeta
w postepowaniu egzekucyjnym,

6) w przypadku, o ktorym mowa w § 12 ust. 13 pkt 2,

7) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z udziatem innych podwykonawcow
niz wskazani w § 5 ust. 2 lub zgtoszeni w trybie okreslonym w § 5,

8) jezeli Wykonawca nie dopeti obowigzku, o ktérym mowa w § 4

9) Wykonawca nie wykonat robét w terminie wskazanym w § 2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania —
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru roboét lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania
protokotu odbioru.
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3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony
obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji rob6ot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robo6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowg Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ i powierzyé poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Podstawg rozliczenia prawidtowo wykonanych prac podczas odstgpienia od umowy bedzie
kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, a w zakresie
robét tam niewymienionych stawki maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni za-
konczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§ 15. Postanowienia koincowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.
2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym w dwdch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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