Zalacznik Nr 7 do SIWZ

OBOWIAZKI WYKONAWCY (OW)
Cze$¢ opisowa

dla realizacji zadania pn. ,,Budowa siedziby Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul.

Twardowskiego 18 w Szczecinie.”

Niniejszy opis obowigzkdéw nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wszelkich robot wchodzacych
w sktad niniejszego Kontraktu.

Zmawiajacy przekazuje dodatkowe wymagania, ktore doprecyzowuja i uzupehniajg zobowigzania ujgte w
pprojektach  budowlanych, wykonawczych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robat.

Uwaga:

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy zapisami tego opisu, a projektami, specyfikacjami
szczeg6lowymi i/lub pomiedzy specyfikacjami dla poszczegélnych zadan, czy zapisami w
dokumentacji Wykonawce obowiazujg zapisy bardziej restrykcyjne.
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Zakres robét

Wymagania Zamawiajacego przedstawione w dokumencie Obowigzki Wykonawcy (OW) nalezy rozumiec
i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi catos¢ dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty zgodnie z zalaczonym do niniejszej SIWZ
Projektem budowlanym, Projektem Wykonawczym oraz innymi dokumentami okreslajacymi zakres prac
niezbgdnych do wykonania i zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Ponadto Wykonawca w ramach Kontraktu i Kwoty Kontraktowej jest zobowigzany do:

a)

b)

9)

h)

)
k)

wykonania niezbednych roboét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do zrealizowania
robét podstawowych i osiggni¢cia zaktadanego celu jak i osiggni¢cia zakladanych efektow i
rezultatow Kontraktu,

wykonania wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do zlozenia zawiadomienia o zamiarze
rozpoczecia robdt oraz  uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na uzytkowanie dla cato$ci
lub etapow robot;

wykonania wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, préb, testéw itp.

wykonania niezbednych instrukcji eksploatacyjnych oraz przeszkolenia personelu przysztego
Uzytkownika;

wypelnienie wszelkich zalecen, zapisdéw, rob6t, zobowigzan w tym natozonych na Zamawiajgcego,
a  wynikajgcych z Warunkéw Technicznych, decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii i innych
dokumentow formalno —prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

uaktualnienia dokumentéw formalno — prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty
waznosci lub uzyskania brakujgcych dokumentéw koniecznych do realizacji i/lub ukonczenia
robot,

uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich koniecznych pozwolen i uzgodnien koniecznych
do realizacji robot wchodzacych w sktad Kontraktu i osiggnigcia zamierzonego celu;

przedkladania do odbioréw dla celéw rozliczeniowych dokumentéow i/lub zestawien wykonanych
robot w dostosowaniu do wytycznych Zamawiajacego, w zakresie przekazania mienia na srodki
trwate. Wymaga sie, aby podzial na $rodki trwate odpowiadat ustawie o rachunkowosci oraz byt
zgodny z wytycznymi, ktére zostang przekazane przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot;

Wykonawca zapewni biuro terenowe dla czlonkow Personelu Wykonawcy i personelu
$wiadczacego Ustugi Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia biura terenowego na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego informowania Zamawiajacego o

zainwentaryzowanych niezgodno$ciach na mapie w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
niezgodnosci

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru robdt i opracowania dokumentacji
powykonawczej

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ nastepujace rodzaje ryzyk:

a)
b)

Opoznienia w robotach z powodu nieprzewidzianych okoliczno$ci;

Ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych, wytycznych i koniecznosci
uwzglednienia ich w realizacji niniejszego zamowienia;



c) Sita wyzsza.
1.2 Okreslenia podstawowe

Za obowiazujace nalezy uwaza¢ wszelkie definicje i okreslenia zawarte w obowigzujacych przepisach tj.
Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Warunkach Umownych.

1.3 Dokumentacja okre§lajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do realizacji robét:

Wg wykazu dokumentacji

UWAGA:

W_ projektach budowlanych i/lub _budowlano - wykonawczych mogg wystepowaé nazwy wlasne
materialow i nazwy producentéw, znaki towarowe lub mogg byé podane niektore charakterystyczne dla
producenta wymiary ktdre naleiy rozumieé jako okreslenie standarddw. Nie sq one wigigce i moina
dostarczyé elementy rownowazine, ktorych charakterystyka nie jest gorsza nii parametry urzqdzen czy
materiatow _podanych w_opracowaniach projektowych. Dopuszcza sie¢ zastosowanie _materialow i
urzgdzen_innych producentow o _parametrach _rownowainych lub wyiszych nii przewiduje projekt.
Wszelkie koszty wynikajgce z roznic pomiedzy urzgdzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi

Wykonawca . Zwrot ,rownowaine” oznacza mozliwosé uzyskania efektu zaloionego przeg
Zamawiajgcego za pomocq innych rozwigzan technicznych. Oznacza to, Zze Zamawiajacy, dopuszcza
zastosowanie rozwiazan rownowaznych, nie odbiegajacych od zaproponowanych w zakresie:

— gabarytow i konstrukcji (wielko$¢ z tolerancja + 5%, rodzaj oraz liczba elementow
skladowych),

— charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),

— charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

— wygladu (struktura, barwa, ksztalt),

— parametréw technicznych (wytrzymalosé, trwalo$¢, dane techniczne, konstrukcja,
charakterystyki liniowe itp.) — minimalnych okreslonych w specyfikacji technicznej i
projekcie budowlano-wykonawczym.

— parametrow bezpieczenstwa uzZytkowania — minimalnych okre§lonych odrebnymi
przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢ niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodnosci i jako$ci z europejskimi normami dotyczacymi okreSlonej grupy
produktow.

Zastosowanie produktéw rownowaznych naklada na Wykonawce obowiazek wykonania na whasny
koszt wykonawcy:

— niezbednych obliczen (przez osobe posiadajaca wlasciwe uprawnienia projektowe)
potwierdzajacych uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od
zalozonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji
technicznej,

— zamiennych rysunkéw wykonawczych,

oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

Spis projektéw

Projekt budowlany:



Projekt wykonawczy:

TOM | BRANZA | NR OPIS
i7007— ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWYCH
17007_ | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WRAZ Z MATERIALAMI WYK.
2 PODLOGI, SCIAN, SUFITOW
TOM | ARCHITEK | 17007_
oM AR ; LISTA MATERIALOWA
317007— TECHNOLOGIA BUDYNKU B2
11 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.2 PROJEKT GOSPODARKA ZIELENI
13 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B1 ORAZ BUDYNKU B2
PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ
. ¢5SXITEK L W|2JTY ONAWCZY BU U TECHNICZNEGO O
1.2 e PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIA, DETALE
: ARCHITEKTONICZNE, PROJEKTY WNETRZ
DROGI 16 PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ
TOM | KONSTRUK | PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU B1 ORAZ BUDYNKU B2,
2 CIA : BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ WIATY
INSTALACI | 4, PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACII SANITARNYCH
TOM | E : ZEWNETRZNYCH
3 SANITARN [ PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH
E : WEWNETRZNYCH
1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALAC] ZEWNETRZNYCH
ToM | E 42 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4 ELEKTRYC WEWNETRZNYCH
ZNE 43 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAIKI
44 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI BMS
o1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
ZEWNETRZNYCH
ey PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
INSTALAC]J ’ WEWNETRZNYCH
TOM | E e PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU GASZENIA
5 NISKOPRA | > GAZEM (SUG)
DOWE £ 4 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ALARMU
: POZAROWEGO (SAP)
oo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATEK EWAKUACYINYCH
6.1 SPECYFIKACJA OGOLNOBUDOWLANA OGOLNA (OST)
6.2 SPECYFIKACJA OGOLNOBUDOWLANA SZCZEGOLOWA (SST)
6.3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY DROGOWE
a1 | SPECYFIKACIATECHNICZNA INSTALACIE SANITARNE
TOM | SPECYFIKA ZEWNETRZNE
6 OIE 620 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE
651 | SPECYFIKACIA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZEWNETRZNE
65, | SPECYFIKACIATECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WEWNETRZNE




6.6.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE NISKOPRADOWE
ZEWNETRZNE

6.6.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE NISKOPRADOWE
WEWNETRZNE

TOM
7.1
7.2

7.1.0P

PRZEDMIAR ROBOT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

711P

PRZEDMIAR ROBOT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

712P

PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK B1

7.1.3P

PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK B2

7.1.4P

PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNEK
TECHNICZNY (BT)

7.15P

PRZEDMIAR ROBOT OGOLNOBUDOWLANY WIATA (W)

7.16P

PRZEDMIAR ROBOT WYPOSAZENIE

72P

PRZEDMIAR ROBOT BRANZA DROGOWA

731P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

732P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
BUDYNEK B1

7.3.3P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
BUDYNEK B2

74.1P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZEWNETRZNE

PRZEDMIA
RY 741K

KOSZTORYS INWESTORSKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZEWNETRZNE

742P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE

743P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

74.4P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

751P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE NISKOPRADOWE
ZEWNETRZNE

752P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE NISKOPRADOWE
WEWNETRZNE

753P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI SYSTEMU GASZENIA
GAZEM (SUG)

754P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI SYSTEMU ALARMU
POZAROWEGO (SAP)

755P

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA
KLATEK EWAKUACYJNYCH

Spis dokumentéw formalnych:

LP | Nazwa Instytucji lub Rodzaj pisma Data
Urzedu wydania

1. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr WAIB-111.6740.481.2017.TS/IK nr 245/18 | 14.02.2018 .
o udzieleniu pozwolenia na budowe

2. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja nr WGKiOS-11.6131.9.58.2017.KMu — zgoda | 03.11.2017r..
na wycinke¢ drzew

3. Umowa nr 123/17pomiedzy inwestorem a Miastem | 27.11.2017 r.
Szczecin o udostgpnienie dziatek miejskich dla potrzeb
budowy sieci kanalizacyjnej nr 123/17

4. Umowa nr 122/17pomig¢dzy inwestorem a Miastem 27.11.2017 .
Szczecin o udostepnienie dziatek miejskich dla potrzeb




budowy sieci wodociggowej

5. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr 1E.7024.79.2017 zezwolenie na lokalizacj¢ | 02.08.2017r.
zjazdu nr 1 z ulicy Twardowskiego na dziatki nr 5/3 i
4/1

6. Prezydent Miasta Szczecina | Decyzja Nr IE.7024.80.2017 zezwolenie na lokalizacj¢ | 02.08.2017r.
zjazdu nr 2 z ulicy Twardowskiego na dziatki nr 5/3 i
4/1

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z ww. dokumentami i przestrzegania zobowigzan z nich
wynikajacych.

Dokumenty formalno-prawne sg zatacznikami do opracowanego projektu.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaty w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang
dokumentacja geotechniczng.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji w/w dokumentéw 1 ich wlasciwej interpretacji oraz do
uwzglednienia ryzyka wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw gruntowych.

1.4 Podstawowe wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robot wraz z niezbgdnymi
rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje sie, ze koszt tych opracowan wliczony jest w Kwote
Kontraktowsg.

UWAGA: W zwigzku z tym iz teren na ktdrym prowadzone sg prace, byt przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostato$ci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z konieczno$cia prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wlasny koszt.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przygotowywana materiatow informacyjnych niezbednych dla
Zamawiajacego, Inzyniera kontraktu i instytucji finansujacych zadanie inwestycyjne w odpowiednim
wyznaczonym czasie w tym miedzy innymi:

— opracowywanie comiesiecznych informacji z zakresu postgpu robodt, przerobdéw, wydatkowania i
innych informacji zawierajagcych wymagane dane dla instytucji finansujacych, opracowane na aktualnych
wzorach dokumentow, przekazywane w wyznaczonym terminie do Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu,

— opracowywanie miesigcznych rozliczen wilasnych jak i podwykonawcow z realizacji inwestycji i
przekazywanie ich w aktualnej formie Zamawiajagcemu w zakresie i formie wynikajacej z umow
zawartych pomiedzy Zamawiajacym i instytucjami finansujacymi,

— opracowywanie rocznych rozliczen z realizacji inwestycji i przekazywanie ich w aktualnej formie
Zamawiajagcemu i inzynierowi kontraktu w zakresie i formie wynikajacej z uméw zawartych pomigdzy
Zamawiajacym i instytucjami finansujacymi,

Wykonawca prac jest zobowigzany do wykonywania prac i przerobow zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finasowym bedacym podstawa do finasowania inwestycji przez instytucje
finansujgce- Budzet Panstwa i $rodki zewnetrzne.




1.5 Teren Budowy

Teren budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacja projektows wraz z istniejgca
infrastrukturg podziemna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Warunkiem rozpoczgcia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (wiascicieli i / lub gestoréw infrastruktury technicznej i innych) o
zamiarze rozpoczegcia Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét, a takze wykonania
dokumentacji fotograficznej terenu robét oraz terendw i obiektdw przylegtych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedag roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku
dzialan Wykonawcy zwigzanych z realizacja niniejszego kontraktu.

1.6 Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, oraz tablice informacyjne i pamigtkowe o projekcie

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do 0znakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnego z ww.
rozporzadzeniem.

1.7  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robot
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i Przejecia Robot. W
szczegolnosci Wykonawca zastosuje si¢ do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b¢dzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdow prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

e) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy i doprowadzi¢ go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.

f) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é zgodnie z wymogami Polskich Norm,

Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikéw tych obiektow, instalacji.



g) Wykonawca w ramach Kontraktu uprzatnie Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu

robo6t i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

h) Wykonawca stosownie do zapisow Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydajacy decyzje o
pozwoleniu na budowe 0 zamiarze Rozpoczgcia Robdt po uzyskaniu od Zamawiajacego
stosownego upowaznienia / petnomocnictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
Kwote Kontraktows.

1.8 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity-
Dz.U.2020.1219),

— stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U.2020.797).
W okresie trwania Robot wykonawca bedzie:
— utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz obowigzujagcych w
gminie na terenie, ktorej Kontrakt jest realizowany, regulaminéw utrzymania porzadku, w szczegolnosci
dotyczacych:

a) Zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerdw do sktadowania odpadéw budowlanych, komunalnych
i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu:

b) Wiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu;
c) Zakazu spalania odpadow na terenie budowy;

d) Przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do Swiadczenia ushug w zakresie gospodarki
odpadami;

e)  Zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,,szalet” oraz wlasciwego postgpowania z powstatymi
Sciekami;

f) Zawierania umow na odbiér odpadow i $ciekow komunalnych powstatych w trakcie realizacji
Kontraktu.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢ w pelni $wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.
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Wykonawca uzyska we wilasciwym zakresie i na wilasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz i utylizacje (sktadowanie na wiasciwym sktadowisku) materiatu z rozbidrek oraz nieczysto$ci
statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materialow oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem Robot tak,
aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Nadmiar gruntu z budowy Wykonawca dostarczy na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera.

Wykonawca wykona na wilasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robét technologicznych, drogowych i
zagospodarowania terenu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreSlonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego bedzie przestrzegaé ustalen Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719). Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, instalacji i urzagdzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich
zarzadcoOw tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposob
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz zapewni na
swoj koszt udziat nadzoru technicznego tych zarzadcow na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli,
urzadzen 1 instalacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim programie Robodt rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na
swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciagu 24 godzin
od ich wystapienia.

1.11 Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Przedstawiciela
Zamawiajacego i Inzyniera
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Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robdt w ten sposob uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage
no$no$¢ nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiggu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robét.

1.12 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegblnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastgpujace zagadnienia:
— Uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;
— Wilasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki;
— Wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;
— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

— Wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z
pomieszczeniami; jadalnymi, fazienkami i toaletami;

— Wilasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robodt i urzadzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spetnienie wszystkich wymogdéw odno$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie
Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot 1 w
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sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.14 Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczg¢ciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z
uwzglednieniem budowli, budynkdéw, chodnikow, ogrodzen posesji itp., ktére przylegaja do miejsca
wykonywania robot oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposob
oddziatywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢ oraz
sfotografowac lub sfilmowac¢. Tak przygotowang dokumentacj¢ nalezy przekazaé Inzynierowi w jednym
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, zalaczajac pelna dokumentacje fotograficzng
terenu budowy oraz terenu sgsiadujacego wraz z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim
posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po
uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony. Z
przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaze Inzynierowi doktadng dokumentacj¢ fotograficzng.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak aby uzyska¢ aprobate wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.15 Roéwnowazno$¢ norm i zbioré6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego 1 Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego i Inzyniera.

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.16 Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— projekt organizacji budowy 1 robot spojny z Planem Zapewnienia Jako$ci oraz programem Robot
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkéw Kontraktu;

- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac w drogach i ulicach zgodnie z wymaganiami
zarzadcy drogi.

— harmonogram robét (program), plan ptatnosci, plan finansowy;
- projekt i harmonogram uruchomien, préb, rozruchéw, rozruchu technologicznego;
- zestawienia medidow i1 materialow koniecznych do prob oraz rozruchu technologicznego.
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— dokumentacj¢ powykonawcza;

— projekty robot tymczasowych ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot Statych, w tym
w szczegoOlnosci:

e Projekty umocnien $cian wykopow

e Projekty odwodnienia wykopow,

e Projekt wykonawczy wymiany gruntu

e Rysunki wykonawcze, dotyczace odtworzeni nawierzchni,

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robét, a
wymagajacych zatwierdzenia Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robot oraz wykona
wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania w tym w szczegolnosci zajecia pasa drogowego i koszty
tego zajecia uwzgledni w cenie kontraktowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot wystapig istotne rozbieznosci realizowanych Robdt w stosunku do
projektow budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowigzujacymi

przepisami w tym zakresie, ze zmianami pozwolenia na budowe¢ wiacznie.

Wykonawca wystapi i uzyska pozwolenie na uzytkowanie w oparciu o sporzadzone i skompletowane
przez siebie dokumenty niezbedne do zgloszenia zakonczenia robdt lub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujagcym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt i wlasnym staraniem przez caly czas trwania kontraktu wazno$c¢
wszelkich dokumentow formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz
wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegdtowe, ktore niezbedne beda do ukonczenia robot.

Zadne braki czy bledy projektowe nie upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia tempa robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postgpie robot w postaci opracowywania
raportow tygodniowych oraz miesigcznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zalacznikami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiladze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu.

W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do opracowania
przez Wykonawce koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w Kwocie Kontraktoweyj.

1.17 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
analogicznie jak w Dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich tre§¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak,
jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych
Robdt, w tym skrzyzowan z istniejacg infrastruktura podziemna i naziemna (takze niezinwentaryzowang —
o ile taka wystapi).

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
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Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno —
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie i
wymaganiami wlasciwego oSrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi:
- dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie
elektronicznej,
- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjno — kartograficzng w 5 egz. w formie wydrukéw i w 5 egz. w
formie elektronicznej,
Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wlasciwego osrodka dokumentaciji
geodezyjnej i Kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami oérodka).
Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawcza:

a) Instrukcje rozruchu, obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzgdzen

b) zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw z podaniem ich charakterystyki

C) zatwierdzone wnioski materiatowe (przekazane wnioski muszg by¢ usystematyzowane),

d) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych Wykonawca

przekaze stosowane ttumaczenia).

e) Raport z przeprowadzonego rozruchu nowo wybudowanych obiektow;

f) Dokumentacje¢ fotograficzng robét zanikajacych,

g) Dokumentacje fotograficzna poszczegdlnych etapow budowy — w zakresie uzgodnionym z

Inzynierem.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ do Inzyniera i Zamawiajgcego do akceptacji przed
rozpoczeciem Prob rozruchowych. Jezeli w trakcie Prob / rozruchu wprowadzone zostang zmiany
Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$c
odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;j.

Razem z dokumentacja powykonawcza Wykonawca Robot przedstawi pozostate dokumenty odbiorowe:
protokoty z badan i sprawdzen, dokumenty jako$ciowe, operat kolaudacyjny, instrukcje obshugi urzadzen i
instalacji, DTR, dokumenty poswiadczajace przeszkolenie minimum 5 pracownikéw obshugi i stuzb
remontowych uzytkownika w zakresie konserwacji oraz remontéw wybudowanych obiektow i
zamontowanych urzadzen, szkice geodezyjne z pomiardéw, dokumentacje fotograficzng prowadzonych
roboét, dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika budowy, inspekcje TV sieci kanalizacyjnych, instrukcje
eksploatacji, kopie pozwolen na budowe/zgloszenia, protokoty zaggszczenia gruntu po wykonanych
robotach, protokoty potwierdzajace odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, zestawienie mediow i
materiatow koniecznych do prowadzenia eksploatacji, zestawienie obiektéw, instalacji, urzadzen,
wyposazenia z podziatem na zaszeregowanie do poszczegolnych stawek naliczania amortyzacji i inne.
Wszystkie dokumenty usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone szczegdétowym spisem tresci z
przytoczeniem numerow stron.

1.18 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢
potrzebne do wiasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wlasnego biura pomieszczenia
odpowiednio umeblowane, wyposazone w wodg i kanalizacje, ogrzewanie, lini¢ telefoniczng, faks, dostep
do Internetu i instalacje elektryczna. Pelne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia
biura begdg pokryte przez Wykonawcg.
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Wykonawca zapewni rowniez w ramach zaplecza budowy umeblowane pomieszczenie (min. 3
stanowiska) dla personelu Inzyniera wraz z pomieszczeniem sanitarnym wyposazone w wodg i kanalizacje,
ogrzewanie, klimatyzacje, instalacj¢ elektryczng i telefoniczng, Internet oraz salg¢ konferencyjng na 12
0sob. Biuro Inzyniera ma posiada¢ niezalezne wej$cie od Biura Wykonawcy.

Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu odbioru koncowego pomieszczenia dla personelu
Inzyniera poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiodrki, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca
bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z obowigzujacymi w okresie
wykonywania Robot oplatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni min. 8 miejsc parkingowych dla pojazdéw Inzyniera i
Zamawiajacego.

Biura Wykonawcy i Inzyniera beda znajdowaé si¢ na terenie budowy. Wykonawca utrzyma zaplecze
budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od daty Rozpoczecia Robdt do momentu odbioru dla catosci
Robdt.

Po zakonczeniu rob6t budowlano — montazowych i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca
zlikwiduje zaplecze 1 uporzadkuje teren.

1.19 Nadzér oraz dokumentacja archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Inspektora nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajacego 1 wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz postgpowania zgodnie z
Ustawa o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2020.282) oraz ze zwigzanym z
nig Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia z dnia 2 sierpnia 2018 r roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz.U.2018.1609).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robdt na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty moga by¢ prowadzone pod platnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wlasnym
kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypeli wszelkie warunki postawione przez
wlasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym rowniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie
postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich
zastosowaniem.

UWAGA: W zwiazku z tym iz teren na ktorym prowadzone sa prace, byl przed wojna terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostatosci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z konieczno$cig prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wlasny koszt.
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1.20 Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowiazujaca w Polsce Ustawa o odpadach (Dz.U.2020.797) Wykonawca odpowiada za
prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,Gospodarowanie odpadami” rozumie si¢ zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym rowniez nadzor nad tymi dzialaniami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania umowy muszg zosta¢ poniesione przez
Wykonawce.

UWAGA: W zwigzku z tym iz teren na ktérym prowadzone sg prace, byl przed wojng terenem
laboratorium amunicji, istnieje potencjalne ryzyko istnienia w gruncie pozostalosci amunicji, nalezy
przewidzie¢ przy realizacji prac przeprowadzenie badan saperskich, wlacznie z konieczno$cig prowadzenia
nadzoru saperskiego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badania saperskiego terenu budowy na
wlasny koszt.

2  Materialy i urzgdzenia

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy musza by¢:

a)  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnoSci
Prawem Budowlanym, Ustawa z dnia 16.04.2004. o wyrobach budowlanych z p6z. zm (Dz.U.2020.215),
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci stosujacg (Dz.U.2020.215) Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 201 1r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE
L 88 z 04.04.2011r., str.5)) oraz posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci i
oznakowanie, oraz zezwolenia Panstwowego Zakladu Higieny (PZH) dla materialdéw majacych kontakt z
wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru zestawienie materiatow niezbednych do realizacji Robot.

b)  zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci STWIOR i dokumentacjg projektowa,

C) nowe i nieuzywane, dla ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne (musi zostaé zagwarantowana
dostepnos¢ czesci zamiennych i podzespotéw przez okres co najmniej 5 lat od ustania gwarancji) i Serwis
gwarancyjny 1 pogwarancyjny. Wskazane jest aby magazyn czes$ci zamiennych i serwis byly polozone na
terenie Polski;

d)  wszelkie materialy z rozbidrek i demontazu nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowiazany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Catos¢ robot z tym
zwigzanych nalezy uja¢ w Kwocie Kontraktu;

e) Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia
przez Inzyniera i Zamawiajacego pelng informacje na temat wszelkich materialow i produktow. Przed
ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o
Zatwierdzenie. Wzor i tres¢ wniosku zostanie uzgodniona pomig¢dzy Inzynierem i Wykonawca. Informacje
w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu
materiatow przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do wbudowania.

f)  Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowaé¢ i utrzymaé skladowiska
przeznaczone na materialy z rozbidrek i odklad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych.
Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem gruntu z Terenu budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania
materialow z rozbiorek i gruntu na skfadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania
wszelkich robot na sktadowiskach (np. zatadunku, wyladunku, przemieszczenia gruntu, formowania
nasypow i inne) ponosi Wykonawca i nalezy je uwzglednic w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca na
etapie sktadania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo§¢ mas ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na
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odktad tymczasowy. Materialy z rozbiorek , nadmiar ziemi Wykonawca wywiezie na swoj koszt z terenu
budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i
odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie. Materiaty z rozbiorek, odpady jak i pozostate
materialty Wykonawca na wlasny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z
wymaganiami Ustawy o odpadach i poniesie koszty tego zagospodarowania czy utylizacji.

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami Systemu Zapewnienia Jakosci.

h) Instalacja ogniw fotowoltaicznych zamontowana podczas realizacji prac zwigzanych z inwestycja
musi spetlnia¢ obowigzujace wytyczne dotyczace lokowania ogniw fotowoltaicznych wydane przez
Komendg Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej.

2.2 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie Materiatow i Urzadzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materialdw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
bedg zachowane nastepujgce warunki:

e Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, ktore sa
nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego,
zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.
2.4  Przechowywanie i magazynowanie materialow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci
do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

Czas przechowywania Materialow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robét.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i skladowaé zgodnie z instrukcjami producentdw, wraz z
kopiami tych instrukcji.
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2.5 Stosowanie materialéw z odzysku

Wszystkie materiaty z robét rozbiérkowych z wyjatkiem przewidzianych w projektach jako mozliwe do
ponownego wykorzystania, stanowia odpad i beda unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w
ramach Kwoty Kontraktowej.

2.6 Kwalifikacje wlasciwosci Materialow i Urzadzen

Kazda partia Materiatldw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Rob6t musza zosta¢ zatwierdzone przez
Inzyniera i Zamawiajacego. Materialy 1 Urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Dla Materiatow 1 Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcoéw protokoly z
przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen. Atesty takie
majg stwierdzi¢, ze odno$ne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane probom wedlug wymagan zawartych
w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisow i1 norm, jak roéwniez podawa¢ wyniki
przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty 1 Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wlasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materialach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materialow 1 Urzadzen do
jakichkolwiek cze$ci Robot odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami,
a istniejacych w innych jezykach.

2.7 Znakowanie Urzadzen, Materialow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materialow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktoérych musza znajdowacé si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

2.8 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim (' w przypadku dokumentow
obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane thumaczenia) . DTR te beda obejmowac:
a) Czg$¢ rysunkowa obejmujaca
- schematy procesu i instalacji
- kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

- rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacja potaczen z innymi elementami
oraz z cigzarem Urzadzenia

- opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czgsci
- zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow
- certyfikaty (certyfikaty Materialow, certyfikaty prob etc.)
- obliczenia (wytrzymato$¢, osiagi etc.)
- schemat polaczen elektrycznych
- specyfikacj¢ narze¢dzi i materiatow dostarczanych z wyposazeniem.
b) Czes¢ instalacyjng obejmuja opisy
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- wymagan dotyczacych instalacji

- wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania

- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

c) Czes¢ obstugowa obejmujacy opis

- obshugi

- konserwacji

- naprawy
DTR beda przektadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczgciem dostawy Urzadzen.
2.9  Uslugi specjalistow - pracownikéw Producentéw

Koszt wszelkich ustug $§wiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami producentow §wiadczone
podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych pokrywa Wykonawca, w tym szkolenia pracownikow
Zamawiajacego.

2.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, 5 egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

1. Spis tresci

2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
3. Gwarancje producenta

4. Wykresy i ilustracje

5. Szczegotowy opis funkceji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu

6. Dane o osiggach i wielkos$ci nominalne

7. Instrukcje instalacyjne

8. Procedura rozruchu

9. Wilasciwa regulacja

10. Procedury testowania

11. Zasady eksploatacji

12. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

13. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

14. Srodki ostroznosci

15. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z

numerami czg¢$ci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen
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16. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

17. Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

18. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i
alarmowych

19. Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych i
o$wietleniowych.

20. Harmonogram czynnos$ci konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu technicznego

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych oraz uwzglednia¢ obstuge zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji procesu.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Rob6t w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualno$ci
bedg wystarczajacym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Postugiwaé sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okazaé
odpowiednimi zaswiadczeniami.

4  Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie moga one wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢é wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisow, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciazen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze oraz powinien informowac o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawienie wszelkich szkod spowodowanych takim transportem na swoj wiasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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5 Wykonanie robot
51 Wpymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami oraz
za jako$¢ zastosowanych Materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem
(harmonogramem) Robot, projektem organizacji robot i Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i roboét, rozrzuty wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegotow
projektéw i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Do obowigzkow Wykonawcey nalezy dokladne
przestudiowanie wszystkich Rysunkoéw i Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu
Robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia
Robot zgodnie z rzeczywistg intencja i znaczeniem Rysunkow zakladajgc, ze ta intencja jest zrozumiata. W
przypadku niejednoznaczno$ci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkow,
wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na piSmie w celu otrzymania niezbednych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w kontrakcie, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub
interpretacji.

Wykonawca winien niezwlocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow dostarczonych mu
przez Inzyniera majac na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robot. Wykonawca
powiadomi na piSmie Inzyniera z kopia do Zamawiajacego 0 wszystkich brakach rysunkéw lub
specyfikacji technicznych w terminie 30 dni od podpisania Kontraktu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie z kopia do Zamawiajacego wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktére moglyby okaza¢ si¢ niezbedne do
przeprowadzenia Robot lub innych czynnosci objetych Kontraktem.

5.2 Obsluga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ peing obsluge geodezyjna i geotechniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce¢ na jego koszt. Wykonawca
zatrudni rowniez uprawnionego geologa do obshlugi geotechnicznej — przeprowadzania badan zaggszczenia
gruntu, sprawdzania zgodnos$ci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.

Wszystkie opracowania geodezyjne realizowane podczas prowadzenia prac muszg by¢ wykonane zgodnie
z Ustawa Prawo geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2020.276) i z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020r (Dz.U.2020.1429).
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Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej
obstugi inwestycji oraz wykona¢ powykonawczg dokumentacje geodezyjna zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi prowadzenia prac geodezyjnych — dotyczacych zatozenia bazy danych GESUT i
BDOT 500 na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenia czesci cyfrowego systemu panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w systemie SIP GEO-INFO 7).

5.3  Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robot winno by¢ realizowane zgodnie z odr¢bnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wlasnym zakresie i na wlasny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia wliczony jest w
cen¢ Kontraktowa.

5.4 Zielen

Na terenie, na ktorym beda realizowane roboty, znajduje si¢ roslinno$¢ (drzewa , krzewy) wymagajace
usuniecia w celu umozliwienia realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wycinki
zidentyfikowanych w Projekcie inwentaryzacji zieleni drzew. Koszt wycinki Wykonawca uwzgledni w
cenie ofertowej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewoéw w obrebie realizacji robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wilasny koszt odtworzy wszelka
zielen, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robot.

W przypadku konieczno$ci dokonania wycinek drzew w okresie ochronnym, wykonawca musi wykonac
opracowania i uzyska¢ decyzje od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pozwalajaca na usuniecie
drzew kolidujacych z realizowanymi pracami. W trwajagcym okresie legowym (od 1 marca do 15
pazdziernika), przed przystapieniem do wycinki i pielegnacji drzew, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania ekspertyzy ornitologicznej we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. W przypadku stwierdzenia
obecnosci ptasich gniazd, konieczne bedzie wstrzymanie wycinki drzew az do konca okresu lggowego
ptakow. W przypadku wystapienia konieczno$ci wycinki drzew w szerszym zakresie, Wykonawca
opracuje niezbedng dokumentacje i uzyska wszystkie konieczne zgody na wykonanie dodatkowych
wycinek.

W zakresie realizacji prac budowlanych jest rowniez przesadzenie istniejacego drzewa wskazanego w
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi skalkulowa¢ w swojej ofercie oraz wykonaé wszystkie
czynno$ci zwigzane z przesadzeniem drzewa oraz jego pielegnica w celu uzyskania trwalego efektu
przesadzenia drzewa.

5.5 Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach Kwoty Kontraktowej wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzgledni wszelkie
uwarunkowania wynikajace z decyzji, uzgodnien wydanych przez zarzadce drog.

5.6 Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa, stanowigca podstawe realizacji Robot. Przed
przystapieniem do Robot Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej.

Jakiekolwiek rozwigzania zamienne zaproponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji robot, ktoére
moga powodowa¢ zmian¢ pozwolenia na budow¢ wymagaja opracowania przez Wykonawce projektu
budowlanego i uzyskania stosownych uzgodnien i decyzji administracyjnych.

5.7 Zgodno$¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacja
projektowa i poleceniami Inzyniera oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cato$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie obja¢ wszystkich
szczegolow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wycenie poszczegodlnych robot,
planowaniu budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a 0 ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory zajmie stanowisko w zglaszanej przez Wykonawce sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie beda uwazane za warto$ci docelowe.

Cechy Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie beda w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to
na niezadowalajgca jako$¢ elementow budowli, to takie Materialty i Urzadzenia beda niezwloczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.8  Szczeg6lne zasady prowadzenia robét
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez gestoréw sieci, zarzgdcow drég i innych wilascicieli.
W szczegblnoscei:
e Obiekty nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete.

o Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen budowanego obiektu z
podziemnym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé recznie i ze szczegdlna ostroznoscig pod
nadzorem inspektorow wilasciwych shuzb.

e W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z
wynikami inwentaryzacji nalezy przedtozy¢é niezwlocznie wiladciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

e O terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot zawiadamia¢ na biezaco wlasciwego Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

e Wystgpi¢ do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektow dla catego zadania lub czesci jesli zajdzie taka potrzeba.

e W migjscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura wykopy wykonaé recznie pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi normami i1 zglosi¢ je przed zasypaniem do odbioru wiascicielom
krzyzujacych si¢ urzadzen podziemnych.

e Odkopane przy pracach urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypa¢ w
tym samym miejscu w poziomie i pionie.

e Przed przystgpieniem do odbioru robot nalezy wykona¢ proby zgodnie z zapisami w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych oraz inspekcje TV wykonanych sieci
grawitacyjnych od $rednicy DN 200 w gore.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z dokumentacja zwigzana z/lub dotyczaca realizowanej
inwestycji tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzgledni¢ wszystkie koszty ktore z nich
wynikajag w Kwocie Kontraktowe;.
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Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swoja
dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wilascicieli wymagane do niezbgdnego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzor wihascicieli lub administratoréw uzbrojenia
podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatorow istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem
przy zblizeniach do istniejgcych sieci) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w Kwocie
Kontraktowej.

6 Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakos$ci (PZJ), aby wykazywaé stosowanie wysokiej jakosci
robét. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czgstotliwo$é, sa okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. Wykonawca na zgdanie Inzyniera dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.1 Program zapewniania jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ PZJ do akceptacji Zamawiajgcego, ktory bedzie zawieraé:

e  organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
e  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e  0pis zapewnienia warunkow BHP,

o  wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

e  wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

e  sposob zapewnienia przez Wykonawce wymaganej jakosci robot,
e plan kontroli i badan.

e Do opracowania zalaczy¢ uzgodnione z Inzynierem wzory dokumentéw jakie beda
stosowane podczas realizacji Kontraktu

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robot i Programem robot.
6.2 Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

6.3  Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy musza mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badah jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w systemie zapewnienia jako$ci.

6.6 Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego wykonania. Inspekcje przeprowadzi¢ przy pomocy
samobieznej, kolorowej kamery TV z obrotowa glowica wprowadzana do oczyszczonego kanatu. W
trakcie inspekcji kanatu glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewni¢ oswietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢
watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastepujace
informacje: data/godzina; nazwa ulicy, srednica kanatu, spadek kanatu, dystans bezposredni od poczatku
kanatu.

Inspekcji TV winny by¢ poddane wszelkie odgate¢zienia wraz z ich domiarami.

Efektem wykonanej inspekcji jest film zapisany na ptyte CD/DVD wraz z raportem z wykonanej
inspekcji(zawierajagcym opis stanu kanatu) oraz zdjeciami. Wykresy z inspekcji wykonaé w skali pionowej
1:20.

6.7 Program rozruchu, Szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu uruchomienia i wykonania rozruchu instalacji.
Rozruch bedzie oceniany przez powotang przez Zamawiajacego komisj¢ odbiorowa. Przewodniczacym
komisji bedzie osoba z personelu Wykonawcy.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z rozruchem mechanicznym, technologicznym w tym koszty
medidw, energii, sprz¢tu az do momentu osiggniecia zaktadanych parametrow. Dla zadan, dla ktérych nie
wyszczegdlniono odrebnej pozycji kosztowej za rozruch, przyjmuje si¢ ze koszty te zostaly ujete przez
Wykonawce w pozostatych pozycjach wykazu cen.

W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika w obstudze urzadzen, instalacji, systemu
BMS, aparatury AKPiA oraz zainstalowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie potwierdzone
protokotem podpisanym przez Uzytkownika.

6.8 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowiag w szczego6lnosci:
1) Pozwolenie na budowg wraz z Projektem Budowlanym,

2) Dziennik budowy,

3) Zgtoszenia Robot do platnosci

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Rob6t (Harmonogram Rob6t), plan ptatnosci, harmonogram finansowy,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zalacznikami,

9) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiladze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

14) dokumentacja fotograficzna poszczegolnych etapow budowy w zakresie ustalonym z Inzynierem

6.9 Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, aprobaty, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te beda wymagane przed wbudowaniem materiatow, podczas Odbiorow
technicznych i préb a takze Prob Koncowych Robot. Na biezaco dokumenty te winny by¢ zataczane do
wnioskow o wydanie Przejsciowych Platno$ci Inzynier bedzie mial nieograniczony dostep do tych
dokumentow.

6.10 Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie prébki i protokoty w uporzadkowany sposob powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie zalecone przez Inzyniera.

W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej
przez prawo.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego

7  Obmiar robot

Wykonawca bedzie prowadzil obmiar robot w sposob uzgodniony z Inzynierem. Obmiar robdt bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot.

Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie ma charakter ryczaltowy obmiar sluzy jedynie do celow
informacyjno-sprawozdawczych i jest jednym z dokumentéw na podstawie ktérego Wykonawca
bedzie wystepowal o Przejsciowe Platnosci.

8  Odbiodr robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych,

b) odbiorowi czesciowemu,

C) przejecie robot (odbidr koncowy)

d) odbior gwarancyjny ( na koniec okresu zgtaszania wad).
8.1 Odbior robot zanikajacych

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.2  Odbior czeSciowy

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego
roboty, ktorych ptatnos¢ ma dotyczy¢. O terminach odbioru robot, Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ wszystkie zainteresowane strony.

Wraz ze zgloszeniem robdt do platnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inzyniera
potwierdzajace zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoly prob i badan, , itp.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z
Kontraktu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
0soby uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac
istotne dane, majace wplyw na przyszla eksploatacje, trwatos¢ i niezawodno$¢ wykonanych robot:

e zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
e rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen;

e parametry robot podlegajacych odbiorowi.
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Protokot odbioru robot wraz z zalacznikami Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3  Odbior koncowy

Odbiorowi Robot podlegaja catkowicie zakonczone Roboty. Odbior nastapi po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie dla calego zakresu robot.

Zamawiajacy dokona odbioru z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
przetargowa.

Do odbioru koncowego Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza

b) Dzienniki budowy (oryginat),

c) Os$wiadczenie kierownika budowy,

d) Wnioski materiatowe,

e) Deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow,

f) Rysunki(dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. przetozenie kolidujacej
infrastruktury )oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen (o ile takie
roboty wystgpity)

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapa pogladowsg
terenu obejmujacego zrealizowane roboty ,0raz szkicami geodezyjnymi;

h) instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen

i) Wyniki badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach;

j) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen.

k) Protokoty z przeprowadzonych préb rozruchowych;

I) Protokotly potwierdzajace przeprowadzenie szkolen.

m) Protokoty z wykonanych prob szczelno$ci;

n) Wyniki badania wody;

0) Protokoty badan wydajno$ci hydrantow;

p) Protokoty potwierdzajace odtworzenie nawierzchni drogowych

q) Protokoty badan elektrycznych

r) Harmonogram wykonywania przegladow i serwisowania (wersja papierowa 3 kpl. + 3 kpl. na
nos$niku elektronicznym- format oprogramowania powszechnie dostepny do ustalenia z Inzynierem
1 Zamawiajacym.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
Robot.

Odbior ostateczny ukonczonych robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr robot rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa powyzej oraz pozytywnych probach i rozruchu. Spetienie
powyzszych warunkéw upowaznia Wykonawce do wystapienia o wystawienie Swiadectwa Przejecia.
Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa
i ST.
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W toku odbioru robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupehiajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Za dat¢ ukonczenia robodt uznaje si¢ datg zgloszenia zakonczenia robdt w dzienniku budowy potwierdzona
przez zespot inspektoréw nadzoru.

8.4 Pozwolenie na uzytkowanie

Po zakonczeniu robdt Wykonawca uzyska wlasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie dla catosci
robot lub ich czesci (dla obiektéw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz
dokona w imieniu Zamawiajgcego zgloszenia o zakonczeniu inwestyCji na podstawie przygotowanych
przez siebie dokumentéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie. W przypadku
zakwestionowania tych dokumentéw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest
zobowiazany do poprawienia lub uzupehienia tych dokumentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje
si¢ za ujete w Kwocie Kontraktowe;.

9  Podstawa platnosci

Informacje dotyczace podstawy platnosci i rozliczen zawarte zostaly w Preambule do Wykazu cen.
10 Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Lista ma charakter pomocniczy. Brak umieszczenie przepisu na liScie nie zwalnia od jego stosowania i
przestrzegania je$li ma zwigzek z prowadzonymi robotami.

Najwazniejsze z aktow prawnych to:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ).
e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. ).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j.)
e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j.)
e Ustawa z dnia20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j.).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1, o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.).
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.).
e Ustawa z dnial4 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U.2020.1219 t.j.)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2019.155 t.j.) wraz z aktami
wykonawczymi.

e Ustawa z dnia 9czerwca2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U.2020.1064 t.j.)
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U.2019.1437 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardéw technicznych wykonania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020r
(Dz.U.2020.1429)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U.1993.96.437),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy. (Dz.U.2018.1286)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz.U.1999.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
(Dz.U.2012.463).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie
szczegOtowych zasad i trybu zalozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.

(Dz.U.2001.80.866),

31



e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)

UWAGA: w wykonaniu umowy nalezy uwzgledni¢ aktualny stan prawny i zmiany w wyzej przywotanych
przepisach
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Zatacznik 1

WYMAGANIA DODATKOWE

M owbdeE

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca wykona tymczasowe przytacze wody do miejsc, dla ktorych niezbedny mu jest jej pobor.
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie ptatnosci wynikajace ze zuzycia wody na placu budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytacze energetyczne do miejsca zainstalowania swoich urzadzen
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie ptatnosci wynikajace ze zuzycia en. elektrycznej na
placu budowy.
Wykonawca zlozy o$wiadczenie, ze wszyscy pracownicy wykonawcy oraz ew. podwykonawcow,
zatrudnieni przy realizacji ww. zadania, bedg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne
szkolenie BHP.
Wykonawca zlozy o$wiadczenie o stosowaniu na budowie wylgcznie takiego sprzetu, ktory posiada
aktualne badania techniczne, wlasciwe dla danego rodzaju sprzetu.
Pracownicy nadzoru po stronie wykonawcy muszg posiada¢ uprawnienia do kierowania budowg i
robotami w odpowiednich specjalno$ciach.
Wykonawca ztozy o$wiadczenie o przyjeciu na siebie zobowigzania pozostawienia po zakonczeniu
budowy terenu dziatek sagsiednich w stanie takim samym jaki byt przed rozpoczgciem robot (stan
drzew, krzewow, og6lny porzadek).
Wykonawca przyjmie na siebie zobowigzanie sktadania wniosku materiatowego do zatwierdzenia
przez inwestora na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wbudowania.
Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadku skladania przez Wykonawce propozycji rozwigzan
rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykazaé
rownowaznosci, odnoszac si¢ do nastepujacych zagadnien:

e Parametrow technicznych;

e Trwalosci;

e Eksploatacji;

e Funkcjonalnosci;

e Rozbudowy;

e Celu przedmiotu umowy.
Jezeli zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopeltnienia strony formalnej, np., zmiany
Pozwolenia na budowg, wykonania projektow, rysunkow itp. Wykonawca wraz z Whioskiem ma
obowiazek czynnosci te dopelnic.
Wszelkie zestawienia iloSciowe podane w opisach dokumentacji technicznej oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot okreSlone sg szacunkowo i podane sa w celach
pomocniczych.
Zaprojektowane kanaty 1 rurociagi krzyzuja si¢ z istniejacym uzbrojeniem. Uwzglednione w
dokumentacji projektowej miejsca skrzyzowan i przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy traktowac
orientacyjnie. Rzedne kolizji projektowanych rurociagéow z istniejacym uzbrojeniem sa wylacznie
wielko$ciami przyblizonymi. Prace w poblizu mozliwych skrzyzowan i kolizji prowadzi¢ nalezy w
sposob reczny i z duza ostroznoscig. W trakcie odkrycia skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg —
Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia odkrytego fragmentu rurociggu lub przewodu
elektrycznego z nalezyta starannos$cia i zgodnie ze sztuka budowlana.
Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie dokona wywozu i utylizacji materiatow z

rozbiodrek .

W przypadku zamiaru Wykonawcy dostawy urzadzen, elementow wyposazenia innych niz zaktada
dokumentacja projektowa ale rownowaznych pod wzgledem technicznym — Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona zamienne opracowania projektowe zwigzane ze zmianami konstrukcyjnymi (np. dot.
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fundamentéw pod urzadzenia). Kazde takie zamienne opracowanie projektowe musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera, Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego.

15. Uruchomienie i prawidtowe dziatanie wszystkich urzadzen musi zosta¢ potwierdzone protokotem

15.

16.

podpisanym przez Wykonawce, Inzyniera i Zamawiajacego.

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego urzadzen i instalacji z zastosowaniem wymaganych
materialow eksploatacyjnych, medidow, zgodnie z uzgodnionym z Inzynierem, Zamawiajacym i
Uzytkownikiem Czas rozruchu urzadzen to min. 14 dni bezawaryjnej pracy.

Nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza w zakresie wykonywanych robot obejmujacych

elementy nowe i powigzania z istniejgcymi.

Odbior przedmiotu zamdwienia

Odbior przedmiotu zamdwienia odbywac si¢ bedzie poprzez:

1) odbiory czesciowe robot, potwierdzajace prawidlowe dziatanie poszczegolnych urzadzen,

2) odbiory robot zanikajacych,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy, przeprowadzony w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robdt oraz przekazania Inzynierowi kompletu
dokumentoéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robét,

4) odbioér gwarancyjny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Na odbidr koncowy Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje odbiorowa w ilosci 6 egz.

1) dokumentacje powykonawczg wykonanych robot (obejmujacg takze wykorzystywane obiekty
istniejace)

2) os$wiadczenie kierownika robot

3) inwentaryzacje geodezyjng — wraz ze szkicami,

4) protokoly badan i pomiaréw (ochrona przeciwporazeniowa, rezystancja izolacji, rezystancja
uziemien, protokot funkcjonalnego dziatania systemu) -

5) wymagane atesty, certyfikaty, §wiadectwa jakosci itp. —

6) licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie -

7) kopie oprogramowania systemowego (nosnik CD, EEprom)

8) instrukcje i DTR producentow

9) inne dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidtowego uzytkowania systemu

10) protokoty z proéb szczelnosci,

11) badania wody oraz badania wydajnosci hydrantow

12) Protokoty z wykonanych prob rozruchowych

13) Dokument potwierdzony przeszkolenie min. 5 pracownikow uzytkownika

14) Oznakowanie obiektow, instalacji urzadzen, drog ewakuacji, kierunkéw ruchu, miejsc
niebezpiecznych, zagrozen wystepujacych na zrealizowanych obiektach i instalacjach;

15) Wykaz firm do prowadzenia serwiséw urzadzen i wyposazenia potozonych na terenie Polski z
dostepem do asortymentu czesci zamiennych i eksploatacyjnych;

16) Instrukcja BHP

17) Instrukcja przeciwpozarowa z zaznaczeniem drog ewakuacji pracownikow;

18) Protokoly z pisemnym potwierdzeniem przeprowadzonego przeszkolenia pracownikow
obstugi, nadzoru, mechanikow i elektrykéw, automatykéw, personelu laboratorium w zakresie
prowadzenia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji wykonanych obiektéw i instalacji.
Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi Nadzoru wymienionych dokumentow
na zadanie w trakcie trwania robot. Wszystkie dokumentacje i DTR urzadzen winny by¢ w
jezyku polskim. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osob uprawnionych do kierowania
robotami budowlanymi, front robot zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb trzecich.
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