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Załącznik nr 9 do SWZ  
  

UMOWA NR PZ.272………….2023 
zawarta w dniu ………….2023 r. w Drobinie pomiędzy: 

Miastem i Gminą Drobin, z siedzibą w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin                                 
NIP 7743211442    REGON 611015371  
reprezentowanym przez: 
Krzysztofa Wielca    - Burmistrza Miasta i Gminy Drobin 
przy kontrasygnacie  
Renaty Łukaszewskiej   - Skarbnika Miasta i Gminy Drobin 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
……………………………………………………. NIP …………………………………….., REGON …………………………….. 
KRS …………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą  
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.  
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podsta-
wowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art.  275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w celu            realizacji 
zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyj-
nego w miejscowości Łęg Probostwo gmina Drobin” została zawarta umowa                 o nastę-
pującej treści:  

 
§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 
  

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem 
zbiornika retencyjnego  w miejscowości Łęg Probostwo gmina Drobin. Stacja Uzdatniania 
Wody zlokalizowana jest na terenie działki nr 118  miejscowości 09-209 Łęg Probostwo, gmina 
Drobin, obręb 0025. W skład stacji uzdatniania wody wchodzi budynek SUW                       o 
powierzchni użytkowej 145,14 m2, w którym zlokalizowany jest zestaw hydroforowy,        ae-
rator oraz 4 filtry ciśnieniowe ϕ1400mm wraz niezbędną armaturą, urządzeniami                          
technologicznymi oraz pomieszczeniami technicznymi (sterownią, pomieszczeniem agregatu 
prądotwórczego, pomieszczeniem dozowanie środka dezynfekującego oraz toaletą).                      
Na terenie SUW zlokalizowany jest budynek techniczny o pow. 40,80m2, zbiornik wody uzdat-
nionej o pojemności V=144,7m3 oraz dwie studnie głębinowe. Szczegółowe usytuowanie tych 
elementów pokazano na rys. nr. S-01 (Projekt zagospodarowania terenu SUW)            w części 
graficznej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
W ramach przebudowy wykonane zostaną m in.: 
− szafa zasilająco sterownicza SUW; 
− instalacje elektryczne i zasilania odbiorniko w technologicznych SUW 
− instalacja os wietlenia zewnętrznego i wewnętrznego, 
− układ aeracji wyposaz ony w aerator centralny φ1200mm, 
− instalacje 4 filtro w o s rednicy φ1400mm, 
− instalację spręz onego powietrza, 
− instalację powietrza i wody do płukania filtro w, 
− instalację dezynfekcji wody roztworem NaClO, 
− instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynku stacji i instalacje zewnętrzne, 
− zbiornik na s cieki san. o poj. 2m3 , 
− zbiornik ret. wody uzdatnionej o s rednicy zew. φ 5050mm i poj. 144,7m3, 



 
 

 

2 

− utwardzenie z kostki betonowej gr. 8cm. 
-  dostawa, montaz  i uruchomienie fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej wraz z całą      in-
frastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do zasilania budynku i urządzen  Stacji            Uzdat-
niania Wody w miejscowos ci Łęg Probostwo. 
Zamawiający wymaga, z eby panele fotowoltaiczne dostarczone na miejsce montaz u miały    
datę produkcji nie starszą niz  1 rok od daty dostawy. 
Instalacja będzie miała za zadanie przetwarzac  energię promieniowania słonecznego i po   od-
powiednim jej przetransformowaniu oddawac  ją do sieci wewnętrznej obiektu.                     Jej  
gło wnym przeznaczeniem będzie wykorzystanie energii na potrzeby własne. 
Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna składa się z następujących elemento w: 

- Konstrukcja wbijana w grunt, układ moduło w pionowy, max 2 rzędy paneli, połoz enie wscho d 
zacho d, 
- Falownik gwarancja minimum 12 lat - moc - 50 kWp 
- panele o mocy min 455 W 
- panele o gwarancji na produkcję min 30 lat 
- skrzynki przyłączeniowej RPV i systemu zabezpieczen  elektroenergetycznych, 
- okablowania i systemu połączen , 
- uziemienia i instalacji ekwipotencjalnej. 
Instalację nalez y wpiąc  do rozdzielni gło wnej nN budynku Stacji Uzdatniania Wody poprzez 
skrzynkę RPV za układem pomiarowo – rozliczeniowym. 
Przedmiot zamo wienia obejmuje ro wniez  m.in.: 
a) Wykonanie robo t ziemnych, 
b) Wyznaczenie trasy linii kablowych nalez y zlecic  uprawnionemu geodecie. Po wykonaniu prac 

ziemnych a przed zasypaniem kabli nalez y przeprowadzic  inwentaryzacje geodezyjną.         Uło-
z enie kabli w miejscach np. pod chodnikami wykonac  metodą przecisku. 

c) Wykonanie pro b, badan  i rozruch instalacji fotowoltaicznej. Warunkiem uruchomienia                     
instalacji są pozytywne wyniki obowiązujących pomiaro w, kto re nalez y przeprowadzic  po                
wykonaniu instalacji. Protokoły pomiaro w przekazac  Zamawiającemu. 

d) Przeszkolenie uz ytkownika co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej 
wraz z opracowaniem szczego łowej instrukcji obsługi i przekazanie uz ytkownikowi, 

e) Podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia         in-
stalacji do sieci dystrybucyjnej włas ciwego Operatora Sieci Dystrybucji (OSD), na podstawie 
wytycznych dostępnych u OSD. 

Szczegółowy opis, zakres oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia zawiera do-
kumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót                budow-
lanych oraz przedmiar robót z wyszczególnieniem elementów robót do wykonania przez 
wykonawcę wraz z urządzeniami do montażu. 
1) Przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do          wy-

konania przez wykonawcę wraz z dostawą i montażem urządzeń. 
2) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę następujących okresów gwarancji na na-

stępujące elementy składające się na przedmiot zamówienia: 
Gwarancji producenta paneli fotowoltaicznych: 
a) nie mniej niz  30 lat gwarancji produktowej dla paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym 
osprzętem oraz urządzeniami umoz liwiającymi pracę całej instalacji. 
3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się                           ze 

wszystkimi dokumentami dołączonymi do specyfikacji warunków zamówienia i uznaje         je 
za wystarczające do wykonania przedmiotu umowy oraz, że zrozumiał ich treść jak również 
zrozumiał zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacji projektową.  
5. Zakres prac i czynności, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w zakresie              ofe-

rowanej ceny przy realizacji przedmiotu umowy, obejmuje m.in:  
a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,  
b) obsługa geodezyjna tj. wytyczenie obiektów budowlanych i wykonanie geodezyjnej in-
wentaryzacji powykonawczej,  
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c) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  
d) podczas wykonywania prac związanych z włączeniem w istniejącą sieć wodociągową 
wykonawca zapewni ciągłość dostawy wody dla mieszkańców o parametrach odpowiada-
jącym wodzie przeznaczonej do spożycia,   
e) do obowiązków wykonawcy należy zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu tech-
nologicznego,   
f) na własny koszt zleci i uzyska pozytywne wyniki badań wody określone                           w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn, 07.12.2017r (Dz. U. 2017 r. poz. 2294),              po-
twierdzonych badaniami w uprawnionym laboratorium  
g) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń i przekazanie 
instrukcji obsługi oraz gwarancji wraz z pokwitowaniem odbioru dokumentów przez użyt-
kownika,   
h) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z użytkownikiem w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia szczególności prac powiązanych z włączeniem w istniejącą sieć 
wodociągową, które spowodują przerwy w dostawie wody,   
i) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;  
j) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poświadczonej przez właściwy Ośrodek 
k) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób ciśnieniowych, badań                    i 
odbiorów oraz dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem          prze-
targu, 
l) wykonanie kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej  

  
Uwaga: Całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie z materiałów Wykonawcy.        Za-
pewnienie całości sprzętu i robocizny leży po stronie Wykonawcy.  
  

6. Przedmiar robót - to materiał pomocniczy z wyszczególnieniem elementów robót do          wy-
konania przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymienionych         ele-
mentów zgodnie z dokumentacją projektową z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz 
zgodnie z obowiązkami określonymi w niniejszej umowie.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na piśmie, na wezwanie Zamawiającego, 
wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy, w terminie okre-
ślonym na wezwaniu.   

8. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych:  
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach,                         
tj. przedmiarach robót, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych bę-
dących przedmiotem zamówienia należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe         okre-
ślające standardy, wygląd i wymagania techniczne – a Zamawiający zgodnie z art. 99 ust.6 ustawy 
Pzp dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych.            Zamawiający 
dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane.  
Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót       ma-
teriały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postę-
powania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze) tj. muszą być                  co       
najmniej: tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, spełniać te same funkcje, spełniać       wy-
magania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać stosowne dokumenty                 dopusz-
czające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Ciężar                 udowodnienia, 
że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego 
spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim            wypadku wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące            parametry techniczne, 
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użyt-
kowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one           rzeczywiście równoważne.  
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Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma 
obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych 
podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 2 
MATERIAŁY I URZĄDZENIA STOSOWANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiało w i urządzen  własnych. 
2. Wszelkie wyroby, w szczego lnos ci materiały, urządzenia, maszyny (dalej: „Wyroby”) 

zastosowane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy muszą: 
1) byc  fabrycznie nowe, spełniac  wszelkie wymagania okres lone w SWZ oraz ustawie z dnia          7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333  z po z ni. zm., dalej: Prawo 
Budowlane) i innych przepisach związanych, 

2) byc  dopuszczone do obrotu i do powszechnego lub jednostkowego stosowania                            w 
budownictwie  zgodnie z art. 10 – ustawy Prawo budowlane i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215, z po z ni. zm.), Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011,) 

3) posiadac  wymagane przepisami prawa certyfikaty jakos ci wbudowanych materiało w                    i 
urządzen , atesty, certyfikaty, deklaracje włas ciwos ci uz ytkowych, s wiadectwa dopuszczenia do 
stosowania, 

4) byc  dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
5) odpowiadac  wymaganiom okres lonym w Opisie Przedmiotu Zamo wienia, Dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB. 
3. Wykonawca zobowiązany jest przekazac  Zamawiającemu do akceptacji zaopiniowane 

uprzednio przez Inspektora Nadzoru Wniosku Zatwierdzenia Materiału/Urządzenia dla 
Wyrobo w planowanych do wbudowania i montaz u, z załączonymi dokumentami 
potwierdzającymi ich jakos c  oraz wymagane parametry techniczne. Wyz ej wymienione 
dokumenty powinny zostac  przekazane Zamawiającemu do zatwierdzenie najpo z niej na         10  
dni  przed planowanym  wbudowaniem/montaz em Wyrobo w. Zamawiający zaleca aby 
Wykonawca przekładał Wnioski Zatwierdzenia Materiału/Urządzen  przed ich zamo wieniem u 
producenta/dostawcy.  

4. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zatwierdzi lub odrzuci zaproponowane przez 
Wykonawcę Wyroby do wbudowania/montaz u. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wbudowac /zamontowac  wyłącznie Wyroby zaopiniowane 
pozytywnie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego, pod rygorem 
wstrzymania robo t. 

6. Wykonawca ma obowiązek, na pros bę Zamawiającego, przedstawic  do zatwierdzenia elementy 
wzorcowe wszystkich elemento w widokowych lub waz nych ze względu technologicznych oraz 
ich szczego łowych opiso w i charakterystyki przed zamo wieniem           u producenta. 

7. Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiało w i urządzen  będących prototypami. 
Oferowane materiały/urządzenia powinny byc  sprawdzone w działaniu w zastosowaniach 
podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach objętych 
Przedmiotem Umowy. 

8. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego oraz oso b trzecich pełną odpowiedzialnos c  za 
skutki wynikające z zastosowania Wyrobo w niezgodnych z Umową, warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Wszystkie instalacje, materiały i urządzenia mające bezpos redni kontakt z wodą pitną, winny 
posiadac  aktualne atesty higieniczne i wszelkie wymagane prawem dopuszczenia. Zobowiązuje 
to wykonawcę do zakupu oraz zastosowania takich materiało w i urządzen , kto re posiadają ww. 
atesty. 

10. Zastosowane przez Wykonawcę przepływomierze na rurociągach wody uzdatnionej winny 
byc  kompatybilne z systemem monitoringu sieci wodociągowej. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania zamontowanych urządzen , 
armatury i rurociągo w zgodnie z nazewnictwem zastosowanym w dokumentacji projektowej 
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w sposo b trwały i niezniszczalny przez warunki w jakich znajdują się oznakowania. Szczego ły 
dotyczące oznakowania zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

12. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia komputero w 
wyposaz onych w najnowszy system operacyjny wspierany przez producenta. 

13. Dostarczone przez Wykonawcę pakiety oprogramowania powinny byc  w najnowszej 
dostępnej wersji. 

14. W przypadku koniecznos ci rozszerzenia projektowanego oprogramowania o dodatkowe 
funkcjonalnos ci oraz ilos c  zmiennych, Wykonawca dokona tego na własny koszt. Wykonawca 
przekaz e Zamawiającemu wszelkie licencje oprogramowania, tak aby Zamawiający w 
przyszłos ci mo gł samodzielnie bez udziału Wykonawcy dokonywac  zmian    w 
oprogramowanie sterującym SUW.  

 
§ 3 

TERMIN 
1. Termin realizacji umowy  ustala się Ustala się następujące terminy: 

1) Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, o kto rym mowa w §1 niniejszej Umowy:  
dzień zawarcia Umowy. 

2) Termin zakon czenia realizacji Przedmiotu Umowy, o kto rym mowa w §1 niniejszej          
Umowy: na  dzień 31 października 2024 r.   

2. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty złoz enia przez Wykonawcę 
kompletnego wniosku o przekazanie Terenu Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi        do-
kumentami, zgodnie z § 12 ust. 1 niniejszej Umowy.   

3. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi na podstawie pisemnego protokołu wypełnionego                   
według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 

4. W dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiający przekaz e Wykonawcy Dzienniki Budowy. 
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Plan Bezpieczen stwa i Ochrony Zdrowia, sporządzony 

zgodnie z wymaganiami okres lonymi w § 16 ust. 12 i 13 Umowy, nie po z niej niz  w ciągu 7 dni 
poprzedzających datę rozpoczęcia robo t budowlanych. 

6. Przed przystąpieniem do wykonywania robo t budowlanych Wykonawca przekaz e                       Za-
mawiającemu os wiadczenie Kierownika Budowy (robo t), stwierdzające sporządzenie     Planu 
Bezpieczen stwa i Ochrony Zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami 
budowlanymi), a takz e zas wiadczenie, o kto rym mowa  w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo             Bu-
dowlane. 

7. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z terminami               wska-
zanymi w Umowie.   

8. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robo t budowlanych, nie po z niej niz  w ciągu 7 dni od 
daty protokolarnego  przekazania terenu budowy. Wykonawca będzie wykonywał roboty 
i obowiązki bez opo z nien . 

9. W przypadku nie potwierdzenia przez Zamawiającego zakon czenia realizacji Przedmiotu 
Umowy w Protokole Odbioru Kon cowego Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do na-
liczania kar umownych wskazanych w § 26 ust. 2 pkt 1 Umowy.      

10. Wykonawca powinien wykonac  wszelkie wymagane roboty i czynnos ci zgodnie z niniejszą 
Umową w terminie umoz liwiającym prawidłowe i terminowe wykonanie całos ci              Przed-
miotu Umowy. 

11. Strony zobowiązują się do przestrzegania pozostałych termino w wyszczego lnionych  
w SWZ  dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy. 

12. Termin okres lony § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy moz e ulec zmianie wyłącznie na warunkach     okre-
s lonych w § 4  niniejszej Umowy. 

 
§ 4 

PODWYKONAWCY 
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1. Wykonawca moz e powierzyc  podwykonawcom (dalej: „Podwykonawcy”) realizację częs ci 
Przedmiotu Umowy wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo (dalej: „Umowa        o 
podwykonawstwo”). 

2. Zawieranie Umo w o podwykonawstwo z Podwykonawcami odbywac  się musi zgodnie               z 
niniejszą Umową,  zgodnie z art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst 
jedn. Dz.U.2020.1740 z dnia 2020.10.08  - dalej: Kodeks cywilny) oraz przepisami  ustawy  Pzp. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzec  Umowę  
o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłoz enia 
Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, okres lającej zakres i wartos c  robo t 
kto re zamierza zlecic  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyc  zgodę Wykonawcy, wyraz oną w formie 
pisemnej pod rygorem niewaz nos ci, na zawarcie Umowy                                 o podwykonawstwo 
o tres ci zgodnej z projektem Umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany   w 
Umowie o podwykonawstwo nie moz e byc  dłuz szy niz  30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,  

5. Zamawiający w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumento w,  
o kto rych mowa w ust. 3 powyz ej, zgłosi w formie pisemnej  pod rygorem niewaz nos ci 
zastrzez enia do projektu Umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadku gdy: 

1)  projekt Umowy  o podwykonawstwo nie spełnia wymagan  okres lonych                 w 
dokumentach zamo wienia (SWZ) lub gdy  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuz szy niz  okres lony w ust. 4 
niniejszego paragrafu,  

3) zawiera postanowienie sprzeczne z niniejszą Umową, tym  okres lone § 4 ust 20 
Umowy.  

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzez en  do przedłoz onego projektu 
Umowy o podwykonawstwo, w terminie okres lonym w ust. 5 powyz ej uwaz a się za akceptację 
projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo wienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania pos wiadczonej za zgodnos c        z 
oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod 
rygorem niewaz nos ci sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o kto rych mowa w ust. 5 powyz ej. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłoz onej Umowy o podwykonawstwo,        w 
terminie okres lonym w ust. 8 powyz ej uwaz a się za akceptację Umowy o podwykonawstwo 
przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robo t budowlanych wynikających    z 
realizacji Przedmiotu Umowy, przedkłada Zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c          z 
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umo w o podwykonawstwo o 
wartos ci mniejszej niz  0,5% wartos ci brutto Umowy oraz Umo w o podwykonawstwo, kto rych 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamo wienia. Wyłączenie, 
o kto rym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umo w o podwykonawstwo      o wartos ci 
większej niz  50 000,00 zł brutto.  

11. W przypadku, o kto rym mowa w ust. 10 powyz ej, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
przedkłada  pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię umowy ro wniez  Wykonawcy. 

12. W przypadku, o kto rym mowa w ust. 10 powyz ej, jez eli termin zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest dłuz szy niz  okres lony w ust. 4 powyz ej, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
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umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, okres lonej w § 26  ust.  2 pkt 7 
Umowy. 

13. Przepisy ust. 3-12 powyz ej stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 
14. W przypadku braku akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moz e dopus cic  Podwykonawcy 
do realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty 
budowlane związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  W przypadku przebywania na terenie 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z kto rym umowa nie została 
zaakceptowana przez Zamawiającego, lub oso b, kto rymi taki Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca się posługuje, Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawcy niezwłocznego 
usunięcia z terenu budowy takiego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub takiej osoby, 
albo usunąc  ich na koszt Wykonawcy          

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robo t Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia nalez nego 
Podwykonawcy z zachowaniem termino w płatnos ci okres lonych w Umowie                                 o 
podwykonawstwo,  z zastrzez eniem   § 15 ust.  6 i 7 Umowy. 

16. Zamawiający wymaga, aby w Umowie o Podwykonawstwo został przewidziany obowiązek 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do niezwłocznego przedłoz enia 
Zamawiającemu pisemnego os wiadczenia o otrzymaniu lub nieotrzymaniu wszystkich 
nalez nych płatnos ci wynikających z Umowy o podwykonawstwo, a takz e dokumento w, 
os wiadczen  i wyjas nien  dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo, o ile Zamawiający 
wystąpi z z ądaniem ich złoz enia, w terminie 3 dni od doręczenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy wezwania Zamawiającego. 

17. Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawcy przedstawienia dokumento w potwierdzających 
kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. Termin na dostarczenie powyz szych dokumento w nie moz e byc  kro tszy niz  
3 dni.      

18.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnic , aby kaz dy z jego Podwykonawco w otrzymał 
wszystkie niezbędne częs ci SWZ wraz z wyjas nieniami Zamawiającego w toku postępowania 
przetargowego, oraz zapoznał się z nimi i zobowiązał się do stosowania wymagan  w nich 
zawartych. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  za działania lub zaniechania Podwykonawco w, 
dalszych Podwykonawco w, ich przedstawicieli lub ich pracowniko w oraz innych oso b, 
kto rymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.  
Powierzenie wykonanie częs ci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialnos ci za nalez yte wykonanie Umowy. 

20. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) Kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar Umownych oraz 

postanowien  dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposo b dla niego mniej 
korzystny niz  prawa i obowiązki Wykonawcy okres lone w niniejszej Umowie, w tym 
nie moz e przewidywac  terminu zapłaty wynagrodzenia dłuz szego niz  okres lony         w 
§ 4 ust 4 Umowy.   

2) uzalez niających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

3) uzalez niających zwrot kwot zabezpieczenia Podwykonawcy przez Wykonawcę od 
dokonania zwrotu zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy na rzecz  
Wykonawcy przez Zamawiającego.                            

21. Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania s wiadczen  w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w 
szczego lnos ci, jez eli sprzęt techniczny, osoby lub kwalifikacje, kto rymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają warunko w lub wymagan  
dotyczących podwykonawstwa okres lonych Umową i  SWZ 
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22. Jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto rego zasoby 
Wykonawca powołał się, na zasadach okres lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunko w udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazac  Zamawiającemu, z e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niz  podwykonawca, na kto rego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamo wienia oraz nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w 
SWZ. 

23. Wykonawca, niezwłocznie usunie na z ądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę z terenu budowy, jez eli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia Umowy. 

24. W przypadku umo w podwykonawczych kto rych okres obowiązywania przekracza 12 
miesięcy i kto rych przedmiotem są roboty budowlane lub usługi Wykonawca,  kto rego 
wynagrodzenie zostało zmieniona na podstawie § 23 Umowy zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia Podwykonawcy, z kto rym zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę podwykonawczą w zakresie odpowiadającym zmianą cen materiało w lub koszto w. 

25. Zawieranie przez Podwykonawco w umowy podwykonawczych z dalszymi podwykonawcami 
odbywa się na takich samych zasadach, jak zawieranie umo w podwykonawczych przez 
Wykonawcę Podwykonawcami, okres lonych w § 4 ust 1 -23 Umowy. Umowa z dalszym 
podwykonawcą nie moz e zawierac  postanowien  sprzecznych         z dokumentami zamo wienia, 
w tym SWZ oraz niniejszą Umową.  

 
§ 5 

OSOBY WYZNACZONE DO WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY REALIZACJI UMOWY 

1. Osoby wyznaczone do wspo łdziałania przy realizacji Umowy przez Zamawiającego: 

- Przedstawiciel Zamawiającego:, tel., 
e-mail: ……………………………………. 

- Przedstawiciel Zamawiającego: ………………………….tel. 
e-mail: ……………………………………. 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

- Inspektor Nadzoru branz y ……………………: ..................tel. …...e-mail…………. 

- Inspektor Nadzoru branz y ………………………: ......................tel. ………………...e-mail………….... 

- Inspektor Nadzoru branz y …………………....: ....................tel. ………………...e-mail………….... 

- Inspektor Nadzoru branz y …………………: ..................tel.………………...e-mail………….... 
2. Osoby sprawujące nadzo r inwestorski zostaną wskazane przez Zamawiającego najpo z niej  

w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawcy. 
3. Osoby wyznaczone do wspo łdziałania przy realizacji Umowy przez Wykonawcę: 

− Kierownik Budowy:   ..................................tel. ………………...e-mail………….... 

− Kierownik Robo t branz y ………………………. : ......................tel. ………………...e-mail………….... 

− Kierownik Robo t branz y ……………………….. : ......................tel. ………………...e-mail………….... 

− Kierownik Robo t branz y  ……………………….. : ......................tel. ………………...e-mail………….... 
4. Wykonawca jest zobowiązany stosowac  się do wszystkich polecen  i instrukcji w zakresie 

wynikającym z Umowy, i SWZ wydanych przez Zamawiającego, a takz e ustanowionych przez 
niego Inspektoro w Nadzoru, stosownie do zakresu ich uprawnien  wynikających z ustawy 
Prawo budowlane. 

5. Zmiana oso b wskazanych w ust. 1 i 3 powyz ej nie stanowi zmiany Umowy. 
6. Zmiana oso b wskazanych w ust. 1 moz e zostac  dokonana przez złoz enie drugiej Stronie 

pisemnego os wiadczenia po dokonaniu odpowiednich wpiso w w Dzienniku Budowy, jes li są 
wymagane. 

7. Zmiana oso b wskazanych  w ust. 3  moz e zostac  dokonana pod warunkiem spełnienia przez 
osobę przyjmującą funkcję wszystkich wymagan  okres lonych przez Zamawiającego w SWZ dla 
osoby dotychczasowo pełniącej daną funkcję oraz z zastrzez eniem ust. 8, 9, 10 poniz ej. 
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8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia Zamawiającemu dokumento w 
potwierdzających spełnianie wymagan  przez osobę przejmującą funkcję wskazaną w ust. 3 
oraz dostarczenia dokumento w niezbędnych do zawiadomienia organu o zmianie osoby 
pełniącej daną funkcję. Wyz ej wymienione dokumenty wraz z wnioskiem o zmianę osoby 
dotychczas pełniącej daną funkcję Wykonawca winien dostarczyc  Zamawiającemu co najmniej 
7 dni przed planowaną zmianą osoby pełniącej tę funkcję. Zamawiający w ciągu 7 dni dokona 
weryfikacji przedstawionych dokumento w i wyda zgodę lub zgłosi sprzeciw do wniosku o 
zmianę danej  osoby. 

9. Zmiana oso b pełniących funkcje wskazane w ust. 3 jest wiąz ąca dla Stron w momencie 
uzyskania zgody Zamawiającego, wyraz onej w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci oraz 
dokonania odpowiednich wpiso w w Dzienniku Budowy, jes li są wymagane. 

10. Wykonawca winien zapewnic  ciągłos c  w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przez cały 
okres realizacji prac budowlanych. W przypadku s mierci kierownika budowy lub oso b 
wskazanych w ust. 3 lub zaistnienia innych zdarzen  losowych uniemoz liwiających pełnienie 
dotychczasowej funkcji przez te osoby Wykonawca winien niezwłocznie zapewnic  przejęcie 
pełnienia tej funkcji przez inną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego 
wyszczego lnione w SWZ. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnic  codzienną osobistą obecnos c  Kierownika Budowy na 
terenie budowy. 

12. W przypadku  braku moz liwos ci zapewnienia stałej obecnos ci Kierownika Budowy na terenie 
budowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnic  stałą obecnos c  na terenie budowy 
kierownika robo t posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Objęcie funkcji przez 
kierownika robo t powinno zostac  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnic , aby osoby zaangaz owane do wykonania robo t nosiły 
na Terenie Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, kto re je zaangaz owały. 

14. Jez eli Zamawiający zwro ci się do Wykonawcy z z ądaniem usunięcia okres lonej osoby, kto ra 
nalez y do personelu (załogi, zespołu realizującego przedmiot Umowy) Wykonawcy, jego 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje z ądanie 
(np. nieprzestrzeganiem przepiso w bhp, nieprzestrzeganiem warunko w realizacji 
przedmiotu Umowy, utrudnianiem czynnos ci Inspektorom Nadzoru, niewykonywaniem ich 
polecen  etc.)  to Wykonawca zapewni, z e osoba ta niezwłocznie, nie po z niej niz  w ciągu 3 dni 
opus ci teren budowy i nie będzie miała z adnego dalszego wpływu i związku                           z 
czynnos ciami wykonywanymi w ramach przedmiotu Umowy. 

15. Czynnos ci lub polecenia Inspektoro w Nadzoru inwestorskiego powodujące koniecznos c  
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej ilos ci robo t lub w inny sposo b 
mogące powodowac  wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 
potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni roboczych 
od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez 
Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania 
polecen  Inspektora nadzoru inwestorskiego z odpowiedzialnos ci za ich niewykonanie, 
z wyjątkiem czynnos ci i polecen  związanych z bezpieczen stwem i higieną pracy, 
zabezpieczeniem mienia i ochroną p.poz . 

 
§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własnos c  Zamawiającego i mogą byc   

wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie         
z przeznaczeniem. 

2. W przypadku, gdy koniecznos c  wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest  
następstwem nienalez ytego wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 
zmian lub  modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciąz ają     Wy-
konawcę. 

3. Do obowiązko w Zamawiającego, poza innymi okres lonymi w tres ci Umowy, nalez y: 
1) protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy, 
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2) przekazanie Wykonawcy posiadanych dokumento w formalno-prawnych, Dokumentacji  
projektowej oraz STWiORB, najpo z niej w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy, 

3) wspo łpraca z Wykonawcą w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczego lnos ci  
dokonywanie niezbędnych uzgodnien  i koordynacji bez zbędnej zwłoki, 

4) udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego 
w sprawach dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, 

5) opiniowanie oraz zatwierdzanie Wniosko w Materiało w/Urządzen / Wyrobo w                    oraz 
dokumento w wymaganych do wykonania przez Wykonawcę prac, 

6) zapewnienie nadzoru nad robotami budowlanymi przez Inspektora Nadzoru                      in-
westorskiego, 

7) przekazanie  Wykonawcy  Dzienniko w Budowy w dniu przekazania Terenu Budowy, 
8) przystąpienie do Odbioru Przedmiotu Umowy i odbio r prawidłowo wykonanych robo t, 
9) powołanie Komisji Odbiorowej i ustalenie terminu Odbioru Kon cowego Robo t zgodnie  

z § 20 ust. 16 i 17  niniejszej Umowy, 
10) uczestniczenie upowaz nionych przedstawicieli Zamawiającego w spotkaniach                ko-

ordynacyjno- technicznych 
4. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowos ci wykonania Przedmiotu 

Umowy, w szczego lnos ci jakos ci i terminowos ci wykonywanych robo t oraz uz ycia przez        Wy-
konawcę i Podwykonawco w oraz dalszych Podwykonawco w włas ciwych materiało w,      wyro-
bo w  i urządzen . 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania własnych badan  i/lub ekspertyz   
pozwalających na ocenę jakos ci wykonanych robo t oraz zgodnos ci ich wykonania z SWZ,      Do-
kumentacją projektową oraz STWiORB. Jez eli wyniki badan  i/lub  ekspertyz  wykaz ą       nie-
prawidłową jakos c  wykonanych robo t to koszty wykonania tych badan  i/lub  ekspertyz  oraz 
wszelkich prac koniecznych do przywro cenia robo t do wymaganej jakos ci poniesie  
Wykonawca. 

6. Zamawiający ma prawo zgłaszac  zastrzez enia do wykonywanych przez Wykonawcę robo t oraz 
z ądac  od Wykonawcy usunięcia z Terenu Budowy kaz dej osoby, kto ra zdaniem  
Zamawiającego, zachowuje się niewłas ciwie, jest niekompetentna lub niedbała w wykonaniu 
swoich obowiązko w. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moz e z ądac  usunięcia z Terenu Budowy  
Podwykonawco w, zgodnie z § 4 ust. 21  i 23  Umowy.  

 
§ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  za jakos c  wykonywanych robo t budowlanych oraz za 

jakos c  zastosowanych do wykonania robo t Wyrobo w i Materiało w. 
2. Jez eli w trakcie wykonywania robo t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne mające wpływ 

na realizację robo t, Wykonawca zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie po z niej niz  w ciągu 7 dni od dnia powzięcia 
informacji o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, 
kto re mogą miec  wpływ w szczego lnos ci na Termin zakon czenia robo t objętych Przedmiotem 
Umowy poinformowac  o tym Zamawiającego. Jez eli Wykonawca nie zgłosi czynnika, o kto rym 
mowa w zdaniu poprzednim mogącego miec  wpływ na Termin zakon czenia robo t nalez y 
uwaz ac , z e czynnik ten mies ci się w ryzyku Wykonawcy. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemo w, wydarzen  lub okolicznos ci 
mających negatywny wpływ na wykonanie Umowy. 

5. Do obowiązko w Wykonawcy, poza innymi okres lonymi w tres ci Umowy, nalez y 
w szczego lnos ci: 
1) realizacja Przedmiotu Umowy, o kto rym mowa w § 1  Umowy za kwotę, o kto rej mowa  

w § 14 Umowy,  zgodnie z zapisami i wymaganiami Zamawiającego, wyszczego lnionymi w 
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Umowie,  wyjas nieniach Zamawiającego udzielonych w trakcie postępowania, SWZ,  
Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami,  z  zachowaniem nalez ytej starannos ci, przy 
uwzględnieniu zawodowego charakteru s wiadczonych usług, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, bezpieczen stwa i higieny pracy oraz obowiązującymi przepisami i aktami 
prawnymi obejmującymi swymi regulacjami działania i czynnos ci związane  
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz w terminach okres lonych w niniejszej Umowie, 

2) zapewnienie pełnienia funkcji Kierownika Budowy i kierowniko w robo t, przez osoby 
posiadające niezbędne uprawnienia budowlane, przez cały czas trwania robo t, zgodnie 
z przepisami Prawa Budowlanego, 

3) Wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badan , pomiaro w, pro b, opracowanie 
instrukcji, szkolenie obsługi itp. 

4) zapewnienie opracowania i biez ącej aktualizacji planu BiOZ przez Kierownika Budowy, 
5) przekazanie przed rozpoczęciem robo t os wiadczenia Kierownika Budowy (robo t), 

stwierdzające sporządzenie Planu Bezpieczen stwa i Ochrony Zdrowia oraz przyjęcie 
obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a takz e zas wiadczenia, 
o kto rym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, 

6) dokonanie obowiązkowych zawiadomien  instytucji oraz gestoro w sieci wynikających 
z uzgodnien  do Projektu Budowlanego, a ponadto włas cicieli tereno w prywatnych 
objętych inwestycją lub będących w bezpos rednim sąsiedztwie Terenu Budowy, jez eli 
zajdzie taka koniecznos c . 

7) protokolarne przejęcie Terenu Budowy od Zamawiającego, 
8) zaangaz owanie do realizacji Umowy odpowiedniej liczby oso b, posiadających niezbędne 

uprawnienia, wiedzę i dos wiadczenie do wykonywania powierzonych im robo t i innych 
czynnos ci w ramach wykonania Umowy. 

9) biez ące przekazywanie Inspektorom Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących 
realizacji Przedmiotu Umowy oraz umoz liwienie im sprawowania nadzoru oraz 
przeprowadzania kontroli sposobu i jakos ci wykonywanych robo t budowlanych, 

10) prowadzenie robo t w sposo b niepowodujący szko d, w tym zagroz enia dla bezpieczen stwa 
ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych intereso w Zamawiającego oraz 
oso b trzecich, pod rygorem odpowiedzialnos ci cywilnej za powstałe szkody, 

11) kompletowanie wraz z postępem robo t dokumento w związanych z realizacją Umowy, 
12) prowadzenie Dokumentacji Budowy oraz udostępnianie jej elemento w Zamawiającemu 

na kaz de z ądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, 
1) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji Odbiorowej, Instrukcji 

Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody, Instrukcja BHP, Instrukcja pierwszej pomocy, 
Instrukcja przechowywania i uz ytkowania s rodko w ochrony osobistej, Instrukcja p.poz ., i 
inne. Szczego łowe Instrukcje oraz ich zakres zostanie ustalony z Zamawiającym i muszą 
spełniac  wymogi obowiązującego prawa polskiego 

13) wykonanie i organizacja robo t w sposo b minimalizujący związane z prowadzeniem prac 
uciąz liwos ci i niedogodnos ci dla mieszkan co w obszaro w w obrębie prowadzonych prac 
budowlanych, 

14) uczestnictwo upowaz nionych przedstawicieli Wykonawcy wskazanych w § 5 ust. 3 
Umowy  w naradach koordynacyjno-technicznych, kto re będą odbywac  się minimum raz 
ma dwa tygodnie i innych wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach, 

15) stosowanie się do polecen  Inspektoro w Nadzoru inwestorskiego oraz ustosunkowywanie 
się do wpiso w do Dziennika Budowy wykonanych przez osoby uprawnione, zgodnie 
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

16) informowanie Zamawiającego i Inspektoro w Nadzoru inwestorskiego o przebiegu 
i stopniu zaawansowania prac w toku realizacji Budowy, w tym o wykonywanych pro bach 
i badaniach jakos ci wykonanych robo t (m.in. inspekcji TV, badaniach zagęszczenia gruntu, 
badania nos nos ci, pro bach szczelnos ci i cis nienia, pomiary elektryczne, rozruchy itd.) oraz 
umoz liwienie uczestniczenia przedstawicielom Zamawiającego podczas ich wykonywania, 
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17) uzyskanie Odbioro w robo t zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w § 20 
niniejszej Umowy, 

18) pełnienie funkcji koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji (w szczego lnos ci 
w stosunku do dostawco w i Podwykonawco w), 

19) zapewnienie pracownikom Wykonawcy i Podwykonawco w wykonującym prace sprzętu 
ochronnego, s rodko w ochrony indywidualnej adekwatnych do występujących zagroz en  
jak ro wniez  jednolitej odziez y i obuwia roboczego (m. in. kaski ochronne, okulary 
ochronne, rękawice, mierniki gazu, szelki bezpieczen stwa, tro jno g, obudowy do wykopo w 
ziemnych, itd). 

20) zapłaty wynagrodzenia nalez nego Podwykonawcom, jez eli Wykonawca dopus cił 
Podwykonawco w do udziału w realizacji Umowy, 

21) zapewnienia ubezpieczenia Budowy zgodnie z § 11 niniejszej Umowy, 
22) usunięcia z Terenu Budowy Podwykonawco w, zgodnie z § 4 ust. 21 Umowy, 

6. Wykonawca własnym staraniem i na swo j koszt zorganizuje zaplecze techniczne, sanitarne 
i socjalne oraz place składowe (tzw. „zaplecze budowy”) dla prowadzonych robo t budowlanych. 

7. Wykonawca poniesie ro wniez  wszelkie koszty związane z organizacją oraz zajęciem innych 
tereno w w trakcie realizacji robo t (m.in. dro g dojazdowych, zaplecza budowy oraz miejsca 
składowania materiało w) w wysokos ci wynikającej z wzajemnych ustalen  pomiędzy 
Wykonawcą, a włas cicielami danego terenu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy oraz 
dokumentowania postępu robo t w trakcie realizacji. Po zakon czeniu robo t Wykonawca winien 
wykonac  zdjęcia wykonanych robo t i załączyc  je do Dokumentacji Odbiorowej, 

9. Wykonawca zapewni i pokryje koszty pełnienia nadzoro w nad realizacją robo t, kto re będą 
wymagane przez organy administracji oraz włas cicieli (gestoro w) sieci lub urządzen  
znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanych sieci (m.in. gazowni, energetyki, 
telekomunikacji, sieci wod- kan itp.). 

10. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywro cenia do stanu sprzed rozpoczęcia robo t dro g 
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za kto re ponosi on 
odpowiedzialnos c , w związku z realizacją Umowy. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  na zasadach ogo lnych za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczego lnos ci za utratę do br materialnych, uszkodzenie ciała lub s mierc  oso b oraz 
ponosi odpowiedzialnos c  za wybrane metody działan  i bezpieczen stwo na Terenie Budowy. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  wobec oso b trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robo t budowlanych będących Przedmiotem Umowy, 
chyba, z e odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za kto rą 
Zamawiający ponosi odpowiedzialnos c . 

13. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
14. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przekaże Zamawiającemu  kosztorys sporzą-

dzony  metodą uproszczoną wraz z tabelą elementów scalonych, która uwzględniać po-
winna całkowity zakres i koszt robót jaki jest do wykonania w ramach przedmiotu za-
mówienia (Kosztorysu Wykonawczego). Wycena powinna wskazywać przyjętą stawkę 
roboczogodziny oraz wskaźniki zysku, kosztów pośrednich oraz kosztów zakupu. War-
tość kosztorysu powinna być zgodna z ceną zawartą w ofercie. 
 

§ 8 
POTENCJAŁ 

1. Wykonawca os wiadcza, z e posiada niezbędną wiedzę, umiejętnos ci, kwalifikacje, potencjał 
techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do nalez ytego wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę oso b wykonujących wskazane poniz ej czynnos ci w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy: roboty ziemne, montaz owe, ogo lnobudowlane i instalacyjne, jez eli 
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wykonywanie tych czynnos ci polega na wykonywaniu pracy w sposo b okres lony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.2020.1320 z dnia 2020.07.30) 

3. Wymienione osoby powinny byc  zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres 
realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z daną osobą przed 
zakon czeniem tego okresu, Wykonawca i/lub Podwykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w to miejsce innej osoby.     

4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynnos ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos nie spełniania przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oso b wykonujących 
wskazane w ust. 2 powyz ej czynnos ci. Zamawiający uprawniony jest w szczego lnos ci do: 

1) z ądania os wiadczen  i dokumento w w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogo w 
i dokonywania ich oceny,  

2) z ądania udzielenie wyjas nien  w przypadku wątpliwos ci Zamawiającego w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogo w 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania s wiadczenia. 
5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kaz de wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
oso b wykonujących wskazane w ust. 2 powyz ej czynnos ci na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę przedłoz y Zamawiającemu wskazane przez Zamawiającego 
dowody spos ro d dowodo w wskazanych  poniz ej: 
1) os wiadczenie zatrudnionego pracownika 
2) os wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę oso b wykonujących czynnos ci, kto rych dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Os wiadczenie to powinno zawierac  w szczego lnos ci: dokładne okres lenie podmiotu 
składającego os wiadczenie, datę złoz enia os wiadczenia, wskazanie, z e objęte wezwaniem 
czynnos ci wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych oso b, imion i nazwisk pracowniko w, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,  
daty zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązko w pracownika,  oraz podpis osoby 
uprawnionej do złoz enia os wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

3) pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopię umowy/umo w o pracę oso b wykonujących w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy czynnos ci, kto rych dotyczy ww. os wiadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązko w, jez eli został 
sporządzony). Kopia umowy/umo w powinna zapewnic  ochronę danych osobowych 
pracowniko w, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych) dalej 
zwane „RODO”. Umowy powinny zostac  odpowiednio zanonimizowane, a informacje takie 
jak:  imię i nazwisko  pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny byc  moz liwe do zidentyfikowania; 

4) zas wiadczenie włas ciwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umo w o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczen , zanonimizowaną w sposo b zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowniko w, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę oso b wykonujących wskazane w ust. 2 powyz ej czynnos ci, 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej wskazanej w § 26  ust. 2 pkt. 20 i 21 Umowy. 
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7. Niezłoz enie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie z ądanych przez 
Zamawiającego dowodo w w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę oso b wykonujących wskazane w ust. 2  powyz ej czynnos ci. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwos ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający moz e zwro cic  się o przeprowadzenie kontroli przez 
Pan stwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 9 

OBSŁUGA GEODEZYJNA i GEOTECHNICZNA 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania pełnej obsługi geodezyjnej robo t obejmującej 

m.in.: 

− wyznaczenie punkto w osnowy geodezyjnej na terenie budowy, 

− wytyczenie na gruncie projektowanych obiekto w wraz z przekazaniem szkico w tyczenia 
Kierownikowi Budowy, 

− pomiary sytuacyjno-wysokos ciowe w toku realizacji robo t budowalnych, 

− inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiekto w (w tym sporządzenie szkico w 
z inwentaryzacji wraz z podaniem zestawienia parametro w inwentaryzowanych obiekto w 
takich jak długos ci, materiał, s rednica, ilos c  i s rednice studni, rodzaj i ilos c  pozostałych 
obiekto w), 

− wykonanie operatu geodezyjnego i złoz enie opracowania do os rodka geodezyjnego, 

− sprawdzenie istniejących punkto w osnowy geodezyjnej po wykonanych robotach, 

− ocenę zgodnos ci wykonania z PZT.   
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnic  obsługę geodezyjną zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika Budowy dotyczące 

rejestrowania czynnos ci geodezyjnych. 
4. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

gło wnych punkto w obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 
skorygowania ewentualnych uchybien  w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowos ciach. 

5. Wykonawca robo t geodezyjnych jest zobowiązany dokonac  odpowiednich pomiaro w na 
z ądanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępnic  wykonane 
pomiary. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punkto w pomiarowych i wysokos ciowych, 
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

7. Po zakon czeniu robo t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 
zalegalizuje wszelkie zmiany w Dokumentacji projektowej i dostarczy Zamawiającemu kopie 
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzen  podziemnych 
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w os rodku geodezyjnym. 

8. Wykonawca na etapie wykonania robo t zobowiązany jest do weryfikacji warunko w gruntowo-
wodnych na terenie objętym inwestycją m.in. poprzez: 
-   wykonanie opracowan  geotechnicznych, co najmniej w zakresie okres lonym obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ 
-  wykonywanie na biez ąco badan  sprawdzających parametry podłoz a oraz udokumentowania 

jakos ci wykonanych robo t m.in. poprzez wykonanie badan  podłoz a gruntowego, badan  
zastosowanych materiało w, badan  stopnia zagęszczenia obsypki oraz gruntu zasypowego 
w wykopie nad rurociągami, badan  nos nos ci i stopnia zagęszczenie gruntu, badan  
parametro w konstrukcyjnych koryta i parametro w wykonanych nawierzchni 
odtworzeniowych itd. 

10. W razie odstępstw od przyjętych na etapie wykonania Dokumentacji projektowej warunko w 
gruntowo-wodnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych badan              w 
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trakcie realizacji robo t i aktualizacji wykonanych opracowan  geotechnicznych,                      a 
następnie wykonania robo t zgodnie z zapisami w nich zawartymi bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

11. Odwodnienie wykopo w i odprowadzenie wody z Terenu Budowy nalez y do podstawowych 
obowiązko w Wykonawcy. Wykonawca za pomocą osoby uprawnionej dokona niezbędnych 
obliczen  i ustali technologię odwodnienia wykopo w budowlanych na podstawie wyniko w 
badan  geotechnicznych oraz Dokumentacji projektowej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest chronic  roboty przed opadami i zjawiskami atmosferycznymi 
oraz utrzymywac  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

 
 

§ 11 
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  na zasadach ogo lnych za szkody związane 
z realizacją Umowy, w szczego lnos ci za: 
1) uszkodzenie i zniszczenie obiekto w, sieci, instalacji i urządzen  naniesionych na planie 

uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, kto rych istnienie moz na było przewidziec  w trakcie 
realizacji robo t, 

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na Terenie Budowy oraz  terenie sąsiadującym          
z Terenem Budowy przekazanym Wykonawcy oraz drogach dojazdowych w bezpos rednim 
sąsiedztwie Terenu Budowy, 

3) utratę do br materialnych, uszkodzenie ciała lub s mierc  oso b przebywających na Terenie 
Budowy oraz szkody i następstwa nieszczęs liwych wypadko w pracowniko w i oso b trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę  robotami, w tym takz e ruchem 
pojazdo w, 

4) szkody i inne zdarzenia powstałe w wyniku wykonywania robo t będących Przedmiotem 
Umowy powstałe z winy Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
zatrudnionego przez Wykonawcę 

5) szkody i inne zdarzenia powstałe w wyniku braku lub niewłas ciwego zabezpieczenia Terenu 
Budowy i elemento w robo t przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnos ci 

cywilnej (dalej: „OC”) w zakresie prowadzonej działalnos ci gospodarczej związanej 
z Przedmiotem Umowy za szkody na osobie i mieniu na kwotę nie mniejszą niz  kwota 
Wynagrodzenia brutto za cały Przedmiot Umowy. Posiadane przez Wykonawcę OC musi 
obejmowac  ochronę ubezpieczeniową ro wniez  Podwykonawco w i dalszych 
Podwykonawco w, kto rzy realizują Przedmiot Umowy na zlecenie Wykonawcy. Umowa 
ubezpieczenia nie będzie zawierac  włączen  odpowiedzialnos ci Wykonawcy w zakresie prac 
będących przedmiotem Umowy. 

2) posiadania przez cały okres realizacji robo t budowlanych objętych Umową opłaconej polisy 
ubezpieczenia budowy i robo t z tytułu odpowiedzialnos ci deliktowej i kontraktowej za 
szkody mogące powstac  w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie wszelkich ryzyk 
budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiekto w i urządzen , instalacji oraz mienia 
ruchomego i nieruchomego, usuwania kolizji i przebudowy istniejących obiekto w, sieci 
uzbrojenia terenu oraz innych robo t związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, na 
kwotę nie mniejszą niz  Wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Umowa ubezpieczenia, o kto rej mowa w § 11 ust. 2 pkt 1) powyz ej musi zapewniac  wypłatę 
odszkodowania płatnego w złotych polskich do wysokos ci sum gwarancyjnych wskazanych     w 
polisie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłoz yc  Zamawiającemu kopie polis OC, o kto rej mowa         w 
§ 11 ust. 2 pkt 1) powyz ej wraz z dowodami zapłaty składki lub jej odpowiedniej częs ci 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Jes li ubezpieczenie wygas nie w trakcie 
obowiązywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłoz yc  Zamawiającemu kopie 
nowej polisy najpo z niej do dnia zakon czenia obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia. 
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5. Umowa ubezpieczenia, o kto rej mowa w § 11 ust. 2 pkt 2) powyz ej musi zapewniac  wypłatę 
odszkodowania płatnego w złotych polskich do wysokos ci sum gwarancyjnych wskazanych 
w polisie 

6. Wykonawca jest zobowiązany przedłoz yc  Zamawiającemu kopie polisy, o kto rej mowa w § 11 
ust. 2 pkt 2) powyz ej  wraz z dowodem  zapłaty składki lub jej odpowiedniej częs ci,                   w 
terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
jej tres ci przez Zamawiającego zgodnie z ust. 7 poniz ej. Jes li ubezpieczenie wygas nie w trakcie 
realizacji robo t, Wykonawca jest zobowiązany przedłoz yc  Zamawiającemu  kopie nowej polisy 
najpo z niej do dnia zakon czenia obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia. 

7. Wykonawca przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o kto rej mowa w § 11 ust. 2 pkt 2) 
powyz ej, ma obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego, co do tres ci umowy 
ubezpieczenia (polisy).   

8. Wszelkie koszty, o kto rych mowa w § 11 ust. 2 powyz ej, w szczego lnos ci składki 
ubezpieczeniowe pokrywa w całos ci Wykonawca. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian warunko w 
ubezpieczenia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 12 

TEREN BUDOWY 
1.  Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi po podpisaniu Umowy, w terminie nie 

przekraczającym 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku 
o przekazanie Terenu Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnie 
z Umową jednak nie wczes niej niz : 

- w dniu, w kto rym zaakceptowana  przez Zamawiającego umowa  ubezpieczenia, o kto rej 
mowa w § 11 ust. 2 pkt 2) Umowy będzie zawarta i opłacona przez Wykonawcę, a dowo d jej 
zawarcia i opłacenia zostanie dostarczony Zamawiającemu, 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  za urządzenie i gospodarowanie Terenem Budowy 
oraz za szkody wynikłe na Terenie Budowy od chwili protokolarnego przejęta Terenu Budowy 
do czasu Odbioru Kon cowego Przedmiotu Umowy. 

3.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczen stwa na Terenie 
Budowy przez cały okres trwania Umowy, w szczego lnos ci: 

1) utrzymania warunko w bezpiecznej pracy i pobytu oso b wykonujących czynnos ci 
związane z budową oraz nienaruszalnos c  ich mienia słuz ącego do pracy, 

2) zabezpieczenia Terenu Budowy i pozostającego na nim sprzętu przed dostępem oso b 
nieupowaz nionych, 

3) podjęcie niezbędnych s rodko w słuz ących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 
przez osoby nieuprawnione 

4) ogrodzenie Terenu Budowy SUW  
5) zabezpieczenia (ogrodzenia) wszelkich wykopo w związanych z budową, zgodnie 

z zasadami BHP i obowiązującymi przepisami, 
6) zapewnienie ochrony Terenu Budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot 

s wiadczący usługi w zakresie ochrony oso b i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy 
do dnia Odbioru Kon cowego,  

7) postępowania zgodnie z zapisami Planu Bezpieczen stwa i Ochrony Zdrowia 
sporządzonego przez Kierownika Budowy. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnic  na Terenie Budowy oraz zajętych i uz ytkowanych 
terenach przyległych nalez yty ład, porządek, przestrzeganie przepiso w bhp i ppoz , zasad 
ochrony s rodowiska oraz ochronę znajdujących się w tym obszarze obiekto w, nawierzchni, 
sieci, instalacji i urządzen  uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalez ytym stanie technicznym 
ponosząc wszelkie konsekwencje i koszty z tego tytułu. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnic  własnym staraniem i na swo j koszt zasilanie terenu 
budowy w energię elektryczną, wodę i odprowadzenie s cieko w oraz zorganizowac  biuro 
budowy i zaplecze sanitarno-socjalne (zaplecze budowy) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, szczego lnie w zakresie bezpieczen stwa i higieny pracy, p.poz  oraz zgodnie 
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z wymaganiami Pan stwowej Inspekcji Pracy i Pan stwowej Inspekcji Sanitarnej. Wykonawca 
ponosi koszty związane z korzystaniem z urządzen  infrastruktury technicznej do celo w 
związanych z wykonywaniem robo t budowlanych, pro b i odbioro w. 

6.  W czasie wykonywania robo t, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywac  Teren Budowy 
w stanie wolnym od nadmiernych przeszko d komunikacyjnych, składowac  wszelkie 
urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i nalez ytym 
porządku oraz usuwac  zbędne przedmioty z Terenu Budowy. 

7. Wykonawca na własną odpowiedzialnos c  i na swo j koszt podejmie s rodki zapobiegawcze, 
wymagane przez okolicznos ci, aby nie naruszac  praw włas cicieli posesji i budynko w 
sąsiadujących z Terenem Budowy oraz minimalizowac  zakło cenia lub szkody wynikające 
z prowadzenia robo t budowlanych. 

8. Wykonawca winien wykonac  wszelkie naprawy, renowacje, wymiany lub doprowadzic  do 
stanu pierwotnego wszelkie uszkodzone w wyniku realizacji prac przez Wykonawcę elementy 
istniejącego zagospodarowania terenu oraz własnos ci prywatnej, w tym m.in. infrastruktury 
technicznej, drogowej, ogrodzen , urządzen  i sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

9. Robotnicy, pracownicy fizyczni oraz osoby wypełniające funkcje serwisowo-techniczne na 
Terenie Budowy z ramienia Wykonawcy i Podwykonawco w przebywający na Terenie Budowy 
powinni uz ywac  odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformo w lub kombinezono w 
oraz kamizelek odblaskowych ostrzegawczych, na kto rych w sposo b czytelny będzie 
naniesiona nazwa firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy. Personel techniczny Wykonawcy 
i Podwykonawco w oraz osoby wprowadzone przez nich tymczasowo na Teren Budowy winny 
uz ywac  co najmniej kamizelek odblaskowych. 

10. Po zakon czeniu robo t budowlanych, przed zgłoszeniem gotowos ci do Odbioru Kon cowego 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzic  Teren Budowy do nalez ytego stanu i porządku 
(w tym zaplecze socjalne, place składowania materiało w oraz inne tereny zajęte lub 
uz ytkowane przez Wykonawcę), a takz e – w razie korzystania – drogi i tereny sąsiadujące 
z terenem, na kto rym prowadzone były roboty lub zostały naruszone przy prowadzonych 
robotach.  

11. Teren Stacji Uzdatniania Wody ma byc  zagospodarowany zgodnie z Dokumentacją 
projektową. 

12. W przypadku stwierdzenia, z e Teren Budowy nie odpowiada warunkom okres lonym w ust.  8, 
ust. 10, 11 Inspektor Nadzoru/Zamawiający ma prawo polecic  Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie Terenu Budowy do nalez ytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do 
tych zalecen , po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie kro tszym niz  3 dni 
robocze, skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecic  
podmiotowi zewnętrznemu doprowadzenie Terenu Budowy do nalez ytego stanu, a kosztami 
tych prac obciąz yc  Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 
 

§ 13 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robo t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 

zobowiązany podjąc  niezbędne działania w celu ochrony s rodowiska i przyrody na Terenie 
Budowy i woko ł Terenu Budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją 
o s rodowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez włas ciwy 
organ. 

3. Wykonawca jako wytwo rca odpado w w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tj. Dz.U.2020.797 z dnia 2020.05.04 z po z niejszymi zmianami) ma obowiązek 
usuwania i zagospodarowania powstałych podczas realizacji Umowy odpado w zgodnie              z 
ustawą o odpadach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s rodowiska        (tj. 
Dz.U.2020.1219 z dnia 2020.07.09 z po z niejszymi zm.), a takz e zgłoszenia informacji 
o wytwarzanych odpadach do włas ciwego Starostwa Powiatowego, jez eli wynika to 
z przepiso w prawa, niezalez nie od zapiso w w Umowie i SWZ.  
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4. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty biez ącego usuwania odpado w z Terenu 
Budowy i koszto w zagospodarowania odpado w, powstałych w wyniku realizacji Umowy. 

5. Wykonawca swoim działaniem nie będzie łamał przepiso w z zakresu ochrony s rodowiska na 
terenie prowadzonych prac i poza nim. Będzie unikał zanieczyszczen  powietrza, wo d 
gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla s rodowiska 
i otoczenia czynniko w powodowanych działalnos cią przy wykonywaniu robo t objętych 
Umową. 

6. W przypadku koniecznos ci usunięcia drzew i krzewo w Wykonawca wykona te prace swoim 
staraniem i na swo j koszt wraz z wykonaniem niezbędnych opracowan  i ekspertyz oraz 
uzyskaniem wszelkich wymaganych zgo d i decyzji oraz wykonanie nasadzen  zastępczych.  

7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskac  niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywo z 
nieczystos ci stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie s cieko w, 
substancji ropopochodnych oraz wo d gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc 
związanych z wykonywaniem robo t budowlanych, w sposo b zapewniający ochronę robo t 
przed uszkodzeniem oraz tereno w i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  z tytułu koniecznos ci uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony s rodowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami nałoz onych na Wykonawcę i na Zamawiającego w związku 
z realizacją Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynnos ci prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialnos ci z tytułu zobowiązan  prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, kto re 
mogą byc  dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepiso w 
z zakresu ochrony s rodowiska lub przyrody. 

10. Wykopaliska, w szczego lnos ci monety, przedmioty wartos ciowe lub zabytkowe oraz inne 
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądz  przedstawiające znaczną 
wartos c , odkryte lub znalezione na Terenie Budowy, stanowią własnos c  Skarbu Pan stwa. 

11. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynic  niezbędne 
czynnos ci, aby zabezpieczyc  wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. 

12. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego dotyczące włas ciwego zabezpieczenia 
miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 
§ 14 

WYNAGRODZENIE 
1. Strony zgodnie postanawiają, z e za wykonanie Przedmiotu Umowy okres lonego w § 1 Umowy, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za cały Przedmiot Umowy 
w kwocie łącznej:   
netto:  ……………. złotych   
(słownie złotych:…………………………………..………………………………………… ) 
Podatek: VAT: ………………………………/…………………..………………….złotych   
brutto: ………………………………………………………..………………………złotych 
(słownie złotych:………………………………………………………...) (zwane dalej: „Wynagrodzeniem”). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, okres lone w ust. 1 jak wyz ej zawiera wszelkie koszty związane 
z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Umowy, tym koszty uzyskania dokumento w 
wymaganych przez Zamawiającego, koszty wykonania robo t budowlanych oraz koszty 
wszelkich innych czynnos ci w zakresie okres lonym w tres ci Umowy, SWZ, jak ro wniez  koszty 
nie opisane bezpos rednio w  Umowie, a związane z realizacją Przedmiotu Umowy i niezbędne 
dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym koszty dokumento w i opłat 
(m.in. administracyjnych) niezbędnych do całkowitego wykonania Umowy, wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, koszty 
utrzymania zaplecza budowy,  a takz e koszty związane z odbiorem robo t, włączając w to pro by, 
sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączen , itp. i inne koszty związane 
z realizacją Umowy. 
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3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy powinno uwzględniac  wszystkie obowiązujące w Polsce 
podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem 
robo t. 

4. Wynagrodzenie okres lone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres 
realizacji Umowy z wyjątkiem urzędowej zmiany stawki podatku VAT, a takz e z zastrzez eniem  
§ 22 ust 1 pkt  2 Umowy oraz § 23  Umowy.   W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku 
VAT Wynagrodzenie umowne brutto ulegnie odpowiedniej zmianie. 

5. Wykonawca os wiadcza, z e na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z całos cią SWZ oraz 
Dokumentacją projektową, STWiORB i innymi dokumentami opisującymi Przedmiot Umowy 
oraz wykorzystał wszelkie s rodki mające na celu ustalenie Wynagrodzenia obejmującego 
roboty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

 
§ 15 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie  

ewentualne płatnos ci będą dokonywane w tej walucie. 
2.  Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 

Faktur Częs ciowych i Faktury Kon cowej.   
3. Faktury Częściowe będą wystawiane zgodnie z rzeczywistym postępem robo t, na zasadach 

okres lonych poniz ej: 

1) Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi fakturę częs ciową do kon ca roku 
2023. 

2) Wynagrodzenie rozliczane na podstawie jednej faktury częs ciowej nie moz e przekroczyc  
15 % wynagrodzenia okres lonego w § 14 ust 1 Umowy. 

3) Wynagrodzenie rozliczone Fakturami Częs ciowymi nie moz e łącznie przekroczyc  90% 
wynagrodzenia ryczałtowego, o kto rym mowa w § 14 ust. 1 Umowy. 

4) Wartos c   Faktury  Kon cowej nie moz e przekroczyc  50% wartos ci wynagrodzenia,                o 
kto rym mowa w § 14 ust. 1 Umowy.  

5) Podstawą wystawienia Faktury Częs ciowej będzie podpisany przez obie Strony Protoko ł  
Odbioru Częs ciowego, w kto rym okres lony zostanie zakres rzeczowo-finansowy,  
w podziale na branz e, jaki został zrealizowany w okresie rozliczeniowym; 

6) Zakres rzeczowo-finansowy, o kto rym mowa w ust. 3 pkt 6  powyz ej będzie okres lony na 
podstawie dokumento w i inwentaryzacji robo t przedstawionych do Odbioru                   Czę-
s ciowego przez Wykonawcę zgodnie z § 20 ust. 6 Umowy oraz wartos ci tych  robo t,                         
proporcjonalnie do zaawansowania wykonania robo t. Stopien  zaawansowania robo t okre-
s lony zostanie przez Kierownika Budowy, Inspektoro w Nadzoru oraz                     Przedsta-
wiciela Zamawiającego w formie tabeli – zestawienie wartos ci wykonanych     robo t.  

7) Faktura Końcowa zostanie wystawiona po Odbiorze Kon cowym Przedmiotu Umowy, 
potwierdzonym podpisaniem przez obie Strony Protokołu Odbioru Kon cowego 
Przedmiotu Umowy.   

8) Do kaz dej faktury Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające uregulowanie przez  
Wykonawcę na rzecz Podwykonawco w i dalszych Podwykonawco w zaakceptowanych 
przez Zamawiającego wszystkich wymagalnych nalez nos ci wynikających z tytułu              re-
alizacji Umo w o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, dotyczących           ode-
branych robo t budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. Dokument taki    stanowi 
w szczego lnos ci os wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy          o otrzy-
maniu od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos ci odpowiadającej 
zakresowi wykonanych przez niego robo t oraz, z e nie zgłasza on i nie będzie zgłaszac  z ad-
nych roszczen  wobec Zamawiającego z tytułu Wynagrodzenia za wykonane przez niego 
roboty w ramach Umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające  
uregulowanie nalez nos ci wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą                                  a 
Podwykonawcą bądz  dalszym Podwykonawcą, w tym prawo do z ądania  przedstawienia 
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przez Wykonawcę kserokopii dokumentu przelewu na kwotę nalez ną Podwykonawcom, a 
Wykonawca powinien uczynic  zados c  temu z ądaniu w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania. 

9) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodo w zapłaty, o kto rych mowa    w 
ust. 3 pkt 9 powyz ej Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia  nalez nego       Wy-
konawcy za odebrane roboty budowlane w częs ci ro wnej sumie kwot wynikających      z 
nieprzedstawionych dowodo w zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom  do czasu złoz enia przez Wykonawcę dowodo w zapłaty wy-
maganych częs ci wynagrodzenia. 

4. Zamawiający dokonuje bezpos redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kto ry zawarł zaakceptowaną przez                 Za-
mawiającego umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub kto ry 
zawarł przedłoz oną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są do-
stawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wyko-
nawcę, Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę. 

5. Bezpos rednia zapłata wynagrodzenia, o kto rym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie nalez nos ci 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, kto rej  
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłoz eniu Zamawiającemu pos wiadczonej za  
zgodnos c  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

6. Bezpos rednia zapłata Zamawiającego obejmuje wyłącznie nalez ne wynagrodzenie  
bez odsetek, nalez nych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpos redniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiający umoz liwi Wy-
konawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadnos ci bezpos redniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorę-
czenia tej  informacji o zamiarze dokonania  bezpos redniej zapłaty.  W uwagach nie moz na po-
woływac  się na potrącenie roszczen  wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o kto rych mowa w ust. 7 powyz ej,  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający moz e: 
1) nie dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu           Pod-

wykonawcy, jez eli Wykonawca wykaz e niezasadnos c  takiej zapłaty albo 
2)  złoz yc  do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia                     Pod-

wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  w przypadku istnienia zasadniczej              wątpli-
wos ci   Zamawiającego co do wysokos ci nalez nej zapłaty lub podmiotu,                    kto remu 
płatnos c  się nalez y albo 

3) dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jez eli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaz e zasadnos c  takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpos redniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający, bez koniecznos ci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy, potrąca kwotę  
odpowiadającą wysokos ci wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu       pod-
wykonawcy  z Wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy. 

10. Koniecznos c  wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpos redniej zapłaty  
Podwykonawcy bądz  dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos c  dokonania bezpos rednich 
zapłat na rzecz Podwykonawco w na sumę większą niz  5% wartos ci Umowy brutto moz e sta-
nowic  podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn lez ących      po 
stronie Wykonawcy. 

11.  Zamawiający dokona zapłaty faktur wystawionych  przez Wykonawcę  w terminie do 30 dni 
od dnia doręczenia  do siedziby  Zamawiającego  prawidłowo wystawionej Faktury             Czę-
s ciowej lub Faktury Kon cowej z dołączonym podpisanym odpowiednio Protokołem     Odbioru 
Częs ciowego lub Protokołem Odbioru Kon cowego Przedmiotu Umowy. 

12. W przypadku doręczenia Zamawiającemu nieprawidłowo wystawionej faktury lub             nie-
dołączenia do faktury odpowiednio Protokołu Odbioru Częs ciowego lub  Protokołu       Od-
bioru Kon cowego Przedmiotu Umowy, 30-dniowy termin płatnos ci rozpocznie bieg od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu poprawionych lub brakujących dokumento w.        Wstrzymanie 
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przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę        wymagan , o kto -
rych mowa w zdaniu  powyz ej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez          Zamawiającego 
terminu płatnos ci i nie uprawnia Wykonawcy do z ądania odsetek. 

13.  W przypadku opo z nienia Zamawiającego w płatnos ci wynagrodzenia Wykonawcy  
w terminie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opo z nienie w wysokos ci  
ustawowej od wartos ci niezapłaconej faktury. 

14. Płatnos c  wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy  
Wykonawcy wskazany na fakturze. 

15. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy nalez -
nego na podstawie niniejszej Umowy kwot przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy 
z tytułu kar umownych, naliczonych na podstawie § 26 niniejszej Umowy. 

16. Strony zgodnie postanawiają, z e za dzien  zapłaty będzie uznany dzien  obciąz enia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

17. Zamawiający os wiadcza, z e jest płatnikiem podatku  VAT. 
18. Strony nie przewidują udzielania zaliczek na wykonanie przedmiotu Umowy. 
19. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elek-

tronicznych przesłanych za pos rednictwem platformy elektronicznego fakturowania, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                         w 
zamo wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi o partnerstwie               
publiczno- prywatnym. (Dz.U. poz. 2191 z 2018 r.). 

 
§ 16 

DOKUMENTACJA BUDOWY 
1. Wykonawca powinien prowadzic  Dokumentację Budowy w zakresie i formie zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego, przepisami prawa polskiego oraz przechowywac  ją                    w 
zabezpieczonym miejscu na Terenie Budowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udostępnic  elementy wchodzące w skład Dokumentacji Budowy na 
kaz de z ądanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

3. Zaginięcie kto regokolwiek z dokumento w (w tym Dziennika Budowy) winno powodowac  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem, staraniem i kosztem 
Wykonawcy. 

4. Po zakon czeniu robo t budowlanych Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robo t oraz załączoną inwentaryzacją geodezyjną 
powykonawczą stanowic  będzie Dokumentację Powykonawczą, kto ra zostanie załączona do 
Dokumentacji Odbiorowej. 

5. W skład Dokumentacji Budowy winny wchodzic  dokumenty wymienione w ustawie Prawo 
Budowlane oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: 
1) Pozwolenie na Budowę wraz z załączonym Projektem Budowlanym, 
2) Projekty Wykonawcze, rysunki i opisy słuz ące realizacji obiektu, 
3) Dziennik Budowy, 
4) Os wiadczenia o przejęciu obowiązko w/zmianie osoby pełniącej samodzielną funkcję 

techniczną na Budowie, 
5) Protokoły Odbioro w Częs ciowych i Protoko ł Odbioru  Kon cowego, 
6) Operaty geodezyjne, 
7) Plan BiOZ, 
8) Protoko ł przekazania Terenu Budowy, 
9)  Plan Zapewnienia Jakos ci - w razie wystąpienia takiej potrzeby, na z ądanie Zamawiają-

cego, 
10)  Zatwierdzone przez Zamawiającego Wnioski Materiału/urządzen , certyfikaty zgodnos ci, 

aprobaty techniczne, orzeczenia o jakos ci materiało w, 
11)  Dokumenty gwarancyjne przekazane przez producento w /sprzedawco w na dostarczone 

i zamontowane przez Wykonawcę urządzenia,  sprzęt, wyposaz enie. 
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12)  Wyniki wszelkich badan  kontrolnych, pomiaro w, inspekcje TV, dzienniki laboratoryjne, 
recepty robocze, 

13)  Protokoły z narad i ustalen  oraz korespondencja związana z realizacją Umowy, 
14)  Dokumentacja Fotograficzna terenu w chwili przekazania Terenu Budowy, postępu prac i 

po zakon czeniu robo t odtworzeniowych, 
15)  Inne dokumenty gromadzone w toku realizacji robo t budowlanych. 

6. Fotografie wchodzące w skład Dokumentacji Fotograficznej Budowy powinny byc  wykonane 
w sposo b jednoznacznie okres lający lokalizację przedstawianego terenu z uwzględnieniem 
punkto w charakterystycznych. W razie potrzeby zdjęcia nalez y opatrzyc  odpowiednim opisem 
oraz datą. 

7. Kopia Dokumentacji Fotograficznej winna zostac  przekazana Zamawiającemu na płytach CD 
lub pendrive w formacie*.jpeg odpowiednio jako załącznik do: 

a) Wniosku o przekazanie Terenu Budowy, 
b)  Dokumentacji Odbiorowej. 

8. Protokoły Odbioru robót zanikających / ulegających zakryciu, powinny byc  sporządzone 
przez Wykonawcę przy udziale Inspektora Nadzoru, zgodnie z wzorem wymaganym przez 
Inspektora Nadzoru, zalez nie do zakresu i rodzaju elementu Robo t będącego przedmiotem 
Odbioru. 

9. Protokoły powinny byc  podpisane co najmniej przez Inspektora Nadzoru/Robo t branz owych 
oraz Kierownika Budowy/Robo t, a w okres lonych przypadkach ro wniez  przez upowaz nionych 
Przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

10. Protokoły z narad/ustalen  powinny byc  sporządzane przez Wykonawcę przy udziale 
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i/lub Przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu 
nalez y załączyc  imienną listę oso b obecnych na naradzie wraz z okres leniem pełnionych przez 
te osoby stanowisk oraz ich własnoręcznym podpisem. Kopie protokołu         z narady powinny 
zostac  przekazane wszystkim stronom narady bezpos rednio po jej zakon czeniu. 

11. Wykonawca jest zobowiązany opracowac  i wdroz yc  Plan Bezpieczen stwa i Ochrony Zdrowia. 
Plan BiOZ powinien byc  opracowany na podstawie Informacji BiOZ będącej składową 
Projektu Budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury        z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczen stwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczen stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

12. Plan BiOZ powinien zawierac  co najmniej wymagania dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dro g, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunko w uz ytkowania materiało w i dostępu do nich podczas wykonywania robo t 
budowlanych, 

− utrzymywania włas ciwego stanu technicznego instalacji i wyposaz enia, 

− sposobu przechowywania i przemieszczania materiało w i substancji niebezpiecznych, 

− przechowywania i usuwania odpado w i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 
i czystos ci, 

− organizacji pracy na budowie, 

− sposobo w informowania pracowniko w o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczen stwa i ochrony zdrowia. 

13. Wszyscy Pracownicy Wykonawcy, Podwykonawco w i dalszych Podwykonawco w 
uczestniczący w budowie powinni zapoznac  się z Planem BiOZ oraz potwierdzic  ten fakt 
własnoręcznym podpisem na imiennej lis cie wraz z okres leniem pełnionego przez nich 
stanowiska. Lista pracowniko w zapoznanych z Planem BiOZ winna byc  stale spięta z 
aktualnym Planem BiOZ i na biez ąco aktualizowana zgodnie z biez ącym stanem zatrudnienia 
na budowie. Pod podpisami wszystkich pracowniko w (wraz z imionami i nazwiskami oraz 
pełnionymi stanowiskami) podpisuje się Kierownik Budowy. 

14. Podpisany Plan BiOZ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc  do Zamawiającego przed 
przystąpieniem do realizacji robo t wraz z wnioskiem o Przekazanie Terenu Budowy. Drugi 
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egzemplarz Planu BiOZ winien byc  przechowywany na Terenie Budowy oraz stale dostępny 
do wglądu dla wszystkich Pracowniko w oraz oso b przebywających na Terenie Budowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się na biez ąco uzupełniac  i aktualizowac  tres c  Planu BiOZ oraz listę 
oso b pracujących na Budowie, zapoznanych z Planem BiOZ (dotyczy ro wniez  personelu 
zatrudnionego przez Podwykonawco w). Informację o zmianach i zaktualizowane dokumenty 
nalez y niezwłocznie dostarczyc  Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu. 

16. Wzo r Protokołu Przekazania Terenu Budowy zostanie dostarczony przez Zamawiającego 
i zostanie wspo lnie wypełniony i podpisany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcę podczas przekazania Terenu Budowy Wykonawcy. 

17. W razie wystąpienia takiej potrzeby, na z ądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 
opracowac  Program Zapewnienia Jakos ci (PZJ), w kto rym przedstawi on planowany sposo b 
realizacji robo t, moz liwos ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robo t zgodnie z Dokumentacją projektową. 

18. Program Zapewnienia Jakości winien zawierac  co najmniej: 

− Harmonogram Robo t budowlanych 

− Opis planowanej organizacji wykonania robo t 

− Planowaną organizację terenu budowy oraz ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 
robo t 

− Wykaz zespoło w roboczych wraz z zakresem powierzonych im prac 

− Potwierdzenie kwalifikacji oraz spełniania podstawowych wymagan  Prawa Pracy 
i przepiso w BHP przez osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac na budowie (załączyc  
os wiadczenie podmioto w zatrudniających pracowniko w o uprawnieniach pracowniko w, 
posiadaniu przez nich aktualnych badan  lekarskich oraz odbytych szkoleniach bhp) 

− Wykaz wyposaz enia w sprzęt i urządzenia bhp i ppoz  

− Wykaz oso b odpowiedzialnych za jakos c  i terminowos c  wykonania danego Zadania 

− Wykaz maszyn i urządzen  stosowanych na budowie 

− Rodzaje i ilos c  stosowanych s rodko w transportu 
19. Wykonawca odpowiada za zgodnos c  realizacji Przedmiotu Umowy z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego Programem Zapewnienia Jakos ci przez cały czas trwania Umowy oraz 
zobowiązuje się do aktualizacji PZJ w toku prowadzenia robo t. 

20. Opracowanie PZJ winno zostac  podpisane przez Kierownika Budowy oraz wskazanego 
w Umowie Przedstawiciela Wykonawcy. 

21. Wykonawca w toku realizacji prac będzie gromadził wszelkie dokumenty dotyczące 
pochodzenia i jakos ci materiało w zastosowanych w trakcie realizacji Umowy. To samo 
wymaganie dotyczy uzyskanych wyniko w badan , sprawdzen  oraz pro b kontrolnych 
przeprowadzonych przed, w trakcie i po zakon czeniu Robo t. 

 
§ 17 

KONTROLA JAKOŚCI 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biez ącą kontrolę jakos ci stosowanych Wyrobo w  

i wykonanych robo t budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawco w Wyrobo w okres lonej Umową 

jakos ci i prowadzenia biez ącej kontroli jakos ci Wyrobo w, przestrzegania warunko w 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos ci oraz uzgodnienia i okres lenia 
warunko w dostaw Wyrobo w zapewniających dochowanie termino w realizacji robo t 
okres lonych Umową. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzac  pomiary i badania Wyrobo w oraz robo t 
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos ci materiało w i robo t okres lonymi 
w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

4. Zamawiający ma prawo prowadzic  biez ącą kontrolę jakos ci zastosowanych materiało w i robo t 
wykonywanych przez Wykonawcę. Jez eli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiający 
ustali, z e jakos c  Wyrobo w nie odpowiada wymaganiom okres lonym w § 2 ust. 2 Umowy, 
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wezwie Wykonawcę do: 
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a) usunięcia Wyrobo w nie odpowiadających normom jakos ciowym okres lonym w § 2 ust. 
2 Umowy z Terenu budowy oraz zastąpienie zaakceptowanymi Wyrobami na koszt 
i ryzyko Wykonawcy w wyznaczonym terminie  lub 

b) ponownego wykonania robo t, jez eli Wyrobo w lub jakos c  wykonanych robo t nie spełniają 
wymagan  Dokumentacji projektowej, lub nie zapewniają moz liwos ci oddania do 
uz ytkowania Przedmiotu Umowy. 

5. Jez eli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową polecen  Zmawiającego 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu 
Wykonawcy do wykonania tych polecen  w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zlecic  
powyz sze czynnos ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącic  poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraz a zgodę. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Zamawiającego Wyroby do robo t budowlanych dopiero wo wczas, gdy Wykonawca udowodni, 
z e ich jakos c  spełnia wymagania okres lone w § 2 ust. 2 Umowy, po uzyskaniu pisemnej 
akceptacji Zamawiającego. 

7. W przypadku wykorzystania do realizacji robo t budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wyrobo w niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego, kto re nie są zgodnie z § 2 ust.2 Umowy, Zamawiający moz e polecic  Wykonawcy 
niezwłoczny ich demontaz  i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Wyrobami na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wyroby i roboty budowlane wskazane przez Zamawiającego lub organ upowaz niony do 
kontrolowania budowy powinny byc  poddawane badaniom słuz ącym potwierdzeniu ich 
zgodnos ci z odpowiednimi normami i przepisami. 

9. Biez ące pomiary i badania zastosowanych materiało w oraz jakos ci robo t budowlanych 
powinny byc  prowadzone na Terenie Budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnic  odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakos ci i ilos ci Wyrobo w oraz robo t 
budowlanych. 

11. Zamawiający moz e zaz ądac  od Wykonawcy wykonania badan  dodatkowych, innych niz  
wymagane w SWZ, w tym w OPZ lub wykonania dodatkowych badan  poza Terenem budowy 
dotyczących materiało w lub robo t budowlanych, kto re budzą uzasadnione wątpliwos ci, co do 
ich jakos ci. W przypadku potwierdzenia przez w/w badania dodatkowe nieprawidłowej 
jakos ci materiało w lub robo t budowlanych ich koszt w całos ci ponosi Wykonawca. 
 

§ 18 
USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji Umowy wykonywania robo t budowlanych przez 
Wykonawcę niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn lez ących po stronie 
Wykonawcy wad i usterek w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, 
Zamawiający jest uprawniony do z ądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowos ci lub wad w okres lonym, odpowiednim technicznie terminie.  Koszt usunięcia 
nieprawidłowos ci lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jez eli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie pro b, badan , 
odkryc  lub ekspertyz itp., Zamawiający moz e polecic  Wykonawcy dokonanie tych czynnos ci. W 
przypadku, gdy przeprowadzone badania, pro by, ekspertyzy potwierdzą wystąpienie wad 
koszty ich wykonania poniesie Wykonawca.  

3. Jez eli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym zgodnie w ust. 1 powyz ej, 
Zamawiający moz e zlecic  usunięcie wad i usterek  przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącic  poniesione w związku z tym wydatki z 
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraz a zgodę. 

 
§ 19 
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DOKUMENTACJA ODBIOROWA 
1. W skład Dokumentacji Odbiorowej powinna wchodzic  Dokumentacja Powykonawcza zgodna 

w zakresie i formie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z  dnia 
03.08.2020 r. z po z n. zm.) oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego do Odbioru 
Robo t oraz przekazania Przedmiotu Umowy do uz ytkowania. 

2. Dokumentacja Odbiorowa  powinna zawierac  co najmniej: 
1) Stronę tytułową, 
2) Spis tres ci (z podziałem na rozdziały i branz e), 
3) Częs c  ogo lną, zawierającą: 

a) Kartę Informacyjną Budowy, zawierająca dane takie jak: 

− nazwa Zadania, nazwa Obiektu/ Obiekto w, 

− dane uczestniko w procesu budowlanego: Zamawiającego, Projektanta, Inspekto-
ro w, Nadzoru, Wykonawcy/Podwykonawco w danych zakreso w, 

b) tabelaryczne zestawienie charakterystycznych ilos ci oraz podstawowych parametro w 
wykonanej inwestycji /Obiektu (m.in. na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej), w tym co najmniej: parametry budynko w, obiekto w i sieci, wykaz urzą-
dzen  i wyposaz enia, powierzchnię dojazdo w i dojs c  do obiekto w, pozostałe wyposa-
z enie. 

c) Dzienniki budowy, 
d) Kopię mapy zasadniczej z zaznaczeniem Obiektu, kto rego dotyczy, powstałą  

w wyniku naniesienia zinwentaryzowanych Obiekto w. 
e) Os wiadczenia kierownika budowy w formie zgodnej z wymaganiami miejscowego     

organu nadzoru budowlanego: 

− o zakon czeniu budowy i zgodnos ci wykonania obiektu z Projektem Budowlanym, 
warunkami PNB i przepisami (lub z wyszczego lnieniem ewentualnych zmian nie-
istotnych oraz opinią Projektanta), 

− o doprowadzeniu do nalez ytego stanu i porządku terenu budowy, a takz e -  
w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomos ci, budynku lub lokalu, 

− o wbudowaniu wyrobo w i materiało w zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
f) Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze ,,Powykonawcze” z naniesionymi zmia-

nami w trakcie budowy, opieczętowany przez Kierownika Budowy wraz  
z opinią Projektanta dotyczącą wprowadzonych zmian, 

4) Częs c  branz ową, zawierającą: 
a) Protokoły Odbioro w Częs ciowych podpisane przez Zamawiającego 
b) Protoko ł Odbioru Kon cowego Robo t podpisany przez Zamawiającego (załączony po 

dokonaniu czynnos ci odbiorowych), 
c) Protoko ł Odbioru Kon cowego Przedmiotu Umowy, 
d) Szkice z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiekto w (w formie zgodnej z 

wymaganiami Zamawiającego), 
e) Protokoły z wyniko w pomiaro w kontrolnych, czynnos ci sprawdzających oraz badan  i 

oznaczen  laboratoryjnych przeprowadzonych w toku budowy (zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej oraz normach branz owych), 
w zakresie zalez nym od przedmiotu wykonanych robo t, m.in.: 

- protokoły badan  zagęszczenia podłoz a oraz zasypki 

- protokoły z wykonania inspekcji kamerą w sieciach zewnętrznych, 

- protokoły z badan  i pomiaro w elektrycznych 

- protokoły z pomiaro w ciągłos ci przewodo w ochronnych, rezystencji  
i uziemienia, impedancji pętli zwarciowych, skutecznos ci ochrony przeciwporaz e-
niowej 

- protokoły odbioru kabli przed zasypaniem z dokładnym wskazaniem kabla kto -
rego protoko ł dotyczy 

- pomiary ochrony przeciwporaz eniowej i odgromowej 
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- protokoły skutecznos ci instalacji wentylacji (podczas rozruchu nalez y wykonac  
badania ilos ci wymian powietrza we wszystkich wentylowanych pomieszcze-
niach) 

- protokoły rozruchu/uruchomienia urządzen  i instalacji 

- protoko ł z przeprowadzenia niezbędnych badan  i odbioro w 

- protokoły dla systemo w wizualizacji: 
o poprawnos c  wskazan  urządzen  pomiarowych, 
o poprawnos c  wskazan  stano w pracy urządzen , 
o poprawnos c  funkcjonalna sterowania urządzen , 
o poprawnos c  działania systemu alarmo w 
o poprawnos c  działania programo w sterujących urządzeniami obiekto-

wymi, 
o poprawnos c  działania algorytmo w sterujących, 
o zgodnos c  przedstawianych wyniko w pomiaro w i stano w urządzen  na 

panelach i systemie oprogramowania z rzeczywistymi wskazaniami 
przyrządo w, 

o poprawnos c  wspo łpracy nowych instalacji z istniejącymi. 

- protokoły badan  dot. wykonania nawierzchni dojazdo w (jes li wymagane) 

- protokoły z badan  szczelnos ci i pro b cis nienia rurociągo w, 

- protokoły z przeprowadzonego ro wnowaz enia hydraulicznego i regulacji instalacji 
i sieci cieplnych oraz instalacji chłodniczych (ro wniez  w okresie grzewczym), 

- protokoły ze sprawdzenia szczelnos ci zastawek, 

- protokoły ze sprawdzenia czujniko w gazo w niebezpiecznych 

- protokoły z kalibracji przepływomierzy, 

- protokoły ze sprawdzenia urządzen  podczas pracy, 

- protokoły ze sprawdzenia aparatury kontrolno-pomiarowej, 

- protokoły z badania nos nos ci podłoz a i badania nos nos ci podbudowy nawierzchni 
drogowych. 

- protokoły grubos ci warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, 

- protokoły z badan  zagęszczenia podłoz a nasypo w i poszczego lnych warstw kon-
strukcyjnych 

- protokoły ze szczelnos ci pokryc  dachowych, 

- inne wynikające z przepiso w prawa polskiego i/lub niezbędne do oceny prawidło-
wos ci wykonania Przedmiotu Umowy.  

(odrębnie dla kaz dej z branz : architektoniczna, budowlana, sanitarna, drogowa, elek-
tryczna; branz e oddzielic  zakładkami). 

5) Informacja geodety o zgodnos ci usytuowania obiekto w budowlanych z projektem zago-
spodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu. Os wiadczenie geodety o spraw-
dzeniu stanu i odtworzeniu punkto w osnowy geodezyjnej na terenie objętym budową 

6) Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnos ci i inne dokumenty potwierdzające speł-
nienie wymaganej jakos ci wbudowanych materiało w,  wyrobo w i urządzen  wraz  
z przyporządkowanymi im Wnioskami Zatwierdzenia Wyrobu przez Inspektoro w Nad-
zoru (wnioskami materiałowymi) - (odrębnie dla kaz dej z branz : architektoniczna/bu-
dowlana/sanitarna/drogowa/elektryczna, branz e oddzielic  zakładkami) 

7) Protoko ł z przeszkolenia Zamawiającego /Przyszłego Uz ytkownika w zakresie obsługi 
wbudowanych urządzen  i instalacji 

8) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, Instrukcje BHP, Instrukcje Eksploatacji Stacji Uzdat-
niania Wody 

9) Instrukcje stanowiskowe dla poszczego lnych obiekto w/urządzen  zawierające: podsta-
wowe  dane  obiektu/urządzenia, przeznaczenie (funkcja) obiektu/urządzenia, (szczego -
łowy opis działania, opis wszystkich trybo w pracy (co najmniej: automatyczny, 
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dyspozytorski, ręczny), szczego łowy opis zastosowanych algorytmo w sterowania, wyma-
gane uprawnienia dla obsługi obiektu/urządzenia, wskazanie występujących zagroz en  i 
s rodko w zaradczych, wykaz sytuacji awaryjnych z podaniem sposobu rozwiązania pro-
blemu, wykaz czynnos ci obsługowych i przeglądowych, wymaga się opracowania instruk-
cji kompletnej oraz instrukcji skro conej, kto ra zostanie przytwierdzona bezpos rednio na 
obiekcie/urządzeniu 

10) Schematy, rysunki montaz owe, programy (na CD lub pendrive), 
11) Oryginały wszelkich innych dokumento w, decyzji, pozwolen  i opracowan  niezbędnych do 

Odbioru robo t i przekazania Przedmiotu Umowy do uz ytkowania 
12) Ostateczna decyzja o pozwoleniu na uz ytkowanie obiekto w – przekazana Zamawiającemu 

przed dokonaniem Odbioru Kon cowego Przedmiotu Umowy. 
13) Protokoły badan  wody uzdatnionej przeprowadzone w akredytowanym laboratorium 

potwierdzające osiągnięcie stabilnych parametro w wody uzdatnionej zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos ci wody 
przeznaczonej do spoz ycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z poz. zm. 

3. Ostateczny zakres, forma i stopien  szczego łowos ci Dokumentacji Odbiorowej zostanie uzgod-
niona z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru na etapie wykonania Umowy. 

4. Forma Dokumentacji Odbiorowej powinna spełniac  niz ej wymienione wymagania: 
1) Dokumenty będące kopiami muszą posiadac  pos wiadczenie za zgodnos c  z oryginałem z 

podpisem Kierownika Budowy. 
2) Wymagane dokumenty powinny byc  ponumerowane i zaparafowane przez Kierownika 

Budowy oraz posiadac  pieczęc  „Dokumentacja Powykonawcza” (kolor czerwony). 
3) Na dokumentach dotyczących jakos ci zastosowanych Wyrobo w Kierownik Budowy powi-

nien nanies c  klauzulę zawierającą nazwę i adresem obiektu w kto rym zostały wbudowane 
oraz swo j podpis. 

4) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna byc  sporządzona zgodnie  
obowiązującymi przepisami prawa. 

5) Dokumentację Odbiorowa winna zostac  wykonana przez Wykonawcę wraz  
z wszystkimi załącznikami formalno-prawnymi w następującej ilos ci: 
a) 2 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 egz. w oryginale, a w nim 4 oryginalne 

egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej z pieczęcią os rodka geodezyjnego) 
b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej wszystkich elemento w w postaci pliko w na pły-

cie CD lub pendrive. 
6) Zapis pliko w w elektronicznej wersji Dokumentacji Powykonawczej nalez y wykonac  w 

formacie nieedytowalnym (*.pdf , *.jpg). oraz edytowalnym w wersji z ro dłowej. 
7) Wszystkie programy, ustawienia, itp. muszą byc  otwarte, nie mogą byc  zabezpieczone ha-

słem, sumą kontrolną, itp. 
 

§ 20 
ODBIORY 

1. Ustala się następujące rodzaje odbioro w robo t: 
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiory Częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częs ciowych za wyko-

nane częs ci robo t,  
3) Odbiór Końcowy Robót 
4) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy, 
5) Odbiór Ostateczny. 

2. Odbio r częs ci lub elementu robo t na jakimkolwiek etapie realizacji Przedmiotu Umowy nie po-
woduje wyłączenia tej częs ci lub elementu robo t z Odbioru Kon cowego i moz liwos ci uznania 
jego wadliwos ci na etapie Odbioru Kon cowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego. Gotowos c  do odbioru robo t, o kto rych mowa powyz ej Wykonawca winien zgłosic  wpi-
sem do Dziennika Budowy z odpowiednim wyprzedzeniem, umoz liwiającym podjęcie działan  
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przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji informacji Wykonawcy, a na-
stępnie wykona wymagane inspekcje, pomiary, pro by i sprawdzenia nie po z niej niz  w trzecim 
dniu roboczym od daty otrzymania powiadomienia. Po dokonaniu czynnos ci odbiorowych In-
spektor Nadzoru udokumentuje wynik odbioru wpisem w Dzienniku Budowy i/lub odrębnym 
protokołem. 

4. Wykonawca nie moz e kontynuowac  robo t bez uprzedniego odbioru robo t zanikających  
i ulegających zakryciu. Jez eli Wykonawca nie powiadomi Inspektora Nadzoru o robotach zani-
kających i ulegających zakryciu, to na z ądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego Wyko-
nawca odkryje takie roboty, a po pozytywnym odbiorze Wykonawca przywro ci je pomys lnie do 
stanu poprzedniego własnym staraniem i na własny koszt. 

5. Odbiory częściowe będą dokonywane w celu oceny ilos ci i jakos ci wykonanych robo t, dla 
okres lenia ich zaawansowania na potrzeby częs ciowych rozliczen  w toku realizacji Przedmiotu 
Umowy. Odbiory częs ciowe będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Za-
mawiającego na podstawie inwentaryzacji biez ącego zaawansowania prac oraz po weryfikacji 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumento w zgodnie z wymaganiami okres lonymi w ni-
niejszej Umowie. 

6. Do Odbioro w Częs ciowych Wykonawca zobowiązany jest przedstawic , w zalez nos ci od specy-
fiki odbieranych Robo t i uzgodnien  z Zamawiającym co najmniej: 
1) zestawienie wykonanych robo t 
2) schemat ideowy wykonanej częs ci robo t (w tym instalacji i urządzen ) z zaznaczonymi od-

cinkami robo t podlegającymi danemu odbiorowi 
3) kopię PZT z zaznaczonymi fragmentami robo t podlegającymi danemu odbiorowi, z tym z e 

kolorem czerwonym nalez y zaznaczyc  fragmenty odebrane poprzednim protokołem, ko-
lorem zielonym odcinki podlegające aktualnemu Odbiorowi Częs ciowemu, 

4) Szkice z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiekto w, 
5) Protokoły z wyniko w pomiaro w kontrolnych, czynnos ci sprawdzających oraz badan  i 

oznaczen  laboratoryjnych przeprowadzonych w toku budowy w zakresie podlegającym 
danemu Odbiorowi częs ciowemu, w szczego lnos ci: 

a) protokoły badan  zagęszczenia i nos nos ci podłoz a oraz zasypki, 
b) protokoły z badan  i pomiaro w elektrycznych, 
c) sprawozdania z inspekcji TV rurociągo w, w tym: sprawozdania sporządzone na po-

trzeby odbioro w częs ciowych i odbioru kon cowego robo t, 
d)  pomiary ochrony przeciwporaz eniowej i odgromowej, 
e)  protokoły rozruchu i uruchomien  urządzen  i instalacji, 
f)  protokołu z badan  bakteriologicznych i fizykochemicznych wody, 
g)  protokołu badan  dotyczące odtworzenia nawierzchni dro g, 
h) protokoły dla systemo w wizualizacji: 

- poprawnos c  wskazan  urządzen  pomiarowych, 
- poprawnos c  wskazan  stano w pracy urządzen , 
- poprawnos c  funkcjonalna sterowania urządzen , 
- poprawnos c  działania systemu alarmo w. 

i) protokoły z badan  szczelnos ci i pro b cis nienia rurociągo w, 
j) protokoły z przeprowadzonego ro wnowaz enia hydraulicznego i regulacji instalacji 

i sieci cieplnych oraz instalacji chłodniczych, 
k) protokoły ze sprawdzenia urządzen  podczas pracy, 
l) protokoły skutecznos ci instalacji wentylacji, podczas rozruchu nalez y wykonac  ba-

dania ilos ci wymian powietrza we wszystkich wentylowanych pomieszczeniach; 
m) protokoły ze sprawdzenia szczelnos ci urządzen  i instalacji, 
n) protokoły ze sprawdzenia czujniko w gazo w niebezpiecznych, 
o) protokoły z kalibracji przepływomierzy, 
p) protokoły ze sprawdzenia aparatury kontrolno- pomiarowej, 
q) protokoły z badania nos nos ci podłoz a i badania nos nos ci podbudowy 
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r) nawierzchni drogowych, 
s) protokoły grubos ci warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, 
t) instrukcje stanowiskowe dla poszczego lnych obiekto w/urządzen  zawierające: 

podstawowe dane obiektu/urządzenia, przeznaczenie (funkcja) obiektu/urządze-
nia, (szczego łowy opis działania, opis wszystkich trybo w pracy (co najmniej: auto-
matyczny, dyspozytorski, ręczny), szczego łowy opis zastosowanych algorytmo w 
sterowania, wymagane uprawnienia dla obsługi obiektu/urządzenia, wskazanie 
występujących zagroz en  i s rodko w zaradczych, wykaz sytuacji awaryjnych z poda-
niem sposobu rozwiązania problemu, wykaz czynnos ci obsługowych i przeglądo-
wych, wymaga się opracowania instrukcji kompletnej oraz instrukcji skro conej, 
kto ra zostanie przytwierdzona bezpos rednio na obiekcie/urządzeniu, 

6) inne opracowania powykonawcze pozwalające na ocenę zgodnos ci wykonania Robo t  
z Dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego (ostateczną formę  
i zakres dokumento w wymaganych do Odbioru Częs ciowego w zalez nos ci od specyfiki od-
bieranych robo t okres li Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiający). 

7. Wykonawca zobowiązuje się przedstawic  komplet wymaganych dokumento w  
i inwentaryzacji za dany okres rozliczeniowy, objęty daną fakturą, co najmniej na 5 dni robo-
czych przed zakon czeniem danego okresu rozliczeniowego. Inspektor Nadzoru dokona wery-
fikacji przekazanych dokumento w i informacji Wykonawcy, a następnie wykona wymagane in-
spekcje, pomiary, pro by i sprawdzenia nie po z niej niz  ostatniego dnia danego okresu rozlicze-
niowego. 

8. Po dokonaniu czynnos ci odbiorczych Inspektor Nadzoru udokumentuje wynik odbioru  
w Protokole Odbioru Częs ciowego, w kto rym okres lony zostanie zakres rzeczowo-finansowy, 
w podziale na obiekty i branz e, jaki został  zrealizowany w okresie rozliczeniowym. 

9. Protoko ł Odbioru Częs ciowego musi zostac  zatwierdzony przez Zamawiającego. 
10. Protoko ł Odbioru Częs ciowego nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, jez eli: 

a) protoko ł zawiera roboty, kto re nie zostały wykonane lub zostały wykonane niezgodnie z 
Umową lub przepisami techniczno-budowlanymi; 

b) dostarczone dokumenty do Protokołu Odbioru Częs ciowego są niekompletne lub błędne; 
c) wartos c  zrealizowanych robo t w okresie rozliczeniowym przekracza kwotę przewidzianą 

w niniejszej umowie, w tym w § 15 ust 3 pkt 3 Umowy,  chyba z e Strony ustaliły inaczej. 
11. Jez eli w trakcie Odbioru Częs ciowego zostaną stwierdzone wady i/lub usterki Przedmiotu 

Umowy Zamawiający moz e: 
1)  odmo wic  Odbioru  częs ciowego do czasu usunięcia wad i usterek, wyznaczając  

Wykonawcy odpowiedni termin ich usunięcia, pod rygorem naliczenia kar o kto rych mowa 
w § 26 ust 2 pkt 2 Umowy, 

2)  wyrazic  zgodę na usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę w trakcie trwania Odbioru 
Częs ciowego lub w trakcie dalszej realizacji robo t. 

12. Jez eli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych w trakcie Odbioru Częs ciowego w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający moz e zlecic  ich usunięcie przez 
inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Jez eli wady stwierdzone przy Odbiorze Częs ciowym nie będą nadawały się do usunięcia, to 
Zamawiający: 
1)  naliczy karę umowną zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 19  Umowy - jez eli nie uniemoz liwiają one 

uz ytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;   
2)  będzie uprawniony do odpowiedniego obniz enia wynagrodzenia Wykonawcy lub z ąda-

nia wykonania częs ci Przedmiotu Umowy objętego wadami po raz drugi w ramach Wy-
nagrodzenia ryczałtowego, o kto rym mowa w § 14 ust. 1 Umowy. 

14. Przez gotowość do Odbioru Końcowego Robót rozumie się całkowite zakon czenie robo t 
objętych Przedmiotem Umowy, o kto rym mowa w § 1 ust. 1 Umowy wraz z uzyskaniem 
stabilnych parametro w wody uzdatnionej zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos ci wody przeznaczonej do spoz ycia przez ludzi (Dz.U. 
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2017 poz. 2294 z poz. zm. i przygotowanie wymaganych przez Zamawiającego dokumento w 
i dokumentacji, a w szczego lnos ci: 

a) wykonanie całos ci robo t objętych Umową zgodnie z jej  postanowieniami, 
b) uporządkowanie Terenu Budowy, 
c) opracowanie Dokumentacji Odbiorowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisa-

nymi szczego łowo w § 19 Umowy. 
15. Wyjątek do ust. 14 pkt c powyz ej  stanowi inwentaryzacja geodezyjna z pieczęcią os rodka 

geodezyjnego, kto rą dopuszcza się by Wykonawca dostarczył najpo z niej w dniu wyznaczo-
nego Odbioru Kon cowego Robo t. W razie stwierdzenia błędo w w inwentaryzacji załączonej 
w dniu Odbioru Kon cowego Robo t  lub niezgodnos ci jej tres ci z przekazaną wczes niej inwen-
taryzacją bez pieczątek, traktowane będzie to jako wadę ze skutkami przewidzianymi w Umo-
wie. 

16. Po osiągnięciu gotowos ci do Odbioru Kon cowego Robo t, o kto rej mowa w ust. 14, Wykonawca 
dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie poinformuje o tym 
Inspektoro w Nadzoru wszystkich branz . Potwierdzenie gotowos ci przez Inspektoro w Nad-
zoru powinno byc  udokumentowane wpisami w Dzienniku Budowy. Po uzyskaniu potwier-
dzenia gotowos ci do odbioru robo t przez Inspektoro w Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawia-
domi Zamawiającego o gotowos ci do Odbioru Kon cowego Robo t (pismem złoz onym w sekre-
tariacie Zamawiającego) i najpo z niej w tym samym dniu przedstawi opracowaną zgodnie z 
wymogami Zamawiającego Dokumentację Odbiorową. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o gotowos ci do odbioru dokona weryfikacji przedstawionej Do-
kumentacji Odbiorowej oraz powoła Komisję Odbiorową i ustali termin Odbioru Kon cowego 
Robo t. 

17. W skład Komisji Odbiorowej będą wchodzic  co najmniej osoby takie jak: przedstawiciele Za-
mawiającego, przyszły Uz ytkownik oraz Inspektorzy Nadzoru. Komisja Odbiorowa dokona 
m.in.: 

1) oceny zgodnos ci wykonania robo t z Dokumentacją projektową i STWiORB, 
2) oceny zakresu i jakos ci wykonanych robo t na podstawie przekazanych w Dokumentacji 

Odbiorowej dokumento w, wyniko w badan  i pomiaro w, 
3) przeglądu technicznego i oceny wizualnej wykonanych robo t. 

18. Jez eli w dniu Odbioru Kon cowego Robo t Komisja Odbiorowa Zamawiającego stwierdzi, z e 
zgodnie z warunkami Umowy nie osiągnięto gotowos ci do odbioru, to pomimo wpisu Wyko-
nawcy i potwierdzen  Inspektoro w Nadzoru, Zamawiający odmo wi rozpoczęcia odbioru kon -
cowego robo t z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy, a zgłoszona gotowos c  do Odbioru 
Kon cowego Robo t uznana będzie za niezasadną. W takim przypadku czynnos ci, o kto rych 
mowa w ust. 16 -17 powyz ej, po wykonaniu wymaganych przez Wykonawcę czynnos ci s wiad-
czących o całkowitym zakon czeniu robo t i osiągnięciu gotowos ci do odbioru – zostaną po-
wto rzone. 

19. Jez eli w trakcie Odbioru Kon cowego Robo t  zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy  
Zamawiający moz e: 

1) odmo wic  Odbioru do czasu usunięcia istotnych wad, wyznaczając  Wykonawcy odpo-
wiedni termin ich usunięcia, 

2) wyrazic  zgodę na usunięcie przez Wykonawcę wad nieistotnych w trakcie trwania Odbioru 
lub odebrac  obiekt z takimi wadami, wyznaczając jednoczes nie termin ich usunięcia. 

20. Za wady Strony uznają kaz dą niezgodną z Umową niekorzystną włas ciwos c  zrealizowanego 
Przedmiotu Umowy, a w szczego lnos ci: 

1) utrudniającą korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem bądz  konserwację, 
2) obniz ająca jego estetykę, trwałos c  albo komfort uz ytkowania, 
3) powodująca ryzyko dalszej szkody w obiektach  lub elementach wykonanych robo t 
4) kto ra nie jest powszechną cechą obiekto w budowlanych, a kto rą moz na wyeliminowac  

przy pomocy aktualnie stosowanej techniki budowlanej, 
5) kaz de wykonanie nieodpowiadające wymaganiom i warunkom wyznaczonym, uzgodnio-

nym i przyjętym przez Zamawiającego w szczego lnos ci w Dokumentacji projektowej lub 
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STWiORB, a takz e niespełniające wymagan  norm, przepiso w, zasad wiedzy technicznej i 
sztuce budowlanej; 

6) stwierdzony brak włas ciwos ci funkcjonalno-uz ytkowych obiektu, o kto rych Wykonawca 
zapewnił Zamawiającego. 

21. Za wady istotne uznaje się takie wady, w tym wady wymienione w ust. 20 powyz ej, kto re po-
legają na niewykonaniu przewidzianych Umową elemento w robo t oraz takie, kto rych wystę-
powanie stwarza ryzyko co do trwałej oraz bezpiecznej eksploatacji wykonanego 
obiektu/obiekto w lub nieuzyskania pozwolenia na uz ytkowanie obiektu. 

22. W przypadku, o kto rym mowa w ust. 19  pkt 1 powyz ej, Wykonawca zobowiązany jest do 
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad celem wyznaczenia przez Zama-
wiającego ponownego terminu odbioru kon cowego, zas  w przypadku, o kto rym mowa w ust. 
19  pkt 2 powyz ej , Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o usunięciu wad celem 
odbioru zakwestionowanych uprzednio robo t jako wadliwych. 

23. Jez eli wady stwierdzone przy Odbiorze Kon cowym Robo t nie będą nadawały się do usunięcia, 
to Zamawiający: 

1) naliczy karę umowną zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 19  - jez eli nie uniemoz liwiają one uz ytko-
wania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

2) będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy lub z ądania wykonania 
wadliwego elementu/częs ci Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach Wynagrodzenia 
ryczałtowego, o kto rym mowa w § 14 ust. 1, jez eli wady uniemoz liwią uz ytkowanie Przed-
miotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa. 

24. Z Odbioru Kon cowego Robo t zostanie spisany Protoko ł Odbioru Kon cowego Robo t  zawiera-
jący wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym ustalenia co do wad  
i terminu ich usunięcia. 

25. Strony ustalają, z e faktycznym terminem zakon czenia robo t budowlanych jest data podpisa-
nia przez Strony Protokołu Odbioru Kon cowego Robo t. 

26. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na uz ytkowanie wydanej przez włas ciwy organ nadzoru budowlanego i 
zgłoszen  do Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakon czeniu budowy przyjęte bez sprzeciwu 
przez włas ciwy organ dla wybudowanych przez Wykonawcę obiekto w na podstawie Doku-
mentacji projektowej. Z Odbioru Kon cowego Przedmiotu Umowy zostanie spisany Protoko ł 
Odbioru Kon cowego Przedmiotu Umowy. Strony ustalają, że faktycznym terminem zakoń-
czenia realizacji Przedmiotu Umowy jest data podpisania praz Strony Protokołu Od-
bioru Przedmiotu Umowy.  

27. Odbiór Ostateczny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy  
i powinien odbyc  się w okresie nie wczes niejszym niz  na trzy miesiące przed upływem ter-
minu gwarancji. Zamawiający wyznaczy komisję odbiorową i termin Odbioru Ostatecznego, 
z kto rego sporządzony zostanie Protoko ł Odbioru Ostatecznego. 

28. Warunkiem pozytywnego wyniku Odbioru Ostatecznego jest wywiązanie się przez Wyko-
nawcę z wszystkich obowiązko w wynikających z zapiso w dotyczących gwarancji oraz rękojmi 
za wady przewidzianych niniejszą Umową, w tym usunięcie przez Wykonawcę wszystkich 
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakos ci i rękojmi za wady. 

29. Jez eli w toku czynnos ci Odbioru Ostatecznego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający moz e 
odmo wic  odbioru ostatecznego robo t do czasu usunięcia wad i wyznaczyc  Wykonawcy odpo-
wiedni termin na ich usunięcie. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w sposo b i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, postanowienia § 20 ust. 16 -  21 Umowy stosuje się odpo-
wiednio 

30. Pozytywny wynik Odbioru Ostatecznego jest podstawą do zwrotu zatrzymanej częs ci Zabez-
pieczenia nalez ytego wykonania Umowy, z uwzględnieniem postanowien  Umowy w zakresie 
zaspokajania roszczen  Zamawiającego z Zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy. 
 

§ 21 
GWARANCJA i RĘKOJMIA 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie Przedmiotu Umowy na okres 
…………… miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu Odbioru Kon cowego Przedmiotu 
Umowy, o kto rym mowa w § 1 ust.1 Umowy, bez wad, a w przypadku wystąpienia wad – od 
daty protokołu stwierdzającego ich usunięcie,  za wyjątkiem gwarancji na urządzenia i sprzęt 
o kto rej mowa w ust 11 i 12 poniz ej.  

2. Strony ustalają, z e okres rękojmi będzie ro wny okresowi udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji na wykonanie Przedmiotu Umowy, chyba, z e ustawowy okres rękojmi byłby dla 
Zamawiającego korzystniejszy. 

3. Bieg terminu rękojmi na wykonany przedmiot Umowy rozpoczyna się od daty podpisania 
protokołu Odbioru Kon cowego Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe wykonanie robo t i odpowiednią jakos c  Wyrobo w 
zastosowanych przy realizacji robo t objętych  Przedmiotem Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek Przedmiotu Umowy, jez eli 
wady lub usterki ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji jakos ci i rękojmi. 
Zamawiający ma prawo wykonywac  uprawnienia z tytułu gwarancji jakos ci takz e po upływie 
jej okresu, jes li wada lub usterka zostanie ujawniona w okresie gwarancji. 

6. Wykonawca obowiązany jest do skutecznego usuwania wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 
a fakt ten musi byc  kaz dorazowo protokolarnie potwierdzony przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie moz e odmo wic  usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokos c  koszto w 
z tym związanych. Wszelkie koszty usuwania wad lub usterek ponosi Wykonawca. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialnos c  za szkody spowodowane przez Wykonawcę podczas usuwania wad 
lub usterek, a takz e za ich następstwa prawne w szczego lnos ci kary, opłaty dodatkowe. 

8. Procedura zgłaszania oraz usuwania wad i usterek, w tym terminy na usuniecie poszczego lnych 
wad i usterek (dalej ,,Procedura”) zawarta jest w załączniku do Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia wad i usterek, nie wskazanych w Procedurze, Wykonawca przystąpi 
do ich usunięcia w wyznaczonym  przez Zamawiającego terminie, nie dłuz szym niz  14 dni od 
daty otrzymania zgłoszenia o wadzie  i/lub usterce. 

10. W przypadku nieusunięcia  przez Wykonawcę wad i usterek w sposo b i terminie wskazanym 
w załączonej do Umowy Procedurze, o kto rej mowa w ust. 9  powyz ej lub w wyznaczonym  
przez Zamawiającego terminie, zgodnie z ust 9 powyz ej,  Zamawiający moz e: 

1) naliczyc  Wykonawcy kary umowne okres lone w § 26 ust. 2 pkt 2 i/lub 3 oraz dokonac  
wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) odstąpic  od Umowy z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania terminu 
do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dają się usunąc . 

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt i urządzenia dostarczone lub/i 
zamontowane przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy na okres minimum 36 miesięcy 
od dnia podpisania protokołu Odbioru Kon cowego Przedmiotu Umowy.  

12. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt i urządzenia, o kto rych mowa w ust. 11 powyz ej na 
warunkach gwarancji udzielonej przez producento w poszczego lnych urządzen , z tym z e 
termin na dokonanie naprawy  lub  wymianę rzeczy na wolną od wad nie moz e byc  dłuz szy 
niz  14 dni.  

13. Postanowienia ust. 11-12 powyz ej nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialnos ci za 
stosowanie Procedury Usuwania Wad i Usterek, stanowiącej załącznik do Umowy, w tym w 
zakresie termino w na przystąpienie do usunięcia wady/ lub usterek. 

14. W przypadku wystąpienia po raz trzeci wady danego materiału/urządzenia/sprzętu (bez 
względu na ich rodzaj i umiejscowienie), Wykonawca obowiązany jest wymienic  dany 
materiał/urządzenie/sprzęt na rzecz nową, wolną od wad, o nie gorszych parametrach 
technicznych, funkcjonalno-uz ytkowych i estetycznych. 

15. Do wymiany materiału/urządzenia/sprzętu, o kto rych mowa w ust 14 powyz ej  stosuje się 
zasady i terminy dotyczące usuwania wad. 

16. Termin gwarancji ulega przedłuz eniu o czas, w ciągu kto rego wskutek wady rzeczy 
(materiału/urządzenia/sprzętu) objętej gwarancją Zamawiający (uprawniony z gwarancji) 
nie mo gł z niej korzystac . W przypadkach wymiany materiału/urządzenia/sprzętu na nowy 
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lub tez  po dokonaniu istotnych napraw materiału/urządzenia/sprzętu termin gwarancji 
rozpoczyna bieg od nowa. 

17. W okresie trwania gwarancji na wykonane roboty budowlane przeglądy gwarancyjne będą 
się odbywały w następujących terminach: 

1) na kaz de z ądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad lub usterek Przedmiotu 
Umowy 

2) nie po z niej niz  na trzy miesiące przed zakon czeniem okresu udzielonej gwarancji, 
3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

18. W kaz dym przypadku wskazanym w ust. 17 powyz ej wszelkie koszty przygotowania i 
organizacji przeglądo w ponosi Wykonawca. 

19. Szczego łowe terminy przeglądo w gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji okres li 
Zamawiający. Czas oczekiwania na przegląd nie moz e przekroczyc  14 dni od daty zgłoszenia 
przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumento w gwarancyjnych 
dotyczących Sprzętu i Urządzen  zamontowanych w ramach Przedmiotu Umowy  najpo z niej 
do dnia Odbioru Kon cowego Robo t. 

21. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien  Zamawiającego 
wynikających z przepiso w o rękojmi za wady. 

22. Zamawiający zobowiązany jest do prawidłowego i terminowego przeprowadzenia 
przeglądo w, konserwacji lub serwisowania urządzen  i sprzętu dostarczonego w ramach 
Umowy, co do kto rych producent/dostawca wymaga wykonywania tych czynnos ci celem 
zachowania uprawnien  z udzielonej gwarancji. Koszty z tytułu w/w czynnos ci jak ro wniez  z 
tytułu wymiany zuz ytych materiało w eksploatacyjnych ponosi we własnym zakresie 
Zamawiający. 

23. W przypadku odstąpienia od Umowy przez kto rąkolwiek ze Stron, Zamawiający zachowuje 
roszczenia i uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji na zasadach okres lonych Umową co do 
zakresu robo t wykonanego przez Wykonawcę do dnia odstąpienia oraz co do urządzen  i 
sprzętu dostarczonego i/lub zamontowanego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej 
Umowy. 

 
§ 22 

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE 
1. Zamawiający dopuszcza moz liwos c  dokonywania zmian postanowien  Umowy na etapie 

realizacji robo t budowlanych, w następującym zakresie: 
1) zmiana terminów wykonania Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 

a) koniecznos c  wykonania robo t zamiennych lub robo t dodatkowych, kto re będą miały 
istotny wpływ na przedłuz enie terminu realizacji Umowy, 

b) wystąpienia nieprzewidzianych w SWZ i Dokumentacji projektowej warunko w 
hydrologicznych, archeologicznych lub terenowych, kto re spowodowały niezawinione 
przez Wykonawcę opo z nienia, w tym natrafienie w trakcie prowadzenia robo t na 
niewypały i niewybuchy, istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiekto w, urządzen , instalacji, obiekto w infrastruktury, 

c) koniecznos c  wykonania prac archeologicznych, 
d) wstrzymanie robo t z przyczyn niezalez nych od Wykonawcy na okres dłuz szy niz  30 dni. 
e) koniecznos c  usunięcia błędo w lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej  

z przyczyn niezalez nych od Wykonawcy, 
f) brak dostępnos ci okres lonych materiało w, urządzen , sprzętu na rynku lub opo z nienie  

w dostawie materiało w z przyczyn niezalez nych od Wykonawcy,  trwające dłuz ej niz  30 
dni. 

g) będąca następstwem działania lub braku działania organo w administracji i innych 
podmioto w o kompetencjach zbliz onych do organo w administracji w szczego lnos ci 
odmowa wydania decyzji, zezwolen , uzgodnien , kto re spowodowały niezawinione i 
niemoz liwe do usunięcia przez Wykonawcę opo z nienie, 
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h) siła wyz sza uniemoz liwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ (przez siłę 
wyz szą uwaz a się okolicznos ci będące poza rozsądną kontrolą kaz dej ze Stron, kto rych 
z adna ze Stron nie mogła przewidziec   i kto rym nie mogła zapobiec, takie jak: strajk, wojna, 
działania wojenne, atak terrorystyczny, zarządzenia i zakazy wydane przez władze, 
katastrofy naturalne, w tym poz ar, powo dz , trzęsienie ziemi, susze, epidemie) , 

i) inne przyczyny zewnętrzne niezalez ne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
brakiem moz liwos ci prowadzenia robo t, prac lub innych czynnos ci przewidzianych 
Umową, kto re spowodowały niezawinione i niemoz liwe do usunięcia przez Wykonawcę 
opo z nienie, 

j) występowania warunko w atmosferycznych uniemoz liwiających lub znacznie 
utrudniających wykonywanie robo t, trwające powyz ej 7 dni, kto re spowodowały 
niezawinione i niemoz liwe do uniknięcia przez Wykonawcę opo z nienie, w tym 
wystąpienie opado w deszczu nawalnego, s niegu, mrozu, powodujące wstrzymanie lub 
przerwanie wykonywanych robo t budowlanych, stanowiących przedmiot umowy. 

Przedłuz enie terminu realizacji umowy z powodu okolicznos ci wskazanych w pkt j) powyz ej 
nastąpi o tyle dni, przez ile występowały opisane warunki atmosferyczne powodując wstrzymanie 
robo t, z tym, z e kaz da okolicznos c  wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inspektoro w Nadzoru 
odpowiedniej branz y i Zamawiającego. 
W przypadku wystąpienia kto rejkolwiek okolicznos ci wymienionych w ust 1 pkt 1 powyz ej termin 
wykonania przedmiotu Umowy moz e ulec zmianie o czas niezbędny do zakon czenia wykonania 
Przedmiotu Umowy, nie dłuz ej jednak niz  okres trwania tych okolicznos ci, ewentualnie usunięcia 
ich następstw. Wykonawca nie moz e z ądac  zwiększenia wynagrodzenia lub innych koszto w 
bezpos rednich lub pos rednich spowodowanych przestojem lub dłuz szym czasem wykonywania 
Umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy wydłuz enie terminu realizacji Umowy spowodowane jest 
koniecznos cią wykonania robo t dodatkowych lub/i zamiennych.   

2)  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 
a)  zmiany stawki podatku od towaro w i usług VAT oraz podatku akcyzowego,  
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych 
wyjaśnień i dokumentów. 
 
b)  zmiany wysokos ci minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokos ci minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepiso w ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę 

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzenie za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw Prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o 
których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 
ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i 
dokumentów. 
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokos ci stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
dotyczącej Wykonawcy. 

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których niniejszym punkcie na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym 
punkcie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku lub 
przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. 
 
d)  zmiany zasad gromadzenia i wysokos ci wpłat do pracowniczych plano w kapitałowych, o 

kto rych mowa w ustawie z dnia 4 paz dziernika 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U.2020.1342 t. j. z dnia 2020.08.05), dotyczącej Wykonawcy 

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym 
punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 
mowa w niniejszym punkcie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 
uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. 
 

- jez eli zmiany wymienione powyz ej muszą miec  wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy 
przez Wykonawcę i nastąpiły po  podpisaniu  Umowy. 

e) w przypadku zmiany ceny materiało w lub koszto w związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy zgodnie z § 23  Umowy. 

f) koniecznos ci wykonania przez Wykonawcę prac dodatkowych lub/i zamiennych 
nieobjętych zakresem Przedmiotu Umowy, a koniecznych do wykonania Przedmiotu 
Umowy. 

3) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 
realizacji części Przedmiotu Umowy wraz z odpowiednim zmniejszeniem 
Wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z wartos cią danego elementu i  kosztorysem 
ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę Zamawiającemu, z tym, z e zmiana zakresu 
Przedmiotu Umowy nie moz e przekraczac  20% wartos ci robo t objętych Przedmiotem 
Umowy. 

4) pozostałe zmiany umowy spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyz sza uniemoz liwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ (przez siłę 

wyz szą uwaz a się okolicznos ci będące poza rozsądną kontrolą kaz dej ze Stron, kto rych 
z adna ze Stron nie mogła przewidziec  i kto rym nie mogła zapobiec, takie jak: strajk, wojna, 
działania wojenne, atak terrorystyczny, zarządzenia i zakazy wydane przez władze, 
katastrofy naturalne, w tym poz ar, powo dz , trzęsienie ziemi),  

b) kolizja z planowanymi lub ro wnoległymi prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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c) koniecznos ci wykonania przez Wykonawcę prac dodatkowych lub/i zamiennych nieobję-
tych zakresem Umowy, a koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy. 

d) Zamawiający dopuszcza zmianę materiało w i urządzen  w przypadku,  gdy z przyczyn 
technicznych, kto re nie mogły byc  przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołoz enia 
nalez ytej starannos ci lub kto re ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to 
korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim 
korzys c  moz e polegac  na: 

- zmianach mających wpływ na przys pieszenie wykonania Przedmiotu Umowy 

- zmianach mających wpływ na obniz enie koszto w ponoszonych przez Zamawiającego 
na wykonanie, utrzymanie lub uz ytkowanie oraz eksploatację,  

- zmianach mających wpływ na poprawę sprawnos ci, wydajnos ci wykonanych robo t 
dla Zamawiającego, 

- zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczen stwa realizacji robo t budowlanych 
lub usprawnienia procesu budowy, 

- zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczen stwa uz ytkowania 

- zmianach mających wpływ na poprawę parametro w technicznych, funkcjonalno-
uz ytkowych, 

- aktualizacji rozwiązan  z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepiso w, 

- zmiany materiało w i urządzen  spowodowane brakiem dostępnos ci okres lonych 
materiało w urządzen  na rynku lub opo z nieniem w dostawie trwające dłuz ej niz  30 
dni 

5) zmiany spowodowane okolicznościami związanymi z wystąpieniem epidemii COVID-
19, o ile wystąpił lub moz e wystąpic  ich wpływ na nalez yte wykonanie Umowy, w tym          w 
szczego lnos ci dotyczące: 

a) nieobecnos ci pracowniko w lub oso b s wiadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niz  stosunek pracy, kto re uczestniczą lub mogłyby uczestniczyc  w realizacji 
zamo wienia; 

b) decyzji wydanych przez Gło wnego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upowaz nienia pan stwowego wojewo dzkiego inspektora sanitarnego, w związku                     z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
okres lonych czynnos ci zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) polecen  lub decyzji wydanych przez wojewodo w, ministra włas ciwego do spraw zdrowia 
lub Prezesa Rady Ministro w, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

d) wstrzymania dostaw produkto w, komponento w produktu lub materiało w, trudnos ci           w 
dostępie do sprzętu lub trudnos ci w realizacji usług transportowych; 

e) innych okolicznos ci, kto re uniemoz liwiają bądz  w istotnym stopniu ograniczają moz liwos c  
wykonania umowy; 

f) okolicznos ci, o kto rych mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. 

2. Zmiana Umowy z powodu okolicznos ci, o kto rych  mowa  w  ust. 1 pkt 5) powyz ej,  moz e zostac  
dokonana pod warunkiem przedstawienia przez Stronę wnioskującą o zmianę os wiadczen  i 
dokumento w, bądz  innych dowodo w potwierdzających wystąpienia okolicznos c  związanych z 
COVID -19, mających wpływ na wykonanie Umowy. 

3. W przypadku, o kto rym mowa w  ust. 1  pkt  5),  Zmiana Umowy  zostanie  dokonana                  w 
sposo b i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 02.03.2020 r. o Szczego lnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych choro b zakaz nych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t. j. 
z dnia 2020.10.20 z po z ni. zm. ) 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę, 
dodatkowych dostaw, usług lub  robo t budowlanych, nieobjętych zamo wieniem podstawowym, 
o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
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1) zmiana Wykonawcy nie moz e zostac  dokonana z powodo w ekonomicznych lub 
technicznych, w szczego lnos ci dotyczących zamiennos ci lub interoperacyjnos ci 
wyposaz enia, usług lub instalacji, zamo wionych w ramach zamo wienia podstawowego, 

2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodnos c  lub znaczne zwiększenie 
koszto w dla Zamawiającego, 

3)  wzrost ceny spowodowany kaz dą kolejną zmianą nie przekracza 50%  wartos ci pierwotnej 
umowy, za wyjątkiem nalez ycie uzasadnionych przypadko w. 

5. W przypadku wystąpienia robo t dodatkowych, o kto rych mowa w ust. 4 powyz ej, wymagane 
są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania aneksu Umowy: 

1) protoko ł koniecznos ci sporządzony przez Zamawiającego, 
2) kosztorys robo t objętych protokołem koniecznos ci sporządzony przez Wykonawcę      

       sprawdzony przez Inspektora Nadzoru, 
3) protoko ł z negocjacji upowaz nionych przedstawicieli Stron. 

6. Do okres lenia wysokos ci  wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostaną zastosowane stawki 
- nos niki koszto w, tj. stawka roboczogodziny, koszty ogo lne, koszty zakupu i zysk oraz ceny 
materiało w i sprzętu nie wyz sze niz  s rednie wg cennika SEKOCENBUD z kwartału 
poprzedzającego sporządzenie wyceny dla wojewo dztwa mazowieckiego, chyba z e Strony 
uzgodnią inaczej. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji robót zamiennych. Roboty zamienne są 
rozumiane jako prace, kto re były przewidziane w pierwotnej Umowie, ale Strony Umowy w 
trakcie realizacji robo t uzgodniły ich wykonanie w inny sposo b, np. przy zastosowaniu innej 
technologii, przy uwzględnieniu innych parametro w, materiało w itp., zapewniając 
jednoczes nie realizację Przedmiotu Umowy okres lonego SWZ, Dokumentacji projektowej i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Do robo t zamiennych 
postanowienia ust.  5 i 6  powyz ej stosuj się odpowiednio. 

8. Wszystkie powyz sze postanowienia w ust. 1, 4 i 7  powyz ej stanowią katalog zmian, na kto re 
Zamawiający moz e wyrazic  zgodę. Nie stanowią jednoczes nie zobowiązania do wyraz enia 
takiej zgody. 

9. Strona występująca o zmianę postanowien  zawartej Umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okolicznos ci, o kto rych mowa w ust. 1, 4 lub 7 powyz ej w 
postaci pisemnego i uzasadnionego wniosku. 

10. Zmiana Umowy moz e nastąpic  wyłącznie w formie podpisanego przez obie Strony aneksu do 
Umowy, zawartego w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci, z zastrzez eniem § 5 ust. 5 
Umowy oraz ust. 11 poniz ej. 

11. Zamawiający dopuszcza moz liwos c  rezygnacji przez Wykonawcę z rozwiązan  ro wnowaz nych, 
o kto rych mowa w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp, kto re Wykonawca zaproponował w ofercie i zostały 
one sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie oceny ofert na rozwiązania 
opisane w Dokumentacji Projektowej.  

12. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy z powodu zmiany podatku VAT  nie wymaga 
sporządzenia Aneksu do Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega automatycznej 
waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikająca ze stawki tego podatku w chwili 
powstania obowiązku podatkowego. Wykonawca kaz dorazowo uwzględni aktualną stawkę 
podatku VAT obowiązującą na dzien  wystawienia faktury.   

 
§ 23 

ZASADY ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZMIANY WYSOKOŚCI 
MATERIAŁÓW I KOSZTÓW 

1. Strony okres lają następujące zasady zmiany wysokos ci wynagrodzenia okres lonego w §14 
niniejszej Umowy (podwyz szenia lub obniz enia) nalez nego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
ceny materiało w lub koszto w związanych z realizacją Przedmiotu Umowy przy zachowaniu 
poniz szych zasad: 

1) poziom zmiany cen materiało w lub koszto w, okres lony wskaz nikiem cen produkcji 
budowlano-montaz owej (dalej zwany: „Wskaźnik”), ogłoszony w Komunikacie Prezesa 
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Głównego Urzędu Statycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w 
poszczego lnych kwartałach roku, uprawniający Strony Umowy do z ądania zmiany 
wynagrodzenia, ulegnie zmianie w stosunku do Wskaźnika, jaki był ogłoszony dla 
początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien  otwarcia ofert   

2) Wskaźnik, o kto rym mowa w punkcie powyz ej jest ogłaszany w oparciu o art. 17 ust. 4 i 6 
ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Pan stwa oraz niekto re osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego 
oraz niekto rych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169). Wskaźnik okres la o 
ile % wzrosły ceny produkcji budowlano-montaz owej w poro wnaniu do poprzedniego 
kwartału,  

3) waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto będzie dokonywana z uwzględnieniem kolejnych 
kwartalnych zmian Wskaźnika w stosunku do Wskaźnika jaki był ogłoszony w kwartale w 
kto rym nastąpiło otwarcie ofert; dla przykładu: jes li będzie dokonywana waloryzacja 
wynagrodzenia za okres, dla kto rego od dnia otwarcia ofert zostały ogłoszone kolejne 
Komunikaty w sprawie zmiany wysokości Wskaźnika – waloryzacja następowac  będzie 
kolejno o kaz dą zmianę Wskaźnika mającego zastosowanie dla okresu od dnia otwarcia ofert 
po dzien  wystawienia faktury (dalej zwany: „Wskaźnik składany”); 

4) aby wyznaczyc  Wskaźnik składany zmiany cen dla okreso w dłuz szych niz  jeden kwartał 
nalez y przemnoz yc  przez siebie ogłaszane w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego Wskaźniki kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym, od kwartału w 
kto rym nastąpiło otwarcie ofert do kwartału w, kto rym jest dokonywana zmiana 
wynagrodzenia, a Wskaźnik został ogłoszony, pamiętając, z e są to Wskaźniki procentowe, 
zaokrąglenia do 3 miejsc po przecinku; 

5) pierwsza zmiana wynagrodzenia moz e nastąpic  po upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia ofert 
w przypadku gdy Wskaźnik ulegnie zmianie w stosunku do Wskaźnika ogłoszonego w 
kwartale w kto rym nastąpiło otwarcie ofert. 

6)  kaz da kolejna waloryzacja będzie dokonywana po upływie 6 miesięcy i będzie obliczana z 
uwzględnieniem Wskaźnika za okres, kto ry upłynął od poprzedniej waloryzacji, 

7) waloryzacja wynagrodzenia dotyczyc  będzie wyłącznie robo t  niezafakturowanych,  
8) Zmiana umowy na podstawie ust. 1 wymaga złoz enia drugiej stronie pisemnego wniosku, w 

kto rym druga strona przedstawi: 

- Komunikat w sprawie zmiany cen produkcji budowlano – montażowej ogłoszony przez 
Prezesa GUS na kto ry się powołuje 

- obliczenia w jaki sposo b dokonano waloryzacji 

- kwotę o jaką wynagrodzenie ma zostac  zmienione, 
9) zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego Aneksu do umowy przez Wykonawcę 
10) maksymalna wartos c  zmiany wynagrodzenia (podwyz szenie lub obniz enie), jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowien  okres lonych w § 23 powyz ej, nie moz e 
przekroczyc  5% wynagrodzenie netto, okres lonego w § 14.  Postanowien  umownych w 
zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o kto rym mowa 
w zdaniu poprzednim 

11) nie będą waloryzowane kwoty wynagrodzenia za dodatkowe i zamienne prace,                        w 
przypadku gdy ceny za ich wykonanie zostaną okres lone na podstawie cen rynkowych        z 
okresu ich wykonania 

12) Wykonawca, kto rego wynagrodzenie zostało zmienione  zgodnie z § 23  zobowiązany jest do 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z kto rym zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę podwykonawczą, jes li łącznie są spełnione następujące warunki: 
przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi oraz okres 
obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 
§ 24 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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1.  Wykonawca wnio sł zabezpieczenie nalez ytego wykonania Umowy w wysokos ci 5% 
Wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) opisanego w § 14 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………..                                                w 
formie……………………………………………………….. ) 

2.  W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moz e dokonac  zmiany formy Zabezpieczenia 
nalez ytego wykonania umowy na jedną lub kilku form, o kto rych mowa w art. 450  ust. 1 ustawy 
Pzp, pod warunkiem, z e zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłos ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos ci. 

3.  Wszelkie koszty Zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 
4.  Zamawiający zwraca Zabezpieczenie Wykonawcy  w wysokos ci 70% w terminie 30 dni od dnia 

dokonania Odbioru Kon cowego Przedmiotu Umowy. 
5.  30 % kwoty Zabezpieczenia słuz y zabezpieczeniu roszczen  z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji i zostanie zwro cona Wykonawcy  nie po z niej niz  w 15. dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji. 

6.  Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen  
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienalez ytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, w tym usunięcia wad  i usterek stwierdzonych przy odbiorach lub w czasie 
trwania okresu gwarancji i rękojmi za wady oraz roszczen  Zamawiającego wobec Wykonawcy 
o zapłatę kar umownych. 

7.  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych 
lub prawnych okolicznos ciach, kto re mają lub mogą miec  wpływ na moc wiąz ącą 
Zabezpieczenia oraz na moz liwos c  i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z Zabezpieczenia. 

8.  Jez eli nie zajdzie podstawa do skorzystania z Zabezpieczenia, w całos ci podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio terminach, o kto rych mowa w ust. 4 i 5 powyz ej. Zabezpieczenie 
nalez ytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwro cone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na kto rym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

9.  Zamawiający moz e dochodzic  zaspokojenia roszczen  z Zabezpieczenia nalez ytego wykonania 
Umowy, jez eli jakakolwiek kwota nalez na Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienalez ytym wykonaniem Umowy, w szczego lnos ci z tytułu usunięcia 
wad i usterek przedmiotu umowy lub zapłaty kar umownych, nie zostanie zapłacona przez 
Wykonawcę w terminie. Jez eli kwota Zabezpieczenia jest wyz sza niz  kwota potrzebna do 
zaspokojenia roszczen  Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienalez ytego wykonania 
Umowy, niewykorzystana kwota Zabezpieczenia zostanie zwro cona Wykonawcy w całos ci lub 
częs ci po potrąceniu nalez nej Zamawiającemu kwoty Zabezpieczenia w terminie 14 dni po 
dokonaniu przez Zamawiającego usunięcia wad lub usterek na koszt Wykonawcy lub po 
usunięciu wad lub usterek przez podmiot zastępczy. 

 
§ 25 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpic  od Umowy lub jej częs ci, jez eli druga Strona narusza 

w sposo b raz ący postanowienia Umowy. 
2. Do raz ących naruszen  Umowy zaliczają się w szczego lnos ci następujące przypadki: 

1) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robo t budowlanych  
w terminie 21 dni od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy lub przerwał bez 
uzasadnionych powodo w roboty na okres przynajmniej 2 tygodni oraz okolicznos ci 
wskazane powyz ej nie uległy zmianie pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego do rozpoczęcia lub wznowienia robo t, 

2) Wykonawca narusza terminy realizacji Przedmiotu Umowy okres lone w Umowie, z tym z e 
do odstąpienia od Umowy wystarczające jest opo z nienie z winy Wykonawcy wynoszące 
więcej niz  21 dni. 



 
 

 

40 

3) Została ogłoszona likwidacja Wykonawcy, zostało wszczęte postępowanie upadłos ciowe 
lub nastąpiło rozwiązanie Wykonawcy (wykres lenie z odpowiedniego rejestru), 

4) Wykonawca,   mimo otrzymania wezwania przez Zamawiającego, nie przedłuz a waz nos ci 
wygasającego wymaganego Zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy lub nie 
przedstawia nowego Zabezpieczenia. 

5) Wykonawca,  mimo otrzymania wezwania przez Zamawiającego, nie przedłoz ył 
Zamawiającemu  w dodatkowo wyznaczonym  terminie polisy, o kto rej mowa w § 11 ust. 
2 pkt 1) Umowy lub polisy, o kto rej mowa  § 11 ust. 2 pkt 2) Umowy, a takz e gdy  nie 
przedłoz ył kopii nowych polis najpo z niej do dnia zakon czenia obowiązywania 
dotychczasowego ubezpieczenia w przypadku, gdy ubezpieczenie wygasło w trakcie 
obowiązywania Umowy, po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu 
Wykonawcy przez Zamawiającego do przedłoz enia kopii nowej polisy, 

6) Wykonawca – pomimo uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszen  - nie wykonuje 
Przedmiotu Umowy lub nie wywiązuje się w sposo b nalez yty z obowiązko w umownych 
lub postępuje w sposo b sprzeczny z Umową, w szczego lnos ci Wykonawca nie wykonuje 
robo t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz na warunkach i w zakresie okres lonym w 
SWZ, Dokumentacji projektowej, 

7) Wykonawca nie przestrzega przepiso w bezpieczen stwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpoz arowej i ochrony s rodowiska, powodując naraz enie z ycia, zdrowia oraz mienia 
Zamawiającego, własnego i/lub oso b trzecich, 

8) Zamawiający wielokrotnie zmuszony był dokonac  bezpos redniej zapłaty 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, kto rzy zawarli zaakceptowane przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, kto rych przedmiotem są roboty budowlane 
lub do dokonania bezpos rednich zapłat na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na sumę większą niz  5% wartos ci brutto Umowy. 

9) Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy podwykonawco w lub dalszych 
podwykonawco w niezgłoszonych lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego.     

10) Wykonawca stosuje Wyroby nie zatwierdzone w Wniosku Zatwierdzenia Wyrobu przez 
Zamawiającego. 

11) Wykonawca stosuje rozwiązania zamienne bez zgody Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru. 

Os wiadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostac  złoz one Wykonawcy nie po z niej niz  w 
terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu ww. przesłanki/ek 
odstąpienia. 

3.  Zamawiający moz e odstąpic  od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomos ci o zaistnieniu istotnej zmiany 

okolicznos ci powodującej, z e wykonanie umowy nie lez y w interesie publicznym, czego 
nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
moz e zagrozic  podstawowemu interesowi bezpieczen stwa pan stwa lub bezpieczen stwu 
publicznemu; 

2) jez eli zachodzi co najmniej jedna z następujących okolicznos ci: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 Pzp  i art. 455 Pzp  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamo wienia na Przedmiot Umowy na podstawie art. 108 Pzp 
c) Trybunał Sprawiedliwos ci Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z e 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, kto re ciąz ą na niej na mocy 
Traktato w, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, z e Zamawiający udzielił zamo wienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. 

4. W przypadku odstąpienia z powodu zmiany umowy z naruszeniem art. 454 Pzp  i art. 455 Pzp, 
Zamawiający odstępuje od umowy w częs ci, kto rej zmiana dotyczy. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy przyczyn wskazanych w ust 3 
powyz ej Wykonawca moz e z ądac  wyłącznie wynagrodzenia nalez nego z tytułu wykonania 
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częs ci umowy.  Postanowienia ust. 7  - 11  poniz ej  stosuje się odpowiednio. 
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1) Jez eli po uzyskaniu przez Wykonawcę gotowos ci do Odbioru Kon cowego Robo t zgodnie 
z zapisami § 20 ust. 14 Umowy, Zamawiający co najmniej przez 21 dni od daty 
wyznaczonego terminu Odbioru Robo t bez uzasadnienia nie przystąpi do czynnos ci 
odbiorowych lub bezpodstawnie odmawia Odbioru kon cowego, po bezskutecznym 
pisemnym wezwaniu Zamawiającego przez Wykonawcę do przystąpienia do Odbioru 
kon cowego, 

2) Jez eli Zamawiający bez uzasadnienia nie przekaz e Wykonawcy Terenu Budowy w ciągu 
21 dni od daty złoz enia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o przekazanie terenu 
budowy, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Zamawiającego przez Wykonawcę do 
przekazania terenu budowy. 

3) Jez eli przerwa w realizacji robo t przez Wykonawcę trwa dłuz ej niz  90 dni i powstała z 
przyczyn lez ących po stronie Zamawiającego. 

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpic  w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci 
i powinno zawierac  uzasadnienie. Odstąpienie uwaz a się za skuteczne, jes li os wiadczenie o 
odstąpieniu zostało nadane w placo wce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U.2020. 1041. z dnia 15.06.2020 z po z ni. zm.). 

8. Za dzien  odstąpienia uwaz a się dzien  doręczenia drugiej Stronie os wiadczenia o odstąpieniu, 
dzien , w kto rym adresat odmo wił odbioru przesyłki zawierającej os wiadczenia o odstąpieniu 
lub dzien , w kto rym upłynął termin odbioru przesyłki po jej powto rnym awizowaniu. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawcę i Zamawiającego 
obciąz ają następujące obowiązki: 
1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robo t w trybie natychmiastowym oraz 

zabezpieczenia na swo j koszt przerwanych robo t w zakresie niezbędnym dla zachowania 
warunko w bezpieczen stwa, a następnie opuszczenia Terenu Budowy, 

2) Wykonawca, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, sporządzi przy udziale 
Zamawiającego szczego łowy protoko ł inwentaryzacji robo t obejmujący roboty wykonane 
do dnia odstąpienia. Protoko ł musi zostac  podpisany przez obie Strony. 

3) W przypadku niewyznaczenia przez Wykonawcę inwentaryzacji w terminie, o kto rym 
mowa w ust. 2 powyz ej, Zamawiający dokonana inwentaryzacji jednostronnej, bez udziału 
Wykonawcy. 

4) Protoko ł z inwentaryzacji, o kto rej mowa w ust. 9 pkt 2 i/lub 3 powyz ej, okres lający stopien  
zawansowania robo t będzie stanowił podstawę do rozliczenia Stron za roboty wykonane do 
dnia odstąpienia od Umowy.  Rozliczenie zostanie dokonane poprzez zapłatę odpowiedniej 
częs ci wynagrodzenia ryczałtowego okres lonego w § 14 ust. 1 odpowiadającej procentowi 
zaawansowania robo t ustalonemu w protokole z inwentaryzacji. 

5) Wykonawca niezwłocznie przygotuje i zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty 
objęte protokołem inwentaryzacji wraz z kompletną dokumentacja odbiorową. 

6) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robo t wykonanych do dnia 
odstąpienia do Umowy, jes li wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną, Umową, SWZ, 
Dokumentacją projektową i STWiORB oraz przejęcia od Wykonawcy pod swo j dozo r terenu 
budowy. 

7) Jez eli w robotach wykonanych do dnia odstąpienia stwierdzono wady nadające się 
do usunięcia, Zamawiający moz e wstrzymac  się z odbiorem robo t do czasu usunięcia wad, 
wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. W razie nieusunięcia wad w 
wyznaczonym terminie lub gdy wady są nieusuwalne, Zamawiający moz e odmo wic  odbioru 
robo t przerwanych w zakresie wskazanym w protokole.   

8) Przed przekazaniem Terenu Budowy pod dozo r Zamawiającego Wykonawca uporządkuje 
teren budowy oraz usunie z Terenu Budowy materiały i urządzenia zaplecza budowy przez 
siebie dostarczone lub wzniesione, chyba, z e w toku prowadzenia czynnos ci Strony 
postanowią inaczej. 
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9) Urządzenia zabezpieczające roboty oraz Teren Budowy powinny pozostać na Terenie 
Budowy co najmniej do czasu, gdy zostaną wykonane i dostarczone  urządzenia 
zamienne przez Zamawiającego. 

10) Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenia z tytułu pozostawienia 
na terenie budowy sprzętu i urządzeń zgodnie z ust. 9 powyżej. 

11) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za 
roboty, kto re zostały wykonane do dnia odstąpienia, kto re zostały wskazane w protokole 
z inwentaryzacji i odebrane przez Zamawiającego. 

10. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie zwalnia Strony 
od obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych na podstawie § 26 ust 2 pkt 1 – 3  i pkt 5-  
23 Umowy. 

11. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązko w a Zamawiającego z uprawnien  z tytułu gwarancji i rękojmi za wady                     w 
stosunku do robo t wykonanych do dnia odstąpienia i odebranych przez Zamawiającego. 

 
§ 26 

KARY UMOWNE 
1.   Strony ustalają, z e w razie niewykonania lub nienalez ytego wykonania Umowy będą naliczane 

kary umowne, kto re będą naliczane niezalez nie od siebie w przypadkach i wysokos ciach 
wskazanych w Umowie. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w szczego lnos ci: 
1) za przekroczenie terminu zakon czenia realizacji Przedmiotu Umowy okres lonego 

w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy w wysokos ci 0,05 % wartos ci Wynagrodzenia brutto, o kto rym 
mowa w § 14 ust. 1 Umowy - za kaz dy dzien  zwłoki; 

2) za nieterminowe usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy Odbiorach Częs ciowych, 
w trakcie Odbioru Kon cowego Robo t lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokos ci 0,03% 
Wynagrodzenia brutto, o kto rym mowa w § 14 ust. 1 Umowy za kaz dy dzien  zwłoki 
w usunięciu wad lub usterek; 

3) za naruszenie Procedury Zgłaszania Wad i Usterek, stanowiącej załącznik do Umowy,        w 
tym za niedotrzymanie przez Wykonawcę termino w na przystąpienie do usuwania wad 
lub usterek okres lonych ww. procedurze - w wysokos ci 0,05% Wynagrodzenia Umownego 
brutto, o kto rym mowa w § 14 ust. 1 Umowy za kaz dy przypadek naruszenia i za kaz dy 
dzien  zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wad lub usterek; 

4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zalez nych od Wykonawcy                
w wysokos ci 20% Wynagrodzenia brutto, o kto rym mowa w § 14 ust. 1 Umowy; 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia nalez nego  
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokos ci 2000,00 zł za kaz dy 
stwierdzony przypadek. 

6) za nieprzedłoz enie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu zmian Umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem 
są roboty budowlane w wysokos ci 5000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek. 

7) za nieprzedłoz enie Zamawiającemu pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, lub za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
w  wysokos ci 5000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek. 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia nalez nego 
Podwykonawcom  z tytułu zmiany wysokos ci wynagrodzenia, o kto rej mowa w § 4 ust. 24 
Umowy oraz  § 23  ust.  pkt 8 Umowy w  wysokos ci 2000,00 zł za kaz dy stwierdzony 
przypadek. 

9) za nieprzedłoz enie Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy kopii polisy 
ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami w § 11 ust. 4 Umowy lub za nieprzedłoz enie nowej 
polisy najpo z niej do dnia zakon czenia obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia – 
w wysokos ci 1000,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki. 
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10) za nieprzedłoz enie Zamawiającemu w terminie 14  dni  od daty zawarcia Umowy kopii 
polisy ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami w § 11 ust. 6 Umowy lub za nieprzedłoz enie 
nowej polisy najpo z niej do dnia zakon czenia obowiązywania dotychczasowego 
ubezpieczenia – w wysokos ci 1000,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki 

11) za nieprzedłoz enie Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy                w 
wysokos ci 1000,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki. 

12) za niezgłoszone Zamawiającemu przypadki przerwania przez Wykonawcę robo t na okres 
dłuz szy niz  14 dni, w wysokos ci 1000,00 zł za kaz dy rozpoczęty kolejny dzien  
nieuzasadnionej przerwy w robotach i za kaz dy dzien  zwłoki we wznowieniu przerwanych 
robo t; 

13) za dopuszczenie do wykonywania robo t budowlanych objętych Przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niz  Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 
z zasadami okres lonymi Umową, w wysokos ci 5.000,00 zł za kaz dy stwierdzony 
przypadek; 

14) za nieusprawiedliwione nieuczestniczenie upowaz nionych przedstawicieli Wykonawcy 
w naradach i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego, o kto rych mowa w § 7 
ust. 5 pkt 15  Umowy, w wysokos ci 2.000,00 zł za kaz dorazowe nieuczestniczenie w 
naradzie lub spotkaniu; 

15) za niewypełnianie przez Wykonawcę zobowiązan , o kto rym mowa w § 5 ust. 10-11 
Umowy, tj. za kaz dy nieusprawiedliwiony dzien  nieobecnos ci kierownika budowy lub 
wyznaczonego kierownika robo t odpowiedniej branz y na terenie prowadzonych prac 
budowlanych w wysokos ci 2.000,00 zł 

16) za niestosowanie się do przepiso w i zasad BHP przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
oraz dalszych Podwykonawco w (w tym niestosowanie przez pracowniko w wymaganych 
s rodko w ochrony indywidualnej oraz brak lub niewłas ciwe wykonanie zabezpieczen  
Terenu Budowy oraz wykopo w), w wysokos ci 2.000,00 zł za kaz dy stwierdzony i 
udokumentowany przypadek; 

17) za utrudnianie lub uniemoz liwianie przez Wykonawcę (Kierownika budowy, kierowniko w 
robo t) Inspektorowi Nadzoru oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do 
Dziennika Budowy, w wysokos ci 2.000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek; 

18) w przypadku wystąpienia wad Przedmiotu Umowy nienadających się do usunięcia, 
w wysokos ci 15% wartos ci danego elementu robo t według kosztorysu Wykonawczego 
przekazanego przez Wykonawcę po podpisaniu umowy lub w inny sposo b ustalony przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego; 

19) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawco w  
pracowniko w na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepiso w Kodeksu Pracy - w 
wysokos ci 1.000,00 zł za kaz dy dzien  pracy s wiadczonej przez kaz dą osobę, w okresie 
realizacji Umowy, wobec kto rej nie dopełniono przedmiotowego wymogu; 

20) za niedostarczenie Zamawiającemu w terminie okres lonym w wezwaniu z ądanych przez 
Zamawiającego dowodo w w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia wskazanych oso b na podstawie umowy o pracę - w 
wysokos ci 1.000,00 zł za kaz dy dzien   zwłoki  w dostarczeniu w/w dowodo w. 

3. Strony uznają, z e wystarczającą formą dokumentowania czynnos ci, za kto re przysługują kary 
umowne zgodnie z § 26  ust. 2 pkt. 17 jest dokumentacja fotograficzna, zas  czynnos ci 
wskazanych w § 26  ust. 2 pkt. 13-16  sporządzenie przez Inspektora Nadzoru notatki  
słuz bowej lub wykonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

1) zwłokę w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - w wysokos ci  2000,00 za kaz dy dzien  
zwłoki. 

2) zwłokę w przystąpieniu do Odbioru Kon cowego Robo t po uzyskaniu gotowos ci do Odbioru 
Kon cowego przez Wykonawcę - w wysokos ci 2000,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki powyz ej 
wyznaczonego przez  terminu odbioru. 
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3) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 
w wysokos ci 20 % Wynagrodzenia brutto, o kto rym mowa w § 14 ust 1 Umowy. 

5.  Wykonawcy nie przysługuje naliczenie wskazanych w ust. 4 pkt 3 powyz ej kar umownych  
w przypadku odstąpienia od Umowy  przez Zamawiającego z powodu okolicznos ci, o kto rych 
mowa w § 25  ust. 3 Umowy. 

6.  Stronom przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogo lnych odszkodowania 
przewyz szającego wartos c  zastrzez onych kar umownych. 

7.   Zamawiający ma prawo do kumulowania kar umownych z kilku tytuło w. 
8. Łączna wysokos c  kar umownych naliczonych na podstawie § 26  ust. 2 pkt 1 Umowy nie moz e 

przekraczac  20% wartos ci wynagrodzenia Umownego brutto, okres lonego w § 14 ust. 1 
Umowy. 

9. Łączna wysokos c  kar umownych naliczonych na podstawie § 26  ust. 2 pkt 2 Umowy nie moz e 
przekraczac  20% wartos ci wynagrodzenia Umownego brutto, okres lonego w § 14  ust. 1 
Umowy. 

10. Łączna wysokos c  kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy przez  
kto rąkolwiek ze Stron ze wszystkich tytuło w nie moz e przekraczac  30% wartos ci  
wynagrodzenia Umownego brutto, okres lonego w § 14 ust. 1 Umowy (maksymalna kara 
umowna). Limit kar umownych obowiązuje Strony ro wniez  po odstąpieniu od Umowy, przez 
kto rąkolwiek ze Stron. 

11.  Kary umowne są wymagalne z dniem następującym po dniu wyznaczonym przez     
Zamawiającego na zapłatę wskazanym w nocie obciąz eniowej, kto ra zastępuje w tym 
przypadku wezwanie do zapłaty. 

12.  Wykonawca niniejszym wyraz a zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych 
naliczonych na podstawie Umowy z Wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy za wykonanie 
Przedmiotu Umowy. 

13. Niezalez nie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, w przypadku nieusunięcia przez     
Wykonawcę w terminie wad i usterek przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje  
prawo do usunięcia wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez względu na jego 
wysokos c . 

 
§ 27 

POUFNOŚĆ 
1. Przez „Informacje Poufne” Strony rozumieją informacje, dane, materiały itp. uzyskane,  

w dowolnej formie (ustnej, pisemnej lub elektronicznej) w związku z lub przy okazji realizacji 
Umowy, a dotyczące Zamawiającego, jego wspo lniko w, kontrahento w, wspo łpracowniko w, 
kliento w lub Przedmiotu Umowy, za wyjątkiem informacji ogo lnie dostępnych lub informacji, 
kto re Wykonawca posiadał w chwili ujawnienia i nie były one bezpos rednio lub pos rednio 
nabyte od Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykorzystywania Informacji Poufnych jedynie dla umo wionych celo w a w szczego lnos ci 

udostępniania Informacji Poufnych wyłącznie osobom upowaz nionym, w związku 
i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy; 

2) zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy, nie ujawniania i nie przekazywania osobom 
trzecim oraz do niewykorzystywania takich informacji niezgodnie z celem Umowy; 

3) podjęcia wszelkich niezbędnych s rodko w dla zapewnienia ochrony Informacjom 
Poufnym; 

4) poinformowania kaz dej osoby, kto rej ujawniane są Informacje Poufne, przed takim 
ujawnieniem, o ich poufnym charakterze i o warunkach niniejszego os wiadczenia. 

3. Obowiązki wskazane w ust. 2 powyz ej wiąz ą Wykonawcę ro wniez  po ustaniu Umowy do czasu 
utraty przez Informacje poufnego charakteru. 

4. Informacje Poufne pozostają wyłączną własnos cią Zamawiającego. 
 

§ 28 
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KLAUZULA SALWATORYJNA  
1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nie-

ważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 
pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez 
postanowień  nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.   

2. Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub 
bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązane będą niezwłocznie przy-
stąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy                   i 
ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu za-
kończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do 
realizacji obowiązków  przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to 
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami 
Stron.  

 
§ 29 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   
   

W związku z zapisami art. 13 ust 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych                            
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 
UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, z e:   
1. Administratorem Pan stwa danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Drobinie, repre-

zentowany przez Burmistrza, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin                       e-
mail: umgdrobin@plo.pl  tel. 24 260 14 41.  
1. Informujemy z e na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych (IOD) – Pana Maksymiliana Michalskiego, kto ry w jego imieniu nadzoruje 
sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD moz na kontaktowac  się pod adresem e-mail :  
iod-mm@tbdsiedlce.pl.  
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :  

- zawarcia  i  realizacji  UMOWY Nr PZ.272…….2023 z dnia ……….2023 roku  
na zadanie pn.: „ ………………………………………………………” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  - ewentu-
alnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)   
- realizacji obowiązko w prawnych Administratora wynikających z przepiso w prawa w 
tym Ustawy z dnia 29 wrzes nia 1994 r. o rachunkowos ci oraz przepiso w o archiwizacji  (art.6 
ust. 1 lit. c RODO) .  
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadan , o kto -
rych mowa powyz ej jest dobrowolne jednak ich niepodanie  skutkuje niemoz nos cią podpisa-
nia umowy.  
4. Administrator Danych przetwarza Pan stwa dane osobowe w s cis le okres lonym, mini-
malnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o kto rym mowa powyz ej.  
5. Administrator moz e przekazac /powierzyc  Pan stwa dane innym instytucjom/ podmio-
tom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia 
danych do przetwarzania zawarte z podmiotami s wiadczących usługi na rzecz Administratora. 
Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepiso w prawa lub 
podmioty s wiadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umo w  
6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres 
niezbędny do realizacji umowy  oraz zgodnie z terminami archiwizacji okres lonymi przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministro w 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wyka-
zo w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwo w zakładowych.   
7. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, moz liwos c :  

dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii;  
z ądania sprostowania danych osobowych;  
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usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

8. Z powyz szych uprawnien  moz na skorzystac  w siedzibie Administratora, kierując kore-
spondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iodmm@tbdsie-
dlce.pl.  
9. Przysługuje Pan stwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 
RODO przetwarzanie Pan stwa danych osobowych. Organem włas ciwym dla ww. skargi jest: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  
10. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji oraz profilowaniu.  
11. Dane nie będą przekazywane do pan stw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

  
§ 30 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca nie moz e przenies c  praw wynikających z Umowy na inny podmiot, chyba, 

z e Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 
2. W sprawach nieuregulowanych Umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

Budowlanego oraz inne włas ciwe przepisy dla Przedmiotu Umowy. 
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialnos ci za działania lub zaniechania organo w władzy 

administracyjnej w zakresie od nich niezalez nym, jak ro wniez  nie będą odpowiedzialne za 
opo z nienia lub niewykonanie zobowiązan  spowodowane przez zdarzenia, kto re są 
nieprzewidywalne lub kto rych nie moz na uniknąc , w tym przez działania sił natury, poz ary, 
epidemie, strajki i inne zakło cenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaz e oraz polecenia, 
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego 
władzę administracyjną wobec Stron oraz czynnos ci i prac wykonywanych na podstawie 
Umowy. 

4. Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o kaz dej zmianie 
formy prawnej, siedziby i adresu, a takz e o wszczęciu wobec niego postępowania 
upadłos ciowego, likwidacyjnego, egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz o wszelkich innych 
okolicznos ciach mających lub mogących miec  wpływ na wykonywanie Umowy. W przypadku 
niezrealizowania obowiązku poinformowania o zmianie adresu, pisma wysłane na adres 
Strony wskazany w niniejszej Umowie uwaz a się za skutecznie doręczone.    

5. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą powstac  w związku z realizacją Umowy, Strony będą 
rozstrzygac  w drodze negocjacji prowadzących do porozumienia Stron. W przypadku nie 
dojs cia do takiego porozumienia, spory podlegac  będą rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo 
włas ciwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaz dej 
ze Stron. 

7. Umowa wchodzi w z ycie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 
 

§ 31 
ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częs c  Umowy stanowią: 
1) Wydruk KRS Wykonawcy/CEIDG Wykonawcy  na dzien  podpisania Umowy, 
2) SWZ 
3) Formularz Ofertowy Wykonawcy, 
4) Procedura usuwania wad i usterek 
5) Kosztorys ofertowy uproszczony  
 
 

           Zamawiający                                                         Wykonawca 
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 …………………………………..……                ………………….………………………… 
             Podpis/y osób uprawnionych                                                 Podpis/y Wykonawcy lub osób uprawnionych 
            do reprezentowania Zamawiającego                                                                               do reprezentowania Wykonawcy           

 
 
 
 

 
…………………………………………  
                           Kontrasygnata 
            Skarbnika Miasta i Gminy Drobin 

 
 
 


