Zatacznik nr 1 do Umowy [...] — zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepstwie:

a) wystapienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako wystapienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia w chwili zloZenia oferty i zapobiezenia,
ktérego nie dato sie unikna¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystapienia sity wyzszej
Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran
w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego
na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegoino$ci zdarzenia
i okoliczno$ci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak,
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez
inne osoby - niezwigzane z realizacjg inwestycji itp.),

b) okoliczno$ci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, ktore nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c) konieczno$ci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamoéwienia majacych wplyw
na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

e) przerwy w robotach spowodowanej wystapieniem intensywnych opadow deszczu, $niegu, gradu, ulewy,
nawatnic 0 wysoko$ci opaddw powyzej 30mm/m?2 w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub
wystapienia mrozow, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie rob6t i mogacych wptyna¢ na pogorszenie
jakosci robot zgodnie z technologig, warunkami okre$lonymi w STWiIORB, normach lub innych przepisach,
a wymagajace odpowiednich warunkow atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakoriczenia rob6t
moze zostac przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okoliczno$ci.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawce informacji 0 warunkach
pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,

f)  konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych poza
zakres zamowienia podstawowego, ktdre wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy,

g) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych (zamiennie zwanymi robotami
dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, lub § 13 niniejszej umowy (nieobjetych zamowieniem

podstawowym), ktdre wstrzymuija lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,



h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére wstrzymuijg lub opdZzniajq
realizacje przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

i) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacie przedmiotu umowy i nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e,

i) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sq zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu
umowy i nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

k) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wptyw na termin zakorczenia
przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

[) wystapienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchdw, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie,
majacych wptyw na termin zakorfczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika
Budowy,

m) wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkow majacych wptyw na termin zakofczenia przedmiotu
umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy.

1.1) Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okoliczno$ci nadzwyczajnych lezacych
po stronie Zamawiajacego nastepuje o okres, ktdry Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy
jednorazowo 3 miesiecy.

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczno$ci, celem
ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa
na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy
zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
w nastepstwie:

a) zmiany kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy, w nastepstwie dokonania zmian nie wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego.
W takim przypadku, Wykonawca, zwrdci sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia, wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy protokoty
koniecznosci oraz inne dokumenty potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach
konieczno$ci oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztéw
realizacji przedmiotu umowy, wynikajacych z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,
prowadzacych do zwigkszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne zawarcie
aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego  Srodkéw  finansowych

w budzecie Zamawiajgcego.



b) zwigkszenia kosztdw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystapienia koniecznosci realizacji dodatkowych
dostaw, ustug lub robét budowlanych (zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp lub § 13 umowy, (nieobjetych zaméwieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty
dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwroci sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
zmiany wynagrodzenia, wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotaczy
Protokoty konieczno$ci robdt dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym oraz inne dokumenty
potwierdzajace ten fakt. Zmiany te sg uwidocznione w protokotach konieczno$ci robét dodatkowych
nieobjetych zamédwieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajacych ten fakt,

3) zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika budowy.
W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wéwczas Wykonawca
moze powierzy¢ te czynnoSci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajacych,
co najmniej takie warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie
z SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem w formie
pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika budowy. Zmiana Kierownika
budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wptyw na tre$¢ ztozonej oferty, w takim
zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowier umowy do zaistniatego stanu
prawnego,

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z  wnioskiem
do Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany, dotaczajac stosowne dokumenty,

6) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejsze;
umowy, w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy
nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote przekraczajaca 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

7) zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robat,
w zakresie i na warunkach okre$lonych w § 13 umowy,

8) wystapienia konieczno$ci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji
robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) wystapienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,

uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi kontraktu,

10) wystapienia konieczno$ci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegoInosci:
1) Zmiana jednej z 0s6b przy pomocy ktdrych, Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika/ow
robot. W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobg, wowczas

Wykonawca moze powierzy¢ te czynnoSci innej osobie o kwalifikacjach, do$wiadczeniu, uprawnieniach



spetniajacych, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrécic sie z wnioskiem w formie pisemnej do
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownikow robdt. Zmiana ta wymaga akceptacii
Zamawiajacego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana 0s6b do wspétpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiajacego w przypadku braku
mozliwosci wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych czynno$ci, wéwczas czynnosci te mozna
powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemne;j.
Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w przypadku wystgpienia
okoliczno$ci warunkujacych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej
Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystapienia okoliczno$ci warunkujacych dokonanie
zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystapienia okoliczno$ci warunkujacych dokonanie zmiany.
Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku mozliwo$ci wykonywania przez
podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. W przypadku
zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrdcic¢ sie z wnioskiem do Inzyniera
kontraktu i Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane

po wczesniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen przez Inzyniera kontraktu
i pozytywnej analizie Zamawiajacego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej,
ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie
z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci
i zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu ten fakt w formie pisemnej wraz
z przediozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej,
ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nastepuje na wniosek kazdej ze Stron. Jezeli
wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w zakresie

wydtuzenia Terminu zakoriczenia robét, wowczas ich wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

10) W przypadku zmian umowy majacych wptyw na tre$¢ opracowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowy

jednoczes$nie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy.



3. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywistq omytke, niezamierzone

przeoczenie, usterke w tek$cie, niespojnos¢, wowcezas Strony zobowigzuja sie podjac dziatania w celu poprawy,
uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki
w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym
zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie winno nastapi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg

okres$long w umowie.

Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajacych ogoinego charakteru umowy w stosunku
do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzace do naruszenia przepiséw Pzp. w zaleznosci
od rodzaju zmiany, nastepuja w oparciu o zapisy umowy klasyfikujgce zmiany jako istotne —zmiany kontraktowe

lub zmiany nieistotne.

5. Procedura zmiany umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, o ktérych mowa
W niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci
dokonania zmiany, zawierajacym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie okoliczno$ci wskazanej
w niniejszym zatgczniku, wowczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku w formie
pisemnej dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany oraz dotgczeniem niezbednych dokumentéw.

Whniosek taki, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, kiedy Wykonawca dowiedziat
sie odanym zdarzeniu lub okoliczno$ciach Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi kontraktu zgodnie
z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych wymaganych
dokumentéw, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany iinformacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosownie do postanowien umowy i do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca  zobowigzany jest do  prowadzenia  biezacej  dokumentacji  koniecznej
dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli przedtozonej dokumentaciji i wydania
Wykonawcy polecenia, uzupetnienia, prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej, uzasadniajacej zadanie
zmiany.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z propozycjg dokonania zmiany
umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycjq wyceny robét (jezeli dotyczy) i informacjq

uzasadniajgcq zadanie zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania si¢ w formie pisemne;



do zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiajacemu informacji wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia zgdania zmiany.

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego ztozonego przez Wykonawce wniosku
o dokonanie zmiany umowy, jednocze$nie zaopiniowanego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o braku akceptacji zadania zmiany umowy w sytuacii, kiedy nie wyraza zgody na dokonanie
zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy
to przypadkéw, w ktorych wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed sporzadzeniem
projektu aneksu, Zamawiajacy zaprosi Wykonawce na negocjacje dot. zakresu aneksu.

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie dodatkowych dokumentéw, Zamawiajacy
zwréci sie do Wykonawcy o ich uzupetnienie.

10) Whnioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo zamdwien publicznych
na zasadach opisanych w umowie, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w drodze aneksu do
umowy, z zastrzezeniem przypadkéw umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w ktérych wskazano,

Ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



