Zatgcznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego

UMOWA N ..cevvvinannnen, 12023

o wykonanie rob6t budowlanych zawarta w dniu ............. 2023r. w Nowej Stupi pomiedzy:
Gming Nowa Shupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia, NIP 657-24-64-005, zwang dalej
LZamawiajacym”, reprezentowang przez:

Andrzeja Gasiora — Burmistrza Miasta i Gminy

przy kontrasygnacie Edyty Durak — skarbnika Gminy

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej) Rzeczypospolite] POISKI€]........cccvevveveveviieieciieiinee. Z siedzibgd W....ccccveevvenenn,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej

NIP s s REGON e e
FEPrezentoWanyM  PIZEZI oo (w  przypadku
przedsiebiorcy wpisanego do KRS) ... z siedzibg ...

wpisang do rejestru prowadzonego przez Sad REJONOWY ......ccccecvviiiiriiiininiiieenie e
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS e s NIP: :

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania znak:
RGI.ZP.271.3.2023 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2022, poz. 1710 z p6zn. zm.).

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy

§1.

1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ wraz
ze wszystkimi jej zatacznikami zamowienie pn.. ,,Remont mostu nad rzeka
Pokrzywianka w ciggu drogi gminnej 352040T Pokrzywianka Hektary -
Pokrzywianka Dolna w miejscowos$ci Pokrzywianka”, zwanego dalej ,,Zadaniem”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z zadaniem
wskazanym w ust. 1 powyzej. Doktadny opis przedmiotu umowy, stanowiacy integralng
jej czes¢ zawiera SWZ wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot na wilasny koszt wykona projekt czasowej
organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyska wymagane odpowiednimi
przepisami, uzgodnienia i zatwierdzenia.

4. Jako$¢ materialdow, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zaméwienia przez Wykonawcg powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski i wymaganiami okreslonymi
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w dokumentacji projektowej. Cigzar wykazania tej zgodnosci spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogéw jakosciowych Wykonawca okaze
| przekaze Zamawiajagcemu na kazde jego zgdanie.

5. W przypadku gdy, przy wykonaniu zamowienia Wykonawca, zgodnie ze swoja ofertg
bedzie stosowal rozwigzania rownowazne W stosunku do tych okreslonych przez
Zamawiajacego w dokumentacji projektowej Wykonawca ponosi wszelkie koszty, ktore
beda skutkiem stosowania rozwigzan rownowaznych lub rownowaznych materialow,
wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty ewentualnych przeprojektowan.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 5
Strony wyodrebnig w protokole koniecznosci:
1) roboty zamienne, przez ktoére rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacija
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2. Zakres zamowienia, o ktorym mowa w §1, obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie
ze sztukg budowlang oraz opisem przedmiotu zaméwienia W SWZ wraz zalgcznikami
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§3. Realizacja Zadania odbywac¢ si¢ bedzie na warunkach okre$lonych w Umowie, zgodnie
z SWZ wraz z zatgcznikami (zwanymi dalej ,,Dokumentacja projektowa”) oraz na
zasadach okreslonych w prowadzonym postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacj¢ Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wigzagcym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

§5. Integralne czg¢sci sktadowe Umowy stanowia:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z opisem przedmiotu zaméowienia,;

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy roboét, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktorego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda uproszczong
I szczegbtows, kosztorys na ceng ofertowa. Harmonogram staje si¢ zatacznikiem do
Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.

§6.
W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie obOwigzujace przepisy,
w szczegblnosci:
1) ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.
1710)., dalej: ,,Prawo zaméwien publicznych”;
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022., poz. 1360.);
3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn.
zm);
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4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.
1634);

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

ROZDZIAL 11. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU

Ogolne obowiazki Zamawiajacego:
§7. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela, tj.

§8. Zamawiajacy w szczegolnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu sporzadzonego przez Wykonawceg jezeli bedzie spetniat
wymogi okreslone w §5 pkt 5 umowy;

2) uzyskania niezbgdnych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robat;

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;

4) po spetnieniu przez Wykonawcg wymogoéw okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9.

1. Dla realizacji zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem w razie koniecznos$ci inspektora nadzoru sprawujacego
funkcje¢ koordynatora czynnos$ci inspektorow nadzoru réznych specjalnosci. Zgtoszenie
nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowac bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

ROZDZIAL I1l. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzil kompletno§¢ Dokumentacji projektowej
otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w pelni z t3 dokumentacja, terenem
budowy, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedlug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, specyfikacji warunkéw zamowienia oraz warunkow
Umowy.

Ogolne obowigzki Wykonawcy

§11. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z Umowa i Harmonogramem;

2) wykonania wszystkich robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgloszeniem
zamiaru budowy (pozwoleniem na budowg) - jesli dotyczy, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora Dokumentacji
projektowej, obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robot, ustawa Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej,
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

z zachowaniem wymogéw stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz
zachowania jakosci robét okreslonych w Dokumentacji projektowej i nie nizszej
niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych standardow wymagaja pisemnej
zgody Zamawiajacego;

stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w Szczegolnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213).

sporzadzenia we wilasnym zakresie i na wiasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robot, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane;

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robdot i miejscach skladowania materiatow zgodnie
z przepisami i dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

zapewnienia udziatu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub
kierownika robot przy udziale pracownikow wskazanych przez Wykonawcg;
prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

kompletowania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentow typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnos$ci/deklaracje
wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materialow i urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacj¢ okres§lajacg charakterystyczne parametry materiatlow
i urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatow przed
wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow
opatrzonych data na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach  zgodnosci/deklaracjach ~ wiasciwosci  uzytkowych, — wnioskach
0 zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz
pozostatych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy
wbudowywania materialow i instalowania urzadzen, ktore nie spetniajg wymogow
okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub nie uzyskaty akceptacji
Inspektora Nadzoru;

przygotowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu;

10) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu osob w zakresie obstugi

instalacji i urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane;

11) uzyskania na wiasny koszt protokotow, opinii itp. w zakresie wykonywanych robot;
12) zapewnienia na wtasny koszt obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,
13) uzyskania w imieniu Zamawiajacego, na koszt wiasny, protokolow odbioru

niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania;

14) zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu, a w razie zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do
w/w Harmonogramu, ich uwzglednienia 1 przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgtoszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia, jaki zakres robot
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zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktorym ujete zostaty te roboty.

§12. 1. W celu wykonania swoich obowiazkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9

swoj koszt, w szczegbdlnosci:
sporzadzenie i uzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacym wszelkie] Dokumentacji projektowej, ktora nie byla dostarczona
przez Zamawiajacego, a ktorej wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezbedne do
kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ W Szczegdlnosci
mozliwo$¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;
udzial w robotach budowlanych oséb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor
nad realizowanymi robotami;
organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot;
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajacemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;
w przypadku KkoniecznoSci zajgcia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwigzanej z realizacja robdt objetych Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia oswiadczen wlascicieli posesji
0 braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzgdkowania, przywrocenia do stanu
pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen
finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajacego w zZwigzku
z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie b¢dacym ich wlasnoscia;
wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robot Zamawiajacemu;
doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbgdnych dla wykonania robot np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru S$ciekow itp., oraz jest zobowigzany do
zamontowania licznikéw 1 ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
koniecznos$ci uméw z dostawcami mediow (jesli dotyczy) w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia prob i odbioréw zamontowanych urzadzen technicznych i
ponoszenia kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy;
organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistbw wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;
koniecznos¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z nazwg firmy, w ktorej sg zatrudnieni;

10) pracg sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu;
11) dostawe¢ wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen

podlegajacych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowej
I zakresu prac;

12) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i urzadzen oraz ich ochrong;
13) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osoéb trzecich w sposob zapewniajacy

bezpieczne ich prowadzenie;
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14) prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkoéd, w tym zagrozenia ludzi
i mienia. W przypadku powstania szkoéd z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrocenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowiazany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ petnienie funkcji
Kierownika budowy przez osob¢ wskazang w oferciec Wykonawcy, o ktorej mowa
w § 5 pkt. 4.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osob¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci

zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajacemu, ze osoba, ktora zamierza petni¢ obowigzki

kierownika budowy spetnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone w SWZ,
w stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktérej mowa w § 5 pkt. 4;

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiane Kierownika
budowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriéw, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstagpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2 i 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy
I nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktorym mowa w § 67.

Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czgsci zamowienia, okre§lonego w § 2 Umowy, przez
podwykonawcow.

§14.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac¢ jej
zmiany, jest obowiazany, w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiang o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. W terminie 3 dni przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca poda
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, jezeli beda juz znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajagcego 0 wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug,
w terminie 3 dni roboczych od dnia, pozyskania przez Wykonawce informacji
0 zamianach i nowych podwykonawcach.

3. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa:

1) dostawy lub ustugi, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
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a)terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czg$¢ umowy
0 podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

€) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢
z trescig umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) rozwigzania umowy 0 podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,

f) obowigzkow podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie
dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP
oraz uprawien Zamawiajacego W zakresie kontroli spetnienia tych obowigzkow.

Wymogi okreslone w pkt. 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza lub zawodowa wpisany do jednego z
rejestrow zawodowych lub handlowych zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wilasciwy dla danej formy
organizacyjnej podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy wskazujacy na
uprawnienia oséb wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje lub zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane.
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8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o0 podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia 1 uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminiec 7 dni od dnia jej zawarcia, z Wwylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy W Sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajaceg0 W specyfikacji warunkow zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw 0 podwykonawstwo.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian tych umow.

14. Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 1, 6, 9 i 10
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu
budowy podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych
uprawnien Zamawiajacego okre§lonych w Umowie.

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umoéw przez Zamawiajgcego.

16. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania speilnienia warunkéw udzialu w postepowaniu 0 udzielenie
zamowienia na innego Podwykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykazania, ze nowy podwykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktoérego zasobach
polegat Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam speinial postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.

§15. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
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§16.

§17.

umowe o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub Kktory
zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tresé¢

bedzie sprzeczna z tre$cig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania czesci  zamowienia  podwykonawcy  dotycza takze  dalszego
Podwykonawcy.

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze przewidywaé potracen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawca 1ub
dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotowkowej wptata z tego tytutu stanowi odrebne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.

1.

Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie stosunku pracy,
osoby ktore wykonywaé beda czynnosci W zakresie realizacji zamowienia opisane
w SWZ.

. Wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco

dokumentacji zatrudnienia osoéb o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

. W trakcie realizacji Zamoéwienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca

zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu aktualnego oswiadczenia
Wykonawcy potwierdzajacego zatrudnienie 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

. W celu potwierdzenia zatrudnienia osob, 0 ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze

zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
3 dni robocze, poswiaczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace
zawartych z osobami, o ktorych mowa w ust. 1 lub zaswiadczenia wiasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace zgtoszenie do ZUS osab, o ktérych mowa w ust. 1.

. Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

obowigzki okreslone w ust. 1-4 obcigzaja takze podwykonawcoéOw i dalszych
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podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w zakresie w/w obowigzkow oraz do
przedktadania Zamawiajacemu dokumentow i o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 3
I 4 dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§19. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wodg, itp.;
4) mozliwos$ci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

§20. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawart
w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektow i robot

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robot przez
osoby uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usunigcie wszelkich bledéw w zakresie dokonanych pomiaréow cigzy na Wykonawcy, az
do osiggniecia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru rob6t Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny
spelnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wtasciwe stuzby i inspekcje.

§25. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obstuge i dzialanie w okresie trwania
budowy.

§26. Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obslugi urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczalttowym
Wykonawcy.

§27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we Wlasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac teren robot w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i oChrona robét oraz zachowanie srodowiska

§28. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem 1 posiadaczem
odpadow, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
a W szczegodlnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz.
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§29.

§30.

§31.

§32.

699) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2021r., poz. 1973).

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed  wszelkimi  roszczeniami,
postgpowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢c wskutek lub
w zwiazku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajacemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodg¢ zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszacC oplate za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinno$ci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33.

§34.

§35.

§36.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletny
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktora nalezy rozumiec
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz dokumenty, o ktorych mowa
w §11 pkt 8, 9, 11,1 13 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a takze protokoty badan i sprawdzen,
w dwoch egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia
zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru
i uzyskac jego akceptacje w zakresie jej kompletno$ci i poprawnosci.

ZamawiajaCy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego do czasu
otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektoréw Nadzoru, wymaganej
liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL IV. TERMIN REALIZACJI

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy Ustala si¢ Na c.ceevereernenrnennnen. od
dnia zawarcia umowy. Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy jest dzien zakonczenia robot budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do
dziennika budowy o gotowosci do odbioru koncowego roboét, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie
robot:

1) zostalo uznane za Kkonieczne, zgodnie z decyzjag Inspektora Nadzoru dla

zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.
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ROZDZIAL VI. ODBIORY
Odbiory robot budowlano — instalacyjnych

§37. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajacych oraz
robot ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
umozliwiajacym sprawdzenie wykonanych robdt. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

§38. Przewiduje sie mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw wykonanych
robot przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§39.
1. Po zakonczeniu realizacji catego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbior. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) skompletowania pelnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektorow Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje si¢ odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez WpIS
dokumentujacy, ze ,,wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany
wyroby budowlane, szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczenstwa pozarowego, posiadaja dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika
budowy i inspektora nadzoru;

4) zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o osiggni¢ciu gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacja inspektora nadzoru na tym pismie;
do zawiadomienia Wykonawca dotaczy dokumenty potwierdzajace spetnienie
warunkow okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od

otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34

stosuje si¢ odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego robdt ujawnig si¢ wady to Inspektor
Nadzoru nie dokona odbioru elementu robot dotknigtego wada, a ujetego
w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuniecie wad z zastrzezeniem ust. 2.
2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone
wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaly nastepujace uprawnienia:
1) w przypadku wad nieistotnych, ktore nieuniemozliwiajg uzytkowania obiektow
I nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy,
jednocze$nie wyznaczajac termin na usunigcie wad;
2) w przypadku wad nienadajgcych si¢ do usuniecia Zamawiajgcy moze:
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§41.

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi do czasu wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usunigcie i do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu
umowy. W tej sytuacji do czasu usuniecia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg przedmiotu Umowy.

. Zasady rozliczen w przypadku wystapienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje¢ calego przedmiotu Umowy ustala si¢

W WYSOKOSCI: cuvvereneerenrsnseasessnsnes zl brutto w tym podatek VAT ......cccveeee. %
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego Stanowi zaptate za calosé
robot okreslonych w Umowie, wykonanych w celu osiagniecia oczekiwanego przez
Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i elementami, a faktycznymi ilosciami robodt, cenami
I zakresem robot koniecznymi do wykonania poszczegdlnych elementéw, stanowig
ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu
I jest niezmienne przez caty okres realizacji Umowy poza przypadkami okreslonymi
W niniejszej umowie oraz przepisami prawa.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

w przypadku zmiany stawek podatku od towarow i ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano-montazowe jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czgsci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towarow i ustug (VAT).

. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku

zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,

przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzys$ci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 4, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,

ze wierzytelnos¢ wynikajgca z umowy jest wierzytelno$cig warunkowa i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
W umowie obowigzkéw, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
W umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

. Wyrazenie zgody, o ktoérej mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez

osoby trzecie, bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
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wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia miedzy Stronami Umowy, terminy ptatnosci,
odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

. Wynagrodzenie, o0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Warunkiem dokonania
zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawcg przy wykonaniu przedmiotu umowy przed
wejsciem w zycie nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za prace osob
otrzymujacych minimalne wynagrodzenie za prace lub minimalng stawke godzinowa,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzenia za pracg. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem uméw o prace lub umoéw
cywilnoprawnych zwartych z osobami zatrudnianymi przez Wykonawce przy
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentow dotyczacych wysokos$ci
sktadek na ubezpieczenia spoteczne odprowadzonych od tych umoéw za okres 3
miesiecy Sprzed daty zmiany minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona 0 kwote stanowigcg
iloczyn ilosci oséb zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonaniu zamdwienia
w oparciu 0 minimalne stawki wynagrodzenia oraz kwot¢ stanowigcg rdznice
pomiedzy Stara i nowg miesSigczng stawka wynagrodzenia minimalnego dla jednej
osoby oraz liczb¢ miesiecy pozostatych do konca realizacji zamowienia, zgodnie z
ustalonym terminem wykonania umowy.

. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenia zdrowotne, powodujacych wzrost kosztow Wykonawcy.
Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawceg przy wykonaniu
przedmiotu umowy przed wejsciem w zycie nowych zasad lub nowych stawek
ubezpieczenia spotecznego lub zdrowotnego osob, ktorych zmiany te dotycza.
Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem umoéw oraz dokumentow dotyczacych wysokosci sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne tych osob za okres 3 miesi¢cy sprzed daty
zmiany stawek lub zasad dotyczacych w/w o0séb. W takiej sytuacji wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote stanowiacg iloczyn
kwoty stanowigcej rdznice pomigdzy nowg a starg wysokoscig skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne w/w os6b oraz liczbg miesigcy pozostatych do
konca realizacji zamowienia, zgodnie z ustalonym terminem wykonania umowy.

. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa W ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, powodujacych wzrost
kosztow pracodawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez
Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy przed wejsciem w zycie nowych
zasad lub nowych stawek wptaty na pracowniczy fundusz kapitalowy osob, ktorych
zmiany te dotycza. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem umoéw oraz deklaracji dotyczacych
wysokosci wplat za okres 3 miesigey sprzed daty zmiany zasad lub wysokosci wptat.

Strona 14 z 28



§42.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

W takiej sytuacji wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona
0 kwote stanowigcg iloczyn kwoty stanowigcej roznice pomiedzy nowg a starg
wysoko$cig Wptat na pracowniczy plan kapitalowy w/w o0so6b oraz liczbe miesigcy
pozostatych do konca realizacji zamowienia, zgodnie z ustalonym terminem
wykonania umowy.

ROZDZIALVIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: .....ccceeeeen... zt
(stownie: ................ ziotychi ...................... /100) w formie .........................

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych

terminach:

1) czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 %, shuzaca pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru catosci robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, stuzaca do pokrycia roszczen
z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona lub zwrdcona
Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptynieciu okresu r¢kojmi za wady lub
gwarancji.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane,
pomniejszone 0 koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i
pkt 3 jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki
sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia rob6t. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony
Zamawiajacemu nie pozniej niz z chwila wystapienia jednej z okoliczno$ci: uptywu
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru
koncowego.

. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie

zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej
5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej dokument gwarancyjny winien
zawierac klauzule, w ktorej gwarant zobowiqzuje si¢ do wyptaty kwoty gwarancyjnej
na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, ztozone Wraz z oswiadczeniem, ze \Wykonawca
nie Wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan W terminie przewidzianym w umowie lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace

takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.
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§43.

§44

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajacego oraz
winno obejmowaé wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy,
powstale z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy.
Ubezpieczenie winno zostaé zawarte z gory na okres realizacji Zadania, o ktorym
mowa w § 35 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia
okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie
on dokonany w terminie 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa w §35.

8. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje si¢ uzupetlni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 41 ust.1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowod zawarcia Ubezpieczenia,
najpozniej w dniu przekazania placu budowy. Wraz z polisg ubezpieczeniows,
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy optacenie
ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

10.Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
oryginalu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajacym jej optacenie, W okresie, o ktorym mowa w ust.7.

11.Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

12.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktorym mowa w § 35 lub
przekroczenia Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ okres
Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje si¢ odpowiednio.

13.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktoérych mowa w §40
ust. 2 pkt. 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10
stosuje si¢ odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

Rozliczenie migdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego
I wykonawce bez uwag i zastrzezen.

Wystawiona przez Wykonawce faktura koncowa, powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w art. 106f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i
ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z p6ézn. zm.).

§45.

1. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego
podpisany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy
sg zakonczone 1 zgodne z harmonogramem.

2. Protokot ten bedzie stanowit zatacznik do faktury.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich
dokonczenia o0sobie trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot
i ich dokonczenia osobie trzeciej.
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§46. Naleznosci Wykonawcy beda platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na

§47.

fakturze.

1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przez Zamawiajgcego z posiadanego rachunku,

w Banku Spoétdzielczym w Ostrowcu Sw. O/ Nowa Stupia konto nr
Za date zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od daty

dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo Sporzadzonej faktury wraz z oswiadczeniami
0 ktorych mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny
zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo
Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materiaty zostaty wbudowane, a roboty wykonane
zgodnie z umowa.

§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz

§49.

§50.
1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow, o ktorych

1.

inne wydatki obcigzajagce Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2. Jezeli czg$¢ lub cato$¢ robot objetych fakturg realizowana byta przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
Zamawiajacemu wraz z fakturg dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Z fakturg
Wykonawca sktada rowniez Zamawiajacemu zestawienie nalezno$ci z tytutu
wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty objete dang faktura, ze wskazaniem numeru i daty umowy oraz faktury lub
rachunku wystawionego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorego
wynika wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz terminu
zaptaty tego wynagrodzenia. Dowodami takimi sa w szczeg6lnosci; potwierdzenia
dokonania przelewow bankowych, potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego,
o$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow o Otrzymaniu zaplaty.
Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ dat¢ uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

mowa w § 49 ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzestawionych dowodow zaptaty.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty.

3. W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce 0od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
jego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub  ktory zawarl przedlozong ZamawiajgCemu umowe O
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na
zasadach okreslonych w §46 - §48 umowy, Zamawiajagcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemupodwykonawcy. Podstawa do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem kopia faktury, wystawionej przez
Podwykonawce lub  dalszego podwykonawce, obcigzajacej  Wykonawce
/Podwykonawce, do ktorej dolgczony bedzie protokét odbioru podpisany przez
Podwykonawceg, Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Protokét odbioru moze zostaé
podpisany, jezeli wykonane elementy sa zakonczone i zgodne z harmonogramem.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania. W uwagach nie mozna
powolywaé si¢ na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy 0 podwykonawstwo.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w §41 ust. 1.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy W Sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od Umowy.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bez uzyskania akceptacji
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Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 14, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate czgsci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznej za cze$¢ robot, ktorg wykonywat
niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zaptata wstrzymanej
czesci wynagrodzenia moze nastapi¢ po wykazaniu przez Wykonawceg uregulowania
nalezno$ci wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

ROZDZIAL X. REKOJMIA | GWARANCJA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady

fizyczne przedmiotu Umowy.

§52. Okres r¢kojmi ustala si¢ na 60 m-cy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu

§53.
1. W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi, 0 ktorym mowa w §52, wad przedmiotu

§54.

Umowy.

Umowy, Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad

W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

powstatle na skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek
niewlasciwych metod wykonania robot.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres ......................
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy
moze zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady.

. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg na pis$mie, podajac
termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek
wykonanych robot Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

4. Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy moze je usungé na koszt Wykonawcy, zachowujac
uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetiajacego.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i r¢kojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robot Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotno$¢ wady
zachodzi w razie niemoznos$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji i rekojmi
obnizy¢ wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.
Obnizenie wynagrodzenia powinno nastapi¢ w takim stosunku, w jakim wartos$¢
obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymat juz Wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zada¢ jego zwrotu w takiej czesci,
w jakiej obnizyt wynagrodzenie. Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajagcych z gwarancji
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oraz rekojmi. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi,
koszty ich usunigcia beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.

7. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zakupit, dostarczyt
i zainstalowat w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia, w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow,
a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jakos¢
przedmiotu zamowienia - obowigzuje okres gwarancji W wymiarze rownym 0oKkresowi
gwarancji producenta.

8. W przypadku okreslonym w ust. 7 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie
odbioru koncowego karty gwarancyjne materiatow i urzadzen zachowujac ich odpisy.
Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarancji begda realizowane przez
Wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych.
Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wystgpieniu  wad/usterek
skutkujacych konieczno$cig napraw lub wymian urzadzen objgtych odrebnymi
gwarancjami producentéw zgodnie z warunkami gwarancji.

9. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie
odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych swiadczonych przez producenta lub inne osoby,
ktorym producent powierzyt $wiadczenie tych ustug — Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie zachowanie warunkow gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym
zZwigzane.

10. W przypadku wad materiatow i urzadzen, w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy, objetych odre¢bnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako
nabywca tych materiatow i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi.
Wybér uprawnien nalezy do Zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty
usunigcia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng stanowigca 20% wynagrodzenia
okreslonego w §41 ust. 1 z uwzglednieniem postanowien § 65 ust. 2.

§56.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacje catego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 41 ust. 1,
W nastepujacych wysokos$ciach:

1) za zwloke¢ w wykonaniu prac objetych Umowa - w wysokosci rownej 0,1%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtloki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania Umowy;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, liczac od
daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwloki;
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3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym rowniez wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdowien publicznych — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

4) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

7) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan okreslonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie
przedtozy Zamawiajgcemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w §18 ust. 3
i 4 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobg, co do ktorej ustalono, ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktorej nie przedtozono
wymaganych dokumentow, za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, 0 ktorym mowa w §42 ust. 7,
lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w §41 ust. 1,
za kazdy dzien w ktorym Zadanie nie byto objete Ubezpieczeniem;

9) w przypadku nie przedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentdéw, o ktorych
mowa w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust.
1, za kazdy taki przypadek;

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony na
podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy.
§57. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie robot zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowej.
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§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub

podwykonawcow przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ roéwniez za szkody i straty spowodowane przez

niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie re¢kojmi.

ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§62.
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) Koniecznosci wykonania robot dodatkowych w trakcie realizacji Umowy,
majgcych wplyw na wstrzymujacych realizacje wszystkich lub niektorych robot
objetych pierwotnym przedmiotem zamoéwienia (robot podstawowych), 0 czas
op6znienia robot podstawowych spowodowanego wykonaniem robot dodatkowych,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; wydluzenie nastgpuje 0 okres wstrzymania
lub zakazu prowadzenia prac;

3) wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych w postaci ulewnych
deszczy i niskich temperatur uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow, trwajacych w
danym miesigcu dluzej niz wynika to ze S$redniej z pigciu ubiegtych lat
kalendarzowych, o liczbe dni, w ktorych nie byto mozliwe prowadzenie z tego
powodu robot, prob, sprawdzen i odbiorow;

4) wystapienia okolicznosci sily wyzszej uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu
umowy, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, niezaleznego od zadnej ze
Stron, ktére nastgpito po wejSciu w zycie Umowy, 0 czas trwania tych
okolicznosci; okoliczno$ci takiej nie stanowi sam fakt obowigzywania stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego, a jedynie; nadzwyczajne okolicznos¢
wynikajace z tych stanéw takie jak obowigzujacy w siedzibie Zamawiajacego lub
Wykonawcy zakaz przemieszczenia sig, choroba co najmniej 40% zatogi
Wykonawcy, choroba catej kadry kierowniczej budowy w sytuacji gdy Wykonawca
nie jest w stanie ustanowi¢ zastgpstwa, przerwy w dostawie materiatdéw nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, brak dostepnosci towaru
na rynku, o ile przepisy ustawa nie przewidujagc w tym zakesie rozwigzan
korzystniejszych dla Wykonawcy

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych, o okres opoéznienia w wykonaniu robot
podstawowych spowodowanego wystgpieniem tych warunkow;

6) koniecznosci usuniecia bledéow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
0 okres wstrzymania wykonania robot podstawowych spowodowanego usuwaniem
btedow projektowych lub wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowej;

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja
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z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, 0 okres opodznienia
wykonania robot podstawowych spowodowany uwzglednieniem tych zalecen,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie, 0 okres OpoOznienia Zamawiajgcego W przekazaniu terenu
budowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy

w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
Zwigzane] ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

odstgpienia przez Zamawiajgcego 0d wykonania czgéci robdt zbednych do

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna,

a wynikajacych np. z technologii robot, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jezeli w sposob znaczgcych nie zmniejsza

to zakresu $wiadczen i zobowigzan Wykonawcy;

zmian technologicznych i materiatowych pod warunkiem, Zze nie spowodujg one

podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w szczegolnosci

nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub  urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

b) mozliwoscig zastosowania materiatow lub urzadzen o rownym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot;

¢) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow
wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robéot w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkow geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkow terenowych,
a w szczegolnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;
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h) konieczno$cig usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej;

1) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

J) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych
zalecen wilasciwych stuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktoére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete przedmiotem umowy,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne w trakcie realizacji umowy;

3) roboty dodatkowe, roboty nie objete pierwotnie przedmiotem umowy, bez
wykonania ktorych odbior i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa
lub wynikajace z wad (rozbiezno$ci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie bedg uznane
roboty, ktore nie zostaly okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz sq niezbedne
do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji
robot, bqdz te ktore wynikajq z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ wylacznie na podstawie
aneksu do Umowy, ktorego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne
Projektanta. Protokot koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wytacznie po udzieleniu
pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktorg
z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek
Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu roéznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do
robot przewidzianych Umowa, zawierajacego wycene robdt zamiennych lub
dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli

zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotycza one zmian technologicznych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 rowniez
autora Dokumentacji projektowej.

6. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) musza zostaé sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentéw, o ktorych

mowa w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
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§63.

minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa S$wictokrzyskiego z daty
sporzadzenia protokotu koniecznosci z uwzglednieniem czynnikéw cenotworczych
przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa w § 5 pkt 5.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokot konieczno$ci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamoOwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczegolnosci wady wynikajace z nieprawidtowe;j
realizacji robot i1 czynnosci budowlanych oraz wady materiatow, urzadzen i instalacji,
badz uzycia materiatdw, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacja projektowa.
W razie potrzeby ponownego wykonania robot, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie usungé wadliwe materialy i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiaja wigkszej
wartosci — potraktowac¢ jako odpad i usung¢ na sktadowisko odpaddéw na koszt
Wykonawcy.

W przypadku, o ktorych mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania

odbioru Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okreslone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia cz¢$¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy robot, okreslone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usuniecia wad, a po ich usunieciu
zostanie przez Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokotu Usunigcia wad.

W przypadku, o ktéorym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie

obnizone o wartos¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentéw

okreslonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez
rzeczoznawce.

. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunigcie wady

wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢

Wykonawcy do chwili wykonania robot wolnych od wad potwierdzonych protokotem

odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce

obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia

i dokonczenia robdt osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia

wszelkich kosztow z tym zwigzanych i wyraza zgodg na ich potracenie z naleznego

mu wynagrodzenia, a jezeli b¢dzie ono niewystarczajagce zobowigzany jest zwrocic
brakujacg kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania

Wystapienia Zamawiajgcego W tej sprawie.
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6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkow na opinie
rzeczoznawcOw powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu
jej usuniecia oraz koszty opracowania wyceny, o ktorej mowa w ust. 3.

Odstapienie od umowy

§64.

1. Zamawiajagcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwien publicznych,
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

2) otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych
z technologii robot;

6) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10;

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w
terminie okre§lonym w §35;

8) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;

9) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

10) w przypadku niezachowania ciagtosci Ubezpieczenia, 0 Ktérym mowa w §42 ust. 7,
lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych w § 42
ust. 12-13 a takze nie przedtozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktorych mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku okreslonym
w §12 ust. 5.

2. Prawo Zamawiajacego do odstapienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci 0 tych okolicznosciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzigcia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;

3. W przypadkach, okreslonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ wedtug
swojego wyboru, od Umowy w catosci lub w czesci, co do ktorej Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do calej reszty nie spetnionego swiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.
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Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§65.

1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajaceg0 obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien
sporzadzi¢ dokumentacje, 0 ktore] mowa w §33, mozliwg do wykonania na dzien
odstapienia, dotyczaca wykonanych robot. W razie nie sporzadzenia powyzszych
dokumentéow w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wpltywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie
dokona odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych

przyshugujacych Zamawiajagcemu w zwigzku z odstapieniem od Umowy.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz

materiaty i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego b¢da uwazane za jego wiasnosé

I pozostang w jego dyspozycji.

Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢

sporzadzié:

1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na ceng¢ ofertowa, i zgodny
z Harmonogramem;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na ceng
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa $wigtokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w dokumentach,
o ktorych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy §40

i

§66.

§63.
ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony postanawiaja, iz w razie ewentualnych sporow w relacji Zamawiajacy/
Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddadza si¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu Sporu
przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
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§67.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg znajdujg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r .poz .1129 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

§68.
W innych przypadkach ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgczniki:
- SWZ wraz ze wszystkimi zatgcznikami stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.
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