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1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 

 Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m3 wraz z drogą dojazdową  
i chodnikiem. 
1.2. Przedmiot opracowania 

Specyfikacja Techniczna – Część Ogólna nr ST-0 odnosi się do wymagań wspólnych i poszczególnych 
szczegółowych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostały zaplanowane w ramach 
wykonania zadania wg pkt. 1.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie 
zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, własności materiałów, 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót. 
1.3. Zakres robót  
SST - 1  Roboty ogólnobudowlane w zakresie zagospodarowania terenu, 
SST - 2 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych. 
1.4. Informacja o terenie budowy 

 Obszar opracowania zlokalizowany jest w Hażlachu na działce nr 213/143 przy ul. Osiedlowej. Obecnie na 
rozpatrywanym terenie znajduje się kompleks sportowy ORLIK z budynkiem zaplecza sportowego,  boiskiem do piłki 
nożnej, boiskiem wielofunkcyjnym do koszykówki i siatkówki i boiskiem do siatkówki plażowej. Boiska ogrodzone są 
piłkochwytami. Na działce od strony zachodniej znajduje się ogrodzony plac zabaw z ławkami, koszami na śmieci  
i altaną. Od strony północnej boiska do piłki nożnej zlokalizowany jest parking dla samochodów osobowych. Od strony 
wschodniej boiska wielofunkcyjnego znajduje się teren utwardzony kostką betonową o wymiarach 20,85 m x 18,05 m 
z wjazdem od strony południowej. Od strony ulicy Długiej zlokalizowany jest obiekt małej architektury – miniatura 
Wieży Piastowskiej. Poszczególne obiekty połączone są między sobą chodnikami. Na pozostałej części działki znajduje 
się niezagospodarowany teren biologicznie czynny. 

Działka jest uzbrojona. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, 
elektroenergetyczna, sieć kanalizacji deszczowej, przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna 
instalacja elektroenergetyczna z lampami oświetlającymi boiska. 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 zawiadomienie PiNB w Cieszynie o zamiarze rozpoczęcia robót, 
 przekazanie placu budowy całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie, 
 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku takiego nakazu w decyzji o pozwoleniu na 

budowę) 
 wydanie dziennika budowy, 
 odbiór robót. 

Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 przejęcie placu budowy, 
 zabezpieczenie robót w czasie ich trwania, 
 oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury, 
 zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia spisania protokołu 

odbioru robót, 
 sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, opakowań, sprzętu i 

innych zanieczyszczeń, 
 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności paliwem i olejami, 
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 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na terenach 
przyległych, 

 odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, powstałe 
podczas wykonania robót. 

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich  
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę własności 

publicznej i prywatnej. Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich. W tym celu Wykonawca ma obowiązek 
odpowiednio zabezpieczyć prowadzone roboty, aby nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
ludzi.  
1.4.3. Ochrona środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego.  

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 Zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 Zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
 Możliwość powstania pożaru. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego 

zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej, tj. odzież ochronna, maseczki i okulary ochronne itp., 
zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie 
dla zdrowia.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu 
budowy. 
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

Usytuowanie zaplecza na budowie zostanie uzgodnione z Zamawiającym i tym samym zorganizowane we 
własnym zakresie przez Wykonawcę. 
1.4.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób niepowodujący niedogodności dla mieszkańców 
i użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. 
1.4.7. Ogrodzenie placu budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego 
plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami 
wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i 
ochrony placu budowy oraz do utrzymania porządku na placu budowy, właściwego składowania materiałów i 
elementów budowlanych, utrzymywania w czystości dróg dojazdowych (szczególnie w czasie wywozu ziemi 
z wykopów). 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i jezdni 
powstałych w skutek prowadzenia robót. 
1.5. Nazwy i kody 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są  
w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 
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Dział: 
CPV 45000000-7            Roboty budowlane 
Grupa:  
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  ich części 

  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa:  
CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
CPV 45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria:  
CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
CPV 45233140-2  Roboty drogowe 
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Krajowa ocena techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w 
budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat 
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych 
Ministrów, 
Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze, 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale 
także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym, 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego, 
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty 
antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu, 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający zgodność wyrobu oraz 
procesu jego wytwarzania ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
Deklaracja zgodności użytkowych – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji  
obiektu, operaty geodezyjne, książki obmiarów, 
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego, 
Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, 
Inspektor nadzoru budowlanego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 
Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe 
na realizację zamierzonego zadania, 



ARCHiTEKT studio projektowe 

6 
 

Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych, 
Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczenie i przydatnością użytkową, 
Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku, 
Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 
budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji 
rozwiązań zamiennych, 
Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 
inwestycji, 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany 
parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem, 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 
polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora ale nie będącą  inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie, 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i 
prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa 
szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie, 
Projektant – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu budowlanego 
inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub 
Inżynierów Budowlanych, 
Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 
zapłaty, 
Przedmiar – obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu, 
Przepisy techniczno-wykonawcze – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych, 
Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie 
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji 
placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, 
odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji 
o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu 
przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych, 
Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 
budowy, 
Wada techniczna – efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący 
ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 
wykonawca, 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie 
budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu 
budowlanego, 
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Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów   
 Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 

odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestów, certyfikatów 
zgodności, krajowych ocen technicznych, 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich właściwościach 
użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wszystkich wymagań określonych 
w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów 
i wyrobów 

 Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, tak 
aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane i używane w 
trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów zgodności lub krajowych ocen 
technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 

 Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, 
 Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 

konkretnego rodzaju robót, 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umową, 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie spowodują ich 
uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych, 

 Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

 Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu budowy oraz 
terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami 
ogólnymi o ruchu drogowym, 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umową, 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, pozwoleniem na 

budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji 
technicznej dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy, 

 Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, 
 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy wspólnie z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu „konieczności” zakres tych prac, 
uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania, 

 Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiającego 
protokołu „konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót  i podpisaniu przez Wykonawcę i 
Zamawiającego stosownego aneksu do umowy (względnie nowej umowy) określającego zakres oraz wartość 
robót dodatkowych, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 

 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
a także w odpowiednich normach i wytycznych, 

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy 
posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik budowy dostarczy 
Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia 
o przynależności do odpowiedniej Izby, 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
5.2. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami administracyjnymi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakoś wyrobów budowlanych zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, 
 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów zgodności lub 

aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, jakości 
zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą to, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,    

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 

6.2.  Wymagania w zakresie odbioru wyrobów 
Wykonawca ma obowiązek:  
 Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości, 
 Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości, 
 Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 
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6.3. Dokumentacja budowy 
 W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące 

dokumenty: 
 dziennik budowy, 
 księgę obmiarów, 
 atesty, certyfikaty zgodności lub krajowe oceny techniczne wbudowanych materiałów, 
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 

Dziennik Budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, ściśle 
wg wymogów obowiązujących w Prawie budowlanym. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach 
stron. 

 W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst niewłaściwy należy 
skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić treść właściwą – wraz z 
uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w formie wpisu do dziennika 
budowy. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, przysługuje 
również: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- Zamawiającemu, 
- Projektantowi, 
- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w ramach dokonywania 

czynności kontrolnych). 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument budowy pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego rodzaju 

robót. Na jej podstawie dokonuje się wyliczeń i zestawień wykonywanych robót, w układzie asortymentowym, zgodnie 
z przedmiarem. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaru przez inspektora 
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nadzoru inwestorskiego stanowi podstawę do obliczeń. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje się do księgi obmiaru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję prowadzoną na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów: 
 Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów, 
 Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarów robót, na co najmniej 3 dni 
robocze przed terminem odbioru robót, 

 Wyniki obmiaru zamieszcza się w księdze obmiarów robót, 
 Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe, 
 Obmiarów należy dokonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, w ustalonych 

jednostkach, z dokładnością podaną w opisie danej pozycji, 
 Dokonane pomiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumiały, potwierdzone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodność ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych 
obmiarów stanowi podstawę do obliczeń, 

 Jakiekolwiek przeoczenie lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane w przedmiarach lub obmiarach robót 
zostaną poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednią adnotacją), 

 Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny, 
 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego 
załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia pisemnie 
Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności wykonania robót 
zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy, 
b) odbiór końcowy, 
c) odbiór ostateczny. 
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8.1.1. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony element 

całego zadania, wyszczególniony umową, 
 Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego zapisu 

o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez 
Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, 

 Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru i zapłaty za 
roboty do czasu ich usunięcia, 

 Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
8.1.2. Odbiór końcowy robót 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres zadania 

budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości, 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę, po 

akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o 
wyznaczonym terminie obioru robót, 

 Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny przedłożonych 
dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, krajowa ocena techniczna, 
deklaracja zgodności użytkowych itp.), 

 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo 
powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo 
do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do treści protokołu, 

 Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i 
Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru, 

 Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności wymaganych 
dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 
Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane pod nadzorem 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty stwierdzające, że wykonał roboty 
ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści 
odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdził swoje polecenie, 

 Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w terminie 
ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru 
inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po protokolarnym stwierdzeniu 
usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co stanowi początek przebiegu okresu 
gwarancyjnego, 

 Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym terminie 
powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

 Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 
 Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz 

prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, 
 Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie 

powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia 
ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót, 

 Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 
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8.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 
 dziennik budowy, 
 księgę obmiaru, 
 atesty, certyfikaty zgodności, krajowe oceny techniczne. 

 
 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
 Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie, 
 Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na podstawie 

wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót w kosztorysie, 
 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, 
 Cena jednostkowa obejmować będzie: 

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montażu i demontażu na stanowisku pracy itp.), 
 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce 
na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1333 wraz z późniejszymi 

zmianami), 
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późniejszymi 

zmianami), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 215 wraz 

z późniejszymi zmianami), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 961 wraz 

z późniejszymi zmianami), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1219 wraz 

z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 963 wraz z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1129 wraz z późniejszymi zmianami). 

Inne dokumenty i instrukcje 
 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 


