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Załącznik Nr 6 do SWZ  
 

PROJEKT UMOWY 
 

UMOWA NR ………… 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
zawarta w dniu ………….. w Okonku  pomiędzy:  
Gminą Okonek z siedzibą w Okonku przy ul. Niepodległości 53, reprezentowaną przez: 
p. Andrzeja Jasiłka  – Burmistrza Okonka 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Okonek  -  p. Janusza Mliczaka 
NIP: 767-16-57-653 
REGON: 570791388 
zwaną w treści umowy Zamawiającym, 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
z siedzibą  w …………………………………………………….  przy ul. ………………………………….………………..,  
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  …………………………………………….. 
NIP  ……………………………………..,  REGON ………………………………,   
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, 
lub  
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
.......................................................  w ........................ przy ul. .......................................  
REGON ................................ NIP ..............................................,  
zwaną/zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 
Wykonawcę w trybie podstawowym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 275 
pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

 
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap. 

 
 

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z Inwestycyjnego  Programu Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 
o  następującej  treści  
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§ 1 
DEFINICJE 

Określenia użyte w umowie mają następujące znaczenie:  
1. Cena – wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie oraz w § 11 ust. 1 umowy,  jako 

wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu umowy.  
2. Dni i miesiące – odpowiednio dni i miesiące kalendarzowe.  
3. Dokumentacja projektowa Zamawiającego – projekt budowlany,  projekty techniczne, 

dokumentacja geotechniczna wraz z załącznikami określającymi zakres i sposób realizacji 
robót budowlanych.  

4. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                    
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

5. Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robót ( dalej HR-F ) – sporządzony przez 
Wykonawcę harmonogram prezentujący poszczególne fazy i terminy realizacji robót              
w sposób zapewniający dotrzymanie terminów wykonania umowy oraz zapewniający 
nieprzerwaną pracę oczyszczalni  wraz z prezentacją kwoty płatności za zakończone 
elementy robót.  

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Inżynier – podmiot wybrany w drodze 
postępowania o zamówienie publiczne, z którym Zamawiający zawarł umowę działający   
w imieniu i na rzecz Zamawiającego, upoważniony występowania w jego imieniu                        
w sprawach dotyczących realizacji robót w zakresie: nadzoru inwestorskiego, organizacji, 
koordynacji, monitoringu, raportowania i sprawozdawczości w zakresie rzeczowym                      
i finansowym, rozliczeń finansowych, doradztwa w przypadku wystąpienia utrudnień lub 
sporów.  

7. Oferta – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie 
z warunkami SWZ, oznacza Formularz Ofertowy i wszystkie inne dokumenty, które 
Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Ofertowym oraz które złożył na wezwanie 
Zamawiającego w procedurze przetargowej.  

8. Teren budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb 
wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

9. Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 
wykonanie części robót budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy, z którym zawarto umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego. 

10. Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)  z uwzględnieniem wydanych na jej 
podstawie aktów wykonawczych  regulująca działalność obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

11. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) wraz z przepisami 
wykonawczymi. 

12. Pozwolenie na budowę – ostateczna decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie robót.  

13. Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót, niezaliczone do robót 
tymczasowych, w tym między innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 
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powykonawcza, wykonanie rysunków uszczegółowiających, dokumentacji 
powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego, opracowanie instrukcji 
eksploatacji i użytkowania, opracowanie wniosku i  dokumentów celem uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie itp.  

14. Próby eksploatacyjne - próby wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, 
potwierdzające w fazie eksploatacji parametry techniczne i technologiczne, po końcowym 
odbiorze robót przez Zamawiającego. 

15. Próby montażowe - celem głównym prób montażowych jest sprawdzenie jakości 
wykonanych robót budowlano-montażowych wraz z wyeliminowaniem ewentualnych 
usterek montażowych. Przeprowadzenie prób montażowych powinno zostać odnotowane 
w dzienniku budowy, a wyniki pomiarów i prób ujęte w protokole. Protokół ten powinien 
być podpisany przez wykonawcę i Inżyniera. Pozytywny wynik prób montażowych 
kwalifikuje przedmiot tych prób do poddania rozruchowi.  

16. Rękojmia – odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne i prawne obiektu/ów 
określona przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami niniejszej umowy.  

17. Roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych  wynikających z dokumentacji 
projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także 
realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego. 

18. Roboty tymczasowe – konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych                 
i przewidzianych do demontażu lub likwidacji.  

19. Sprzęt – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy oraz podwykonawców 
przeznaczone do budowy i obsługi robót.  

20. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ lub dokumenty zamówienia). 
Należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, 
niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy prac zgodnie                     
z wymogami Pzp. SWZ wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy. 

21. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w treści STWiORB) 
– dokument opisujący wykonanie przedmiotu umowy będący załącznikiem do SWZ. 

22. Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne 
szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony 
obraz powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, 
zmieniające stan przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mające 
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy to: powódź, susza, rozległy pożar terenu, 
trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu  ekstremalny upał lub mróz, 
szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi. 

23. Kosztorys ofertowy – zestawienie rzeczowo – wartościowe wykonane w formie  
uproszczonej przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej i STWiORB, SWZ 
wraz z odpowiedziami na zapytania wykonawców w toku postępowania o zamówienie. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy ująć w kosztach pośrednich budowy. 
Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie musi obejmować 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym 
terminie, włączając w to koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, roboty tymczasowe 
i prace towarzyszące, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, kalkulowany 
zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem 
robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko
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wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych.  
Kosztorys ofertowy pełni funkcję informacyjną, i kontrolną ustalenia wartości robót do 
rozliczeń okresowych oraz będzie wykorzystany między innymi: 

1) do wykonania harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
2) jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz odzwierciedlenie wartości 

robót objętych dokumentacją projektową, 
3) jako dokument źródłowy do wyceny robót zamiennych i  zaniechanych, 
4) do określania stanu zaawansowania wartościowego robót, pod fakturowanie/płatności 

częściowe, 
5) do określania stanu  zaawansowania robót, wyrażonego rzeczowo i wartościowo, 

w przypadku przerwania robót, zaniechania wykonywania części robót lub odstąpienia 
od umowy, 

6) jako dokument źródłowy,  rozliczenia przedmiotu umowy, ustalenia wartości obiektów, 
maszyn, urządzeń i wyposażenia.  

24. Obiekt – należy przez to rozumieć  wykonana i zakończona rozbudowy i przebudowy 
(modernizacji) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap. 

25. Protokół częściowego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument wystawiony 
przez Inżyniera stwierdzający częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący 
podstawę do częściowego rozliczenia.  Jest to dokument potwierdzający dokonanie 
odbioru częściowego, przeszkolenie pracowników oraz dostarczenia wszystkich 
wymaganych umową dokumentów. 

26. Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument wystawiony 
przez Inżyniera stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy, poprzedzony 
przeszkoleniem pracowników oraz dostarczeniem wszystkich wymaganych umową 
dokumentów (w tym pozwolenia na użytkowanie)  – podpisany przez komisję odbioru              
i zaakceptowany przez Inżyniera. Podpisanie protokołu końcowego odbiór robót 
rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy. 

27. Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument wystawiony 
przez Inżyniera stwierdzający wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań 
wynikających z umowy i wywiązania się z udzielonej gwarancji, spisany nie wcześniej niż    
w ostatnim dniu upływu okresu rękojmi. 

28. Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób 
utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z umowy, których zarówno 
Zamawiający, jak i Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie 
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć 
i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać. 

29. Świadectwo przejęcia - dokument potwierdzający przejęcie robót przez Zamawiającego, 
poprzedzone dokonaniem odbioru końcowego lub częściowego, przeszkoleniem 
pracowników oraz dostarczeniem wszystkich wymaganych umową dokumentów, w tym 
uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.  

30. Umowa – niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej załącznikami, o wykonanie 
wszelkich prac obejmujących roboty budowlane.   

31. Urządzenia tymczasowe – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane            
na terenie budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia                       
po ich zakończeniu.  
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32. Usterka – należy przez to rozumieć niewielką wadę, uszkodzenie dające się naprawić              
„od ręki”, ale mająca wpływ na estetykę lub poprawność funkcjonowania części Obiektu.               
To również niedociągnięcie, usunięcie którego nie wymaga nadmiernych nakładów 
finansowych. 

33. Wada – należy przez to rozumieć element nienależytego wykonania robót mający wpływ 
na funkcjonowanie lub użytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadą jest każda 
niekorzystna i niezamierzona właściwość wybudowanego Obiektu, utrudniająca zgodne               
z przeznaczeniem korzystanie z części lub całości Obiektu bądź jego konserwację                       
lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować               
za pomocą współczesnej techniki budowlanej.  W odniesieniu do instalacji i urządzeń 
wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) 
produktu, zawodność działania, nadmierna energochłonność, szkodliwy wpływ                         
na środowisko. Jeśli koszt usunięcia wady stałby w rażącej dysproporcji do szkody                    
lub straty, jaką ta wada powoduje, a użytkowanie Obiektu jest możliwe, strony mogą 
uzgodnić rezygnację z jej usunięcia. W odniesieniu do wady, za której powstanie ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, rezygnacja z usunięcia wady pociąga za sobą 
rekompensatę dla zamawiającego. 

34. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie składane przez 
Wykonawcę celem pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania                              
lub nienależytego wykonania umowy.  

35. Załączniki do umowy – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne                                
i ekonomiczne warunki realizacji umowy, stanowiące integralną część umowy.  

36. Zaplecze budowy - teren zorganizowany i utrzymany przez Wykonawcę dla zapewnienia 
zaplecza dla pracowników i sprzętu Wykonawcy.  

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane 

polegające na zrealizowaniu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku             
o 6.823 RLM wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi                       
do oczyszczania ścieków.  
W ramach niniejszej umowy należy wykonać niżej wymieniony zakres prac inwestycyjnych 
związanych z budową obiektów nowych oraz modernizacją istniejących. 
1) Zakresu rzeczowy robót w części biologicznej: 

a) roboty modernizacyjne w komorze denitryfikacji KD obejmujące swoim zakresem: 

− oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej i urządzenia 
wyciągowego kraty koszowej, 

− oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne w części nadziemnej rurociągu 
doprowadzającego ścieki surowe do kraty koszowej, 

− oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne barierek ochronnych i łańcucha 
wokół komory denitryfikacji, 

− renowację elementów konstrukcyjnych zbiornika stalowego (malowanie 
wewnątrz (całość) oraz na zewnątrz od poziomu terenu do korony zbiornika), 

− wymianę istniejącego pokrycia zewnętrznego ścian komory wykonanej z blachy 
trapezowej, 

− podniesienie ścianek deski przegrodowej i komory rozdziału ścieków na komory 
napowietrzania KN-1/3 o 0,2 m, 
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− uzupełnienie fragmentu barierki ochronnej w miejscu zdemontowanego 
łańcucha (przy demontowanym żurawiu), 

− wymianę wyeksploatowanego wyposażenia (mieszadeł zatapialnych 
z prowadnicami i urządzeniami wyciągowymi – 2 kpl.), 

− demontaż żurawia słupowego obrotowego, 

− połączenie w rejonie komory proj. rurociągu osadu recyrkulowanego PE Dz 180 
(z pompowni POF) z istn. rur. osadu z komór KN-1/3. 

b) roboty modernizacyjne w trzech istniejących komorach napowietrzania (nitryfikacji) 
KN-1/3 (adaptowanych z reaktorów biologicznych ELA-7) obejmujące swoim 
zakresem: 

− wymianę wyeksploatowanego wyposażenia (systemu napowietrzania – 
dyfuzorów  dostosowując go do projektowanych założeń poprzez adaptację 
kubatur osadników kieszeniowych pod potrzeby komór napowietrzania), 

− adaptację osadników wtórnych w istniejących reaktorach ELA-7 na komory 
napowietrzania KN-1/3 w aspekcie zwiększenia obciążenia ładunkiem 
zanieczyszczeń części biologicznej oczyszczalni ścieków (demontaż pomp wraz ze 
stalową komorą i urządzeniem wyciągowym (zainstalowanym na koronie komory 
KN-3), demontaż blach z elementów konstrukcyjnych ścian działowych 
oddzielających komory napowietrzania od osadników kieszeniowych, likwidacja 
wewnątrz reaktorów orurowania osadu nadmiernego i recyrkulowanego), 

− likwidację istniejących rurociągów sprężonego powietrza oraz montaż nowych 
zasilających projektowane ruszty napowietrzające, 

− demontaż wykonanych ze stali nierdzewnej deflektorów (fartuchów) 
zlokalizowanych przy przelewach pilastych w komorze KN-3, 

− demontaż stalowych fartuchów wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz likwidacja 
istniejących i montaż nowych wykonanych ze stali nierdzewnej korytek 
z przelewami płaskimi w komorach KN-1/2, 

− oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne (barierek ochronnych i bortnic 
wokół korony komory KN-3 oraz barierek wokół komór KN-1 i KN-2), 

− demontaż istniejących pomostów wraz z barierkami ochronnymi, konstrukcjami 
wsporczymi i stopni włazowych na pomosty robocze w komorach KN-1/2, 

− uzupełnienie barierek wokół korony w miejscach lokalizacji likwidowanych 
pomostów w komorach KN-1/2, 

− uzupełnienie fragmentu barierki ochronnej w miejscu zdemontowanego 
łańcucha (przy demontowanym żurawiu) w komorze KN-3, 

− demontaż fragmentu barierki i bortnicy w rejonie wejścia proj. rurociągu 
sprężonego powietrza do komory KN-3, 

− w komorach KN-1/2 demontaż istniejących, nieczynnych, doprowadzających w 
przeszłości ścieki rurociągów zlokalizowanych w sąsiedztwie likwidowanych 
stalowych komór w których znajdują się pompy osadu recyrkulowanego 
i nadmiernego oraz zaślepienie otworów po ich likwidacji, 

− renowację elementów konstrukcyjnych zbiorników stalowych (malowanie 
wewnątrz (całość) oraz na zewnątrz od poziomu terenu do korony zbiorników), 

− wymianę istniejącego pokrycia zewnętrznego ścian komór KN-1 i KN-2 
wykonanych z blachy trapezowej, 

c) wykonanie komory rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi KRO, 
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d) budowę dwóch nowych osadników wtórnych OWT-1/2 z wyposażeniem 
technologicznym (zgarniacze osadu i części pływających, przelewy pilaste, fartuchy), 

e) prace w stacji dmuchaw SD zasilającej w powietrze trzy komory napowietrzania 
(nitryfikacji) KN-1/3 polegające na: 
− likwidacji istniejących rurociągów sprężonego powietrza wraz ich uzbrojeniem 

oraz montaż nowych zasilających projektowane ruszty napowietrzające 
w komorach KN-1/3, 

− zaślepieniu trzech otworów w ścianie powstałych po likwidacji istniejących 
rurociągów sprężonego powietrza oraz wykonaniu przejścia dla projektowanego 
rurociągu DN 200, 

− demontażu istniejącej szafki z pompką membranową oraz montażu nowej 
wyposażonej w dwie pompki dozujące koagulant oraz orurowanie, 

f) roboty modernizacyjne w stanowisku koagulantu PIX obejmujące: 
− renowację istniejących powierzchni betonowych wanny bezpieczeństwa, 
− wymianę trzech paletopojemników na koagulant o pojemności 1000 l każdy, 
− montaż na istn. rur DN 100 zasuwy ze skrzynką uliczną. 

2)  Zakres rzeczowy robót w części osadowej: 
a) budowę pompowni osadów i części pływających POF z wyposażeniem 

technologicznym (pompy zatapialne, przepływomierze osadu recyrkulowanego 
i nadmiernego, zastawki), 

b) budowę komór tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2 z wyposażeniem 
technologicznym. 

3) Prace modernizacyjne oczyszczalni dotyczące rozbudowy budynku technicznego BT o 
kolejne pomieszczenia: 

a) stację dmuchaw nową SDN wyposażoną w dwie dmuchawy zasilające w powietrze 
komory tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2: 
− rozdzielnię ROZ, 
− pomieszczenie magazynowo - gospodarcze PMG, 

4) Na etapie II modernizacji oczyszczalni w Okonku zakłada się ponadto: 
a)  likwidację następujących istniejących obiektów: 

− komory pomiarowej ilości ścieków (PQ), 
− poletek osadowych (PO-2), 

b) zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcyjnych schodów terenowych 
oraz barierek i wymianę stopnic na nowe ze stali nierdzewnej, 

c) pozostałe elementy oczyszczalni tj.: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne 
oraz drogi, place i chodniki zostaną przebudowane w stopniu koniecznym do 
prawidłowego działania modernizowanej oczyszczalni w Okonku (patrz rys. 1 – 2 
niniejszego opracowania) 

d) ukształtowanie terenu zgodnie z przyjętym układem wysokościowym oczyszczalni 
(nasypy wokół poszczególnych przedstawionych na planie sytuacyjnym obiektów), 

e) wyposażenie oczyszczalni w aparaturę kontrolno-pomiarową w zakresie niezbędnym 
do prawidłowej pracy oczyszczalni, 

f) dostosowanie wizualizacji pracy urządzeń oczyszczalni do wprowadzonych 
rozwiązań, 

g) demontaż istniejącego oświetlenia terenowego i zastąpienie go oświetleniem 
ledowym, 
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h) budowę ciągów komunikacji pieszej i kołowej dostosowanej do projektowanego 
układu technologicznego. 

5) W zakresie sieci technologicznych zakłada się: 
a) wykonanie rurociągów ścieków na odcinku od spinki za komorami napowietrzania 

(nitryfikacji) KN-1/3 poprzez nową komorę rozdziału KRO, osadniki wtórne OWT-1/2 
do studni S1 zlokalizowanej przed komorą pomiarową KP, 

b) wykonanie rurociągów części pływających od nowych osadników OWT-1/2 do 
projektowanej pompowni osadu i części pływających POF, 

c) wykonanie rurociągów osadowych od nowych osadników OWT-1/2 do 
projektowanej pompowni osadu i części pływających POF, 

d) wykonanie rurociągu tłocznego osadu recyrkulowanego z projektowanej pompowni 
osadu i części pływających POF do komory denitryfikacji KD, 

e) wykonanie rurociągu tłocznego osadu nadmiernego z projektowanej pompowni 
osadu i części pływających POF do spinki z rurociągiem tłocznym osadu 
nadmiernego do zbiornika nadawy osadu ZON, 

f) wykonanie rurociągów sprężonego powietrza od stacji dmuchaw SD do komór 
napowietrzania (nitryfikacji) KN-1/3, 

g) wykonanie rurociągu siarczanu żelazowego od stacji dmuchaw SD do komory 
rozdziału przed osadnikami wtórnymi KRO oraz do komory denitryfikacji KD, 

h) wykonanie rurociągów sprężonego powietrza od stacji dmuchaw nowej SDN do 
komór tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2, 

i) wykonanie spinki rurociągu tłocznego osadu nadmiernego z pompowni osadu i części 
pływających POF z komorami tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2, 

j) wykonanie kanałów grawitacyjnych kanalizacji zakładowej zbierającej ścieki 
z budynku technicznego (pomieszczenia magazynowo - gospodarczego PMG), 
komór tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2). 

6) Branża automatyki. 
System automatyki należy poddać gruntownej modernizacji, tak aby stał się on 
adekwatny do nowego układu technologicznego i spełniał wymagania Zamawiającego i 
nowoczesne standardy techniczne.  
Oczyszczalnię należy wyposażyć w układ centralnego sterowania i kontroli CSD 
(centralny system dyspozytorski), do którego włączone mogą zostać także sieciowe 
pompownie ścieków na terenie zlewni oczyszczalni. 
Wszystkie urządzenia oczyszczalni  należy włączyć do systemu CSD w ten sposób, że 
będą sygnalizowane: stan urządzenia (praca/postój) oraz ewentualne awarie.  
Praca urządzeń w poszczególnych obiektach będzie odbywać się automatycznie,                           
a ewentualne zaburzenia pracy urządzeń i awarie sygnalizowane będą miejscowo                          
i w centralnym systemie dyspozytorskim.  

7) Komputerowy system monitoringu. 
System monitoringu w oczyszczalni będzie systemem zdecentralizowanym, 
dwupoziomowym składającym się z autonomicznych stacji lokalnych - obiektowych 
połączonych zewnętrzną magistralną danych i stacji centralnej znajdującej się                            
w dyspozytorni w rozbudowywanym budynku obsługi BO. 

8) Zagospodarowanie terenu. 
a) Komunikacja. 

Na terenie oczyszczalni wykorzystany zostanie istniejący system komunikacji 
uwzględniający funkcję i lokalizację poszczególnych obiektów.  
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Nawierzchnie nowych i remontowanych (odtwarzanych) dróg, placów oraz opaski                      
i chodniki  wykonać należy z kostki betonowej. 
Wykonać demontaż istniejącej bramy, furtki i siatki ogrodzeniowej na całej długości 
oraz montaż w jej miejsce wokół oczyszczalni nowego ogrodzenia wykonanego 
z systemowych paneli ogrodzeniowych wypukłych (ocynkowanych i malowanych 
proszkowo, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem).  
Od strony północnej w miejsce zdemontowanej bramy należy wykonać montaż 
bramy przesuwnej z elektronapędem sterowanym zdalnie pilotem (długość bramy 
4,0 m) oraz furtki szerokości 1,0m.  W celu umożliwienia dojścia do wylotu ścieków 
wykonać montaż w południowo-zachodniej części ogrodzenia furtki szerokości 1,0 
m zamykanej na zamek. 

b) Odwodnienie dróg. 
Odwodnienie nowych i remontowanych nawierzchni wykonać przez nadane spadki 
podłużne i poprzeczne, umożliwiające spływ wód opadowych na przyległe tereny 
zielone.  

c) Zieleń. 
W ramach modernizacji oczyszczalni należy wykonać nowe nasadzenia zieleni 
izolacyjnej w postaci drzew i krzewów wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni ścieków.  
Nowo ukształtowane tereny należy obsiać trawą. W miejscach, w których 
wykonywane będą inwestycje liniowe oraz na terenie po likwidowanych obiektach i 
budowlach należy zrekultywować powierzchnię i obsiać ją trawą.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), specyfikacji 
warunków zamówienia wraz z załącznikami i ze zmianami, dokonanymi na etapie 
prowadzonego postępowania przetargowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 
określonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:  
1) dokumentacji projektowej i specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych,  
2) decyzjach administracyjnych wydanych na rzecz Zamawiającego,  
3) złożonej ofercie Wykonawcy, w szczególności w zakresie: ceny, terminu realizacji, 

okresu gwarancji, maszyn i urządzeń nie gorszych niż oferowanych. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz 
zobowiązuje się do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej 
uzgodnionym.  

5. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 
2 niniejszego paragrafu, w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają 
postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym w kolejności 
wskazanej w ust. 2.  

6. Dokumenty załączone do umowy należy traktować, jako wzajemnie objaśniające się                   
i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały 
miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu robót 
ani do zmiany sposobu ich wykonania.  

 
§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
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1) przekazanie jednego kompletu oryginalnej dokumentacji projektowej wraz 
z wymaganymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
administracyjnymi w terminie przewidzianym na przekazanie terenu budowy, 

2) przekazanie dziennika budowy w terminie przewidzianym na przekazanie terenu 
budowy, 

3) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej 
umowy, 

4) wskazanie miejsca, w obrębie którego możliwe będzie zorganizowanie zaplecza 
budowy oraz pobór mediów niezbędnych do wykonywania robót budowlanych, 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
6) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w umowie, 
7) jeżeli będzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upoważnienia do występowania 

w imieniu Zamawiającego i reprezentowania go przed właściwymi organami 
administracyjnymi, 

8) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w umowie. 

2. Zamawiający oświadcza, że Inżynier posiada wymagane umocowanie do podejmowania 
wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy, 
przy czym nie jest on upoważniony do dokonywania zmian treści niniejszej umowy                     
w zakresie terminu realizacji, zmian wynagrodzenia, przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za personel, 
urządzenia, sprzęt i materiały Wykonawcy znajdujące się i/lub pozostawione na terenie 
budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego personel, urządzenia, 
sprzęt i materiały Wykonawcy.  

4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych należy  
w szczególności:  
1) wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy z zachowaniem 

należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, 
właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących 
norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego zgodnie                           
z warunkami umowy, 

2) przejęcie placu budowy od Zamawiającego, odpowiedniego zabezpieczenia terenu 
budowy wraz z urządzeniami technicznymi i uniemożliwienia wstępu na budowę 
osobom nieupoważnionym i na czas robót zapewnienie organizacji budowy zgodnie              
z przepisami BHP i ppoż., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia                      
i odpowiedzialności za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy poniesione przez 
pracowników oraz przez osoby trzecie, 

3) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej 
budowy, 

4) wykonywanie robót przy zachowaniu ciągłości pracy oczyszczalni ścieków (ciągłość  
pracy oczyszczalni ma charakter nadrzędny nad harmonogramem i zakresem robót), 

5) udział w co dwutygodniowych radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach 
robót, w tym zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym 
odbiorze zadania, 

6) składanie Inżynierowi comiesięcznych raportów ze stanu realizacji inwestycji                            
i postępu robót,  
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7) w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy opracowanie i przekazanie 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, własnym 
staraniem i na własny koszt z uwzględnieniem wytycznych Inżyniera Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Zapewnienia Jakości, Projekt Zastępczej 
Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarządcami dróg (jeżeli będzie taka 
potrzeba), 

8) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o ich stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy,  

9) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach                   
i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie 
terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,  

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe                 
na terenie budowy od chwili jego przekazania, 

11) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w umowie,  
12) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inżyniera lub Zamawiającego 

w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak   niż 
termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

13) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych             
w uzgodnieniu z Zamawiającym i/lub  Inżynierem w przypadku odstępstw                           
od dokumentacji projektowej,  

14) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością gospodarczą oraz 
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego budowy od wszelkich ryzyk budowlano 
montażowych na zasadach i warunkach określonych w § 12 i § 13 umowy, 

15) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego oraz Inżyniera o wszelkich dostrzeżonych 
ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać 
prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy, 

16) wykonywanie robót z materiałów, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości 
materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo żądać wykonania badań 
tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. 
Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów,                   
o których mowa w dokumentacji projektowej, wówczas Wykonawca zostanie 
obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

17) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 
przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia                           
i uprawnienia wymagane przepisami prawa, 

18) ustanowienie kierownika budowy, który będzie upoważniony do podejmowania 
decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami 
oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót, 

19) ustanowienie kierowników robót i technologa, zapewnienia ich obecności na terenie 
budowy przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych, minimum 
8 godzin dziennie przez wszystkie dni wykonywania tych robót, przy czym obecność 
kierowników robót wymagana jest w okresie wykonywania robót danej branży, 

20) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 
budowy w każdym terminie, 
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21) Wykonawca zobowiązuje się poddawać kontrolom dokumentów związanych                         
z realizacją niniejszej umowy oraz wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy, 
w tym na terenie budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez Zamawiającego, 
Inżyniera lub upoważnionych przedstawicieli jednostek współfinansujących inwestycję, 

22) zachowanie poufności w zakresie pozyskanych w związku z wykonaniem umowy 
informacji i wiedzy dotyczącej Zamawiającego, a zwłaszcza stosowanych przez niego 
rozwiązań technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania poufności także po wykonaniu umowy przez okres 
równy okresowi gwarancji, jak również w sytuacji odstąpienia od umowy, 

23) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu robót  
po zakończeniu robót zajętych na czas ich wykonywania. W przypadku 
niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 
sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy, 

24) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 
to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – 
przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów 
w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz.U. z 2023 poz. 
1587 ze zm.), 

25) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z Kartą Gwarancyjną, 
26) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i wykonywania przedmiotu umowy                

z zachowaniem wytycznych i wymagań określonych w wydanych decyzjach 
administracyjnych do dokumentacji projektowej, a w szczególności decyzji pozwolenia 
na budowę. 

5. Wykonawca wykona umowę zapewnionymi przez siebie osobami, materiałami, sprzętem, 
urządzeniami. Zamawiający nie jest zobowiązany udostępnić Wykonawcy żadnych osób, 
narzędzi, maszyn i materiałów do wykonania umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada środki oraz właściwe zaplecze osobowe i sprzętowe 
niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.  

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą, niezależnie od kar umownych 
zastrzeżonych w § 15 umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania odpowiednich zgłoszeń, badań, zajęcia pasa 
drogowego, zgłoszenia do Nadzoru Budowalnego terminu rozpoczęcia robót, 
odpowiedniego oznakowania robót prowadzonych na terenie budowy, opracowania 
odpowiedniej dokumentacji powykonawczej zgodnej w wymaganiami Prawa 
budowlanego. 

9. Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia i warunki na wykonanie przyłączy mediów      
tj. wody i energii elektrycznej od odpowiednich gestorów, zamontuje liczniki poboru tych 
mediów i będzie ponosił koszty ich zużycia dla potrzeb zaplecza budowy i obiektów 
tymczasowych. 

10. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedłoży harmonogram rzeczowo 
– finansowy i następnie uzyska jego akceptację przez Inżyniera. Zasady sporządzania, 
uzgadniania i akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego zawarto w rozdziale    
XVI SWZ. 

11. Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do złożenia wniosku o zatwierdzenie 
głównych materiałów lub urządzeń, jakie będą użyte do wykonania przedmiotu umowy. 
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Nie dotyczy to materiałów uważanych za powszechne, pomocnicze, tymczasowe. Wniosek 
podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego po opinii Inżyniera i/lub przez autora 
projektu. Użycie materiałów lub urządzeń bez zatwierdzonego wniosku                                      
jest niedopuszczalne i może stanowić podstawę do ich zdemontowania lub rozebrania               
na koszt Wykonawcy, jeżeli tak zdecyduje Inżynier. 

12. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów prawa, norm, 
normatywów mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, na Wykonawcy 
ciąży obowiązek dostosowania przedmiotu umowy do stanu obowiązującego na mocy 
wprowadzonych zmian.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to 
możliwe, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę 
wiedzy, o szczególnych obecnych i przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą 
ujemnie wpłynąć, na jakość wykonawstwa robót, poniesione koszty przy realizacji 
przedmiotu umowy lub termin wykonania umowy.  

14. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, jeżeli odbiór nastąpi bez istotnych 
wad i usterek, Obiekt będzie spełniał wymagania wynikające z dokumentacji projektowej    
i Zamawiający uzyska ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 
1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 

i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym                          
od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 
a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 
wysokości, 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 
urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie 
dokonywania poszczególnych odbiorów zgodnie z umową, a także do terminowego 
usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi.  

17. Wykonawca będzie dostarczał niezwłocznie Inżynierowi lub Zamawiającemu wszelkich 
wymaganych przez niego informacji i dokumentów dla prawidłowego sporządzania 
raportów, na żądanie Instytucji dofinansowującej.  

18. Wykonawca w terminie do 10 dni po zakończeniu  i odbiorze robót  złoży Inżynierowi 
komplet oryginalnej dokumentacji projektowej,  końcowy operat kolaudacyjny wraz                    
z dokumentacją powykonawczą i zgłoszeniem wykonania robót objętych umową. 
Wykonawca przygotuje i złoży operat kolaudacyjny w formie papierowej trwale spiętej, 
dwa egzemplarze w segregatorach wraz z opisem jej zawartości  oraz na nośniku 
cyfrowym, w skład którego wchodzić będą między innymi: 
1) kopia decyzji pozwolenia na budowę, 
2) protokół przekazania terenu budowy, 
3) kopia dziennika budowy, 
4) kopia oświadczenia kierownika budowy o rozpoczęciu i o zakończeniu robót oraz 

zgłoszenie robót do odbioru, 
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5) kopia oświadczenia kierownika budowy o zgodności wbudowanych materiałów                
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz                   
o posiadaniu przez materiały odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji zgodności CE, 
deklaracji właściwości użytkowych, 

6) oświadczenie projektanta, kierownika budowy i Inżyniera o wykonaniu całości robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, 

7) oznakowania budowlane B lub deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane 
materiały i zamontowane urządzenia,  

8) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie                                          
z obowiązującymi przepisami, 

9) kopie umów : 
a) umowa z wykonawcą + aneksy, 
b) umowy z podwykonawcami + aneksy, 

10) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 
urządzeń i materiałów, 

11) protokoły z narad i ustaleń, 
12) protokoły z uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń, 
13) kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zatwierdzoną kopią mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego, 
14) końcowa tabela elementów rozliczeniowych, 
15) kopie faktur wykonawcy wraz z protokołem odbioru częściowego, 
16) oświadczenia podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec wykonawcy, 
17) protokół odbioru końcowego robót wraz z wykazem wad i usterek i terminem ich 

usunięcia, 
18) protokół odbioru wad i usterek, 
19) Karta Gwarancyjna na wykonany przedmiot umowy wystawiona przez wykonawcę 

zgodnie z załączonym do umowy wzorem Karty Gwarancyjnej, 
20) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poż. do rzeczy wykonanych 

w ramach umowy, 
21) wykaz urządzeń podlegających serwisowi wraz z podaniem punktów serwisowych, 
22) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,  

a odnoszące się do jego realizacji. 
§ 4 

SZKOLENIE PERSONELU 
1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy przeszkoli personel Zamawiającego, 

przeprowadzi na swój koszt rozruch wszystkich montowanych w ramach zamówienia 
urządzeń, próby przedrozruchowe, próby rozruchowe oraz rozruch próbny, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w STWiORB (ST-05.03) Rozruch 
technologiczny. 

2. Szkolenie personelu Zamawiającego i użytkownika winno zapewnić niezbędną wiedzę na 
temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych 
projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania 
gwarantowanych parametrów kontraktowych. Szkolenie winno obejmować co najmniej 
następującą tematykę: 
1) poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów 

sterowania oraz stosowanej technologii, 
2) obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 
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3) kontrolę jakości, 
4) konserwację urządzeń i wyposażenia, 
5) zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami bhp i p. poż.). 

Szkolenia oraz instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno 
generalnie obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości, a następnie 
zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 

3. Szkolenie Wykonawca przeprowadzi na terenie oczyszczalni ścieków, a wdrożenie 
eksploatacji oraz utrzymania należy przedstawić w formie opisu w instrukcjach 
eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
dotyczącymi uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym 
grupom personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków. 

5. Szkolenie kompleksowe pracowników obsługi zmodernizowanej oczyszczalni ścieków 
Wykonawca przeprowadzi podczas wykonywania rozruchu i po zakończeniu rozruchu. 

6. Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, 
włączając w to tablice, wykresy, filmy i inne pomoce niezbędne personelowi                                
do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji                      
i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. 

7. Projekt programu szkoleń, winien być dostarczony Zamawiającemu i Inżynierowi na co 
najmniej 10 dni przed planowanym szkoleniem. Wszystkie materiały winny być 
sporządzone w języku polskim. 

 
§ 5 

WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA 
1. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe  materiały 

dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i normami. 

2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie 
budowy wyroby, materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem 
lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli  
w tym zakresie przez Inżyniera. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera materiałów 
planowanych do dostarczenia/ wbudowania.  

4. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inżyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie 
przez Wykonawcę materiałów nieodpowiadających wymogom określonym w umowie – 
Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i wymienić wadliwe lub 
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadające wymaganiom oraz ponieść koszt 
przeprowadzonej ekspertyzy.  

 
§ 6 

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC 
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy  

w następujących terminach: 
1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy – nie później niż w terminie 14 dni od 

daty przekazania terenu budowy, 
2) opracowanie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo – 

finansowego i przedstawienie do akceptacji przez Inżyniera, 
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3) całkowite zakończenie przedmiotu umowy –  20  miesięcy licząc od daty zawarcia 
umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025 r. 
Termin ten obejmuje wykonanie całego zakresu robót określonego w dokumentacji 
projektowej, przeprowadzenie i zakończenie rozruchu, uzyskanie ostatecznej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie Obiektu. 

2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy 
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wynika z winy Wykonawcy przedmiotu 
umowy. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi 
Wykonawca. 

 
§ 7 

TEREN BUDOWY 
1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy dokona Inżynier. Przekazanie terenu budowy 

udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania terenu budowy podpisanego 
przez przedstawicieli Zamawiającego/Inżyniera oraz Wykonawcy, w tym kierownika 
budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) urządzenia zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzględniając 

w pierwszej kolejności lokalizację proponowaną przez Zamawiającego) i wyposażenie 
go w niezbędne meble do pracy dla min. 10 osób, urządzenia sanitarne, własne 
ogrzewanie, dostęp do internetu, pomieszczenie socjalne i sanitarne. Po zakończeniu 
prac Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy (łącznie z rozbiórką 
wszystkich dróg dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich 
elementów i urządzeń) i przywrócić teren do stanu pierwotnego, 

2) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe                     
na terenie budowy od chwili jego przekazania, 

3) zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, a w szczególności pod 
względem przeciwpożarowym, do zabezpieczenia używanego dla wykonywania 
przedmiotu umowy sprzętu i materiałów, 

4) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, 
a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazanie Zamawiającemu 
uporządkowanego terenu budowy,  

5) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie opłat i kar                                  
za przekroczenie w trakcie prac norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Na Wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o odpadach, 

6) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych 
dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, a także do zabezpieczenia 
terenu budowy oraz prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż., 

7) wyposażenia pracowników własnych i podwykonawców w odzież roboczą pozwalającą 
na jednoznaczną identyfikację pracowników działających na terenie budowy, 

8) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

9) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy                 
w szczególności zapewnienie braku kolizji robót budowlanych z bieżącą eksploatacją 
modernizowanej oczyszczalni ścieków, korzystania z dróg i dojazdów do obiektów, 
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10) dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz 
utrzymywanie budowy i terenu doń przyległego w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, 

11) odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych umożliwiających realizację 
robót, w ramach należnego wynagrodzenia, 

12) demontażu, napraw i ponownym montażu istniejących elementów zagospodarowania 
terenu, kolidującymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejącego uzbrojenia 
terenu i obiektów uszkodzonych w trakcie realizacji robót.  

3. Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych mogących uszkodzić 
istniejące instalacje zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji. 

4. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać 
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania na terenie budowy: kompletnej 
dokumentacji projektowej wraz z wydanymi decyzjami administracyjnymi, dziennika 
budowy. Dokumenty wymienione muszą być zabezpieczone w sposób niedostępny dla 
osób postronnych (w szafie metalowej zamykanej na co najmniej dwa zamknięcia). 
Dziennik budowy musi być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 
dziennika budowy i podlega udostępnieniu Inżynierowi, projektantowi, uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego oraz organom administracji państwowej w celu 
dokonywania i potwierdzania wpisów.  

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione 
służby geodezyjne obejmującej wytyczenie, bieżącą inwentaryzację powykonawczą,                       
oraz pomiary sprawdzające, z wykonaniem dokumentacji obowiązującej w tym zakresie.  

7. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy upoważnionym pracownikom organu 
nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, 
uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz upoważnionym przedstawicielom 
Instytucji dofinansującej.  

 
§ 8 

ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się                      

do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ujął w cenie 
umownej koszty wykonania tych robót  (w kosztach pośrednich budowy dla każdej pozycji 
kosztorysu ofertowego) między innymi:  
1) zorganizowanie – wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalno – magazynowego  

i administracyjnego budowy, 
2) wykonanie tymczasowych przyłączeń mediów do terenu budowy w oparciu o wydane 

warunki techniczne gestorów i ich utrzymanie, 
3) wykonanie rysunków (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje umożliwiające prace 

na wysokości (np. rusztowania, pomosty itp.) ich montaż, utrzymanie i demontaż, 
4) wykonanie rysunków (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje zabezpieczające 

wykonanie robót, wykopy, istniejące obiekty (np. szalunki, umocnienie ścian wykopów, 
ścianki szczelne itp.) ich montaż, utrzymanie i demontaż, 

5) wykonanie rysunków na obniżenie wód gruntowych, montaż urządzeń, utrzymanie – 
koszty pompownia wody, demontaż, ewentualne opłaty na podstawie wydanych 
decyzji, 
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6) odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terenów istniejących do stanu 
pierwotnego, które uległy rozbiórce lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robót, 

7) odtworzenie rozebranych lub zniszczonych elementów obiektów istniejących  
na skutek prowadzonych robót,  

8) wykonanie tymczasowych obejść sieci technologicznych na czas prowadzonych robót 
na sieciach czynnych, 

9) wykonanie tymczasowych pompowni na czas wykonywania robót na czynnych 
obiektach pompowych lub wyłączenia ich z pracy, 

10) wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilających obiekty czynne w przypadku 
robót na urządzeniach zasilenia podstawowego, 

11) wykonanie wygrodzenia terenu  budowy i robót wraz z odpowiednim oznakowaniem 
bhp., 

12) wykonanie zabezpieczenia obiektów i robót przed zniszczeniem, kradzieżą  
i warunkami atmosferycznymi, 

13) wykonanie tymczasowego źródła ciepła i ogrzewanie obiektów w okresie niskich 
temperatur celem zapewnienia min. temperatury dla technologii robót 
wykonywanych, 

14) wykonywanie tymczasowych dróg technologicznych i ich utrzymanie na czas 
prowadzenia robót, 

15) tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, kładki, chodniki 
tymczasowe, 

16) odwóz gruntu na składowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporządkowanie terenu 
po jego wywozie, 

17) demontażu, napraw i ponownego montażu istniejących elementów 
zagospodarowania terenu, kolidujących z prowadzonymi robotami oraz napraw 
istniejącego uzbrojenia terenu i obiektów uszkodzonych w trakcie realizacji, 

18) odtworzenia nawierzchni drogowych, a także naprawy uszkodzonych dróg 
dojazdowych z przywróceniem ich do stanu pierwotnego, 

19) odtworzenia uszkodzonych lub usuniętych w trakcie wykonywania robót punktów                 
i znaków geodezyjnych, 

20) utrzymanie czystości bieżącej dróg dojazdowych do budowy,  
21) zapewnienie obsługi i nadzoru robót wskazanych w wydanych warunkach 

technicznych i decyzjach przez instytucje związane z realizowanym obiektem, 
22) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac towarzyszących, zgodnie                            

z obowiązującymi przepisami, niezbędnych do realizacji, rozliczenia końcowego 
budowy, przekazania do użytku i przyjęcia na majątek. Wykonawca ujął w cenie 
umownej koszty wykonania tych prac  (w kosztach pośrednich budowy dla każdej 
pozycji kosztorysu ofertowego) między innymi: 
a) poniesienie opłat utrzymania terenu budowy w zakresie 

− wykonanego zaplecza, 

− dostawy mediów, 

− wywozu odpadów komunalnych, 

− wywozu i utylizacji odpadów budowlanych, 

− opłat administracyjnych, 

− obiektów tymczasowych, 
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b) obsługa geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia, sprawdzenia, inwentaryzacji, 
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy zarejestrowanej  
w Ośrodku Geodezyjnym, 

c) odtworzenie zniszczonych znaków geodezyjnych (wznowienie granic), 
d) obsługa geologiczna budowy w zakresie badania podłoża gruntowego, warunków 

wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie, 
e) opłaty za zajęcie tymczasowe terenów obcych, 
f) wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego, wykonanie oznakowania, 

utrzymanie i rozbiórka oznakowania organizacji ruchu, 
g) opłaty za wyłączenie i włączenie energii elektrycznej,  
h) opłaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez właścicieli użytkowników uzbrojenia 

terenu, 
i)  opłaty administracyjne w zakresie uzgodnień, opinii, wydawanych decyzji, 

sprawdzeń, kontroli, 
23) wykonanie wniosków wraz z załącznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyzji 

wodnoprawnej ( jeżeli będzie wymagane), zmiany decyzji pozwolenia na budowę, 
pozwolenia na użytkowanie, 

24) opracowanie rysunków (dokumentacji wykonawczej) uszczegóławiającej przekazaną 
przez Zamawiającego dokumentację projektową lub rysunków zamiennych                      
a w przypadku zmian istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę 
(na  realizację  przedstawionych rozwiązań należy uzyskać zgodę projektanta oraz 
kwalifikację wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego), 

25) uzupełnienie opracowanej przez Zamawiającego ST-05.03  w zakresie rozruchu 
technologicznego i prób końcowych, a także o elementy wyposażenia obiektów                 
w niezbędny sprzęt bhp oraz tablice informacyjne i oznakowanie sieci 
technologicznych. Zakup i wyposażenie obiektów w sprzęt bhp i tablice informacyjne 
obiektów i oznakowanie sieci technologicznych, 

26) opracowanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia wyposażenia obiektów                     
w sprzęt i oznakowanie p.poż. Opracowanie instrukcji p.poż. wraz ze schematem dróg 
ewakuacyjnych. Zakup i montaż sprzętu i oznakowania p.poż., 

27) wykonanie rozruchu technologicznego urządzeń i obiektów, prób końcowych oraz 
sporządzenie sprawozdania z rozruchu i instrukcji obsługi, a w tym: 
a) przeprowadzenie prób końcowych  wraz z dostarczeniem kompletnego 

wyposażenia, w tym wyposażenia BHP, p.poż. i wyposażenia konserwacyjnego, 
b) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich 

urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji zadania dla 
obiektów odbieranych częściowo oraz szkolenie końcowe przed odbiorem 
końcowym, i przed przejęciem obiektu do użytkowania. Szkolenia dotyczyć będą 
obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz 
oprogramowania, 

c) wykonanie sprawozdania z rozruchu technologicznego w tym między innymi 
instrukcji eksploatacji, bhp i p.poż. oraz wykonanie wszystkich innych prac 
koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz 
określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem, 

d) opracowanie sprawozdania z rozruchu, w którym szczegółowo opisane zostaną 
osiągnięte parametry pracy obiektów, m.in. stopnie redukcji zanieczyszczeń oparte 
na średniodobowych analizach ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie 
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zgodnym z dokumentacją projektową (min. 3 analizy z zakredytowanym poborem  
i akredytowaną analizą),parametry ścieków oczyszczonych, jakość osadu czynnego, 
parametry technologiczne, energochłonność, zużycie reagentów chemicznych, 
procent uwodnienia osadu itp. 

28) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji wykonanego / wykonanych obiektów 
wraz z elementami bhp i p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia 
środków niebezpiecznych. Instrukcja obsługi, eksploatacji i serwisowania urządzeń oraz 
systemów technologicznych, wentylacyjnych, AKPiA itp., 

29) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian                                    
do projektu wykonawczego lub kopii projektu budowlanego wprowadzonych na etapie 
realizacji lub wykonania rysunków / dokumentacji zamiennej przy braku możliwości 
naniesienia wprowadzonych zmian, 

30) wykonanie okresowych raportów o postępie prac i raportu końcowego, 
31) wykonanie dokumentacji audio – wizualnej z wykonania robót budowlanych w ilości 

niezbędnej w formie  zdjęć cyfrowych wraz z opisem szczegółowym, 
32) zabezpieczenie i dozorowanie budowy, 
33) opłaty za ogrzewanie obiektów w okresie niskich temperatur, 
34) zabezpieczenie robót i obiektów przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, 

śniegu, niska temperatura), 
35) wypłaty odszkodowań. 

 
§ 9 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze 

stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 
1) ze strony Zamawiającego:  

a) Przedstawiciel Gminy Okonek ……………………………………… p. ………………………………tel 
……………………….., e-mail : ………………………………………………… 

b) Przedstawiciel ZGKiM w Okonku …..……………………………… p. ………………………………tel 
……………………….., e-mail : …………………………………………………. 

c) Informacje o danych personalnych i kontaktowych dotyczące osób pełniących 
funkcje branżowych inspektorów nadzoru zostaną przekazane dla Wykonawcy przez 
Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

2) ze strony Wykonawcy:  
a) Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik Projektu  

p. ……..………………..…………………………………………… Tel.: ……….……………………………………         
e-mail: …………………………………………………………….., 

b) Kierownik budowy                                                                                                
p. ..…………………………………………………………………… Tel.: …………………………………………….  
e-mail: ..………………………………………………………….., 

c) Kierownik robót  
p. …………………………………………………………………… Tel.: ………………………………………………  
e-mail: ……………………………………………………………., 

d) Kierownik robót  
p. ……………………………………………………………………. Tel.: ……………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………………………., 

e) Kierownik robót  
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p. .………………………………………………………………….. Tel.: ………………………………………….. e-
mail: ……………………………………………………………., 

f) Technolog  
p. .………………………………………………………………….. Tel.: …….………………….………………… e-
mail: ……………………………………………………………., 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, o których 
mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a  w przypadku jego 
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana 
przedstawicieli wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Przedstawiciele Stron, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 1 pkt 2 umowy,              
są upoważnieni do podpisania protokołu z wprowadzenia na teren robót, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, protokołów odbioru robót zanikających                                
i ulegających zakryciu, protokołów odbioru częściowego oraz protokołu odbioru 
końcowego, o których mowa w § 10 umowy. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony również do zgłaszania zastrzeżeń                     
do protokołów, o których mowa w § 10 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, 
poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

5. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy w trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie 
poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany. 

6. W przypadku konieczności zastąpienia osoby kluczowego personelu ( kierownik budowy, 
kierownicy robót, technolog ) nową osobą, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
zapewnić nową osobę spełniającą warunek udziału w postępowaniu określony dla tej 
osoby w SWZ, nie później jednak niż w terminie 7 dni, z jednoczesnym poinformowaniem 
o tym fakcie Zamawiającego.  

7. Jeżeli za zgodą Zamawiającego, Inżynier zwróci się do Wykonawcy z uzasadnionych 
powodów z żądaniem usunięcia osoby kluczowego personelu lub innej osoby, która 
należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, to Wykonawca zapewni,                   
że osoba ta w ciągu 1 dnia, opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 
wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca 
zastąpi tą osobę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, osobą o takich samych lub 
wyższych kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w SWZ dotyczących 
odpowiednio wykształcenia oraz doświadczenia.  

8. Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagają uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 10 

ODBIORY 
1. Przewiduje się następujące odbiory: 

1) odbiór częściowy, 
2) odbiór końcowy, 
3) odbiór ostateczny. 

2. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót, wysyłając zawiadomienie                                      
za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden  adresów e-mail podanych w § 9 ust. 1 
pkt. 1 niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca zgłosi Inżynierowi potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 9 ust. 
1 pkt. 1 niniejszej umowy oraz po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy. 

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez Inżyniera                   
w terminie do 5 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby w tym 
zakresie. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone                      
w dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robót zanikowych przez Wykonawcę mimo 
braku odbioru przez Inżyniera, upoważniać to będzie Zamawiającego do żądania 
powtórnego wykonania elementu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odbiór robót ulegających 
zakryciu lub zanikających zawarty jest w STWiORB i według tych zasad będzie 
prowadzony.  

5. Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały 
zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty 
materiałów bieżących takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają                    
po stronie Wykonawcy. 

6. Każdy nowy lub rozbudowany obiekt technologiczny będzie poddany następującym 
próbom:  
1) próby przedrozruchowe,  
2) próby rozruchowe,  
3) ruch próbny  
Jeżeli ruch próbny wykaże poprawne działanie obiektu lub instalacji Inżynier przystąpi do 
odbioru częściowego.  
Jeżeli wyniki ruchu próbnego będą negatywne, wówczas Wykonawca: zidentyfikuje 
przyczynę niepowodzenia, przekaże pisemną propozycję naprawienia oraz usunie 
przyczynę i ponownie przeprowadzi ruch próbny.  

7. W okresie ruchu próbnego Zamawiający będzie odpowiedzialny za zatrudnienie personelu 
obsługującego według liczby i specjalności wskazanych przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o wymogach dotyczących personelu                  
w okresie ruchu próbnego na co najmniej 15 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia ruchu próbnego.  

8. Zamawiający dokona przyjęcia robót, kiedy zostaną ukończone zgodnie z zawartą umową, 
po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu 
wymaganego efektu. 

9. Przed rozpoczęciem odbioru Wykonawca dokona osuszeniu Obiektów i terenu                          
do poziomu wilgotności użytkowej na dzień odbioru końcowego.  

10. Po zakończeniu robót, a przed ich odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany będzie 
do uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem 
zagospodarowania terenów do stanu istniejącego w dniu przekazania terenu budowy                   
z uwzględnieniem zmian wynikających z wykonanych robót budowlanych. Obowiązek ten 
spoczywa na Wykonawcy również w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek 
ze Stron. W takim wypadku powyższy obowiązek Wykonawcy powinien zostać spełniony 
w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.  

Odbiór częściowy. 
11. Gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem                    

do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inżyniera w sposób 
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określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie później jednak niż w terminie 3 dni                        
od dokonanego wpisu.  

12. Wykonawca zgłaszając odbiór częściowy jest zobowiązany przekazać Inżynierowi 
Kontraktu dokumenty celem sprawdzenia ich kompletności, tj. dokumenty niezbędne               
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla części robót (I faza) oraz zatwierdzone 
wnioski materiałowe, protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, wyniki sprawdzeń, 
protokoły z uruchomienia, protokoły z prób napełnienia, szczelności, regulacji, nośności 
oraz inne dokumenty określone przez Inżyniera.  

13. Odbiór częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez Inżyniera. Inżynier przystąpi do 
odbioru nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego 
zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego z zastrzeżeniem, że termin ten może 
się wydłużyć jeżeli podczas odbioru zostały stwierdzone wady limitujące bezpieczną 
eksploatację robót/Obiektu, za wyjątkiem drobnych prac zaległych lub usterek.  

14. Odbioru częściowego dokona Inżynier w obecności przedstawicieli Zamawiającego                       
i Wykonawcy. Inżynier dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Uwagi                      
z odbioru Inżynier przedstawi Wykonawcy w ostatnim dniu planowanego odbioru 
częściowego. 

15. W przypadku niewykonania wyznaczonych czynności poprawkowych, robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru częściowego. W celu uniknięcia wątpliwości, stwierdzenie podczas 
odbioru jedynie drobnych prac zaległych lub usterek nie stanowi podstawy do przerwania 
odbioru lub odmowy odbioru przez Inżyniera. 

16. Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu ruchu próbnego, a przed podpisaniem 
protokołu odbioru częściowego robót do przeprowadzenia szkolenia pracowników 
Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania 
dostarczonego w ramach umowy na część podlegającą odbiorowi częściowemu. 

17. Wykonawca w terminie określonym w ust. 15  niniejszego paragrafu, przedłoży 
Inżynierowi wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia eksploatacji nowych lub 
zmodernizowanych obiektów wykonanych w ramach robót podlegających odbiorowi 
częściowemu. Dokumenty po sprawdzeniu i braku uwag Inżynier zaakceptuje i przekaże 
Zamawiającemu. 

18. Zakończenie pozytywnego odbioru częściowego potwierdzone zostanie podpisaniem 
przez przedstawicieli Stron umowy protokołu częściowego odbioru robót, wraz z listą 
drobnych prac lub usterek robót i uzgodnionym terminem ich usunięcia 

19. Obiekty, dla których zostanie podpisany protokół odbioru częściowego i które zostaną 
włączone do eksploatacji, będą eksploatowane przez Zamawiającego. Podpisanie 
protokołu odbioru częściowego robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
wykonania umowy jako całości i nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do zgłaszania 
zastrzeżeń co do jakości robót i ich ewentualnych wad w ramach odbioru końcowego.  

Odbiór końcowy. 
20. Na 5 dni przed odbiorem końcowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi 

Inżynierowi dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania umowy,                 
a w szczególności dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli 
jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru, które złoży w formie papierowej 



24 

 

trwale spiętej, dwa egzemplarze w segregatorach wraz z opisem jej zawartości  oraz                  
na nośniku cyfrowym, w skład którego wchodzić będą: 
1) Dziennik budowy z wpisem:  

− kierownika budowy o zakończeniu robót budowlano-montażowych                                    
i zgłoszeniem do odbioru końcowego całego przedmiotu zmówienia, 

− Inżyniera potwierdzającym gotowość całego przedmiotu zamówienia  do odbioru 
końcowego. 

2) Oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie                 
z dokumentacją projektową, SWZ, STWiORB, posiadających odpowiednie dokumenty 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe                      
i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż. 

3) W razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 
projektu i warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót 
- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego 
z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, także uzupełniający opis. W takim 
przypadku oświadczenie o dopuszczalnych zmianach, powinno być potwierdzone przez 
projektanta i Inżyniera.  

4) Dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, 
sporządzoną przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta i Inżyniera. 
Dokumentację powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu budowlanego 
lub wykonać nową wersję.  

5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z STWiORB, potwierdzające 
osiągnięcie rezultatu wynikającego z projektu i STWiORB. 

6) Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą powstałą w wyniku 
geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 

7) Rozliczenie końcowe budowy zawierające: 
a)  końcowe rozliczenie wykonawcy, 
b) wykaz urządzeń / maszyn zamontowanych  z podziałem dla każdego obiektu               

z podaniem: nazwy urządzenia / maszyny, typ i numer fabryczny / seryjny, 
c) wykaz dostarczonego wyposażenia z podziałem dla każdego obiektu                            

z podaniem: nazwy wyposażenia, ilości, 
8) Zestawienie pomiarów z natury powierzchni użytkowej netto pomieszczeń 

wchodzących w skład poszczególnych budynków. 
9) Wypis z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z wyszczególnieniem 

poszczególnych obiektów i podaniem parametrów technicznych: 
a) dla obiektów kubaturowych – powierzchnia zabudowy [m²], kubatura [m³] 
b) dla obiektów liniowych - rodzaj materiału, średnice, długość [m] 
c) dla obiektów powierzchniowych – powierzchnia [m²] 

10) Kopię wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie wraz z kompletem załączników, 
który wykonawca złoży do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w imieniu 
Zamawiającego. 

11) Pisemne zwolnienie z zobowiązań od wszystkich podwykonawców, potwierdzające, 
że wszystkie należności za podzlecone roboty, dostawy i usługi zostały zapłacone przez 
wykonawcę, 

12) Gotowość do odbioru końcowego Obiektu będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inżyniera 
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w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie później jednak niż w terminie 
3 dni od dokonanego wpisu.  

13) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego 
robót. Gotowość do odbioru oznacza, według oceny Wykonawcy, że Wykonawca 
wykonał roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,                     
z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia jedynie usterek lub drobnych prac zaległych, 
oraz skompletował dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 20 pkt. 4 
niniejszego paragrafu. 

14) Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie do 7 dni od zawiadomienia i dokona 
odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni roboczych od daty przystąpienia do 
odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć jeżeli podczas odbioru 
stwierdzone zostaną wady limitujące bezpieczną eksploatację Obiektu, za wyjątkiem 
drobnych prac zaległych lub usterek. 

15) Odbiór końcowy Obiektu zostanie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich robót 
za wyjątkiem drobnych prac zaległych lub usterek, uruchomieniu wszystkich instalacji, 
potwierdzeniu pełnej przepustowości i osiągnięciu parametrów ścieków 
oczyszczonych, osadu,  skratek i piasku i biogazu zgodnie z dokumentacją projektową.  

16) Koszty rozruchu, badań i analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie 
koszt wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych                      
w trakcie rozruchu (m.in.: energię elektryczną środki chemiczne, wodę do celów 
technologicznych). Wykonawca może zastosować liczniki poboru energii elektrycznej, 
wody i innych mediów dla celów rozliczeniowych. Przyjmuje się, jeśli nie zamontowano 
liczników poboru mediów, że do celów rozliczeniowych Wykonawca ponosi w okresie 
rozruchu koszty za media zużyte w ilości nie przewyższającej średniego zużycia za okres 
rozruchu z ostatnich 2 lat.  

17) Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
kompletną dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenie na użytkowanie. 

18) Odbioru końcowego dokona komisja techniczna, w skład której wchodzić będą 
przedstawiciele Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcy - sporządzając dla potrzeb 
protokołu odbioru końcowego wykaz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 
Wykonawcę, uzgadniając termin na ich usunięcie.  

19) Pozytywny odbiór końcowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, 
podpisanym przez przedstawicieli Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcę wraz z listą 
usterek lub drobnych prac zaległych i uzgodnionym  z Wykonawcą terminem                      
ich usunięcia.  

20) Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy i kierowników robót nie wstrzymuje 
czynności odbioru. 

21) W czasie odbioru końcowego komisja sprawdzi czy wszystkie ustalenia poczynione              
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w trakcie odbiorów 
częściowych robót, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających                             
i poprawkowych, zostały zrealizowane.  

22) W przypadku niewykonania wykazanych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających stanowiących wady limitujące bezpieczną eksploatację Obiektu,                 
za wyjątkiem drobnych prac zaległych lub usterek, komisja może przerwać swoje 
czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
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nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, komisja dokona 
odbioru.  

23) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek 
i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  
a) roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 tej umowy zostaną wykonane 

niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją projektową lub przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa, 

b) roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 tej umowy zostaną wykonane               
z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego 
ich dopuszczenie do stosowania, 

c) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 18 
lub § 10 ust. 20 pkt. 1 - 11 tej umowy, a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie 
zostały wskazane w protokole odbioru częściowego lub protokole odbioru 
końcowego. 

24) Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające eksploatację 
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa                       

do należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania 
odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części 
przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli te wady uniemożliwiają użytkowanie Obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem, 

c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad uniemożliwiających eksploatację Obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 
w przypadku gdy zaistnieje konieczność podejmowania przez Zamawiającego 
działań w warunkach naglących, gdy powstaje zagrożenie dla terminowego 
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może także w takim wypadku od 
umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do 
obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, przy czym odstąpienie 
od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia upływu wskazanego przez 
Zamawiającego terminu  na usuniecie wad i/lub usterek.  

25) Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 
nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Pod pojęciem „odpowiedniego obniżenia” 
należy rozumieć wyliczoną różnicę wartości pomiędzy wartością robót wykonanych 
wadliwie, a wartością robót wykonanych poprawnie. Obliczenia odpowiedniego 
obniżenia dokona Inżynier wraz z projektantem z użyciem czynników kalkulacyjnych 
wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub z użyciem zasad określonych 
w § 22 ust. 2 niniejszej umowy. 

26) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
i/lub usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych 
poprzednio wadliwych robót.  
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27) Protokół końcowego odbioru robót Obiektu będzie zawierał ustalenia poczynione  
w trakcie odbioru, a w szczególności: 
a) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
b) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
c) wykaz osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
d) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu oraz Inżynierowi, 
e) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi,                             

a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową, 
f) raport z przebiegu prób i rozruchu, 
g) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek, 
h) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad i/lub usterek, 
i)  oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących                                 

w odbiorze, 
j)  podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera i osób 

uczestniczących w odbiorze. 
28) Z usunięcia wad i/lub usterek zostanie sporządzony protokół usunięcia wad i/lub 

usterek. 
29) Protokół końcowego odbioru robót Obiektu zostanie podpisany w terminie do 10 dni od 

dnia, w którym zgodnie z oceną Inżyniera, Wykonawca wykonał bez wad limitujących 
bezpieczną eksploatację Obiektu i roboty objęte umową, w tym usunął stwierdzone wady 
limitujących bezpieczną eksploatację Obiektu oraz złożył dokumenty operatu 
kolaudacyjnego i dokonał innych wymaganych umową działań. W celu uniknięcia 
wątpliwości, stwierdzenie podczas odbioru końcowego jedynie drobnych prac zaległych 
lub usterek nie stanowi podstawy do przerwania odbioru końcowego lub odmowy 
dokonania odbioru końcowego 

30) Przystąpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastąpi nie później niż na 4 
tygodnie przed zakończeniem okresu rękojmi.  

31) Wszelkie koszty związane w odbiorami obciążają Wykonawcę. 
32) Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie                             

na użytkowanie i pozwolenie wodno-prawne.  
Przejęcie Obiektu. 
33) Świadectwo przejęcia zostanie sporządzone przez Inżyniera i podpisane przez 

Zamawiającego po zakończeniu całości robót przeprowadzeniu odbioru końcowego                      
i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie i decyzji pozwolenia wodno – 
prawnego. 

34) W celu przejęcia Obiektu przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi próby 
końcowe wszystkich wykonanych robót obejmujących próby przedrozruchowe maszyn 
i urządzeń, próby rozruchowe oraz ruch próbny oczyszczalni ścieków po realizacji 
inwestycji. Dopuszcza się rozdzielenie rozruchu części ściekowej i części osadowej 
oczyszczalni. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia 
eksploatacyjne oraz materiały do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy wg 
standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. 
Wykonawca zapewni oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych 
realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 
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35) Wydanie Świadectwa przejęcia nastąpi w ciągu 14 dni od daty uzyskania ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i decyzji pozwolenia wodno – prawnego (jeżeli 
wystąpi konieczność wydania nowego), po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę 
dokumentów jak niżej:  
1) Instrukcji eksploatacyjnych oraz dokumentów użytkowych.  
2) Protokoły odbioru kabli elektroenergetycznych oraz protokoły z montażu i odbioru 

układów pomiarowych energii elektrycznej.  
3) Sprawozdanie techniczne obejmujące:  

a) zakres i lokalizację wykonanych robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
d) datę rozpoczęcia i datę ukończenia robót, 
e) rozliczenie robót.  

4) Wykaz części zamiennych, elementów łatwo zużywających się i materiałów 
eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiającego. Jeżeli w wykazie części 
zamiennych nie będzie jakiejś części zamiennej lub elementów szybko zużywających się 
Wykonawca dostarczy je w okresie gwarancji, na swój koszt.  

36) Wykonawca dostarczy wykaz materiałów użytych do robót ze wskazaniem typu, 
producenta, symboli, kolorów tak by możliwe było łatwe zidentyfikowanie materiału                    
i jego zakup, w okresie eksploatacji, do celów naprawczych przez Zamawiającego.  

37) Wykonawca pozostawi ok. 1% (min kilkanaście sztuk) glazury, płytek ceramicznych                        
i innych tak by możliwa była wymiana uszkodzonych w okresie eksploatacji.  

38) Wykonawca przed wydaniem Świadectwa przejęcia przedłoży dokumenty gwarancyjne        
na okres opisany w ofercie i oświadczenie o zapewnieniu dostępności części zamiennych               
do zainstalowanych w ramach robót maszyn i urządzeń przez okres minimum 7 lat                        
od wydania Świadectwa przejęcia.  

39) Przed wystawieniem Świadectwa przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
wszystkie wymagane przepisami szczegółowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbędne                
do rozpoczęcia użytkowania obiektów –przedmiotu umowy (m.in. pozwolenie                             
na użytkowanie i pozwolenie wodno-prawne).  

Eksploatacja. 
40) Wykonawca będzie nadzorował próby eksploatacyjne w okresie 6 miesięcy od daty 

wystawienia Świadectwa przejęcia, w celu pełnego udokumentowania wszystkich 
wymaganych parametrów.  

41) Personel Wykonawcy będzie uczestniczył w próbach w pierwszych trzech miesiącach ich 
trwania przez co najmniej jeden dzień w tygodniu, a w późniejszym okresie co najmniej 
jeden dzień w miesiącu.  

42) Wyniki prób eksploatacyjnych będą zaakceptowane, jeżeli zostaną potwierdzone 
wszystkie parametry jak zdefiniowano w dokumentacji projektowej w zakresie 
przepustowości i parametrów ścieków oczyszczonych, skratek, piasku i biogazu.  

43) W przypadkach, jeśli wyniki prób eksploatacyjnych nie będą zgodne z wymaganymi 
standardami i wymogami technologicznymi, technicznymi, Wykonawca:  
1) zidentyfikuje przyczynę niepowodzenia, 
2) przekaże Inżynierowi, w terminie 3 dni roboczych od podjętej próby eksploatacyjnej 

pisemną propozycję uzyskania zgodności z wymogami, 
3) uzyska pisemną aprobatę Inżyniera na ww. propozycje oraz  
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4) wyeliminuje przyczynę niezgodności oraz ponowi próby w terminie 3 dni roboczych od 
dnia wyeliminowania przyczyny niezgodności.  

Odbiór ostateczny. 
44) Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony nie później niż na 28 dni przed upływem 

ostatniego dnia okresu rękojmi i dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, 
do których przekazania Wykonawca jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, 
włącznie z usunięciem wad.  

45) Protokół odbioru ostatecznego zostanie sporządzony przez Zamawiającego na 
podstawie oceny prób eksploatacyjnych i uzyskaniu wymaganych parametrów 
technicznych i technologicznych oraz oceny zakresu i sposobu realizacji obowiązków 
wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.  

46) Protokół odbioru ostatecznego będzie jedynym dokumentem potwierdzającym 
ostateczne rozliczenie z Wykonawcą tj. zwrot pozostałej części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

 
§ 11 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości;  

− kwota netto: …………………………………………………………………………………………….. złotych, 

− podatek VAT w wys.  .....…%   ……………………………………………………………………. złotych, 

− kwota brutto: …………………………………………………………………………………………… złotych, 

− (słownie : …………………………………………………………………..…………../100 złotych brutto). 
2. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności                                

dla Wykonawcy za wykonane czynności niezbędne dla właściwego i kompletnego 
wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego 
paragrafu zawiera w szczególności: koszty wykonania  robót budowlanych wynikających              
z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych,       
koszty zatrudnienia i nadzorowania pracowników dla wypełnienia umowy, zakupu                        
i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy materiałów, koszty 
oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza 
budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, dokumentacji 
powykonawczej i innych opracowań wyszczególnionych w treści umowy, zorganizowania   
i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów, koszty ewentualnego zajęcia 
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty opłat urzędowych, koszty ubezpieczeń, 
koszty zajęcia pasa drogowego i inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy całości 
przedmiotu umowy, a więc i wszelkich kosztów związanych z ceną maszyn i urządzeń, 
robotami podstawowymi i tymczasowymi pracami towarzyszącymi, dostawami, usługami, 
odbiorem robót, włączając w to między innymi próby, sprawdzenia, oznakowanie, 
pomiary, badania, ekspertyzy, rozruch, próby eksploatacyjne, koszty przyłączeń, 
dokumentacje powykonawcze, operaty, wnioski, rysunki, podstawowe wyposażenie bhp                
i p.poż, itp.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 
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5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem placu budowy oraz uzyskał niezbędne 
informacje co do ilości i rodzaju robót, warunków i specyfiki ich realizacji jak również 
utrudnień związanych z realizacją przedmiotu umowy i oświadcza, że nie wnosi uwag 
mogących mieć wpływ na cenę i terminy wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) zapewnić finansowanie inwestycji ze środków własnych w części przewidzianej                        

na co najmniej połowę wartości ceny ofertowej, 
2) wyrazić zgodę na zapłatę za wykonane roboty po zakończeniu i odbiorze robót 

wynikających z umowy w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót bez istotnych wad przez Zamawiającego. 

7. Rozliczenie za wykonane roboty budowlano – montażowe będzie dokonywane                           
na podstawie dwóch faktur VAT następująco : 
1) pierwszą fakturę w wysokości nie większej niż 50% całkowitej ceny ofertowej,                        

co stanowi kwotę ……………………. zł brutto, w tym podatek VAT w kwocie ………………. zł, 
Wykonawca będzie mógł wystawić po stwierdzonym przez Inżyniera wykonaniu robót 
o zakresie i wartości nie mniejszym niż 50% całkowitej ceny ofertowej, 

2) drugą fakturę w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty należnego wynagrodzenia 
Wykonawca wystawi po zakończeniu i odbiorze wszystkich robót przewidzianych                       
do wykonania, po uzyskaniu pozytywnych wyników oczyszczania po zakończonych 
odbiorach rozruchowych i po uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. 

8. Faktury za częściowe i końcowe wykonanie robót powinny być zgodne z zakresem, 
wartościami i terminami wykonania – zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 
( dalej HR-F ). 

9. Podstawą wystawienia faktur będzie zatwierdzony przez Zamawiającego HR-F oraz 
zatwierdzony przez Inżyniera kosztorys wykonanych robót do rozliczenia sporządzony 
przez Wykonawcę. 

10. Podstawą wystawienia faktury za końcowe wykonanie robót będzie zatwierdzony przez 
Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy ( dalej HR-F ) oraz zaakceptowany 
przez Inżyniera i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót.  

11. Faktura końcowego rozliczenia może być wystawiona przez wykonawcę, jeżeli : 
1) wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej zostały wykonane, 
2) teren budowy został uprzątnięty, 
3) kierownik budowy złożył oświadczenie o zakończeniu robót oraz przedstawił dziennik 

budowy Inżynierowi z wpisem o zakończeniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, a Inżynier dokonał potwierdzenia wykonania robót, 

4) Wykonawca złożył do Inżyniera kompletną dokumentację powykonawczą, 
5) podpisany został przez Strony umowy protokół końcowego odbioru bez wad istotnych, 
6) Zamawiający uzyskał ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie Obiektu. 

12. Zapłata za pierwszą fakturę może być realizowana z terminem odroczonej płatności                
nie przekraczającym 30 dni, a faktura druga 30 dni licząc od daty złożenia do 
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT, sprawdzonej i zaakceptowanej do 
zapłaty przez Inżyniera. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pod 
warunkiem, że wykonawca poda Konto Podmiotu na PEF. 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
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15. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z mediów Zamawiającego, wówczas w okresie 
kwartalnym Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego za wykorzystaną 
energię elektryczną oraz wodę, zgodnie z odczytami liczników, którymi będą 
opomiarowane odpowiednio przyłącza elektryczne zaplecza budowy i terenu budowy 
oraz miejsce/a poboru wody. Cena jednostkowa odpowiednio 1 kWh i 1 m³ do rozliczeń 
zostanie przyjęta zgodnie z fakturami za energię elektryczną otrzymywanymi od dostawcy 
energii elektrycznej, a cena jednostkowa za zużycie wody będzie przyjęta zgodnie                        
z stawkami taryfowymi obowiązującymi u Zamawiającego. 

16. Zapłata za zużytą energię elektryczną i wodę przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 
dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiającego, na 
rachunek Zamawiającego wskazany na fakturze 

17. W przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy przy udziale 
podwykonawców, Wykonawca do każdej faktury ma obowiązek przedstawić dowody 
zapłaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców. Dowodami mogą 
być kopie dokonanych przelewów na rachunek podwykonawcy lub oryginał oświadczenia 
otrzymania należności przez podwykonawcę, z treści których będzie wynikać kwota 
należności za zakres wykonanych robót, termin zapłaty i data otrzymania zapłaty przez 
podwykonawcę. Oświadczenie podwykonawcy powinno być wystawione na dzień 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

18. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia 
będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika konsorcjum. 
Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów 
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się                
za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty  
dla poszczególnych partnerów. 

19. Wykonawca wystawi fakturę dla: 
Nabywca: 
Gmina Okonek 
ul. Niepodległości 53 
64-965 Okonek 
NIP: 767-16-57-653 
Odbiorca: 
Gmina Okonek 
ul. Niepodległości 53 
64-965 Okonek 

20. Płatności będą regulowane na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 
21. Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek 

bankowy wskazany w umowie: 

− jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa powyżej, 

− jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 
od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 
w ustawie o podatku od towarów i usług. 

22. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem 
podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu 
płatności w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy                  
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do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń             
z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

23. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej 
oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca 
dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji 
przedmiotu umowy.  

24. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,                   
o których mowa  w ust. 17 i 23, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia                     
za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających                                  
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

25. W uzasadnionym przypadku Zamawiający może – na pisemny wniosek Wykonawcy, 
wyrazić pisemną zgodę na bezpośrednią zapłatę za wykonane roboty przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w terminie przewidzianym na zapłatę 
należności dla Wykonawcy, jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki: 
1) o bezpośrednią zapłatę dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystąpi 

Wykonawca z wnioskiem uzasadniającym możliwość zapłaty dla podwykonawcy przez 
Zamawiającego, 

2) została zawarta umowa z podwykonawcą zaakceptowana przez Zamawiającego, 
3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robót zleconych dla podwykonawcy, że zostały 

wykonane zgodnie z zawartą umową i doręczoną podwykonawcy dokumentacją 
projektową, 

4) po wykonaniu robót zleconych dla podwykonawcy zostanie sporządzony protokół 
odbioru robót zaakceptowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera. 

W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę 
wynagrodzenia zapłaconego dla podwykonawcy. 

26. Postanowienia ust. 25 nie mają zastosowania: 
1) w przypadku nie dokonania zapłaty przez Wykonawcę dla podwykonawcy                          

za wykonane przez niego roboty w terminie określonym w umowie                                       
z podwykonawcą, 

2) jeżeli Wykonawca zlecił wykonanie robót dla podwykonawcy: 
a) z którym nie zawarł umowy, 
b) z którym zawarł umowę bez zgody Zamawiającego, 
c) z którym zawarł umowę, a której treść nie zaakceptował Zamawiający. 

27. W przypadku, o którym mowa z ust. 25 nie jest wymagana zmiana umowy. 
28. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań                    

na osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować        
na osobę trzecią swoich wierzytelności. 

29. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, 
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

30. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone 
w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

31. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:  
1) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  
2) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia                                
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za Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo 
zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z pierwszej faktury, z faktury końcowej oraz 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 umowy. 

32. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu 
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych 
innych ustaw. 

 
§ 12 

UBEZPIECZENIE OC 
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w okresie realizacji zamówienia,                 
z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, 
o której mowa w postanowieniu § 11 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa                
niż 100% tej kwoty.  

2. Nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię polisy oraz przedstawić do wglądu oryginał polisy 
potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie,                      
o którym mowa w ust. 1 wraz z dowodem opłaty składki. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 
składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym 
w ust. 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia 
na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 13 

WARUNKI UBEZPIECZENIA KONTRAKTU CAR/EAR 
1. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, 

ubezpieczyć przedmiot umowy od wszelkich ryzyk budowlano - montażowych CAR/EAR 
oraz OC, opłacając w całości wykupioną polisę, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje 
na siebie obowiązek pokrycia szkód, do których naprawienia Wykonawca zobowiązany 
jest w związku z wykonywaniem umowy lub przy okazji jej wykonywania.  

2. W przypadku niedokonania ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
Zamawiający może: 
1) rozwiązać umowę zawartą z Wykonawcą z wyłącznej winy Wykonawcy ze skutkami 

określonymi w zapisach dotyczących kar umownych. Przedmiot ubezpieczenia: prace 
budowlane i montażowe (stałe, tymczasowe, pomocnicze, przygotowawcze) związane 
z kompleksową realizacją umowy, uwzględnione w wartości umowy materiały 
budowlane, uwzględnione w wartości umowy instalacje będące przedmiotem 
montażu, mienie należące do Zamawiającego inne mienie np. zaplecze terenu budowy, 
sprzęt, maszyny i urządzenia, w ramach wykonywania zadania pn.: Rozbudowa 
i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap zgodnie  
z projektem budowlanym, projektami technicznymi i pozwoleniem na budowę oraz 
innymi decyzjami uzyskanymi przez Zamawiającego.  

3. Zakres ochrony wymagany oparty na formule wszelkich ryzyk obejmujący nagłe, 
nieprzewidziane zdarzenia powodujące zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu 
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ubezpieczenia z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach oraz 
postanowieniach dodatkowych.  

4. Wymagane klauzule dodatkowe:  
1) szkody powstałe w istniejących nadziemnych i podziemnych, rurociągach lub innych 

urządzeniach, w wyniku prowadzenia prac budowlano – montażowych, 
2) mienie znajdujące się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego Gmina Okonek,                  
na której prowadzone są prace, 

3) szkody wywołane wibracjami, osłabieniem elementów nośnych albo osunięciem się lub 
osłabieniem nośności gruntu,  

4) szkody wynikające z awarii, działania, eksploatacji bądź uszkodzenia urządzeń                       
i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, itp.,  

5) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 
6) koszty odpowiedzialność za wadliwy materiał,  
7) szkody spowodowane wadą produktu/usługi dostarczonego w ramach umowy,  
8) szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  
9) szkody powstałe podczas prac mających na celu wywiązania się przez Wykonawcę                  

z obowiązku gwarancji/rękojmi, jak również szkody, których przyczyna leży w okresie 
prowadzenia prac, a ujawniają się dopiero w okresie gwarancji lub rękojmi,Przyczyny 

strat, które podlegają odszkodowaniu w ramach polisy CAR/EAR                                  

są następujące: 

1) pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej,  
2) powódź, deszcz nawalny, śnieg, wichura, 
3) zapadanie się lub osuwanie gruntu,  
4) włamanie, kradzież z włamaniem, 
5) złe, wadliwe wykonawstwo, akty wandalizmu, błąd ludzki. 

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zaistnienia zdarzeń (czynów 
niedozwolonych), których następstwem są: 
1) szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobom trzecim, nie związanym z procesem 

inwestycyjnym i nie będącym stroną umowy o roboty budowlano-montażowe,  
2) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 

OC,  
3) szkody spowodowane przez podwykonawców (OC podwykonawcy), Maksymalna 

wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego nie może przekraczać     10 %  
odszkodowania dla poniższych klauzul dodatkowych: 

– kl. Części wadliwych, 
-  kl. 201 (szkody w okresie gwarancyjnym). 

6. Jako dowód wykonania obowiązku ubezpieczenia wykonawca przedłoży do wglądu 
wykupione polisy wraz z dowodem opłacenia składek oraz ich kopie poświadczone                    
za zgodność z oryginałem. 

 
§ 14 

KLAUZULA SPOŁECZNA 
1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. wszystkich 
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specjalistów ogólnobudowlanych, specjalistów branżowych tj. zbrojarzy, specjalistów 
robót drogowych, elektryków, instalatorów instalacji sanitarnych, operatorów maszyn 
ziemnych, kierowców środków transportu, pracowników ochrony terenu budowy i innych 
specjalistów wykonujących prace pod nadzorem wykonawcy (lub podwykonawcy). 

2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga 
udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy 
faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie : 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, lub  
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub 
4) innych dokumentów 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności               
o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 
dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 
w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności 
uprawniony do żądania:  
1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2, 
2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, 

o którym mowa w ust. 1. 
5. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot 

zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 
wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek (za każdą osobę nie zatrudnioną na umowę o pracę), 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

§ 15 
KARY UMOWNE 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3                         
- w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 - za każdy 
dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa – 
odpowiednio w § 11 ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki, 
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c) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub 
rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w realizacji robót etapów pośrednich (zakresem dostosowanych                        
do warunków rozliczenia) określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa – odpowiednio w § 11 
ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki chyba, że Wykonawca w realizacji następnego etapu 
robót nadrobił ten termin, 

e) za odstąpienie od umowy (w wyniku czego doszło do zakończenia współpracy) 
z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1. 

2) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za brak wymaganej obecności kierownika budowy i kierowników robót na budowie     

i na radach budowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną 
w wysokości 2.000 zł za każdy potwierdzony przypadek, 

b) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu 
przewidzianego do kierowania budową, po zawarciu umowy lub w trakcie                         
jej realizacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości               
5.000 zł za każdy przypadek niedopuszczalnej zmiany, 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości                     
5.000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej 
zmiany,  

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                          
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, w wysokości 5.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany, 

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy                                    
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w wysokości 5.000 złotych, 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom                        
w wysokości 10.000 złotych, za każdy stwierdzony brak zapłaty lub niet 

g) erminową zapłatę, 
h) za nie dokonanie zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego przez 
Zamawiającego w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych                     
z realizacją zamówienia, w wysokości 5.000 złotych za każdy stwierdzony przypadek. 

3) Wykonawcy przysługują od Zamawiającego następujące kary umowne: 
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w przystąpieniu do odbiorów, o których mowa w § 10 (częściowego lub 

końcowego) -  w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 
ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki, 

c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy (w wyniku 
czego doszło do zakończenia współpracy) z przyczyny leżącej po stronie 
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Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 
ust. 1. 

2. Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy 
wynikającego z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowiązki Stron należące do jej istoty, 
nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej przesłanek uzasadniających                            
jej naliczenie i zapłatę. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dla Wykonawcy nie może przekroczyć 10 % 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - e, ustalone za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, stają się wymagalne za: 
1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 
2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 
wynikających z umowy. 

6. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 nie mają zastosowania w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, w związku z czym Zamawiający odstąpił od umowy w trybie 
art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

8.  Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu. 
9. W przypadku utraty dofinansowania otrzymanego przez Zamawiającego ze środków 

Rządowego Funduszu „Polski Ład” z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości odpowiadającej wartości utraconego 
dofinansowania. 
 

§ 16 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3%  
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. …………………… złotych na zasadach określonych                 
w rozdziale XVII SWZ, w formie …………………………………….................................................... 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania                          
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70% zabezpieczenia,              
co stanowi kwotę ……………………………..  zł zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót Obiektu, natomiast pozostałe  
30% zabezpieczenia, co stanowi kwotę ………………….. zł  Zamawiający zwróci nie później 
niż w ciągu 15 dni po upływie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

 
§ 17 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący 

roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy – na okres ……………... miesięcy 
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od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót i wystawienia Świadectwa 
przejęcia, o którym mowa w § 10 ust. 20 pkt. 33 umowy. 

2. Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, wynosi              
60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót i wystawienia 
Świadectwa przejęcia, o którym mowa w § 10 ust. 20 pkt. 33 umowy. 

3. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 
wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

4. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

5. Wykonawca usunie zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. 

Obowiązki Gwaranta: 
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, która dotyczy całego przedmiotu 

umowy, w tym wykonanych robót budowlanych, obiektów, maszyn, urządzeń                        
i wyposażenia oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, w tym 
powykonawczej, a także pozostałych świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu 
umowy, a także zapewnia, że wykonane przez niego roboty stanowiące przedmiot 
umowy zostały wykonane zgodnie z umową, warunkami technicznymi i dokumentacją 
projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy i aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa, a także istniejącymi w tym zakresie polskimi normami.  

7. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia 
wad jakości oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.  

8. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady jakości obejmuje wady, które ujawniły się                   
po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub wady,             
o których Zamawiający dowiedział się po dokonaniu odbioru końcowego, przy czym 
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również te wady, które 
ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości lecz, które powstały                      
w okresie obowiązywania gwarancji jakości. 

9. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń, materiałów                
i robót, z których Wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, przewidują dłuższy 
okres gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu 
przedłużeniu bez konieczności składania przez Wykonawcę w tym zakresie dodatkowego 
oświadczenia i obowiązuje przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez 
danego producenta/dostawcę.  

10. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie jakości pisemnie faksem               
lub e-mailem na adres podany w § 9 (dla Wykonawcy). Zawiadomienie będzie zawierać 
wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich usunięcie.  

11. Ustala się, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko 
między innymi do:  

1) przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 1 raz do roku                   
o ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów 
gwarancyjnych częściej, to wówczas w terminach ustalonych przez producenta. 
Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z Zamawiającym; 
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2) usuwania, w uzgodnionym z Zamawiających terminie, ujawnionych wad                              
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem                             
lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad;  

3) przeprowadzania napraw robót w ciągu 2 dni roboczych (w uzasadnionych 
przypadkach w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami) od zgłoszenia awarii 
maszyn i urządzeń, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez 
Zamawiającego. (właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane 
zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, obiektu zgodne z instrukcjami 
obsługi i konserwacji. W razie powoływania się przez Wykonawcę na niewłaściwą 
eksploatację przez Zamawiającego, Wykonawca powinien to udowodnić dowodami 
rzeczowymi w przekonujący sposób). 

12. W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad.                    
Z oględzin Strony sporządzają protokół zawierający poczynione ustalenia. 
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 
równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu                          
w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania 
wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej gwarancji, tak jak 
gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad jakości. 

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad jakości, powołując się na nadmierne 
koszty lub  trudności. trudności.  

14. W przypadku odmowy usunięcia wad jakości lub też nieusunięcia tych wad                                  
w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie 
rzeczy wolnych od wad osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy                      
lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, lub skorzystać z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w § 16 umowy, odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej lub technicznej.  

15. W przypadku ujawnienia wad jakości nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może                      
od umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jeżeli wady 
nieusuwalne nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystać           
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.                                                                                                                
Zamawiający w razie nieusunięcia wad może korzystać także z wszelkich innych 
uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego, zwłaszcza z uprawnienia do dochodzenia 
naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym 
terminie.                                                                                                               

16. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Strony.  
17. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także żądać od Wykonawcy usunięcia 

szkód, które wady spowodowały oraz usunięcia szkód powstałych w trakcie usuwania 
wad, a także szkód powstałych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu 
umowy.                                                                                                                   

18. Nie są objęte gwarancją szkody powstałe wskutek:  
1) normalnego zużycia obiektu objętego gwarancją,  



40 

 

2) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie, urządzeniach, wyposażeniu dokonanych przez 
Zamawiającego wbrew instrukcjom eksploatacji przekazanym Zamawiającemu,  

3) siły wyższej,  
4) wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji.  

19. Jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż może istotnie 
wpłynąć na użytkowanie obiektu lub jego istotne właściwości, Zamawiający może żądać, 
aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezbędne 
w takim wypadku próby obiektu mające na celu potwierdzenie sprawności jego działania. 

20. Wykonawca może zabrać wyłącznie za wiedzą i zgodą Zamawiającego z terenu robót 
wadliwy element jej wyposażenia, urządzenia, o ile nie narusza to wymogów 
eksploatacyjnych – jeżeli rodzaj wady jakości nie pozwala na jej sprawne i szybkie 
usunięcie na miejscu.  

21. Wybór sposobu usunięcia wad jakości należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający 
może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy 
technologiczne. Wykonawca może nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie z ważnych 
powodów.  

22. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.  

23. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca 
ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych 
w niniejszej Umowie.  

 
§ 18 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na,             

jak i poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości 
dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym                              
z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także                      
w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze. zm.).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postępowania   
z odpadami powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde żądanie 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania                     
lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy, objętych niniejszym paragrafem.  

§ 19 
PODWYKONAWSTWO 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź                
z udziałem Podwykonawców. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 
następującym Podwykonawcom: 
1) Nazwa Podwykonawcy: …………………................................................................................  

a) zakres i opis powierzonej części zamówienia: …………………………………………………………  
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje 

się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 
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2) Nazwa Podwykonawcy: …………………................................................................................  
a) zakres i opis powierzonej części zamówienia: …………………………………………………………  
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje 

się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania 
informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że: 
1) proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się                
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy. 
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec Podwykonawców niebędących podmiotami,                   

na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo  weryfikacji podstawy wykluczenia Podwykonawcy 
niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp. 

7. Postanowienia dotyczące Podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 
podwykonawcy oraz umów zawieranych między Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą 
lub między dalszymi Podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 
Podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zawrze 
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  
1) określenie Stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 
(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa                   
o podwykonawstwo powinna być zawarta ze wszystkimi członkami konsorcjum,                   
a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich, 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania, 
3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy, 
4) terminy i zasady dokonywania odbioru,  
5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z kosztorysu ofertowego i niniejszej 
umowy) oraz, że rozliczenia za wykonane roboty przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę nie będą dłuższe niż 30 dni, 
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6) wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę            
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 
projektem umowy.  

12. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy                       
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca                         
ma obowiązek przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin                  do zgłoszenia 
zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg 
na nowo. 

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust 12 uważa się                            
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez 
Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

16. Zamawiający w terminie do 7 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo 
może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie 
akceptację umowy o podwykonawstwo.  

17. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy                
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  
1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury                   
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia, 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy               
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 
z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego, 

5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać 
lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie              
z jej treścią, 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
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mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej umowy. 

18. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów    
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy określonej w § 11 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów                            
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę                  
i wezwie go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

21. Procedurę, o której mowa w ust. 15, 16 i 17 niniejszego paragrafu, stosuje się również                 
do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi.  

22. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany                            
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą.  

23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                        
za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych 
w art. 465 ustawy Pzp. 

24. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu,                        
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                     
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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27. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy                     
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 
§ 20 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy (w całości lub w części)  

w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz gdy: 
1) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony 

wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań 
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 
2022 r., poz. 1520 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2309 ze. zm.), 

2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy i w wyniku 
wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
niezbędnego do realizacji umowy lub jego części lub należności, przysługujących 
Wykonawcy ze strony Zamawiającego, 

3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót w terminie 30 dni od daty przekazania 
terenu budowy, 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca 
będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych 
gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

6) Wykonawca lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń 
Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli pomimo pisemnego wezwania 
dotycząca danego obowiązku, 

7) Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego podwykonawcę na budowę, 
8) Wykonawca nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym                              

i zatwierdzonym podwykonawcom,  
9) jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy uzna, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia w terminie do 30 dni od dnia uzyskania 
przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

2. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 
skutek odstąpienia od umowy w trybie ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje ponadto, zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy Pzp, prawo 
odstąpienia od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego (dwukrotnego) 
dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 
zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, na sumę 
większą niż 50.000 zł. 
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4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej  części  w terminie 30 dni    
od dnia zaistnienia  jednej z  poniższych okoliczności: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę, 
2) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 

trwa dłużej niż 90 dni, 
3) Zamawiający opóźnia się z przeprowadzeniem odbioru całości robót względem 

terminów określonych niniejszą umową przez okres dłuższy niż 30 dni. 
5. Zamawiający może odstąpić od  umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 
1) Wykonawca w rażący sposób naruszył warunki umowy i pomimo pisemnego wezwania 

do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w dalszym ciągu 
Wykonawca narusza warunki umowy. Za  rażące naruszenie warunków umowy należy 
rozumieć w szczególności: 
a) Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonywaniem robót i pomimo pisemnego 

wezwania do podjęcia działań mających na celu przyspieszenie robót, w dalszym 
ciągu wykonuje je niedbale, że dalsze wykonywanie umowy jest niecelowe, 

b) Wykonawca nie usuwa z terenu budowy zgromadzonych odpadów lub zbędnych 
materiałów lub zbędnego do wykonywania robót sprzętu technicznego, co zagraża 
bezpieczeństwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia                   
w nakazanym przez Zamawiającego terminie, w dalszym ciągu nie wykonuje poleceń 
Inżyniera i Zamawiającego, 

c) Wykonawca wykonuje roboty przy użyciu niesprawnego sprzętu co zagraża 
bezpieczeństwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do niezwłocznego 
naprawienia, w dalszym ciągu nie wykonuje poleceń Inżyniera i Zamawiającego, 

d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane przez osoby lub podmioty nie zgłoszone 
do Zamawiającego, co stwierdzone zostanie przez Inżyniera i pomimo pisemnego 
wezwania do usunięcia tych osób lub podmiotów, w dalszym ciągu nie wykonuje 
polecenia, 

e) Wykonawca w rażący sposób narusza obowiązki pracownicze, w szczególności: 

− nie przestrzega ustalonego czasu pracy, 

− pracownicy nie zostali wyposażeni w odzież ochronną, 

− pracownicy wykonują czynności na budowie bez zabezpieczenia, 

− nie reaguje na zachowania pracownika, który w wyjątkowo lekceważący sposób 
wykonuje swoje obowiązki, jeżeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku 
nakazującym szczególną przezorność i ostrożność w działaniu, 

i pomimo pisemnego wezwania w dalszym ciągu narusza obowiązki pracownicze. 
6. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania                       
na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, 
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3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

 
§ 21 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 
1. W przypadku odstąpienia od umowy Strony mają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi do Zamawiającego 
gotowość do odbioru robót w celu sporządzenia szczegółowego protokołu 
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia rozwiązania                  
lub o odstąpieniu od umowy, 

2) w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót po odstąpienia              
od umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiającego i Inżyniera, sporządzi 
szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających (tzw. 
protokół z inwentaryzacji) według stanu na dzień rozwiązania lub odstąpienia wraz                 
z określeniem kwot wynagrodzenia należnych Wykonawcy. Protokół z inwentaryzacji 
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji robót (w tym geodezyjnej inwentaryzacji robót) według stanu na dzień 
odstąpienia. Inwentaryzacja winna obejmować między innymi: 
a) inwentaryzację geodezyjną  
b) inwentaryzację wykonanych robót 
c) inwentaryzację materiałów, maszyn, urządzeń i wyposażenia niewbudowanego 

dostarczonych na budowę. 
Do inwentaryzacji należy dołączyć; 

− spis dokumentacji powykonawczej, 

− wycenę wykonanego zakresu robót opartą na kosztorysie ofertowym, 

− wykaz ilościowo wartościowy materiałów, maszyn, urządzeń i wyposażenia 
niewbudowanego, 

− rozliczenie końcowe robót/umowy na dzień odstąpienia. 
4) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inżynier wystawi oświadczenie obejmujące 

wartość wykonanych robót składających się na przedmiot umowy, zakupionych 
materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące 
podstawę do dokonania rozliczenia między Stronami, 

5) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym                     
na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

6) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z winy leżącej po stronie Zamawiającego, 

7) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz 
prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy leżącej                         
po stronie Wykonawcy, 

8) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
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2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie 
Zamawiającego, obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu, 
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 
ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia                

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące                             
do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany                   
i projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

4. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronny. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia                  
o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 
urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 
majątku Zamawiającemu. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie do 21 dni do odbioru robót przerwanych                  
i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy                      
z zastrzeżeniem wykonania przez Wykonawcę ust. 5. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt               
i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt                      
i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o rozwiązaniu 
lub odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót. 

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca                           
nie odpowiada, obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w umowie, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
podpisania protokołu z inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1. 

10. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
przedmiotu umowy wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 
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11. Wykonawca sporządzi wykaz tych zakupionych materiałów, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
rozwiązanie lub odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu 
zwrotu kosztów ich nabycia. Zamawiający odkupi te materiały, konstrukcje i urządzenia 
pod warunkiem, że zostaną one przez Zamawiającego i Inżyniera odebrane, jako nowe             
i zdatne do użycia. Jeżeli rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie ma obowiązku odkupywać materiałów 
niewbudowanych przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
rozwiązania lub odstąpienia według cen na dzień rozwiązania lub odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze. Pokryje też koszty za zakupione materiały nienadające się                              
do wbudowania w inny obiekt, o ile rozwiązanie lub odstąpienie nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. 

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy ponosi 
Strona, z przyczyn której nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od umowy. 

 
§ 22 

WARUNKI ZMIANY UMOWY  
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu umowy:  
a)  dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  

− konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, których wykonanie nie wynikało z dokumentacji 
projektowej, na podstawie której wykonawca składał ofertę, 

− konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu 
prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania 
wynika z wad dokumentacji projektowej,  

− zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego                     
ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót 
zamiennych,  

− zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej,  

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie                  
w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się 
okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót 
nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót 
nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego 
przedmiotu umowy.  W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się 
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem 
mechanizmu opisanego w umowie; 

c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności 
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odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym co utrudnia 
możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie 
w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności,                     
nie mógł temu zapobiec; 

d) dopuszczalna jest zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów,                    
z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania 
produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału                          
o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych                                           
lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju 
materiałów, urządzenia wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której 
wymaga przedstawienia przez wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz                   
z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana 
rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia 
nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; 

e) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego 
lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej 
technologii lub materiałów, które:  

− podwyższą jakość wykonanych robót,  

− zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,  

− pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub  

− pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.  
2) Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna                        
do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,                 
w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót. 

3) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:  
a)  wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych,                            

co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (poprzez niemożliwe do 
przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 
co najmniej 7 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących 
na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia upływu 
terminu składania ofert, a zwłaszcza ulewnych deszczy, upałów powyżej 30ᵒC, zbyt 
niskich temperatur poniżej (-) 15⁰C lub warunków gruntowo-wodnych 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej 
technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile                 
nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, co może mieć wpływ 
na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie 
niekorzystnych warunków pogodowych wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy 
oraz pisemnie Inżynierowi i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone 
przez Inżyniera i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej, 

b) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących                   
po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

c) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi  
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 
przez Wykonawcę, 
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d) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

e)  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 
uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla 
dalszego wykonywania lub zakończenia robót przez Wykonawcę, a opóźnienie 
organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,   

f) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 
trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ                   
na termin wykonania umowy,  

g)  wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie 
wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie 
robót dodatkowych lub zamiennych,  

h) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie                  
nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

i)   niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

j)   wystąpienia innych okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy,                  
o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 
umowy, 

k)   wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy                       
w dotychczas ustalonym terminie,  
–  termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 
Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 

4) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:  
a)  konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest 
niezbędne, 

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, 
c)  spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, jeżeli mają 

one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia 
jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy                   
na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 
przedsięwzięcia. 

5) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen 
materiałów i urządzeń lub kosztów, jakie są stosowane do wykonywania przedmiotu 
umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na realizację umowy, na poniżej 
określonych zasadach : 
a) Wykonawca może ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego                   

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym może 
podlegać waloryzacji w oparciu o wskaźnik zmiany cen usług lub towarów ustalany 
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przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym 
RP „Monitor Polski” w przypadku, gdy zmiana cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia przekroczy 5 % w odniesieniu do miesiąca 
zawarcia umowy, 

b) pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach                             
od podpisania umowy i będzie wyliczona na podstawie wskaźnika, o którym mowa 
powyżej w pkt. 5) lit. a)  za okres poprzednich 6 miesięcy.  Waloryzacja 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia dotyczyć będzie robót 
niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku, 

c) kolejna waloryzacja dokonana będzie co 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i 
będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna wskaźnika za okres, który upłynął od 
poprzedniej waloryzacji, 

d) każde wystąpienie z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia Wykonawca będzie 
zobowiązany udokumentować konieczność zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do 
terminów i cen materiałów z dnia składania ofert, 

e) w przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 
dni roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede 
wszystkim druga Strona może:  

− zaakceptować wniosek o zmianę,  

− wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub 
przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem 
takiego wezwania,  

− zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej 
zmiany,  

− odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 
uzasadnienie.  

f) z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzą notatkę przedstawiającą 
przebieg spotkania i jego ustalenia, 

g) zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
h) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający                    

w efekcie zastosowania powyższych postanowień, nie może przekroczyć 10% 
wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku przekroczenia 
dopuszczalnej wartości granicznej zmiany wynagrodzenia, Zamawiający może : 

− odstąpić od dalszego wykonywania przedmiotu umowy ( w takiej sytuacji mają 
zastosowanie postanowienia zawarte w § 19 niniejszej umowy ), 

− przystąpić do negocjacji z Wykonawcą w celu rozstrzygnięcia problemu i podjęcia 
działań, które będą dawały możliwość kontynuowania wykonywania przedmiotu 
umowy i będą możliwe do spełnienia przez obie Strony umowy. Do negocjacji 
Strony mogą zaprosić ekspertów/eksperta z dziedziny finansowej, organizacyjnej 
lub technicznej, jako mediatorów wspierających Strony w wypracowaniu 
wspólnych interesów, możliwych rozwiązań, które usatysfakcjonują wszystkie 
Strony. 

6) Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu 
do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać                 
na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać uprawnienia              
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i doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę na poziomie nie niższym, jak osoba zamieniana. 

7) Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych                 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca 
ubiegając się o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami 
wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia 
określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

8) Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego polegająca                         
na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych 
etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub 
zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w przypadku:  
a)  zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów 

lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas 
ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,  

b) innej zmiany umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy.  
9) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie 

płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu 
robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej 
za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany 
przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe                                
do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W takim 
przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału 
płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych              
w poszczególnych etapach robót.  

10) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie               
z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie  
w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku 
dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze 
rozliczony. 

11) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w przypadku zmian wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                                  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, czy zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zmian, 
o których mowa Strony umowy zobowiązane będą do podjęcia następujących działań: 
a) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz 
z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy przez 
wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 
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− szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości 
kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 

− przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania 
umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów 
wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość 
przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę (do wglądu) lub dokumenty 
potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 

b) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. lit. a), 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez 
przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, 

c) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec 
niego pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego 
wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy, 

d) przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt. lit. a), Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień                
lub dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany                       
w zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ na koszty wykonania umowy 
przez wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w 
wezwaniu. Zapisy lit. b i c stosuje się odpowiednio z tym, że Wykonawca jest 
zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 
dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego, 

e) jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a – d zostanie wykazane,                      
że zmiany przywołanych wyżej przepisów, uzasadniają zmianę wysokości 
wynagrodzenia, Strony umowy podpiszą stosowny aneks do umowy,                                    
z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej 
zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami zmian przywołanych 
wyżej przepisów. 

12) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas 
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy w 
przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie terminu związania ofertą  –           
o czas, jaki minął od upływu terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

13) Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji 
projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania 
elementów robót. Dopuszcza się je tylko, gdy proponowane przez Inżyniera lub 
Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt 
i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 5% należnego 
wynagrodzenia. 

14) Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak:  
a) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego,                   

tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie 
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana 
podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom 
SWZ, 

b) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem 
podwykonawców Wykonawcy. 



54 

 

15) Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto umowę,                
i którego ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, 
przekształcenia, lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, 
o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy. 

2. Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie dotyczącym ust. 1 pkt. 4 i 5 
niniejszego paragrafu: 
1) wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę zakresu przedmiotu umowy                         

lub zmianę cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia zostanie ustalona                   
na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, 

2) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1),              
w szczególności jeżeli rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie 
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, 
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego/różnicowego 
Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:  
a)  ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem 

zysku nie wyższego niż 5% ( od R, S, Kp ), 
b) kosztorys będzie uwzględniać zmiany cen materiałów lub kosztów, w odniesieniu do 

wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
lub wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub 
kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia, 

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające                 
z ogólnie dostępnych cenników, a w przypadku braku takich cen opracowany będzie 
przy zastosowaniu następujących wskaźników cenotwórczych wskazanych                        
w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzień 
sporządzenia kosztorysu robót :  

− stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla województwa 
wielkopolskiego, 

− koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

− zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

− ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 
przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych 
cenników, w tym również cen dostawców na stronach internetowych,                            
a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - 
według ofert handlowych, itp., 

− nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów 
rzeczowych, w przypadku robót, dla których brak nakładów w katalogach 
nakładów rzeczowych, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, 
podlegająca akceptacji Zamawiającego.  

Kosztorys różnicowy wymagać będzie pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera                  
i Zamawiającego. W przypadku częściowego zatwierdzenia kosztorysu różnicowego, 
Zamawiający dokona płatności i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokości 
bezspornej, pozostawiając kwestię dalszego rozliczenia do uzgodnień stron. 

d) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego/różnicowego 
Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 dni 
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od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. W razie sporu Stron                             
co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego kosztorysanta, 
który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena 
odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 2) niniejszego rozdziału. 
Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach.  

3) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

4) Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania                   
o udzielenie zamówienia: 
a) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 

− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie 
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału                                
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz                     
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu 
uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub 

− w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 
jego podwykonawców, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

b) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych usług, 
których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

− zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
wyposażenia, usług w ramach zamówienia podstawowego, 

− zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

− wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 
pierwotnej umowy,  

c) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana 
nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą 
kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 

5) Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania   
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 
niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na roboty 
budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 
umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest   do złożenia drugiej Stronie propozycji 
zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

4.  Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  
1) zakres proponowanej zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy 

lub postanowień umowy,  
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4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 
dokonanie zmiany umowy; dowodami są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:  
a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: – orzeczenie sądu powszechnego lub 

administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące 
koniecznością dokonania zmiany przedmiotu umowy, lub 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości w dokumentacji projektowej, lub 
c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, lub 
d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy (oferty               
lub korespondencja dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 

e)  w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych 
świadczeń:  

− wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz               
z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym 
dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy              
(np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, lub 

– dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich 
wpływających na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, lub 

– orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub 
poszczególnych świadczeń,  lub 

– dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, 
które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, lub 

– dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania 
umowy lub poszczególnych świadczeń, lub 

–  dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na 
termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, 

f)  w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:  
– dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany 

przedmiotu lub terminu wykonania umowy lub zmianę cen materiałów, kosztów 
wykonania robót (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub 
producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których 
nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany),  

– dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin 
publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych.    

 5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie               
do 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim 
druga strona może:  
1) zaakceptować wniosek o zmianę,  
2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  
3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  
4) odrzucić wniosek o zmianę; odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie.   
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6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
7. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia.  
8. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności               

jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących 
podstawą do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół 
ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert                    
lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego. 

9. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, ale nie więcej niż o 15%, 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już  koszty tego zakresu rzeczowego. 

10. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych,      
to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu 
umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności i kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy.  Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole 
konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast 
wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie 
kosztorysu ofertowego/różnicowego Wykonawcy sporządzonego zgodnie z warunkami 
zawartymi w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 
§ 23 

WYKOPALISKA I ODKRYCIA 
1. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, bądź też przedstawiające 

znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą niezwłocznie przekazane przez 
Wykonawcę pod opiekę i w posiadanie Zamawiającego.  

2. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu 
lub uszkadzaniu znalezisk, o których mowa w ust. 1, przez personel Wykonawcy lub osoby 
trzecie. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia 
odkrycia, powiadomi Inżyniera o takich odkryciach i wykona jego polecenia,                           
co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.  

 
§ 24 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle 

realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. 
2. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 

problemu, Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową. 
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron 

umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek                            
o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 
mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Umowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwiązaniu 
sporu. Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także 
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przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, 
gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 4. 

6. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału                        
3 ustawy Pzp.            
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§ 25 
POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania 
w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych 
w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, 
bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami 
Poufnymi”.  

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych                
i informacji:  
1) dostępnych publicznie, 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności, 
3)  które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy 

bez obowiązku zachowania poufności, 
4)  w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie.  
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. 
Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości 
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie 
Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1)  dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed               

ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;  
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których 
wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających               
z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego 
zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania 
poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.  

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej 
osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie 
do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. 
Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres 
poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres             
i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania 
ochronne.  

7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek            
ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy 
wszelkie Informacje Poufne.  

8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 
przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności 
Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej 
wygaśnięciu. 
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§ 26 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach                
w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są 
należycie umocowane do jego reprezentacji. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy (w tym niezbędne powiadomienia, 
informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. 
Korespondencja przekazana za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego 
środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być bezzwłocznie 
potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście                        
na wskazane poniżej adresy: 
dla Zamawiającego: 

Adres 
Gmina Okonek 

ul. Niepodległości 53 
64-965 Okonek 

Telefon 67 266 90 03 

e-mail ratusz@okonek.pl  

 
dla Wykonawcy: 

Adres 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 

e-mail                                  ………………………………………… 

 
3. Wszelkie zmiany umowy, o ile nie są sprzeczne z zapisami niniejszej umowy wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp                            

i na podstawie art. 8 Pzp przepisy Kodeksu cywilnego, a także ustawy Prawo budowlane, 
wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 

5. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.                        
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej 
RODO), dla których administratorem danych jest Burmistrz Okonka. 

6. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych 
określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego 
pracowników. 

7. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich 
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

8. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych                               
w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

9. Integralną część umowy stanowią: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), 
2) Oferta Wykonawcy 
3) Wzór Karty Gwarancyjnej 

mailto:ratusz@okonek.pl


61 

 

4) Wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych 
na umowę o pracę. 

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do umowy należy przygotować na nośniku cyfrowym. 
10. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 

uważany jest za oryginalny – z tego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY 

 
 

WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3  
 

do umowy Nr ……………….  z dnia ……………….….. 
 
 
 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 
 
 

Na przedmiot umowy pn.: 
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap. 

 

Gwarantem jest: 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
 
zwany dalej Gwarantem 
 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 
Gmina Okonek 

ul. Niepodległości 53 
64-965 Okonek 

 
zwana dalej Zamawiającym. 
 

1. Przedmiot gwarancji  
1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego umową                       

nr …………………………….. z dnia …………………., odebranego protokołem końcowego 
odbioru robót Obiektu z dnia ……………………………. 

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Karty 
Gwarancyjnej za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez 
podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zobowiązania,                     
o którym mowa w punkcie pkt 2. 

4) Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć 
wadę, w tym wadę ukrytą, zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, 
lub też wskazującą na brak wymaganych jego właściwości koniecznych do jego 
należytego funkcjonowania lub brak zupełności (wada fizyczna). 

 

2. Okres gwarancji wynosi:  ……  miesięcy na wykonane roboty budowlane i zamontowane 
urządzenia licząc od daty otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
 

3. Obowiązki i uprawnienia Stron 
1) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji wszystkich 

wad i usterek przedmiotu umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego przed upływem 
okresu gwarancyjnego. 
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2) W ramach obowiązków objętych gwarancją jakości Gwarant zobowiązuje się                          
do usunięcia wady fizycznej rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy. 

3) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji 
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Gwaranta niezwłocznie po jej dostrzeżeniu. 

4) W przypadku zgłoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiającego, Gwarant 
zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,                  
nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia. 

5) Gwarant odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 
zawiadomił Gwaranta o powstaniu wady przed upływem okresu gwarancji. 

6) Gwarancja jakości i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia wskutek 
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot 
zamówienia lub z zasadami sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków 
specyfikacji warunków zamówienia albo ukrytej wady materiałowej. 

 

4. Ogólne warunki gwarancji: 
1) Gwarant oświadcza, że wykonane roboty oraz materiały nie mają usterek 

materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne     
i bezawaryjne użytkowanie. 

2) Jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie Obiektu, a także gdy 
ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego lub innych osób, Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia 
wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia,                
i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie, ale nie później niż w terminie 
technicznie uzasadnionym, niezbędnym do ich usunięcia. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
4) Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady innemu podmiotowi                
i obciążyć Gwaranta kosztami powstałymi z tego tytułu. Niezależnie od tego 
Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki                        
w przystąpieniu do usuwania wad. 

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 
6) Zamawiający zobowiązany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie                  

w okresie, na jaki została udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez 
wcześniejszej akceptacji Gwaranta. 

7) Nie podlegają gwarancji wady powstałe w wyniku: 
a) działania siły wyższej, 
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby. 
 

5. Przeglądy gwarancyjne. 
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy.  Organizatorem 

przeglądów będzie Zamawiający. 
2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 – dniowym 
wyprzedzeniem. 

3) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu 
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz po 
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jednym dla Gwaranta i Inżyniera. W przypadku nieobecności przedstawiciela 
Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać dla Gwaranta jeden 
egzemplarz protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową. 

5) Na miesiąc przed upływem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiający dokonają 
przeglądu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia wad w ww. 
terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
Gwaranta. 

 

6. Komunikacja  
1) O każdej wadzie Zamawiający powiadomi Gwaranta pocztą elektroniczną na niżej 

wskazany adres poczty elektronicznej:     …………………………………………….  
2) Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia na niżej 

wskazany adres poczty elektronicznej: ratusz@okonek.pl  
i uzgodnić z Zamawiającym termin usunięcia wad. 

3) Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie pisemnie na: 
a) Adres Gwaranta: 

……………………………………………………………………………… 
b) Adres Zamawiającego: 

Gmina Okonek 
ul. Niepodległości 53 

64-965 Okonek 
 

4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 1)-3) Strony 
obowiązane są informować się niezwłocznie, i nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia 
zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres                    
za skutecznie doręczoną. 

 

7. Postanowienia końcowe    
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Karta Gwarancyjną zastosowanie mają 

zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu 
cywilnego. 

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią protokołu końcowego odbioru 
robót. 

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
 
 
 

Podpis/y Gwaranta  
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Załącznik Nr 4 
do umowy Nr ………….. 

 

Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa i adres wykonawcy) 
 

 
WYKAZ OSÓB  

ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ 

- WZÓR -  
niżej wymienione osoby, które będą wykonywać czynności pod bezpośrednim nadzorem 
przy realizacji zamówienia pn.:  

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków 
w Okonku – II etap. 

 

są zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy               
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).  
 

Lp. Imię i nazwisko 
pracownika 

Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o 
pracę 

Wymiar etatu 

     

     

     

     

 
..............................., dnia .................. 2024 r.      

………....................................................... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

 

 


