Sygnatura postepowania: ZP.261.2.2024

Projektowane postanowienia umowy
Zatacznik Nr 7 do SWz

UMOWA Nr
W dniu .cooeeviiiiieeee, w Olesnicy pomiedzy:
Gming Miasto Olesnica z siedzibg Rynek-Ratusz, 56-400 Ole$nica o nadanym NIP 911-17-83-004
reprezentowang na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Olesnica petnomocnictwa,
przez
Pana Krzysztofa Finka — Dyrektora jednostki budzetowej Sekcji Drég Miejskich w Olesnicy, z
siedzibg przy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Olesnica
przy kontrasygnacie Gt. Ksiegowej Elzbiety Boczar, dziatajgcej z upowaznienia Skarbnika Miasta
Olesnicy z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021

zwang dalej Zamawiajacym

*a

........................................................................................ Z siedzibg: e
ZareJeSTrOWANYIM W ..ciiiiiiiiiiiiiiiiieieeee e e e e e eeeeeeeeere e e s e s e e e e eeeeas SNIP: . zwanym
dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .........cccceveeeeennns

......................................................... , zamieszkatymi:....ccooveneeeecee prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarczg pod NAZWG  .eeeeececceecrectieeeee e, adres do korespondencji
.................................... , NIP: ..o ZWanym dalej ,, Wykonawcg”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy
§1

1. Na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz
progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym przeprowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605
z pdin. zm.) zwang dalej pzp, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na Rozbudowie drogi
powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetyczne;j.

2. Inwestycja objeta jest dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych, Nr Promesy Edycja8/2023/4445/PolskilLad.
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3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi powiatowej nr 1509D ul.

Wadoty na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Oles$nicy. Dtugos¢ projektowanego

odcinka drogi ok. 257,74 m. Poczatek opracowania zlokalizowano na krawedzi drogi gminne;j

nr 102555D - ul. Energetyczna, koniec opracowania na krawedzi nowoprzebudowanego

wiaduktu nad linig kolejowa.

4. Zakres inwestycji bedzie obejmowat nastepujgce dziatki ewidencyjne:

021407_10LESNICA-MIASTO
021407_10LESNICA-MIASTO
021407_10LESNICA-MIASTO
021407_10LESNICA-MIASTO
021407_10LESNICA-MIASTO
021407_10LESNICA-MIASTO
021407_10LESNICA-MIASTO
021407_10LESNICA-MIASTO
021407_10LESNICA-MIASTO
021407_10LESNICA-MIASTO
021407_10LESNICA-MIASTO
021407_10LESNICA-MIASTO
1/4%*

021407_10LESNICA-MIASTO
5/1%*

OBREBO0004WADOLY,AM 85, DZ.
OBREBO0004WADOLY,AM 85, DZ.
OBREBO0004WADOLY,AM 85, DZ.
OBREBO004WADOLY,AM 85, DZ.
OBREBO0004WADOLY,AM 85, DZ.
OBREBO0004WADOLY,AM 85, DZ.
OBREBO004WADOLY,AM 85, DZ.
OBREBO0004WADOLY,AM 85, DZ.
OBREBO0004WADOLY,AM 85, DZ.
OBREBO0004WADOLY,AM 85, DZ.
OBREBO004WADOLY,AM 84, DZ.

NR 2*
NR 1/6
NR 1/2
NR 26*
NR 1/8*
NR 1/7
NR 3*
NR 9
NR 11
NR 8/1
NR 7

OBREBO002OLESNICA,AM 73, DZ. NR

OBREBO002OLESNICA,AM 75, DZ. NR

* - dziatka podlegajaca podziatowi

** - teren zamkniety (PKP)

5. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja

warunkéw zamdwienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Il. Obowiazki stron

§2

1. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) wykonania petnego zakresu robét objetych przedmiotem umowy,

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach,
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3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zakupu i prowadzenia dziennika budowy,

przejecia protokolarnie terenu budowy na czas trwania umowy,

przystgpienia do wykonywania robdét budowlanych niezwtocznie po protokolarnym
przekazaniu placu budowy jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim
mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru,

przedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
harmonogramu rzeczowo - finansowego prowadzenia robdét z uwzglednieniem terminu
realizacji poszczegolnych prac, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego, a w przypadku koniecznosci zmiany kazdorazowo uaktualnianie
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia wystgpienia okolicznosci
wymagajacych zmiany wraz z zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego.

opracowania wszystkich koniecznych dokumentéw do uzyskania zgody na wejscie i
prowadzenie robdt na terenie kolejowym,

przed przystgpieniem do prac budowlanych — wykonania pomiaréw kontrolnych w
zakresie sytuacyjno-wysokosciowym. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy
sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowane;j
sieci,

przed wycinkg drzew przeznaczonych do usuniecia w zakresie okreslonym w
dokumentacji projektowej celem ograniczenia wycinki - zakwalifikowania drzewa
konieczne do usuniecia i przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji. Usuwanie drzew
mozliwe po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

zainstalowania reperow kontrolnych i prowadzenia geodezyjnego monitoringu
wykonywania robat,

dokonania szczegétowej inwentaryzacji infrastruktury technicznej w rejonie robét facznie
z wykonaniem recznych przekopow kontrolnych w celu unikniecia uszkodzenia sieci i
urzadzen,

w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementédw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego

okreslonego wg mapy do celéw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do
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niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych przez nadzor autorski.

13) rozwigzania ewentualnych kolizji prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia,

14) po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ technicznego i geodezyjnego odbioru w tym z
wiascicielami poszczegdlnych sieci, a Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej.

15) powiadomienia wtascicieli sieci zlokalizowanych w obrebie prowadzonych robét o
planowanym terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robét na 14 dni przed planowanym
terminem,

16) zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych z wejsciem w pas drogowy drogi
powiatowej oraz formalnym zakonczeniem inwestycji z zarzgdem tej drogi — zgodnie z
wydanymi warunkami. W przypadku koniecznos$ci wystgpienia przez Zamawiajgcego z
pisemnymi wnioskami do odpowiednich instytucji Wykonawca przygotuje taki wniosek,
przekaze do podpisu Zamawiajgcemu i podpisany przekaze do odpowiedniej instytucji.

17) powiadomienia odpowiedniego organu zarzadzajacego ruchem, zarzad drogi,
komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed
dniem jej wprowadzenia,

18) powiadomienia operatora/éw komunikacji publicznej oraz wszystkich mieszkancow
posiadajgcych obstuge komunikacyjng z przebudowywanej drogi na 14 dni przed
planowanym zamknieciem dojazdu lub o planowanych utrudnieniach,

19) zapewnienia na koszt wtasny obstugi geodezyjnej zadania w zakresie wytyczenia gtéwnych
punktéw wraz z zatozeniem reperéw roboczych, a takze wykonania pomiaru
powykonawczego i geodezyjnej mapy powykonawczej — w 3 egz.; nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,

20) uzyskania wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

21) w przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy zabytku lub majgce wartosé
archeologiczng, Wykonawca obowigzany jest:
a. niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz

wiasciwego konserwatora zabytkéw,

b. zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przed dostepem ludzi i zwierzat i wstrzymadé

wszelkie roboty, moggace go uszkodzié lub zniszczy¢ do czasu wydania przez wtadze
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konserwatorskie odpowiednich decyzji. Wykopaliska i znaleziska archeologiczne

stanowig wtasnos¢ Panstwa.

22) stosowania wytacznie materiatdw odpowiadajgcych  wymogom dla  wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) i przepisami
wykonawczymi do ustawy,

23) konsultowania na biezgco robét budowlanych z Zamawiajgcym,

24) brania udziatu w naradach budowy organizowanych jeden raz w tygodniu w siedzibie
Zamawiajacego,

25) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych probleméw, ktérych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we
wtasnym zakresie,

26) wykonania zadania z dotozeniem nalezytej starannosci,

27) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpozarowego, przestrzegania przepiséw BHP,
utrzymania ogélnego porzadku na terenie,

28) urzadzenia placu budowy wtasnym kosztem i staraniem, a po zakoriczeniu prac teren
przylegty do wykonanego obiektu przywrdéci do stanu pierwotnego,

29) oznakowania i zabezpieczenia robdét zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca zapewnia wtasnym kosztem i staraniem wprowadzenie zatwierdzonej
przez organ zarzadzajacy ruchem organizacji ruchu zastepczego na czas budowy;
oznakowanie wykonywanych robét powinno byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych
dla znakdw i sygnatédw drogowych oraz urzadzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

b) za oznakowanie podczas prowadzonych robdt odpowiada Wykonawca,

c) za bezpieczenstwo ruchu w obrebie terenu, na ktérym wykonywane s3 roboty,
odpowiada Wykonawca;

30) uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go protokotem
zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu w dacie odbioru koncowego robdt,

31) sporzadzenia i przekazania dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa w pkt 32) ppkt.

g),
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32) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentacji powykonawczej
budowy, w sktad ktérej powinny wejs¢ nastepujgce dokumenty:

a) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

b) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiatow,

¢) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robdt, inspektora robdt i
projektanta,

d) dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje i zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu,

e) dziennik budowy,

f) potwierdzony przez Inspektora lub uprawnionego geodete obmiar (zawierajgcy m.in.
dtugosci i powierzchnie wykonanych nawierzchni),

g) dokumentacja fotograficzna przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu umowy (na nosniku
danych, np. na pendrive lub ptycie CD),

h) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
projektem budowlanym oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie,
oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, z
zatgczeniem rysunkdw zamiennych i opisem zmian,

i) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
teren budowy a takze w razie korzystania — teren przylegty;

33) zawarcia uméw ubezpieczeniowych, zapewniajacych ochrone ubezpieczeniowa nie
pdiniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego
obejmujacych:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej,
ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysokosci,
co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia

wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
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Wykonawcy z polisg OC na sume gwarancyjng rowng, co najmniej wartosci kontraktu;

34) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy kopii
polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w pkt 33);

35) dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
kosztorysu ofertowego uproszczonego sporzagdzonego na podstawie zatgczonego do SWZ
przedmiaru robét. Niedopuszczalne jest pominiecie ktdrejkolwiek z wymienionych w
przedmiarze robdt pozycji, scalanie pozycji lub pozostawienie bez wyceny, z tego
wzgledu, ze ceny jednostkowe okreslone w pozycjach stanowig podstawe do rozliczen
pomiedzy Stronami w sytuacji, gdy do rozliczenia Stron stosowane bedg zapisy § 12 ust.
2 pkt 6 umowy. Naktady finansowe, ktérych nie mozna przypisa¢ do kosztow
bezposrednich zwigzanych z wykonywaniem konkretnych robdt (wykraczajace poza
katalog robdt i ustug), a ktére sg niezbedne do prawidtowego skalkulowania oferty nalezy
uja¢ w narzutach kosztorysu (np. koszty posrednie);

36) dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii uprawnien kierownika
budowy i kierownika robdt ujetych w ofercie wraz z aktualnym zaswiadczeniem z Izby
Inzynieréw Budownictwa o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

37) W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umoéw ubezpieczenia (polis), o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 33), nie zapewni ich ciggtosci w okresie realizacji przedmiotu umowy
lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleinej sktadki, Zamawiajacy bedzie miat
prawo, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt
Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami bezposrednio lub przez potrgcenie z wynagrodzenia,
pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowigzku, z wyznaczeniem
terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci fizyczne przy wykonywaniu w szczegdlnosci
nastepujacych prac:

1) wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych,

2) wykonanie robét ziemnych,

3) wykonanie robot konstrukcyjnych i nawierzchniowych (stabilizacja gruntu, podbudowa z

mieszanki niezawigzanej, podbudowa betonowa - zatoki, podbudowa z mieszanki
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mineralno — bitumicznej, nawierzchnia z mieszanki mineralno — bitumicznej, nawierzchnia
z kostki betonowej, krawezniki, obrzeza),

4) wykonanie zieleni drogowej,

5) prac zwigzanych z wykonaniem barier drogowych ochronnych,

6) wykonanie oznakowania,

7) budowa oswietlenia,

8) wykonanie kanalizacji deszczowej,

9) wykonanie przebudowy sieci wodociggowej

10) prac z branzy teletechnicznej,

11) wywoz i utylizacja urobku,

12) sprzatanie terenu budowy

przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

3. Wymodg, o ktérym mowa w ust. 2 nie dotyczy oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg w zakresie w jakim beda wykonywac osobiscie roboty budowlane na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Inne umowy niz umowy o prace, mogg miec jedynie osoby, ktére nie wykonujg pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca lub/i podwykonawca
zobowigzuje sie przedtfozyé Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy z okresleniem
stanowisk, na ktérych zostali zatrudnieni. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze osoby wykonujgce wskazane w ust. 2 czynnosci sg zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
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umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli w tym

zakresie placu budowy.

Ponadto w trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i w przypadku, gdy zawiera
rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji, dostosowana przez sktadajgcego
zakresem anonimizacji do zgodnosci z przepisami ww. ustawy.

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczenn, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone

strona 9



Sygnatura postepowania: ZP.261.2.2024

danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;

e osSwiadczenie pracownika o zatrudnieniu.

7. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z
nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzajgcy fakt zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

9. Za stwierdzone niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb wykonujgcych czynnosci przy
wykonaniu zamdwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy oraz za nieprzedstawienie ktéregokolwiek z dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5 czy
tez o$wiadczenia lub dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 6, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w §11 ust. 2 pkt 9i 10.

10. Zamawiajgcy w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) zapewnienia nadzoru archeologicznego, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego
nad przebiegiem prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych i przedmiaru robét w jednym egzemplarzu w
terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

3) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

4) dokonania odbioru koicowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 4.

lll. Zasady realizacji robot
§3
1. Wszystkie materiaty oraz sprzet niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia
Wykonawca we wtasnym zakresie.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.].

Dz. U.z 2021 r. poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom
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10.

projektu. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego albo jednostkowego

stosowania w budownictwie.

. Wykonawca bedzie wytwoércg odpadédw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu

zamoéwienia i to na wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek wynikajacy z przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.z 2023r. poz. 1587 ). Wykonawca zobowigzany bedzie
do wywozu materiatu z rozbiérek oraz robdét ziemnych na wysypisko zlokalizowane we
wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Do kalkulacji nalezy doliczy¢

ewentualne koszty utylizacji materiatéw z rozbidrki przeznaczonych do wywozu na wysypisko.

. Wykonawca wykona niezbedne préby i badania oraz skompletuje dokumenty niezbedne do

odbioru koncowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujety w wartosci ryczattowe] okreslone;j
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami

wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy.

. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w

dokumentac;ji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej

czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem.

. Sposéb wyliczenia wartosci robét, o ktédrych mowa w ust. 5 i 6 okresla §12 ust. 2 pkt. 6)

niniejszej umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 tacznie nie przekrocza 10% wartosci pierwotnej umowy.

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane.
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IV. Nadzér nad wykonywanymi robotami

§4
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......iiinnee. Nr uprawnien
budowlanych .....cccccvvvviiiiiiii, W SPECJAINOSCH wvvveeeeciiiiee e , cztonek

Okregowej Izby Inzynierdw BUdOWNICIWA W ....c..euiiieeiiiiiieee e

2. Wykonawca ustanawia kierownika robot w  0sObi€:....ccriiiiiiiiiie,

uprawnien................ W SPeCjalnosCi coveeeeeece e , CZtoNek ..

3. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w  osobie:i....iiiiiiicieee,

uprawnien................ W SPeCjalnosCi cccveeecececececeeens , CZtonek ...

4. Wykonawca ustanawia kierownika robdot w  osobie:i.....iiiiiiiiiiiecee,

uprawnien................ W SPECjalNosSCi coeeveeceececee e, 072 (o] |1 QR

5. Prawa i obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

6. Koordynatorem zobowigzan umownych z ramienia Zamawiajacego jest:

- Weronika Wojcieszak — Inspektor ds. Drég, e-mail: weronika.wojcieszak@sdm.olesnica.pl

tel. 71 788 94 16

- Krzysztof Fink — Dyrektor Sekcji Drdég Miejskich w Olesnicy, e-mail:

krzysztof.fink@sdm.olesnica.pl, tel. 71 788 94 16
7. Nadzdr autorski nad dokumentacja projektowg sprawuje.....................

8. Nadzdr inwestorski sprawuja:

9. Oswiadczenia zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg sktadane na adresy e-mail

wskazanew §4 ust 1i6.

V. Podwykonawstwo

§5

1.* Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres przedmiotu umowy bedzie wykonywat przy

udziale podwykonawcéw:

1.* Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonana bez udziatu podwykonawcéw.
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2. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie
wskazat, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zamdwienia publicznego bedacego
przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy okreslonego w ust. 1* oraz zlecenie
podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zfozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona
zamowienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy.

3. Warunkiem skutecznego wobec Zamawiajgcego powierzenia czesci przedmiotu umowy do

wykonania na zasadach okreslonych w ust. 1 jest zachowanie procedury opisanej w § 6 umowy.

§6

1. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami wymagajg formy pisemne;j.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robodt
budowlanych lub ustug

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw, dostawcow i ustugodawcédw, z
ktérymi wspdipracuje w zwigzku z realizacja umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzarn wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte
wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wypfaty kwot z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w §9 umowy, w celu dokonania zaptaty
naleznosci na rzecz podwykonawcéw, dostawcodw lub ustugodawcow.

4. Wykonawca moze w trakcie realizacji niniejszej umowy zmieni¢ badz zrezygnowaé z
podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw, o
ktorych mowa w rozdziale XI SWZ. Zobowigzany jest w takim przypadku wykazac

Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki
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w stopniu nie mniejszym niz byto to wymagane na etapie postepowania o zamdwienie

publiczne.

5. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a

takze projektu jej zmian, wraz z szczegétowym opisem wydzielonej czesci dokumentacji

projektowe]j objetej umowg o podwykonawstwo.

6. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedfozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do

projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

umowa/projekt umowy z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci
zamoéwienia niz wskazana w ofercie bez wczeséniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zmiane jej zakresu,

wartos¢ sumy umow/projektéw umow z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami
dotyczacych danego elementu z harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego
zatacznik do umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest wyzsza niz wartos¢ tegoz
elementu,

wartos$¢ sumy umoéw/projektow umdw podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest
wyzsza od wartosci umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawca,
Zamawiajgcemu zostanie zgtoszona zawarta juz umowa, bez przedstawienia wczesniej jej
projektu do akceptacji,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dofgczy zgody wykonawcy na zawarcie lub
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, ktory juz zostat wykonany na budowie,
umowa o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub
potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

umowa/projekt umowy nie zawiera wytgczenia obrotu wierzytelnosciami wynikajacych z
tychze umoéw/projektéw bez zgody Zamawiajgcego,

termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy,
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7.

10.

11

12.

10) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

11) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamowienia
zrealizowane przez Podwykonawce,

12) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

13) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w

terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku,

gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt
umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich

przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7
dniowy termin, o ktéorym mowa powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo owartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o

podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi i dostawy w zakresie medidéw, w
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13.

14.

15.

16.

17.

szczegblnosci: pradu, wody, kanalizacji, gazu itp. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czesci zamoéwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

Kopie umow o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem podmiot
przedktadajacy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takze umow
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o

podwykonawstwo.

Ptatnosci
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, przy pomocy nastepujgcych dokumentow:

a) protokét odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujgcy wydzielone elementy robdét wykonane przez Podwykonawce(éw),

b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce(éw) za wykonane przez niego roboty
potwierdzona przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu
bankowego ptatnosci tej faktury,

c) oswiadczenie Podwykonawcy(éw) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane
elementy robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu

ptatnosc sie nalezy.
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18.

19

20.

21.

22.

23.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 21,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentow
i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu
ptatnos$é sie nalezy albo w terminie tym sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na

pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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24. W przypadku, gdy Zamawiajacy, jako dfuznik solidarny ponoszacy odpowiedzialnos¢ za
zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, spetnit Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Zamawiajacy moze:

1) dokonaé¢ potracenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego Swiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe).

25. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om).

26. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawca.

27. Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji i rekojmi za wykonany przedmiot

umowy udziela Wykonawca.

VI. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i ptatnosci
§7
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

[11=1 1 o T zt

(STOWNIE: .eeeeeeeeeeeeree e cceeeee e caecseessneesnecneeenas )

plus podatek VAT w wysokosci .......... 72§ [ zt
(STOWNIE: ..ot cceeeee e saecseessneesneeneeenas )

brutto .....cccevviiiniriiieiiiiin, zt

3 (017 4| (=N ),

ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i
3.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie materiaty,
urzadzenia i srodki produkcji niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzglednia w
catosci zakres prac, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy, zostata okreslona przy

nastepujacych czynnikach cenotwdrczych:

RE e PLN
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KO (R+S) e, %
Kz(M) %
Z (Ko+R+S) %

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia przedstawionej w ust. 1 poza
okolicznosciami przedstawionymi w Umowie lub ustawie prawa zamoéwien publicznych.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowej zmiany
podatku VAT. Zmiana zostanie dokonana tylko co do ptatnosci na przysztos¢, po ztozeniu
uzasadnionego wniosku przez Wykonawce.

5. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione maksymalnie o 10% wartosci
pierwotnej umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w §3 ust. 5i ust. 6
o wartos¢ wyliczong w sposob okreslony w §12 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy bedzie ptatne w oparciu o faktury:
zaliczkowgq oraz koncowg wystawiong po wykonaniu przedmiotu umowy tj.:

1) Zamawiajacy, tytutem przedptaty za realizacje przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej, wyptaci
Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia brutto, tj. kwote ........... zt
na rachunek bankowy Wykonawcy nr.......ccccceveevennnes prowadzony przez bank .................. ,
ktdra stanowi udziat wtasny Zamawiajgcego zgodnie z warunkami Promesy Wstepnej
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych (Nr Promesy: Edycja8/2023/4445/PolskilLad).

2) Po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét
budowlanych Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury koncowej, wyptaci Wykonawcy pozostatg czesé
wynagrodzenia okreslonego w ust. § 7 ust. 1 umowy, tj. kwote ................... zt brutto na
rachunek bankowy wskazany w pkt 1). W zwigzku z powyzszym, zgodnie z warunkami

Promesy o ktérej mowa w pkt 1), Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajgcego (wyptacona 5% zaliczka) na czas
poprzedzajgcy wyptate z Promesy.

3) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur czesciowych przed fakturg koncowg w
przypadku gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zwiekszenia wktadu wiasnego.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowe]j bedzie protokét odbioru czesciowego.

. Podstawag wystawienia faktury koficowej bedzie sporzadzony i podpisany przez strony

protokdt odbioru koncowego robdt.

. Zamawiajacy bedzie realizowat pfatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci tzw. split payment.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004.

Wykonawca oswiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym i

posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wtasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad

Skarbowy...............

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w ust. 6 numer rachunku rozliczeniowego

jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw VAT (*w

przypadku czynnego podatnika VAT).

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pisSmie

wszelkich zmian dotyczacych jego statusu podatkowego, wtasciwosci urzedu skarbowego, czy

zmiany rachunku do rozliczen.

Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w

przypadku zwrotu przez bank srodkéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z

weryfikacjg na Biatej Liscie Podatnikdow.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Miasto Olesnica, Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica, NIP 911-17-83-004

Adresat: Sekcja Drég Miejskich, ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Olesnica

Fakture nalezy przekazywaé Zamawiajgcemu wedtug wyboru Wykonawcy:

1) osobiscie lub korespondencyjnie na adres do korespondencji: Sekcja Drég Miejskich, ul. Bolestawa
Krzywoustego 31c, 56-400 Olesnica, lub

2) za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 9111905594), lub

3) w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@sdm.olesnica.pl

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z

niniejszej umowy.
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VII. Terminy realizacji zadania, odbior koncowy
§8
1. Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do 120 dni liczac od zawarcia umowy, tj. do dnia
2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru koncowego robot
najpdzniej w dniu uptywu korncowego terminu ich wykonania, o ktérym mowa w ust. 1.
3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robot Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacje

powykonawczg, o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 32).

4. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakorczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy date odbioru koncowego robét. Odbiér korncowy powinien nastgpic nie pdzniej niz
w ciggu 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie odbioru.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykonat petnego zakresu
robot objetych przedmiotem umowy lub w przypadku stwierdzenia brakdw w dokumentacji
ztozonej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robdt, ktorej brak uniemozliwia
uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy odmawia przystgpienia do odbioru, w takim
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od zachowania terminu wykonania robét o ktérym

mowa w ust. 1.

VIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
formie .cccccovvviieeiieeee, w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa § 7 ust. 1, co
StANOWi weeevvveeeiiiieeeiienn ZE SEOWNIE! et st et st e et
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 1 przy zatozeniu, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez

Wykonawce robot budowlanych tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego ;
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2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone najpdzniej w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, liczone dla uprawnienia, ktére skonczy sie
poznie;j.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez zwrdcenie
kwoty zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zwrdcenie oryginatu dokumentu
stanowigcego o zabezpieczeniu lub wygasniecie zabezpieczenia po uptywie okresu, na ktére
miato by¢ wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.

4. Jezeli okres trwania umowy nie jest dtuizszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie na caty ten okres, tj. do zakoriczenia okresu rekojmi za wady lub gwarancji (w
zaleznosci ktore z uprawnien konczy sie pozniej) wskazanego w § 10 umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na caty ten okres,

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
z zastrzezeniem postanowien ust. 7 i 8.

6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego prowadzony w Banku Spétdzielczym w Oles$nicy nr 14 9584 0008 2001 0011

6538 0008

7. Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krétszy niz

wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe

zabezpieczenie nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.
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8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W sytuacji, gdy wystapi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy

z aneksu do umowy.

IX. Gwarancja i rekojmia za wady
§10
1. Wykonawca na wykonany zakres robét udziela ........ <60-84> -miesiecznej gwarancji, liczac od
dnia odbioru koncowego robdt, z wytgczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego,
na ktére Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed
jej uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.
2. Niniejsza umowa stanowi oswiadczenie gwarancyjne.
3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze:
a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
- zadac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
- zadac¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
b.1. w przypadku gdy nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem zgdac obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej estetycznej i technicznej;
b.2. w przypadku, gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,
- zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawy szkody wyniktej ze zwtoki;

c. zadac wykonania obowigzkdw wynikajgcych z gwarancji.
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4. Wykonawca nie moze odmoéwié¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

5. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié na pismie Wykonawce. Istnienie
wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie
wad.

6. Zamawiajgcy moze usungc¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosé
przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w
przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie celdw, dla ktérych przedmiot
umowy ma stuzyc.

8. Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminach wynikajgcych
z przepisow kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi

za wady fizyczne przedmiotu umowy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

X. Kary umowne
§11
1. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu
umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu placu budowy.
2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wartosci przedmiotu umowy netto, tgcznie nie wiecej niz 5%,

2) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w terminie usuniecia wad w wysokosci 0,2% wartosci
przedmiotu umowy netto, tgcznie nie wiecej niz 2%,

3) w przypadku odstgpienia przez Strone od realizacji zawartej umowy z winy drugiej Strony,
w wysokosci 15% wartosci przedmiotu umowy netto,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia netto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzieh przekroczenia
terminu zaptaty, tagcznie nie wiecej niz 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, za kazdy przypadek,
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5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wartosci przedmiotu umowy netto,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy netto,

7) z tytutu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit
pisemne zastrzezenia, w wysokosci w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy netto,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny
sprzeciw, w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia netto okres$lonego w umowie o
podwykonawstwo,

9) z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniana oséb wykonujgcych
czynnosci przy wykonaniu zamoéwienia na podstawie umowy o prace okreslonego w §2 ust.
2 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek niewykonania tego obowigzku, tacznie nie
wiecej niz 10 000 zt. brutto,

10) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych
w §2 ust. 5i 6 w wysokosci 100 zt. brutto, tgcznie nie wiecej niz 2 000 zt. brutto.

3. Kary umowne podlegajg sumowaniu.

4. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), nie dotyczy sytuacji uregulowanej w art. 456 ust.
1 pkt 1 pzp.

5. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony, nie moze
przekracza¢ 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kar z przystugujacego mu
wynagrodzenia. Na potrzeby takiego potrgcenia strony ustalajg, ze wymagalnos$é kar
umownych powstaje z chwilg ich naliczenia.

7. Strony zastrzegajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$é
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych, badz szkoda dotyczy sytuacji dla ktérych

kara umowna nie zostata okreslona.
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XI. Zmiana postanowien umowy

§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem

niewaznosci.

2. Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w przypadkach

okreslonych w pzp oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci

wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy —w przypadku:

a)

b)

zmiany przepisOw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia,
zmiany przepisow powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktore te przepisy

narzucaja,

c) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, badan, pozwolen (np.:

d)

e)

f)

g)

h)

j)
k)

pozwolen konserwatorskich), itp.,

gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajgcych mediami w terminie 1 miesigca,

gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robdét budowlanych zgodnie ze
sztukg budowlang, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w
szczegblnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace
maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
natrafienia przez  Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie robét,

natrafienia przez Wykonawce na niewypaty i niewybuchy,

natrafienia na stanowisko archeologiczne wymagajgce przeprowadzenie badan
archeologicznych,

udzielenia Wykonawcy zamdéwien dodatkowych,

wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje

okreslonego rodzaju robdét majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji;
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2)

3)

4)
5)

[) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscia

prowadzenia robdot.

Whiosek, o ktdrym mowa w pkt 1) winien spetnia¢ ponizsze wymagania:

— zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dniu wystgpienia przyczyny uniemozliwiajgcej
wykonanie robét w terminie celem jego akceptacji,

— zawiera¢ bedzie wskazanie przyczyn, przewidywany okres trwania przyczyn
uniemozliwiajacych realizacje robdét oraz dowody uzasadniajgce okolicznosci
uniemozliwiajagce wykonywanie robét w terminie,

— w przypadku przedtuzajacych sie o ponad jeden dzien przyczyn, o ktérych mowa w
punkcie e), Wykonawca na kazdy kolejny dzien ztozy odrebny wniosek spetniajacy
wymagania j.w.

Wykonawca niezwtocznie po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie robét

przystgpi do dalszego wykonywania robét, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, strony ustalg w drodze

pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu

zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

Zmian osobowych w zakresie zmiany o0sob realizujgcych przedmiot umowy pod

warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ,

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordéwnaniu do wskazanego w ofercie

Wykonawcy, z zastrzezeniem zapiséw §6.

Zmiany podwykonawcy z zastrzezeniem zapiséw §6 ust. 4,

Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) zastgpienia materiatéw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz
dokumentacjg projektowg nowymi materiatami lub urzgdzeniami, w szczegdlnie
uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych
materiatow i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz Zamawiajgcy. W takich
sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzgdzenia odbywac sie bedzie na podstawie

kosztorysu zamiennego,
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6)

7)

b) zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
dokumentacji technicznej oraz dokumentac;ji projektowej,

c) zmiana rozwigzan technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

d) zmiana rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana
jest uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasadniong spotecznie
lub ekonomicznie;

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 10% wartosci pierwotnej umowy w

przypadku realizacji robdt zamiennych, o ktérych mowa § 3 ust. 5 niniejszej umowy lub

robét zaniechanych, o ktérych mowa § 3 ust. 6 niniejszej umowy. Obliczenie wartosci tych

robot, nastgpi na podstawie czynnikdw cenotwdrczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2

niniejszej umowy), a w przypadku koniecznosci wyceny robét innych niz wymienione w

kosztorysie ofertowym (m.in. robét ujetych w pozycjach stanowigcych kalkulacje wtasng),

na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie

KNR-y lub KNNR-y oraz w oparciu o sktadniki cenotwércze okreslone w Formularzu

ofertowym (sporzadzonego wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ), a w zakresie

dotyczgcym materiatow i pracy sprzetu zastosowanie bedg miaty ceny srednie okreslone

w informacji SEKOCENDBUD obowigzujacego w danym kwartale roku (dotyczy kwartatu,

w ktorym nastgpi wykonanie robdt). W przypadku braku ceny w cenniku ,,SEKOCENBUD”

nalezy uzy¢ innej powszechnie stosowanej bazy cenowej z danego kwartatu, a w

nastepnej kolejnosci mozliwe jest uzycie ceny producenta materiatu.

Pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana powoduje skrécenie terminu realizacji umowy,
zwiekszenie uzytecznosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT,

c) wprowadzenia faktury czesciowej lub zmiany procentowej wysokosci ptfatnosci
faktury czesciowej w przypadkach nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowe wynikajacej z
koniecznosci dostosowania projektu do obowigzujacych przepisdw, skutkujgcej

zmiang zakresu robét,

strona 28



Sygnatura postepowania: ZP.261.2.2024

e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére beda miaty wptyw na realizacje zawartej umowy i termin realizacji.

3. Dla zmian umowy, wynikajacych z art. 455 pzp oraz w sytuacjach okreslonych w Ustawie
prowadzacych do rozliczenia wykonanego w czesci przedmiotu umowy, beda miaty

odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

Zamoéwienia dodatkowe, roboty zamienne i roboty zaniechane

4. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek roboét, ktérych zakres,
sposdb wykonania i/lub ilos¢ (dotyczy to rowniez materiatow, urzadzen i sprzetu) rézni sie od
zakresu, sposobu wykonania i/lub ilosci robot wskazanych w dokumentacji projektowej
(roboty inne anizeli wskazane w ust. 7) — dalej ,,Roboty Zamienne” zobowigzany jest
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 4 dni roboczych od zaistnienia wspomnianych
okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej
zaistniaty stan (wraz z opinig o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich
wykonania) do akceptacji Zamawiajgcego. Do realizacji Robét Zamiennych Wykonawca moze
przystgpic¢ nie wczesniej niz po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia
awarii.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych, przedstawi¢ na piSmie, swoje
stanowisko dotyczgce sytuacji okreslonej w ust. 4.

6. Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 4, informuje o mozliwosci
wstrzymania robot budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego
stanowiska.

7. Wszelkie zamowienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowg i nieprzewidziane w
dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej (poza robotami wskazanymi w ust. 4) —
dalej,,Zamowienia Dodatkowe”, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci réwniez z opinig Projektanta), a
do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgcego tres¢ niniejszej umowy
(zgodnie z art. 455 Pzp).

8. Zamowienia Dodatkowe, ktorych konieczno$s¢ wykonania, potwierdzona przez

Zamawiajgcego, nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50%
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wartosci zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy zastosowaniu tych samych
norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie ztozonej w postepowaniu w trybie
podstawowym, przedstawiajgc Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorys ich wykonania przed
przystgpieniem do realizacji Zaméwien Dodatkowych i po jego zatwierdzeniu przez inspektora

nadzoru.

Xll. Odstgpienie od umowy
§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy noze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 pzp).

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Do ustalenia wartosci robdét beda miaty
odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku:

a) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét objetych niniejszg Umowa w ciggu 14
dni od daty przekazana placu budowy, mimo uprzedniego wezwania do zaprzestania
naruszen w terminie 5 dni roboczych;

b) wstrzymania wykonania robét przez wtadze nadzoru budowlanego lub inne organy
administracji z winy Wykonawcy, trwajgcego dtuzej niz 14 dni,

c) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robdt przez okres dtuzszy niz
14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego z terminem 5 dni roboczych do
zaprzestania naruszen,

d) nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania zamdwienia,

e) nie zapewnienia kierowania budowg przez osobe wskazang w § 4 ust. 1 lub osobe o
przynajmniej takim samym doswiadczeniu zawodowym,

f) zaistnieje koniecznos$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

—w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o podstawie do odstgpienia.
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4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1i 3, Wykonawca w terminie
14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy jest
zobowigzany do:

a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych
robot,
b) przekazania uporzadkowanego terenu budowy.

5. W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw przewidzianych w ust. 4
niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo we wtasnym zakresie i na koszt Wykonawcy
sporzadzi¢ inwentaryzacje robét oraz dokona¢ uporzgdkowania i protokolarnego przejecia
terenu budowy, zawiadamiajgc o tym na pisSmie Wykonawce, a nastepnie wprowadzi¢ nowego
Wykonawce do dalszej realizacji robét.

6. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
robot i zabezpieczenia niezakoriczonych robét oraz terenu budowy.

7. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z winy Wykonawcy, sprawdzi zakres robét wykonanych
przez Wykonawce oraz ich wartosé. Do ustalenia wartos$ci robét beda miaty odpowiednie
zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. Dodatkowymi kosztami stanowigcymi réznice
pomiedzy kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej Umowy
w odniesieniu do robdt od realizacji ktérych odstgpiono, a ceng uzyskang od nowego
Wykonawcy, Zamawiajgcy obcigzy dotychczasowego Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia
tych kosztéw Zamawiajgcy zatrzyma petng kwote wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt
okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajacego o dokonaniu ostatecznego
rozliczenia przedmiotu Umowy z okresleniem kwoty jaka pozostata do uregulowania z tytutu

wynagrodzenia za realizacje prac okreslonych w protokole inwentaryzacji.

XIIl. Postanowienia korncowe
§14

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3 nastepujace zatgczniki:

1/ Oferta Wykonawcy zatacznik nr 1
2/ Specyfikacja warunkéw zamodwienia zatacznik nr 2
3/ Dokumentacja projektowa zatgcznik nr 3
4/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych zatacznik nr 4
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5/ Przedmiar robot zatacznik nr 5

6/ Kosztorys ofertowy uproszczony zatgcznik nr 6

§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien  publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o wyrobach

budowlanych iinnych majacych zastosowanie z uwagi na przedmiot umowy.

§16
1. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
2 W przypadku braku zawarcia ugody sgdem wiasciwym do rozstrzygania sporéw jest sad

wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§17

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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